創新措施

一、提昇公共工程品質

（一）引進先進工法：

復興北路穿越松山機場車行地下道工程：

本工程所設計之地下隧道寬達二十二公尺、結構體頂面距跑道面

最淺處約僅四公尺，施工期間在不得影響機場營運與飛航安全之

情況下，採用一般隧道工法將無法克服沈陷限制要求，故此本市

引進日本專利之結構涵體無限自走推進工法（Endless Self Adv

ance method 簡稱ESA）配合管幕（Pipe Roof）工法，進行跑道

段一百公尺施工構築，於九十一年十一月四日完成貫通，創下全

世界營運中機場跑道下隧道貫穿首例。

（二）改進河中施工工法：

洲美快速道路工程：跨基隆河段橋墩單跨距一六八公尺為全臺最

大者，使河道水阻降至最低。

二、加速交通建設：

（一）洲美快速道路工程：

　１第二期第二標及第三標獲本府本年度品質評鑑第一、二名；第二

期第二標更獲頒本年度國家工程品質特優獎（金質獎）。

２高架橋全長三•五公里施工期一年九個月（含完成基隆河中之大

口徑深基樁：直徑二公尺、深達一○七公尺），創下全臺工程界

紀錄。

三、公園路燈建設：

（一）路燈開關箱共桿計畫：

為美化市容，提昇市民生活品質，研擬將路燈開關箱與燈桿共桿

，以汰換外型備受詬病之FRP 製開關箱，於民國八十八年邀集臺

電公司等相關單位多次開會研商開關箱與燈桿共架之「基座式開

關箱」，並自八十九年度配合道路新築更新計畫及對於有礙市民

通行與市容者優先改善，迄今共完成一、八九九座開關箱，九十

二年將配合預算及各項公共工程施工賡續推動辦理，預計可完成

約二００餘座。

（二）北市路燈認捐：

為鼓勵市民參與市政建設，減輕地方財政負擔，台北市政府於九

十二年四月一日發布實施「台北市政府路燈電費認捐要點」，本

局公園處設有專責窗口受理申請案件，民眾只要上網進入市府網

站「台北市民ｅ點通」，即可下載申請書表，市民可自行選擇認

捐地點，認捐費用訂為：二百五十瓦以下的路燈每年每支一千元

，二百五十瓦以上路燈每年每支兩千元，認捐期間是一年以上三

年以下，認捐者需一次繳清認捐期間的費用，由本局公園處悉數

繳庫，並開立收據，供認捐者抵稅。凡是被認捐的路燈，將貼上

本局公園處特別設計的標示牌，載明認捐者大名，以表彰其熱心

公益的愛心，認捐者成了第一線路燈義工查報員，如此行善的良

性循環，將令黑暗的夜更加光明。另對認捐績優的民眾，每年由

本局公園處報請市府予以獎勵或公開表揚，以感謝並擴大影響化

小愛為大愛的精神。

（三）為讓行道樹不在百花爭艷競逐的舞台上缺席，本局公園處從三月

份起透過發佈新聞稿及公園處網站方式，介紹臺北市每月份開花

的行道樹樹種屬性、圖形及分佈地點資料，期望帶給市民最富知

識性及藝術性的饗宴，同時讓市民漫步與熙來攘往開車時，能對

臺北市的行道樹有更深刻的認識及印象。三月份已介紹木棉及火

焰木。

四、賡續推動共同管道建設

（一）洲美堤防暨共同管道新建工程：

利用新建堤防內空間增設共同管道，減輕堤防土方使用量，增進

公共財使用效率，並減少鄰近道路挖掘機會。

五、公共建築工程

（一）興建多功能活動中心

１為有效提昇市民身心健康及生活水準，已於九十一年十二月十二日

　　 完成本市首座中山區市民運動健康中心。

２臺北市立體育場第一期多功能體育館新建工程：設計兼顧環保概念

，全館採鋼骨結構，施工快速，減少環境污染；建築設計引進雨水

回收系統，有效利用水資源；全區戶外均採用透水性地坪及舖設工

法，可有效保持地下水涵養，外牆部分則採遮陽設計，以減少空調

能源浪費。

（二）其他

洲美堤防暨共同管道新建工程：

洲美里新建堤防型式利用階梯、步道，強化堤內外活動之關聯性，

適切將游憩活動引至水岸空間。

六、建管業務革新：

（一）本局建管處為民服務櫃台受理各項人民申請案件核發，自民國九

　　　　十一年一月至四月止，受理人民申請使用執照存根複印共三七七

　　　　六件，地籍套繪圖謄本一二三四件，建築執照檔案圖說三三三五

　　　　件，微縮影片複印六三五件，建築師閱覽微縮影片共二六二件。

（二）臺北市公共場所防止針孔攝影暫行管理辦法

　　　　本府為有效保障市民隱私權，維護公共利益，特訂定「臺北市公

　　　　共場所防止針孔攝影暫行管理辦法」，自九十一年九月一日起正

式實施。本辦法規定本市電影院、旅館、大型百貨商場等人潮聚

集場所，建築物所有權人或使用人均應依規定對場所內男女廁所

等設施執行反針孔攝影偵測，每月至少應執行一次。統計本市列

管應實施偵測之場所計有一六一○家，責由本府各執行機關每月

至少抽查百分之十。自九十一年十月一日起至九十二年四月底止

，本局建管處派專人抽查三六四家，偵測結果均無異狀，惟其中

六十九家未依規定執行偵測並做成紀錄，業已發函通知限期補辦

，並限於文到後一個月內將偵測紀錄回覆報驗，本局將再擇期派

員複查。

　（三）改善建築執照會辦制度：

　　　　為提升建築執照核發效率，本局建管處目前正積極推動「執照會

　　　　辦SOP」計畫，並於九十一年十一月二十七日及九十二年一月十

　　　　五日邀集相關單位召開「研商建築執照核發之具體簡化建議」會

　　　　議，並於九十二年三月五日召開第三次會議，對於建築執照核發

　　　　流程及會辦單位之簡化措施十七項議題均已全部討論完畢，已檢

　　　　送各單位繪製會辦簡化流程圖。

重要成果

一、加速交通建設：

（一）推動市區道路建設

１東湖地區聯外山區線道路新築工程：

環境影響說明書已於九十一年十二月十八日本府環評委員會有條

件通過，並已完成初步設計。

２南港研究院三段（凌雲五村東側）道路拓寬工程，已於九十二年

三月七日完工。

（二）建立快速道路系統

　 環河北路高架橋道路工程先期規劃：

本工程路線由環河南路高架道路延伸起自鄭州路至渡頭堤防與洲

美快速道路銜接，並於市民大道、民族西路口、中山高速公路、

社中街口及社子島佈設匝道，全長約五．五公里，地方民意希望

本案與週邊都市計畫及景觀配合，避免產生嚴重噪音。為兼顧交

通功能、水理影響，本局新工處已於九十一年九月完成工程先期

規劃評估。

（三）本市人行道更新工程：

　　　　本市人行道面積約二五○萬平方公尺，為提供市民良好的步行環

　　　　境，本府擬定了一套循序更新的人行道改善工程計畫。第一階段

　　　　自八十八年下半年至九十一年度計畫完成優先改善本事主次幹道

　　　　、學校、公園、機關週邊破損較嚴重者約一三二萬平方公尺，截

　　　　至九十一年十二月三十一日止，八十八年下半年及八十九年度已

　　　　完成面積為二二萬九、八００平方公尺，九十年度完成約六四萬

　　　　０、００平方公尺，九十一年度已完成約三八萬九八一九平方公

　　　　尺，另加計本局新工處及公園處配合道路工程及公園工程一併辦

　　　　理之人行道改善面積約一四萬０、０七六平方公尺，共計已完成

　　　　面積一三九萬九、七０一平方公尺，達成原訂計畫目標，九十二

　　　　年度起待改善者建立評比機制，並排定優先順序逐年更新計畫至

　　　　九十五年度結束完成改善面積約七十五％，即１８７．５萬平方

　　　　公尺，目前至九十二年四月三十日止已完成三萬一、○九一平方

　　　　公尺，總計完成一四三萬○、七九二平方公尺。

　（四）人行道認養：

　　　　本府為鼓勵民間企業團體，共同參與公共事務，提供人行道認養

　　　　業務，以節省行政暨財政支出，目前除已設有專人單一窗口，受

　　　　理市民電話洽詢及申請案之處理外，並訂有認養作業流程，主動

　　　　積極拜訪各人民團體，加強認養業務之推展，至九十二年四月三

　　　　十日止已完成認養五二○件，面積達四三萬五、三五九平方公尺

　　　　，績效卓越，並為社會各界肯定。 

（五）橋樑工程： 

１大直橋改建工程： 

　　　　鑒於大直舊橋樑高程低於臺北地區二百年防洪標準，且舊橋寬度 

　　　　亦不符現今及未來交通量之要求，故辦理拓寬加高改建，本工程 

　　　　係採世界首座釣竿式橋塔斜張橋設計，已於八十八年十月二十六 

　　　　日開工，並於九十二年一月三十日開放主橋全線雙向各四車道通

車，截至九十二年四月底施工進度八十九％，目前刻正施作明水

　　　　路匝道工程中，全部工程預定九十二年十月九日完工。 

二、防洪排水工程： 

（一）積水改善措施： 

　　１為加強市區豪雨積水改善工程（工作），業責研考會列管工務局 

　　　養工處改善項數，計辦理二０五項（含納莉風災），經全力趕辦 

　　　　，業已完成八七．三﹪，目前執行情形說明如次： 

　　　（１）已完工者：計「士林大南路排水改善工程」等一七九項。 

　　　（２）施工中者：計「文山木新抽水站興建工程」等十八項。 

　　　（３）待辦者：計「內湖大湖山莊街西北側調洪沉砂池工程」等八

　　　　　　　　　　項。 

（二）河川整治及堤防新建工程： 

　 　 １基隆河南湖大橋上游左岸堤防新建工程：配合南港經貿園區開發 

　　　　及併環東(基河)快速道路工程完工時程已於九十一年四月卅日前 

分兩階段完工，基隆河南湖大橋上游右岸堤防及兩岸堤外整地工 

程──後續工程：配合中央基隆河整治計畫，於九十一年六月三 

日開工，截至九十二年四月底施工進度八十三％，目前正施做低 

水護岸工程，全部工程預計九十二年五月二十九日完工。 

２大坑溪、四分溪連繫堤防加高工程：計畫分七標辦理 

　　　（１）第一標（大坑溪部分）於九十一年一月十五日開工，已於九 

　　　 十一年十一月十一日完工。 （已完工） 

　　　（２）第二標（大坑溪部分）於九十一年一月二十五日開工，承商 

　　　因財務困難，工程落後逾十五％以上，已於九十一年一月八 

　　　日終止合約，另案於九十一年一月二十九日發包，已於九十 

　　　二年一月三十日開工，截至九十二年四月底施工進度七十七

　　　　　　﹪，正進行堤頂週邊工程，預定九十二年五月十六日完工。 

　　　（３）第三標（四分溪部份）於九十一年三月十九日開工，已於九 

　　　 十二年二月十二日完工。 （已完工） 

　 （４）有關第四標南深橋陸閘部分已於九十一年六月二十四日開工 

　　　　　　，截至九十二年四月底止，施工進度九十七％，正進行大坑

　　　　　　溪沿線應急抽水設施及南港橋擋水墩工程，預定九十二年六

　　　　　　月十四日完工。 

（５）有關第五標鐵路陸閘部分，本局養工處前於九十二年一月三 

十日函請臺灣鐵路管理局儘速辦理發包，並副知交通部。鐵 

路局已於九十二年三月五日決標，工期計六十日曆天。 

依鐵路局九十二年四月二十二日及四月二十九日協調會議結

　　　　　　果，為配鐵路改建工程局「大坑溪河底隧道」之施工需辦理

　　　　　　變更設計，又變更設計圖由鐵路改建工程局配合現場施工需

　　　　　　要設計完成後送鐵路局施工及副知本處與中興工程顧問公司

　　　　　　。 

（６）第六標景觀綠美化部分，已通知中興工程顧問公司依九十一 

年九月十三日說明會結論辦理，十月二十八日邀公園處研商 

既有水黃皮後續處理原則及相關事宜，復於十一月四日通知 

中興工程顧問公司將四分溪既有人行鋼便橋併案美化，已於 

九十一年十二月十七日決標，已於九十二年四月四日開工，

截至九十二年四月底止施工進度十四％，正施築欄杆及喬木

　　　　　　種植工程，預定九十二年六月三十日完工。

（７）第七標橫科溪閘門部分，已於九十一年十月九日開標，工期 

五十五日曆天，並已於九十一年十二月三日開工，截至九十 

二年四月底止，施工進度九十二﹪，正進行閘門版工程，預

　　　　　　定九十二年五月三十日完工。 

（８）另第七標下游側及台北縣轄區鐵路缺口防洪部分，前於九十 

一年六月二十七日函知台北縣政府本於權責預為防範，十二 

月三十一日再度函請該府逕為防範，經該府九十二年二月十 

二日邀本處及台灣鐵路改建工程局研商結果，略以第七標下 

游側鐵工局施工範圍缺口由鐵工局負責，台北縣轄區鐵路缺 

口部分，該府已於九十二年二月二十五日另案邀台灣鐵路管 

理局另案研商。 

（三）抽水站工程： 

１中港抽水站擴建工程，於九十年九月五日開工，已於九十二年四

　　　　月三十日完工。

　　 ２六館抽水站改建工程，於八十八年十一月三日開工，已於九十二

　　　　年四月三日完工。 

四、公園路燈建設：

（一）陽明花季：本府推動二００三「臺北花季」以「湯花戀」為主題

　　　　，續「臺北花展」開啟一年一度的陽明公園花季於二月十六日（

　　　　星期日）展開直到三月十六日（星期日）止共計二十九天。今年

　　　　花季依舊以櫻花及杜鵑為主軸，但擴大廣度及深度，以市區中山

　　　　北路、福林路、經仰德大道至山上陽明公園為中心軸線，串聯沿

　　　　途的景點包括中山美術公園、士林官邸、雙溪公園、林語堂故居

　　　　、花卉中心、前山公園、陽明公園、形成綠色軸帶，並依各園區

　　　　特色加強佈置與造景，讓每處景點都有看頭，遊客絡繹不絕，約

　　　　一百七十六萬人次參觀遊賞，深受各界好評。花季期間，本局公

　　　　園處在陽明公園規劃系列慶祝活動，包括開幕式、學校表演、農

　　　　產品特展、花木賓果遊戲、兒童寫生比賽、菊花組合DIY等。

（二）鑒於臺北市榮星公園近來連續有設施遭非正常破壞，園區內黃椰

子等遭折砍，數個垃圾桶被拔起，廁所玻璃及圓形廣場壁燈又遭

打破，本局公園處除了向建國派出所報案及現場清除檢修外，並

立即加強日夜巡查工作，以確保民眾及設施之安全完善。本局公

園處榮星公園駐警隊於三月二十一日晚間巡查公園時，於二十二

時十分在建國北路之新建公廁外聽見女子之呼救聲，即趨前搭救

，制止暴行發生，並立即通報派出所，隨後協同護送被害人及現

行犯至警局作筆錄；並持續加強園區內日夜巡查工作，也呼籲熱

　　　　心市民協助該處義務巡查園區之安全及設施等相關問題。　

（三）道路美化成效：以區域平衡為原則，於市區內主要道路、次要道

　　　　路及各綠地、安全島、大型公園適量適質配植時令草花，並搭配

　　　　觀葉開花性灌木，妝扮都市活潑景象及視覺美感，並於聯外道路

　　　　種植草花，排列成美麗多變的圖騰，以彰顯國際化都市特色。

　（四）於市區寬二•五公尺以上人行道普遍栽植行道樹，及加強缺株補

　　　　植與樹種更新，以強化都市綠化機能，提高道路綠化效果。行道

　　　　樹更新已完成三民路、富錦街、永吉路、忠孝東路六段、松江路

　　　　、莒光路、福興國小四週、康定路等路段，將原有淺根性樹種如

　　　　榕樹、橡皮樹、菩提等，改植樹形優美之深根樹種如楓香、茄冬

　　　　、小葉欖仁等；另為增添行道樹色彩變化，於本市主要道路安全

　　　　島、圓環、聯外道路口綠地栽植開花性喬木（如鳳凰木、阿勃勒

　　　　、台灣欒樹、豔紫荊、風鈴木等），迄今己完成大度路與中央北

　　　　路口綠地、仁愛路、信義路、敦化南北路、愛國西路、麗正門、

　　　　福林路、辛亥路隧道口、仁愛圓環、環河北路三段等路段。

　（五）配合養工處道路安全島緣石加高、人行道更新工程或新工處道路

　　　　新建工程，辦理道路人行道、綠地安全島植栽更新改造，迄今完

　　　　成大度路中央分隔島、環河北路三段、延平北路六段安全島、艋

　　　　舺大道、承德路三段、承德路六段及中山北路七段安全島、天母

　　　　東路等路段，期以重新形塑地區道路特色與美質，提昇環境品質

　　　　。有效改進行道樹、灌木及地被植物不適應環境問題，減除維護

　　　　管理成本之負擔，達到永續經營之目標。

　（六）加強全市高架橋橋下空間灌溉設施佈設與修繕，選擇耐蔭耐旱之

　　　　植栽加強綠美化，目前已於市民大道及中華路高架橋下三處地點

　　　　試植厥類植物，如成效良好，再推廣至全市。

（七）遷移北安路、明水路人行道上生長不良之層榕及綠地上黃葉榕，

　　　　於堤防沿線綠地種植馬纓丹（三０、七五九株）、九重葛（一三

　　　　二盆），以重塑北安路、明水路為馬纓丹大道。

（八）為加強學校周邊照明，並顧及莘莘學子的通行安全，經全面調查

　　　　，臺北市現有三０九所大、中、小各級學校周邊預定裝設四、七

　　　　六二盞，迄今累計裝設完工並供電放光計四、七五０盞，餘十二

　　　　盞配合申挖作業辦理施工，預定九十二年四月底全部完工，期能

　　　　提供學子優質通行環境，未來將賡續落實。

五、賡續推動共同管道建設

南港經貿園區共同管道工程：

本工程自南湖橋引道、三重路口沿五十公尺林蔭大道至南港路段止，

施築幹管九○五公尺、電纜溝（東西兩側）合計一、三八○公尺，土

建部分已於九十二年二月十四日完工。

六、建築管理：

（一）建照審查與管理

１辦理建築師簽證負責核發執照案件之抽查作業，依「建造執照及

　　　　雜項執照規定項目審查及簽證項目抽查作業要點」自九十二年一

　　　　月至四月份抽查建照三十七件，變更設計六十九件，其中不符規

　　　　定建照三十九件，變更設計五十六件，已分別依「臺北市建築師

　　　　簽證案件考核處理原則」辦理，輕者記點處分計九十件。

　　　２辦理畸零地調處，自九十二年一月至四月份共受理申請調處者計

一○七件，召開三十九次協調會，二次畸零地調處委員會議，有

　　　　效解決建築基地申請建築面臨畸零地問題所衍生之困擾。

　（二）建築工程施工管理

　　　１建築工程施工發生損壞鄰房事件之處理，依「臺北市建築爭議事

　　　　件協調處理及評審作業程序」之規定，辦理現場會勘並協調建、

　　　　損雙方處理相關賠償或修復事宜。九十二年一月至四月止，召開

　　　　協調會計二十三件。

　　　２建築開工及勘驗案件自九十二年一月至四月止，本局建管處受理

　　　　建照工程申報開工計一四○件、受理申報各樓層勘驗計一四九○

　　　　件（包括一般樓層勘驗計一一四七件、必須勘驗項目：放樣勘驗

　　　　一六三件、二樓版勘驗一○七件、山坡地勘驗四十六件、十樓版

　　　　以上勘驗二十七件），核准發給使用執照一四一件。

（三）建築物公共安全檢查

１建築物公共安全申報執行情形：

（１）應於九十一年十二月三十一日前辦理申報之本市Ａ、Ｄ、Ｆ

　　　　　　類建築物，列管家數為二、七○九家，統計至九十二年四月

　　　　　　份為止，已清查出之辦理申報家數為二、四八四家，其餘二

　　　　　　二五家目前尚在清查中（包括已申報、未申報、免申報及其

　　　　　　他），清查後倘屬應申報而未申報者將依建築法從嚴續處。

２建築物公共安全檢查執行情形：

（１）依行政院頒「維護公共安全方案－營建管理部分」符合第一

、二、三順序之營業場所，全市列管共有七、四六四家；九

　　　　　　十二年一月至四月份公共安全檢查共計五九二家，合格者五

　　　　　　四○家，不合格者十五家（立即罰鍰並限期於一個月內改善

）已停業或其他三十七家；前經限期改善複查共計一二二家

，均符合規定。

３建築物昇降設備安全檢查辦理情形：

　　　（１）為加強督導檢查機構及專業廠商，確實依規定執行檢查業務

　　　　　　，本局依檢查機構彙報之備查資料按月排定抽檢作業。自九

　　　　　　十二年一月至四月份代檢部份排訂抽檢五三○台，其中合格

　　　　　　計四九○台，部份未符者計四十台，未符規定者本局建管處

　　　　　　即依規定註銷原核發使用許可証，俟改善完畢經複檢合格後

　　　　　　始可核發使用許可證，並副知內政部營建署。

　　　（２）對未申領（含逾期）使用許可證之建築物昇降設備，本局除

　　　　　　函請管理人儘速依規定申領使用許可證外，並另行排訂安全

　　　　　　檢查核日程表，進行查核，經查核仍未依規定申領使用許可

　　　　　　證者，即予當場張貼清查安檢紀錄，並告知管理人。自九十

　　　　　　二年一月至四月止，共計執行一七○臺，其中合格者一○七

　　　　　　臺，不合格者七十三臺。

　　　（３）經本局建管處抽檢結果不合格者經改善完畢，由檢查機構彙

　　　　　　報建管處排訂複檢，自九十二年一月至四月止，共計複檢三

　　　　　　十一臺，均符合規定。

　　　４無障礙設施檢查辦理情形：

為改善本市公共建築物無障礙環境，本局建管處依執行無障礙環

　　　　境五年計畫，自九十二年一月至四月止，持續執行政府機關、學

　　　　校合作社等場所無障礙設施與設備之檢查，共計檢測六十八家，

　　　　其中完全改善二十五處、部分改善三十九處、其它四處，對檢測

　　　　不符部分，已函請所有權人或管理機關負責人限期改善或提具替

　　　　代改善計畫，報由本局建管處彙提「臺北市政府公共建築物行動

　　　　不便者使用設施改善諮詢及審查小組」審查，未依規定辦理者，

　　　　則依身心障礙者保護法第七十一條規定處罰。

　（四）建築物違規使用處理

有關辦理建築物違規使用罰鍰執行情形，九十二年一月至四月止

　　　　違規罰鍰處分計二○六件，金額為一三、三八○、○○○元；罰

　　　　鍰收繳共計一三二件，金額為七、三四四、○○○元。

　（五）建築物違建查報暨拆除處理

　　　　違章建築九十二年一月至四月止查報違建有一七八○件，拆除處

　　　　理三○二六件（其中含九十一年十二月三十一日前查報案件及危

　　　　害公共安全之面積達三百平方公尺以上大型新違建積案十二件）。

　（六）公寓大廈管理

１本市自「公寓大廈管理條例」施行以來，至九十二年四月底止，

全市辦理組織報備申請案件數為二、七一九件，核准件數二、五

○四件，報備核准率為百分之九十二點○九。

　　　２統計截至九十二年四月底止，全市核發合於報備之七層樓以上（

　　　　含）建築物使用執照計八、八八一件，扣除不合公寓大廈報備條

　　　　件如：國宅、學校、飯店、政府單位及單一所有權人等者，合於

　　　　報備條件者計四四九九件；其中完成報備核可案計有二、○四九

　　　　件，核可比例為百分之四五點五四。

　　　　其中十五層樓以上合於報備條件者計三三八件，完成報備核可案

　　　　者計二五九件，至本局報備在案比例為百分之七十六點六三。

　（七）廣告物管理：

　　　１重要道路：

　　　（１）本（九十二）年三月選定市民大道查報違規廣告物共計一一

　　　　　　七件，其中七十三件違規人以自行改善、餘四十四件已於四

　　　　　　月強制拆除完畢。

　　　（２）四月份選定艋舺大道進行違規廣告物清查取締，共查報四○

　　　　　　件違規廣告物，違規人逾期不改善者將於五月進行強制拆除

　　　　　　。

　　　２示範街區：

　　　　迪化街、鈕釦街及石牌路一段共查報二十九件違規廣告物，其中

　　　　違規人自行改善十四件，餘十五件已於四月強制拆除完畢。 

（八）加強山坡地建築管理

１山坡地住宅社區管理辦理情形

（１）自九十二年起本局將原列管「十八處山坡地老舊社區體檢」

　　　　　　及「山坡地住宅社區安全體檢」兩專案予以合併，為本局年

　　　　　　度例行性檢查工作，九十二年一月至四月止本局建管處委託

　　　　　　台北市建築師公會、台北市大地技師公會、台北市土木技師

　　　　　　公會、台北結構工程工業技師公會、臺北市應用地質技師公

　　　　　　會、台北市水土保持技師公會及台北市水利技師公會等相關

　　　　　　專業技師公會，針對本市列管一三五處山坡地住宅社區辦理

　　　　　　「山坡地住宅社區體檢」，九十二年四月十四日已完成初評

　　　　　　工作，檢查結果為：

　　　　　　Ⅰ、列為Ａ級之社區（邊坡）計○件（Ａ級為需立即委託專

　　　　　　　　業技師進行深入鑑定工作）。

　　　　　　Ⅱ、列為Ｂ級之社區（邊坡）計二十八件（Ｂ級應再進行安

　　　　　　　　全評估並加強監測之山坡地住宅社區）。

　　　　　　Ⅲ、列為Ｃ級之社區（邊坡）計一○七件（Ｃ級暫無安全顧

　　　　　　　　慮之社區則請其注意加強維護）。

　　　２針對潛在危險山坡地，經體檢發現有立即危險區域，由本局建管

　　　　處配合建設局執行，目前本府建設局針對信義區松山路六五○巷

　　　　山坡地及中山區北安路六八九巷山坡地聚落等二處辦理拆遷，本

　　　　局建管處將配合各項作業。

七、三三一大地震災後建築物勘估情形

　　截至九十二年四月止，本局建管處受理地震災勘估案件計有一、三三

　　三件（包含三三一地震：一、二一八件；五一五地震：九十件；五二

　　九地震：二十五件），已全數會同專業技師勘估完畢。其勘估結果列

　　屬「紅單危險」建築物者共計：六件（二件已拆除；另德行公寓大廈

　　已申請拆除執照；文山區三福行74巷1∼7號及76號則因故撤銷
　　建照申請；松園大廈、富國大樓尚由所有權人評估議中）；列屬「黃

　　單需注意」建築物者共計：四十件（原六十八件，二十八件已撤銷列

管。

八、本局建管處依「臺北市政工務局查核營造廠專任工程人員差勤作業要

　　點」及行政院「加強營造業管理方案」進行營造廠專任工程人員差勤

　　工作紀錄保存情形查核工作，自九十二年二月十日至九十二年五月三

　　十日止，刻正進行（第七次）查核作業，針對涉及前述違規之專任工

　　程人員共計移送五十五位專任工程人員至行政院公共工程委員會辦理

　　懲戒。

突破難題

一、加速交通建設：

（一）推動市區道路建設

１復興北路穿越松山機場車行地下道工程

因民眾抗爭辦理變更設計，預計工期延長至九十六年四月十六日

，故原承商所投保之「工程營造綜合保險」亦須配合辦理保額追

加及保險期間展延，惟承商辦理本案保險展期續保時，原日系再

保公司不願繼續承保，又因其他國際主要再保公司承保意願不高

，保險如無法順利取得續保，恐影響工程之推動。

因應方案：

（１）本工程保單原保險期限至九十二年三月二十日屆滿，已先商

　　　　　 請承商再展延保險一個月，至九十二年四月二十日止。

　　 （２）本局新工處與承商參考相關工程案例，並於協商後達成工程

災損風險分攤原則共識。已簽奉市長核定，並依公開程序辦

理公開招標中。

（二）建立快速道路系統

　 　１臺北聯絡線信義支線工程－第二標北隧道、北引道及連絡高架橋

：

本案隧道開挖預定於進洞後六十公尺開始以鑽炸法開挖，其震動

與噪音恐招致民怨，進行抗爭影響工程進行。

因應方案：

目前已評估於隧道洞口設置隔音墊及委請環境監測單位進行噪音

及震動量監測，並研討隧道鑽炸佈孔圖及隧道開炸炸藥使用量，

期使以最少炸藥量完成開炸作業，避免炸藥過量所產生之超量噪

音及震動。

２洲美快速道路工程：

九十一年十二月二十四日本工程通車當日，民眾質疑本工程對機

車族未受益，強烈建議於跨基隆河段設置機車道方便過河。

因應方案：

經九十二年三月二十日邀本府相關單位研商，依交通局預測之交

通量不大（全日約一千輛），機車道設置後又恐吸引其他通過性

機車，易造成洲美快速道路延平北路七段路口衝突及管制上之困

難，且未來洲美快速道路福國路匝道興建後，機車道即須停用，

故其效益有限，建議不宜興建機車道。本局新工處於九十二年四

月三十日舉行說明會與社子島地區民眾溝通，為考量行車安全，

民眾對於臨時機車橋不建尚能諒解，建議儘速興建社子島東側接

北投十三號路之橋樑，以解決民眾聯外交通。

二、停車場及其他公共建築工程

（一）臺北市十二號公園新建工程：

位於工區周邊（西園路、廣州街、西三水街）臨時攤棚，影響工

程後續施作。

因應方案： 

本工程已於九十二年三月十四日與建設局市場管理處召開協調會

議達成共識，將位於停車場出入口影響車輛進出之五個攤位，由

市管處於九十二年十月三十一日前協助搬遷完畢，十一月十五日

進行拆除作業，以利屆時申領使用執照。

（二）臺北車站地區地下街工程：

本工程施工網圖，係依八十九年本府核定「封閉工區內之館前路

及館前路以西部分之北平西路」之交通維持計畫繪製，預定九十

二年五月封閉工區內之館前路及館前路以西部分北平西路，進行

施工。惟九十二年一月二十日本府交通局召開「研商臺北車站特

定區Ｄ１闢設轉運站周邊交通動線檢討」會議，結論：

１本工程施工期間，館前路應採半半施工維持通行。

２為使「臺北車站特定區D1闢設轉運站」及本工程都市變更作業等

相關期程順利進行，交通局規劃室將於九十二年二月底前確定「

臺北車站特定區」周邊道路長期交通動線。

因應方案：

１館前路應採半半施工維持通行。

２因工區位處館前路以西之北平西路下方樓版與現階段覆工版同高

且地面廣場設置樓梯及電扶梯各乙座，故館前路以西之北平西路

仍必須封閉施工，而另以臺北車站特定區Ｃ１用地南側新闢十米

計劃道路，替代北平西路疏解部分車流。

３若長期交通動線本府確定仍需維持館前路通行，則本工程之地下

商場採光罩須辦理變更不做，另樓梯須調整出口方向，且在施作

本區域之樓版、回填工程時，為維持車輛通行，須採半半施工方

式進行，初估工期約須增加三個月。

三、建管業務：

（一）為顧及公安簽證品質並遏止不肖專業檢查人簽證不實之情事，本

局建管處依「臺北市建築物公共安全檢查簽證及申報案件簽證不

　　　　實認定與懲處作業要點」，對於半年內簽證不實累計達二件以上

　　　　者，本局建管處除發布新聞稿同時上網公告並於通知檢查函內勸

　　　　導受檢場所避免委託冊列人員檢查簽證，以達落實簽證之效。九

　　　　十二年一月至四月止涉及簽證不實罰鍰處分者三件，記點處分者

　　　　五件，合計八件。

（二）本局建管處為維護本市公共停車安全，在中央主管機關對機械停

　　　　車設施尚未訂定管理辦法前，依「台北市機械停車設施暫行管理

　　　　要點」實施檢查，由於上開要點係屬法定職權，非依建築法或停

　　　　車場法所授權訂定。本局建管處考量該要點之內容涉及人民權利

　　　　義務事項，為強化其合法化依據，乃著手研訂「臺北市機械停車

　　　　設備設置及管理維護自治條例」（草案），刻正送議會審查。目

前領有停車場登記證（機械式）之停車場（塔），截自九十二年

四月止完成申報年度安全檢查者計四十八件機械停車位共計五、

三六九位。

　（三）為使本市違建處理達到公開、透明化的目標，並讓市民可以共同

監督違建查報拆除情形，將違建查報拆除過程全部上網，民眾藉

由網際網路，可共同監督違建查報拆除情形。另制定「臺北市政

府工務局處理施工中新違建即時強制拆除作業規定」，九十二年

一月至四月止已拆除之現查現拆二二二件，以遏止本市新違建之

　　　　產生。並成立「複評三人小組」，解決違建爭議事件強化管制違

　　　　建查報與拆除業務，秉持公平、公正、公開原則，針對涉及重大

　　　　疑義及法令解釋案、涉及公共安全之虞者之爭議事件，得提請該

　　　　小組審議，以有效解決違建爭議事件。

未來施政重點 

一、提昇公共工程品質

（一）引進先進工法

未來可考慮引進系統模板、生態工法、預鑄工法、預鑄節塊橋墩

工法、全跨距施工法等先進工法，以縮短工期及增加施工安全性

。

（二）大膽採用最新材料

因應奈米科技時代來臨，採用奈米材料應用於公共工程。

（三）改進河中施工工法

考慮以大跨距跨越河川，避免減少河川有效斷面，影響洪汛期之

水流。

（四）引進輕巧高架橋之造型

研究材料或工法，縮小斷面並減輕橋樑重量，以利加大跨距增加

造型之美觀。

（五）隔音牆效果之改善

建議委託相關學術機構或顧問公司進行道路隔音設計準則及效果

驗證程序標準之研究，以作為爾後辦理改善防音牆效果參考。

（六）鋼橋樑防蝕之改善

引進國外新式鋼料防蝕技術，以改善鋼橋之防蝕及防鏽效果。

（七）改進現行承商保證責任

依行政院公共工程委員會之「公共工程廠商延誤履約進度處理要

點」規定：本處將於新合約中檢討訂定連帶保證廠商履約權利、 

義務及督導付款方式，若原廠商倒閉後即可由保證廠商繼續施工

。

二、加速交通建設：

（一）推動市區道路建設

１松山撫遠街東側道路新築工程：

本工程自撫遠街三八九巷口至撫遠街四五七巷口，路寬四十公尺

，全長九七一公尺。目前已完成顧問公司評選及簽約，預定六月

完成初步設計作業，九月完成細部設計後發包施工，九十三年底

完工。本工程完成後將可提供松山地區通往大直地區另一便捷之

　　 交通，並可舒緩高速公路下塔悠交流道所誘發之交通量。

２東湖聯外山區線道路新築工程：

本工程自大湖公園東側成功路五段至白馬山莊北側之康樂街，路

寬十三公尺，雙向二車道，全長一、八七○公尺。刻正進行都市

計畫變更作業中預計九十二年十二月完成都市計畫變更，九十三

年四月發包、八月開工，九十五年底完工。

３濱江街一八○巷道路地下化工程：

本工程自濱江街一八○巷北起濱江街以南至民族東路，路寬二十

二公尺，雙向四車道，全長四五四公尺。預定九十三年六月完成

規劃設計及發包、九月開工，九十五年十二月完工。

　 　 ４復興北路穿越松山機場車行地下道工程：

本工程自復興北路民族東路口向北穿越松山機場後銜接濱江街與

大直橋，全長五九二公尺，跑道段採ＥＳＡ配合管幕工法施工。

　　　　預定九十二年十二月完成Ｃ工作井以北隧道段結構體，九十三年

　　　　十二月完成Ｃ工作井以北引道及北引道構築完成，九十四年十二

　　　　月完成ΒＣ段隧道及臨時滑行道，九十五年十月完成ΑΒ段隧道

　　　　後通車，九十六年四月主體完工。截至九十二年四月底施工進度

　　　　六十六．○四％。

５社子島東側聯外橋梁新建工程：

本案沿社子島開發計畫區之１－１號道路跨越基隆河並穿越洲美

快速道路高架橋下與北投焚化爐側之北投十三號道路銜接，規劃

為雙向六車道，其中兩車道規劃作為大眾運輸車道，全長約八百

公尺，預定九十二年八月完成細部規劃、初步設計，九十三年三

月完成都市計畫變更、九月完成細部設計、發包、十二月開工，

本工程配合社子島都市計畫期程，預計九十六年六月完工。本案

完成後可提供社子島進出士林、北投地區之交通需求。

６巷道開闢－路寬十五公尺以下之計畫道路：

九十二年度辦理「中正臺北車站特定地區交六廣場北側道路新築

工程」等十六項，三項設計中，七項設計完成辦理公開招標，四

項已決標，一項(大安區大安路一段96巷道路新築工程)委請國宅

處代辦後續發包、施工作業。

　 （１）中正台北車站特定地區交六廣場北側道路新築工程九十二年

三月二十五日開工，預定九十三年五月二十七日完工。

（二）建立快速道路系統

１洲美快速道路工程：

自環河北路三段向北跨越基隆河與洲美堤防共構再跨越磺港溪接

大度路及大業路，全長約三．五公里。除高架橋部分已於九十一

年十二月二十四日通車外，預定九十二年六月完成平面道路工程

。

（１）第一期第四標洲美快速道路第一期新建工程（與社子快速道

路重疊部分及士林４３號道路）渡頭堤防至社子防潮堤段，

於九十一年七月十日開工，預定九十二年六月二十日完工，

截至九十二年四月底施工進度九十二．二五％。

（２）第二期第一標（跨越基隆河段）預定九十二年六月十六日完

工，截至九十二年四月底施工進度九十八．七一％。

（３）第二期第二標（福國交流道段及洲美堤防段）預定九十二年

六月二日完工，截至九十二年四月底施工進度九十八．七九

％。

（４）第二期第三標（磺港溪至大業路段）預定於九十二年五月十

六日完工，截至九十二年四月底施工進度九十八．六三％。

２臺北聯絡線信義支線工程：

北二高臺北聯絡線萬芳交流道起，向北延伸經國防聯勤兵工技術

學校至信義路五段九十一巷止，全長三．二公里。預計九十二年

四月南隧道貫通，九十三年一月北隧道貫通、十二月全線通車。

　 （１）第一標南隧道預定九十三年二月五日完工，截至九十二年四

月底施工進度八十四．六三％。

（２）第二標北隧道預定九十三年十月廿日完工，截至九十二年四

月底施工進度十八．二八％。

３環河北路高架橋道路工程：

本工程高架道路延伸起自鄭州路至渡頭堤防與洲美快速道路銜接

，長約五．五公里，為單層雙向四車道；並於市民大道、民族西

路口、中山高速公路及社子島佈設匝道（分三期施工）。預定九

十二年四月完成環評及設計廠商評選，九十三年五月完成第一階

段環評及水理分析，九十四年六月完成第二階段環評、都市計畫

變更，九十四年十二月完成設計及發包。第一期敦煌路至洲美快

速道路，預計九十五年三月開工，配合環評審核及水理報經濟部

核定期程，全線預計於九十九年十二月通車。

（三）橋樑工程 

１中山舊橋奉　市長於九十一年元月三十一日宣佈採「遷建方式」

處，並將另擇適切場所按歷史建築予以易地保存，以兼顧防洪減

災及歷史建築文化資產保留與教育。將近七十高齡之中山橋功成

身退，改建工作除原計畫在舊橋橋址改建新橋外，將透過舊橋遷

移復建保存之過程，成為市民古蹟教育及美學運動等富有人文價

值意義的最佳啟迪機會。其中中山舊橋遷建工程（第一標）已於

九十一年十二月二十日開工，將中山舊橋拆解成大小不等之元件

後暫放原再春游泳池安置，並已於九十二年四月三十日完成拆解

　　　 。

２士林橋改建工程，位於臺北市士林區文林路上，跨越雙溪之士林

舊橋，橋長一一○公尺，橋面寬度為十二點五公尺，是聯絡士林

與北投地區間最早的重要橋樑，在民國五十四年完工，使用至今

已三十七年。

士林舊橋由於經過橋體結構檢查有安全的顧慮，故編列預算辦理

拆除重建，將於舊橋原址新建乙座長一一三點五公尺、寬十七公

尺、兩旁設有人行道及觀景平台，美侖美奐的新橋；不過受限於

兩端既有引道高程無法改變，未來新橋橋面將維持原高度不變。

舊橋已於三月拆除完成，接著施作新橋，工期三百天，預計九十

三年五月可完工通車，為往返士林橋兩端的用路人，提供更為安

全、便利並且美觀的新橋，請市民拭目以待。施工期間，舊橋的

通行功能，由位於舊橋旁已施作完成的交通臨時便橋暫時取代。

（四）其他

１北投線空中纜車：

全線約四．八公里，起站設於新北投親水公園，於龍鳳谷遊客中

心及陽明公園立體停車場附近設二處中間站，終點站則設於陽明

山國家公園交通轉運公園內，共計四站。預計於九十二年五月三

十一日（內政部完成報院核定）正式辦理ΒＯＴ招商作業程序、

十一月三十日完成廠商評選，預計九十三年九月動工，預定九十

四年六月底完工、十月營運。

２中華路林蔭大道拓寬工程－景觀人行陸橋工程於九十一年九月十

日開工，截至九十二年四月底施工進度七十七％。

三、防洪排水工程： 

　（一）河川整治及堤防新建工程： 

　　　１基隆河南湖大橋上游右岸堤防及兩岸堤外整地工程：為配合經貿 

　　　　園區及左岸堤防達二００年洪水重現期保護標準，已編列於八十 

　　　　九至九十一年度連續預算辦理，並於九十年七月六日發包，已於 

　　　　九十年九月三日開工，預計九十二年八月二十八日完工，截至九 

　　　　十二年四月三十日，施工進度八十一％，目前正施作低水護岸

工程。 

２景美抽水站擴建工程 

計畫增設抽水能量每秒八立方公尺之抽水機九組，並擴建抽水站 

站房。本工程第一階段預定先行設置五組抽水機，目前已設計完 

成，已於九十一年七月三十日發包，土建工程己於九十一年八月 

十四日開工，截至九十二年四月三十日止進度二十二％，正施築

站房基樁工程，已於九十三年三月四日完工。 

　　　３木新抽水站新建工程 

　　　　計畫興建站房乙座，設置抽水能量每秒四立方公尺之抽水機六組 

　　　　，目前土建工程部分已設計完成，惟因部分民眾尚有反對興建之 

　　　　意見，本府工務局養工處除將繼續溝通，尋求同意施工之共識外 

　　　　，並將以大多數市民之利益為考量。另本工程原編之總工程費為 

　　　　二億五千萬元，惟因考量近年來颱洪期間景美溪之洪水位暴漲情 

　　　　形，而計畫提高設計標準，並將總工程費修編為四億九百萬元， 

　　　　已於九十一年十二月十三日發包，因當地居民反對施工，正在重

新評估與進行疏通作業，俟上述障礙因素消除後即行開工。 

　　　４康樂抽水站新建工程 

　　　　計畫興建站房乙座，設置抽水能量每秒八立方公尺之抽水機三組 

　　　　及抽水能量每秒五立方公尺之抽水機二組。本工程計畫採統包方 

　　　　式辦理，已於九十二年四月九日發包，得標廠商已於九十二年五

月二日提出康樂抽水站初步設計構想及完成臨時抽水站設計，臨

時抽水站部分，預計九十二年七月三十日前施工完成發揮功能。

至於康樂抽水站主體工程部分，九十二年五月十二日開工，正進

行工程放樣，預定九十三年十月十日完工。 

　　　５文山木新抽水站引水渠道工程：配合木新抽水站新建工程，已編 

　　　　列八十八下半年八十九年至九十一年度追加預算一億七一五三萬 

　　　　六○○○元，辦理上游引水渠道工程，計畫施設久康街至國光藝 

　　　　校南側及保儀路口至木新路二段二九九巷之引水箱涵共五六○公 

　　　　尺，本工程已於九十二年二月十一日發包，因當地居民反對施工

，正在重新評估與進行疏通作業，俟上述障礙因素消除後即行開

工。 

　　　６內溝溪工程：

（１）內溝溪下游段整治工程高速公路以南段(第一標)

　　於九十年九月三日開工，截至九十二年四月三十日止，施工

　　　　　　進度八十三％。正進行護岸牆工程，預計九十二年八月二十

　　　　　　八日完工。

（２）內溝溪下游段整治工程高速公路以北段(第二標)

於九十一年八月十六日開工，截至九十二年四月三十日止，

　　　　　　施工進度四十九％。正進行防洪牆工程及止水樁工程，預定

　　　　　　九十二年八月十二日完工。

（３）內溝溪下游段整治汐湖橋以北至五號公園(第三標)

於九十一年十二月二十七日開工，截至九十二年四月三十日

　　　　　　止，施工進度三十四％。正進行防洪牆工程及反循環基樁工

　　　　　　程，預計九十二年十二月十二日完工。

施作)，全部工程預計九十二年十二月二十五日完工。 

（二）象神颱風後各項搶修工作辦理情形： 

　　去（九十）年九月十七日納莉颱風來襲所造成之災害，本府工務 

　　　　局養護工程處負責搶修案件計一二三件，截至九十二年二月底已 

　　　　完成「南深路通往山豬窟道路、莊敬隧道上方邊坡、辛亥路四段 

　　　　二十一巷南方庭園後山、信義路五段一五○巷四四八至四五二號 

　　　　後方山溝岸壁」修復等一二一件，其餘「大坑溪、四分溪堤防加 

　　　　高工程」等二件預計於九十二年六月底前完工，惟已不影響防洪 

　　　　功能及市民生命財產安全。納莉颱風重創本市經檢討主因係基隆 

　　　　河、景美溪流域上游都市化程度日益加深、坡地遭受不當開發、 

　　　　水土保持不良，土地涵養、截蓄、滲透雨水功能漸減，致颱風豪 

　　　　雨來襲時造成土石流失淤積溪流等所造成，針對上開原因本府工 

　　　　務局養護工程處採取下列改善措施：

四、污水下水道工程：

　基隆河污染削減計畫

　　本市污水下水道迄九十二年四月底用戶接管普及率已完成六二．八八

％，其建設成果已具相當規模，對整體河川水質污染之改善亦具可觀

成效。惟因基隆河環境特殊，且污染時日已久，在污染整治上必須標

本兼備雙管齊下，才能發揮成效，本局衛工處本（九十二）年度及未

來將辦理工作如下：

（一）迪化、內湖二座污水處理廠將陸續加入營運，在處理容量無虞下

，賡續積極辦理用戶接管，於九十二年底達成六十五％之施政目

標，並於九十五年底達到七十五％。

（二）儘速完成研究院路及東湖路次幹管工程，並加速用戶接管施作，

　　　　以處理白馬山莊、瓏山林及橫科地區之污水。

　（三）加強污水下水道用戶接管完成地區漏接與錯接之清查以及公告供

　　　　用地區違規廢水隨放情形之稽查作業。

　（四）加速改善新生大排及圓山大排等污染嚴重地區，目前正辦理新生

　　　　、圓山、建北及中山截流站之新建工程。

五、公園路燈建設：

（一）公園綠地建設：本市現有都市計畫及非都市計畫之公園、綠地、

廣場、兒童遊樂場及河濱公園等計九九六處，總面積約一、九二

三公頃，九十二年底本市已開闢完成及編列預算闢建者有七五九

處（含部分開闢三十三處），面積一、二七九公頃，平均每人享

有公園綠地面積可達四．八四二平方公尺。

（二）路燈增設計畫：九十二年度配合巿政建設及受理市民、區公所等

建議，預定裝設路燈二千盞、配合道路拓寬及新築工程代辦新設

路燈約一千盞、闢建公園新設園燈約五百盞，合計三千五百盞。

（三）路燈整建工作：九十二年計畫完成信義路四段、基隆路三、四段

高架橋下及懷恩隧道等處路燈整建，以維持景觀照明及消除治安

死角。

　（四）降低路燈失明率：本市現有路燈為一二八、七四一盞，較九十一

　　　　年底一二四、四九三盞增加四、二四八盞，增加率為三•三％。

　　　　為提高工作效率於每週一、三、五實施夜間路燈巡修作業，以確

　　　　實檢修失明路燈，降低路燈失明率，目前失明率均維持於千分之

　　　　三。為加強夜間照明及維護社會治安，本局公園處擬定分四年期

　　　　程達到降低路燈失明率於千分之二之目標。

（五）推動全市綠美化：九十二年度編列經費七四、○一八、五五四元

，配合本府財政將以「節約經費，維持本市美景」為原則，減少 

　　　　需常換植的草花數量，以開花性灌木、觀葉植物及地被植物取代

，並延長每期換植日數，預計自行培育及外包施作完竣之美化面

積約為二五、七六三平方公尺，期藉綠衣彩繪增添都會風貌及景

觀美質。

（六）大同十三號公園溫水游泳池新建工程：本工程係八十九年 市長

於「市長之旅」應市民需求興建，列九十至九十二年度連續工程

，總工程費一億三、三七六萬元，九十年度編列公園及溫水游泳

池之委託規劃設計費五八○萬元，九十一年度編列委託監造費及

室內溫水游泳池部分工程費五、七○○萬元，九十二年度概算編

列室內溫水游泳池其餘工程費及公園工程費五、○六○萬元，剩

餘公園工程費將於九十三年度編列。公園將設置十五公尺寬、二

十五公尺長之泳池及必要之附屬設施如水療池、三溫暖、更衣室

、淋浴室、廁所、衣物寄放室、空調系統室、給排水電力系統室

、加熱鍋爐系統室、循環過濾系統室等。本案於九十年七月二日

完成評選，八月十二日辦理民眾說明會，十二月二十七日通過都

　　　　市設計審議委員會審議，於九十一年七月十日決標，溫水游泳池

　　　　開工動土典禮於八月四日舉行，預定九十二年十月底完工；該工

　　　　程目前工程進度百分之四十二，將配合 市長於開工典禮時承諾

　　　　提前於九十二年七月底完工；公園工程之細部設計作業現正進行

　　　　中。

　（七）北投溫泉親水公園新建工程：九十一年度辦理第四期工程，包括

地熱谷區內整建、湯元橋整建、舖石人行道、階梯及砌石牆、北

投五十五號公園修景、植栽及水電工程。土木、機電及綠化工程

已分別於九十一年七月八日、十月九日、十月三十日開工，為考

量冬季遊客旅遊方便性及施工安全性，奉 市長同意地熱谷施工

區域自九十一年十一月一日報請停工，並自九十二年四月一日起

封閉施工，預定九十二年十二月工程完成驗收結算。

　（八）榮星公園更新工程：第三期已列九十二年度預算，辦理公園主軸

　　　　及服務中心區、景觀截流池、精緻花園、溼地生態區、兒童遊戲

　　　　場及綠美化等工程，於九十二年一月二十三日通過都市設計細部

　　　　設計審議，於三月十一日發包，三月三十一日開工，預計十二月

　　　　完工。

（九）建構臺北市河濱休閒腳踏車道路網：配合本府交通局規劃「臺北

　　　　市河濱公園休閒腳踏車道路網計畫」，目前於景美溪、淡水河、

　　　　雙溪等河濱公園已設有可通行專用腳踏車約十二•六公里，九十

　　　　二年度施作腳踏車道需再補強舖面、設置車阻、護欄、打除花台

　　　　及設置標誌、標線約四０•四公里；本局養工處另行施築部分計

　　　　四•二公里，車道新築部分計二公里，總計本局公園處本年度預

　　　　定於九十二年十月底前完成整修腳踏車道五十九•二公里。 

（十）民生公園更新工程：預算九十一年度編列委託技術服務費一、四

八三、三八五元。施工費第一期九十二年度編列一千萬元，其餘

二三、五一六、六一五元將列入以後年度辦理。第一期工程將辦

　　　　理民生東路入口意象空間營造、公園周邊步道拓寬、無障礙空間

　　　　改善、兒童遊戲空間統合營造及遊具更新、中央廣場展演空間及

　　　　舖面改善與植栽整理等。已於九十二年三月四日開工，目前施工

　　　　進度為百分之十，預定九十二年八月施作完成。

（十一）中山十四、十五號公園新建工程：本公園朝自然式公園方向規劃

　　　　，避免過多人工建築量體並採開放空間規劃設計，九十年一月四

　　　　日通過都審，九十年五月十七日完成工程發包並於五月三十日舉

　　　　行開工動土典禮；中山十五號公園土木及綠化工程已於九十年十

　　　　二月底完工並開放民眾使用，中山十四號公園配合附建地下停車

　　　　場工程進度，於地下停車場完工後配合施作，工期二一○天。本

　　　　局公園處已於九十一年三月十一日針對附設地下停車場以外區域

先行施工，並於九十一年六月十五日完成開放使用，其餘部分將

配合本府停車管理處工程進度，經多次協商後本局公園處自九十

二年二月十日起將剩餘土石方部分清運至北投五十五號、內湖一

　　　　○七號公園填窪地，後由本府停管處自二月二十日起陸續清運土

　　　　方，預計北側部分停管處透水管埋設完成後，三月初部分復工，

　　　　預定九十二年十月底前完成。

（十二）公廁整修計畫：陽明公園五號公廁空間改善工程已於九十二年二

　　　　月十五日完成，男女廁間改為各自獨立，衛生設備加以更新。

　　　　陽明公園第二停車場男女公廁（八號及九號公廁）空間改善，衛

　　　　生設備更新，增設親子廁間及殘障斜坡道；另陽明公園二號公廁

　　　　增設殘障斜坡道工程，均訂於九十二年四月十五日發包，預計九

　　　　十二年八月底完成。

（十三）增設簡易體健設施：本局公園處已於轄管十七處公園內，依伸展

　　　　運動之需要設置符合人體工學之簡易運動設施供市民使用。九十

　　　　二年度於已設置體健設施之七處公園（玉成公園、中研公園、永

　　　　春崗公園、木柵公園、興隆公園綠地、二二八和平公園、華山公

　　　　園）增設設施，另於十三處公園（南港公園、東新公園、三犛公

　　　　園綠地、萬芳11 號公園、萬慶公園、景美公園、興泰公園、福

　　　　州山公園、圓山公園、民權公園、行義公園、忠誠公園、榮星公

　　　　園）新設體健設施。

（十四）推動青年公園更新工程：本更新工程可改善公園休閒設施，提昇

休憩功能，注入新動力，九十一年度更新項目1.週邊欄杆汰換2.

公園園路系統改善3.公廁更新改善4.水系統更新規劃。本案九十

一年六月五日完成委託技術服務評選合約簽定，九十一年十一月

二十日完成細部設計，十二月三日完成發包，目前施工進度為百

　　　　分之四十四•五，預定九十二年六月完工。第二期工程於九十二

　　　　年度編列二千萬元，規劃項目為三、四號門及盆栽館入口意象塑

　　　　造及照明系統改善，預定九十二年七月發包。

六、賡續推動共同管道建設

　（一）南港經貿園區共同管道工程：

　 本工程自南湖橋引道、三重路口沿五十公尺林蔭大道至南港路段

　　　　止，施築幹管九○五公尺、電纜溝（東西兩側）合計一、三八○

　　　　公尺。由工程主辦單位地政處土地重劃大隊併南港經貿園區整體

　　　　開發工程一併執行。機電及監控中心預定九十二年五月十四日發

　　　　包，工期八個月，九十三年三月底前完工。

（二）洲美堤防暨共同管道工程：

配合洲美快速道路施工並利用堤防空層部分佈設共同管道，幹管三

、三○○公尺，電纜溝二、三三五公尺。本工程已於九十二年三月

十二日開工，預計九十四年四月完工。

（三）大度路共同管道工程：

本案自大度路、省市交界至承德路口銜接洲美快速道路共同管道，

　　　幹管長約四、二○○公尺，配合台電仙渡高壓輸變電線路系統規劃

　　　施築，預計九十二年十二月完成設計，九十三年六月開工，九十五

年八月完工。

（四）配合鐵路地下化東延南港共同管道工程：

本案東起向陽路東側二五○公尺西至玉成街止，南北側各設共同管

道支管（雙管）一、七二五公尺。預計九十二年十二月底完成設計

配合地鐵工程於九十三年三月開工，九十八年七月完工。

（五）配合捷運路網共同管道工程（信義線）：

本工程自中山南路、愛國東路口沿愛國東路、杭州南路轉信義路二

段至信義路六路松德路口止；幹管六、○五二公尺、電纜溝五、七

二九公尺。預計九十二年五月併同捷運信義線工程開工，九十八年

十二月完工。

七、公共建築工程：

　（一）興建多功能活動中心

　 １臺北市北投區市民運動健康中心新建工程：

　 本工程興建地下三層、地上六層，總樓地板面積一七九六○平方

　　　　公尺。已於九十年十二月六日開工，預定九十二年十月建築主體

　　　　完工，九十二年十二月完成機電等配合工程。截至九十二年四月

　　　　底施工進度五十三．二○％。

　 ２臺北市立體育場整建工程（第一期多功能體育館新建工程）：

　 本案規劃地上五層（高度約四十一公尺）、地下二層，總樓地板

　　　　面積八八、九一六平方公尺，主體結構採鋼骨構造，可容納一五

　　　　、○○○人之多用途體育館。已於九十年十一月十二日開工，預

　　　　定九十三年十一月十七日建築主體完工，九十四年二月取得使用

　　　　執照。截至九十二年四月底施工進度二十八．三％。

　 ３中正區市民運動中心新建工程：

　 本案規劃地上七層、地下三層，總樓地板面積一九、一五○平方

　　　　公尺。預定九十二年十二月發包施工，九十四年十二月完工。

　 ４南港區市民運動中心新建工程：

　 本案規劃地上六層、地下三層，總樓地板面積一一、八三五平方

　　　　公尺。預定九十二年十二月發包施工，九十四年十二月完工。

　 ５臺北內湖科技園區服務中心、文化展演中心暨運動中心新建工程

　　　　：

　 基地內尚有台北縣政府管有之土地，目前由教育局、財政局協調

　　　　撥用中，總樓地板面積二四、四○○平方公尺。

　（二）停車場及其他公共建築工程

　 １臺北市十二號公園新建工程：

　 本案規劃地下四層（含四四八個攤商及停車場）、地面層為公園

　　　　及捷運站，總樓地板面積四○、○四二平方公尺。已於九十年九

　　　　月十七日開工，預定九十三年二月取得使用執照、五月攤商完成

　　　　遷入地下商場、七月完成機電等配合工程。截至九十二年四月底

　　　　施工進度三十三．五一％。

　　　２臺北車站地區地下街工程：

　 本案規劃地下兩層、其中外加二層夾層、地面層為行人徒步與林

　　　　蔭休憩區，總樓地板面積三二、六八七平方公尺。預計九十二年

　　　　十二月完成地下一層樓板、內部裝修及屋頂防水等施工，九十三

　　　　年十月完成主體工程、十二月完成機電等配合工程。截至九十二

　　　　年四月底施工進度五十六．三％。

　 ３玉成公園附建地下停車場新建工程：

　 本案擬將原球場活動功能性復舊，針對原公園綠覆林蔭太高問題

　　　　，形塑本基地為主要的開放空間，總樓地板面積一八、○○○平

　　　　方公尺，地下二層停車場，地上二層（機房）。預計九十二年十

　　　　二月發包施工，九十四年十二月完工。

　４承德公園附建地下停車場新建工程：

　本案規劃地下二層總樓地板面積九、六○○平方公尺。預計九十

　　　　二年十二月發包施工，九十四年十二月完工。

　 ５其他代辦建築工程：

　 （１）北投區秀山區民活動中心新建工程第一分標建築主體、裝修

及電梯工程預定九十二年七月八日完工，截至九十二年四月

底施工進度九十九．五一％。

（２）衛工處港墘污水抽水站管理房舍新建工程（建築主體及裝修

工程）預定九十二年五月二十日完工，截至九十二年四月底

施工進度八○．○％。

（３）臺北市北投區文化區民活動中心新建工程九十一年四月二十

九日開工，截至九十二年四月底施工進度六十六．三％。

（４）臺北市中正區龍興大樓新建工程九十一年六月二十七日開工

，預定九十二年七月十七日完工，截至九十二年四月底施工

進度四十九．○％。

（５）臺北市金龍發展中心新建工程九十一年元月十五日完成發包

，並於九十一年七月一日開工，預定九十二年八月十三日完

工，截至九十二年四月底施工進度二十九．六一％。

（６）西門市場更新及再利用第二期工程於九十二年二月十四日完

成發包，九十二年二月二十日開工，預定九十三年二月十六

日完工，截至九十二年四月底施工進度一．二％。

（７）臺北市臨沂段一小段改建工程已於九十二年二月二十日開工

，截至九十二年四月底施工進度三．○％。

（８）臺北市政府警察局中正二分局廈門街派出所新建工程正辦理

委託設計監造技術服務徵選前置作業。

（９）臺北市政府警察局文山第一分局木新派出所辦公廳舍興建工

程現正辦理委託設計監造技術服務徵選前置作業。

八、建管業務革新：

（一）研訂「台北市違章建築處理規則」，針對本草案有爭議部分條文

，本局建管處業於九十二年一月十五日向市長簡報，並已彙集交

通局、環保局、消防局提供之資料研擬修改部份後復於九十二年

三月二十七日再函送法規會併案審議，已積極連繫法規會，請其

　　　　儘速排入議程審議，以便早日公告實施。

（二）廣告物管理：

　　　　為強化廣告物管理落實事權，本局建管處已研訂臺北市廣告物管

理自治條例（草案）並於九十二年二月二十日依法定程序送審。

於法制完備前，本局建管處依「臺北市既有廣告物分期分區改善

執行計畫」賡續針對三十公尺寬度以上道路進行違規廣告物清查

取締等整頓工作。

