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	重要施政成果

	重要成果
	防災資訊系統：
1、 100年度「坡地雨量及土石流觀測系統定期保養、故障檢修及系統改善」委託技術服務案，100年3月29日決標，<<<10月7日完成>>第3次定期保養。>
2、 100年度「土石流資訊系統及本處相關網站維護更新計畫」委託技術服務案，100年3月11日決標，第三階段工作暨成果報告書10月12日審查通過。
3、 100年度「山坡地環境地質調查及系統更新計畫」委託技術服務案，100年5月12日決標，10月27日辦理野外地質調查教育訓練，依契約進度執行中。
產業道路工程：
1、 100年度「產業道路及既成道路邊坡改善維護工程規劃設計」委託技術服務案，100年3月23日決標，產業道路細部設計圖說8月10日審查通過，10月27日提送既成道路基本設計及細部設計圖說，刻正辦理審查中。

2、 100年度「臺北市產業道路及山區既成道路邊坡緊急處理工程單價發包案」委託設計監造技術服務案，100年3月23日決標，依契約進度執行中。

3、 100年度「產業道路老舊橋樑改善工程」委託設計監造技術服務案，100年4月14日決標，細部設計圖說7月21日審查通過，工程預算書8月5日提送，10月17日同意備查。

4、 100年度「產業道路巡查暨支線細部調查及資料更新」委託技術服務案，100年4月29日決標，期初報告書7月12日審查通過， 8月22日起辦理各行政區共計5場支線調查成果說明會，期中報告書9月21日審查通過， 10月26日提送期末報告書，刻正辦理審查中。

5、 100年度「山區既成道路邊坡及排水改善工程」委託設計監造技術服務案，100年5月19日決標，工程預算書圖7月4日審查通過，依契約進度執行中。

6、 100年度「產業道路環境綠美化工程」委託設計監造技術服務案，100年5月19日決標，設計成果6月29日審查通過，工程預算書圖8月15日審查通過，修正後之工程預算書圖9月9日提送，依契約進度執行中。

7、 100年度「臺北市北區產業道路及山區既成道路邊坡緊急處理工程」單價發包案，第一批次100年5月2日開工，預定12月17日完工，目前進度83%。
8、 100年度「臺北市南區產業道路及山區既成道路邊坡緊急處理工程」單價發包案，第一批次100年5月9日開工，預定12月14日完工，目前進度68%。
9、 100年度「產業道路清潔維護工程單價發包案」，第一批次100年6月15日開工，已於7月29日完工，第二批次9月7日開工，10月19日完工，刻正辦理結算驗收作業。

10、 100年度「臺北小溪頭環境綠美化改善工程(第一期)」，100年6月29日開工，9月10日完工，10月25日完成驗收。

11、 100年度「臺北市產業道路改善及維護工程(第一期)」，100年5月6日開工， 10月8日停工，刻正辦理變更設計相關作業，目前進度88%。

12、 100年度「臺北市產業道路老舊橋梁改善工程」，100年6月7日開工， 9月16日完工，刻正辦理變更設計相關作業。

13、 100年度「山坡地範圍既成道路邊坡及排水改善工程」(第一期)，100年8月10日開工，預定11月7日完工，目前進度83%。

14、 100年度「產業道路改善及維護工程(第二期)」，100年8月23日決標， 9月1日開工，預定12月19日完工，目前進度23%。

登山步道工程：

1、 100年度「臺北市登山步道環境清潔維護及除草」案，100年2月1日開工，預定12月31日完工，目前進度83%。
2、 100年度「列管登山步道委外辦理例行性巡查及簡易清潔維護工作」案，100年1月1日開工，預定12月31日完工，目前進度83%。
3、 100年度「登山步道改善及維護工程規劃設計」案，100年1月7日決標，期末報告書於7月26日審查通過，成果報告書8月15日提送，刻正辦理審查中。

4、 100年度「登山步道緊急處理工程」單價發包案，第一批次100年4月1日開工，5月31日完工，7月5日完成驗收；第二批次100年7月4日開工，9月1日完工，刻正辦理結算驗收作業。

5、 100年度「本市郭氏古宅及九五峰步道更新改善工程」，100年3月28日開工，9月30日完工，刻正辦理結算驗收作業。

6、 100年度「信義區虎山生態步道改善工程」，100年5月2日開工，10月28日完工，刻正辦理結算驗收作業。
7、 100年度「北投區水車寮及風尾步道更新改善工程」，100年5月25日開工，10月21日完工，刻正辦理結算驗收作業。

8、 100年度「士林區翠山步道改善工程」，100年7月3日開工，10月31日完工，刻正辦理結算驗收作業。

苗圃及露營場(截至10月底計)申請：

1、 菁山及溪山苗圃提供城市花園及臺北市各級中小學等14個機關、學校、鄰里社團單位共計5,370株盆草花、灌木及喬木。
2、 受理民眾申請碧山露營場舉辦活動，共計17個團體，參與人數總計798人次；另申請貴子坑露營場舉辦活動，共計12個團體，參與人數總計2,060人次。
3、 受理民眾申請貴子坑水土保持教學園區志工導覽解說共計4個團體，參觀人數總計258人次；木柵貓空水土保持戶外教室志工解說導覽共計5個團體，參觀人數總計3,794人次；另申請內溝溪生態展示館志工解說者，共計13個團體，參觀人數總計1,084次。
1、 溪溝整治工程：
2、 100年度「信義區編號台北DF027土石流潛勢溪流下游整治工程」，100年4月20日開工，9月16日完工，刻正辦理結算驗收作業。

3、 100年度「內湖區碧山路30號旁溪溝整治工程」，100年4月25日開工， 9月21日完工，刻正辦理結算驗收作業。

4、 100年度「土石流潛勢溪流緊急處理工程」(單價發包案) 第2批次，100年6月16日開工，8月24日完工，9月29日完成驗收。

5、 100年度「土石流潛勢溪流零星改善及設施維護工程」(第一期)，100年4月29日開工，預定12月24日完工，目前進度52%。
6、 100年度「土石流潛勢溪流零星改善及設施維護工程」(第二期)，100年8月10日開工，預定11月17日完工，目前進度74%。

7、 100年度「溪溝零星改善及設施維護工程」(第一期) ，100年4月11日開工，預定12月15日完工，目前進度77%。

8、 100年度「溪溝零星改善及設施維護工程」(第二期) ，100年7月5日開工，預定11月21日完工，目前進度82%。

9、 100年度「士林區仰德大道二段二巷底溪溝整治工程」，100年5月13日開工，6月8日申報停工，7月27日復工，預定12月25日完工，目前進度34%。
10、 100年度「溪山野溪整治工程」，100年10月28日開工，預定101年2月4日完工，目前進度0%。
坡地整治工程：
1、 100年度「山坡地邊坡緊急處理工程」單價發包案，第一批次8月15日竣工。第二批次9月7日竣工，第三批次10月14日開工，預計12月12日完工，目前進度41.84%。

2、 100年度「士林區至善路3段336巷64號旁崩塌及中山北路5段4巷26號附近邊坡整治工程」，100年4月12日決標，4月28日開工，10月28日完工，刻正辦理結算驗收作業。

3、 100年度「士林區明溪街9號附近邊坡與溪溝整治工程」，100年4月22日決標，5月16日開工，預定11月11日完工，目前進度85.61%。

4、 100年度「山坡地農業環境改善工程（第一期）」，100年3月8日決標，5月2日開工，8月9日完工，10月5日複驗通過。

5、 100年度「山坡地農業環境改善工程（第二期）」，100年4月13日開工，9月16日完工，刻正辦理結算驗收作業。

6、 100年度「臺北市貓空纜車系統水土保持維護工程（單價發包）」，第一批次100年8月9日開工，預定12月6日完工，目前進度64.32%。

住宅邊坡工程：
1、 99年度「臺北市山坡地邊坡調查及建檔工作」，99年12月22日決標，100年6月20日辦理完成，總計完成3,230筆資料建檔。

2、 100年度「臺北市山坡地邊坡調查及建檔工作」（北投、士林區），100年1月25日決標，100年8月23日辦理完成，總計完成4,086筆資料建檔。
3、 100年度「臺北市山坡地邊坡調查及建檔工作」（文山、內湖區等），100年3月14日決標，總計完成4,067筆資料建檔。
4、 100年度「山坡地老舊聚落緊急水土保持處理與維護工程(單價發包)案」，第一批次100年6月3日竣工，已完成改善10處；第二批次100年9月15日竣工，已完成改善19處。第三批次100年10月20日開工，預定11月23日完工，目前進度6.3%。
5、 100年度「山坡地住宅邊坡防災及緊急水土保持處理工程(單價發包)案」，第一批次100年7月30日竣工，已完成改善7處。第二批次100年9月11日開工，預定12月24日完工，目前進度30%。
6、 100年度「山坡地老舊聚落水土保持處理與維護工程」，100年7月3日開工，預定11月30日完工，目前進度80.3%。
7、 100年度「山坡地老舊聚落巡勘、監測及防災教育宣導」，100年2月17日決標，已於100年10月底前辦理完成24處老舊聚落第6次巡勘監測工作，另經評估目前各處聚落環境並無明顯變化。
8、 100年度「臺北市山坡地住宅周邊水土保持安全巡勘監測及防災地圖建制」，100年4月29日決標，至100年10月31日已完成25處社區第6次巡勘工作，並其中8處社區完成第6次監測工作。目前各社區均呈穩定狀況，並已函請社區依專業技師建議持續觀察社區水保設施。
順向坡監測：

本市201處順向坡，經逐一現場調查及安全評估結果，其中129處周邊鄰近住宅、道路或公共設施等重要保全對象。99年7月完成監測工作發包，99年11月30日完成裝設（總計373個傾度盤及385支傾斜管），截至100年10月份完成11次監測工作。監測成果尚屬穩定，後續將持續監測。
山坡地審查管理：
1、 目的事業主管機關轉送山坡地開發案之水土保持計畫（含免擬具水土保持計畫），計核准6件；施工中監督檢查計辦理64件次，其中合格52件次，不合格12件次，不合格案件已督促施工單位限期改正。
2、 違反「水土保持法」查報取締案件計6件，罰鍰金額計新台幣24萬元整。
3、 本市水土保持服務團提供服務計31件次，其中現場施工輔導11件次、協助簡易水土保持申報書審查4件次，違規輔導改正5件次，農業輔導案件8件次，內勤解說服務3件次。

	未來施政重點

	(1) 推動農業環境改善工程
(2) 建構環狀登山步道

(3) 加強土石流防災及溪溝集水區災害治理工作

(4) 以永續發展為目標，分級規劃治理溪溝

(5) 加強山坡地水土保持處理與維護

(6) 改善農業環境，營造都會特色農村風貌

(7) 建置本市山坡地人工邊坡資訊系統

(8) 建構完善產業道路及步道系統

(9) 營造優質親山環境

(10) 推動森林遊憩及環境教育

(11) 加強山坡地水土保持計畫審查及施工督導

(12) 運用衛星影像監測技術，強化坡地管理

(13) 以服務導向，輔導為先，落實山坡地管理
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