
臺北市政府工務局新建工程處   

工程督導小組標準作業流程圖 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

於工程管理系統 

下載本處在建工程 

(前 1 日通知) 

結案 

督導作業(備註 3) 

督導紀錄簽核 

移主辦單位缺失改善 

                                      改善完成回復 
否      

111.01.27 簽准實施     

(備註 4) 

是      

2 日     

7 日     

隨機督導(不通知) 

(備註 2) 

每月排定施工督導(月中通知

次月督導日程) (備註 1) 



 

 

 

 

 

 

 

 

備註： 

1.篩選原則:2 億以上工程 50%， 5 千萬以上未達 2億工程 30%，2 千萬以上未達

5千萬工程 10%，未達 2千萬及開口契約工程 10%。 

2.篩選原則:發生工安事件之工程、輿論責難或議員關切之工程、臨時交辦案

件、其他。 

3.依本處工程督導小組設置要點規定辦理。 

4.依契約規定罰處。 

 


