
臺北市政府工務局新建工程處 

「建築工程細設完成至公告上網」標準作業流程圖 
 109.3.19 簽准實施 

 

 

 

細部設計完成(核備) 

設計單位製作及提出
發包文件 (20日內) 

設計單位修正(10日內) 

簽辦公開閱覽(5日內) 

 內容正確無誤 

 疑義內容涉及發包文件
修正 

設計單位修正發包文件 

簽陳工程發包文件(會機電科、工務科、品安科、政風室、會計室)(30日內) 

發包文件函送發包中心(5日內) 

公告上網 

否 

否 

是 

是 

業務科審核發包文件 
(15日內) 

業務科審核發包文件， 
內容正確無誤 

發包文件移送工務科發包股 

7日 

90日 

 5,000萬元以上工程採購 

是 

否 

簽陳工程發包
文件前，業務科
待辦事項及辦
理時機: 
1. 最有利標評

選前置作業(
含採最有利
標決標報局
核准、成立評
選委員會及
工作小組、重
大公共工程
開工管制條
件尚有未完
成項目報局
核准等事項：
設計單位提
交細部設計
文件時辦理。 

2. 工期核定：細
部設計核備
後辦理。 

3. 招商說明會：
設計單位提
出發包文件
時辦理。 

公開閱覽(5日)及廠商提出疑義(3日) 

 

備註: 
1. 除設計單位製作及提出發包文

件為「日曆天」外，其餘均為
「工作天」。 

2. 函送發包中心之招標文件，則
授權各設計科科長代決。 

依據「公共工程招標文件公
開閱覽制度實施要點」第 4、
5 點規定辦理。 


