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項             目 本    年    度 上    年    度 比較增減 %

①現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。
②營運資金餘額=流動資產-流動負債。

【附註】：

財務摘要
單位：新臺幣元

21401-1

經營成績：

3,238,759,729 2,555,763,762 682,995,967 26.72業務總收入

1,505,921,716 1,330,513,265 175,408,451 13.18業務總支出

1,732,838,013 1,225,250,497 507,587,516 41.43賸餘(短絀)

餘絀撥補：

- - - --解繳公庫淨額

10,798,157,374 9,065,319,361 1,732,838,013 19.12未分配賸餘餘額

- - - --待填補之短絀餘額

現金流量①：

-8,724,397,183 -4,507,511,992 -4,216,885,191 --增加不動產、廠房及設備、礦產
資源

2,000,000,000 - 2,000,000,000 --增加長期債務

5,149,413,470 2,044,560,383 3,104,853,087 151.86現金及約當現金之淨減

財務狀況：

-318,810,603 2,987,660,357 -3,306,470,960 --營運資金餘額②

87,824,327,495 77,372,478,221 10,451,849,274 13.51不動產、廠房及設備餘額

6,146,934,577 6,419,349,736 -272,415,159 -4.24長期負債餘額

84,120,332,405 77,696,402,352 6,423,930,053 8.27淨值
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臺北市住宅基金 
總說明 

中華民國 108 年度 
 

一、業務計畫實施績效  

為健全住宅市場、興辦公共住宅及辦理住宅補貼、提升居住環境品質，以多元供給方式，

增加本市公有出租住宅存量，滿足中低收入市民之居住需求，並安定市民生活，增進社

會福祉目的，依預算法規定編列附屬單位預算，本基金分別辦理輔助人民貸款自購住

宅，辦理公共住宅包(代)租代管、出租住宅、店舖及公共住宅興建等業務。 

（一）出售國民住宅計畫：本年度預計銷售基隆河十號國宅及店鋪各 1 戶，由警察局、

社會局、及更新處分別購置。 

（二）出租住宅及店舖計畫：本年度預計出租國宅 3,959 戶、店鋪 52 戶、公共住宅 3,121

戶、都市更新住宅 4 戶，執行結果 12 月底計出租國宅 3,718 戶，出租店舖 32 戶、

公共住宅 1,911 戶、都市更新住宅 4 戶（累計租約)，出租國宅未達預計戶數係部

分退租空屋刻正檢修未及出租，及部分雖未續約仍續住收取使用費而未列為出租

戶所致，另公共住宅工程進度未如預期，致住戶入住比率及店鋪進駐率較低。 
 

二、收支餘絀情形  

（一）收入決算數與收入預算數比較情形： 

本年度業務收入決算數 2,111,735,258 元，業務外收入 1,127,024,471 元，收入合計

3,238,759,729 元，較預算數 2,856,292,000 元，增加 382,467,729 元，計增加 13.39

％。收入各科目決算數與預算數比較之增減情形分析如下： 

1. 租金及權利金收入：決算數 757,795,347 元，較預算數 935,446,000 元，減少   

177,650,653 元，計減少 18.99％，主要係修正地上權計收規定，108 年度收入延

後繳交，另部分公宅工期未如預期，故未及時出租，致執行數較預算數減少。 

2. 投融資業務收入：決算數217,853,436元，較預算數35,496,000元，增加182,357,436

元，計增加 513.74％，主要係虎林段四小段 811、817 等 2 筆土地、水源四、五

期、及內湖區康寧段二小段 184-1 地號土地等 3 處參與都市更新案，分回差額

價金及 5 戶房產(含車位) ，致執行數較預算數增加。 

3. 其他業務收入：決算數 665,059,475 元，較預算數 584,687,000 元，增加 80,372,475

元，計增加 13.75％，主要係內政部營建署補助 108 年度第 1 期單身青年及鼓

勵婚育租金補貼業務推動費、另「社會住宅包租代管試辦計畫」第 1 期尚餘經

費(截至 108.12.31)轉列，及文山區興隆 1 區公宅興建計畫-非自償性經費 108 年

第 2 期補助款遞延收入攤提，致執行數較預算數增加。 

4. 其他業務外收入：決算數 1,126,730,289 元，較預算數 829,340,000 元，增加

297,390,289 元，計增加 35.86％。主要係(1) 主要係多處新建公共住宅統包工程

工程，因逾期扣罰、勞安等廠商累積違規罰款、(2) 興安國宅基地溢收土地價

款無法退款轉列雜項收入、(3) 軍方歸償南機場十三號整宅本局代墊 64 年至

107 年地價稅等因素，致執行數較預算數增加。 
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臺北市住宅基金 
總說明 

中華民國 108 年度 
 

（二）支出決算數與支出預算數比較情形：  

本年度業務成本與費用決算數 1,497,107,580 元，業務外費用 8,814,136 元，合計

1,505,921,716 元，較預算數 1,707,560,000 元，減少 201,638,284 元，計減少 11.81

％。支出各科目決算數與預算數比較之增減情形分析如下： 

1. 出租資產成本：決算數為 514,140,163 元，較預算數 579,069,000 元，減少

64,928,837 元，計減少 11.21％。主要係公宅工期未如預期，提列折舊費用及

房屋稅較預期少，致執行數較預算數減少。 

2. 管理及總務費用：決算數為 44,114,800 元，較預算數 86,199,000 元，減少

42,084,200 元，計減少 48.82％。主要係本局管有未出售、未出租國宅店鋪暨

公共住宅用地應繳之地價稅較預期少，致執行數較預算數減少。 

3. 研究發展及訓練費用：決算數為 160,900 元，較預算數 300,000 元，減少 139,100

元，計減少 46.37％。主要係營建管理研習、觀摩等課程暫緩辦理，致執行數

較預算數減少。 

4. 財務費用：決算數為 205,479 元，較預算數 42,090,000 元，減少 41,884,521 元，

計減少 99.51％。主要係工程經費尚未向銀行貸款融資，利息費用較預期少，

致執行數較預算數減少。 

5. 其他業務外費用：決算數為 8,608,657 元，較預算數 1,000,000 元，增加 7,608,657

元，計增加 760.87％。主要係係(1)「臺北市大同區明倫公共住宅統包工程」

第 15 期(107 年 12 月)工程估驗扣罰款(本局分攤款)溢估應收收益轉雜項費

用、(2)繳納東湖段二小段 21 地號 104 年至 107 年地價稅 、(3)大龍峒等 5處

公宅戶委託管理案補發 107 年度人員薪資調整及綠建築標章費用等，致執行

數較預算數增加。 

 

(三）決算與預算賸餘比較情形： 

本年度決算賸餘數 1,732,838,013 元，較預算賸餘數 1,148,732,000 元，增加

584,106,013 元，主要係其他業務外收入，較預期增加所致，詳如前揭各項原因。 

 

三、餘絀撥補實況  

本期賸餘 1,732,838,013 元，前期未分配賸餘 9,065,319,361 元，解繳公庫淨額 0 元，累

計未分配賸餘 10,798,157,374 元。 

 

四、現金流量結果  

（一）業務活動之現金流量：淨現金流入 24,582,769 元。 

（二）投資活動之現金流量：淨現金流出 7,531,080,280 元。 

（三）籌資活動之現金流量：淨現金流入 2,357,084,041 元。 

（四）期初現金及約當現金 6,928,324,939 元，本年度現金及約當現金淨減 5,149,413,470 

元，期末現金及約當現金 1,778,911,469 元。 
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臺北市住宅基金 
總說明 

中華民國 108 年度 

 

五、資產負債情況  

（一）資產總額為 96,723,923,073 元：包括流動資產 3,932,708,715 元；投資、長期應收款、

貸墊款及準備金 1,976,464,334 元；不動產、廠房及設備 87,824,327,495 元；無形資

產 15,184,162 元；其他資產 2,975,238,367 元。 

（二）負債總額為 12,603,590,668 元：包括流動負債 4,251,519,318 元；長期負債

6,146,934,577 元；其他負債 2,205,136,773 元。 

（三）淨值總額為 84,120,332,405 元：包括基金 69,130,468,504 元；公積 4,191,706,527 元；

累積餘絀 10,798,157,374 元。 

 

六、其他：   

（一） 本年度併決算及補辦以後年度預算事項之說明：108 年度併決算相關案件，明細

請詳第 9、10、11、59、61、85、86 頁。 

（二） 預算所列未來承諾授權之執行情形:無。 

（三） 因擔保、保證契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產:0  

元。  

（四） 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形之說明:無。 

（五） 揭露公民提案參與式預算執行情形：無。 

（六） 推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑（選）優良事蹟之說明: 

1. 日期：108 年 6 月 25 日  

            評比項目名稱：2019 TIBA AWARDS 第三屆台灣優良智慧綠建築暨系統產品獎        

(優良智慧綠建築設計類) 

榮獲獎項：金獎-(廣慈博愛園區) 

2. 日期：108 年 7 月 22 日 

評比項目：名稱 2019 國家卓越建設獎(最佳社會住宅類/政府直接興建社會住宅)

 榮獲獎項： 

特別獎(廣慈博愛園區整體開發計劃第 C 標統包工程)  

金質獎(臺北市內湖區河濱高中基地公共住宅統包工程) 

金質獎(臺北市信義區六張犁營區 A、B 街廓基地公共住宅) 

3. 日期:108 年 7 月 22 日 

評比項目:2019 國家卓越建設獎(最佳規劃設計類/公共建設類) 

金質獎(廣慈博愛園區整體開發計畫行政大樓第 A 標) 

金質獎( 廣慈博愛園區整體開發計畫社福大樓第 B 標) 

4. 日期:108 年 8 月 27 日  

評比項目:第 13 屆公共工程金安獎(工程類)  

榮獲獎項:佳作(臺北市內湖區瑞光公共住宅統包工程) 
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5. 日期:108 年 12 月 06 日  

   評比項目:2019 第七屆台灣景觀大獎-住宅居住類 

   榮獲獎項: 

   傑出獎(興隆社會住宅 D2 區)  

   佳作(臺北市松山區健康公營住宅) 

 

臺北市住宅基金 
總說明 

中華民國 108 年度 

  



上　年　度
決算審定數

科　　　目

金　額 % 編號 名　　稱

本　年　度
預　算　數

金　額 % 金　額

本　年　度
決　算　數

% 金　額

比較增減

%

中華民國108年度

收支餘絀表
單位：新臺幣元

臺北市住宅基金
21401-7

2,235,680,242 41100.00 業務收入 2,026,656,000 100.00 2,111,735,258 100.00 4.2085,079,258

22.3123.24- 銷貨收入 471,027,000 471,027,0004102- 0.000

22.3123.24- 營建及加工品銷貨
收入

471,027,000 471,027,000410205- 0.000

35.8846.1627.96 租金及權利金收入 935,446,000 757,795,3474104625,006,929 -18.99-177,650,653

0.871.260.99 土地租金收入 25,520,000 18,427,30741040222,026,939 -27.79-7,092,693

35.0144.9026.97 住宅租金收入 909,926,000 739,368,040410405602,979,990 -18.74-170,557,960

10.321.7534.05 投融資業務收入 35,496,000 217,853,4364105761,211,375 513.74182,357,436

1.581.751.71 融資業務收入 35,496,000 33,378,63641050238,220,722 -5.97-2,117,364

8.74-32.34 政策性開發不動產
收入

- 184,474,800410504722,990,653 --184,474,800

31.4928.8538.00 其他業務收入 584,687,000 665,059,4754198849,461,938 13.7580,372,475

31.4928.8538.00 其他補助收入 584,687,000 665,059,475419810849,461,938 13.7580,372,475

1,327,563,284 5159.38 業務成本與費用 1,664,470,000 82.13 1,497,107,580 70.89 -10.05-167,362,420

10.3710.84- 銷貨成本 219,725,000 219,062,2315102- -0.30-662,769

10.3710.84- 營建及加工品銷貨
成本

219,725,000 219,062,231510205- -0.30-662,769

24.3528.5826.85 出租資產成本 579,069,000 514,140,1635104600,326,678 -11.21-64,928,837

0.040.050.05 出租土地成本 919,000 918,4435104021,015,795 -0.06-557

24.3028.5326.81 出租住宅成本 578,150,000 513,221,720510405599,310,883 -11.23-64,928,280

0.640.674.88 投融資業務成本 13,498,000 13,519,6255105109,141,253 0.1621,625

0.550.670.63 融資業務成本 13,498,000 11,576,29651050213,973,223 -14.24-1,921,704

0.09-4.26 政策性開發不動產
成本

- 1,943,32951050495,168,030 --1,943,329

29.9333.7822.60 其他業務成本 684,598,000 632,006,6745130505,325,521 -7.68-52,591,326

29.9333.7822.60 雜項業務成本 684,598,000 632,006,674513098505,325,521 -7.68-52,591,326

3.514.002.99 行銷及業務費用 81,081,000 74,103,187514066,842,977 -8.61-6,977,813

3.514.002.99 業務費用 81,081,000 74,103,18751400266,842,977 -8.61-6,977,813

2.094.252.05 管理及總務費用 86,199,000 44,114,800515045,740,755 -48.82-42,084,200

2.094.252.05 管理費用及總務費
用

86,199,000 44,114,80051500145,740,755 -48.82-42,084,200

0.010.010.01 研究發展及訓練費用 300,000 160,9005160186,100 -46.37-139,100

0.010.010.01 訓練費用 300,000 160,900516002186,100 -46.37-139,100

908,116,958 6140.62 業務賸餘（短絀） 362,186,000 17.87 614,627,678 29.11 69.70252,441,678



上　年　度
決算審定數

科　　　目

金　額 % 編號 名　　稱

本　年　度
預　算　數

金　額 % 金　額

本　年　度
決　算　數

% 金　額

比較增減

%

中華民國108年度

收支餘絀表
單位：新臺幣元

臺北市住宅基金
21401-8

320,083,520 4214.32 業務外收入 829,636,000 40.94 1,127,024,471 53.37 35.85297,388,471

0.010.020.00 財務收入 296,000 294,182420126,887 -0.61-1,818

0.010.020.00 利息收入 296,000 294,18242010126,887 -0.61-1,818

53.3640.9214.32 其他業務外收入 829,340,000 1,126,730,2894202320,056,633 35.86297,390,289

47.4839.647.99 財產交易賸餘 803,240,000 1,002,629,681420201178,645,509 24.82199,389,681

1.180.280.56 違規罰款收入 5,750,000 24,835,04542020712,547,434 331.9119,085,045

--0.00 受贈收入 - -42021051,118 ---

4.701.005.76 雜項收入 20,350,000 99,265,563420298128,812,572 387.7978,915,563

2,949,981 520.13 業務外費用 43,090,000 2.13 8,814,136 0.42 -79.54-34,275,864

0.012.08- 財務費用 42,090,000 205,4795201- -99.51-41,884,521

0.012.08- 利息費用 42,090,000 205,479520101- -99.51-41,884,521

0.410.050.13 其他業務外費用 1,000,000 8,608,65752022,949,981 760.877,608,657

0.00-0.00 財產交易短絀 - 16,1755202017,820 --16,175

0.410.050.13 雜項費用 1,000,000 8,592,4825202982,942,161 759.257,592,482

317,133,539 6214.19 業務外賸餘（短絀） 786,546,000 38.81 1,118,210,335 52.95 42.17331,664,335

1,225,250,497 6354.80 本期賸餘（短絀） 1,148,732,000 56.68 1,732,838,013 82.06 50.85584,106,013

本期其他綜合餘絀–預算數:0元、決算數:0元；上年度決算審定數:0元。【附註】：



備註：併決算案件

科       目 金     額 案               由 簽准日期

政策性性開發不動

產收入
142,258,607   

主要係局管土地參與「信義區虎林段四小段811、817等2筆土地參與虎林

段四小段都市更新案」分回信義區永吉路3房3車位
108.05.27

政策性性開發不動

產收入
35,036,411     

主要係局管土地參與「內湖區康寧段二小段262地號等29筆土地更新案」

分回內湖路三段2房2車位
108.12.02

政策性性開發不動

產收入
7,179,782       

主要係局管土地參與「水源四、五期土地更新案」，更新處購買本局分

回持分
108.12.31

其他補助收入 79,108,008     
內政部營建署「社會住宅包租代管試辦計畫」第1期尚餘經費(截至

108.12.31)轉列其他補助收入
108.12.31

其他補助收入 920,850          
內政部營建署補助108年度營建署補助單身青年及鼓勵婚育租金補貼業務

推動費-第1期補助款
108.07.30

其他補助收入 344,417          
內政部文山區興隆1區公宅興建計畫-非自償性經費108年第2期補助款遞

延收入攤提108年其他補助收入
108.12.31

政策性性開發不動

產成本
42,650            

主要係局管土地參與「信義區虎林段四小段811、817等2筆土地參與虎林

段四小段都市更新案」分回信義區永吉路3房3車位
108.05.27

政策性性開發不動

產成本
1,817,700       

主要係局管土地參與「內湖區康寧段二小段262地號等29筆土地更新案」

分回內湖路三段2房2車位
108.12.02

政策性性開發不動

產成本
82,979            

主要係局管土地參與「水源四、五期土地更新案」，更新處購買本局分

回持分
108.12.31

財產交易剩餘 37,954,637     出售碧湖君鄰2戶(內湖路2段338-1號4、7樓) 108.02.11

財產交易剩餘 20,086,909     出售森之丘1戶(東新街138號7樓)價款入帳 108.08.02

財產交易剩餘 136,427,484   出售民生建國2戶(民生東路3段2-1號、2號9樓)價款入帳 108.08.14

財產交易剩餘 4,920,651       出售碧湖君鄰2戶(內湖路2段338-1號3樓、338-2號4樓) 108.08.28

違規罰款收入 8,813,863       
「臺北市萬華區青年公共住宅二期統包工程」之第10期估驗計價(截至

108年5月31日)，懲罰性違約金
108.06.27

違規罰款收入 18,762            
「臺北市廣慈博愛園區整體開發計畫公共住宅第E標統包工程」之第14期

估驗計價(108年6月1日至30日)，懲罰性違約金
108.07.22

違規罰款收入 32,637            
「臺北市廣慈博愛園區整體開發計畫公共住宅第C標統包工程」之第5期

估驗計價(108年3月1日至31日)，懲罰性違約金
108.07.09

違規罰款收入 874,000          
「臺北市南港區東明公共住宅統包工程」統包商(設計單位-陳信樟建築師

事務所)請領設計費第4、5期估驗計價，懲罰性違約金
108.06.14

違規罰款收入 17,802            
「臺北市廣慈博愛園區整體開發計畫公共住宅第C標統包工程」之第4期

估驗計價(108年2月1日至28日)，懲罰性違約金
108.06.18

違規罰款收入 32,680            
「安康市場基地新建公營住宅委託專案管理(含監造)技術服務案」之施工

進度達80%監造服務費，懲罰性違約金
108.05.13

違規罰款收入 26,703            
「臺北市廣慈博愛園區整體開發計畫公共住宅第C標統包工程」之第3期

估驗計價(108年1月1日至31日)，懲罰性違約金
108.05.13

違規罰款收入 202,264          
「臺北市大同區明倫公共住宅統包工程」第15期(107年12月份)及第16期

(108年1月份)工程估驗計價，懲罰性違約金
108.04.17

違規罰款收入 1,217,943       
「臺北市大同區明倫公共住宅統包工程」第17期(108年2月份)及第18期

(108年3月份)工程估驗計價，懲罰性違約金
108.05.28

違規罰款收入 1,008,666       
「臺北市大同區明倫公共住宅統包工程」第19期(108年4月份)工程估驗

計價，懲罰性違約金
108.06.27

違規罰款收入 1,532,596       
「臺北市大同區明倫公共住宅統包工程」第20期(108年5月份)工程估驗

計價，懲罰性違約金
108.07.29

臺北市住宅基金
收支餘絀表附表

中華民國108年度

21401-1021401-09



備註：併決算案件

科       目 金     額 案               由 簽准日期

臺北市住宅基金
收支餘絀表附表
中華民國108年度

21401-1021401-10

違規罰款收入 994,942 「臺北市大同區明倫公共住宅統包工程」第三期細部設計階段設計費計

價，懲罰性違約金
108.06.25

違規罰款收入 1,594,068 「臺北市大同區明倫公共住宅統包工程」第22期(108年7月份)工程估驗

計價，懲罰性違約金
108.10.04

違規罰款收入 832,564
「臺北市廣慈博愛園區整體開發計畫公共住宅第E標委託監造技術服務

案」監造單位中棪工程顧問股份有限公司及林智灝建築師事務所提送

「第4次監造服務費請款資料」(第二版)一案，懲罰性違約金

108.08.01

違規罰款收入 20,700 「臺北市南港區東明公共住宅統包工程」之第37期(末期)工程估驗計價

(第20次按月)，懲罰性違約金
108.11.11

違規罰款收入 630,200 「臺北市南港區台肥新建公營住宅委託專案管理(含監造)技術服務」請領

第3-1期、第3-3-1(2)~(7)期服務費估驗計價，懲罰性違約金
108.10.01

違規罰款收入 196,762 「臺北市大同區明倫公共住宅統包工程」第26期(108年11月)工程估驗扣

罰款
108.12.12

違規罰款收入 126,500 「臺北市南港區東明公共住宅統包工程」之第30期估驗計價(第13次按月)
，懲罰性違約金

108.03.05

違規罰款收入 911,393 市有出租住宅承租戶違約金收入 108.12.31

雜項收入 47,785,324 稅捐稽徵處核定退回106年社會住宅用地已繳地價稅 47,067,831元及利

息 717,493元合計 47,785,324元
108.09.24

雜項收入 7,715,068 稅捐稽徵處核定退回106及107年景文、萬隆站、及興隆一期等3處社宅已

交房屋稅7,605,620元及利息109,448元，合計7,715,068元
108.07.03

雜項收入 79,897 「臺北市內湖區河濱高中基地公共住宅統包工程」基地內既有圍籬拆除

後廢料變賣所得
108.03.20

雜項收入 2,515,947 稅捐稽徵處核定退回106及107年健康、敦煌、及大龍峒等3處社宅已交房

屋稅2,351,595元及利息164,352元，合計2,515,947元
108.06.26

雜項收入 274,416 108年1月份整合住宅租金補貼溢領轉雜項收入併本年度決算辦理。 108.02.15

雜項收入 99,192 108年3月份整合住宅租金補貼溢領轉雜項收入併本年度決算辦理。 108.04.12

雜項收入 672,533 108年4月份整合住宅租金補貼溢領轉雜項收入併本年度決算辦理。 108.05.08

雜項收入 434,730 108年5月份整合住宅租金補貼溢領轉雜項收入併本年度決算辦理。 108.06.10

雜項收入 197,565 108年11月份住宅補貼溢領報表(以前年度住補加碼)轉其他應收款 108.12.31

雜項收入 144,820 108年12月份住宅補貼溢領報表(以前年度住補加碼)轉其他應收款 108.12.31

雜項收入 765,000 「臺北市萬華區莒光段公共住宅新建工程」辦理108年1月份(第14期)工
程估驗計價款，土方變賣收入

108.06.19

雜項收入 1,654,580 臺北市市場處辦理「西寧綜合行政大樓廣場及四周人行道整修工程」，

移回剩餘款項轉雜項收入
108.11.26

雜項收入 12,637,229 本局權管健康社宅退款106年地價稅91,116,189元及107年房屋稅

3,521,040元，共12,637,229元 108.03.25

雜項收入 656,593
106年度尚應核撥105年度租事好孕加碼租金補貼經費轉列應付費用.多估

列數毋需保留轉雜項收入 108.01.29

雜項收入 785,451
臺北市公共住宅入住服務計畫估列107年度應付費用尚有78萬5,451元毋

須支付轉列收入 108.06.17



備註：併決算案件

科       目 金     額 案               由 簽准日期

臺北市住宅基金
收支餘絀表附表

中華民國108年度

21401-10 21401-11

雜項收入 1,265,527       
 106年度市府加碼租金補貼107年12月認列應付費用餘額毋須支用，轉列

雜項收入 108.12.24

雜項收入 1,231,691       軍方歸償南機場十三號整宅本局代墊64年至107年地價稅款 108.12.24

財產交易短絀 5,467              係108年度財產報廢損失 108.06.20

財產交易短絀 10,708            係108年度財產報廢損失 108.12.31

雜項費用 3,569,162       
稅捐稽徵處要求補繳影劇五村17、20號地、南機場1號法定空定等3處國

宅補課103年至107年地價稅
108.08.12

雜項費用 1,092,702       
「臺北市大同區明倫公共住宅統包工程」第15期(107年12月)工程估驗扣

罰款-本局分攤，溢估罰款轉雜項費用
108.06.21

雜項費用 1,118,560       

系辦理「臺北市大龍峒公營住宅暨『行天宮站、敦煌、萬隆站、景文』

公共住宅戶108年1-12月委託管理維護案契約後續擴充第2次契約變更」

，107年12月委託服務費支付案

108.08.22

雜項費用 667,697          稅捐稽徵處要求補繳東湖段二小段21地號104年至107年地價稅 108.06.06

雜項費用 1,144,361       調整以前年度國宅租金收入、使用費溢列(繳) 108.12.31



上年度
決算審定數

項　　　　　　　目

金額 % 編號 名稱

本年度預算數

金額 % 金額

本年度決算數

% 金額

比較增減

%

中華民國108年度

餘絀撥補表
單位：新臺幣元

臺北市住宅基金
21401-12

-124,373,626100.00 -1.14100.0010,798,157,374100.0010,922,531,000819,065,319,361 賸餘之部

16.0510.5213.52 584,106,013 50.851,732,838,0138101 1,148,732,0001,225,250,497 本期賸餘

83.9589.4886.48 -708,479,639 -7.259,065,319,3618102 9,773,799,0007,840,068,864 前期未分配賸餘

-124,373,626100.00 -1.14100.0010,798,157,374100.0010,922,531,000839,065,319,361 未分配賸餘

109年2月19日簽奉市府核准108年度賸餘暫緩繳庫584,106,013元，後續將視本基金運用情形編列繳庫數。【附註】：



項                    目

編號
預        算        數

名稱
決        算        數

比較增減

金   額 %

中華民國108年度

現金流量表
單位：新臺幣元

臺北市住宅基金
21401-13

90 業務活動之現金流量

9001 50.85584,106,0131,732,838,0131,148,732,000本期賸餘(短絀)

9002 ---41,882,703-88,70341,794,000利息股利之調整

900201 --1,818-294,182-296,000利息收入

900203 -99.51-41,884,521205,47942,090,000利息費用

9003 45.54542,223,3101,732,749,3101,190,526,000未計利息股利之本期賸餘（短絀）

9004 ---1,524,295,541-1,708,166,541-183,871,000調整項目

900401 16.3964,402457,402393,000提存呆帳、醫療折讓及評價短絀

900403 -29.41-105,421,361253,043,639358,465,000折舊、減損及折耗

900404 0.8431,0453,718,0453,687,000攤銷

900406 ---199,373,506-1,002,613,506-803,240,000處理資產短絀（賸餘）

900408 ---138,553,837-138,553,837-其他

900411 ---498,282,649-241,458,649256,824,000流動資產淨減（淨增）

900412 ---582,759,635-582,759,635-流動負債淨增（淨減）

9005 -97.56-982,072,23124,582,7691,006,655,000未計利息股利之現金流入（流出）

91 -97.56-982,072,2311,006,655,000 24,582,769業務活動之淨現金流入（流出）

92 投資活動之現金流量

9201 -5.89-17,132,262273,896,738291,029,000減少流動金融資產及短期貸墊款

9202 --80,923,68880,923,688-減少投資、長期應收款、貸墊款及
準備金

9203 --863,617,127863,617,127-減少不動產、廠房及設備、礦產資
源

9206 -5.11-5,887,750109,416,250115,304,000減少無形資產及其他資產

9207 -0.61-1,818294,182296,000收取利息

9211 ---13,075,323-36,613,323-23,538,000增加投資、長期應收款、貸墊款及
準備金

9212 --1,007,310,817-8,724,397,183-9,731,708,000增加不動產、廠房及設備、礦產資
源

9215 ---97,633,759-98,217,759-584,000增加無形資產及其他資產

93 --1,818,120,720-9,349,201,000 -7,531,080,280投資活動之淨現金流入（流出）

94 籌資活動之現金流量

9401 --192,735,184192,735,184-增加短期債務、流動金融負債及其
他負債



項                    目

編號
預        算        數

名稱
決        算        數

比較增減

金   額 %

中華民國108年度

現金流量表
單位：新臺幣元

臺北市住宅基金
21401-14

9402 -71.01-4,900,000,0002,000,000,0006,900,000,000增加長期負債

9403 0.0001,999,204,0001,999,204,000增加基金、公積及填補短絀

9404 302.58309,773,058412,150,058102,377,000其他籌資活動之現金流入

9405 --32,026,396-2,212,118,604-2,244,145,000減少短期債務、流動金融負債及其
他負債

9406 ---34,681,118-34,681,118-減少長期負債

9408 --41,884,521-205,479-42,090,000支付利息

95 -64.90-4,358,261,9596,715,346,000 2,357,084,041籌資活動之淨現金流入(流出）

97 ---3,522,213,470-1,627,200,000 -5,149,413,470現金及約當現金之淨增（淨減）

98 199.584,615,640,9392,312,684,000 6,928,324,939期初現金及約當現金

99 159.511,093,427,469685,484,000 1,778,911,469期末現金及約當現金



中華民國108年度

21401-15

現金流量表附表

臺北市住宅基金

1.本年度不影響現金流量之投資及籌資活動
土地轉列存貨                                                                               $146,050,662
房屋及建築轉列存貨        $73,011,569
實物作價增資，增列基金及土地                        $2,691,776,621
參與都市更新分回，增列土地及不動產投資收入        $109,658,256
參與都市更新分回，增列房屋及建築及不動產投資收入       $30,620,554
流動資產轉列催收款項        $3,168,079
未完工程轉列房屋及建築        $1,712,138,549
未完工程轉列機械及設備        $29,199,994
未完工程轉列交通及運輸設備        $10,667,917
未完工程轉列什項設備                        $1,572,439
其他長期貸款轉列應收到期長期貸款        $340,569,105
其他長期負債轉列應付到期長期負債                                       $2,145,654,403
長期借款轉列應付到期長期負債                                               $92,079,638
減列退休及離職準備金與應付退休及離職金                        $9,649,118
其他待處理資產帳列應收分期帳款                                           $761,401,835

2. 「提存呆帳、醫療折讓及評價短絀數」 457,402 元，係108年度應收帳款、其他應收款、及催收帳款餘額計列1%備抵呆帳
調整數



科目 本年度決算數

名　　　稱編號

上年度決算審定數

金額 ％

比較增減

％金額 ％金額

中華民國

平

臺北市住
21401-16

資產 96,723,923,073 100.00 90,511,910,882 100.00 6,212,012,191 6.861 負債2

流動資產11 流動負債213,932,708,715 4.07 7,796,237,780 8.61 -3,863,529,065 -49.56

現金1101 短期債務21011,778,911,469 1.84 6,928,324,939 7.65 -5,149,413,470 -74.32

銀行存款110102 應付到期長期負債2101201,778,911,469 1.84 6,928,324,939 7.65 -5,149,413,470 -74.32

應收款項1103 應付款項21021,443,724,518 1.49 469,942,449 0.52 973,782,069 207.21

應收帳款110303 應付帳款210202358,058,331 0.37 464,020,920 0.51 -105,962,589 -22.84

備抵呆帳－應收帳款110304 應付代收款210203-822,431 0.00 -385,441 0.00 -436,990 --

應收分期帳款110308 應付費用2102051,081,824,563 1.12 - - 1,081,824,563 --

應收收益110313 應付工程款210209240,432 0.00 3,107,672 0.00 -2,867,240 -92.26

應收利息110314 其他應付款21029820,483 0.00 20,483 0.00 - -

其他應收款110398 預收款項21034,444,521 0.00 3,219,628 0.00 1,224,893 38.04

備抵呆帳－其他各項應收
款

110399 預收收入210303-41,381 0.00 -40,813 0.00 -568 --

存貨1104 長期負債2213,999,556 0.01 13,999,556 0.02 - -

營建及加工品110410 長期債務220113,658,622 0.01 13,658,622 0.02 - -

其他存貨110498 長期借款220104340,934 0.00 340,934 0.00 - -

預付款項1107 其他長期負債220198284,026,492 0.29 38,596,523 0.04 245,429,969 635.89

預付在建工程款110702 其他負債28250,878,861 0.26 - - 250,878,861 --

預付費用110704 遞延負債280131,225,696 0.03 36,674,588 0.04 -5,448,892 -14.86

其他預付款110798 遞延收入2801011,921,935 0.00 1,921,935 0.00 - -

短期貸墊款1108 什項負債2807412,046,680 0.43 345,374,313 0.38 66,672,367 19.30

應收到期長期貸款110804 存入保證金280701412,046,680 0.43 345,374,313 0.38 66,672,367 19.30

投資、長期應收款、貸墊款及準
備金

12 應付保管款2807021,976,464,334 2.04 2,372,936,251 2.62 -396,471,917 -16.71

其他長期投資1203 應付退休及離職金280703130,775,176 0.14 96,105,182 0.11 34,669,994 36.08

政策性開發不動產120302 暫收及待結轉帳項280705130,775,176 0.14 96,105,182 0.11 34,669,994 36.08

長期貸款1205 應付代管資產2807061,837,215,231 1.90 2,258,708,024 2.50 -421,492,793 -18.66

其他長期貸款120598 淨值31,837,215,231 1.90 2,258,708,024 2.50 -421,492,793 -18.66

準備金1207 基金318,473,927 0.01 18,123,045 0.02 -9,649,118 -53.24

退休及離職準備金120701 基金31018,473,927 0.01 18,123,045 0.02 -9,649,118 -53.24

不動產、廠房及設備13 基金31010187,824,327,495 90.80 77,372,478,221 85.48 10,451,849,274 13.51

土地1301 公積3264,603,540,217 66.79 62,324,052,830 68.86 2,279,487,387 3.66

土地130101 資本公積320164,603,540,217 66.79 62,324,052,830 68.86 2,279,487,387 3.66

土地改良物1302 受贈公積32010113,286,261 0.01 14,342,849 0.02 -1,056,588 -7.37

土地改良物130201 特別公積320220,618,288 0.02 20,618,288 0.02 - -

累計折舊－土地改良物130203 特別公積320201-7,332,027 -0.01 -6,275,439 -0.01 -1,056,588 --

房屋及建築1303 累積餘絀337,717,459,318 7.98 6,525,670,465 7.21 1,191,788,853 18.26

房屋及建築130301 累積賸餘330110,738,251,447 11.10 9,366,797,448 10.35 1,371,453,999 14.64

累計折舊－房屋及建築130303 累積賸餘330101-3,020,792,129 -3.12 -2,841,126,983 -3.14 -179,665,146 --

機械及設備1304 41,363,790 0.04 17,192,516 0.02 24,171,274 140.59

機械及設備130401 63,060,630 0.07 32,550,662 0.04 30,509,968 93.73

累計折舊－機械及設備130403 -21,696,840 -0.02 -15,358,146 -0.02 -6,338,694 --



科目 本年度決算數

名　　　稱編號

上年度決算審定數

金額 ％

比較增減

％金額 ％金額

108年12月31日

衡表

宅基金
21401-17

單位：新臺幣元

負債2 資產112,603,590,668 13.03 12,815,508,530 14.16 -211,917,862 -1.65

流動負債21 流動資產114,251,519,318 4.40 4,808,577,423 5.31 -557,058,105 -11.58

短期債務2101 現金11012,237,734,041 2.31 2,212,032,511 2.44 25,701,530 1.16

應付到期長期負債210120 銀行存款1101022,237,734,041 2.31 2,212,032,511 2.44 25,701,530 1.16

應付款項2102 應收款項11031,996,131,728 2.06 2,575,769,777 2.85 -579,638,049 -22.50

應付帳款210202 應收帳款110303467,273,598 0.48 467,561,782 0.52 -288,184 -0.06

應付代收款210203 備抵呆帳－應收帳款110304833,427,449 0.86 1,088,593,717 1.20 -255,166,268 -23.44

應付費用210205 應收分期帳款11030893,146,489 0.10 200,174,699 0.22 -107,028,210 -53.47

應付工程款210209 應收收益110313601,731,592 0.62 818,658,693 0.90 -216,927,101 -26.50

其他應付款210298 應收利息110314552,600 0.00 780,886 0.00 -228,286 -29.23

預收款項2103 其他應收款11039817,653,549 0.02 20,775,135 0.02 -3,121,586 -15.03

預收收入210303 備抵呆帳－其他各項應收
款

11039917,653,549 0.02 20,775,135 0.02 -3,121,586 -15.03

長期負債22 存貨11046,146,934,577 6.36 6,419,349,736 7.09 -272,415,159 -4.24

長期債務2201 營建及加工品1104106,146,934,577 6.36 6,419,349,736 7.09 -272,415,159 -4.24

長期借款220104 其他存貨1104982,348,171,258 2.43 474,932,014 0.52 1,873,239,244 394.42

其他長期負債220198 預付款項11073,798,763,319 3.93 5,944,417,722 6.57 -2,145,654,403 -36.10

其他負債28 預付在建工程款1107022,205,136,773 2.28 1,587,581,371 1.75 617,555,402 38.90

遞延負債2801 預付費用110704412,150,058 0.43 - - 412,150,058 --

遞延收入280101 其他預付款110798412,150,058 0.43 - - 412,150,058 --

什項負債2807 短期貸墊款11081,792,986,715 1.85 1,587,581,371 1.75 205,405,344 12.94

存入保證金280701 應收到期長期貸款110804249,838,528 0.26 203,131,043 0.22 46,707,485 22.99

應付保管款280702 投資、長期應收款、貸墊款及準
備金

12141,659,811 0.15 141,745,904 0.16 -86,093 -0.06

應付退休及離職金280703 其他長期投資12038,473,927 0.01 18,123,045 0.02 -9,649,118 -53.24

暫收及待結轉帳項280705 政策性開發不動產120302422,230,138 0.44 276,202,439 0.31 146,027,699 52.87

應付代管資產280706 長期貸款1205970,784,311 1.00 948,378,940 1.05 22,405,371 2.36

淨值3 其他長期貸款12059884,120,332,405 86.97 77,696,402,352 85.84 6,423,930,053 8.27

基金31 準備金120769,130,468,504 71.47 64,439,502,293 71.19 4,690,966,211 7.28

基金3101 退休及離職準備金12070169,130,468,504 71.47 64,439,502,293 71.19 4,690,966,211 7.28

基金310101 不動產、廠房及設備1369,130,468,504 71.47 64,439,502,293 71.19 4,690,966,211 7.28

公積32 土地13014,191,706,527 4.33 4,191,580,698 4.63 125,829 0.00

資本公積3201 土地1301013,820,192,658 3.95 3,820,066,829 4.22 125,829 0.00

受贈公積320101 土地改良物13023,820,192,658 3.95 3,820,066,829 4.22 125,829 0.00

特別公積3202 土地改良物130201371,513,869 0.38 371,513,869 0.41 - -

特別公積320201 累計折舊－土地改良物130203371,513,869 0.38 371,513,869 0.41 - -

累積餘絀33 房屋及建築130310,798,157,374 11.16 9,065,319,361 10.02 1,732,838,013 19.12

累積賸餘3301 房屋及建築13030110,798,157,374 11.16 9,065,319,361 10.02 1,732,838,013 19.12

累積賸餘330101 累計折舊－房屋及建築13030310,798,157,374 11.16 9,065,319,361 10.02 1,732,838,013 19.12

機械及設備1304

機械及設備130401

累計折舊－機械及設備130403



科目 本年度決算數

名　　　稱編號

上年度決算審定數

金額 ％

比較增減

％金額 ％金額

中華民國

平

臺北市住
21401-18

交通及運輸設備1305 10,932,525 0.01 1,998,927 0.00 8,933,598 446.92

交通及運輸設備130501 16,660,850 0.02 5,605,465 0.01 11,055,385 197.23

累計折舊－交通及運輸設
備

130503 -5,728,325 -0.01 -3,606,538 0.00 -2,121,787 --

什項設備1306 32,579,813 0.03 43,494,881 0.05 -10,915,068 -25.10

什項設備130601 155,415,770 0.16 146,525,961 0.16 8,889,809 6.07

累計折舊－什項設備130603 -122,835,957 -0.13 -103,031,080 -0.11 -19,804,877 --

購建中固定資產1309 15,405,165,571 15.93 8,445,725,753 9.33 6,959,439,818 82.40

未完工程130902 14,478,479,111 14.97 8,445,725,753 9.33 6,032,753,358 71.43

預付工程及土地款130903 926,686,460 0.96 - - 926,686,460 --

無形資產17 15,184,162 0.02 14,356,599 0.02 827,563 5.76

無形資產1701 15,184,162 0.02 14,356,599 0.02 827,563 5.76

電腦軟體170102 15,184,162 0.02 14,356,599 0.02 827,563 5.76

其他資產18 2,975,238,367 3.08 2,955,902,031 3.27 19,336,336 0.65

什項資產1807 1,424,514,719 1.47 1,305,191,997 1.44 119,322,722 9.14

存出保證金180701 514,000 0.00 124,000 0.00 390,000 314.52

催收款項180703 310,961,537 0.32 308,225,673 0.34 2,735,864 0.89

備抵呆帳－催收款項180704 -9,854 0.00 - - -9,854 --

暫付及待結轉帳項180705 142,264,725 0.15 48,540,505 0.05 93,724,220 193.08

代管資產180706 970,910,140 1.00 948,378,940 1.05 22,531,200 2.38

累計折舊－代管資產180707 -125,829 0.00 -77,121 0.00 -48,708 --

待處理資產1808 1,550,723,648 1.60 1,650,710,034 1.82 -99,986,386 -6.06

其他待處理資產180898 1,550,723,648 1.60 1,650,710,034 1.82 -99,986,386 -6.06

合計 96,723,923,073 100.00 100.0090,511,910,882 6,212,012,191 6.86



科目 本年度決算數

名　　　稱編號

上年度決算審定數

金額 ％

比較增減

％金額 ％金額

108年12月31日

衡表

宅基金
21401-19

單位：新臺幣元

交通及運輸設備1305

交通及運輸設備130501

累計折舊－交通及運輸設
備

130503

什項設備1306

什項設備130601

累計折舊－什項設備130603

購建中固定資產1309

未完工程130902

預付工程及土地款130903

無形資產17

無形資產1701

電腦軟體170102

其他資產18

什項資產1807

存出保證金180701

催收款項180703

備抵呆帳－催收款項180704

暫付及待結轉帳項180705

代管資產180706

累計折舊－代管資產180707

待處理資產1808

其他待處理資產180898

合計 96,723,923,073 100.00 100.0090,511,910,882 6,212,012,191 6.86



中華民國108年12月31日

平衡表附表

臺北市住宅基金
21401-20

1.本年度信託代理與保證資產(保證品)：370,807,095元、信託代理與保證負債(應付保證品)：370,807,095元。
   上年度信託代理與保證資產(保證品)：183,231,898元、信託代理與保證負債(應付保證品)：183,231,898元。

2.或有利得(松山新村乙標新建工程違約承商鉅岱營造工程股份有限公司債務不履行損害賠償金經法院判決確定，於96.7.2核
發債權憑證在案)：2億3,319萬9,802元。

3.因擔保、保證契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產 0元。

4.履約保證金連帶保證書4,900,892,774元。

5.經管珍貴動產、不動產總額:無

6.本年度決算數係依作業基金採企業會計準則適用科（項）目編製之數；上年度決算審定數為配合導入企業會計準則科目
重分類之數。



科　　　　　目 比較增減
備　　　註

％金　　額
預　算　數 決　算　數

編　號 名　　　稱

中華民國108年度 單位：新臺幣元

臺北市住宅基金
21401-21

銷貨收入明細表

銷貨收入 0471,027,000471,027,000 0.004102

0410205 0.00471,027,000 471,027,000營建及加工品銷貨收入

471,027,000 471,027,000 - -合　　　計



科　　　　　目 比較增減
備　　　註

％金　　額
預　算　數 決　算　數

編　號 名　　　稱

中華民國108年度 單位：新臺幣元

臺北市住宅基金
21401-22

租金及權利金收入明細表

租金及權利金收入 -177,650,653757,795,347935,446,000 -18.994104

-7,092,693410402 -27.7925,520,000 主要係檢討及修正地
上權計收規定，同意
108年度地上權收入
延後繳交，致執行數
較預算數減少。

18,427,307土地租金收入

-170,557,960410405 -18.74909,926,000 主要係部分公宅尚未
完成，未能即時出租
，致執行數較預算數
減少。

739,368,040住宅租金收入

935,446,000 757,795,347 -177,650,653 -18.99合　　　計



科　　　　　目 比較增減
備　　　註

％金　　額
預　算　數 決　算　數

編　號 名　　　稱

中華民國108年度 單位：新臺幣元

臺北市住宅基金
21401-23

投融資業務收入明細表

投融資業務收入 182,357,436217,853,43635,496,000 513.744105

-2,117,364410502 -5.9735,496,000 33,378,636融資業務收入

184,474,800410504 --- 主要係虎林段四小段
811、817等2筆土地
、水源四、五期、及
內湖區康寧段二小段
184-1地號土地等3處
參與都市更新案，分
回差額價金及5戶房
產(含車位) ，致執
行數較預算數增加。

184,474,800政策性開發不動產收入

35,496,000 217,853,436 182,357,436 513.74合　　　計



科　　　　　目 比較增減
備　　　註

％金　　額
預　算　數 決　算　數

編　號 名　　　稱

中華民國108年度 單位：新臺幣元

臺北市住宅基金
21401-24

其他業務收入明細表

其他業務收入 80,372,475665,059,475584,687,000 13.754198

80,372,475419810 13.75584,687,000 主要係內政部營建署
補助108年度第1期單
身青年及鼓勵婚育租
金補貼業務推動費、
另社會住宅包租代管
試辦計畫案第1期尚
餘經費(截至108.12.
31)轉列，及文山區
興隆1區公宅興建計
畫-非自償性經費108
年第2期補助款遞延
收入攤提，致執行數
較預算數增加。

665,059,475其他補助收入

584,687,000 665,059,475 80,372,475 13.75合　　　計



科　　　　　目 比較增減
備　　　註

％金　　額
預　算　數 決　算　數

編　號 名　　　稱

中華民國108年度 單位：新臺幣元

臺北市住宅基金
21401-25

財務收入明細表

財務收入 -1,818294,182296,000 -0.614201

-1,818420101 -0.61296,000 294,182利息收入

296,000 294,182 -1,818 -0.61合　　　計



科　　　　　目 比較增減
備　　　註

％金　　額
預　算　數 決　算　數

編　號 名　　　稱

中華民國108年度 單位：新臺幣元

臺北市住宅基金
21401-26

其他業務外收入明細表

其他業務外收入 297,390,2891,126,730,289829,340,000 35.864202

199,389,681420201 24.82803,240,000 主要係標售碧湖君鄰
、森之丘、及民生建
國等房產，致執行數
較預算數增加。

1,002,629,681財產交易賸餘

19,085,045420207 331.915,750,000 主要係多處新建公共
住宅統包工程工程，
因逾期扣罰、勞安等
累積罰款收入較預期
多，致執行數較預算
數增加。

24,835,045違規罰款收入

78,915,563420298 387.7920,350,000 國稅局退回本局數處
公共住宅前期繳納之
房屋及地價等稅款、
軍方歸償南機場十三
號整宅本局代墊前期
地價稅等因素，致執
行數較預算數增加。

99,265,563雜項收入

829,340,000 1,126,730,289 297,390,289 35.86合　　　計



科　　　　　目 比較增減
備　　　註

％金　　額
預　算　數 決　算　數

編　號 名　　　稱

中華民國108年度 單位：新臺幣元

臺北市住宅基金
21401-27

銷貨成本明細表

銷貨成本 -662,769219,062,231219,725,000 -0.305102

-662,769510205 -0.30219,725,000 219,062,231營建及加工品銷貨成本

219,725,000 219,062,231 -662,769 -0.30合　　　計



科　　　　　目 比較增減
備　　　註

％金　　額
預　算　數 決　算　數

編　號 名　　　稱

中華民國108年度 單位：新臺幣元

臺北市住宅基金
21401-28

出租資產成本明細表

出租資產成本 -64,928,837514,140,163579,069,000 -11.215104

-557510402 -0.06919,000 918,443出租土地成本

-1085104022 -3.603,000 2,892服務費用

-10851040227 -3.603,000 2,892一般服務費

-1085104022706 -3.603,000 2,892佣金、匯費、經理
費及手續費

-4495104026 -0.05916,000 915,551稅捐與規費(強制費)

-44951040262 -0.05916,000 915,551土地稅

-4495104026202 -0.05916,000 915,551一般土地地價稅

-64,928,280510405 -11.23578,150,000 主要係公宅工期未如
預期，提列折舊費用
及房屋稅較預期少，
致執行數較預算數減
少。

513,221,720出租住宅成本

-59,5005104051 -43.75136,000 76,500用人費用

-59,50051040513 -43.75136,000 76,500超時工作報酬

-59,5005104051302 -43.75136,000 76,500值班費

22,917,3425104052 10.62215,895,000 238,812,342服務費用

-1,201,72451040521 -7.9115,190,780 13,989,056水電費

-1,091,9805104052102 -7.5914,385,460 13,293,480工作場所電費

-69,7815104052104 -9.76714,720 644,939工作場所水費

-39,9635104052106 -44.1190,600 50,637氣體費

914,06651040522 128.53711,184 1,625,250郵電費

1,048,3565104052201 473.14221,572 1,269,928郵費

-159,6945104052202 -43.92363,600 203,906電話費

25,4045104052204 20.16126,012 151,416數據通信費

275,64751040523 34.34802,650 1,078,297旅運費

-39,1895104052301 -74.4352,650 13,461國內旅費

314,8365104052304 41.98750,000 1,064,836專力費

7,72251040524 2.51307,876 315,598印刷裝訂與廣告費

37,7225104052401 13.58277,876 315,598印刷及裝訂費

-30,0005104052402 --30,000 -廣告費



科　　　　　目 比較增減
備　　　註

％金　　額
預　算　數 決　算　數

編　號 名　　　稱

中華民國108年度 單位：新臺幣元

臺北市住宅基金
21401-29

出租資產成本明細表

27,596,53951040525 36.0276,620,544 104,217,083修理保養及保固費

22,255,8995104052502 34.5664,396,242 86,652,141一般房屋修護費

1,439,7845104052505 19.177,510,426 8,950,210機械及設備修護費

-2,2605104052506 -13.9516,200 13,940交通及運輸設備修
護費

3,903,1165104052507 83.094,697,676 8,600,792什項設備修護費

-101,96451040526 -49.23207,110 105,146保險費

-1,3405104052604 -18.857,110 5,770交通及運輸設備保
險費

-100,6245104052607 -50.31200,000 99,376責任保險費

-11,267,49251040527 -18.1861,988,758 50,721,266一般服務費

-4,169,2505104052703 -42.089,907,500 5,738,250公證費

-139,3025104052706 -42.48327,960 188,658佣金、匯費、經理
費及手續費

-5,308,3155104052709 -17.1330,993,728 25,685,413外包費

-1,650,6255104052713 -7.9520,759,570 出租國宅社區臨僱人
員:月薪制 19人、薪
點制15人。

19,108,945計時與計件人員酬
金

6,694,54851040528 11.1560,066,098 66,760,646專業服務費

2,0325104052805 2.03100,000 102,032講課鐘點、稿費、
出席審查及查詢費

-647,7755104052807 -51.471,258,472 610,697委託檢驗(定)試驗
認證費

7,340,2915104052898 12.5058,707,626 66,047,917其他

-643,4185104053 -2.7823,142,000 22,498,582材料及用品費

-69,04751040531 -83.6982,500 13,453使用材料費

-69,0475104053104 -83.6982,500 13,453油脂

-574,37151040532 -2.4923,059,500 22,485,129用品消耗

-44,0605104053201 -89.9948,960 4,900辦公(事務)用品

-715104053202 -0.2825,000 24,929報章什誌

297,7085104053205 6,766.094,400 302,108服裝

-827,9485104053298 -3.6022,981,140 22,153,192其他

8,5145104054 77.4011,000 19,514租金與利息

8,51451040541 77.4011,000 19,514地租及水租

8,5145104054103 77.4011,000 19,514場地租金



科　　　　　目 比較增減
備　　　註

％金　　額
預　算　數 決　算　數

編　號 名　　　稱

中華民國108年度 單位：新臺幣元

臺北市住宅基金
21401-30

出租資產成本明細表

-83,417,5175104055 -27.21306,560,000 223,142,483折舊、折耗及攤銷

-83,466,22551040551 -27.23306,560,000 223,093,775不動產、廠房及設備
折舊

195,5885104055111 22.72861,000 1,056,588土地改良物折舊

-83,661,8135104055121 -27.37305,699,000 222,037,187一般房屋折舊

48,70851040557 --- 48,708其他折舊性資產折舊

48,7085104055701 --- 48,708代管資產折舊

-3,780,6915104056 -11.9931,536,000 27,755,309稅捐與規費(強制費)

-1,153,21251040562 -9.6911,904,451 10,751,239土地稅

-1,153,2125104056202 -9.6911,904,451 10,751,239一般土地地價稅

-2,627,47951040564 -13.3919,627,049 16,999,570房屋稅

-2,627,4795104056401 -13.3919,627,049 16,999,570一般房屋稅

051040568 0.004,500 4,500規費

05104056803 0.004,500 4,500汽車燃料使用費

05104057 0.00480,000 480,000會費、捐助、補助、分
攤、救助(濟)與交流活
動費

051040574 0.00480,000 480,000補貼(償)、獎勵、慰
問與救助(濟)

05104057498 0.00480,000 480,000其他

46,9905104058 12.05390,000 436,990短絀、賠償與保險給付

46,99051040581 12.05390,000 436,990各項短絀

46,9905104058102 12.05390,000 436,990呆帳及保證短絀

579,069,000 514,140,163 -64,928,837 -11.21合　　　計



科　　　　　目 比較增減
備　　　註

％金　　額
預　算　數 決　算　數

編　號 名　　　稱

中華民國108年度 單位：新臺幣元

臺北市住宅基金
21401-31

投融資業務成本明細表

投融資業務成本 21,62513,519,62513,498,000 0.165105

-1,921,704510502 -14.2413,498,000 主要係國宅貸款已陸
續收回，致銀行融資
轉貸利息支出較預期
少，致執行數較預算
數減少。

11,576,296融資業務成本

-353,6345105022 -15.622,264,000 1,910,366服務費用

-353,63451050227 -15.622,264,000 1,910,366一般服務費

-353,6345105022706 -15.622,264,000 1,910,366佣金、匯費、經理
費及手續費

-1,568,0705105024 -13.9611,234,000 9,665,930租金與利息

-1,568,07051050246 -13.9611,234,000 9,665,930利息

-1,568,0705105024601 -13.9611,234,000 9,665,930債務利息

1,943,329510504 --- 主要係虎林段四小段
811、817等2筆土地
、水源四、五期、及
內湖區康寧段二小段
184-1地號土地等3處
參與都市更新案，分
回差額價金及5戶房
產(含車位) ，致執
行數較預算數增加。

1,943,329政策性開發不動產成本

1,943,3295105043 --- 1,943,329材料及用品費

1,943,32951050433 --- 1,943,329商品及醫療用品

1,943,3295105043301 --- 1,943,329商品

13,498,000 13,519,625 21,625 0.16合　　　計



科　　　　　目 比較增減
備　　　註

％金　　額
預　算　數 決　算　數

編　號 名　　　稱

中華民國108年度 單位：新臺幣元

臺北市住宅基金
21401-32

其他業務成本明細表

其他業務成本 -52,591,326632,006,674684,598,000 -7.685130

-52,591,326513098 -7.68684,598,000 632,006,674雜項業務成本

-12,065,0655130982 -22.5153,595,000 41,529,935服務費用

-115,92651309822 -70.69164,000 48,074郵電費

-115,9265130982201 -70.69164,000 48,074郵費

-95,52051309824 -96.4899,000 3,480印刷裝訂與廣告費

-95,5205130982401 -96.4899,000 3,480印刷及裝訂費

-11,853,61951309828 -22.2353,332,000 41,478,381專業服務費

-20,0005130982805 --20,000 -講課鐘點、稿費、
出席審查及查詢費

-11,833,6195130982898 -22.2053,312,000 41,478,381其他

-40,543,6735130987 -6.43631,000,000 590,456,327會費、捐助、補助、分
攤、救助(濟)與交流活
動費

-40,543,67351309874 -6.43631,000,000 590,456,327補貼(償)、獎勵、慰
問與救助(濟)

-40,543,6735130987498 -6.43631,000,000 590,456,327其他

17,4125130988 580.403,000 20,412短絀、賠償與保險給付

17,41251309881 580.403,000 20,412各項短絀

17,4125130988102 580.403,000 20,412呆帳及保證短絀

684,598,000 632,006,674 -52,591,326 -7.68合　　　計



科　　　　　目 比較增減
備　　　註

％金　　額
預　算　數 決　算　數

編　號 名　　　稱

中華民國108年度 單位：新臺幣元

臺北市住宅基金
21401-33

行銷及業務費用明細表

行銷及業務費用 -6,977,81374,103,18781,081,000 -8.615140

-6,977,813514002 -8.6181,081,000 74,103,187業務費用

-11,162,3535140021 -23.2248,080,000 36,917,647用人費用

-7,882,73751400212 -24.3332,405,760 24,523,023聘僱及兼職人員薪資

-7,619,1775140021201 -29.6425,701,888 18,082,711聘用人員薪金

-263,5605140021202 -3.936,703,872 6,440,312約僱職員薪金

-188,82351400213 -4.554,150,750 3,961,927超時工作報酬

-188,8235140021301 -4.554,150,750 3,961,927加班費

-1,295,14251400215 -31.974,051,010 2,755,868獎金

-1,295,1425140021503 -31.974,051,010 2,755,868年終獎金

-407,26251400216 -20.951,944,024 1,536,762退休及卹償金

-407,2625140021601 -20.951,944,024 1,536,762職員退休及離職金

-1,388,38951400218 -25.115,528,456 4,140,067福利費

-656,3415140021801 -17.383,775,536 3,119,195分擔員工保險費

-305,6005140021805 -37.78808,920 503,320員工通勤交通費

-426,4485140021898 -45.17944,000 517,552其他福利費

4,875,1255140022 16.1330,227,000 35,102,125服務費用

-251,61751400221 -97.53258,000 6,383水電費

-251,6175140022102 -97.53258,000 6,383工作場所電費

-515,57951400222 -22.852,256,761 1,741,182郵電費

-450,5325140022201 -30.251,489,301 1,038,769郵費

-97,2005140022202 -13.06744,000 646,800電話費

32,1535140022204 137.0523,460 55,613數據通信費

424,12251400223 114.16371,520 795,642旅運費

52,0055140022301 88.8758,520 110,525國內旅費

248,3175140022302 79.33313,000 561,317國外旅費

123,8005140022304 --- 123,800專力費

362,93451400224 13.262,737,160 3,100,094印刷裝訂與廣告費

-71,7915140022401 -5.821,233,760 1,161,969印刷及裝訂費



科　　　　　目 比較增減
備　　　註

％金　　額
預　算　數 決　算　數

編　號 名　　　稱

中華民國108年度 單位：新臺幣元

臺北市住宅基金
21401-34

行銷及業務費用明細表

-274,4475140022402 -60.99450,000 175,553廣告費

709,1725140022404 67.321,053,400 1,762,572業務宣導費

-1,045,87251400225 -25.654,076,781 3,030,909修理保養及保固費

-11,4205140022502 -15.9771,530 60,110一般房屋修護費

-922,5825140022505 -24.923,702,838 2,780,256機械及設備修護費

-105,6075140022506 -48.00220,000 114,393交通及運輸設備修
護費

-6,2635140022507 -7.6082,413 76,150什項設備修護費

-45151400226 -3.1914,143 13,692保險費

-4515140022604 -3.1914,143 13,692交通及運輸設備保
險費

-3,178,97951400227 -31.6010,061,596 6,882,617一般服務費

1605140022706 --- 160佣金、匯費、經理
費及手續費

-3,057,8255140022709 -51.145,979,547 2,921,722外包費

-86,4885140022713 -2.183,964,049 住宅基金整合住宅補
貼實施方案臨時人員
7人。

3,877,561計時與計件人員酬
金

-34,8265140022714 -29.51118,000 83,174體育活動費

9,080,56751400228 86.8910,451,039 19,531,606專業服務費

-38,7995140022803 -5.54700,000 661,201法律事務費

-239,8535140022805 -61.90387,500 147,647講課鐘點、稿費、
出席審查及查詢費

9,359,2195140022898 99.959,363,539 18,722,758其他

-41,0745140023 -2.281,801,000 1,759,926材料及用品費

-110,71951400231 -48.28229,350 118,631使用材料費

-110,7195140023104 -48.28229,350 118,631油脂

69,64551400232 4.431,571,650 1,641,295用品消耗

-61,9245140023201 -65.1695,040 33,116辦公(事務)用品

-18,8005140023202 -66.2028,400 9,600報章什誌

150,3695140023298 10.381,448,210 1,598,579其他

-8,1735140024 -8.2699,000 90,827租金與利息

-8,17351400244 -8.2699,000 90,827交通及運輸設備租金

-8,1735140024403 -8.2699,000 90,827電信設備租金



科　　　　　目 比較增減
備　　　註

％金　　額
預　算　數 決　算　數

編　號 名　　　稱

中華民國108年度 單位：新臺幣元

臺北市住宅基金
21401-35

行銷及業務費用明細表

-84,6155140026 -33.98249,000 164,385稅捐與規費(強制費)

051400265 0.0056,150 56,150消費與行為稅

05140026506 0.0056,150 56,150使用牌照稅

-84,61551400268 -43.88192,850 108,235規費

-84,1655140026801 -52.65159,850 75,685行政規費與強制費

05140026803 0.0030,900 30,900汽車燃料使用費

-4505140026898 -21.432,100 1,650其他

-625,0005140027 --625,000 -會費、捐助、補助、分
攤、救助(濟)與交流活
動費

-600,00051400273 --600,000 -分擔

-600,0005140027398 --600,000 -分擔其他費用

-25,00051400274 --25,000 -補貼(償)、獎勵、慰
問與救助(濟)

-25,0005140027401 --25,000 -獎勵費用

68,2775140029 --- 68,277其他

68,27751400291 --- 68,277其他費用

68,2775140029198 --- 68,277其他

81,081,000 74,103,187 -6,977,813 -8.61合　　　計



科　　　　　目 比較增減
備　　　註

％金　　額
預　算　數 決　算　數

編　號 名　　　稱

中華民國108年度 單位：新臺幣元

臺北市住宅基金
21401-36

管理及總務費用明細表

管理及總務費用 -42,084,20044,114,80086,199,000 -48.825150

-42,084,200515001 -48.8286,199,000 主要係本局管有未出
售、未出租國宅店鋪
暨公共住宅用地應繳
之地價稅較預期少，
致執行數較預算數減
少。

44,114,800管理費用及總務費用

-100,6015150011 -36.99272,000 171,399用人費用

-100,60151500113 -36.99272,000 171,399超時工作報酬

-100,6015150011301 -36.99272,000 171,399加班費

-616,0655150012 -36.781,675,000 1,058,935服務費用

-653,29751500121 -43.141,514,300 861,003水電費

-452,8785150012102 -39.501,146,640 693,762工作場所電費

-200,4195150012104 -54.51367,660 167,241工作場所水費

37,23251500124 23.17160,700 197,932印刷裝訂與廣告費

37,2325150012401 23.17160,700 197,932印刷及裝訂費

-21,972,7995150015 -39.5355,592,000 33,619,201折舊、折耗及攤銷

-22,003,84451500151 -42.3951,905,000 29,901,156不動產、廠房及設備
折舊

-2,085,6025150015131 -21.389,755,000 7,669,398機械及設備折舊

1,494,4405150015141 220.74677,000 2,171,440交通及運輸設備折
舊

-21,412,6825150015151 -51.6341,473,000 20,060,318什項設備折舊

31,04551500159 0.843,687,000 3,718,045攤銷

31,0455150015998 0.843,687,000 3,718,045其他攤銷費用

-19,141,0215150016 -74.3325,750,000 6,608,979稅捐與規費(強制費)

-19,364,76651500162 -77.4625,000,000 5,635,234土地稅

-19,364,7665150016202 -77.4625,000,000 5,635,234一般土地地價稅

223,74551500164 29.83750,000 973,745房屋稅

223,7455150016401 29.83750,000 973,745一般房屋稅

-253,7145150019 -8.722,910,000 2,656,286其他

-253,71451500191 -8.722,910,000 2,656,286其他費用

-253,7145150019198 -8.722,910,000 2,656,286其他

86,199,000 44,114,800 -42,084,200 -48.82合　　　計



科　　　　　目 比較增減
備　　　註

％金　　額
預　算　數 決　算　數

編　號 名　　　稱

中華民國108年度 單位：新臺幣元

臺北市住宅基金
21401-37

研究發展及訓練費用明細表

研究發展及訓練費用 -139,100160,900300,000 -46.375160

-139,100516002 -46.37300,000 主要係營建管理研習
、觀摩等課程暫緩辦
理，致執行數較預算
數減少。

160,900訓練費用

-139,1005160022 -46.37300,000 160,900服務費用

-139,10051600228 -46.37300,000 160,900專業服務費

-139,1005160022808 -46.37300,000 160,900委託考選訓練費

300,000 160,900 -139,100 -46.37合　　　計



科　　　　　目 比較增減
備　　　註

％金　　額
預　算　數 決　算　數

編　號 名　　　稱

中華民國108年度 單位：新臺幣元

臺北市住宅基金
21401-38

財務費用明細表

財務費用 -41,884,521205,47942,090,000 -99.515201

-41,884,521520101 -99.5142,090,000 主要係工程經費尚未
向銀行貸款融資，利
息費用較預期少，致
執行數較預算數減少
。

205,479利息費用

-41,884,5215201014 -99.5142,090,000 205,479租金與利息

-41,884,52152010146 -99.5142,090,000 205,479利息

-41,884,5215201014601 -99.5142,090,000 205,479債務利息

42,090,000 205,479 -41,884,521 -99.51合　　　計



科　　　　　目 比較增減
備　　　註

％金　　額
預　算　數 決　算　數

編　號 名　　　稱

中華民國108年度 單位：新臺幣元

臺北市住宅基金
21401-39

其他業務外費用明細表

其他業務外費用 7,608,6578,608,6571,000,000 760.875202

16,175520201 --- 主要係108年度財產
報廢損失，致執行數
增加。

16,175財產交易短絀

16,1755202018 --- 16,175短絀、賠償與保險給付

16,17552020181 --- 16,175各項短絀

16,1755202018106 --- 16,175資產短絀

7,592,482520298 759.251,000,000 主要係明倫公共住宅
統包工程第15期工程
估驗扣罰款(本局分
攤款)溢估應收收益
轉雜項費用、繳納東
湖段二小段21地號10
4年至107年地價稅
、及大龍峒等5處公
宅戶委託管理案補發
107年度人員薪資調
整及綠建築標章費用
等，致執行數較預算
數增加。

8,592,482雜項費用

3605202982 --- 360服務費用

36052029827 --- 360一般服務費

3605202982706 --- 360佣金、匯費、經理
費及手續費

4,381,8575202986 --- 4,381,857稅捐與規費(強制費)

4,381,85752029862 --- 4,381,857土地稅

4,381,8575202986202 --- 4,381,857一般土地地價稅

3,210,2655202989 321.031,000,000 4,210,265其他

3,210,26552029891 321.031,000,000 4,210,265其他費用

3,210,2655202989198 321.031,000,000 4,210,265其他

1,000,000 8,608,657 7,608,657 760.87合　　　計



項目
土地改良物 房屋及建築

不動產、

機械及設備 交通及運輸設備

中華民國

資產折舊

臺北市住
21401-40

原值 20,618,288 9,366,797,448 5,605,46532,550,662

減:以前年度已提折舊數 6,275,439 2,841,126,983 3,606,53815,358,146

上年度期末帳面價值 14,342,849 6,525,670,465 1,998,92717,192,516

加:本年度新增資產價值 - 30,620,554 451,6912,654,113

減:本年度減少資產價值 - 255,921,494 14,57013,435

加減:調整數 - 1,639,126,980 10,667,91729,199,994

減:本年度提列折舊數 1,056,588 222,037,187 2,171,4407,669,398

本年度期末帳面價值 13,286,261 7,717,459,318 10,932,52541,363,790

本年度提列折舊數 1,056,588 222,037,187 2,171,4407,669,398

　出租資產成本 1,056,588 222,037,187 --

　管理及總務費用 - - 2,171,4407,669,398

【附註】： 1.房屋及建築資產價值增加:係都更分回-信義區永吉路3房(含3個停車位) 21,423,496元及內湖區金龍路2房(含2車
位) 9,197,058元。房屋及建築資產價值減少:係出售文德段、長春段、新光段都更分回(碧湖君鄰、民生建國、及
森之丘) 255,921,494元。房屋及建築資產價值調整:調增係松山區寶清段(健康)興建公共住宅竣工轉列房屋建築
1,712,138,549元；調減係基隆河十號、松山新村乙標各1戶原出租店鋪轉列存貨後出售73,011,569元。
2.機械及設備資產價值減少:係財產報廢13,435元。機械及設備資產價值調整:調增係松山區寶清段(健康)興建公
共住宅竣工轉列29,199,994元。

2,171,4407,669,398222,037,1871,056,588合　　　　　　　計



投資性不動產
生產性植物什項設備 租賃資產 租賃權益改良

其他
廠房及設備

合計

108年度

明細表

宅基金
21401-41

單位：新臺幣元

146,525,961 - - - 10,520,476,764- 948,378,940

103,031,080 - - - 2,969,475,307- 77,121

43,494,881 - - - 7,551,001,457- 948,301,819

7,612,876 - - - 63,870,434- 22,531,200

2,580 - - - 255,952,079- -

1,534,954 - - - 1,680,529,845- -

20,060,318 - - - 253,043,639- 48,708

32,579,813 - - - 8,786,406,018- 970,784,311

20,060,318 - - - 253,043,639- 48,708

- - - - 223,142,483- 48,708

20,060,318 - - - 29,901,156- -

3.交通及運輸設備資產價值減少:係財產報廢160元及移撥車輛一部予大地工程處，基金減損14,410元。交通及運輸設備資產
價值調整:調增係松山區寶清段(健康)興建公共住宅竣工轉列10,667,917元。
4.什項設備資產價值減少:係財產報廢2,580元。什項設備資產價值調整:調增係松山區寶清段(健康)興建公共住宅竣工轉列
1,572,439元；調減係臺北市景文公共住宅家具設備財物採購案減帳及轉以經常門支應37,485元。

---20,060,318 253,043,63948,708-



帳　　　面　　　價　　　值
科目

名稱 已提折舊額
(2)

編號

變賣餘絀預算數
成本或重估價值

(1)

決　　　　　　　　　　　算

淨額
(3)=(1)-(2)

中華民國

資產變賣

臺北市住
21401-42

13 不動產、廠房及設備 - 640,567,071 8,748,749 631,818,322

1301 - 375,896,828 - 375,896,828土地

1303 - 264,670,243 8,748,749 255,921,494房屋及建築

18 其他資產 803,239,737 99,987,209 - 99,987,209

1808 803,239,737 99,987,209 - 99,987,209待處理資產

本年度出售文德段、長春段、及新光段都更分回，轉正為不動產、廠房及設備-土地0元、房屋及建築231,798,805元部分
。係依本局108年2月20日北市都會字第1083016914號核准辦理資產變賣保留辦理。

註:

合計 803,239,737 740,554,280 8,748,749 731,805,531



數

變　　賣　　收　　入 未實現重估增值
減少數
(7)

變賣餘絀
(8)=(6)-(3)+(7)

金額 %總收入
(4)

比較增減

處理費用
(5)

淨收入
(6)=(4)-(5)

108年度

明細表

宅基金
21401-43

單位：新臺幣元

863,617,127 - 863,617,127 - 231,798,805 231,798,805 --

375,896,828 - 375,896,828 - - - -

487,720,299 - 487,720,299 - 231,798,805 231,798,805 --

870,818,085 - 870,818,085 - 770,830,876 -32,408,861 -4.03

870,818,085 - 870,818,085 - 770,830,876 -32,408,861 -4.03

1,734,435,212 - 1,734,435,212 - 1,002,629,681 199,389,944 24.82



科　　　　　　　　　目

編號 名稱

報廢損失
預算數

決　　　　　　　　　算

成本或重估價值
(1)

已提折舊額
(2)

帳　　　　面　　　　價

中華民國

資產報廢

臺北市住
21401-44

13 不動產、廠房及設備 - 1,618,160 1,601,985

1304 - 1,344,139 1,330,704機械及設備

1305 - 16,000 15,840交通及運輸設備

1306 - 258,021 255,441什項設備

合計 - 1,618,160 1,601,985



殘餘價值
(4)

值
報廢短絀
(6)=(3)-(4)-(5)

未實現重估
增值減少數

(5)
金額 %淨額

(3)=(1)-(2)

數 比較增減

108年度

明細表

宅基金
21401-45

單位：新臺幣元

16,175 - - 16,175 16,175 --

13,435 - - 13,435 13,435 --

160 - - 160 160 --

2,580 - - 2,580 2,580 --

16,175 - - 16,175 16,175 --



本　年　度　增　加　金　額

預　算　數

貸款
年度

貸　　出　　款
計　畫　名　稱 決　算　數

截至上年度終了
貸　出　餘　額

貸出款
中華民國

臺北市住21401-46

應收到期長期貸款 345,374,313 340,569,105-345,374,313 - 340,569,105

1.估列109年度收回本金數由長期

貸款轉列應收到期長期貸款

248,489,467元。

2.償還本金198,750,791元。

231,471,991 248,489,467-108基金貸款

1.估列109年度收回本金數由長期

貸款轉列短期貸款92,079,638元

2.由以前年度轉列數償還本金

75,145,947元

113,902,322 92,079,638-108銀行融資轉貸

345,374,313 340,569,105-小　　　計 345,374,313 - 340,569,105

長期貸款 2,258,708,024 --2,258,708,024 - -

1.估列109年度收回本金數由長期

貸款轉列短期貸款248,489,467元

2.償還本金減列短期貸款不足數

57,596,144元減列長期貸款。

1,676,186,496 --107年
(含)以
前國
整宅

基金貸款

1.估列109年度收回本金數由長期

貸款轉列應收到期長期貸款

92,079,638元。

2.應收到期長期貸款不足數

23,327,544元，致償還本金時減

列長期貸款。

582,521,528 --073-
107年

銀行融資轉貸

2,258,708,024 --小　　　計 2,258,708,024 - -

合　　　計 2,604,082,337 - 340,569,105



備　　　　註本年度終了
貸出餘額決　算　數預　算　數

本　年　度　減　少　金　額

明細表
108年度

宅基金

單位 ：新臺幣元

21401-47

應收到期長期貸款273,896,738 412,046,680- 412,046,680273,896,738-

基金貸款198,750,791 281,210,667- 1.估列109年度收回本金數由長期

貸款轉列應收到期長期貸款

248,489,467元。

2.償還本金198,750,791元。

108

銀行融資轉貸75,145,947 130,836,013- 1.估列109年度收回本金數由長期

貸款轉列短期貸款92,079,638元

2.由以前年度轉列數償還本金

75,145,947元

108

273,896,738 412,046,680- 小　　　計412,046,680273,896,738-

長期貸款421,492,793 1,837,215,231277,289,456 1,837,215,231421,492,793277,289,456

基金貸款306,085,611 1,370,100,885214,051,456 1.估列109年度收回本金數由長期

貸款轉列短期貸款248,489,467元

2.償還本金減列短期貸款不足數

57,596,144元減列長期貸款。

107年
(含)以
前國
整宅

銀行融資轉貸115,407,182 467,114,34663,238,000 1.估列109年度收回本金數由長期

貸款轉列應收到期長期貸款

92,079,638元。

2.應收到期長期貸款不足數

23,327,544元，致償還本金時減

列長期貸款。

073-
107年

421,492,793 1,837,215,231277,289,456 小　　　計1,837,215,231421,492,793277,289,456

277,289,456 695,389,531 2,249,261,911



科　　目 決　算　數 比　較　增　減預　算　數 備　　註

1,999,204,000 1,999,204,000 -合　　　計

臺北市住宅基金

單位 ：新臺幣元

中華民國108年度

公庫撥補款明細表

21401-48

公庫增撥基金數 1,999,204,000 1,999,204,000 -



調整數名         稱

可　用　預　算　數
本年度
保留數

以　前
年　度
保留數

合　　計
本年度
法　定
預算數

奉准先行
辦理俟以
後年度補
辦預算數

比較增減決算數配合總預
算追加預
算辦理之
固定資產

編號

項　　　　目

中華民國108年度

固定資產建設改良擴充明細表
單位：新臺幣元

臺北市住宅基金
21401-49

專案計畫小計 3,052,370,4234,275,692,639 14,005,229,639- 8,715,423,559 -5,289,806,0809,729,537,000 --

繼續性計畫 13,967,717,6394,275,692,639 - 8,711,917,804 3,051,745,423-9,692,025,000 - -5,255,799,835

興建公共住宅計畫 13,967,717,6394,275,692,639 - 8,711,917,804 3,051,745,423-9,692,025,000 - -5,255,799,835

萬華區青年段興建公
營住宅

248,668,634248,668,634 - 223,277,583 25,391,051-- - -25,391,051

房屋及建築 248,275,285248,668,634 -393,349 222,884,234 25,391,051-- - -25,391,0511303

房屋及建築 248,275,285248,668,634 -393,349 - 25,391,051-- - -248,275,285130301

購建中固定資產 -- - 222,884,234 --- - 222,884,2341309

機械及設備 158,051- 158,051 158,051 --- - 01304

機械及設備 158,051- 158,051 158,051 --- - 0130401

交通及運輸設備 179,825- 179,825 179,825 --- - 01305

交通及運輸設備 179,825- 179,825 179,825 --- - 0130501

什項設備 55,473- 55,473 55,473 --- - 01306

什項設備 55,473- 55,473 55,473 --- - 0130601

文山區木柵段3小段
670地號等(安康市場
)興建公營住宅

726,240,065726,240,065 - 168,256,749 557,983,316-- - -557,983,316

房屋及建築 725,474,539726,240,065 -765,526 167,491,223 557,983,316-- - -557,983,3161303

房屋及建築 725,474,539726,240,065 -765,526 - 557,983,316-- - -725,474,539130301

購建中固定資產 -- - 167,491,223 --- - 167,491,2231309

機械及設備 73,395- 73,395 73,395 --- - 01304

機械及設備 73,395- 73,395 73,395 --- - 0130401

交通及運輸設備 11,000- 11,000 11,000 --- - 01305

交通及運輸設備 11,000- 11,000 11,000 --- - 0130501

什項設備 681,131- 681,131 681,131 --- - 01306

什項設備 681,131- 681,131 681,131 --- - 0130601

南港區台肥出租國宅
更新改建公營住宅

912,553,975913,216,703 -662,728 720,644,292 141,909,683-- - -191,909,683

房屋及建築 912,139,365913,216,703 -1,077,338 720,559,463 141,579,902-- - -191,579,9021303

房屋及建築 912,139,365913,216,703 -1,077,338 - 141,579,902-- - -912,139,365130301

購建中固定資產 -- - 720,559,463 --- - 720,559,4631309

交通及運輸設備 30,780- 30,780 30,780 --- - 01305

交通及運輸設備 30,780- 30,780 30,780 --- - 0130501

什項設備 383,830- 383,830 54,049 329,781-- - -329,7811306

什項設備 383,830- 383,830 54,049 329,781-- - -329,781130601

松山區寶清段興建公
營住宅

16,656,48915,993,761 662,728 6,772,574 9,883,787-- - -9,883,915

房屋及建築 15,993,76115,993,761 - 6,109,974 9,883,787-- - -9,883,7871303

房屋及建築 15,993,76115,993,761 - - 9,883,787-- - -15,993,761130301

購建中固定資產 -- - 6,109,974 --- - 6,109,9741309
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機械及設備 637,260- 637,260 637,232 --- - -281304

機械及設備 637,260- 637,260 637,232 --- - -28130401

交通及運輸設備 25,468- 25,468 25,368 --- - -1001305

交通及運輸設備 25,468- 25,468 25,368 --- - -100130501

文山區華興段1小段
318地號(安康社區
D基地)興建公營住宅

9,359,9099,359,909 - 5,576,309 3,783,600-- - -3,783,600

房屋及建築 9,359,9099,359,909 - 5,576,309 3,783,600-- - -3,783,6001303

房屋及建築 9,359,9099,359,909 - - 3,783,600-- - -9,359,909130301

購建中固定資產 -- - 5,576,309 --- - 5,576,3091309

萬華區原中興國小校
地興建公營住宅

137,894,33320,794,001 38,456,332 137,894,333 --78,644,000 - 0

房屋及建築 137,894,33320,794,001 38,456,332 137,894,333 --78,644,000 - 01303

房屋及建築 137,894,33320,794,001 38,456,332 - --78,644,000 - -137,894,333130301

購建中固定資產 -- - 137,894,333 --- - 137,894,3331309

廣慈博愛園區北區新
建工程

1,682,698,2812,246,115 77,295,166 1,681,908,339 789,942-1,603,157,000 - -789,942

房屋及建築 1,682,698,2812,246,115 77,295,166 1,681,908,339 789,942-1,603,157,000 - -789,9421303

房屋及建築 1,682,698,2812,246,115 77,295,166 - 789,942-1,603,157,000 - -1,682,698,281130301

購建中固定資產 -- - 1,681,908,339 --- - 1,681,908,3391309

士林區福順段基地 30,169,000- - 1,837,467 87,786-30,169,000 - -28,331,533

房屋及建築 30,169,000- - 1,837,467 87,786-30,169,000 - -28,331,5331303

房屋及建築 30,169,000- - - 87,786-30,169,000 - -30,169,000130301

購建中固定資產 -- - 1,837,467 --- - 1,837,4671309

廣慈博愛園區南區新
建工程

839,492,954524,636 411,277,318 839,492,954 --427,691,000 - 0

房屋及建築 839,354,904524,636 411,139,268 839,354,904 --427,691,000 - 01303

房屋及建築 839,354,904524,636 411,139,268 - --427,691,000 - -839,354,904130301

購建中固定資產 -- - 839,354,904 --- - 839,354,9041309

機械及設備 138,050- 138,050 138,050 --- - 01304

機械及設備 138,050- 138,050 138,050 --- - 0130401

南港機廠共構區基地 1,316,899,74911,201,599 699,694,150 1,316,899,748 --606,004,000 - -1

房屋及建築 1,316,899,74911,201,599 699,694,150 1,316,899,748 --606,004,000 - -11303

房屋及建築 1,316,899,74911,201,599 699,694,150 - --606,004,000 - -1,316,899,749130301

購建中固定資產 -- - 1,316,899,748 --- - 1,316,899,7481309

北投區機一基地 126,429,29621,604,296 - 2,991,821 1,090,000-104,825,000 - -123,437,475

房屋及建築 126,429,29621,604,296 - 2,991,821 1,090,000-104,825,000 - -123,437,4751303

房屋及建築 126,429,29621,604,296 - - 1,090,000-104,825,000 - -126,429,296130301

購建中固定資產 -- - 2,991,821 --- - 2,991,8211309

南港區經貿段基地 35,986,000- - 13,197,339 201,064-35,986,000 - -22,788,661
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房屋及建築 35,986,000- - 13,197,339 201,064-35,986,000 - -22,788,6611303

房屋及建築 35,986,000- - - 201,064-35,986,000 - -35,986,000130301

購建中固定資產 -- - 13,197,339 --- - 13,197,3391309

中山區培英基地 126,980,7608,234,760 - 10,608,701 977,000-118,746,000 - -116,372,059

房屋及建築 126,980,7608,234,760 - 10,608,701 977,000-118,746,000 - -116,372,0591303

房屋及建築 126,980,7608,234,760 - - 977,000-118,746,000 - -126,980,760130301

購建中固定資產 -- - 10,608,701 --- - 10,608,7011309

南港區台電中心倉庫
基地

36,629,6362,217,636 - 6,913,440 4,000-34,412,000 - -29,716,196

房屋及建築 36,629,6362,217,636 - 6,913,440 4,000-34,412,000 - -29,716,1961303

房屋及建築 36,629,6362,217,636 - - 4,000-34,412,000 - -36,629,636130301

購建中固定資產 -- - 6,913,440 --- - 6,913,4401309

中山區錦州街基地 222,285,000- - 10,138,036 1,317,000-222,285,000 - -212,146,964

房屋及建築 222,285,000- - 10,138,036 1,317,000-222,285,000 - -212,146,9641303

房屋及建築 222,285,000- - - 1,317,000-222,285,000 - -222,285,000130301

購建中固定資產 -- - 10,138,036 --- - 10,138,0361309

文山區興隆公共住宅
二期A基地

107,588,95221,582,952 -170,000,000 97,160,043 1,113,099-256,006,000 - -10,428,909

房屋及建築 107,588,95221,582,952 -170,000,000 97,160,043 1,113,099-256,006,000 - -10,428,9091303

房屋及建築 107,588,95221,582,952 -170,000,000 - 1,113,099-256,006,000 - -107,588,952130301

購建中固定資產 -- - 97,160,043 --- - 97,160,0431309

文山區興隆公共住宅
二期E基地

88,913,05718,211,057 -125,000,000 85,248,478 903,956-195,702,000 - -3,664,579

房屋及建築 88,913,05718,211,057 -125,000,000 85,248,478 903,956-195,702,000 - -3,664,5791303

房屋及建築 88,913,05718,211,057 -125,000,000 - 903,956-195,702,000 - -88,913,057130301

購建中固定資產 -- - 85,248,478 --- - 85,248,4781309

文山區木柵段漆高儒
基地

352,041,039135,315,039 -145,000,000 337,850,843 14,190,196-361,726,000 - -14,190,196

房屋及建築 351,929,839135,315,039 -145,111,200 337,739,643 14,190,196-361,726,000 - -14,190,1961303

房屋及建築 351,929,839135,315,039 -145,111,200 - 14,190,196-361,726,000 - -351,929,839130301

購建中固定資產 -- - 337,739,643 --- - 337,739,6431309

機械及設備 43,200- 43,200 43,200 --- - 01304

機械及設備 43,200- 43,200 43,200 --- - 0130401

交通及運輸設備 68,000- 68,000 68,000 --- - 01305

交通及運輸設備 68,000- 68,000 68,000 --- - 0130501

文山區興隆公共住宅
三期H基地

29,602,21329,229,213 - 19,412,162 --373,000 - -10,190,051

房屋及建築 29,602,21329,229,213 - 19,412,162 --373,000 - -10,190,0511303

房屋及建築 29,602,21329,229,213 - - --373,000 - -29,602,213130301

購建中固定資產 -- - 19,412,162 --- - 19,412,1621309
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文山區景美女中調車
場基地

13,094,39730,212,729 -88,656,332 10,943,203 512,000-71,538,000 - -2,151,194

房屋及建築 13,094,39730,212,729 -88,656,332 10,943,203 512,000-71,538,000 - -2,151,1941303

房屋及建築 13,094,39730,212,729 -88,656,332 - 512,000-71,538,000 - -13,094,397130301

購建中固定資產 -- - 10,943,203 --- - 10,943,2031309

文山區興隆公共住宅
三期I基地

24,242,28524,208,285 - 19,893,863 --34,000 - -4,348,422

房屋及建築 24,242,28524,208,285 - 19,893,863 --34,000 - -4,348,4221303

房屋及建築 24,242,28524,208,285 - - --34,000 - -24,242,285130301

購建中固定資產 -- - 19,893,863 --- - 19,893,8631309

文山區華興段基地 105,280,01821,693,018 - 91,853,012 640-83,587,000 - -13,427,006

房屋及建築 105,280,01821,693,018 - 91,853,012 640-83,587,000 - -13,427,0061303

房屋及建築 105,280,01821,693,018 - - 640-83,587,000 - -105,280,018130301

購建中固定資產 -- - 91,853,012 --- - 91,853,0121309

信義區六張犁營區
D基地

2,000- - - --2,000 - -2,000

房屋及建築 2,000- - - --2,000 - -2,0001303

房屋及建築 2,000- - - --2,000 - -2,000130301

文山區景美運動公園
南側第一期基地

100,509,99936,995,999 - 27,224,694 2,118,368-63,514,000 - -73,285,305

房屋及建築 100,509,99936,995,999 - 27,224,694 2,118,368-63,514,000 - -73,285,3051303

房屋及建築 100,509,99936,995,999 - - 2,118,368-63,514,000 - -100,509,999130301

購建中固定資產 -- - 27,224,694 --- - 27,224,6941309

信義區六張犁營區
E基地

2,000- - - --2,000 - -2,000

房屋及建築 2,000- - - --2,000 - -2,0001303

房屋及建築 2,000- - - --2,000 - -2,000130301

內湖區舊宗段基地 65,451,27510,408,275 - 7,912,477 840,000-55,043,000 - -57,538,798

房屋及建築 65,451,27510,408,275 - 7,912,477 840,000-55,043,000 - -57,538,7981303

房屋及建築 65,451,27510,408,275 - - 840,000-55,043,000 - -65,451,275130301

購建中固定資產 -- - 7,912,477 --- - 7,912,4771309

內湖區河濱公共住宅
基地

364,587,97018,267,757 65,370,213 364,561,646 26,324-280,950,000 - -26,324

房屋及建築 364,587,97018,267,757 65,370,213 364,561,646 26,324-280,950,000 - -26,3241303

房屋及建築 364,587,97018,267,757 65,370,213 - 26,324-280,950,000 - -364,587,970130301

購建中固定資產 -- - 364,561,646 --- - 364,561,6461309

信義區三興段資源回
收廠基地

256,042,77724,135,777 - 12,422,609 1,197,670-231,907,000 - -243,620,168

房屋及建築 256,042,77724,135,777 - 12,422,609 1,197,670-231,907,000 - -243,620,1681303

房屋及建築 256,042,77724,135,777 - - 1,197,670-231,907,000 - -256,042,777130301

購建中固定資產 -- - 12,422,609 --- - 12,422,6091309
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信義區六張犁營區
A、B街廓基地

410,514,372319,221,499 49,365,873 410,514,372 --41,927,000 - 0

房屋及建築 410,514,372319,221,499 49,365,873 410,514,372 --41,927,000 - 01303

房屋及建築 410,514,372319,221,499 49,365,873 - --41,927,000 - -410,514,372130301

購建中固定資產 -- - 410,514,372 --- - 410,514,3721309

南港區小彎基地 552,377,736276,068,736 - 253,380,104 1,867,002-276,309,000 - -298,997,632

房屋及建築 552,377,736276,068,736 - 253,380,104 1,867,002-276,309,000 - -298,997,6321303

房屋及建築 552,377,736276,068,736 - - 1,867,002-276,309,000 - -552,377,736130301

購建中固定資產 -- - 253,380,104 --- - 253,380,1041309

南港區中南段基地 324,182,856138,799,006 -209,494,150 134,228,822 149,954,034-394,878,000 - -189,954,034

房屋及建築 324,182,856138,799,006 -209,494,150 134,228,822 149,954,034-394,878,000 - -189,954,0341303

房屋及建築 324,182,856138,799,006 -209,494,150 - 149,954,034-394,878,000 - -324,182,856130301

購建中固定資產 -- - 134,228,822 --- - 134,228,8221309

萬華區青年營區基地 1,183,671,194386,115,194 - 307,165,533 5,092,604-797,556,000 - -876,505,661

房屋及建築 1,183,671,194386,115,194 - 307,165,533 5,092,604-797,556,000 - -876,505,6611303

房屋及建築 1,183,671,194386,115,194 - - 5,092,604-797,556,000 - -1,183,671,194130301

購建中固定資產 -- - 307,165,533 --- - 307,165,5331309

萬華區莒光段基地 197,754,522190,948,522 - 193,013,322 319,341-6,806,000 - -4,741,200

房屋及建築 197,754,522190,948,522 - 193,013,322 319,341-6,806,000 - -4,741,2001303

房屋及建築 197,754,522190,948,522 - - 319,341-6,806,000 - -197,754,522130301

購建中固定資產 -- - 193,013,322 --- - 193,013,3221309

大同區明倫國小基地 1,580,498,879158,473,879 - 578,596,550 1,001,902,329-1,422,025,000 - -1,001,902,329

房屋及建築 1,580,498,879158,473,879 - 578,596,550 1,001,902,329-1,422,025,000 - -1,001,902,3291303

房屋及建築 1,580,498,879158,473,879 - - 1,001,902,329-1,422,025,000 - -1,580,498,879130301

購建中固定資產 -- - 578,596,550 --- - 578,596,5501309

內湖區瑞光市場基地 1,345,004,561108,308,561 - 333,268,786 1,011,735,775-1,236,696,000 - -1,011,735,775

房屋及建築 1,345,004,561108,308,561 - 333,268,786 1,011,735,775-1,236,696,000 - -1,011,735,7751303

房屋及建築 1,345,004,561108,308,561 - - 1,011,735,775-1,236,696,000 - -1,345,004,561130301

購建中固定資產 -- - 333,268,786 --- - 333,268,7861309

北投區奇岩新社區基
地

397,411,456347,195,026 -603,308,570 280,857,600 116,553,856-653,525,000 - -116,553,856

房屋及建築 397,411,456347,195,026 -603,308,570 280,857,600 116,553,856-653,525,000 - -116,553,8561303

房屋及建築 397,411,456347,195,026 -603,308,570 - 116,553,856-653,525,000 - -397,411,456130301

購建中固定資產 -- - 280,857,600 --- - 280,857,6001309

新興計畫 37,512,000- - 3,505,755 625,000-37,512,000 - -34,006,245

興建公共住宅計畫 37,512,000- - 3,505,755 625,000-37,512,000 - -34,006,245

大安區特四基地 3,868,000- - - 125,000-3,868,000 - -3,868,000

房屋及建築 3,868,000- - - 125,000-3,868,000 - -3,868,0001303



調整數名         稱

可　用　預　算　數
本年度
保留數

以　前
年　度
保留數

合　　計
本年度
法　定
預算數

奉准先行
辦理俟以
後年度補
辦預算數

比較增減決算數配合總預
算追加預
算辦理之
固定資產

編號

項　　　　目

中華民國108年度

固定資產建設改良擴充明細表
單位：新臺幣元

臺北市住宅基金
21401-54

房屋及建築 3,868,000- - - 125,000-3,868,000 - -3,868,000130301

大安區特五基地 13,828,000- - - 125,000-13,828,000 - -13,828,000

房屋及建築 13,828,000- - - 125,000-13,828,000 - -13,828,0001303

房屋及建築 13,828,000- - - 125,000-13,828,000 - -13,828,000130301

萬華區福民基地 8,669,000- - - 125,000-8,669,000 - -8,669,000

房屋及建築 8,669,000- - - 125,000-8,669,000 - -8,669,0001303

房屋及建築 8,669,000- - - 125,000-8,669,000 - -8,669,000130301

延平北路基地 2,376,000- - - 125,000-2,376,000 - -2,376,000

房屋及建築 2,376,000- - - 125,000-2,376,000 - -2,376,0001303

房屋及建築 2,376,000- - - 125,000-2,376,000 - -2,376,000130301

文山景美運動公園二
期基地

8,771,000- - 3,505,755 125,000-8,771,000 - -5,265,245

土地 4,833,000- - 3,483,355 --4,833,000 - -1,349,6451301

土地 4,833,000- - - --4,833,000 - -4,833,000130101

購建中固定資產 -- - 3,483,355 --- - 3,483,3551309

房屋及建築 3,938,000- - 22,400 125,000-3,938,000 - -3,915,6001303

房屋及建築 3,938,000- - - 125,000-3,938,000 - -3,938,000130301

購建中固定資產 -- - 22,400 --- - 22,4001309

一般建築及設備計畫小計 58,669,90769,088,490 71,259,490- 8,973,624 -62,285,8662,171,000 --

分年性項目 61,684,01461,684,014 - 410,498 58,669,907-- - -61,273,516

房屋及建築 61,684,01461,684,014 - 410,498 58,669,907-- - -61,273,5161303

房屋及建築 61,684,01461,684,014 - - --- - -61,684,014130301

購建中固定資產 -- - 410,498 58,669,907-- - 410,4981309

一次性項目 9,575,4767,404,476 - 8,563,126 --2,171,000 - -1,012,350

機械及設備 1,667,864- 74,264 1,604,185 --1,593,600 - -63,6791304

機械及設備 1,667,864- 74,264 1,604,185 --1,593,600 - -63,679130401

交通及運輸設備 136,718- 136,718 136,718 --- - 01305

交通及運輸設備 136,718- 136,718 136,718 --- - 0130501

什項設備 7,770,8947,404,476 -210,982 6,822,223 --577,400 - -948,6711306

什項設備 7,770,8947,404,476 -210,982 6,822,223 --577,400 - -948,671130601

合計 3,111,040,3304,344,781,129 14,076,489,129- 8,724,397,183 -5,352,091,9469,731,708,000 --

不動產、廠房及設備小計 3,111,040,3304,344,781,129 14,076,489,129- 8,724,397,183 -5,352,091,9469,731,708,000 --

土地 4,833,000- - 3,483,355 --4,833,000 - -1,349,6451301

土地 4,833,000- - - --4,833,000 - -4,833,000130101

購建中固定資產 -- - 3,483,355 --- - 3,483,3551309

房屋及建築 14,059,595,1904,337,376,653 -2,485,463 8,710,195,148 3,110,710,549-9,724,704,000 - -5,349,400,0421303



調整數名         稱

可　用　預　算　數
本年度
保留數

以　前
年　度
保留數

合　　計
本年度
法　定
預算數

奉准先行
辦理俟以
後年度補
辦預算數

比較增減決算數配合總預
算追加預
算辦理之
固定資產

編號

項　　　　目

中華民國108年度

固定資產建設改良擴充明細表
單位：新臺幣元

臺北市住宅基金
21401-55

房屋及建築 14,059,595,1904,337,376,653 -2,485,463 - 3,052,040,642-9,724,704,000 - -14,059,595,190130301

購建中固定資產 -- - 8,710,195,148 58,669,907-- - 8,710,195,1481309

機械及設備 2,717,820- 1,124,220 2,654,113 --1,593,600 - -63,7071304

機械及設備 2,717,820- 1,124,220 2,654,113 --1,593,600 - -63,707130401

交通及運輸設備 451,791- 451,791 451,691 --- - -1001305

交通及運輸設備 451,791- 451,791 451,691 --- - -100130501

什項設備 8,891,3287,404,476 909,452 7,612,876 329,781-577,400 - -1,278,4521306

什項設備 8,891,3287,404,476 909,452 7,612,876 329,781-577,400 - -1,278,452130601

合計 3,111,040,3304,344,781,129 14,076,489,129- 8,724,397,183 -5,352,091,9469,731,708,000 --



中華民國108年度

臺北市住宅基金
固定資產建設改良擴充明細表附表

21401-56

1.以前年度保留數於本年度繼續辦理保留者:
  (1)繼續性計畫─萬華區青年段興建公共住宅─房屋及建築「以前年度保留數」 25,391,051
      元於本年度繼續辦理保留。
  (2)繼續性計畫─松山區寶清段興建公共住宅─房屋及建築「以前年度保留數」9,883,787
      元於本年度繼續辦理保留。
  (3)繼續性計畫─文山區木柵段3小段670地號等(安康市場)興建公共住宅─房屋及建築「以
      前年度保留數」557,983,316元於本年度繼續辦理保留。
  (4)繼續性計畫─文山區華興段1小段318地號(安康社區D基地)興建公共住宅─房屋及建築
      「以前年度保留數」3,783,600元於本年度繼續辦理保留。
  (5)繼續性計畫─南港區台肥出租國宅更新改建公共住宅─房屋及建築「以前年度保留數」
      121,157,996元於本年度繼續辦理保留。
  (6)繼續性計畫─文山區木柵段漆高儒基地興建公共住宅─房屋及建築「以前年度保留數」
      3,045,063元於本年度繼續辦理保留。
  (7)繼續性計畫─南港區小彎基地興建公共住宅─房屋及建築「以前年度保留數」
        114,002元於本年度繼續辦理保留。
  (8)繼續性計畫─萬華區青年營區基地興建公共住宅─房屋及建築「以前年度保留數」
       215,604元於本年度繼續辦理保留。
  (9)繼續性計畫─內湖區瑞光市場基地興建公共住宅─房屋及建築「以前年度保留數」
       16,904,942元於本年度繼續辦理保留。
  (10)繼續性計畫─北投區奇岩新社區基地興建公共住宅─房屋及建築「以前年度保留數」
         406,195元於本年度繼續辦理保留。
  (11)一般建築及設備計畫─分年性項目─房屋及建築「以前年度保留數」58,669,907
        元於本年度繼續辦理保留。

2. 工程管理費提列標準依照108年度「臺北市政府所屬機關工程管理費及工作費支用要點」第七點提列。
    本年度預算金額81,034,539元，決算金額57,186,235元。



本　　頁　　空　　白

21401-57



資本支出計畫

法定預算數目標能量

全　　部　　計　　畫

名　　　稱 金　額編號
以前年度
保留數

進度起訖
年　　月

本　　　　年　　　　度

可　　用　　預　　算　　數

奉准先行辦理
俟以後年度補
辦預算數

配合總預算追
加預算辦理之
固定資產

中華民國

資本支出計畫預算

臺北市住
21401-58

其他長期投資

10601-10912增加經費
13,075,323元，業
於108年7月19日簽
奉市長核准，並於
7月24日本府核准

併決算。

23,538,00023,538,000130,765,440130,765,440 --捷運新莊線大橋頭(捷2)基
地屬本市都市計畫獎勵樓
地板面積供作公營住宅使
用之應配合編列委建經費

-- --

合　　　計 130,765,440 - 23,538,000 - -



截至本年度累計數

可　　　用　　　預　　　算　　　數

金　　額

未達成或超過
預算之原因

占預算
數(％)

決　　　　算　　　　數

本　年　度

金　　額調　整　數

截至本年度累計數

占全
部計
畫(％)

金　　額

本　　　　年　　　　度

占預算
數(％)

合　　計
占全部
計畫(％)

108年度

與實際進度比較表
單位：新臺幣元

宅基金
21401-59

其他長期投資

捷運新莊線大橋頭(捷2)基
地屬本市都市計畫獎勵樓
地板面積供作公營住宅使
用之應配合編列委建經費

90.00 36,613,323 111.1136,613,323 155.55155.55 111.11130,764,44090.00117,689,117117,689,117 130,764,440 增加經費
13,075,323元，業
於108年7月19日簽
奉市長核准，並於
7月24日本府核准
併決算。

--增加經費
13,075,323元，業
於108年7月19日簽
奉市長核准，並於
7月24日本府核准

併決算。

10601-10912 18.0023,538,00023,538,000 18.00

- 23,538,000 18.00 117,689,117 90.00 36,613,323 155.55 130,764,440 111.11



資本支出計畫

法定預算數目標能量

全　　部　　計　　畫

名　　　稱 金　額編號
以前年度
保留數

進度起訖
年　　月

本　　　　年　　　　度

可　　用　　預　　算　　數

奉准先行辦理
俟以後年度補

辦預算數

配合總預算追
加預算辦理之

固定資產

中華民國

資本支出計畫預算

臺北市住
21401-60

無形資產

10601-10712係於108年10月
29日完成契約終止

協議(108年11月
1日北市都服字第
1083105759)。本

案於108年12月9日
上網公告招標案
，12月27日開標

，12月30日召開評
選委員會，業於

109年1月22日決標
，後續將加速契約

執行進度。

--8,075,0008,075,000 6,264,0006,264,000臺北市公共住宅智慧管理
雲計畫

-- --

10801-10812 584,000584,000584,000584,000 --套裝軟體設置 -- --

於108年3月26日核
准併決算辦理。

---- --「臺北市公宅招租網-青
年一期公共住宅招租網頁
製作」採購案

-- --

於108年4月17日核
准併決算辦理。

---- --「臺北市公(國)宅分級租
金補貼資料介接功能擴充
」採購案

-- --

於108年7月12日核
准併決算辦理。

---- --臺北市公宅招租網-東明
公共住宅招租網頁製作採
購案

-- --

於108年4月10日核
准併決算辦理。

---- --108年度網頁版國宅業務
資訊管理租金子系統更新
案

-- --

於 108年10月5日
核准併決算辦理。

---- --臺北市租金補貼資訊交換
作業系統暨租金補貼網擴
充作業採購案

-- --

於108年11月27日
核准併決算辦理。

---- --萬華區青年社會住宅一期
再次公告招租網站採購案

-- --

於108年7月12日核
准併決算辦理。

---- --臺北市公宅招租網-洲美
公宅社區新增建置現場環
境實景採購案

-- --

合　　　計 8,659,000 6,264,000 584,000 - -



截至本年度累計數

可　　　用　　　預　　　算　　　數

金　　額

未達成或超過
預算之原因

占預算
數(％)

決　　　　算　　　　數

本　年　度

金　　額調　整　數

截至本年度累計數

占全
部計
畫(％)

金　　額

本　　　　年　　　　度

占預算
數(％)

合　　計
占全部
計畫(％)

108年度

與實際進度比較表
單位：新臺幣元

宅基金
21401-61

無形資產

臺北市公共住宅智慧管理
雲計畫

93.44 - 16.98- -- 16.981,281,00093.447,545,0007,545,000 1,281,000 係於108年10月
29日完成契約終止
協議(108年11月
1日北市都服字第
1083105759)。本
案於108年12月9日
上網公告招標案
，12月27日開標
，12月30日召開評
選委員會，業於
109年1月22日決標
，後續將加速契約
執行進度。

--係於108年10月
29日完成契約終止

協議(108年11月
1日北市都服字第
1083105759)。本

案於108年12月9日
上網公告招標案
，12月27日開標

，12月30日召開評
選委員會，業於

109年1月22日決標
，後續將加速契約

執行進度。

10601-10712 77.576,264,0006,264,000 77.57

套裝軟體設置 100.00 571,608 97.88571,608 97.8897.88 97.88571,608100.00584,000584,000 571,608--10801-10812 100.00584,000584,000 100.00

「臺北市公宅招租網-青
年一期公共住宅招租網頁
製作」採購案

- 650,000 --650,000 ---- --650,000--- 650,000 於108年3月26日核
准併決算辦理。

--於108年3月26日核
准併決算辦理。

- --- -

「臺北市公(國)宅分級租
金補貼資料介接功能擴充
」採購案

- 512,000 --512,000 ---- --512,000--- 512,000 於108年4月17日核
准併決算辦理。

--於108年4月17日核
准併決算辦理。

- --- -

臺北市公宅招租網-東明
公共住宅招租網頁製作採
購案

- 886,000 --886,000 ---- --886,000--- 886,000 於108年7月12日核
准併決算辦理。

--於108年7月12日核
准併決算辦理。

- --- -

108年度網頁版國宅業務
資訊管理租金子系統更新
案

- 980,000 --980,000 ---- --980,000--- 980,000 於108年4月10日核
准併決算辦理。

--於108年4月10日核
准併決算辦理。

- --- -

臺北市租金補貼資訊交換
作業系統暨租金補貼網擴
充作業採購案

- 770,000 --770,000 ---- --770,000--- 770,000 於 108年10月5日
核准併決算辦理。

--於 108年10月5日
核准併決算辦理。

- --- -

萬華區青年社會住宅一期
再次公告招租網站採購案

- 80,000 --80,000 ---- --80,000--- 80,000 於108年11月27日
核准併決算辦理。

--於108年11月27日
核准併決算辦理。

- --- -

臺北市公宅招租網-洲美
公宅社區新增建置現場環
境實景採購案

- 96,000 --96,000 ---- --96,000--- 96,000 於108年7月12日核
准併決算辦理。

--於108年7月12日核
准併決算辦理。

- --- -

- 6,848,000 79.09 8,129,000 93.88 4,545,608 66.38 5,826,608 71.68



資本支出計畫

法定預算數目標能量

全　　部　　計　　畫

名　　　稱 金　額編號
以前年度
保留數

進度起訖
年　　月

本　　　　年　　　　度

可　　用　　預　　算　　數

奉准先行辦理
俟以後年度補

辦預算數

配合總預算追
加預算辦理之

固定資產

中華民國

資本支出計畫預算

臺北市住
21401-62

9,729,537,000專案計畫小計 84,629,276,702 4,275,692,639 - -

9,692,025,00078,175,691,702 4,275,692,639繼續性計畫 - -

9,692,025,00078,175,691,702 4,275,692,639興建公共住宅計畫 - -

係因刻正辦理委託
規劃設計服務案變
更設計程序，致預
算執行進度落後。
俟變更設計程序完
成後將加速進度執
行及核付事宜。

係因刻正辦理委託
規劃設計服務案變
更設計程序，致預
算執行進度落後。
俟變更設計程序完
成後將加速進度執

行及核付事宜。

-758,301,435 248,668,63410101-10712萬華區青年段興建
公營住宅

- -

係因建管法令變更
之影響使施工時段
減少及變更設計影
響，工程展延至10
8年7月底竣工，致
預算執行進度落後
。業於109年1月完
成驗收作業，後續
將依契約規定辦理
請款核付事宜。

係因建管法令變更
之影響使施工時段
減少及變更設計影

響，工程展延至
108年7月底竣工

，致預算執行進度
落後。業於109年
1月完成驗收作業

，後續將依契約規
定辦理請款核付事

宜。

-2,839,378,563 913,216,70310301-10712南港區台肥出租國
宅更新改建公營住
宅

- -

業於107年5月9日
竣工，惟因履約爭
議等因素，致預算
執行落後。俟完成
契約履行事項後儘
速辦理工程尾款估
驗計價核付事宜。

業於107年5月9日
竣工，惟因履約爭
議等因素，致預算
執行落後。俟完成
契約履行事項後儘
速辦理工程尾款估
驗計價核付事宜。

-2,473,639,004 726,240,06510201-10612文山區木柵段3小
段670地號等(安康
市場)興建公營住
宅

- -

1,603,157,0006,679,821,917 2,246,11510401-11012廣慈博愛園區北區
新建工程

- -

78,644,0001,407,686,943 20,794,00110301-11012萬華區原中興國小
校地興建公營住宅

- -

係因公共藝術設置
案與其他4案基地(
萬華區青年段、安
康D、安康市場、
南港區台肥(東明)
)共同辦理，刻正
進行藝術品勘驗作
業，惟因70%勘驗
作品進度不一且位
於新北、桃園及高
雄等地，行政流程
繁複，致預算執行
進度落後。將持續
催辦公共藝術辦理
進度，俟勘驗通過
後將儘速辦理服務
費核付事宜。

係因公共藝術設置
案與其他4案基地
(萬華區青年段、

安康D、安康市場
、南港區台肥(東
明))共同辦理，刻

正進行藝術品勘驗
作業，惟因70%勘
驗作品進度不一且
位於新北、桃園及
高雄等地，行政流
程繁複，致預算執
行進度落後。將持
續催辦公共藝術辦
理進度，俟勘驗通
過後將儘速辦理服

務費核付事宜。

-1,827,257,566 15,993,76110101-10612松山區寶清段興建
公營住宅

- -

係因公共藝術設置
案與其他4案基地(
萬華區青年段、松
山區寶清段(健康)
、安康市場、南港

係因公共藝術設置
案與其他4案基地
(萬華區青年段、
松山區寶清段(健
康)、安康市場、

南港

-1,086,358,627 9,359,90910201-10412文山區華興段1小
段318地號(安康社
區D基地)興建公營
住宅

- -



截至本年度累計數

可　　　用　　　預　　　算　　　數

金　　額

未達成或超過
預算之原因

占預算
數(％)

決　　　　算　　　　數

本　年　度
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占全部
計畫(％)
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與實際進度比較表
單位：新臺幣元

宅基金
21401-63

27.58 8,715,423,559 77.3262.23 18,044,649,16023,338,097,216-專案計畫小計 16.5514,005,229,639

繼續性計畫 8,711,917,804 62.37 77.4329.8123,300,585,216 18,041,143,405- 13,967,717,639 17.87

興建公共住宅計畫 8,711,917,804 62.37 77.4329.8123,300,585,216 18,041,143,405- 13,967,717,639 17.87

係因刻正辦理委託
規劃設計服務案變
更設計程序，致預
算執行進度落後。
俟變更設計程序完
成後將加速進度執
行及核付事宜。

萬華區青年段興建
公營住宅

223,277,583 89.79 97.04113.19858,301,435 832,910,384-係因刻正辦理委託
規劃設計服務案變
更設計程序，致預
算執行進度落後。
俟變更設計程序完
成後將加速進度執

行及核付事宜。

10101-10712 248,668,634 32.79

係因建管法令變更
之影響使施工時段
減少及變更設計影
響，工程展延至10
8年7月底竣工，致
預算執行進度落後
。業於109年1月完
成驗收作業，後續
將依契約規定辦理
請款核付事宜。

南港區台肥出租國
宅更新改建公營住
宅

720,644,292 78.97 93.24100.002,839,329,281 2,647,419,598-662,728係因建管法令變更
之影響使施工時段
減少及變更設計影

響，工程展延至
108年7月底竣工

，致預算執行進度
落後。業於109年
1月完成驗收作業

，後續將依契約規
定辦理請款核付事

宜。

10301-10712 912,553,975 32.14

業於107年5月9日
竣工，惟因履約爭
議等因素，致預算
執行落後。俟完成
契約履行事項後儘
速辦理工程尾款估
驗計價核付事宜。

文山區木柵段3小
段670地號等(安康
市場)興建公營住
宅

168,256,749 23.17 74.4588.272,183,504,839 1,625,521,523-業於107年5月9日
竣工，惟因履約爭
議等因素，致預算
執行落後。俟完成
契約履行事項後儘
速辦理工程尾款估
驗計價核付事宜。

10201-10612 726,240,065 29.36

廣慈博愛園區北區
新建工程

1,681,908,339 99.95 99.9735.112,345,303,861 2,344,513,91977,295,16610401-11012 1,682,698,281 25.19

萬華區原中興國小
校地興建公營住宅

137,894,333 100.00 100.0010.13142,559,779 142,559,77938,456,33210301-11012 137,894,333 9.80

係因公共藝術設置
案與其他4案基地(
萬華區青年段、安
康D、安康市場、
南港區台肥(東明)
)共同辦理，刻正
進行藝術品勘驗作
業，惟因70%勘驗
作品進度不一且位
於新北、桃園及高
雄等地，行政流程
繁複，致預算執行
進度落後。將持續
催辦公共藝術辦理
進度，俟勘驗通過
後將儘速辦理服務
費核付事宜。

松山區寶清段興建
公營住宅

6,772,574 40.66 99.4496.911,770,861,247 1,760,977,332662,728係因公共藝術設置
案與其他4案基地
(萬華區青年段、

安康D、安康市場
、南港區台肥(東
明))共同辦理，刻

正進行藝術品勘驗
作業，惟因70%勘
驗作品進度不一且
位於新北、桃園及
高雄等地，行政流
程繁複，致預算執
行進度落後。將持
續催辦公共藝術辦
理進度，俟勘驗通
過後將儘速辦理服

務費核付事宜。

10101-10612 16,656,489 0.91

係因公共藝術設置
案與其他4案基地(
萬華區青年段、松
山區寶清段(健康)
、安康市場、南港

文山區華興段1小
段318地號(安康社
區D基地)興建公營
住宅

5,576,309 59.58 99.6292.711,007,133,572 1,003,349,972-係因公共藝術設置
案與其他4案基地
(萬華區青年段、
松山區寶清段(健
康)、安康市場、

南港

10201-10412 9,359,909 0.86



資本支出計畫

法定預算數目標能量

全　　部　　計　　畫

名　　　稱 金　額編號
以前年度
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進度起訖
年　　月

本　　　　年　　　　度
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辦預算數

配合總預算追
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中華民國

資本支出計畫預算

臺北市住
21401-64

區台肥(東明))共
同辦理，刻正進行
藝術品勘驗作業，
惟因70%勘驗作品
進度不一且位於新
北、桃園及高雄等
地，行政流程繁複
，致預算執行進度
落後。將持續催辦
公共藝術辦理進度
，俟勘驗通過後將
儘速辦理服務費核
付事宜。

區台肥(東明))共同
辦理，刻正進行藝
術品勘驗作業，惟
因70%勘驗作品進
度不一且位於新北
、桃園及高雄等地

，行政流程繁複
，致預算執行進度
落後。將持續催辦
公共藝術辦理進度
，俟勘驗通過後將
儘速辦理服務費核

付事宜。

係因本案工程標10
8年12月26日第2次
上網公告，預計10
9年2月18日開標，
俟決標後儘速辦理
服務費核付事宜

係因本案工程標
108年12月26日第
2次上網公告，預

計109年2月18日開
標，俟決標後儘速
辦理服務費核付事

宜

30,169,0001,232,517,196 -10701-11212士林區福順段基地 - -

427,691,0005,782,218,093 524,63610501-11012廣慈博愛園區南區
新建工程

- -

606,004,0009,500,000,000 11,201,59910701-11212南港機廠共構區基
地

- -

係因連續壁工程於
108年6月5日委由
新工處代辦，於7
月2日開工，發現
基地地下舊有結構
物，修正竣工日期
為109年4月22日。
另基地工程於108
年12月24日第1次
上網公告，109年2
月7日流標，致預
算執行進度落後。

係因連續壁工程於
108年6月5日委由
新工處代辦，於

7月2日開工，發現
基地地下舊有結構
物，修正竣工日期
為109年4月22日。

另基地工程於
108年12月24日第

1次上網公告
，109年2月7日流

標，致預算執行進
度落後。

35,986,000829,489,482 -10701-11212南港區經貿段基地 - -

係因本案工程標歷
多次流標，於108
年8月26日決標，
但因本府工務局新
工處於同年6月19
日來函通知基地經
檢測有紅火蟻入侵
情事，須待解除列
管後方能動工，另
本案現已完成基本
設計審查，後續持
續加速趕辦執行進
度。

係因本案工程標歷
多次流標，於

108年8月26日決標
，但因本府工務局
新工處於同年6月

19日來函通知基地
經檢測有紅火蟻入
侵情事，須待解除

列管後方能動工
，另本案現已完成
基本設計審查，後
續持續加速趕辦執

行進度。

104,825,0001,625,214,803 21,604,29610601-11012北投區機一基地 - -

係因工程標歷經2
次流標，業於108
年11月14日決標，
刻正辦理變更都審
及變更事業計畫事

係因工程標歷經
2次流標，業於

108年11月14日決
標，刻正辦理變更
都審及變更事業計

畫事

34,412,0002,656,835,909 2,217,63610701-11212南港區台電中心倉
庫基地

- -
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與實際進度比較表
單位：新臺幣元

宅基金
21401-65

區台肥(東明))共
同辦理，刻正進行
藝術品勘驗作業，
惟因70%勘驗作品
進度不一且位於新
北、桃園及高雄等
地，行政流程繁複
，致預算執行進度
落後。將持續催辦
公共藝術辦理進度
，俟勘驗通過後將
儘速辦理服務費核
付事宜。

區台肥(東明))共同
辦理，刻正進行藝
術品勘驗作業，惟
因70%勘驗作品進
度不一且位於新北
、桃園及高雄等地

，行政流程繁複
，致預算執行進度
落後。將持續催辦
公共藝術辦理進度
，俟勘驗通過後將
儘速辦理服務費核

付事宜。

係因本案工程標10
8年12月26日第2次
上網公告，預計10
9年2月18日開標，
俟決標後儘速辦理
服務費核付事宜

士林區福順段基地 1,837,467 6.09 21.322.9236,007,312 7,675,779-係因本案工程標
108年12月26日第
2次上網公告，預

計109年2月18日開
標，俟決標後儘速
辦理服務費核付事

宜

10701-11212 30,169,000 2.45

廣慈博愛園區南區
新建工程

839,492,954 100.00 100.0016.58958,699,462 958,699,462411,277,31810501-11012 839,492,954 14.52

南港機廠共構區基
地

1,316,899,748 100.00 100.0013.991,329,275,821 1,329,275,820699,694,15010701-11212 1,316,899,749 13.86

係因連續壁工程於
108年6月5日委由
新工處代辦，於7
月2日開工，發現
基地地下舊有結構
物，修正竣工日期
為109年4月22日。
另基地工程於108
年12月24日第1次
上網公告，109年2
月7日流標，致預
算執行進度落後。

南港區經貿段基地 13,197,339 36.67 42.484.7839,619,081 16,830,420-係因連續壁工程於
108年6月5日委由
新工處代辦，於

7月2日開工，發現
基地地下舊有結構
物，修正竣工日期
為109年4月22日。

另基地工程於
108年12月24日第

1次上網公告
，109年2月7日流

標，致預算執行進
度落後。

10701-11212 35,986,000 4.34

係因本案工程標歷
多次流標，於108
年8月26日決標，
但因本府工務局新
工處於同年6月19
日來函通知基地經
檢測有紅火蟻入侵
情事，須待解除列
管後方能動工，另
本案現已完成基本
設計審查，後續持
續加速趕辦執行進
度。

北投區機一基地 2,991,821 2.37 3.817.90128,320,777 4,883,302-係因本案工程標歷
多次流標，於

108年8月26日決標
，但因本府工務局
新工處於同年6月

19日來函通知基地
經檢測有紅火蟻入
侵情事，須待解除

列管後方能動工
，另本案現已完成
基本設計審查，後
續持續加速趕辦執

行進度。

10601-11012 126,429,296 7.78

係因工程標歷經2
次流標，業於108
年11月14日決標，
刻正辦理變更都審
及變更事業計畫事

南港區台電中心倉
庫基地

6,913,440 18.87 18.871.3836,629,636 6,913,440-係因工程標歷經
2次流標，業於

108年11月14日決
標，刻正辦理變更
都審及變更事業計

畫事

10701-11212 36,629,636 1.38



資本支出計畫

法定預算數目標能量

全　　部　　計　　畫

名　　　稱 金　額編號
以前年度
保留數

進度起訖
年　　月

本　　　　年　　　　度

可　　用　　預　　算　　數
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臺北市住
21401-66

宜，且台電的土地
 尚未點交，致預
算執行進度落後。
俟於各項審查核定
後，將儘速辦理服
務費核付事宜。

宜，且台電的土地
尚未點交，致預算
執行進度落後。俟
於各項審查核定後
，將儘速辦理服務

費核付事宜。

係因工程標歷經2
次流標，業於108
年10月1日決標、1
6日訂約。現由本
府工務局水利工程
處代為辦理開工前
置作業，預計109
年2月底開工，開
工後將儘速辦理估
驗計價事宜。

係因工程標歷經
2次流標，業於108
年10月1日決標、

16日訂約。現由本
府工務局水利工程
處代為辦理開工前

置作業，預計
109年2月底開工

，開工後將儘速辦
理估驗計價事宜。

118,746,000689,321,000 8,234,76010601-11012中山區培英基地 - -

係因工程標歷經4
次流廢標，業於10
8年8月27日完成決
標，刻正辦理開工
前置作業，預計10
9年2月17日開工，
開工後將儘速辦理
估驗計價事宜。

係因工程標歷經
4次流廢標，業於

108年8月27日完成
決標，刻正辦理開
工前置作業，預計
109年2月17日開工
，開工後將儘速辦
理估驗計價事宜。

222,285,0002,040,563,282 -10601-11012中山區錦州街基地 - -

256,006,0001,679,792,250 21,582,95210601-11012文山區興隆公共住
宅二期A基地

- -

195,702,0001,293,986,323 18,211,05710601-11012文山區興隆公共住
宅二期E基地

- -

361,726,000657,691,509 135,315,03910501-10812文山區木柵段漆高
儒基地

- -

係因勞務標於107
年9月4日決標，刻
正辦理都市設計審
議及細部設計作業
，另因 H 區現況
屬社會局權管安康
平宅，全案須配合
社會局搬遷安置現
住戶期程，俟興隆
社會住宅 AE區竣
工，方得辦理建物
拆除及興建。俟細
部設計通過後將儘
速辦理工程標招標
事宜。

係因勞務標於
107年9月4日決標

，刻正辦理都市設
計審議及細部設計

作業，另因 H 區
現況屬社會局權管
安康平宅，全案須
配合社會局搬遷安
置現住戶期程，俟

興隆社會住宅
AE區竣工，方得

辦理建物拆除及興
建。俟細部設計通
過後將儘速辦理工

程標招標事宜。

373,0002,098,120,813 29,229,21310601-11212文山區興隆公共住
宅三期H基地

- -

係因工程標於108
年12月26日上網公
告， 109年2月11
日流標，致預算執
行進度落後。

係因工程標於
108年12月26日上

網公告， 109年
2月11日流標，致

預算執行進度落後
。

34,0002,359,919,885 24,208,28510601-11212文山區興隆公共住
宅三期I基地

- -

係因於108年12月1
8日開工，刻正進
行積極趕辦假設工

係因於108年12月
18日開工，刻正進
行積極趕辦假設工

71,538,0001,147,255,368 30,212,72910501-11012文山區景美女中調
車場基地

- -



截至本年度累計數

可　　　用　　　預　　　算　　　數

金　　額

未達成或超過
預算之原因

占預算
數(％)

決　　　　算　　　　數

本　年　度

金　　額調　整　數

截至本年度累計數

占全部
計畫(％)

金　　額

本　　　　年　　　　度

占預算
數(％)

合　　計
占全部
計畫(％)

108年度

與實際進度比較表
單位：新臺幣元

宅基金
21401-67

宜，且台電的土地
 尚未點交，致預
算執行進度落後。
俟於各項審查核定
後，將儘速辦理服
務費核付事宜。

宜，且台電的土地
尚未點交，致預算
執行進度落後。俟
於各項審查核定後
，將儘速辦理服務

費核付事宜。

係因工程標歷經2
次流標，業於108
年10月1日決標、1
6日訂約。現由本
府工務局水利工程
處代為辦理開工前
置作業，預計109
年2月底開工，開
工後將儘速辦理估
驗計價事宜。

中山區培英基地 10,608,701 8.35 11.4419.06131,402,180 15,030,121-係因工程標歷經
2次流標，業於108
年10月1日決標、

16日訂約。現由本
府工務局水利工程
處代為辦理開工前

置作業，預計
109年2月底開工

，開工後將儘速辦
理估驗計價事宜。

10601-11012 126,980,760 18.42

係因工程標歷經4
次流廢標，業於10
8年8月27日完成決
標，刻正辦理開工
前置作業，預計10
9年2月17日開工，
開工後將儘速辦理
估驗計價事宜。

中山區錦州街基地 10,138,036 4.56 15.4512.30250,900,500 38,753,536-係因工程標歷經
4次流廢標，業於

108年8月27日完成
決標，刻正辦理開
工前置作業，預計
109年2月17日開工
，開工後將儘速辦
理估驗計價事宜。

10601-11012 222,285,000 10.89

文山區興隆公共住
宅二期A基地

97,160,043 90.31 90.976.88115,528,832 105,099,923-170,000,00010601-11012 107,588,952 6.40

文山區興隆公共住
宅二期E基地

85,248,478 95.88 96.167.3795,310,207 91,645,628-125,000,00010601-11012 88,913,057 6.87

文山區木柵段漆高
儒基地

337,850,843 95.97 97.2578.48516,128,258 501,938,062-145,000,00010501-10812 352,041,039 53.53

係因勞務標於107
年9月4日決標，刻
正辦理都市設計審
議及細部設計作業
，另因 H 區現況
屬社會局權管安康
平宅，全案須配合
社會局搬遷安置現
住戶期程，俟興隆
社會住宅 AE區竣
工，方得辦理建物
拆除及興建。俟細
部設計通過後將儘
速辦理工程標招標
事宜。

文山區興隆公共住
宅三期H基地

19,412,162 65.58 66.231.4430,172,813 19,982,762-係因勞務標於
107年9月4日決標

，刻正辦理都市設
計審議及細部設計

作業，另因 H 區
現況屬社會局權管
安康平宅，全案須
配合社會局搬遷安
置現住戶期程，俟

興隆社會住宅
AE區竣工，方得

辦理建物拆除及興
建。俟細部設計通
過後將儘速辦理工

程標招標事宜。

10601-11212 29,602,213 1.41

係因工程標於108
年12月26日上網公
告， 109年2月11
日流標，致預算執
行進度落後。

文山區興隆公共住
宅三期I基地

19,893,863 82.06 87.441.4734,627,885 30,279,463-係因工程標於
108年12月26日上

網公告， 109年
2月11日流標，致

預算執行進度落後
。

10601-11212 24,242,285 1.03

係因於108年12月1
8日開工，刻正進
行積極趕辦假設工

文山區景美女中調
車場基地

10,943,203 83.57 85.651.3114,987,528 12,836,334-88,656,332係因於108年12月
18日開工，刻正進
行積極趕辦假設工

10501-11012 13,094,397 1.14



資本支出計畫

法定預算數目標能量

全　　部　　計　　畫

名　　　稱 金　額編號
以前年度
保留數

進度起訖
年　　月

本　　　　年　　　　度

可　　用　　預　　算　　數

奉准先行辦理
俟以後年度補

辦預算數

配合總預算追
加預算辦理之

固定資產

中華民國

資本支出計畫預算

臺北市住
21401-68

程及連續壁前置作
業，進度尚未達付
款條件，致預算執
行進度落後。俟達
到契約約定之里程
碑估驗計價條件後
，將儘速辦理撥付
事宜。

程及連續壁前置作
業，進度尚未達付
款條件，致預算執
行進度落後。俟達
到契約約定之里程
碑估驗計價條件後
，將儘速辦理撥付

事宜。

係因本案於108年1
1月26日辦理開工
，刻正積極趕辦假
設工程及連續壁前
置作業，尚未達付
款條件，致預算執
行進度落後。俟達
到契約約定之里程
碑估驗計價條件後
，將儘速辦理撥付
事宜。

係因本案於108年
11月26日辦理開工
，刻正積極趕辦假
設工程及連續壁前
置作業，尚未達付
款條件，致預算執
行進度落後。俟達
到契約約定之里程
碑估驗計價條件後
，將儘速辦理撥付

事宜。

83,587,0001,244,916,660 21,693,01810501-11012文山區華興段基地 - -

係依106年7月31日
簽奉市長核定「三
興段、陸保AB公宅
基地相鄰地區交通
環境暨綠地提供整
頓計畫」，其中六
張犁營區C、D、E
基地先將全部開闢
為臨時停車場作為
配套方案，故延後
執行本案興建經費
。本案預計110年
始啟動興建公宅計
畫。

係依106年7月31日
簽奉市長核定「三

興段、陸保AB公
宅基地相鄰地區交
通環境暨綠地提供
整頓計畫」，其中

六張犁營區C、
D、E基地先將全

部開闢為臨時停車
場作為配套方案

，故延後執行本案
興建經費。本案預
計110年始啟動興

建公宅計畫。

2,0003,082,008,062 -10601-11512信義區六張犁營區
D基地

- -

係依106年7月31日
簽奉市長核定「三
興段、陸保AB公宅
基地相鄰地區交通
環境暨綠地提供整
頓計畫」，其中六
張犁營區C、D、E
基地先將全部開闢
為臨時停車場作為
配套方案，故延後
執行本案興建經費
。本案預計110年
始啟動興建公宅計
畫。

係依106年7月31日
簽奉市長核定「三

興段、陸保AB公
宅基地相鄰地區交
通環境暨綠地提供
整頓計畫」，其中

六張犁營區C、
D、E基地先將全

部開闢為臨時停車
場作為配套方案

，故延後執行本案
興建經費。本案預
計110年始啟動興

建公宅計畫。

2,0002,201,101,590 -10601-11512信義區六張犁營區
E基地

- -

係因連續壁工程，
經本府工務局水利
工程處於12月27日
同意核定竣工，刻
正待廠商提供竣工
報告及結算明細等
作業。另本案主體
工程於108年8、10

係因連續壁工程
，經本府工務局水

利工程處於12月
27日同意核定竣工
，刻正待廠商提供
竣工報告及結算明
細等作業。另本案
主體工程於108年

8、10

63,514,000549,902,672 36,995,99910501-11012文山區景美運動公
園南側第一期基地

- -



截至本年度累計數

可　　　用　　　預　　　算　　　數

金　　額

未達成或超過
預算之原因

占預算
數(％)

決　　　　算　　　　數

本　年　度

金　　額調　整　數

截至本年度累計數

占全部
計畫(％)

金　　額

本　　　　年　　　　度

占預算
數(％)

合　　計
占全部
計畫(％)

108年度

與實際進度比較表
單位：新臺幣元

宅基金
21401-69

程及連續壁前置作
業，進度尚未達付
款條件，致預算執
行進度落後。俟達
到契約約定之里程
碑估驗計價條件後
，將儘速辦理撥付
事宜。

程及連續壁前置作
業，進度尚未達付
款條件，致預算執
行進度落後。俟達
到契約約定之里程
碑估驗計價條件後
，將儘速辦理撥付

事宜。

係因本案於108年1
1月26日辦理開工
，刻正積極趕辦假
設工程及連續壁前
置作業，尚未達付
款條件，致預算執
行進度落後。俟達
到契約約定之里程
碑估驗計價條件後
，將儘速辦理撥付
事宜。

文山區華興段基地 91,853,012 87.25 87.448.59106,910,340 93,483,334-係因本案於108年
11月26日辦理開工
，刻正積極趕辦假
設工程及連續壁前
置作業，尚未達付
款條件，致預算執
行進度落後。俟達
到契約約定之里程
碑估驗計價條件後
，將儘速辦理撥付

事宜。

10501-11012 105,280,018 8.46

係依106年7月31日
簽奉市長核定「三
興段、陸保AB公宅
基地相鄰地區交通
環境暨綠地提供整
頓計畫」，其中六
張犁營區C、D、E
基地先將全部開闢
為臨時停車場作為
配套方案，故延後
執行本案興建經費
。本案預計110年
始啟動興建公宅計
畫。

信義區六張犁營區
D基地

- - -0.002,000 --係依106年7月31日
簽奉市長核定「三

興段、陸保AB公
宅基地相鄰地區交
通環境暨綠地提供
整頓計畫」，其中

六張犁營區C、
D、E基地先將全

部開闢為臨時停車
場作為配套方案

，故延後執行本案
興建經費。本案預
計110年始啟動興

建公宅計畫。

10601-11512 2,000 0.00

係依106年7月31日
簽奉市長核定「三
興段、陸保AB公宅
基地相鄰地區交通
環境暨綠地提供整
頓計畫」，其中六
張犁營區C、D、E
基地先將全部開闢
為臨時停車場作為
配套方案，故延後
執行本案興建經費
。本案預計110年
始啟動興建公宅計
畫。

信義區六張犁營區
E基地

- - -0.002,000 --係依106年7月31日
簽奉市長核定「三

興段、陸保AB公
宅基地相鄰地區交
通環境暨綠地提供
整頓計畫」，其中

六張犁營區C、
D、E基地先將全

部開闢為臨時停車
場作為配套方案

，故延後執行本案
興建經費。本案預
計110年始啟動興

建公宅計畫。

10601-11512 2,000 0.00

係因連續壁工程，
經本府工務局水利
工程處於12月27日
同意核定竣工，刻
正待廠商提供竣工
報告及結算明細等
作業。另本案主體
工程於108年8、10

文山區景美運動公
園南側第一期基地

27,224,694 27.09 28.5318.65102,534,958 29,249,653-係因連續壁工程
，經本府工務局水

利工程處於12月
27日同意核定竣工
，刻正待廠商提供
竣工報告及結算明
細等作業。另本案
主體工程於108年

8、10

10501-11012 100,509,999 18.28



資本支出計畫

法定預算數目標能量

全　　部　　計　　畫

名　　　稱 金　額編號
以前年度
保留數

進度起訖
年　　月

本　　　　年　　　　度

可　　用　　預　　算　　數

奉准先行辦理
俟以後年度補

辦預算數

配合總預算追
加預算辦理之

固定資產

中華民國

資本支出計畫預算

臺北市住
21401-70

月2次上網公告皆
無廠商投標流標，
，致預算執行進度
落後。業已再次調
整預算，於109年1
月17日第3次上網
公告，預定3月3日
開標，俟決標後儘
速辦理相關服務費
核付事宜。

月2次上網公告皆
無廠商投標流標

，，致預算執行進
度落後。業已再次

調整預算，於
109年1月17日第

3次上網公告，預
定3月3日開標，俟
決標後儘速辦理相
關服務費核付事宜

。
係因工程標歷經2
次流標，業於108
年9 月5日決標、9
月20日訂約，致預
算執行進度落後。
現由本府工務局大
地工程處代為辦理
開工前置作業，預
計109 年2月24日
開工，開工後將儘
速辦理估驗計價事
宜。

係因工程標歷經
2次流標，業於108

年9 月5日決標、
9月20日訂約，致

預算執行進度落後
。現由本府工務局
大地工程處代為辦

理開工前置作業
，預計109 年2月

24日開工，開工後
將儘速辦理估驗計

價事宜。

55,043,000484,726,982 10,408,27510601-11012內湖區舊宗段基地 - -

280,950,0003,050,157,316 18,267,75710601-11112內湖區河濱公共住
宅基地

- -

係因本案工程標前
因多次流標，於10
8年7月8日決標，
致預算執行進度落
後。目前委由本府
工務局衛生下水道
工程處代為辦理，
正積極加速工程興
建作業，後續將依
工程進度辦理估驗
計價請款核付事宜
。

係因本案工程標前
因多次流標，於

108年7月8日決標
，致預算執行進度
落後。目前委由本
府工務局衛生下水
道工程處代為辦理
，正積極加速工程
興建作業，後續將
依工程進度辦理估
驗計價請款核付事

宜。

231,907,0002,886,224,000 24,135,77710501-11012信義區三興段資源
回收廠基地

- -

41,927,0004,192,711,093 319,221,49910501-11112信義區六張犁營區
A、B街廓基地

- -

係刻正辦理變更設
計程序中，致部分
變更項目無法如期
估驗，預算執行進
度落後。刻正積極
加速工程興建作業
，俟完成變更設計
程序後，將依工程
進度辦理估驗計價
請款核付事宜。

係刻正辦理變更設
計程序中，致部分
變更項目無法如期
估驗，預算執行進
度落後。刻正積極
加速工程興建作業
，俟完成變更設計
程序後，將依工程
進度辦理估驗計價

請款核付事宜。

276,309,0001,381,548,849 276,068,73610501-10912南港區小彎基地 - -

係因配合建管法令
變更之影響使施工
時段減少，刻正積
極加速工程興建作
業，後續將依工程
進度辦理估驗計價
請款核付事宜。

係因配合建管法令
變更之影響使施工
時段減少，刻正積
極加速工程興建作
業，後續將依工程
進度辦理估驗計價

請款核付事宜。

394,878,000662,724,404 138,799,00610501-10812南港區中南段基地 - -



截至本年度累計數

可　　　用　　　預　　　算　　　數

金　　額

未達成或超過
預算之原因

占預算
數(％)

決　　　　算　　　　數

本　年　度

金　　額調　整　數

截至本年度累計數

占全部
計畫(％)

金　　額

本　　　　年　　　　度

占預算
數(％)

合　　計
占全部
計畫(％)

108年度

與實際進度比較表
單位：新臺幣元

宅基金
21401-71

月2次上網公告皆
無廠商投標流標，
，致預算執行進度
落後。業已再次調
整預算，於109年1
月17日第3次上網
公告，預定3月3日
開標，俟決標後儘
速辦理相關服務費
核付事宜。

月2次上網公告皆
無廠商投標流標

，，致預算執行進
度落後。業已再次

調整預算，於
109年1月17日第

3次上網公告，預
定3月3日開標，俟
決標後儘速辦理相
關服務費核付事宜

。

係因工程標歷經2
次流標，業於108
年9 月5日決標、9
月20日訂約，致預
算執行進度落後。
現由本府工務局大
地工程處代為辦理
開工前置作業，預
計109 年2月24日
開工，開工後將儘
速辦理估驗計價事
宜。

內湖區舊宗段基地 7,912,477 12.09 16.0514.1468,535,578 10,996,780-係因工程標歷經
2次流標，業於108

年9 月5日決標、
9月20日訂約，致

預算執行進度落後
。現由本府工務局
大地工程處代為辦

理開工前置作業
，預計109 年2月

24日開工，開工後
將儘速辦理估驗計

價事宜。

10601-11012 65,451,275 13.50

內湖區河濱公共住
宅基地

364,561,646 99.99 99.9913.14400,887,529 400,861,20565,370,21310601-11112 364,587,970 11.95

係因本案工程標前
因多次流標，於10
8年7月8日決標，
致預算執行進度落
後。目前委由本府
工務局衛生下水道
工程處代為辦理，
正積極加速工程興
建作業，後續將依
工程進度辦理估驗
計價請款核付事宜
。

信義區三興段資源
回收廠基地

12,422,609 4.85 18.5610.36299,134,072 55,513,904-係因本案工程標前
因多次流標，於

108年7月8日決標
，致預算執行進度
落後。目前委由本
府工務局衛生下水
道工程處代為辦理
，正積極加速工程
興建作業，後續將
依工程進度辦理估
驗計價請款核付事

宜。

10501-11012 256,042,777 8.87

信義區六張犁營區
A、B街廓基地

410,514,372 100.00 100.0011.94500,676,609 500,676,60949,365,87310501-11112 410,514,372 9.79

係刻正辦理變更設
計程序中，致部分
變更項目無法如期
估驗，預算執行進
度落後。刻正積極
加速工程興建作業
，俟完成變更設計
程序後，將依工程
進度辦理估驗計價
請款核付事宜。

南港區小彎基地 253,380,104 45.87 56.7250.00690,773,655 391,776,023-係刻正辦理變更設
計程序中，致部分
變更項目無法如期
估驗，預算執行進
度落後。刻正積極
加速工程興建作業
，俟完成變更設計
程序後，將依工程
進度辦理估驗計價

請款核付事宜。

10501-10912 552,377,736 39.98

係因配合建管法令
變更之影響使施工
時段減少，刻正積
極加速工程興建作
業，後續將依工程
進度辦理估驗計價
請款核付事宜。

南港區中南段基地 134,228,822 41.41 57.6368.94456,867,092 263,271,082-209,494,150係因配合建管法令
變更之影響使施工
時段減少，刻正積
極加速工程興建作
業，後續將依工程
進度辦理估驗計價

請款核付事宜。

10501-10812 324,182,856 48.92



資本支出計畫

法定預算數目標能量

全　　部　　計　　畫

名　　　稱 金　額編號
以前年度
保留數

進度起訖
年　　月

本　　　　年　　　　度

可　　用　　預　　算　　數

奉准先行辦理
俟以後年度補

辦預算數

配合總預算追
加預算辦理之

固定資產

中華民國

資本支出計畫預算

臺北市住
21401-72

係因地上層結構體
工程各工項出工數
不足，以致每層樓
澆置時程落後於核
定進度網圖之排程
，工作面未展開，
影響裝修及機電工
程施工。加上材料
及設備文件送審狀
況過慢，同等品太
多，影響現場實際
施工進度。目前廠
商已增加工班、機
具及延長工時，以
達成每層結構體15
天工期目標，廣開
工作面，地下層進
行機電工項，地上
層同步進行泥作、
油漆裝修工項，業
函請統包廠商儘速
辦理相關事項，俾
利辦理估驗計價撥
付事宜。

係因地上層結構體
工程各工項出工數
不足，以致每層樓
澆置時程落後於核
定進度網圖之排程

，工作面未展開
，影響裝修及機電
工程施工。加上材
料及設備文件送審
狀況過慢，同等品
太多，影響現場實
際施工進度。目前
廠商已增加工班、

機具及延長工時
，以達成每層結構

體15天工期目標
，廣開工作面，地
下層進行機電工項
，地上層同步進行
泥作、油漆裝修工
項，業函請統包廠
商儘速辦理相關事
項，俾利辦理估驗

計價撥付事宜。

797,556,0001,993,892,321 386,115,19410501-10912萬華區青年營區基
地

- -

6,806,000875,323,108 190,948,52210501-11012萬華區莒光段基地 - -

係因配合建管法令
變更之影響使施工
時段減少，目前已
展延工期至109年4
月，致預算執行進
度落後。後續將加
速計價作業，俾利
辦理估驗計價撥付
事宜。

係因配合建管法令
變更之影響使施工
時段減少，目前已
展延工期至109年
4月，致預算執行

進度落後。後續將
加速計價作業，俾
利辦理估驗計價撥

付事宜。

1,422,025,0001,950,130,908 158,473,87910501-10812大同區明倫國小基
地

- -

係因「臺北市施工
時段管制辦法」修
訂及「因地質狀況
與招標文件提供之
地質鑽探資料有明
顯差異」致施工期
程增加，竣工期程
展延至109年10月
。後續將加強督促
現場工程進度，積
極加速工程興建作
業，並依進度辦理
估驗計價請款核付
事宜。

係因「臺北市施工
時段管制辦法」修
訂及「因地質狀況
與招標文件提供之
地質鑽探資料有明
顯差異」致施工期
程增加，竣工期程
展延至109年10月

。後續將加強督促
現場工程進度，積
極加速工程興建作
業，並依進度辦理
估驗計價請款核付

事宜。

1,236,696,0001,766,718,476 108,308,56110501-10812內湖區瑞光市場基
地

- -

係因施工期間遇褐
根病整治、營建混
合物、周邊居民陳
抗及建管法令縮短
每日工時等因素，
致工期展延至109
年9月。後續將積

係因施工期間遇褐
根病整治、營建混
合物、周邊居民陳
抗及建管法令縮短

每日工時等因素
，致工期展延至

109年9月。後續將
積

653,525,0001,188,235,293 347,195,02610501-10812北投區奇岩新社區
基地

- -



截至本年度累計數

可　　　用　　　預　　　算　　　數

金　　額

未達成或超過
預算之原因

占預算
數(％)

決　　　　算　　　　數

本　年　度

金　　額調　整　數

截至本年度累計數

占全部
計畫(％)

金　　額

本　　　　年　　　　度

占預算
數(％)

合　　計
占全部
計畫(％)

108年度

與實際進度比較表
單位：新臺幣元

宅基金
21401-73

係因地上層結構體
工程各工項出工數
不足，以致每層樓
澆置時程落後於核
定進度網圖之排程
，工作面未展開，
影響裝修及機電工
程施工。加上材料
及設備文件送審狀
況過慢，同等品太
多，影響現場實際
施工進度。目前廠
商已增加工班、機
具及延長工時，以
達成每層結構體15
天工期目標，廣開
工作面，地下層進
行機電工項，地上
層同步進行泥作、
油漆裝修工項，業
函請統包廠商儘速
辦理相關事項，俾
利辦理估驗計價撥
付事宜。

萬華區青年營區基
地

307,165,533 25.95 32.3765.001,296,029,080 419,523,419-係因地上層結構體
工程各工項出工數
不足，以致每層樓
澆置時程落後於核
定進度網圖之排程

，工作面未展開
，影響裝修及機電
工程施工。加上材
料及設備文件送審
狀況過慢，同等品
太多，影響現場實
際施工進度。目前
廠商已增加工班、

機具及延長工時
，以達成每層結構

體15天工期目標
，廣開工作面，地
下層進行機電工項
，地上層同步進行
泥作、油漆裝修工
項，業函請統包廠
商儘速辦理相關事
項，俾利辦理估驗

計價撥付事宜。

10501-10912 1,183,671,194 59.36

萬華區莒光段基地 193,013,322 97.60 98.4935.78313,169,056 308,427,856-10501-11012 197,754,522 22.59

係因配合建管法令
變更之影響使施工
時段減少，目前已
展延工期至109年4
月，致預算執行進
度落後。後續將加
速計價作業，俾利
辦理估驗計價撥付
事宜。

大同區明倫國小基
地

578,596,550 36.61 49.22101.181,973,098,002 971,195,673-係因配合建管法令
變更之影響使施工
時段減少，目前已
展延工期至109年
4月，致預算執行

進度落後。後續將
加速計價作業，俾
利辦理估驗計價撥

付事宜。

10501-10812 1,580,498,879 81.05

係因「臺北市施工
時段管制辦法」修
訂及「因地質狀況
與招標文件提供之
地質鑽探資料有明
顯差異」致施工期
程增加，竣工期程
展延至109年10月
。後續將加強督促
現場工程進度，積
極加速工程興建作
業，並依進度辦理
估驗計價請款核付
事宜。

內湖區瑞光市場基
地

333,268,786 24.78 38.1692.601,635,989,634 624,253,859-係因「臺北市施工
時段管制辦法」修
訂及「因地質狀況
與招標文件提供之
地質鑽探資料有明
顯差異」致施工期
程增加，竣工期程
展延至109年10月

。後續將加強督促
現場工程進度，積
極加速工程興建作
業，並依進度辦理
估驗計價請款核付

事宜。

10501-10812 1,345,004,561 76.13

係因施工期間遇褐
根病整治、營建混
合物、周邊居民陳
抗及建管法令縮短
每日工時等因素，
致工期展延至109
年9月。後續將積

北投區奇岩新社區
基地

280,857,600 70.67 80.2949.77591,371,305 474,817,449-603,308,570係因施工期間遇褐
根病整治、營建混
合物、周邊居民陳
抗及建管法令縮短

每日工時等因素
，致工期展延至

109年9月。後續將
積

10501-10812 397,411,456 33.45



資本支出計畫

法定預算數目標能量

全　　部　　計　　畫

名　　　稱 金　額編號
以前年度
保留數

進度起訖
年　　月

本　　　　年　　　　度

可　　用　　預　　算　　數

奉准先行辦理
俟以後年度補

辦預算數

配合總預算追
加預算辦理之

固定資產

中華民國

資本支出計畫預算

臺北市住
21401-74

極加速工程興建作
業，並辦理里程碑
轉按月計價作業，
以纂趕計價進度。

極加速工程興建作
業，並辦理里程碑

轉按月計價作業
，以纂趕計價進度

。
37,512,0006,453,585,000 -新興計畫 - -

37,512,0006,453,585,000 -興建公共住宅計畫 - -

係因基地工程於10
8年11月14日召開
基本設計暨參建單
位空間需求調查成
果審查會議、12月
5日召開結構基本
設計審查會議，部
分項目尚待修正；
另依文化局於108
年11月20召開本基
地工程涉文資事宜
專案小組會議結論
，須辦理文資法第
24條及試掘計畫等
事宜，爰於108年1
1月28日奉准暫停
都市設計審議之履
約期限至文資審議
確認方案，致預算
執行進度落後。
另本案基本設計業
已修正完成，將儘
速辦理核定事宜，
另將持續催辦文資
審議辦理進度，避
免執行落後。

係因基地工程於
108年11月14日召

開基本設計暨參建
單位空間需求調查

成果審查會議、
12月5日召開結構

基本設計審查會議
，部分項目尚待修
正；另依文化局於
108年11月20召開

本基地工程涉文資
事宜專案小組會議
結論，須辦理文資
法第24條及試掘計

畫等事宜，爰於
108年11月28日奉

准暫停都市設計審
議之履約期限至文

資審議確認方案
，致預算執行進度

落後。
另本案基本設計業
已修正完成，將儘

速辦理核定事宜
，另將持續催辦文

資審議辦理進度
，避免執行落後。

3,868,000746,789,000 -10801-11312大安區特四基地 - -

係因基地工程於10
8年11月14日召開
基本設計暨參建單
位空間需求調查成
果審查會議、12月
5日召開結構基本
設計審查會議，部
分項目尚待修正；
另依文化局於108
年11月20召開本基
地工程涉文資事宜
專案小組會議結論
，須辦理文資法第
24條及試掘計畫等
事宜，爰於108年1
1月28日奉准暫停
都市設計審議之履
約期限至文資審議
確認方案，致預算
執行進度落後。
另本案基本設計業
 已修正完成，將

係因基地工程於
108年11月14日召

開基本設計暨參建
單位空間需求調查

成果審查會議、
12月5日召開結構

基本設計審查會議
，部分項目尚待修
正；另依文化局於
108年11月20召開

本基地工程涉文資
事宜專案小組會議
結論，須辦理文資
法第24條及試掘計

畫等事宜，爰於
108年11月28日奉

准暫停都市設計審
議之履約期限至文

資審議確認方案
，致預算執行進度

落後。
另本案基本設計業

已修正完成，將

13,828,0003,140,438,000 -10801-11312大安區特五基地 - -



截至本年度累計數

可　　　用　　　預　　　算　　　數

金　　額

未達成或超過
預算之原因

占預算
數(％)

決　　　　算　　　　數

本　年　度

金　　額調　整　數

截至本年度累計數

占全部
計畫(％)

金　　額

本　　　　年　　　　度

占預算
數(％)

合　　計
占全部
計畫(％)

108年度

與實際進度比較表
單位：新臺幣元

宅基金
21401-75

極加速工程興建作
業，並辦理里程碑
轉按月計價作業，
以纂趕計價進度。

極加速工程興建作
業，並辦理里程碑

轉按月計價作業
，以纂趕計價進度

。
新興計畫 3,505,755 9.35 9.350.5837,512,000 3,505,755- 37,512,000 0.58

興建公共住宅計畫 3,505,755 9.35 9.350.5837,512,000 3,505,755- 37,512,000 0.58

係因基地工程於10
8年11月14日召開
基本設計暨參建單
位空間需求調查成
果審查會議、12月
5日召開結構基本
設計審查會議，部
分項目尚待修正；
另依文化局於108
年11月20召開本基
地工程涉文資事宜
專案小組會議結論
，須辦理文資法第
24條及試掘計畫等
事宜，爰於108年1
1月28日奉准暫停
都市設計審議之履
約期限至文資審議
確認方案，致預算
執行進度落後。
另本案基本設計業
已修正完成，將儘
速辦理核定事宜，
另將持續催辦文資
審議辦理進度，避
免執行落後。

大安區特四基地 - - -0.523,868,000 --係因基地工程於
108年11月14日召

開基本設計暨參建
單位空間需求調查

成果審查會議、
12月5日召開結構

基本設計審查會議
，部分項目尚待修
正；另依文化局於
108年11月20召開

本基地工程涉文資
事宜專案小組會議
結論，須辦理文資
法第24條及試掘計

畫等事宜，爰於
108年11月28日奉

准暫停都市設計審
議之履約期限至文

資審議確認方案
，致預算執行進度

落後。
另本案基本設計業
已修正完成，將儘

速辦理核定事宜
，另將持續催辦文

資審議辦理進度
，避免執行落後。

10801-11312 3,868,000 0.52

係因基地工程於10
8年11月14日召開
基本設計暨參建單
位空間需求調查成
果審查會議、12月
5日召開結構基本
設計審查會議，部
分項目尚待修正；
另依文化局於108
年11月20召開本基
地工程涉文資事宜
專案小組會議結論
，須辦理文資法第
24條及試掘計畫等
事宜，爰於108年1
1月28日奉准暫停
都市設計審議之履
約期限至文資審議
確認方案，致預算
執行進度落後。
另本案基本設計業
 已修正完成，將

大安區特五基地 - - -0.4413,828,000 --係因基地工程於
108年11月14日召

開基本設計暨參建
單位空間需求調查

成果審查會議、
12月5日召開結構

基本設計審查會議
，部分項目尚待修
正；另依文化局於
108年11月20召開

本基地工程涉文資
事宜專案小組會議
結論，須辦理文資
法第24條及試掘計

畫等事宜，爰於
108年11月28日奉

准暫停都市設計審
議之履約期限至文

資審議確認方案
，致預算執行進度

落後。
另本案基本設計業

已修正完成，將

10801-11312 13,828,000 0.44



資本支出計畫

法定預算數目標能量

全　　部　　計　　畫

名　　　稱 金　額編號
以前年度
保留數

進度起訖
年　　月

本　　　　年　　　　度

可　　用　　預　　算　　數

奉准先行辦理
俟以後年度補

辦預算數

配合總預算追
加預算辦理之

固定資產

中華民國

資本支出計畫預算

臺北市住
21401-76

儘速辦理核定事宜
，另將持續催辦文
資審議辦理進度，
避免執行落後。

儘速辦理核定事宜
，另將持續催辦文

資審議辦理進度
，避免執行落後。

係因刻正辦理基本
設計審查階段，未
達付款條件，致預
算執行進度落後。
俟基本設計通過後
將加速設計進度執
行及服務費核付事
宜。

係因刻正辦理基本
設計審查階段，未
達付款條件，致預
算執行進度落後。
俟基本設計通過後
將加速設計進度執
行及服務費核付事

宜。

8,669,0002,120,000,000 -10801-11312萬華區福民基地 - -

係因刻正辦理基本
設計審查階段，未
達付款條件，致預
算執行進度落後。
俟基本設計通過後
將加速設計進度執
行及服務費核付事
宜。

係因刻正辦理基本
設計審查階段，未
達付款條件，致預
算執行進度落後。
俟基本設計通過後
將加速設計進度執
行及服務費核付事

宜。

2,376,000428,816,000 -10801-11312延平北路基地 - -

本案土地價款業於
108年12月4日完成
付款，並於12月31
日完成土地買賣移
轉登記，剩無款項
無須支應。另於10
8年12月18日召開
參需求確認及基本
設計審查會議，刻
正辦理修正核定事
宜，尚未達付款條
件，致預算執行進
度落後。後續將持
續加速辦進度，並
依契約規定辦理請
款核付事宜。

本案土地價款業於
108年12月4日完成

付款，並於12月
31日完成土地買賣
移轉登記，剩無款
項無須支應。另於
108年12月18日召

開參需求確認及基
本設計審查會議

，刻正辦理修正核
定事宜，尚未達付
款條件，致預算執
行進度落後。後續
將持續加速辦進度
，並依契約規定辦
理請款核付事宜。

8,771,00017,542,000 -10801-11312文山景美運動公園
二期基地

- -

2,171,000一般建築及設備計畫小計 69,088,490 - -

係：
1.延壽P：本案將
工程材料送第3方
公正單位鑑定結果
為不符契約條件，
107年6月4日辦理
驗收(複驗)，請廠
商依驗收結果儘速
排定期程進場改善
，爾後施工廠商提
出履約爭議，惟案
經召開2次協調會
，仍協調未果，因
雙方爭議無法達成

係：
1.延壽P：本案將
工程材料送第3方

公正單位鑑定結果
為不符契約條件

，107年6月4日辦
理驗收(複驗)，請

廠商依驗收結果儘
速排定期程進場改
善，爾後施工廠商
提出履約爭議，惟
案經召開2次協調
會，仍協調未果

，因雙方爭議無法

-61,684,014分年性項目 - -



截至本年度累計數

可　　　用　　　預　　　算　　　數

金　　額

未達成或超過
預算之原因

占預算
數(％)

決　　　　算　　　　數

本　年　度

金　　額調　整　數

截至本年度累計數

占全部
計畫(％)

金　　額

本　　　　年　　　　度

占預算
數(％)

合　　計
占全部
計畫(％)

108年度

與實際進度比較表
單位：新臺幣元

宅基金
21401-77

儘速辦理核定事宜
，另將持續催辦文
資審議辦理進度，
避免執行落後。

儘速辦理核定事宜
，另將持續催辦文

資審議辦理進度
，避免執行落後。

係因刻正辦理基本
設計審查階段，未
達付款條件，致預
算執行進度落後。
俟基本設計通過後
將加速設計進度執
行及服務費核付事
宜。

萬華區福民基地 - - -0.418,669,000 --係因刻正辦理基本
設計審查階段，未
達付款條件，致預
算執行進度落後。
俟基本設計通過後
將加速設計進度執
行及服務費核付事

宜。

10801-11312 8,669,000 0.41

係因刻正辦理基本
設計審查階段，未
達付款條件，致預
算執行進度落後。
俟基本設計通過後
將加速設計進度執
行及服務費核付事
宜。

延平北路基地 - - -0.552,376,000 --係因刻正辦理基本
設計審查階段，未
達付款條件，致預
算執行進度落後。
俟基本設計通過後
將加速設計進度執
行及服務費核付事

宜。

10801-11312 2,376,000 0.55

本案土地價款業於
108年12月4日完成
付款，並於12月31
日完成土地買賣移
轉登記，剩無款項
無須支應。另於10
8年12月18日召開
參需求確認及基本
設計審查會議，刻
正辦理修正核定事
宜，尚未達付款條
件，致預算執行進
度落後。後續將持
續加速辦進度，並
依契約規定辦理請
款核付事宜。

文山景美運動公園
二期基地

3,505,755 39.97 39.9750.008,771,000 3,505,755-本案土地價款業於
108年12月4日完成

付款，並於12月
31日完成土地買賣
移轉登記，剩無款
項無須支應。另於
108年12月18日召

開參需求確認及基
本設計審查會議

，刻正辦理修正核
定事宜，尚未達付
款條件，致預算執
行進度落後。後續
將持續加速辦進度
，並依契約規定辦
理請款核付事宜。

10801-11312 8,771,000 50.00

-- 8,973,624 84.0912.59 60,811,34072,318,083-一般建築及設備計畫小計 --71,259,490

係：
1.延壽P：本案將
工程材料送第3方
公正單位鑑定結果
為不符契約條件，
107年6月4日辦理
驗收(複驗)，請廠
商依驗收結果儘速
排定期程進場改善
，爾後施工廠商提
出履約爭議，惟案
經召開2次協調會
，仍協調未果，因
雙方爭議無法達成

分年性項目 410,498 0.67 84.70--61,684,014 52,248,214-係：
1.延壽P：本案將
工程材料送第3方

公正單位鑑定結果
為不符契約條件

，107年6月4日辦
理驗收(複驗)，請

廠商依驗收結果儘
速排定期程進場改
善，爾後施工廠商
提出履約爭議，惟
案經召開2次協調
會，仍協調未果

，因雙方爭議無法

61,684,014 --



資本支出計畫

法定預算數目標能量

全　　部　　計　　畫

名　　　稱 金　額編號
以前年度
保留數

進度起訖
年　　月

本　　　　年　　　　度

可　　用　　預　　算　　數

奉准先行辦理
俟以後年度補

辦預算數

配合總預算追
加預算辦理之

固定資產

中華民國

資本支出計畫預算

臺北市住
21401-78

共識，施工廠商向
臺北地方法院提民
事訴訟，刻正訴訟
程序辦理中；另本
案委託規劃設計監
造廠商因違反契約
規定核定國外產品
及不符合契約規範
等情形，故本局業
向台北地方檢察署
提出刑事訴訟並刊
登政府採購公報，
現刑事、行政訴訟
進行中，致預算執
行進度落後。俟訴
訟程序完成後，依
訴訟結果辦理。
2.龍山：本案於10
6年10月25日竣工
，107年2月13日簽
奉核准變更契約修
正契約總價， 7月
20日驗收合格，於
107年11月22日領
得變更使用執照並
於12月28日核付竣
工估驗計價，，刻
正辦理規劃設計暨
監造服務費核付事
宜。後續將辦理勞
務標結案驗收作業
，俟驗收合格後將
儘速核付尾款。
3.萬樂：係因本案
涉專業結構耐震補
強領域，針對補強
工法及結構檢核等
因素，陸續召開3
次審查會議始於10
6年12月8日核定基
本設計，後續於10
7年4月、9月召開2
次細部設計審查會
，委員針對補強工
法力學結構檢核(
補強後基礎上舉力
、下壓力及外牆剪
力等)及分析計算
等應克服工法檢討
有意見，又因本案
涉專業結構耐震補
強領域，且委員對
補強工法及結構檢
核有不同見解與意
見，致使整體規劃
設計時程延宕，預
算執行進度落後。
將於近期召開審查
會，俟細部設計核

共識，施工廠商向
臺北地方法院提民
事訴訟，刻正訴訟
程序辦理中；另本
案委託規劃設計監
造廠商因違反契約
規定核定國外產品
及不符合契約規範
等情形，故本局業
向台北地方檢察署
提出刑事訴訟並刊

登政府採購公報
，現刑事、行政訴
訟進行中，致預算
執行進度落後。俟

訴訟程序完成後
，依訴訟結果辦理

。
2.龍山：本案於

106年10月25日竣
工，107年2月13日
簽奉核准變更契約

修正契約總價，
7月20日驗收合格

，於107年11月
22日領得變更使用
執照並於12月28日
核付竣工估驗計價
，，刻正辦理規劃
設計暨監造服務費
核付事宜。後續將
辦理勞務標結案驗
收作業，俟驗收合
格後將儘速核付尾

款。
3.萬樂：係因本案
涉專業結構耐震補
強領域，針對補強
工法及結構檢核等

因素，陸續召開
3次審查會議始於

106年12月8日核定
基本設計，後續於
107年4月、9月召
開2次細部設計審

查會，委員針對補
強工法力學結構檢

核(補強後基礎上
舉力、下壓力及外

牆剪力等)及分析
計算等應克服工法
檢討有意見，又因
本案涉專業結構耐
震補強領域，且委
員對補強工法及結
構檢核有不同見解
與意見，致使整體
規劃設計時程延宕
，預算執行進度落



截至本年度累計數

可　　　用　　　預　　　算　　　數

金　　額

未達成或超過
預算之原因

占預算
數(％)

決　　　　算　　　　數

本　年　度

金　　額調　整　數

截至本年度累計數

占全部
計畫(％)

金　　額

本　　　　年　　　　度

占預算
數(％)

合　　計
占全部
計畫(％)

108年度

與實際進度比較表
單位：新臺幣元

宅基金
21401-79

共識，施工廠商向
臺北地方法院提民
事訴訟，刻正訴訟
程序辦理中；另本
案委託規劃設計監
造廠商因違反契約
規定核定國外產品
及不符合契約規範
等情形，故本局業
向台北地方檢察署
提出刑事訴訟並刊
登政府採購公報，
現刑事、行政訴訟
進行中，致預算執
行進度落後。俟訴
訟程序完成後，依
訴訟結果辦理。
2.龍山：本案於10
6年10月25日竣工
，107年2月13日簽
奉核准變更契約修
正契約總價， 7月
20日驗收合格，於
107年11月22日領
得變更使用執照並
於12月28日核付竣
工估驗計價，，刻
正辦理規劃設計暨
監造服務費核付事
宜。後續將辦理勞
務標結案驗收作業
，俟驗收合格後將
儘速核付尾款。
3.萬樂：係因本案
涉專業結構耐震補
強領域，針對補強
工法及結構檢核等
因素，陸續召開3
次審查會議始於10
6年12月8日核定基
本設計，後續於10
7年4月、9月召開2
次細部設計審查會
，委員針對補強工
法力學結構檢核(
補強後基礎上舉力
、下壓力及外牆剪
力等)及分析計算
等應克服工法檢討
有意見，又因本案
涉專業結構耐震補
強領域，且委員對
補強工法及結構檢
核有不同見解與意
見，致使整體規劃
設計時程延宕，預
算執行進度落後。
將於近期召開審查
會，俟細部設計核

共識，施工廠商向
臺北地方法院提民
事訴訟，刻正訴訟
程序辦理中；另本
案委託規劃設計監
造廠商因違反契約
規定核定國外產品
及不符合契約規範
等情形，故本局業
向台北地方檢察署
提出刑事訴訟並刊

登政府採購公報
，現刑事、行政訴
訟進行中，致預算
執行進度落後。俟

訴訟程序完成後
，依訴訟結果辦理

。
2.龍山：本案於

106年10月25日竣
工，107年2月13日
簽奉核准變更契約

修正契約總價，
7月20日驗收合格

，於107年11月
22日領得變更使用
執照並於12月28日
核付竣工估驗計價
，，刻正辦理規劃
設計暨監造服務費
核付事宜。後續將
辦理勞務標結案驗
收作業，俟驗收合
格後將儘速核付尾

款。
3.萬樂：係因本案
涉專業結構耐震補
強領域，針對補強
工法及結構檢核等

因素，陸續召開
3次審查會議始於

106年12月8日核定
基本設計，後續於
107年4月、9月召
開2次細部設計審

查會，委員針對補
強工法力學結構檢

核(補強後基礎上
舉力、下壓力及外

牆剪力等)及分析
計算等應克服工法
檢討有意見，又因
本案涉專業結構耐
震補強領域，且委
員對補強工法及結
構檢核有不同見解
與意見，致使整體
規劃設計時程延宕
，預算執行進度落



資本支出計畫

法定預算數目標能量

全　　部　　計　　畫

名　　　稱 金　額編號
以前年度
保留數

進度起訖
年　　月

本　　　　年　　　　度

可　　用　　預　　算　　數

奉准先行辦理
俟以後年度補

辦預算數

配合總預算追
加預算辦理之

固定資產

中華民國

資本支出計畫預算

臺北市住
21401-80

定後，將加速趕辦
工程案發包與施工
，以利後續整體預
算執行。

設計核

定後，將加速趕辦
工程案發包與施工
，以利後續整體預

算執行。

-61,684,0141303 房屋及建築 - -

-61,684,014130301 房屋及建築 - -

--130302 購建中固定資產 - -

2,171,0007,404,476一次性項目 - -

1,593,600-1304 機械及設備 - -

1,593,600-130401 機械及設備 - -

--1305 交通及運輸設備 - -

--130501 交通及運輸設備 - -

577,4007,404,4761306 什項設備 - -

1.北士科專案公宅
家具採購:本案結
算金額為648萬8,5
06元 ，業於108年
7月4日撥款完成。
所餘經費已無需支
用。
2.流理臺:108年度
流理臺採購案業已
辦理完竣，所於經
費已無需支用。
3.電話總機及錄音
設備:原108年度預
算編列於「什項設
備」，業依行政院
主計總處財物分類
標準，辦理調整容
納轉列於「交通及
建築設備」。
4.快速打印機：原
108年度預算編列
於「什項設備」，
業依行政院主計總
處財物分類標準，
辦理調整容納轉列
於「機械及設備」
。

1.北士科專案公宅
家具採購:本案結

算金額為648萬
8,506元 ，業於

108年7月4日撥款
完成。所餘經費已

無需支用。
2.流理臺:108年度

流理臺採購案業已
辦理完竣，所於經

費已無需支用。
3.電話總機及錄音
設備:原108年度預
算編列於「什項設
備」，業依行政院
主計總處財物分類
標準，辦理調整容
納轉列於「交通及

建築設備」。
4.快速打印機：原
108年度預算編列
於「什項設備」

，業依行政院主計
總處財物分類標準
，辦理調整容納轉
列於「機械及設備

」。

577,4007,404,476130601 什項設備 - -

【附註】： 固定資產建設改良擴充:工程管理費本年度預算金額81,034,539元，決算金額57,186,235元。

合　　　計 84,629,276,702 4,344,781,129 9,731,708,000 - -



截至本年度累計數

可　　　用　　　預　　　算　　　數

金　　額

未達成或超過
預算之原因

占預算
數(％)

決　　　　算　　　　數

本　年　度

金　　額調　整　數

截至本年度累計數

占全部
計畫(％)

金　　額

本　　　　年　　　　度

占預算
數(％)

合　　計
占全部
計畫(％)

108年度

與實際進度比較表
單位：新臺幣元

宅基金
21401-81

定後，將加速趕辦
工程案發包與施工
，以利後續整體預
算執行。

設計核

定後，將加速趕辦
工程案發包與施工
，以利後續整體預

算執行。

房屋及建築 410,498 0.67 84.70--61,684,014 52,248,214- 61,684,014 --

房屋及建築 - - ---61,684,014 -- 61,684,014 --

購建中固定資產 410,498 -- ---- 52,248,214- - -

一次性項目 8,563,126 89.43 80.53--10,634,069 8,563,126- 9,575,476 --

機械及設備 1,604,185 96.18 96.18--1,667,864 1,604,18574,264 1,667,864 --

機械及設備 1,604,185 96.18 96.18--1,667,864 1,604,18574,264 1,667,864 --

交通及運輸設備 136,718 100.00 100.00--136,718 136,718136,718 136,718 --

交通及運輸設備 136,718 100.00 100.00--136,718 136,718136,718 136,718 --

什項設備 6,822,223 87.79 77.27--8,829,487 6,822,223-210,982 7,770,894 --

1.北士科專案公宅
家具採購:本案結
算金額為648萬8,5
06元 ，業於108年
7月4日撥款完成。
所餘經費已無需支
用。
2.流理臺:108年度
流理臺採購案業已
辦理完竣，所於經
費已無需支用。
3.電話總機及錄音
設備:原108年度預
算編列於「什項設
備」，業依行政院
主計總處財物分類
標準，辦理調整容
納轉列於「交通及
建築設備」。
4.快速打印機：原
108年度預算編列
於「什項設備」，
業依行政院主計總
處財物分類標準，
辦理調整容納轉列
於「機械及設備」
。

什項設備 6,822,223 87.79 77.27--8,829,487 6,822,223-210,9821.北士科專案公宅
家具採購:本案結

算金額為648萬
8,506元 ，業於

108年7月4日撥款
完成。所餘經費已

無需支用。
2.流理臺:108年度

流理臺採購案業已
辦理完竣，所於經

費已無需支用。
3.電話總機及錄音
設備:原108年度預
算編列於「什項設
備」，業依行政院
主計總處財物分類
標準，辦理調整容
納轉列於「交通及

建築設備」。
4.快速打印機：原
108年度預算編列
於「什項設備」

，業依行政院主計
總處財物分類標準
，辦理調整容納轉
列於「機械及設備

」。

7,770,894 --

- 14,076,489,129 16.63 23,410,415,299 27.66 8,724,397,183 61.98 18,105,460,500 77.34



決算數預算數

本年度舉借金額借款
年度

債權人借(還)款項目
截至上年度終
了借款餘額起 止

償還時間

比較增減

中華民國

長期債務增

臺北市住
21401-82

國內借款 78 078/01/02 125/12/31 474,932,014台北富邦銀行 - - - 1.108年由轉列後應付到
期長期負債，償還實際
數為101,059,224元。
2.本年度調整數減少
92,079,638元，係預計
109年度償還本金轉流
動負債。

108 108/01/02 148/12/31 -台北富邦銀行 6,900,000,000 - -6,900,000,000 因工程進度未如預期
，經評估後，暫緩執行
。

108 108/12/16 110/12/31 -臺北市容積代
金基金

- 2,000,000,000 2,000,000,000 本市社會住宅興建計畫
之資金調度，於108年
11月28日經局長簽准
，並於12月3日本府核
准後辦理。

本局已分期付款方式價
構六張犂AB街廓、北士
科機一、小彎、奇岩、
景美女中調車場、北士
科專案住宅等公共住宅
房地，本年度年底已分
別認列短期債務
2,145,654,403元、長期
債務 3,798,763,319元。



備　　　註
本年度終了借款

餘額減少

本年度調整數

增加決算數預算數

本年度償還金額

比較增減

108年度

減明細表

宅基金
21401-83

單位：新臺幣元

63,238,000 34,681,118 92,079,638 348,171,258- 1.108年由轉列後應付到
期長期負債，償還實際
數為101,059,224元。
2.本年度調整數減少
92,079,638元，係預計
109年度償還本金轉流
動負債。

台北富邦銀行-28,556,882

- - - -- 因工程進度未如預期
，經評估後，暫緩執行
。

台北富邦銀行-

- - - 2,000,000,000- 本市社會住宅興建計畫
之資金調度，於108年
11月28日經局長簽准
，並於12月3日本府核
准後辦理。

本局已分期付款方式價
構六張犂AB街廓、北士
科機一、小彎、奇岩、
景美女中調車場、北士
科專案住宅等公共住宅
房地，本年度年底已分
別認列短期債務
2,145,654,403元、長期
債務 3,798,763,319元。

臺北市容積代
金基金

-



項目

比較增減決算數

備註

數量 金額 金額 ％數量 ％金額數量

預算數
數量
單位

中華民國108年度

主要業務計畫執行績效摘要表
貨幣單位：新臺幣元

臺北市住宅基金
21401-84

出售國民住宅 戶 2 471,027,000 2 471,027,000 - 0.00 0.00-

出租住宅及店鋪 主要係部分
公宅尚未完
成，未能即
時出租，致
執行數較預
算數減少。

戶 7,136 909,926,000 5,665 739,368,040 -1,471 -20.61 -18.74-170,557,960

合              計 1,380,953,000 1,210,395,040 -170,557,960 -12.35



項目 比較增減決算數預算數 備註

中華民國108年度

基金數額增減明細表
單位：新臺幣元

臺北市住宅基金
21401-85

65,700,691,000 64,439,502,293 -1,261,188,707期初基金數額

  加：

- - -    以前年度公積撥充

- - -    賸餘撥充

- - -    以代管公有財產撥充

1,999,204,000 1,999,204,000 - 本府投資。    公庫增撥數

937,837,000 2,691,776,621 1,753,939,621 1.內湖區舊宗段基地等2筆
土地增撥住宅基金
396,628,810元。依本局
108年2月20日北市都會字第
1083016914號核准辦理保留
。
2.南港區經貿段65-0地號土
地實物作價增撥住宅基金
859,683,220元。
3.文山區興隆二期A、E基地
等2筆土地實物作價增撥住
宅基金764,320,491元。
108年5月3日核准併決算辦
理。
4.文山區興隆三期I基地3筆
土地實物作價增撥住宅基金
671,144,100元。108年12月
3日核准併決算辦理。

    其他

  減：

- - -    填補短絀

- - -    折減基金繳庫

- 14,410 14,410 公務機車1輛(車號ADY-
8105)移撥工務局大地工程
處。108年10月16日併決算
辦理。

    其他

68,637,732,000 69,130,468,504 492,736,504期末基金數額



科目及業務名稱 備        註
金額

決　算　數預　算　數
%

比　較　增　減

單位：新臺幣元中華民國108年度

臺北市住宅基金

無形資產明細表

21401-86

無形資產 4,545,6086,848,000 -2,302,392 -33.62

4,545,608584,000 3,961,608電腦軟體 678.36

571,608584,000 -12,392套裝軟體設置 -2.12

650,000- 650,000「臺北市公宅招租
網-青年一期公共
住宅招租網頁製作
」採購案

於108年3月26日核准併決
算辦理。

--

512,000- 512,000「臺北市公(國)宅
分級租金補貼資料
介接功能擴充」採
購案

於108年4月17日核准併決
算辦理。

--

886,000- 886,000臺北市公宅招租網
-東明公共住宅招
租網頁製作採購案

於108年7月12日核准併決
算辦理。

--

980,000- 980,000108年度網頁版國
宅業務資訊管理租
金子系統更新案

於108年4月10日核准併決
算辦理。

--

770,000- 770,000臺北市租金補貼資
訊交換作業系統暨
租金補貼網擴充作
業採購案

於108年10月5日核准併決
算辦理。

--

80,000- 80,000萬華區青年社會住
宅一期再次公告招
租網站採購案

於108年11月27日核准併
決算辦理。

--

96,000- 96,000臺北市公宅招租網
-洲美公宅社區新
增建置現場環境實
景採購案

於108年7月12日核准併決
算辦理。

--

-6,264,000 -6,264,000其他無形資產 --

-6,264,000 -6,264,000臺北市公共住宅智
慧管理雲計畫

預算係以前年度保留數。
依本局108年2月20日北市
都會字第1083016914號核
准辦理保留。

--



比較增減項        目 決算數預算數 備註

中華民國108年度

員工人數彙計表
單位：人

臺北市住宅基金
21401-87

業務總支出部分 4459 -15

4459 -15行銷及業務部分

4459 -15 依本府108年10月24日府
授人管字第1080151997號
，因應公共住宅興建、公
宅管理等重大專案政策性
業務所需，同意本基金新
增聘用人力6人，共66人
，惟本年度人員進用不足
。

臨時職員

4459 -15小計

4459 -15臨時職員

合計 4459 -15

【附註】：以服務費-按時與計件人員酬金自行進用臨時人員:
(1)住宅基金整合住宅補貼實施方案臨時人員7人。
(2)出租國宅社區臨僱人員:月薪制 19人、薪點制15人。



預 算 數

名  稱 合計
正式
員額
薪資

聘僱
人員
薪資

超時
工作
報酬

津貼 獎金
退休
及卹
償金

資遣
費

福利
費

提繳
費

兼任
人員
用人
費用

總計

項   目

編號

中華民國

用人費用

臺北市住

21401-88

業務總支出部分 48,488,000- 32,405,760 4,558,750 - 4,051,010 1,944,024 - 5,528,456 - - 48,488,000

136,000- - 136,000 - - - - - -出租住宅成本 - 136,000510405

136,000- - 136,000 - - - - - -職員 - 136,000

48,080,000- 32,405,760 4,150,750 - 4,051,010 1,944,024 - 5,528,456 -業務費用 - 48,080,000514002

48,080,000- 32,405,760 4,150,750 - 4,051,010 1,944,024 - 5,528,456 -職員 - 48,080,000

272,000- - 272,000 - - - - - -管理費用及總務費用 - 272,000515001

272,000- - 272,000 - - - - - -職員 - 272,000

【附註】： 1.本基金年終獎金之編列與執行係依據「一百零八年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」辦理，員工人數
決算數為49人，獎金預算金額為4,051,010元，決算金額為2,755,868元。

合計 48,488,000- 32,405,760 4,558,750 - 4,051,010 1,944,024 - 5,528,456 - - 48,488,000



合計

決 算 數

津貼 獎金 資遣費 福利費 提繳費
正式
員額
薪資

聘僱
人員
薪資

超時
工作
報酬

退休及
卹償金

兼任
人員
用人
費用

總計

108年度

彙計表
單位：新臺幣元

宅基金
21401-89

37,165,546- 24,523,023 4,209,826 - 2,755,868 1,536,762 - 4,140,067 - - 37,165,546

76,500- - 76,500 - - - - - - - 76,500

76,500- - 76,500 - - - - - - - 76,500

36,917,647- 24,523,023 3,961,927 - 2,755,868 1,536,762 - 4,140,067 - - 36,917,647

36,917,647- 24,523,023 3,961,927 - 2,755,868 1,536,762 - 4,140,067 - - 36,917,647

171,399- - 171,399 - - - - - - - 171,399

171,399- - 171,399 - - - - - - - 171,399

2.以服務費-按時與計件人員酬金自行進用臨時人員:
(1)住宅基金整合住宅補貼實施方案臨時人員7人，預算數3,964,049元，決算數3,877,561 元 。
(2)出租國宅社區臨僱人員:月薪制 19人、薪點制15人，預算數20,759,570元，決算數19,108,945元。

37,165,546- 24,523,023 4,209,826 - 2,755,868 1,536,762 - 4,140,067 - - 37,165,546



科目名稱
比較增減

決算數
金額

預算數
％

中華民國108年度

各項費用彙計表
單位：新臺幣元

臺北市住宅基金
21401-90

用人費用 48,488,000 -23.3537,165,546 -11,322,454

32,405,760 -24.3324,523,023 -7,882,737聘僱及兼職人員薪資

25,701,888 -29.6418,082,711 -7,619,177聘用人員薪金

6,703,872 -3.936,440,312 -263,560約僱職員薪金

4,558,750 -7.654,209,826 -348,924超時工作報酬

4,422,750 -6.544,133,326 -289,424加班費

136,000 -43.7576,500 -59,500值班費

4,051,010 -31.972,755,868 -1,295,142獎金

4,051,010 -31.972,755,868 -1,295,142年終獎金

1,944,024 -20.951,536,762 -407,262退休及卹償金

1,944,024 -20.951,536,762 -407,262職員退休及離職金

5,528,456 -25.114,140,067 -1,388,389福利費

3,775,536 -17.383,119,195 -656,341分擔員工保險費

808,920 -37.78503,320 -305,600員工通勤交通費

944,000 -45.17517,552 -426,448其他福利費

服務費用 303,959,000 4.81318,577,855 14,618,855

16,963,080 -12.4214,856,442 -2,106,638水電費

15,790,100 -11.3813,993,625 -1,796,475工作場所電費

1,082,380 -24.96812,180 -270,200工作場所水費

90,600 -44.1150,637 -39,963氣體費

3,131,945 9.023,414,506 282,561郵電費

1,874,873 25.702,356,771 481,898郵費

1,107,600 -23.19850,706 -256,894電話費

149,472 38.51207,029 57,557數據通信費

1,174,170 59.601,873,939 699,769旅運費

111,170 11.53123,986 12,816國內旅費

313,000 79.33561,317 248,317國外旅費

750,000 58.481,188,636 438,636專力費

3,304,736 9.453,617,104 312,368印刷裝訂與廣告費



科目名稱
比較增減

決算數
金額

預算數
％

中華民國108年度

各項費用彙計表
單位：新臺幣元

臺北市住宅基金
21401-91

1,771,336 -5.211,678,979 -92,357印刷及裝訂費

480,000 -63.43175,553 -304,447廣告費

1,053,400 67.321,762,572 709,172業務宣導費

80,697,325 32.90107,247,992 26,550,667修理保養及保固費

64,467,772 34.5086,712,251 22,244,479一般房屋修護費

11,213,264 4.6111,730,466 517,202機械及設備修護費

236,200 -45.67128,333 -107,867交通及運輸設備修護費

4,780,089 81.528,676,942 3,896,853什項設備修護費

221,253 -46.29118,838 -102,415保險費

21,253 -8.4319,462 -1,791交通及運輸設備保險費

200,000 -50.3199,376 -100,624責任保險費

74,317,354 -19.9159,517,501 -14,799,853一般服務費

9,907,500 -42.085,738,250 -4,169,250公證費

2,594,960 -18.982,102,436 -492,524佣金、匯費、經理費及手續
費

36,973,275 -22.6328,607,135 -8,366,140外包費

24,723,619 -7.0322,986,506 -1,737,113計時與計件人員酬金

118,000 -29.5183,174 -34,826體育活動費

124,149,137 3.05127,931,533 3,782,396專業服務費

700,000 -5.54661,201 -38,799法律事務費

507,500 -50.80249,679 -257,821講課鐘點、稿費、出席審查
及查詢費

1,258,472 -51.47610,697 -647,775委託檢驗(定)試驗認證費

300,000 -46.37160,900 -139,100委託考選訓練費

121,383,165 4.01126,249,056 4,865,891其他

材料及用品費 244,668,000 0.24245,264,068 596,068

311,850 -57.65132,084 -179,766使用材料費

311,850 -57.65132,084 -179,766油脂

24,631,150 -2.0524,126,424 -504,726用品消耗

144,000 -73.6038,016 -105,984辦公(事務)用品

53,400 -35.3434,529 -18,871報章什誌



科目名稱
比較增減

決算數
金額

預算數
％

中華民國108年度

各項費用彙計表
單位：新臺幣元

臺北市住宅基金
21401-92

4,400 6,766.09302,108 297,708服裝

24,429,350 -2.7723,751,771 -677,579其他

219,725,000 0.58221,005,560 1,280,560商品及醫療用品

219,725,000 0.58221,005,560 1,280,560商品

租金與利息 53,434,000 -81.329,981,750 -43,452,250

11,000 77.4019,514 8,514地租及水租

11,000 77.4019,514 8,514場地租金

99,000 -8.2690,827 -8,173交通及運輸設備租金

99,000 -8.2690,827 -8,173電信設備租金

53,324,000 -81.499,871,409 -43,452,591利息

53,324,000 -81.499,871,409 -43,452,591債務利息

折舊、折耗及攤銷 362,152,000 -29.10256,761,684 -105,390,316

358,465,000 -29.42252,994,931 -105,470,069不動產、廠房及設備折舊

861,000 22.721,056,588 195,588土地改良物折舊

305,699,000 -27.37222,037,187 -83,661,813一般房屋折舊

9,755,000 -21.387,669,398 -2,085,602機械及設備折舊

677,000 220.742,171,440 1,494,440交通及運輸設備折舊

41,473,000 -51.6320,060,318 -21,412,682什項設備折舊

- --48,708 48,708其他折舊性資產折舊

- --48,708 48,708代管資產折舊

3,687,000 0.843,718,045 31,045攤銷

3,687,000 0.843,718,045 31,045其他攤銷費用

稅捐與規費(強制費) 58,451,000 -31.8639,826,081 -18,624,919

37,820,451 -42.6721,683,881 -16,136,570土地稅

37,820,451 -42.6721,683,881 -16,136,570一般土地地價稅

20,377,049 -11.8017,973,315 -2,403,734房屋稅

20,377,049 -11.8017,973,315 -2,403,734一般房屋稅

56,150 0.0056,150 0消費與行為稅

56,150 0.0056,150 0使用牌照稅



科目名稱
比較增減

決算數
金額

預算數
％

中華民國108年度

各項費用彙計表
單位：新臺幣元

臺北市住宅基金
21401-93

197,350 -42.88112,735 -84,615規費

159,850 -52.6575,685 -84,165行政規費與強制費

35,400 0.0035,400 0汽車燃料使用費

2,100 -21.431,650 -450其他

會費、捐助、補助、分攤、救助
(濟)與交流活動費

632,105,000 -6.51590,936,327 -41,168,673

600,000 --- -600,000分擔

600,000 --- -600,000分擔其他費用

631,505,000 -6.42590,936,327 -40,568,673補貼(償)、獎勵、慰問與救助
(濟)

25,000 --- -25,000獎勵費用

631,480,000 -6.42590,936,327 -40,543,673其他

短絀、賠償與保險給付 393,000 20.50473,577 80,577

393,000 20.50473,577 80,577各項短絀

393,000 16.39457,402 64,402呆帳及保證短絀

- --16,175 16,175資產短絀

其他 3,910,000 77.366,934,828 3,024,828

3,910,000 77.366,934,828 3,024,828其他費用

3,910,000 77.366,934,828 3,024,828其他

合計 1,707,560,000 -11.811,505,921,716 -201,638,284



比較增減
科目 決　算　數預　算　數 備　註

金額 %

中華民國108年度

管制性項目及統計所需項目比較表
單位:新臺幣元

臺北市住宅基金
21401-94

管制性項目： 2,499,4421,846,400 35.37653,042

國外旅費 561,317313,000 79.33 主要係與法國住宅法人
單位，交流公共住宅規
劃等相關業務，致執行
數較預算數較多。

248,317

廣告費 175,553480,000 -63.43-304,447

業務宣導費 1,762,5721,053,400 67.32 主要係多次舉辦公宅政
策說明會、敦親睦鄰、
及參與相關政策展覽會
，致執行數較預算數較
多。

709,172

統計所需項目： 244,745,065245,765,039 -0.42-1,019,974

員工通勤交通費 503,320808,920 -37.78-305,600

計時與計件人員酬金 22,986,50624,723,619 -7.03-1,737,113

講課鐘點、稿費、出席審查
及查詢費

249,679507,500 -50.80-257,821

商品 221,005,560219,725,000 0.581,280,560



項次

遵照辦理。

一、 本案經重新檢討研議後，本府於108年12月18

日函復貴會，有關地上權國宅租金計收方式

，本府業於108年11月22日以府授都企字第

10830873141號令修正發布「臺北市國民住宅

土地設定地上權實施要點」第五點及第五之

一點，並溯及107年1月1日起生效，就開放空

間租金計收方式，已明確修訂租金優惠之計

收方式，以減輕住戶負擔。另地上權國宅住

戶要求價購土地之議題，考量地上權國宅土

地之處分於法無據，且違反居住公平正義、

平抑地價、土地漲價歸公、公地公用及500坪

以上國有土地不出售等政策目標，爰本市地

上權國宅土地出售維持原政策為「不處

分」。貴會於108年12月30日以議工字第

10809002340號函復，本案依貴會第13屆第4

次臨時大會第3次會議（108年12月25日）議

決：「備查」。

二 、 本市公宅招租期程，係自公宅於取得使用執

照日後即辦理公告受理民眾申請，經評估可

與工程驗收程序併進，應可於公告後約4個月

讓民眾入住。

三、 已遵照貴會意見辦理，與居民溝通協調完

成。

四、 已遵照貴會意見辦理，與居民溝通協調完

成。

P79-80 文山區華興段基地原係105-108 年度連續工程

，展延至110 年度，本年度預算原列83,587,000 元，照

案通過。本案應持續與當地居民妥善溝通，將居民需

求納入檢討規劃設計參考。

附帶決議：

臺北市住宅基金

市議會審議臺北市總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表

中華民國108年度

審      議      意      見
辦理情形

內               容

綜合決議：

公共住宅完工後至承租人實際入住之期程應予縮短，

並應掌握時效，儘早同步進行招租作業。

 市府如需動支各基金，每筆數額超過1,000 萬元以上

者應事先告知本會；惟市政重大政策需動支基金超過

5,000 萬元以上者，應送本會備查。

請都市發展局檢討地上權國宅住戶繳納土地租金的合

理範圍，研議除社區內使用及活動空間外，實際上難

以使用之山坡地等，免收或差別土地租金之可行性；

另地上權國宅住戶要求價購土地之議題，請再重新檢

討研議。

P78-79 文山區景美女中調車場基地a.規劃設計監造費

原係105-108 年度連續工程，展延至110 年度，總經費

審定為73,886,495 元，臺北市住宅基金原分攤

66,239,242 元， 因調整分攤比例為86.74%，分攤經費

修正為64,089,144 元，照案通過。b.施工費原係106-

108 年度連續工程，展延至110 年度，總工程費審定

為1,248,750,546 元，臺北市住宅基金原分攤

1,119,504,863 元，因調整分攤比例為86.74% ， 分攤經

費修正為1,083,166,224 元，照案通過。本年度預算原

列71,538,000 元，照案通過。本案應持續與當地居民

妥善溝通，將居民需求納入檢討規劃設計參考。

21401-95
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