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臺北自來水事業處工程總隊111年10月份主管會報紀錄 

時 間：111年10月12日（星期三）下午2時 

地 點：視訊會議 

主 席：范煥英總隊長                      紀錄：蔡榮隆 

出席者：詳簽到表 

壹、111年9月份隊務會議紀錄確認。 

貳、歷次主管會報指示暨決議事項執行情形及工程稽核報告：（報

告單位：工管科） 

報告事項：如書面資料。 

主席裁示： 

一、 公館場內直潭入銜接清一幹線工程及公館淨水場排水系

統改善工程，相關計畫書之送審事宜，請儘速辦理，另

文化局要求辦理之古蹟修復再利用計畫，應專簽本處，

俾利掌控期程及研擬適當對策。（工務科、設計科） 

二、 請總工程司室與工務科研討大口徑不斷水探挖，覓管方

式與現場探挖配合之適當方案，以減少浪費時間和資源。

（工務科） 

三、 110至112年度自來水管線內襯固化工法配合工程，請及

早規劃明年度施工案件，以利後續工進。（工務科） 

四、 林森抽水站∮1000mm 管線經過私地案，請儘速完成設計

及施工。（設計科、工務科） 

五、 管線工程施工遇管障致有埋深不足情形，請監造同仁確

實要求廠商辦理補強，以符合契約規定。（工務科） 

六、 列 管 編 號 111092802 、 111092804 、 111092805 、

111092806 、 111092807 、 111031705 、 111041502 、
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111081713 、 111091402 、 110121517 、 111011202 、

111021605 、 111041501 、 111061502 、 111071309 、

111091404 、 111031707 、 111042703 、 111081712 、

110101309-1、111061503、111063007、111090101；監

造計畫提送期程:大同加壓站北投線圓山水管橋增設

∮2000mm 流量計工程；IRS必要通報工程管控表(採購標

案異常): 111至113年度東南區自來水管線推進配合工程、

111至113年度中大口徑幹管不斷水工法配合工程、111-

113年加壓站配水池功能及耐震評估通案、一清幹線(中、

永和成功路 PCCP)備援幹管 DIP 管材財物採購，解除列

管。 

參、重要工作目標管理進度報告：（報告單位：設計科、工務科） 

報告事項：如書面資料。 

主席裁示： 

一、 感謝政風室稽核發現營建剩餘資源運送處理證明文件逾

期使用案件，請工務科加強控管避免類似情形再次發生，

另本年度未完成土方跟車案件，請及早辦理，以符合規

定。（工務科） 

二、 請總工程司室督導劍潭等4座水管橋功能改善工程變更設

計追加工期檢討事宜。（工務科） 

肆、市長、處長暨主席指示事項： 

一、 請各單位加強預算管控，以提高預算執行率。（各科室） 

二、 經統計，本處申辦道路施工未全程攝影遭裁罰案件今年

已達14件，為違規裁罰類型最大宗，請各施工單位應確

實督促承商加強設備保養、維護，並於開工前再次檢查

設備。開工後確認攝影機影像確實上傳至北市道路挖掘
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管理系統後再行施工。（工務科） 

三、 新北養工處請各單位向所屬監造人員與承商進行宣導，

申挖案件於通報開工後15分鐘內需完成攝影機連線並傳

送至道路挖掘管理系統，如未辦理者，將視為「施工期

間未全程錄影並傳送至道挖系統」核處及相關人員記點。

（工務科） 

四、 三重環北幹線等工程前期規劃案，相關報告資料提送前

務必先經供水科及處內長官簽核同意，方可提送水利署。

（設計科） 

五、 翡翠原水管與公館大樓案預算擴編，業經議會一讀通過，

預計最慢11月上旬將三讀通過，後續預算運用及變更設

計作業，請加速辦理。（設計科、工務科） 

六、 公館大樓工程鋼構製造及吊裝作業，攸關專案進度及執

行率，請持續追蹤廠商鋼構製造進度，並研擬檢討後續

吊裝工序安排。（工務科） 

伍、臨時動議：無 

陸、散會：下午3時34分。 


