
公開類

月  報 次月10日前編報   105.3.7北市主公統字第10530309500號函修訂

(千元) (公尺) (公尺) (公尺) (座) (座) (座) (個) (公尺) (公尺) (公尺) (座) (座) (座) (個) (%) (%)

總  計 1,521,874 0 0 53,281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

109-112年東區分管網暨支管及用

戶排水設備統包工程
109-112 362,700 16,493 2020/05/29 2024/04/28 80.88 80.88

109-112年西區分管網暨支管及用

戶排水設備統包工程
109-112 188,794 9,756 2020/06/12 2024/05/11 70.10 70.10

109-112年南區分管網暨支管及用

戶排水設備統包工程
109-112 194,000 10,103 2020/07/06 2024/06/14 79.30 79.30

109-112年北區分管網暨支管及用

戶排水設備統包工程
109-112 373,106 16,929 2020/06/19 2024/05/11 78.77 78.77

112年東區污水管渠配合拆遷及後

巷美化預約式工程
112 27,000 2023/03/02 2023/12/31 100.00 100.00

112年西區污水管渠配合拆遷及後

巷美化預約式工程
112 27,000 2023/03/02 2023/12/31 97.00 97.00

112年南區污水管渠配合拆遷及後

巷美化預約式工程
112 27,000 2023/03/02 2023/12/31 87.31 87.31

112年北區污水管渠配合拆遷及後

巷美化預約式工程
112 27,000 2023/04/15 2023/12/31 49.00 49.00

提升接管率偏低區里暨環保局列

管抽肥用戶污水接管統包工程
112-113 42,468 2023/05/31 2023/12/31 26.24 26.24

中華民國112年10月
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111-112年人孔框蓋更新預約式工

程
111-112 25,000 2022/08/01 2023/12/31 98.00 98.00

111-112年臺北市污水下水道用戶

補接管統包工程
111-112 40,056 2022/09/15 2023/12/31 80.00 82.00

臺北市第2期污水下水道主、次幹

管管渠延壽統包工程(第一標)
111-113 46,220 2022/10/07 2024/12/31 40.00 65.00

臺北市第2期污水下水道主、次幹

管管渠延壽統包工程(第二標)
111-113 45,530 2022/10/07 2024/12/31 40.00 45.00

112年東區污水管渠設施檢視及維

護預約式工程
112 48,000 2023/02/01 2023/12/31 99.98 99.98

112年西區污水管渠設施檢視及維

護預約式工程
112 48,000 2023/02/01 2023/12/31 87.02 98.00
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