
公開類

月  報 次月10日前編報   105.3.7北市主公統字第10530309500號函修訂

(千元) (公尺) (公尺) (公尺) (座) (座) (座) (個) (公尺) (公尺) (公尺) (座) (座) (座) (個) (%) (%)

總  計 1,667,327 0 0 53,476 0 0 42 0 0 0 195 0 0 42 0

109-112年東區分管網暨支管及用

戶排水設備統包工程
109-112 362,700 16,493 2020/05/29 2024/04/28 89.15 89.15

109-112年西區分管網暨支管及用

戶排水設備統包工程
109-112 188,794 9,756 2020/06/12 2024/05/11 80.75 80.75

109-112年南區分管網暨支管及用

戶排水設備統包工程
109-112 194,000 10,103 2020/07/06 2024/06/14 88.34 88.34

109-112年北區分管網暨支管及用

戶排水設備統包工程
109-112 373,106 16,929 2020/06/19 2024/05/11 84.06 84.06

112年西區污水管渠配合拆遷及後

巷美化預約式工程
112 27,000 -           -           195 0 0 42        0 -           -           195 0 0 42       0 2023/03/02 2024/01/16 2024/01/16 100.00 100.00

提升接管率偏低區里暨環保局列

管抽肥用戶污水接管統包工程
112-113 42,468 2023/05/31 2024/12/31 96.10 96.10

臺北市第2期污水下水道主、次幹

管管渠延壽統包工程(第一標)
111-113 48,069 2022/10/07 2024/12/31 68.00 86.11

臺北市第2期污水下水道主、次幹

管管渠延壽統包工程(第二標)
111-113 45,530 2022/10/07 2024/12/31 67.04 54.50

中華民國113年1月

編製機關 衛生下水道工程處
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112年東區污水管渠設施檢視及維

護預約式工程(113年後續擴充預

約工程)

113 48,000 2024/02/01 2024/12/31 10.00 10.00

112年西區污水管渠設施檢視及維

護預約式工程(113年1至3月後續

擴充預約式工程)

112 60,000 2023/02/01 2024/03/31 78.64 88.00

112-114年東區分支管污水管渠設

施檢視修繕及延壽統包工程
112-114 138,830 2023/06/09 2025/12/31 12.23 13.97

112-114年西區分支管污水管渠設

施檢視修繕及延壽統包工程
112-114 138,830 2023/06/09 2025/12/31 12.00 22.34

以下空白
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