
臺北市政府工務局水利工程處 

承諾議員、里長及各方建議案執行管控作業注意事項 
103年 10月 29日核定 

一、 為本處承諾議員、里長及各方建議案（以下簡稱建議案）之執行及管控方式，

訂定本注意事項。 

二、 各業務單位於建議案列管系統各欄位之填列方式如下： 

（一） 新增案件：於收受議員、里長及各方建議後 1週內登錄列管系統。 

（二） 建議者姓名：完整填具建議者姓名及職稱或機關。如為議員及里長共同建

議，應將議員置於里長之前，如：吳碧珠議長、何勝男里長。 

（三） 建議事項：應含括「地、事、物」。敘明建議地點之行政區及詳細位址、

建議新作（更新）設施物之規格及數量。如：中山區北安路 501巷 78號

新設側溝（0.4公尺*0.6公尺）約 100公尺。 

（四） 議案來源：依來源方式選取，如：會勘、協調會或其他等。 

（五） 來文次數、會勘次數、其他次數、共計次數、稽催日期及區碼等欄位，請

勿繕打。 

（六） 建議日期：建議者建議之日期。 

（七） 承諾完成時程：應審慎評估可完成期程後再行承諾，登錄後系統即不允許

修改。 

（八） 預定完成日期：欲更改預定完成日期時，應先簽奉  核定後，送管控單位

（秘書室）辦理更改。預定完成日期如因故確可能逾承諾時程者，應簽報  

處長同意後，再洽知建議者，並作成紀錄（電話紀錄亦可）；上述簽報及

洽知歷程資料均須保留。 

（九） 辦理情形及尚未執行原因：（應分別就下列內容，以條列方式分項敘明。） 

1. 當初就建議事項訂定承諾完成日期之考量原由。 

2. 本案將（已）納入何年度何項工程標案（計畫或預算）內辦理。 

3. 目前辦理情形、未能依諾完成原因及因應作為。 

4. 請求協助事項及其他，無則免列。 

三、 科室間之案件移轉應即時完成，並通知續辦科室，不可拖延。 

四、 管控單位作業方式 

（一） 每月 15日前通知各業務科，於處務會議開會前 5日更新辦理情形。 

（二） 檢視各科是否確依上述方式填表，如未符合即要求其修正。 

（三） 於處務會議開會前 1日產出建議解管、本年度及以前年度之報告表作為開

會資料。 

（四） 依處務會議決議繼續列管或解除列管。 

五、 本注意事項簽奉處長核定後實施，修正時亦同。 


