
臺北市政府工務局新建工程處
「105-106年度道路橋梁工程」暨「中正忠孝西路北門周邊路型改善工程」

委託規劃設計技術服務案委託規劃設計技術服務案

福興公園南側道路新築工程

地區說明會

105.05.18主辦單位：臺北市政府工務局新建工程處
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主辦單位：臺北市政府工務局新建工程處
設計單位：恆康工程顧問股份有限公司



基地概況
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工區位置

位 福興公 南側 自福興路 與興隆路 段 位置：福興公園南側(自福興路63巷與興隆路二段203巷間)
 開闢後進而連結至興順街、福興路及興隆路等。
 預計施工期程：107年1月~108年10月(22個月)預 施 期 月 月( 月)
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現況道路動線



工區位置現況照片
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都市計畫與土地權屬調查

 本案兩側之公園用地為文山景美41號公園預定地。
 計畫道路西北角及東南角為住宅區用地
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 計畫道路西北角及東南角為住宅區用地



計畫道路配置方案
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道路及交通設施平面圖

 車行道路(W=8公尺 L=112公尺) 車行道路(W=8公尺，L=112公尺)
 設計速率40公里/小時，建議速限採30公里/小時
 (0k+020～0k+070)採車行箱涵型式配置
 採雙向各配置1線混合車道(2@3 25M)及北側人行道(1 5M)配置 採雙向各配置1線混合車道(2@3.25M)及北側人行道(1.5M)配置

瀝青鋪面

北側人行道 擋土排樁

擋土排樁
(興邦里) (興旺里)

瀝青鋪面

北側人行道1.5M

車行箱涵瀝青鋪面瀝青鋪面
車行箱涵
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道路斷面方案

 車行道路(W=8公尺，L=112公尺)
 (0k+020～0k+070)採車行箱涵型式配置
 採雙向各配置1線混合車道(2@3.25M)及北側人行道(1.5M)配置
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結構型式

 因計畫路線係與既有坡地橫交穿越，因計畫路線係與既有坡地橫交穿越
考量地形變化預計採明挖覆蓋車行
箱涵隧道規劃。

 箱涵結構斷面 總淨寬8M 淨高約 箱涵結構斷面:總淨寬8M、淨高約
5.3M ，隧道限高4.6M。

 擋土結構:兩側採排樁臨時擋土設施，
並搭配地錨作為橫向支撐。
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設施拆移
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設施拆遷
項次 住址 拆除面積 類別 備註

1 福興路63巷私人停車場 67.57㎡ 1 鐵皮圍籬 長39.75M*高1.7M

 鐵皮圍籬拆除(半拆)
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喬木移植

 8M路權內內既有喬木共有21株
 路權外4M範圍內之既有喬木，因緊鄰路側有可能受到本案未來道路施工影響者約

有26株有26株
 植栽種類有構樹、烏桕、櫸木、苦楝、樟樹、烏心石、山黃麻、水黃皮等8種
 合計影響47株，除5株已枯死或橫倒、18株構樹採移除處理外，餘24株樹木就近移

植至文山景美41號公園預定地內。
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預定施工期程
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預定施工期程規劃

主 徑為擋土排樁 地錨施作 挖 車行箱涵 水保設施 道路交通設施等施 主要要徑為擋土排樁、地錨施作、開挖、車行箱涵、水保設施及道路交通設施等施
工項目，整體施工期程評估約需22個月(未含發包招標作業)
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工程 Q&A
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Q1:計畫道路開闢後，福興路計畫道路開闢後，福興路6363巷排水會不會往興巷排水會不會往興
隆路二段隆路二段203203巷流入造成淹水巷流入造成淹水??隆路二段隆路二段203203巷流入造成淹水巷流入造成淹水??
Ans:有關福興路積淹水改善，本局水利工程處已完成福興路排水分流改善工程及

福興路63巷既有雨水管涵更新改善工程

福興公園福興公園

9595巷巷 興福興福
國中國中

福興路排水分流改善工程福興路排水分流改善工程 福興公園福興公園

計畫道
路位置

福興路排水分流改善工程福興路排水分流改善工程

明挖埋設Φ2.4m管涵
L: 214.4m

已完工

明挖+潛盾Φ2 4 管涵明挖+潛盾Φ2.4m管涵
(優先施工)
L: 684.13m

已完工
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新建分流管涵φ2.4m，總長度約898.53m。



Ans:本道路排水規劃
以山陵線為分界 坡面及平面道路排水分別向道路兩端排入既有排水系統以山陵線為分界，坡面及平面道路排水分別向道路兩端排入既有排水系統。
 興隆路二段203巷口處接入道路下方下水道系統(興邦里)。
 福興路63巷口處接入既有側溝後排入道路下方下水道系統(興旺里)。

(興邦里) (興旺里)

‵

排水分向線

平面道路排水系統
坡地截流溝系統

排水分向線
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沉砂滯洪池



Q2:計畫道路開闢時，會不會同時開闢旁邊的公計畫道路開闢時，會不會同時開闢旁邊的公
園預定地？園預定地？園預定地？園預定地？

Ans:Ans:
計畫道路周邊的公園用地為文山景美41號公園，由大
地處代辦，預計106下半年至107年辦理設計，108地處代辦，預計106下半年至107年辦理設計，108
年進行施工。
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Q3:計畫道路開通後，會不會對興邦里、興豐
里造成交通衝擊?里造成交通衝擊?

Ans:
 本路段主要提供鄰近地區通行，興旺里居民部分車輛透過興隆路二段203巷通往興

順街 不致吸引外部通過性車流順街，不致吸引外部通過性車流。
 興順街現況車流量約250PCU/時，交通局曾評估如果移轉福興路一半交通量過來，

將成長至400PCU /時，按興順街道路容量1200PCU /時評估，屬C級之正常服務範

 道路開闢後，透過
交通設施導引車輛

圍。

交通設施導引車輛
至外環道路，減少
直接穿越敦南如意

興旺里

社區。
興邦里

興豐里
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興豐里



Q4:敦南如意社區大門前方敦南如意社區大門前方8M8M巷道巷道((興隆路二段興隆路二段203203巷巷))
是否能改為單行道是否能改為單行道 ？？是否能改為單行道是否能改為單行道 ？？

Ans:Ans:
通常道路開闢前後，鄰近居民的感受不一定相同，如果
道路開通後有調整動線的需求(雙向道改為單向道)，須道路開通後有調整動線的需求(雙向道改為單向道)，須
由地方民意提案，由本市交通管制工程處設計問卷，區
公所協助調查，問卷調查會以欲變更動線路段之道路兩公所協助調查，問卷調查會以欲變更動線路段之道路兩
側之門牌住戶為調查對象。
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簡 報 完 畢簡 報 完 畢
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