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項             目 本    年    度 上    年    度 比較增減（－） %

註：1.現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。
        2.營運資金餘額=流動資產-流動負債。

中華民國105年度

財務摘要
單位：新臺幣元

臺北市市場發展基金
20601-1

經營成績：

723,666,874 698,786,981 24,879,893 3.56業務總收入

970,188,366 953,304,594 16,883,772 1.77業務總支出

-246,521,492 -254,517,613 7,996,121 --賸餘(短絀－)

餘絀撥補：

- - - --解繳市庫淨額

- - - --未分配賸餘餘額

638,723,161 392,201,669 246,521,492 62.86待填補之短絀餘額

現金流量(註1)：

-192,295,854 -35,759,761 -156,536,093 --增加固定資產及遞耗資產(－)

- - - --增加長期債務

36,700,117 80,841,624 -44,141,507 -54.60現金及約當現金之淨增(減－)

財務狀況：

664,250,294 661,487,150 2,763,144 0.42營運資金餘額(註2)

17,782,619,647 17,760,202,858 22,416,789 0.13固定資產餘額

- - - --長期負債餘額

18,782,644,064 18,709,977,052 72,667,012 0.39淨值
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臺北市市場發展基金 

總    說    明 
     中華民國 105 年度 

 

 

壹、 業務計畫實施績效： 

業務計畫實施內容 已完成或未完成之說明及因應改善措施 

一、年度目標 

本處 105年度政策願景「滿足消費新需

求、再造市場新風貌」，以『健全市集

營運管理制度』、『建構市集硬體設施』

及『塑造優質市場形象』為策略目標，

輔以「輔導市場營運管理-服務、安全、

滿意、行銷」、「市集設施設備改善及整

建」、「善用民間資源」及「市場行銷活

動及文宣」等執行方案，並依委員建議

檢討 104 年度執行情形，於本（105）

年度規劃本處 105年度重點計畫及執行

工作事項並同步調整指標及其內涵。 

二、執行方案 

（一）輔導市場營運管理-服務、安全、

滿意、行銷 

 1.提升臺北市傳統市場營運及服務品 

質 

    早期傳統市場是臺灣人生活的重

心，兼具地方經濟與社區交流中心的功

能，亦是零售產業中重要的一環。走進

傳統市場可以看見台灣的熱情，人情

味、新鮮味、在地味…，但隨著國民所

得逐漸提高、社會結構的轉變，連鎖超

商、大賣場等相繼興起，傳統市場的生

 

本處 105度政策願景「滿足消費新需

求、再造市場新風貌」，以『健全市

集營運管理制度』、『建構市集硬體設

施』及『塑造優質市場形象』為策略

目標，輔以「輔導市場營運管理-服

務、安全、滿意、行銷」、「市集設施

設備改善及整建」、「善用民間資源」

及「市場行銷活動及文宣」等執行方

案，積極辦理，已達成年度目標。 

 

 

 

 

 

提升臺北市傳統市場營運及服務品

質：以「市場特色化」、「管理現代

化」、「服務精緻化」、「行銷多樣化」、

「經營多角化」、「品質升級化」六大

目標為主軸，推動各項提升市場營運

及服務品質作業。 
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臺北市市場發展基金 

總    說    明 
 

業務計畫實施內容 已完成或未完成之說明及因應改善措施 

存受到相當的衝擊，連帶影響到市場內

攤商的生計。 

    為協助全國傳統市場轉型升級同

時保有古早風味、傳統特色，提供民眾

更舒適的民生購物空間，併為配合經濟

部中部辦公室於 105至 109年「市集品

牌塑造及競爭力提升計畫」，本處提出

「提升臺北市傳統市場營運及服務品

質」方案，執行項目分為「市場特色

化」、「管理現代化」、「服務精緻化」、「行

銷多樣化」、「經營多角化」及「品質升

級化」，輔導強化傳統市場軟體環境，

包含外圍環境、賣場空間、自治組織、

特色經營、顧客經營及行銷服務等構

面；透過有系統的輔導，協助傳統市場

業者逐步改善經營環境，建立新的經營

理念，讓傳統市場在現代的商業環境中

找到新的定位，提供消費者新的購物感

受。 

⑴市場特色化 

①內涵： 

    根據各市集之地域特色、市場獨特

性、交通、攤位特色、來客的客戶

族群特質，以及周邊景點等條件，

對具經營價值之市場投入大量預

算修繕、輔導自治會引入新的創意
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臺北市市場發展基金 

總    說    明 
     中華民國 105 年度 

 

業務計畫實施內容 已完成或未完成之說明及因應改善措施 

及營運思維，塑造市場品牌，建立

特色市場。 

②執行作法：輔導、推廣特色市場、

特色攤。 

A. 預計輔導 7 處優良市集獲得經濟

部中部辦公室決選認證。 

 

 

 

 

B. 辦理「天下第一攤」選拔活動，至

少百家攤商報名參與評選，選出共

12名金賞得主。 

 

 

C.辦理「網路直播-名人帶路逛特色

市場活動」，瀏覽人次至少 1 萬人

次。 

⑵管理現代化 

①內涵： 

建立市場、攤商自我要求(內部管

理)，市場處輔導建立市集經營管

理 SOP。著重輔導市場自治會提升

自理能力，透過自理組織訂定組織

章程、組織幹部分工，使市場管理

營運制度健全運作，讓市場自治會

 

 

 

 

A.本市 105年度獲選經濟部「改進傳

統市場經營管理-市集品牌塑造暨競

爭力提升計畫」2 處品牌市集、9 處

優良市集(晉升組)、10 處優良市集

(潛力組)，141 攤認證樂活名攤，星

星數全國最多。 

B.105 年 5 月 2 日評選天下第一攤，

分為創新行銷類、生鮮百雜貨類、熟

食/飲食類和冠軍炒飯大賞四類，總

計 100名攤商報名，各類取 3名金賞

獎，共計 12名金賞得主。 

C.105 年 7 月 2 日辦理「網路直播-

名人帶路逛特色市場活動」，瀏覽人

次 26,630人次。 
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臺北市市場發展基金 

總    說    明 
 

業務計畫實施內容 已完成或未完成之說明及因應改善措施 

健全運作，除有益整體傳統零售市

場之結構蛻變與經營發展，也能使

市場管理人力精簡，使管理員在現

有角色上能以輔導代替管理，輔導

攤商建立現代化經營理念。強化市

場管理員之溝通與商情運用，使其

能成功的扮演輔導者角色及消費

大眾之宣導溝通，進而有益整體傳

統市場之結構蛻變與經營發展。 

②執行作法： 

I.加強市場衛生安全自主管理。 

A. 至少辦理 5場食安宣導活動。 

 

 

 

 

 

B. 本市市場及夜市之評鑑機制制訂

並實施進度:市場評鑑機制制訂並

一年進行評比 2次、攤販集中場評

比 70分之達成率達 30%。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.105年度 6處市場(士林、士東、華

山、永春、光復、安東市場)辦理安

心外食行銷活動，除了推廣安心外食

政策，也同步提升攤商營運績效及行

銷市場商品，創造消費者與攤商雙贏

的局面。 

 B.有關 105年全年度評比成績，傳統

市場組第一名至第五名分別為士

東、華山、南門、士林、東門市場；

百貨商場組第一名及第二名分別為

光華數位新天地(四、五樓)及龍山商

場百貨部，最佳進步獎為松江市場。

另 105年度攤販集中場營運評鑑計畫

評比，評比對象 43 處，年度平均 70

分以上計 25處，達成率 58％。 
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臺北市市場發展基金 

總    說    明 
     中華民國 105 年度 

 

業務計畫實施內容 已完成或未完成之說明及因應改善措施 

C. 從 105年 3月起以每周安排 1處市

場為原則，針對 34 處市場乾濕分

離、垃圾不落地及有誠信的交易環

境等部分進行稽查。 

 

 

D. 補助攤商設置乾濕分離改善環境

設施，攤商及消費者滿意度達 80%

以上。 

E. 「2016臺北傳統市場節」主場辦理

環保減塑活動，至少宣導 400名民

眾自備環保袋前來活動現場。 

 

 

F. 預計輔導公有市場及攤販集中場

自律參與「夜市食材登錄平台」之

攤販累計至總營業攤數 70%，並於

攤位上張貼 QR code，讓民眾能即

時掌握食材資訊。  

II.辦理攤商教育訓練，建立自治會自

主管理制度。 

A.預計完成輔導 34處市場自治會每

月召開代表會一次，會議紀錄及

收支報表影本送市場處備查。 

B.辦理至少 3 場傳統市場攤商教育

訓練、交流及觀摩活動場次，計

 C.從 105年 3月起以每周安排 1處市

場為原則，針對 34處市場乾濕分離、

垃圾不落地及有誠信的交易環境等

部分進行稽查(截至 12 月底共稽查

6970攤，其中有 154攤違規並已改善

完成)。 

D.助 8處市場攤商設置乾濕分離改善

環境設施， 攤商的滿意度為 86.7%，

消費者的滿意度為 88.3%。 

 E.「2016臺北傳統市場節」主場辦理

環保減塑活動，民眾攜帶環保購物袋

於活動現場大會服務台出示即可免

費兌換現金五元折價券，共有 480人

參與活動。 

F.輔導公有市場及攤販集中場自律

參與「夜市食材登錄平台」之攤販累

計至總營業攤數 77.4%。（飲食攤總數

計 825攤，639攤參與登錄） 

 

 

 

A.完成輔導 34 處市場自治會每月召

開代表會一次，會議紀錄及收支報表

影本送市場處備查。 

 B.05 年 8 月 3 日、8 月 31 日、11 月

16日及 11月 17日辦理 4場傳統市場
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臺北市市場發展基金 

總    說    明 
 

業務計畫實施內容 已完成或未完成之說明及因應改善措施 

劃培訓攤商 100人次。 

 

C.至少辦理 2 處市場物業管理委外

作業。 

D.辦理攤商經營輔導課程，參與轉

型攤商數至少 30人。 

 

III.健全市(商)場營運秩序、公共安

全、消防安全管理制度 

A.辦理 4場管理員教育訓練。 

 

 

B.辦理攤位違規行為稽查查核次數

預計達 1700次。 

C.至少辦理 11次夜市（市場）現切

水果攤販營業秩序聯合稽查。 

D.完成所有公有零售公有市（商）

場公安及消防設備安全檢修申

報，於全部公有零售市場舉行消

防演習。 

E.舉辦精進論壇至少 1場。 

 

 

 

 

 

攤商教育訓練、交流及觀摩活動，總

計培訓攤商 164人次。 

C.辦理士林、光華數位新天地等 2處

市(商)場物業管理委外作業。 

 D.105年 6月 20、27日辦理市場創新

經營輔導課程─市場職人躍進培訓

班，參與轉型攤商數 45人。 

 

 

A.105年 8月 29日及 9月 5、12、19

日辦理 4場管理員教育訓練「提升市

場經營管理研習班」。 

 B.辦理攤位違規行為稽查查核次數

達 1700次以上。 

C.辦理本市夜市聯合稽查計 2520攤。 

 

D.完成所有公有零售公有市（商）場

公安及消防設備安全檢修申報，於全

部公有零售市場舉行消防演習。 

  

E.105年 8月 30日舉辦臺北市公有零

售市場論壇-市場管理規範重點研討

會，以「打造市場新氣象，創造城市

新風貌」為主體，整體論壇以政策成

果說明、零售市場管理條例檢討及產

官學與談模式進行，期透過論壇之討
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臺北市市場發展基金 

總    說    明 
     中華民國 105 年度 

 

業務計畫實施內容 已完成或未完成之說明及因應改善措施 

 

 

F.辦理攤販消防救災教育訓練至少

1 場次，集中場整年度辦理至少

82場次消防演練。 

G.推動 24處攤販集中場執行「臺北

市市場處臨時攤販集中場消防安

全設備維護管理暨檢修執行計

畫」。 

⑶服務精緻化 

①內涵： 

    建立市場、攤商對外部消費大眾

(外部服務)，更加細膩精緻。加強

傳統市場經營現代化之經營觀

念，包括賣場佈置、經營方式、促

銷活動、商品包裝等項目。提供市

場軟、硬體改良之最新資訊以提升

傳統市場之競爭條件。軟體方面，

輔導傳統市場業者採取積極主動

作法，創造社區經營特色。硬體方

面，針對有經營價值之老舊市場持

續進行整修，並建立硬體設備定期

汰換制度，透過人性化的購物空

間，注入老舊市場新活力。藉由嚴

格的輔導機制，要求攤商改變營業

習慣，建立規範性購物環境，以全

論結論，作為建議經濟部中部辦公室

修改零售市場管理條例之依據。 

F、辦理攤販消防救災教育訓練 3 場

次，集中場整年度辦理 82 場次消防

演練 

G、24 處攤販集中場執行「臺北市市

場處臨時攤販集中場消防安全設備

維護管理暨檢修執行計畫」 
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臺北市市場發展基金 

總    說    明 
 

業務計畫實施內容 已完成或未完成之說明及因應改善措施 

面改善傳統市場的環境品質。 

②執行作法： 

持續推動傳統市集硬體改善，以提供

民眾整潔明亮的購物環境。 

A. 改善 2處無障礙廁所。 

B. 完成 4處市場綠美化。 

 

 

 

C. 執行「公有零售市場環境衛生提升

方案」，105年選擇8個試辦市場(西

湖、長春、中山、安東、永春、興

隆、木新、水源)進行硬體設施改

善及經營管理輔導。 

D. 至少設置 1處垃圾冷藏設備。 

 

E. 至少設置 1處洗碗機。 

 

F. 至少輔導 10 家市場攤商使用電子

支付系統，民眾可在網路上，或持

手機拍年貨店家的 QR Code，就能

輕鬆購物。 

G. 輔導南門市場於年節期間與黑貓

宅急便合作宅配服務，在市場 2樓

設有移動式冰箱提供冷藏、冷凍，

以確保食材新鮮，並讓民眾不用再

 

 

 

 

A.105年改善 2處無障礙廁所。 

 B.105 年已施作完成天母超市、光華

商場、凌雲超市、雙溪超市、木柵市

場、大龍市場及第二果菜批發市場 7

處綠美化工程。 

C.執行「公有零售市場環境衛生提升

方案」，105年於 8個試辦市場(西湖、

長春、中山、安東、永春、興隆、木

新、水源)進行硬體設施改善及經營

管理輔導。 

D.105 年於興隆、木新 2 處市場增設

垃圾冷藏設備。 

E.105 年於南門及士東市場設置洗碗

機。 

 F.105年輔導南門市場10家市場攤商

使用電子支付系統，民眾可在網路

上，或持手機拍年貨店家的 QR Code，

就能輕鬆購物。 

G.105 年輔導南門市場於年節期間與

黑貓宅急便合作宅配服務，在市場 2

樓設有移動式冰箱提供冷藏、冷凍，

以確保食材新鮮，並讓民眾不用再提
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臺北市市場發展基金 

總    說    明 
     中華民國 105 年度 

 

業務計畫實施內容 已完成或未完成之說明及因應改善措施 

提著大包小包逛市場。 

⑷行銷多樣化 

①內涵： 

行銷多樣化目標為透過多種行銷

管道宣傳傳統市場之特色，因具有

行銷之目的，在適用對象上，以具

有特色、易引起消費者共鳴之市場

及攤位為主，特色市場經包裝宣傳

後可加深消費者印象，形成聚集經

濟效益，一般市場則藉重市場內個

別名攤之知名度，吸引消費者前往

購物，帶動其他攤位生意。 

②執行作法： 

I.辦理傳統市場節及周年慶活動及各

市集宣傳行銷活動，以提升市場競爭

優勢及活絡市集。 

A. 持續辦理傳統市場節，參與人數至

少 4萬人次。 

B. 辦理光華 8周年慶活動，參與人數

至少 10萬人次。 

C. 受理 12 處優良認證市場辦理優良

認證市集安心外食行銷活動，除了

推廣安心外食政策，也同步行銷優

良認證市集。 

 

II.運用網路行銷推廣傳統市集。 

著大包小包逛市場。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.持續辦理傳統市場節，參與人數

45,712人次。 

B.辦理光華 8周年慶活動，參與人數

至少 10萬人次。 

C.105年 6處市場(士林、士東、華山、

永春、光復、安東市場)辦理優良認

證市集安心外食行銷活動，除了推廣

安心外食政策，也同步行銷優良認證

市集。 
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臺北市市場發展基金 

總    說    明 
 

業務計畫實施內容 已完成或未完成之說明及因應改善措施 

A.建立傳統市場節網站 1 式，預估

瀏覽人數至少 10 萬人。(因 105

年市場節天下第一攤評選不採網

路投票方式，故預計瀏覽人數低

於 104年)。 

B.利用主題網持續推廣特色市場、

特色攤位及市場節辦理成果，預

計上稿篇數達 450篇。 

C.續經營臺北市傳統市場 FB 粉絲

頁，105 年按讚數預計成長 10％

達 800個。 

D.主題網站介紹販賣節慶商品之攤

鋪位，至少 60攤。 

⑸經營多角化 

①內涵： 

經營多角化方式分分述如下： 

A.承租方式多元：透過短期空攤位招

租、空攤標租、委託自治會經營空

攤、活化市場空間。 

B.公共空間多元利用：鼓勵自治會及

民間機構利用市場公共空間，增加

市場服務機能。 

C.營業項目多元：鼓勵攤商及自治會

針對週遭消費民眾需求，改變營業

項目。 

D.營運轉型：將市場整場採標租方式

A.建立傳統市場節網站 1式，瀏覽人

數 116,614次。 

 

 

 

B.利用主題網持續推廣特色市場、特

色攤位及市場節辦理成果，105 年上

稿篇數達 496篇。 

C.經營臺北市傳統市場 FB 粉絲頁，

105年按讚數累計達 2109個。 

 

 D.題網站介紹販賣節慶商品之攤鋪

位，105年總計 103攤。 
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臺北市市場發展基金 

總    說    明 
     中華民國 105 年度 

 

業務計畫實施內容 已完成或未完成之說明及因應改善措施 

經營，活化使用，提高市產使用效

率。 

E.福利救助：透過身心障礙者配租空

攤，提供失業族群就業機會。 

②執行作法： 

市場空間多目標使用，增加市場營運

及服務機能。 

A. 市場閒置空間活化率達 8.5%以

上。公式:=「(104年底空攤數-105

年底空攤數 )/104 年底空攤數

*100%」預估空攤減少 23攤以上。

(270-247)/270*100%=8.5%(104 年

因南機場及自強市場收回導致市

場閒置空間活化率達 30.77％，105

年預計維持高水準 8.5%以上)。 

B. 市場外廣場辦理年節促銷特賣活

動，至少 3處。 

 

C. 針對建成圓環未來再利用方式辦

理至少 3場座談會，1場公民論壇。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.105 年市場閒置空間活化率達

28.1%。公式:=「(104年底空攤數-105

年底空攤數)/104年底空攤數*100%」

=(270-194)/270*100%=28.1% 

 

 

 

 

B.105年於年節期間，於北投、永春、

南門及松江等 4處市場外廣場辦理促

銷特賣活動。 

C.為加速收斂「圓環未來再利用方

案」的討論，凝聚地方共識，本處於

105 年 01 月 14 日、03 月 05 日及 3

月 31 日持續舉辦 3 場座談會、於 5

月 4 日舉行公民論壇，並於 105 年 7

月 9日舉行臺北市建成圓環後續處理

說明會，會中說明後續圓環拆除並重

建為廣場。 
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臺北市市場發展基金 

總    說    明 
 

業務計畫實施內容 已完成或未完成之說明及因應改善措施 

⑹品質升級化 

① 內涵： 

透過滿意度調查、基礎數據建置評

估政策成效與感善方向。 

②執行作法： 

I.辦理 8處改善後傳統市場使用者滿意

度調查，滿意度達 86.5%以上。 

 

 

II.本市公有市場(34 處)使用者滿意度

調查，滿意度達 85%以上。 

 

 

（二）市場設施設備改善及整建 

1.公有市場整修工程 

⑴公有市場土建整修工程： 

①辦理永樂市場 4 樓拆除及整修工

程，預計 105年 12月完工。 

②辦理永樂市場 3樓整修工程，預計

105年 12月完成工程發包作業。 

③辦理永春市場外牆整修工程，預計

105年 12月完工。 

④辦理龍城市場合署大樓外牆整修

工程，預計 105年 12月完工。 

⑤辦理龍山寺地下街廁所整修工

程，預計 105年 11月完工。 

 

 

 

 

 

105 年辦理 8 處改善後傳統市場使用

者滿意度調查，滿意度 87.7% (消費

者滿意度 88.3%*2/3+攤商滿意度

86.7%*1/3=87.7%)。 

105年本市公有市場(34處)使用者滿

意度調查，滿意度 85.7%(消費者滿意

度 85.8%*2/3+ 攤 商 滿 意 度

85.5%*1/3=85.7%)。 

 

 

 

①已於 105年 10月 13日完工。 

 

②目前辦理細部設計階段，預計 106

年上半年可動工，106年底前可完工。 

③105年 11月 7日開工，預定 106年

3月 12日完工。 

④105年 9月 19日開工，預計 106年

1月 16日完工。 

⑤預計 106年 3月 20日完工。 
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臺北市市場發展基金 

總    說    明 
     中華民國 105 年度 

 

業務計畫實施內容 已完成或未完成之說明及因應改善措施 

⑵公有市場機電整修工程 

①辦理公有零售市場機電改善工

程，預計 105年完工。 

 

 

②辦理永樂市場 3樓機電整修工程，

配合永樂市場土建整修工程辦

理，預計 105 年 12 月完成工程發

包作業。 

③永樂市場 4樓機電整修工程，配合

永樂市場土建整修工程辦理，預計

105年 12月完工。 

④預計 105 年 12 月完成光華數位新

天地、西寧、安東、木新、興隆、

龍山、吉利等市場機電整修工程。 

 

2.公有市場改建工程 

⑴環南市場改建工程(大西南環河軸

帶改造計畫)：  

①本案係編列 88 年下半年及 89 至

110 年連續性工程，總工程費 86

億 8,101萬 987元，104年度編列

預算為 1,000元。 

②本案 104年度業於 104年 7月 9日

完成政策研擬，堤外停車場工程業

於 104 年 10 月 13 日完成勞務發

 

①龍山寺地下街空調、西寧 B1 及 1F

空調、安東箱型冷氣、龍山水洗機、

吉利發電機、興隆及木新垃圾冰箱、

光華空調均完成，目前結案程序中。 

②目前辦理細部設計階段，預計 106

年上半年可動工，106年底前可完工。 

 

 

③已於 105年 10月 13日完工。 

 

 

④龍山寺地下街空調、西寧 B1 及 1F

空調、安東箱型冷氣、龍山水洗機、

吉利發電機、興隆及木新垃圾冰箱、

光華空調均完成，目前結案程序中。 

 

環南市場改建工程主體工程委託水

利處辦理，105年 11月 6日開工，進

度 0.67％，目前施工中。 

堤外停車場工程已於 105 年 10 月 21

日完工。 
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總    說    明 
 

業務計畫實施內容 已完成或未完成之說明及因應改善措施 

包，於 104年 11月 13日提送設計

作業成果，104年 12月 1日召開審

查會，目前正修正設計圖說；主體

工程於 104年 12月 31日都市發展

局核備都市設計審議，並提送第一

階段細部設計圖說資料，目前由水

利處辦理審查中。 

③堤外停車場工程：105 年 5 月 9 日

開工，預計 105年 9月完工。 

④環南市場改建工程主體工程： 105

年 6月上網公告，7月至 11月施工

前準備。105 年 11 月至 108 年 8

月第一期工程施工及完成、108年

8月至 111年 3月第二期工程施工

及完成。 

⑵成功市場改建工程： 

①本案係編列 102至 107年連續性工

程。 

②現已規劃半地下化方案：「地下層 4

層，地面設置綠地為永久性空地。

地下 1樓配置市場，地下 2至 4樓

為停車場，含 430格汽車停車位與

121 格機車停車位供大眾停車使

用」，及地上化方案：「地上 2層配

置市場，地下 1層或多層作為停車

空間供大眾停車使用」。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

105 年 11 月 25 日於新工處召開初步

設計報告書審查會議。 
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業務計畫實施內容 已完成或未完成之說明及因應改善措施 

③上述兩互斥方案，當地居民強烈要

求採用半地下方案，成功市場攤商

則較傾向地上化方案。 

④104 年 9 月 9 日市長室會議經市長

決議採半地下化方案辦理。 

⑤105 年 1 月 8 日於產發局召開委託

代辦協商。 

⑥105 年 6 月完成都市計畫變更、預

計 105年 8月完成初步設計階段及

都市設計審議第一階段；105 年 9

月完成都市設計審議第二階段，10

月完成初步設計審查意見，俟修正

後定案。 

⑶光復市場改建工程： 

①預計 105年 7月完成光復市場臨時

攤棚工程委託設計監造勞務案招

標。 

②預計 105年 12月完成工程招標。 

⑷大龍社區及市場重建工程： 

①本案係編列 104至 108年連續性工

程，總工程費 14億 1,300萬元。 

②105年 1月 19日市場重建委員會原

則同意設計方案，105年 1月 30日

進行連續壁發包書圖審查會議，刻

依審查意見進行修正作業。 

③預計 105年 3月完成主體建物細部

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全案朝整修方式辦理，臨時攤棚設計

中。 

 

 

 

主體工程由新工處辦理招標，已於

105年 12月 6日開資格標，已於 106

年 1月 9日決標。 
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業務計畫實施內容 已完成或未完成之說明及因應改善措施 

設計，105 年 8 月完成地下連續壁

工程，105 年 9 月地下層結構工程

開工。 

 

3.公有市場耐震補強工程： 

⑴辦理南門市場耐震補強工程:本年

度編列(105)所需工程費 174 萬

9,467元，辦理技術服務事宜。 

⑵預計 105 年 12 月完成耐震補強工

程設計案。 

（三）善用民間資源，提升市場競爭力： 

藉由現代化超市經營方向規劃下列

市場改建，以民間參與公共建設方式

辦理改建案，除同時改善市容景觀

外，亦可節省財政支出、善用土地資

源及創造市場全新營業環境，此外，

善用民間資源提高市有資產競爭

力，本處引進民間經營能力及資金挹

注，辦理整場公開招標委外經營，節

省政府支出，亦利用與民間店家結合

提供多樣便民服務。 

1.公有中崙市場 BOT改建案 

⑴98 年 2 月 5 日與馥霖股份有限公司

完成簽訂投資契約，契約期限至 150

年，99 年 12 月 10 日完成攤商臨時

安置。102 年 1 月 10 日本府核准量

 

 

 

 

全案朝改建方式辦理，不補強。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公有中崙市場 BOT 改建案：100 年 9

月馥霖公司提出量體變更及變更財

務計畫並展延興建期程，案經 102年

2月23日簽奉市府核准興建期程修正

至 105 年 4 月 30 日。102 年 1 月 10
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業務計畫實施內容 已完成或未完成之說明及因應改善措施 

體變更為地下 6 層、地上 14 層(原

為地下 3 層、地上 11 層)，附屬事

業變更為一般旅館業(原為一般事

務所)，102年 4月 11日本案取得建

照執照副本，105年已興建完成，預

計 106年 2月正式開幕營運、150年

契約期滿返還本府。 

⑵本案營運權利金係於營運當年度起

收取，原預估每年約 513 萬，總額

約 2億 5千萬元，惟(102)年完成量

體暨附屬事業變更涉及原財務計畫

修正(含權利金調增)。 

 

 

 

 

 

 

2.公有江南市場 BOT改建案 

⑴99年 5月 31日與甲山林及漢洋建設

股份有限公司簽訂投資契約，100年

11 月 1 日辦理市場停用點交事宜。

102年 9月 2日本府核准量體變更為

地下 3層、地上 9層(原為地下 2層、

地上 11 層)，附屬事業變更為一般

旅館業(原為一般事務所)，102 年

日簽奉市府核准建築量體變更為地

下 6層、地上 14層(原為地下 3層、

地上 9 層)，附屬事業變更為一般旅

館業(原為一般事務所)，本案 102年

4月 11日取得本案建造執照副本。興

建期土地租金為:公告地價 x1%，營運

期土地租金為:公告地價 x3%;開發權

利金為 10,003,000元，103年 7月 4

日簽奉市府核准本案財務計畫(修

正)，另有關營運權利金部分增修為

於營運期間應繳納營運權利金總額

為新臺幣 308,070,000 元 (原為

250,000,000元)；另於每年實際營業

總收入高於第財務計畫所載之當年

「預估稅前營業總收入」時，繳交「實

際與預估稅前營業總收入之差額」× 

2.47%。106年 1月取得使用執照，刻

正申請旅館登記證。 

公有江南市場 BOT改建案：民間機構

於 101 年 1 月 14 日取得拆除執照、

101 年 5 月 4 日完成拆除舊有建物並

設置圍籬完成。該公司於 102年 3月

13 日來函申請修正興建期程，案經

102年 6月 20日簽奉市府核准興建期

程修正至 103 年 12 月 31 日。102 年

9 月 4 日簽奉市府同意變更本案建築
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業務計畫實施內容 已完成或未完成之說明及因應改善措施 

12月 23日本案取得建照執照副本。

本案俟民間單位取得旅館登記證

後，主體事業及附屬事業訂於 105

年正式營運、149年契約期滿返還本

府。 

⑵本案契約期限至 149 年止，權利金

為 1,600 萬 8,000 元，並外加營業

稅 80 萬 400 元。惟(102)年完成量

體暨附屬事業變更涉及原財務計畫

修正(含權利金調增)，103 年 1 月

16 日廠商同意先行新增營運期間營

運權利金總額為 850 萬元，惟實際

應繳納總額仍俟財務計畫修正(含

權利金調增)經第三公正單位審核

並提出建議方案，本處據以簽奉市

府核奪。 

⑶因應 105 年公告地價調整，及本案

營運期土地租金計價方式調整，營

運期土地租金=公告地價*基地面積

*5%*60%，本案土地租金預定調增為

約 4,399,065元。 

3.臺北市臨時攤販集中場友善廁所推

廣計畫 

⑴ 為紓解夜市消費者如廁需求，持續

推動友善廁所推廣計畫，經集中場

自治會推薦街區內「願意開放廁所

量體為地下 3 層、地上 9 層(原為地

下 2層、地上 11層)，附屬事業變更

為一般旅館業(原為一般事務所)，本

案於 102年 12月 23日領取本案建造

執照副本，105 年 4 月 6 日取得使用

執照，預定 106年開幕營運。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

為紓解夜市消費者如廁需求，推動友

善廁所推廣計畫。截至 105年底共有

12 處夜市及 6 處日間攤販集中區共

43家店家參與本項計畫。相關維持友

善廁所週期檢查及照片紀錄持續於
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業務計畫實施內容 已完成或未完成之說明及因應改善措施 

供民眾使用之店家」或「自理組織

有意願自行租用無償提供廁所

者」，並備妥相關申請書件向本處提

出申請補助。審核通過者將由市場

處補助清潔用品、水費、清潔費用，

並提供設置「友善廁所識別標誌」，

俾利民眾識別。此外，對於目前已

經有提供廁所供民眾使用的醫院、

加油站、便利商店、速食店、咖啡

廳等業者，如果有意願加入友善廁

所行列，市場處也接受申請，並將

補助友善廁所貼紙。 

⑵編列預算 180萬元，目標 12處夜市

及 6處日間攤販集中區段共 45間友

善廁所參與，並將維持友善廁所週

期檢查及照片紀錄於網路留存。 

4.新興市場地下 1樓暨 1、2樓場地規

劃做為國際青年旅舍案 

⑴ 預計於 105 年 1 月初辦理變更使用

執照申請，105年 2月初取得變更使

照。 

⑵預計於 105年初取得旅館業登記證。 

⑶預計於 105 年初取得國際青年旅舍

聯盟會員資格。 

⑷預計於 105年 2月 6日前辦理開幕，

場地空間規劃如下： 

網路公布並留存。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 105 年 1 月 6 日向建管處申請使

用執照，惟因議員要求新工處列管林

森北路 485巷之柏油鋪面復舊及側溝

蓋更新等事，至完成後解除列管，建

管處方得核發使照，於 105年 5月 30

日取得變更使用執照。 

(2) 105年 6月 17日取得旅館業登記

證及停車場登記證。 

(3) 105年 6月 18日正式開業。 

(4) 105年 7月 20日取得國際青年旅
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業務計畫實施內容 已完成或未完成之說明及因應改善措施 

1樓：做市場或商場使用，將有餐廳

及融合美食、時尚、生活與文

創理念的小型市集(約 22 店

鋪)，另尚有旅舍大廳、部分

旅館營業附屬設施。 

2樓：青年旅舍，將規劃 YH床共 192

床(每床600元)、一般房約117

間，其設備建置及營運應符合

都市設計審議、建築管理、消

防、發展觀光條例、旅館業管

理規則及其他相關之法規法

令規範，全館營運除了須取得

使用執照、觀傳局核發之旅館

業登記證外，並應加入國際青

年旅舍聯盟成為會員。 

B1:作停車場使用及旅舍附屬設

施。 

⑸ 預 計 105 年 度 使 用 費 收 入

21,720,000元（含稅）。 

5.臺北市市定古蹟新富市場場地再利

用案 

⑴場本館建物及辦公室於民國 95 年 7

月 5 日依文化資產保存法由文化局

公告為產業攤位，市場週邊外攤尚

餘 29 攤，修復工程於 102 年 12 月

完成驗收，103年完成公開招標決標

舍聯盟會員資格。 

(5)105年 10月 19日登入國際青年旅

舍聯盟平臺。 

(6) 105 年度使用費收入 21,720,000

元（含稅）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)105年 8月 19日完成因應計畫(變

更設計版)及簽證經文化局同意核准 

(2) 105 年 11 月 18 日文化局辦理新

富市場竣工許可使用查驗會勘 

(3).105 年 12 月 26 日文化局核發使

用許可函。 

(4) 本案得標廠商忠泰建設股份有限
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業務計畫實施內容 已完成或未完成之說明及因應改善措施 

作業。 

⑵預計 105 年上半年完成變更因應計

畫取得文化局許可，進場施作。 

⑶預計於 105 年完成主體室裝作業，

空間規劃含城市創作實驗室、設計

育成辦公室、青創商店、文史典藏、

複合式咖啡廳等。 

⑷預計於 105年取得使用許可函。  

⑸預計 105 年使用費收入 2,210,959

元(含稅)。 

（四）市集行銷活動及文宣 

1.2016臺北市集行銷活動-傳統市場節 

⑴本處所轄公有傳統市(商)場、臨時

攤販集中場、地下街等，包含日市、

夜市及假日市集等型態，不僅為本

市市民日常消費場所，眾多特色市

集、夜市更是國內外遊客造訪本市

時必遊景點，象徵本市形象櫥窗。 

⑵為讓市場邁向現代化及觀光化，行

銷並輔助市場及攤商建立品牌形

象，吸納年輕族群並鞏固現有消費

客群，透過論壇、輔導課程、市場

滿意度調查、配套活動、主場活動

及「天下第一攤」評選活動串連一

系列的活動及媒體廣宣，結合地方

資源，藉由市民及市場從業人員的

公司依契約第四條，104 年 10 月 24

日至 105 年 4 月 23 日營業準備期免

收使用費，自 105 年 4 月 24 日起計

收使用費，計 105 年使用費收入

2,213,213元(含稅) 

 

 

 

 

 

 

(1)活動期間新聞媒體露出媒體露出

電子媒體 31則、報紙 25則、網路 73

則，共有 129則露出。 

(2)消費者對整體活動，表示滿意或

非常滿意者，達 89.35%。完成有效樣

本數 1039份。參展攤商對整體活動，

表示滿意或非常滿意者，達 85.4%。

以參與 2016 臺北傳統市場節的參展

攤商 75攤為樣本數。 
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業務計畫實施內容 已完成或未完成之說明及因應改善措施 

參與及媒體行銷，促進整體市集發

展。 

⑶活動期間新聞媒體露出應包含電

子、平面(國內四大報)、網路新聞

露出，且合計至少需 50 則以上(其

中電子及平面媒體應包含至少 20則

以上)。 

⑷預估消費者及攤商滿意度達 85%以

上。公式：(滿意+非常滿意)/全體

問卷數*100。 

2.2016 臺北市集行銷活動-臺北市榮

濱年貨大街活動 

為繁榮濱江市場周邊之經濟發展，

並鑑於每年過年期間濱江市場周邊

範圍因人潮及外來流動攤販過多，

恐影響當地交通及環境，自 96年度

起已輔導榮濱（民族）商店街觀光

協會辦理「榮濱年貨大街」，主要販

售生鮮蔬果，並於 105 年持續辦理

此活動，讓民眾年前到濱江年貨大

街享受購物樂趣，並希望藉此活動

讓店家平均來客數較平日成長 3

倍，營業額較平日平均成長 3 倍，

促進地方繁榮。 

3. 2016臺北市集行銷活動-臺北市105  

輔導本市知名夜市配合辦理各項促

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本活動去(104)年度總來客數約 12.3

萬人次，累積營收約 1億 842萬元，

今(105)年度活動總來客數約為 16.2

萬人次，累積營收約 1 億 3,163 萬

元。來客數較去年成長 31.7％，累積

營收較去年成長 21.4％。據協會表示

平均來客數及營業額皆較平日平均

成長 3倍以上。 

 

 

 

 

 

 

本活動參與人次計約 35,625 人次以

上，活動期間進行攤商及消費者滿意
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業務計畫實施內容 已完成或未完成之說明及因應改善措施 

銷及食材登錄活動，以吸引國內外

遊客，提高本市夜市知名度，並希

望藉此提升 8 成店家營業額成長，

攤販暨顧客滿意度至少 8 成，達到

民眾、攤販及店家三方皆贏、共存

共榮之目標。 

度調查結果， 85家攤商(85%)表示滿

意夜市促銷活動，超過八成(82%)有

業績成長。消費者整體滿意度平均分

數為 81.1%。另本次活動媒體露出共

累積 5則平面媒體，44則網路媒體。 
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貳、 收支餘絀情形： 

一、收入決算數與收入預算數比較情形： 

（一）業務收入決算數 7億 1,252萬 981元，較預算數 6億 9,234萬 6,549

元，增加 2,017萬 4,432元，計增加 2.91％。主要說明如下： 

1.勞務收入：本年度勞務收入決算數 614 萬 4,072 元，較預算數

621萬 8,808元，減少 7萬 4,736元，計減少 1.2％，主要係龍

山寺地下街管理費收入隨同物管費用調降，致實際數較預算數

短少。 

2.租金及權利金收入：本年度租金及權利金收入決算數 7 億 594

萬 525元，較預算數 6億 8,553萬 6,741元，增加 2,040萬 3,784

元，計增加 2.98％，主要係因： 

（1）土地租金收入：決算數 4,588萬 5,853元，較預算數 3,890

萬 3,025元，增加 698萬 2,828元，計增加 17.95％，主

要係華山市場 2期國宅及坡心市場地租收入因 105年度土

地公告地價調整增加租金，另環南堤外停車場地租金重新

標租，致實際數較預算數增加。。 

（2）其他建築物租金收入：決算數 6億 5,731萬 7,666元，較

預算數 6億 3,755萬 5,101元，增加 1,976 萬 2,565 元，

計增加 3.1％，主要係因： 

①台北地下街商場店鋪、站前地下街商場及東區地下街三

間店鋪部分使用費因 105 年度土地公告地價調整增加

使用費，致超收約 1434萬元。 

②增加文化超市 2樓使用費收入及公有黎元、三興超級市

場停車場租金收入，致超收約 195萬元。 

③公有零售市(商)場使用費超收約 183萬元。 

④部分公有超級市場因換約調整增加使用費，致超收約

86萬元。 
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（3）權利金收入：決算數 273 萬 7,006 元，較預算數 907 萬

8,615 元，減少 634 萬 1,609 元，計減少 69.85％，係江

南及中崙市場 BOT 案營運權利金皆因市場開幕期程延後

致短收,各廠商將於開幕當月繳納營運權利金。 

致實際數較預算數增加。 

3.其他補助收入：決算數 43 萬 6,384 元，較預算數 59 萬 1,000

元，減少 15萬 4,616元，計減少 26.16％，係地方產業發展基

金核實補助「臺北市士林區士林夜市商圈觀光產業發展計畫」

補助款。 

（二）業務外收入決算數 1,114 萬 5,893 元，較預算數 1,070 萬元，增

加 44萬 5,893元，計增加 4.17％。主要係因： 

1.違規罰款收入：決算數 356萬 2,570元，較預算數 420萬元，

減少 63萬 7,430元，計減少 15.18％，主要係因各項工程及各

市場使用違規罰款較預計減少，致實際數較預算數減少。 

2.雜項收入：決算數 758萬 3,323 元，較預算數 650 萬元，增加

108萬 3,323元，計增加 16.67％，主要係因收取東門市場無權

占用使用補償金及追償前 5年不當得利款項。 

  致實際數較預算數增加。 

二、支出決算數與支出預算數比較情形： 

（一） 業務成本與費用決算數8億9,332萬5,298元，較預算數8億9,789

萬 4,519元，減少 456萬 9,221元，計減少 0.51％。主要係因： 

 1.勞務成本：本年度決算數 2,374 萬 8,937 元，較預算數 3,595

萬 9,889元，減少 1,221萬 952元，計減少 33.96％。主要係因

管理成本項下，龍山寺地下街商場電費、物管等各項業務經費

執行節餘，致實際數較預算數減少。 

 2.出租資產成本：本年度決算數 8 億 6,312 萬 8,502 元，較預算

數 8億 5,367萬 2,156元，增加 945萬 6,346元，計增加 1.11
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％。主要係因： 

（1）出租土地成本：主要係營業稅依實際情況繳納，致實際數

較預算數減少。 

（2）出租其他建築物成本：主要係因獎勵費用及各項補助費核

實發放致實際數較預算數減少約 2,598萬元；另因 105年

度土地公告地價調漲致一般土地租金及一般土地地價稅增

加致實際數較預算數增加約 3,514萬元，相抵後之淨額。 

3.行銷及業務費用：本年度決算數 549萬 7,993元，較預算數 723

萬 7,607元，減少 173萬 9,614元，計減少 24.04％，主要係專

業服務費-其他經費執行節餘及捐助經費核實發放，致實際數較

預算數減少。 

4.研究發展及訓練費用：本年度決算數 94萬 9,866元，較預算數

102 萬 4,867 元，減少 7 萬 5,001 元，計減少 7.32％，主要係

研究發展各項業務經費執行節餘，致實際數較預算數減少。 

（二）業務外費用：本年度決算數 7,686 萬 3,068 元，較預算數 0 元，

增加 7,686萬 3,068元，主要係因雜項費用： 

      1.公有文化超市 1、2樓專用手扶梯拆除作業費用 9萬 8,175元。 

      2.大龍中繼市場臨時攤棚 104年土地租金 24萬 6,478元。 

      3.臺北市萬華區忠恕社區發展協會租用南機場市場場地 104年度

營業稅費用 2,660元。 

      4.補繳朱崙超市 102年至 104年差額房屋稅 12萬 4,943元。 

5.補提信義及北投市場 104年 11-12月什項設備(鐵捲門)折舊

2,627元。 

6.龍山寺地下街 B2、B3及 B1-1以興建成本增列財產帳應補提列

97.8.1-104.12.31折舊數額 6,143萬 5,583元。 

7.雙溪超市改建工程已列支經費轉列雜項費用 76萬 8,488元。 

8.臺北市站前地下街各區出入口止滑條更新費 90萬 5,292元。 
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臺北市市場發展基金 

總    說    明 
     中華民國 105 年度 

 

9. 104年度市場土建零星維護作業開口契約─永樂市場 1204攤位

內部整修工程 13萬 617元。 

10.光復市場改建評估規劃委外技術服務由固定資產建設改良擴

充項下改列雜項費用 54萬元。 

11.補繳站前地下街 100年至 104年地價稅 365萬 9,632元。 

12.退蘭州市場 2樓 206室 104年度房地使用費 1,499元。 

13.光復市場 104年 12月廁所水電費 223元。 

14.本市建成圓環拆除工程相關費用及都市計畫變更作業技術服

務費等共計 87萬 1,636元。 

15. 104年土建零星修繕工程 7萬 4,829元。 

16.轉列其他應收款(收回訴請返還坡心市場大樓無權占用市有地

不當得利第一審裁判費及補繳執行費-坡心公司) 3萬 2,333

元。 

17.水源市場耐震補強等工程 104年度租金減免 5萬 9,109元。 

18.永樂市場整修工程所設置動產補提 104年度動產折舊 95萬 616

元。 

19.永吉市場臨時攤 5號 104年 6越級臨時攤 6號 104年 5.6月份

使用費之應收帳款轉列雜項費用 2,841元。 

20.補繳忠順超市 101-104年差額房屋稅 5萬 1,982元。 

21.士林市場公共管線調整工程 104年共計 104攤 1個月租金減免

40萬 4,576元。 

22.補繳 100-104年自強市場地價稅 649萬 8,929元。 

致實際數較預算數增加。 

三、決算賸餘與預算賸餘比較情形：本年度決算短絀數 2億 4,652萬 1,492

元，較預算短絀數 1 億 9,484 萬 7,970 元，增加短絀 5,167 萬 3,522

元，約增 26.52％，主要係受前述收入與支出増減差異影響所致。 

參、 餘絀撥補實況 

一、 前期未分配賸餘 0 元，填補累積短絀 0 元，未分配賸餘 0 元；本期



20601-30 

臺北市市場發展基金 

總    說    明 
 

短絀數 2億 4,652萬 1,492元，前期待填補之短絀 3億 9,220萬 1,669

元，待填補之短絀數 6億 3,872萬 3,161元。 

二、本年度實際納庫 0元，較預算應納庫 0元，主要係因基金財源拮据，

為使各項業務順利推動，提高市有財產使用效率符合市民需求，仍有

賴公務預算挹注。 

肆、 現金流量結果： 

一、 業務活動之現金流量：淨現金流入 2億 281萬 3,382元。 

二、 投資活動之現金流量：淨現金流出 3億 7,323萬 6,564元。 

三、 融資活動之現金流量：淨現金流入 2億 712萬 3,299元。 

四、 期初現金及約當現金 7 億 932 萬 184 元，期末現金及約當現金 7

億 4,602萬 301元。 

伍、 資產負債情況： 

一、 決算日資產總額為 679 億 5,404 萬 6,259 元：包括流動資產 8 億

1,164萬元、固定資產 177億 8,261萬 9,647元、遞延借項 3億 1,264

萬 4,062元及其他資產 490億 4,714萬 2,550元。 

二、 決算日負債總額為 491 億 7,140 萬 2,195 元：包括流動負債 1 億

4,738萬 9,706元及其他負債 490億 2,401萬 2,489元。 

三、 決算日淨值總額為 187億 8,264萬 4,064元：包括基金 166億 5,434

萬 8,313元、公積 216萬元、累積短絀 6億 3,872萬 3,161元及淨

值其他項目 27億 6,485萬 8,912元。 

陸、 其他:無 

 



上　年　度
決算審定數

科　　　目

金　額 % 編號 名　　稱

本　年　度
預　算　數

金　額 % 金　額

本　年　度
決　算　數

% 金　額

比較增減（－）

%

中華民國105年度

收支餘絀表
單位：新臺幣元

臺北市市場發展基金
20601-31

675,716,743 41100.00 業務收入 692,346,549 100.00 712,520,981 100.00 2.9120,174,432

0.860.900.93 勞務收入 6,218,808 6,144,0724116,300,120 -1.20-74,736

0.860.900.93 管理收入 6,218,808 6,144,072411A6,300,120 -1.20-74,736

99.0899.0298.40 租金及權利金收入 685,536,741 705,940,525414664,920,623 2.9820,403,784

6.445.625.01 土地租金收入 38,903,025 45,885,853414133,879,188 17.956,982,828

92.2592.0993.18 其他建築物租金收
入

637,555,101 657,317,6664146629,638,817 3.1019,762,565

0.381.310.21 權利金收入 9,078,615 2,737,00641471,402,618 -69.85-6,341,609

0.060.090.67 其他業務收入 591,000 436,38441A4,496,000 -26.16-154,616

0.060.090.67 其他補助收入 591,000 436,38441AX4,496,000 -26.16-154,616

899,933,340 51133.18 業務成本與費用 897,894,519 129.69 893,325,298 125.38 -0.51-4,569,221

3.335.193.89 勞務成本 35,959,889 23,748,93751126,308,031 -33.96-12,210,952

3.335.193.89 管理成本 35,959,889 23,748,937511A26,308,031 -33.96-12,210,952

121.14123.30128.13 出租資產成本 853,672,156 863,128,502514865,768,566 1.119,456,346

0.130.180.10 出租土地成本 1,239,540 943,0795141649,160 -23.92-296,461

121.00123.12128.03 出租其他建築物成
本

852,432,616 862,185,4235144865,119,406 1.149,752,807

0.771.050.88 行銷及業務費用 7,237,607 5,497,9935195,976,267 -24.04-1,739,614

0.771.050.88 業務費用 7,237,607 5,497,99351925,976,267 -24.04-1,739,614

0.130.150.28 研究發展及訓練費用 1,024,867 949,86651B1,880,476 -7.32-75,001

0.130.150.28 研究發展費用 1,024,867 949,86651B11,880,476 -7.32-75,001

-224,216,597 61-33.18 業務賸餘(短絀－) -205,547,970 -29.69 -180,804,317 -25.38 --24,743,653

23,070,238 423.41 業務外收入 10,700,000 1.55 11,145,893 1.56 4.17445,893

1.561.553.41 其他業務外收入 10,700,000 11,145,89342223,070,238 4.17445,893

0.500.610.33 違規罰款收入 4,200,000 3,562,570422B2,241,069 -15.18-637,430

1.060.943.08 雜項收入 6,500,000 7,583,323422Y20,829,169 16.671,083,323

53,371,254 527.90 業務外費用 - - 76,863,068 10.79 --76,863,068

10.79-7.90 其他業務外費用 - 76,863,06852253,371,254 --76,863,068

10.79-7.90 雜項費用 - 76,863,068522Y53,371,254 --76,863,068

-30,301,016 62-4.48 業務外賸餘(短絀－) 10,700,000 1.55 -65,717,175 -9.22 ---76,417,175

-254,517,613 66-37.67 本期賸餘(短絀－) -194,847,970 -28.14 -246,521,492 -34.60 ---51,673,522
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會計科目
項                  目 用途別金額 核准文號

土地租金收入 坡心市場地租收入等土地租金收入超收 9,517,301 106.1.5北市產業公字第10630657300號

其他建築物租金收入 經管台北、站前及龍山寺地下街商場使用費等其

他租金收入超收

22,000,000 106.1.3北市產業公字第10534268300號

雜項收入 東門市場無權占用使用補償金及追償前5年不當得

利款項等雜項收入超收

4,885,430 106.1.4北市產業公字第10534305100號

出租其他建築物成本 江南市場攤商營業設備補助 1,080,000 105.3.9簽奉市長核准

出租其他建築物成本 幸安市場電表遷移工程費 1,091,126 105.3.29北市產業公字第10531167000號

出租其他建築物成本 建國市場基地租金隨公告地價調漲一般土地租金

預算不足部分

947,544 105.3.18北市產業公字第10531089100號

出租其他建築物成本 台北地下街商場使用交通部台灣鐵路管理局經管

國有土地租金隨公告地價調漲一般土地租金預算

不足部分

17,043,184 105.6.16北市產業公字第10532011700號

出租其他建築物成本 臺北市士林區士林夜市商圈觀光產業發展計畫」

委託服務案撥付承商款項預算不足部分

1,919,500 105.6.16北市產業公字第10532050200號

出租其他建築物成本 中崙市場改建後攤商營業設施補助 3,930,000 105.7.22簽奉市長核准

出租其他建築物成本 公有零售市(商)場用電線路安全檢驗 784,770 105.9.12北市產業公字第10533105300號

出租其他建築物成本 105年11-12月環南市場至堤外停車場接駁車 445,200 105.10.12北市產業公字第10533346700號

出租其他建築物成本 經管公有市場及超級市場105年地價稅預算數不足

部分

23,776,262 105.11.10北市產業公字第10533685000號

出租其他建築物成本 補繳105年自強市場地價稅 525,258 105.12.9北市產業公字第10533857800號

出租其他建築物成本 基金建物及動產折舊預算不足部分 18,267,841 106.1.19北市產業公字第10630842600號

雜項費用 公有文化超市1、2樓專用手扶梯拆除作業費用 98,175 105.2.19北市產業公字第10530814100號

雜項費用 大龍中繼市場臨時攤棚104年土地租金 246,478 105.3.22北市產業公字第10531117300號

雜項費用 臺北市萬華區忠恕社區發展協會租用南機場市場

場地104年度營業稅費用

2,660 105.3.24北市產業公字第10531145400號

雜項費用 補繳朱崙超市102年至104年差額房屋稅 124,943 105.3.30北市產業公字第10531035500號

雜項費用 補提信義及北投市場104年11-12月什項設備(鐵捲

門)折舊

2,627 105.4.18北市產業公字第10531384000號

雜項費用 龍山寺地下街B2、B3及B1-1以興建成本增列財產

帳應補提列97.8.1-104.12.31折舊數額

61,435,583 105.4.19北市產業公字第10531266200號

雜項費用 雙溪超市改建工程與承攬廠商議定終止契約後所

支經費已無未來經濟實質效益由房屋及建築轉列

雜項費用

768,488 105.4.25北市產業公字第10531472700號

雜項費用 104年臺北市站前地下街各區出入口止滑條更新費 905,292 105.5.4北市產業公字第10531625000號

雜項費用 104年度市場土建零星維護作業開口契約─永樂市

場1204攤位內部整修工程

130,617 105.5.5北市產業公字第10531634500號

雜項費用 光復市場改建評估規劃委外技術服務由固定資產

建設改良擴充項下改列雜項費用

540,000 105.5.30北市產業公字第10531778400號

雜項費用 補繳站前地下街100年至104年地價稅 3,659,632 105.6.17北市產業公字第10531971000號

雜項費用 退蘭州市場2樓206室104年度房地使用費 1,499 105.4.29北市產業公字第10531446800號

雜項費用 光復市場104年12月廁所水電費 223 105.7.7北市產業公字第10532307700號

雜項費用 本市建成圓環拆除工程款及都市計畫變更作業技

術服務費.建成圓環計48項動產拆除案

6,435,291 105.8.1北市產業公字第10532563900號、

105.9.5北市產業公字第10533017700號

雜項費用 104年土建零星修繕工程 74,829 105.9.9北市產業公字第10533049700號

雜項費用 其他應收款(收回訴請返還坡心市場大樓無權占用

市有地不當得利第一審裁判費及補繳執行費-坡心

公司)轉列雜項費用

32,333 105.9.20北市產業公字第10533132800號

雜項費用 水源市場耐震補強等工程104年度租金減免 59,109 105.9.29北市產業公字第10533262600號

雜項費用 永樂市場整修工程所設置動產補提104年度動產折

舊

950,616 105.10.19北市產業公字第10533374600號

雜項費用 永吉市場臨時攤5號104年6月及臨時攤6號104年

5.6月份使用費之應收帳款轉列雜項費用

2,841 105.11.7北市產業公字第10533616900號

雜項費用 補繳忠順超市101-104年差額房屋稅 51,982 105.11.18北市產業公字第10533728200號

雜項費用 士林市場公共管線調整工程104年共計104攤1個月

租金減免

404,576 105.12.8北市產業公字第10534002900號

雜項費用 補繳100-104年自強市場地價稅 6,498,929 105.12.9北市產業公字第10533857800號

備註：依臺北市政府附屬單位預算執行要點規定辦理併決算案件

 



上年度
決算審定數

項　　　　　　　目

金額 % 編號 名稱

本年度預算數

金額 % 金額

本年度決算數

% 金額
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餘絀撥補表
單位：新臺幣元

臺北市市場發展基金
20601-33

-206,124,809100.00 -24.40100.00638,723,161100.00844,847,97074392,201,669 短絀之部

38.6023.0664.89 51,673,522 26.52246,521,4927411 194,847,970254,517,613 本期短絀

61.4076.9435.11 -257,798,331 -39.66392,201,6697412 650,000,000137,684,056 前期待填補之短絀

-206,124,809100.00 -24.40100.00638,723,161100.00844,847,97076392,201,669 待填補之短絀
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編號
預        算        數

名稱
決        算        數

比較增減（－）

金   額 %

中華民國105年度

現金流量表
單位：新臺幣元

臺北市市場發展基金
20601-34

81 業務活動之現金流量

811 --本期賸餘(短絀－) -51,673,522-194,847,970 -246,521,492

812 23.74調整非現金項目 86,210,761363,124,113 449,334,874

34.0376,850,326302,674,439225,824,1138124 折舊及折耗

-3.91-5,371,381131,928,619137,300,0008126 攤銷

--834,980834,980-812H 其他

---3,043,690-3,043,690-812P 流動資產淨減(淨增-)

--16,940,52616,940,526-812Q 流動負債淨增(淨減-)

813 20.52業務活動之淨現金流入(流出－) 34,537,239168,276,143 202,813,382

82 投資活動之現金流量

--108,450,562-192,295,854-300,746,41682C 增加固定資產及遞耗資產

---124,117,802-180,940,710-56,822,90882D 增加無形資產、遞延借項及其他資產

82Z --投資活動之淨現金流入(流出－) -15,667,240-357,569,324 -373,236,564

83 融資活動之現金流量

--7,123,2997,123,299-831 增加短期債務、流動金融負債、其他
負債及遞延貸項

0.000200,000,000200,000,000833 增加基金、公積及填補短絀

83Z 3.56融資活動之淨現金流入(流出－) 7,123,299200,000,000 207,123,299

85 242.77現金及約當現金之淨增(淨減－) 25,993,29810,706,819 36,700,117

86 182.12期初現金及約當現金 457,892,022251,428,162 709,320,184

87 184.59期末現金及約當現金 483,885,320262,134,981 746,020,301



中華民國105年度

20601-35

現金流量表附表

臺北市市場發展基金

備註：不影響現金流量之投資融資活動 　
            以現金及賒購方式購買固定資產：
            固定資產          $      207,617,623
            應付工程款   (15,321,769)
            支付現金                  192,295,854
            以現金及賒購方式支付遞延費用：
            無形資產及遞延費用 $77,310,652
            應付工程款     (4,718,368)
            支付現金                       72,592,284



科　　　　目

編號 名　　　稱

本年度決算數

金　額 % 金　額

上年度決算審定數

% 金　額

比較增減（－）

%

中華民國105年12月31日

平 衡 表
單位：新臺幣元

臺北市市場發展基金
20601-36

3,341,601,055 5.17資產合計 67,954,046,259 100.00 64,612,445,204 100.00

3,341,601,055 5.171 資產 67,954,046,259 100.00 64,612,445,204 100.00

39,743,807 5.1511 811,640,000 1.19 771,896,193 1.19流動資產

5.1736,700,117現金111 746,020,301 1.10 709,320,184 1.10

5.1736,700,117銀行存款1112 746,020,301 1.10 709,320,184 1.10

5.453,339,484應收款項113 64,646,358 0.10 61,306,874 0.09

11.632,862,242應收帳款1133 27,472,720 0.04 24,610,478 0.04

1.97663,882應收收益113E 34,416,155 0.05 33,752,273 0.05

-6.34-186,640其他應收款113X 2,757,483 0.00 2,944,123 0.00

-23.31-295,794預付款項115 973,341 0.00 1,269,135 0.00

-44.03-236,091預付費用1154 300,070 0.00 536,161 0.00

-8.15-59,703預付稅款1158 673,271 0.00 732,974 0.00

22,416,789 0.1313 17,782,619,647 26.17 17,760,202,858 27.49固定資產

0.000土地131 14,119,813,064 20.78 14,119,813,064 21.85

0.000土地1311 14,119,813,064 20.78 14,119,813,064 21.85

-0.06-1,704,033房屋及建築133 2,853,841,092 4.20 2,855,545,125 4.42

1.9666,351,512房屋及建築1331 3,453,830,999 5.08 3,387,479,487 5.24

---68,055,545累計折舊－房屋及建
築(-)

1332 -599,989,907 -0.88 -531,934,362 -0.82

-11.15-73,098,605機械及設備134 582,242,934 0.86 655,341,539 1.01

4.6869,221,681機械及設備1341 1,547,853,846 2.28 1,478,632,165 2.29

---142,320,286累計折舊－機械及設
備(-)

1342 -965,610,912 -1.42 -823,290,626 -1.27

-45.10-2,520,803交通及運輸設備135 3,068,399 0.00 5,589,202 0.01

-4.63-1,581,391交通及運輸設備1351 32,583,479 0.05 34,164,870 0.05

---939,412累計折舊－交通及運
輸設備(-)

1352 -29,515,080 -0.04 -28,575,668 -0.04

57.5818,679,949什項設備136 51,121,928 0.08 32,441,979 0.05

30.3632,445,310什項設備1361 139,301,273 0.20 106,855,963 0.17

---13,765,361累計折舊－什項設備
(-)

1362 -88,179,345 -0.13 -74,413,984 -0.12

88.6281,060,281購建中固定資產139 172,532,230 0.25 91,471,949 0.14

88.6281,060,281未完工程1392 172,532,230 0.25 91,471,949 0.14

-53,738,048 -14.6716 312,644,062 0.46 366,382,110 0.57遞延借項



科　　　　目

編號 名　　　稱

本年度決算數

金　額 % 金　額

上年度決算審定數

% 金　額

比較增減（－）

%

中華民國105年12月31日

平 衡 表
單位：新臺幣元

臺北市市場發展基金
20601-37

-14.67-53,738,048遞延費用161 312,644,062 0.46 366,382,110 0.57

-14.67-53,738,048遞延費用1611 312,644,062 0.46 366,382,110 0.57

3,333,178,507 7.2917 49,047,142,550 72.18 45,713,964,043 70.75其他資產

7.293,333,178,507什項資產172 49,047,142,550 72.18 45,713,964,043 70.75

--255,594存出保證金1721 255,594 0.00 - -

461.95108,092,832暫付及待結轉帳項1725 131,492,120 0.19 23,399,288 0.04

7.063,224,830,081代管資產1726 48,915,394,836 71.98 45,690,564,755 70.71

3,341,601,055 5.17負債及淨值合計 67,954,046,259 100.00 64,612,445,204 100.00

3,268,934,043 7.122 負債 49,171,402,195 72.36 45,902,468,152 71.04

36,980,663 33.4921 147,389,706 0.22 110,409,043 0.17流動負債

40.7838,244,874應付款項212 132,035,053 0.19 93,790,179 0.15

-38.34-23,371,932應付代收款2123 37,590,030 0.06 60,961,962 0.09

262.3853,596,081應付費用2125 74,022,669 0.11 20,426,588 0.03

46.28120,934應付稅款2126 382,217 0.00 261,283 0.00

65.077,899,791應付工程款2129 20,040,137 0.03 12,140,346 0.02

-7.61-1,264,211預收款項213 15,354,653 0.02 16,618,864 0.03

-7.61-1,264,211預收收入2133 15,354,653 0.02 16,618,864 0.03

3,231,953,380 7.0623 49,024,012,489 72.14 45,792,059,109 70.87其他負債

7.063,231,953,380什項負債236 49,024,012,489 72.14 45,792,059,109 70.87

7.027,123,299存入保證金2361 108,617,653 0.16 101,494,354 0.16

7.063,224,830,081應付代管資產2364 48,915,394,836 71.98 45,690,564,755 70.71

72,667,012 0.393 淨值 18,782,644,064 27.64 18,709,977,052 28.96

319,308,504 1.9531 16,654,348,313 24.51 16,335,039,809 25.28基金

1.95319,308,504基金311 16,654,348,313 24.51 16,335,039,809 25.28

1.95319,308,504基金3111 16,654,348,313 24.51 16,335,039,809 25.28

-120,000 -5.2632 2,160,000 0.00 2,280,000 0.00公積

-5.26-120,000資本公積321 2,160,000 0.00 2,280,000 0.00

-5.26-120,000受贈公積3214 2,160,000 0.00 2,280,000 0.00

-246,521,492 --33 -638,723,161 -0.94 -392,201,669 -0.61累積餘絀(-)

---246,521,492累積短絀(-)332 -638,723,161 -0.94 -392,201,669 -0.61

---246,521,492累積短絀3321 -638,723,161 -0.94 -392,201,669 -0.61



科　　　　目

編號 名　　　稱

本年度決算數

金　額 % 金　額

上年度決算審定數

% 金　額

比較增減（－）

%

中華民國105年12月31日

平 衡 表
單位：新臺幣元

臺北市市場發展基金
20601-38

0 0.0034 2,764,858,912 4.07 2,764,858,912 4.28淨值其他項目

0.000未實現重估增值344 2,764,858,912 4.07 2,764,858,912 4.28

0.000未實現重估增值3441 2,764,858,912 4.07 2,764,858,912 4.28



中華民國105年12月31日

平衡表附表

臺北市市場發展基金
20601-39

附註：
1.本年度信託代理與保證資產（負債）計2億4,381萬5,104元及上年度信託代理與保證資產（負債）計2億4,997萬5,121元。
2.銀行保證書計2億2,569萬2,881元。
3.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（含或有負債）計0元。
4.經管珍貴動產及不動產之總額計0元。



本　　頁　　空　　白

20601-40



科　　　　　目 比較增減（－）
備　　　註

％金　　額
預　算　數 決　算　數

編　號 名　　　稱

中華民國105年度 單位：新臺幣元

臺北市市場發展基金
20601-41

業務收入明細表

業務收入合計 20,174,432712,520,981692,346,549 2.91

業務收入 20,174,432712,520,981692,346,549 詳總說明第26-27頁
。

2.9141

-74,736411 -1.206,218,808 6,144,072勞務收入

-74,736411A -1.206,218,808 6,144,072管理收入

20,403,784414 2.98685,536,741 705,940,525租金及權利金收入

6,982,8284141 17.9538,903,025 45,885,853土地租金收入

19,762,5654146 3.10637,555,101 657,317,666其他建築物租金收入

-6,341,6094147 -69.859,078,615 2,737,006權利金收入

-154,61641A -26.16591,000 436,384其他業務收入

-154,61641AX -26.16591,000 436,384其他補助收入



科　　　　　目 比較增減（－）
備　　　註

％金　　額
預　算　數 決　算　數

編　號 名　　　稱

中華民國105年度 單位：新臺幣元

臺北市市場發展基金
20601-42

業務外收入明細表

業務外收入合計 445,89311,145,89310,700,000 4.17

業務外收入 445,89311,145,89310,700,000 詳總說明第27頁。4.1742

445,893422 4.1710,700,000 11,145,893其他業務外收入

-637,430422B -15.184,200,000 3,562,570違規罰款收入

1,083,323422Y 16.676,500,000 7,583,323雜項收入



科　　　　　目 比較增減（－）
備　　　註

％金　　額
預　算　數 決　算　數

編　號 名　　　稱

中華民國105年度 單位：新臺幣元

臺北市市場發展基金
20601-43

業務成本與費用明細表

業務成本與費用合計 -4,569,221893,325,298897,894,519 -0.51

業務成本與費用 -4,569,221893,325,298897,894,519 詳總說明第27-28頁
。

-0.5151

-12,210,952511 -33.9635,959,889 23,748,937勞務成本

-12,210,952511A -33.9635,959,889 23,748,937管理成本

-12,210,952511A2 -33.9635,959,889 23,748,937服務費用

-8,680,102511A21 -55.1515,738,000 7,057,898水電費

-8,767,183511A212 -57.3515,288,000 6,520,817工作場所電費

87,081511A214 19.35450,000 537,081工作場所水費

0511A24 0.00729,000 729,000印刷裝訂與廣告費

0511A246 0.00729,000 729,000業務宣導費

-460,384511A25 -37.281,235,000 774,616修理保養及保固費

-460,384511A255 -37.281,235,000 774,616機械及設備修護
費

-24,052511A26 -7.64315,000 290,948保險費

-17,835511A261 -5.95300,000 282,165一般房屋保險費

-6,217511A268 -41.4515,000 8,783責任保險費

-3,028,208511A27 -16.9017,914,889 14,886,681一般服務費

-3,028,208511A279 -16.9017,914,889 14,886,681外包費

-18,206511A28 -65.0228,000 9,794專業服務費

-18,206511A285 -65.0228,000 9,794講課鐘點、稿費
、出席審查及查
詢費

9,456,346514 1.11853,672,156 863,128,502出租資產成本

-296,4615141 -23.921,239,540 943,079出租土地成本

4,45851412 62.547,128 11,586服務費用

4,458514127 62.547,128 11,586一般服務費

4,4585141276 62.547,128 11,586佣金、匯費、經
理費及手續費

-300,91951416 -24.421,232,412 931,493稅捐與規費(強制費)

-300,919514165 -24.421,232,412 931,493消費與行為稅

-300,9195141657 -24.421,232,412 931,493營業稅

9,752,8075144 1.14852,432,616 862,185,423出租其他建築物成本



科　　　　　目 比較增減（－）
備　　　註

％金　　額
預　算　數 決　算　數

編　號 名　　　稱

中華民國105年度 單位：新臺幣元

臺北市市場發展基金
20601-44

業務成本與費用明細表

-56,92551441 -45.18126,000 69,075用人費用

-42,925514413 -53.6680,000 37,075超時工作報酬

-42,9255144133 -53.6680,000 37,075誤餐費

-14,000514418 -30.4346,000 32,000福利費

-14,0005144183 -30.4346,000 32,000傷病醫藥費

-7,455,84451442 -7.03106,121,613 98,665,769服務費用

-310,058514421 -27.931,110,277 800,219水電費

-284,8605144212 -28.491,000,000 715,140工作場所電費

-25,1985144214 -22.85110,277 85,079工作場所水費

71,178514422 7.88903,034 974,212郵電費

163,5215144221 62.27262,594 426,115郵費

-69,8305144222 -11.90586,920 517,090電話費

-22,5135144224 -42.0653,520 31,007數據通信費

321,204514423 153.05209,870 531,074旅運費

-6815144231 -3.3820,150 19,469國內旅費

321,885514423Y 169.66189,720 511,605其他旅運費

-229,003514424 -4.035,685,000 5,455,997印刷裝訂與廣告費

-78,6035144241 -27.58285,000 206,397印刷及裝訂費

-150,4005144246 -2.795,400,000 5,249,600業務宣導費

-2,138,434514425 -7.4928,567,430 26,428,996修理保養及保固費

-4,512,9585144252 -29.2115,452,300 10,939,342一般房屋修護費

2,374,5245144255 18.1113,115,130 15,489,654機械及設備修護
費

-168,505514426 -18.34919,000 750,495保險費

29,3025144261 5.24559,000 588,302一般房屋保險費

-197,8075144268 -54.95360,000 162,193責任保險費

-7,994,557514427 -13.3659,818,202 51,823,645一般服務費

-38,4305144276 -10.64361,080 322,650佣金、匯費、經
理費及手續費

-8,857,3275144279 -14.9059,457,122 50,599,795外包費

901,200514427D --- 901,200計時與計件人員
酬金



科　　　　　目 比較增減（－）
備　　　註

％金　　額
預　算　數 決　算　數

編　號 名　　　稱

中華民國105年度 單位：新臺幣元

臺北市市場發展基金
20601-45

業務成本與費用明細表

2,992,331514428 33.598,908,800 11,901,131專業服務費

495,6015144283 103.25480,000 975,601法律事務費

990,7805144284 99.081,000,000 1,990,780工程及管理諮詢
服務費

1505144285 0.14106,800 106,950講課鐘點、稿費
、出席審查及查
詢費

-154,3005144287 -8.571,800,000 1,645,700委託檢驗(定)試
驗認證費

30,0005144288 --- 30,000委託考選訓練費

1,630,100514428Y 29.525,522,000 7,152,100其他

-1,413,02951443 -29.434,801,047 3,388,018材料及用品費

3,667514431 6.5156,333 60,000使用材料費

3,6675144314 6.5156,333 60,000油脂

-1,416,696514432 -29.864,744,714 3,328,018用品消耗

-135,4245144321 -83.81161,590 26,166辦公(事務)用品

-44,0005144328 -96.4945,600 1,600醫療用品(非醫
療院所使用)

-1,237,272514432Y -27.274,537,524 3,300,252其他

10,837,89451444 14.0177,350,098 88,187,992租金與利息

10,837,894514441 14.0177,347,218 88,185,112地租及水租

10,837,8945144411 14.0177,347,218 88,185,112一般土地租金

0514445 0.002,880 2,880什項設備租金

05144451 0.002,880 2,880什項設備租金

9,142,11951445 2.52363,124,113 372,266,232折舊、折耗及攤銷

10,061,082514452 16.0462,736,648 72,797,730房屋折舊

10,061,0825144521 16.0462,736,648 72,797,730一般房屋折舊

5,814,781514453 4.03144,415,017 150,229,798機械及設備折舊

5,814,7815144531 4.03144,415,017 150,229,798機械及設備折舊

20514454 0.002,520,783 2,520,803交通及運輸設備折
舊

205144541 0.002,520,783 2,520,803交通及運輸設備
折舊

-1,362,383514455 -8.4316,151,665 14,789,282什項設備折舊

-1,362,3835144551 -8.4316,151,665 14,789,282什項設備折舊



科　　　　　目 比較增減（－）
備　　　註

％金　　額
預　算　數 決　算　數

編　號 名　　　稱

中華民國105年度 單位：新臺幣元

臺北市市場發展基金
20601-46

業務成本與費用明細表

-5,371,38151445A -3.91137,300,000 131,928,619攤銷

-5,371,38151445AY -3.91137,300,000 131,928,619其他攤銷費用

24,677,35251446 14.07175,336,745 200,014,097稅捐與規費(強制費)

24,301,520514462 21.75111,755,656 136,057,176土地稅

24,301,5205144622 21.75111,755,656 136,057,176一般土地地價稅

-492,198514464 -1.0248,311,470 47,819,272房屋稅

-492,1985144641 -1.0248,311,470 47,819,272一般房屋稅

853,695514465 5.5915,259,619 16,113,314消費與行為稅

853,6955144657 5.5915,259,619 16,113,314營業稅

14,335514468 143.3510,000 24,335規費

14,3355144681 143.3510,000 24,335行政規費與強制
費

-25,978,76051447 -20.69125,573,000 99,594,240會費、捐助、補助、
分攤、救助(濟)與交
流活動費

-25,978,760514474 -20.69125,573,000 99,594,240補貼(償)、獎勵、
慰問與救助(濟)

-497,5005144741 -33.171,500,000 1,002,500獎勵費用

-25,481,260514474Y -20.54124,073,000 98,591,740其他

-1,739,614519 -24.047,237,607 5,497,993行銷及業務費用

-1,739,6145192 -24.047,237,607 5,497,993業務費用

-87,08051921 -82.96104,960 17,880用人費用

-87,080519213 -82.96104,960 17,880超時工作報酬

-87,0805192133 -82.96104,960 17,880誤餐費

-1,203,32851922 -26.054,618,490 3,415,162服務費用

-107,318519222 -52.61204,000 96,682郵電費

-83,3185192221 -46.29180,000 96,682郵費

-24,0005192222 --24,000 -電話費

-83,875519223 -74.24112,980 29,105旅運費

-6,3755192231 -68.559,300 2,925國內旅費

-77,500519223Y -74.75103,680 26,180其他旅運費

-133,619519224 -11.111,203,110 1,069,491印刷裝訂與廣告費



科　　　　　目 比較增減（－）
備　　　註

％金　　額
預　算　數 決　算　數

編　號 名　　　稱

中華民國105年度 單位：新臺幣元

臺北市市場發展基金
20601-47

業務成本與費用明細表

-113,6195192241 -28.90393,110 279,491印刷及裝訂費

-20,0005192246 -2.47810,000 790,000業務宣導費

-365,793519225 -22.861,600,000 1,234,207修理保養及保固費

-365,7935192258 -22.861,600,000 1,234,207非業務資產修護
費

35,000519226 --- 35,000保險費

35,0005192268 --- 35,000責任保險費

-547,723519228 -36.551,498,400 950,677專業服務費

225,5125192283 --- 225,512法律事務費

-18,0005192285 --18,000 -講課鐘點、稿費
、出席審查及查
詢費

-40,4805192287 -40.48100,000 59,520委託檢驗(定)試
驗認證費

-42,000519228A --42,000 -電子計算機軟體
服務費

-672,755519228Y -50.271,338,400 665,645其他

-34,08751923 -45.3575,157 41,070材料及用品費

-34,087519232 -45.3575,157 41,070用品消耗

-43,4975192321 -97.1844,757 1,260辦公(事務)用品

-30,4005192328 --30,400 -醫療用品(非醫
療院所使用)

39,810519232Y --- 39,810其他

-5,74451924 -63.829,000 3,256租金與利息

-5,744519242 -63.829,000 3,256房租

-5,7445192421 -63.829,000 3,256一般房屋租金

-409,37551927 -16.852,430,000 2,020,625會費、捐助、補助、
分攤、救助(濟)與交
流活動費

-409,375519272 -16.852,430,000 2,020,625捐助、補助與獎助

-394,3755192721 -21.911,800,000 1,405,625捐助個人

-15,0005192722 -2.38630,000 615,000捐助私校及團體

-75,00151B -7.321,024,867 949,866研究發展及訓練費用

-75,00151B1 -7.321,024,867 949,866研究發展費用

-3,12051B11 -97.503,200 80用人費用



科　　　　　目 比較增減（－）
備　　　註

％金　　額
預　算　數 決　算　數

編　號 名　　　稱

中華民國105年度 單位：新臺幣元

臺北市市場發展基金
20601-48

業務成本與費用明細表

-3,12051B113 -97.503,200 80超時工作報酬

-3,12051B1133 -97.503,200 80誤餐費

-70,85451B12 -6.981,015,267 944,413服務費用

-3,60051B122 --3,600 -郵電費

-3,60051B1222 --3,600 -電話費

-2,96651B123 -65.194,550 1,584旅運費

-1,55051B1231 --1,550 -國內旅費

-1,41651B123Y -47.203,000 1,584其他旅運費

-5,29251B124 -20.2626,125 20,833印刷裝訂與廣告費

-5,29251B1241 -20.2626,125 20,833印刷及裝訂費

051B127 0.00204,000 204,000一般服務費

051B1277 0.00204,000 204,000代理(辦)費

-58,99651B128 -7.59776,992 717,996專業服務費

-11,72051B1285 -47.2624,800 13,080講課鐘點、稿費
、出席審查及查
詢費

-3,00051B1286 --3,000 -委託調查研究費

-44,27651B128A -5.91749,192 704,916電子計算機軟體
服務費

-1,02751B13 -16.056,400 5,373材料及用品費

-1,02751B132 -16.056,400 5,373用品消耗

-2751B1321 -0.505,400 5,373辦公(事務)用品

-1,00051B132Y --1,000 -其他



科　　　　　目 比較增減（－）
備　　　註

％金　　額
預　算　數 決　算　數

編　號 名　　　稱

中華民國105年度 單位：新臺幣元

臺北市市場發展基金
20601-49

業務外費用明細表

業務外費用合計 76,863,06876,863,068- --

業務外費用 76,863,06876,863,068- 詳總說明第28-29頁
。

--52

76,863,068522 --- 76,863,068其他業務外費用

76,863,068522Y --- 76,863,068雜項費用

62,388,826522Y5 --- 62,388,826折舊、折耗及攤銷

61,435,583522Y52 --- 61,435,583房屋折舊

61,435,583522Y521 --- 61,435,583一般房屋折舊

822,880522Y53 --- 822,880機械及設備折舊

822,880522Y531 --- 822,880機械及設備折舊

130,363522Y55 --- 130,363什項設備折舊

130,363522Y551 --- 130,363什項設備折舊

14,474,242522Y9 --- 14,474,242其他

14,474,242522Y92 --- 14,474,242其他費用

14,474,242522Y92Y --- 14,474,242其他



調整數名         稱

可　用　預　算　數
本年度
保留數

以　前
年　度
保留數

合　　計
本年度
法　定
預算數

奉准先行
辦理俟以
後年度補
辦預算數

比較增減
(－)

決算數配合總預
算追加預
算辦理之
固定資產

編號

項　　　　目

中華民國105年度

固定資產建設改良擴充明細表
單位：新臺幣元

臺北市市場發展基金
20601-50

合計 304,045,428197,978,579534,906,528 - 207,617,623 -327,288,905300,746,416 -36,181,533

337,412,782 147,098,541 - 4,730,063 202,209,465-184,700,327 5,613,914 -332,682,719房屋及建築1331

173,099,797 41,126,732 -14,140,643 33,665,156 98,429,277-115,546,089 30,567,619 -139,434,641機械及設備1341

24,393,949 9,753,306 14,140,643 4,303,700 3,406,686-500,000 - -20,090,249什項設備1361

- - - 164,918,704 --- - 164,918,704未完工程1392

專案計畫小計 222,062,541125,620,872372,973,787 - 147,323,289 -225,650,498247,352,915 --

313,454,508 125,620,872 - 129,730,987 180,135,564-187,833,636 - -183,723,521繼續性計畫

270,152,780 115,115,891 - 91,788,479 177,475,457-155,036,889 - -178,364,301市場改建工程

190,268,645 90,268,645 - 91,284,825 98,983,820-100,000,000 - -98,983,820環南市場主體工
程

190,268,645 90,268,645 - - 98,983,820-100,000,000 - -190,268,645房屋及建築1331

- - - 91,284,825 --- - 91,284,825未完工程1392

780,000 780,000 - - --- - -780,000雙溪超市改建工
程

780,000 780,000 - - --- - -780,000房屋及建築1331

22,244,246 22,243,246 - 503,654 21,740,592-1,000 - -21,740,592成功市場改建工
程

22,244,246 22,243,246 - - 21,740,592-1,000 - -22,244,246房屋及建築1331

- - - 503,654 --- - 503,654未完工程1392

56,859,889 1,824,000 - - 56,751,045-55,035,889 - -56,859,889公有中崙市場改
建後裝修工程

56,859,889 1,824,000 - - 56,751,045-55,035,889 - -56,859,889機械及設備1341

43,301,728 10,504,981 - 37,942,508 2,660,107-32,796,747 - -5,359,220市場整修工程

32,677,150 6,255,150 - 30,547,271 1,953,695-26,422,000 - -2,129,879永樂市場4樓機電
整修工程

18,536,507 6,255,150 -14,140,643 - 928,971-26,422,000 - -18,536,507機械及設備1341

14,140,643 - 14,140,643 - 1,024,724-- - -14,140,643什項設備1361

- - - 30,547,271 --- - 30,547,271未完工程1392

10,624,578 4,249,831 - 7,395,237 706,412-6,374,747 - -3,229,341清江超市合署大
樓外牆及地坪整
修工程

10,624,578 4,249,831 - - 706,412-6,374,747 - -10,624,578房屋及建築1331

- - - 7,395,237 --- - 7,395,237未完工程1392

59,519,279 - - 17,592,302 41,926,977-59,519,279 - -41,926,977新興計畫

58,926,079 - - 17,584,302 41,341,777-58,926,079 - -41,341,777市場改建工程

58,926,079 - - 17,584,302 41,341,777-58,926,079 - -41,341,777大龍市場主體工
程

58,926,079 - - - 41,341,777-58,926,079 - -58,926,079房屋及建築1331

- - - 17,584,302 --- - 17,584,302未完工程1392

593,200 - - 8,000 585,200-593,200 - -585,200市場整修工程

593,200 - - 8,000 585,200-593,200 - -585,200永樂市場3樓機電
整修工程



調整數名         稱

可　用　預　算　數
本年度
保留數

以　前
年　度
保留數

合　　計
本年度
法　定
預算數

奉准先行
辦理俟以
後年度補
辦預算數

比較增減
(－)

決算數配合總預
算追加預
算辦理之
固定資產

編號

項　　　　目

中華民國105年度

固定資產建設改良擴充明細表
單位：新臺幣元

臺北市市場發展基金
20601-51

593,200 - - - 585,200-593,200 - -593,200機械及設備1341

- - - 8,000 --- - 8,000未完工程1392

一般建築及設備計畫小計 81,982,88772,357,707161,932,741 - 60,294,334 -101,638,40753,393,501 -36,181,533

31,600,081 31,600,081 - 3,810,403 18,210,212-- - -27,789,678分年性項目

25,108,086 25,108,086 - 305,383 18,210,212-- - -24,802,703房屋及建築1331

6,491,995 6,491,995 - 3,320,976 --- - -3,171,019什項設備1361

- - - 184,044 --- - 184,044未完工程1392

130,332,660 40,757,626 - 56,483,931 63,772,675-53,393,501 36,181,533 -73,848,729一次性項目

29,461,148 4,448,733 - 4,424,680 21,226,652-19,398,501 5,613,914 -25,036,468房屋及建築1331

97,110,201 33,047,582 - 33,665,156 40,164,061-33,495,000 30,567,619 -63,445,045機械及設備1341

3,761,311 3,261,311 - 982,724 2,381,962-500,000 - -2,778,587什項設備1361

- - - 17,411,371 --- - 17,411,371未完工程1392



中華民國105年度

固定資產建設改良擴充明細表附表

臺北市市場發展基金
20601-52

1.光華數位新天地屋頂防水工程5,613,914元，於106年度補辦105年度「房屋及建築」預算案件，核准文號：105年3月17日
府授主事預字第10530386800號函。
2.龍山寺地下街冰水主機汰換工程10,838,616元，於106年度補辦105年度「機械及設備」預算案件，核准文號：105年3月25
日府授主事預字第10530420300號函。
3.站前地下街出入口燈箱更新工程1,372,350元，於106年度補辦105年度「機械及設備」預算案件，核准文號：105年4月25
日府授主事預字第10530586500號函。
4.士林市場改建工程(水電工程)履約爭議調解款1,751,039元，於106年度補辦105年度「機械及設備」預算案件，核准文號：
105年6月6日府授主事預字第10530786500號函。
5.站前地下街污水接管工程16,605,614元,，於107年度補辦105年度「機械及設備」預算案件，核准文號：105年9月13日府授
主事預字第10531274800號函。



本　　頁　　空　　白

20601-53



資本支出計畫

法定預算數目標能量

全　　部　　計　　畫

名　　　稱 金　額 合　　計編號
以前年度
保留數

進度起訖
年　　月

佔全部
計畫％

本　　　　年　　　　度

可　　用　　預　　算　　數

中華民國

資本支出計畫預算

臺北市市場
20601-54

56,822,908遞延費用合計 53.19316,495,242 111,522,076168,344,984

10201-10412本工程係由本府捷

運工程局委託財團

法人台灣建築中心

辦理，因涉及地下

街安全及避難等因

素， 103~105年陸

續辦理專案審查及

意見補正作業，惟

因現行法令規範致

使早期規劃店鋪無

法營業，影響安置

戶之權利，現俟防

災計畫書及經專案

評定小組簽署同意

准予核發評定書

，預計106年2月完

成台北防災計畫書

之規劃設計。

-17,000,000 17,000,00017,000,000台北地下街防災改善工程 100.00

10301-10412本工程於104年

12月4日驗收合格

，12月25日辦理工

程結算，惟因申報

變更使用執照尚未

核可，且適逢年度

轉換建管處要求監

造重新申請用印文

件，於106年1月

20日完成三單位用

印資料，並俟執照

核准後再行辦理付

款事宜。

-12,733,996 160,058160,058成德市場耐震補強工程

(A棟)

1.26

10301-10412本工程於104年

12月4日驗收合格

，12月25日辦理工

程結算，惟因申報

變更使用執照尚未

核可，且適逢年度

轉換建管處要求監

造重新申請用印文

件，於106年1月

20日完成三單位用

-16,409,834 195,843195,843成德市場耐震補強工程

(B棟)

1.19



截至本年度累計數

可　　　用　　　預　　　算　　　數

金　　額

未達成或超過
預算之原因

佔預算數
％

決　　　　算　　　　數

本　年　度

金　　額調　整　數

截至本年度累計數

配合總預算追
加預算辦理之

固定資產

佔全
部計
畫％

金　　額
奉准先行辦理
俟以後年度補

辦預算數

本　　　　年　　　　度

佔預算數
％

105年度

與實際進度比較表
單位：新臺幣元

發展基金
20601-55

遞延費用合計 84.39 77,310,652 52.0545.92 139,015,008267,094,120-- -

台北地下街防災改善工程 - - -100.0017,000,000 - 本工程係由本府捷

運工程局委託財團

法人台灣建築中心

辦理，因涉及地下

街安全及避難等因

素， 103~105年陸

續辦理專案審查及

意見補正作業，惟

因現行法令規範致

使早期規劃店鋪無

法營業，影響安置

戶之權利，現俟防

災計畫書及經專案

評定小組簽署同意

准予核發評定書

，預計106年2月完

成台北防災計畫書

之規劃設計。

-- -本工程係由本府捷

運工程局委託財團

法人台灣建築中心

辦理，因涉及地下

街安全及避難等因

素， 103~105年陸

續辦理專案審查及

意見補正作業，惟

因現行法令規範致

使早期規劃店鋪無

法營業，影響安置

戶之權利，現俟防

災計畫書及經專案

評定小組簽署同意

准予核發評定書

，預計106年2月完

成台北防災計畫書

之規劃設計。

10201-10412

成德市場耐震補強工程

(A棟)

- - 79.91100.0012,733,996 10,176,227 本工程於104年

12月4日驗收合格

，12月25日辦理工

程結算，惟因申報

變更使用執照尚未

核可，且適逢年度

轉換建管處要求監

造重新申請用印文

件，於106年1月

20日完成三單位用

印資料，並俟執照

核准後再行辦理付

款事宜。

-- -本工程於104年

12月4日驗收合格

，12月25日辦理工

程結算，惟因申報

變更使用執照尚未

核可，且適逢年度

轉換建管處要求監

造重新申請用印文

件，於106年1月

20日完成三單位用

印資料，並俟執照

核准後再行辦理付

款事宜。

10301-10412

成德市場耐震補強工程

(B棟)

- - 78.36100.0016,409,834 12,858,258 本工程於104年

12月4日驗收合格

，12月25日辦理工

程結算，惟因申報

變更使用執照尚未

核可，且適逢年度

轉換建管處要求監

造重新申請用印文

件，於106年1月

20日完成三單位用

-- -本工程於104年

12月4日驗收合格

，12月25日辦理工

程結算，惟因申報

變更使用執照尚未

核可，且適逢年度

轉換建管處要求監

造重新申請用印文

件，於106年1月

20日完成三單位用

10301-10412



資本支出計畫

法定預算數目標能量

全　　部　　計　　畫

名　　　稱 金　額 合　　計編號
以前年度
保留數

進度起訖
年　　月

佔全部
計畫％

本　　　　年　　　　度

可　　用　　預　　算　　數

中華民國

資本支出計畫預算

臺北市市場
20601-56

資料，並俟執照核

准後再行辦理付款

事宜。

10301-10412節餘款。 -10,131,047 1,716,5931,716,593中山市場合署辦公大樓耐

震補強工程

16.94

10301-10412 -5,611,467 212,094212,094長春市場耐震補強工程 3.78

10301-10512節餘款。 3,659,6326,041,412 376,5054,036,137水源市場耐震補強工程 66.81

10301-10412本工程業於105年

1月25日簽奉核准

併入決算辦理，並

依約支付估驗款及

設計監造費等。

-8,044,422 7,507,8897,507,889中山商場耐震補強工程 93.33

10301-10512本工程於9月25日

開工，11月30日簽

准變更設計需求

，106年1月17日召

開變更設計議價會

議，1月19日簽准

第1期估驗計價

，目前辦理議價後

作業程序及第2期

估驗計價。

-86,539,000 20,828,27820,828,278北投市場整修工程 24.07

10301-10412本案為大稻埕歷史

風貌特定專用區範

圍，需進行都市設

計審議程序，都審

委員對該地方有較

多之關注，整合地

方意見較為耗時。

本案已於104年度

完成初步設計、都

市設計審議及細部

設計，105年已完

成發包，於105年

4月30開工，契約

工期240日曆天

，原定應於105年

12月25日竣工，因

氣候、新增工項及

年貨大街之影響

，順延至106年4月

-36,621,896 34,754,21134,754,211永樂大樓外牆整修(含屋頂

防水)工程

94.90



截至本年度累計數

可　　　用　　　預　　　算　　　數

金　　額

未達成或超過
預算之原因

佔預算數
％

決　　　　算　　　　數

本　年　度

金　　額調　整　數

截至本年度累計數

配合總預算追
加預算辦理之

固定資產

佔全
部計
畫％

金　　額
奉准先行辦理
俟以後年度補

辦預算數

本　　　　年　　　　度

佔預算數
％

105年度

與實際進度比較表
單位：新臺幣元

發展基金
20601-57

資料，並俟執照核

准後再行辦理付款

事宜。

資料，並俟執照核

准後再行辦理付款

事宜。

中山市場合署辦公大樓耐

震補強工程

1,284,679 74.84 71.98100.0010,131,047 7,292,707 節餘款。-- -節餘款。10301-10412

長春市場耐震補強工程 201,091 94.81 83.42100.005,611,467 4,681,205-- -10301-10412

水源市場耐震補強工程 2,806,041 69.52 79.49100.006,041,412 4,802,506 節餘款。-- -節餘款。10301-10512

中山商場耐震補強工程 7,863,733 104.74 100.00100.008,044,422 8,044,422 本工程業於105年

1月25日簽奉核准

併入決算辦理，並

依約支付估驗款及

設計監造費等。

-- -本工程業於105年

1月25日簽奉核准

併入決算辦理，並

依約支付估驗款及

設計監造費等。

10301-10412

北投市場整修工程 194,284 0.93 5.4726.5923,007,800 1,258,581 本工程於9月25日

開工，11月30日簽

准變更設計需求

，106年1月17日召

開變更設計議價會

議，1月19日簽准

第1期估驗計價

，目前辦理議價後

作業程序及第2期

估驗計價。

-- -本工程於9月25日

開工，11月30日簽

准變更設計需求

，106年1月17日召

開變更設計議價會

議，1月19日簽准

第1期估驗計價

，目前辦理議價後

作業程序及第2期

估驗計價。

10301-10512

永樂大樓外牆整修(含屋頂

防水)工程

7,449,403 21.43 20.72100.0036,621,896 7,587,564 本案為大稻埕歷史

風貌特定專用區範

圍，需進行都市設

計審議程序，都審

委員對該地方有較

多之關注，整合地

方意見較為耗時。

本案已於104年度

完成初步設計、都

市設計審議及細部

設計，105年已完

成發包，於105年

4月30開工，契約

工期240日曆天

，原定應於105年

12月25日竣工，因

氣候、新增工項及

年貨大街之影響

，順延至106年4月

-- -本案為大稻埕歷史

風貌特定專用區範

圍，需進行都市設

計審議程序，都審

委員對該地方有較

多之關注，整合地

方意見較為耗時。

本案已於104年度

完成初步設計、都

市設計審議及細部

設計，105年已完

成發包，於105年

4月30開工，契約

工期240日曆天

，原定應於105年

12月25日竣工，因

氣候、新增工項及

年貨大街之影響

，順延至106年4月

10301-10412



資本支出計畫

法定預算數目標能量

全　　部　　計　　畫

名　　　稱 金　額 合　　計編號
以前年度
保留數

進度起訖
年　　月

佔全部
計畫％

本　　　　年　　　　度

可　　用　　預　　算　　數

中華民國

資本支出計畫預算

臺北市市場
20601-58

完工，如無氣候因

素，預定控制在

106年3月31日完工

。

10401-10512本工程業於5月

10日決標，為免開

工影響攤位營業

，且配合攤商營運

、吊料及清運垃圾

致延誤主要工項

，另6月16日召開

施工前說明會，並

於6月27日開工

，7月施作拆除及

地坪防水等工項

，經查廠商提送估

驗計價資料附件未

齊，係由監造審核

退件，9月30日提

送修正資料，10月

13日竣工，12月

30日變更議價完成

，106年1月25日變

更設計完成，預計

2月底初驗。

30,741,60041,483,200 10,543,49641,285,096永樂市場4樓拆除及整修

工程

99.52

10501-10612本工程現正辦理細

部設計階段，預計

106年3月底發包

，4月開工，10月

完工。

815,69945,061,092 -815,699永樂市場3樓整修工程 1.81

10201-10312 -3,049,386 99,48899,488木新市場耐震補強工程 3.26

10301-10412 -7,334,218 3,991,7603,991,760華山市場結構補強暨屋頂

防漏工程

54.43

10301-10412本工程業於105年

7月7日簽奉核准併

入決算辦理，並依

約支付估驗款及設

計監造費等。

-20,434,272 11,211,23911,211,239幸安市場耐震補強工程 54.86

10501-10512依實際需求辦理。 2,000,000-2,000,000公有市場緊急災害搶修工

程

--

10301-10312 -477,499477,499公有零售市場整修工程

(103)

--



截至本年度累計數

可　　　用　　　預　　　算　　　數

金　　額

未達成或超過
預算之原因

佔預算數
％

決　　　　算　　　　數

本　年　度

金　　額調　整　數

截至本年度累計數

配合總預算追
加預算辦理之

固定資產

佔全
部計
畫％

金　　額
奉准先行辦理
俟以後年度補

辦預算數

本　　　　年　　　　度

佔預算數
％

105年度

與實際進度比較表
單位：新臺幣元

發展基金
20601-59

完工，如無氣候因

素，預定控制在

106年3月31日完工

。

完工，如無氣候因

素，預定控制在

106年3月31日完工

。

永樂市場4樓拆除及整修

工程

27,501,030 66.61 66.77100.0041,483,200 27,699,134 本工程業於5月

10日決標，為免開

工影響攤位營業

，且配合攤商營運

、吊料及清運垃圾

致延誤主要工項

，另6月16日召開

施工前說明會，並

於6月27日開工

，7月施作拆除及

地坪防水等工項

，經查廠商提送估

驗計價資料附件未

齊，係由監造審核

退件，9月30日提

送修正資料，10月

13日竣工，12月

30日變更議價完成

，106年1月25日變

更設計完成，預計

2月底初驗。

-- -本工程業於5月

10日決標，為免開

工影響攤位營業

，且配合攤商營運

、吊料及清運垃圾

致延誤主要工項

，另6月16日召開

施工前說明會，並

於6月27日開工

，7月施作拆除及

地坪防水等工項

，經查廠商提送估

驗計價資料附件未

齊，係由監造審核

退件，9月30日提

送修正資料，10月

13日竣工，12月

30日變更議價完成

，106年1月25日變

更設計完成，預計

2月底初驗。

10401-10512

永樂市場3樓整修工程 - - -1.81815,699 - 本工程現正辦理細

部設計階段，預計

106年3月底發包

，4月開工，10月

完工。

-- -本工程現正辦理細

部設計階段，預計

106年3月底發包

，4月開工，10月

完工。

10501-10612

木新市場耐震補強工程 84,818 85.25 88.63100.003,049,386 2,702,659-- -10201-10312

華山市場結構補強暨屋頂

防漏工程

3,298,265 82.63 69.98100.007,334,218 5,132,305-- -10301-10412

幸安市場耐震補強工程 12,524,337 111.71 61.95100.0020,434,272 12,659,913 本工程業於105年

7月7日簽奉核准併

入決算辦理，並依

約支付估驗款及設

計監造費等。

-- -本工程業於105年

7月7日簽奉核准併

入決算辦理，並依

約支付估驗款及設

計監造費等。

10301-10412

公有市場緊急災害搶修工

程

119,191 5.96 5.96--2,000,000 119,191 依實際需求辦理。-- -依實際需求辦理。10501-10512

公有零售市場整修工程

(103)

463,741 97.12 68.53--11,958,849 8,195,409-- -10301-10312



資本支出計畫

法定預算數目標能量

全　　部　　計　　畫

名　　　稱 金　額 合　　計編號
以前年度
保留數

進度起訖
年　　月

佔全部
計畫％

本　　　　年　　　　度

可　　用　　預　　算　　數

中華民國

資本支出計畫預算

臺北市市場
20601-60

10401-10412 -2,447,1232,447,123公有零售市場整修工程

(104)

--

10501-10512本工程辦理西門等

廁所整修，9月

27日決標，10月

11-12日辦理施工

說明會，10月26日

開工，12月24日竣

工，現俟廠商提送

估驗計價資料，再

行辦理後續事宜。

9,134,696-9,134,696公有零售市場整修工程 --

10501-10512本工程係由建管處

辦理，並由偉士電

機技師事務所規劃

設計及監造，惟規

劃設計及整合大樓

各合署單位意見費

時，又工程標於

11月15日流標，即

以異質性最低標辦

理，11月30日召開

委員評審會議，工

程標於105年12月

8日決標。

1,955,101-1,955,101萬興超市合署大樓電梯更

新工程

--

10501-10512本工程係於7月

26日及8月3、23日

相繼流標，9月

20日決標，11月

7日開工，預計

106年3月12日竣工

。

1,754,921-1,754,921永春市場外牆整修工程 --

10501-10512 265,036-265,036萬興超市合署大樓汙水管

工程

--

10501-10512 287,518-287,518天母超市合署辦公大樓樓

梯內牆整修工程

--

10501-10512本工程政策朝改建

方向辦理，爰不補

強，目前各機關已

陸續遷出。

1,749,467-1,749,467南門市場耐震補強工程 --

10501-10512本工程技術服務勞

務案業於3月31日

決標，工程部分

6月17日召開第二

4,459,238-4,459,238龍城市場合署大樓外牆整

修工程

--



截至本年度累計數

可　　　用　　　預　　　算　　　數

金　　額

未達成或超過
預算之原因

佔預算數
％

決　　　　算　　　　數

本　年　度

金　　額調　整　數

截至本年度累計數

配合總預算追
加預算辦理之

固定資產

佔全
部計
畫％

金　　額
奉准先行辦理
俟以後年度補

辦預算數

本　　　　年　　　　度

佔預算數
％

105年度

與實際進度比較表
單位：新臺幣元

發展基金
20601-61

公有零售市場整修工程

(104)

2,423,657 99.04 72.95--12,995,330 9,480,086-- -10401-10412

公有零售市場整修工程 1,141,717 12.50 12.50--9,134,696 1,141,717 本工程辦理西門等

廁所整修，9月

27日決標，10月

11-12日辦理施工

說明會，10月26日

開工，12月24日竣

工，現俟廠商提送

估驗計價資料，再

行辦理後續事宜。

-- -本工程辦理西門等

廁所整修，9月

27日決標，10月

11-12日辦理施工

說明會，10月26日

開工，12月24日竣

工，現俟廠商提送

估驗計價資料，再

行辦理後續事宜。

10501-10512

萬興超市合署大樓電梯更

新工程

70,224 3.59 3.59--1,955,101 70,224 本工程係由建管處

辦理，並由偉士電

機技師事務所規劃

設計及監造，惟規

劃設計及整合大樓

各合署單位意見費

時，又工程標於

11月15日流標，即

以異質性最低標辦

理，11月30日召開

委員評審會議，工

程標於105年12月

8日決標。

-- -本工程係由建管處

辦理，並由偉士電

機技師事務所規劃

設計及監造，惟規

劃設計及整合大樓

各合署單位意見費

時，又工程標於

11月15日流標，即

以異質性最低標辦

理，11月30日召開

委員評審會議，工

程標於105年12月

8日決標。

10501-10512

永春市場外牆整修工程 166,532 9.49 9.49--1,754,921 166,532 本工程係於7月

26日及8月3、23日

相繼流標，9月

20日決標，11月

7日開工，預計

106年3月12日竣工

。

-- -本工程係於7月

26日及8月3、23日

相繼流標，9月

20日決標，11月

7日開工，預計

106年3月12日竣工

。

10501-10512

萬興超市合署大樓汙水管

工程

240,638 90.79 90.79--265,036 240,638-- -10501-10512

天母超市合署辦公大樓樓

梯內牆整修工程

270,040 93.92 93.92--287,518 270,040-- -10501-10512

南門市場耐震補強工程 - - ---1,749,467 - 本工程政策朝改建

方向辦理，爰不補

強，目前各機關已

陸續遷出。

-- -本工程政策朝改建

方向辦理，爰不補

強，目前各機關已

陸續遷出。

10501-10512

龍城市場合署大樓外牆整

修工程

2,433,672 54.58 54.58--4,459,238 2,433,672 本工程技術服務勞

務案業於3月31日

決標，工程部分

6月17日召開第二

-- -本工程技術服務勞

務案業於3月31日

決標，工程部分

6月17日召開第二

10501-10512



資本支出計畫

法定預算數目標能量

全　　部　　計　　畫

名　　　稱 金　額 合　　計編號
以前年度
保留數

進度起訖
年　　月

佔全部
計畫％

本　　　　年　　　　度

可　　用　　預　　算　　數

中華民國

資本支出計畫預算

臺北市市場
20601-62

初設會議，7月1日

事務所提送細部設

計，7月22日函送

發包中心辦理

，8月3日上網公告

，8月16日流標

，8月24日再次開

標並決標，9月

19日開工，10月

3日正式施作，已

於106年1月16日完

工。

10501-10512本工程業於105年

2月24日簽奉核准

併入決算辦理，並

依約支付估驗款及

設計監造費等。

---士東市場美食區防水工程 -

10501-10512本工程係由「中山

市場合署辦公大樓

耐震補強工程」調

整支應，並依約支

付工程款等。

---永樂市場1樓飲食攤位整

修工程

-

註: 工程管理費可用預算數為446萬2,327元、決算數為163萬4,706元。



截至本年度累計數

可　　　用　　　預　　　算　　　數

金　　額

未達成或超過
預算之原因

佔預算數
％

決　　　　算　　　　數

本　年　度

金　　額調　整　數

截至本年度累計數

配合總預算追
加預算辦理之

固定資產

佔全
部計
畫％

金　　額
奉准先行辦理
俟以後年度補

辦預算數

本　　　　年　　　　度

佔預算數
％

105年度

與實際進度比較表
單位：新臺幣元

發展基金
20601-63

初設會議，7月1日

事務所提送細部設

計，7月22日函送

發包中心辦理

，8月3日上網公告

，8月16日流標

，8月24日再次開

標並決標，9月

19日開工，10月

3日正式施作，已

於106年1月16日完

工。

初設會議，7月1日

事務所提送細部設

計，7月22日函送

發包中心辦理

，8月3日上網公告

，8月16日流標

，8月24日再次開

標並決標，9月

19日開工，10月

3日正式施作，已

於106年1月16日完

工。

士東市場美食區防水工程 6,586,856 -- 100.00--11,815,315 11,815,315 本工程業於105年

2月24日簽奉核准

併入決算辦理，並

依約支付估驗款及

設計監造費等。

-- -本工程業於105年

2月24日簽奉核准

併入決算辦理，並

依約支付估驗款及

設計監造費等。

10501-10512

永樂市場1樓飲食攤位整

修工程

186,703 -- ---- 186,703 本工程係由「中山

市場合署辦公大樓

耐震補強工程」調

整支應，並依約支

付工程款等。

-- -本工程係由「中山

市場合署辦公大樓

耐震補強工程」調

整支應，並依約支

付工程款等。

10501-10512



資本支出計畫

法定預算數目標能量

全　　部　　計　　畫

名　　　稱 金　額 合　　計編號
以前年度
保留數

進度起訖
年　　月

佔全部
計畫％

本　　　　年　　　　度

可　　用　　預　　算　　數

中華民國

資本支出計畫預算

臺北市市場
20601-64

合計 300,746,4169,612,941,896 197,978,579534,906,528 5.56

247,352,915專案計畫小計 3.889,612,941,896 125,620,872372,973,787

187,833,6369,260,826,338 125,620,872313,454,508繼續性計畫 3.38

155,036,8899,217,357,760 115,115,891270,152,780 2.93市場改建工程

本工程委託水利處

代辦，主體工程原

預計3月完成細部

設計，5月完成工

程發包，9月主體

第一期施工，惟因

建築師事務所提出

之細部設計部分攤

位不符合使用需求

，本處要求調整，

故期程調整為6月2

4日公告上網，8月

19日決標，8-11月

水利處辦理開工前

置作業，現施工中

。

本工程委託水利處

代辦，主體工程原

預計3月完成細部

設計，5月完成工

程發包，9月主體

第一期施工，惟因

建築師事務所提出

之細部設計部分攤

位不符合使用需求

，本處要求調整

，故期程調整為

6月24日公告上網

，8月19日決標

，8-11月水利處辦

理開工前置作業

，現施工中。

100,000,000提供民眾購物場

所

8,681,010,987 90,268,6459401-11012 190,268,645 2.19環南市場主體工程

節餘款。 節餘款。 -提供民眾購物場

所

19,506,663 780,0009801-9912 780,000 4.00雙溪超市改建工程

本工程於10月20日

通過都市計畫變更

委員會報告案，12

月28日召開說明會

，目前刻正進行初

步設計審查，另主

體一期工程預計10

6年10月1日動工。

本工程於10月20日

通過都市計畫變更

委員會報告案

，12月28日召開說

明會，目前刻正進

行初步設計審查

，另主體一期工程

預計106年10月1日

動工。

1,000提供民眾購物場

所

459,974,221 22,243,24610401-10712 22,244,246 4.84成功市場改建工程

本工程於104及105

年辦理多次攤商大

會積極與攤商及中

崙市場自治會溝通

協商達成共識，為

建立中崙市場良好

消費環境統一規劃

。有關中崙市場內

基礎設施刻正由BO

T廠商建置中，另

本工程於104及

105年辦理多次攤

商大會積極與攤商

及中崙市場自治會

溝通協商達成共識

，為建立中崙市場

良好消費環境統一

規劃。有關中崙市

場內基礎設施刻正

由BOT廠商建置

55,035,889提供民眾購物場

所

56,865,889 1,824,00010401-10512 56,859,889 99.99公有中崙市場改建

後裝修工程



截至本年度累計數

可　　　用　　　預　　　算　　　數

金　　額

未達成或超過
預算之原因

佔預算數
％

決　　　　算　　　　數

本　年　度

金　　額調　整　數

截至本年度累計數

配合總預算追
加預算辦理之

固定資產

佔全
部計
畫％

金　　額
奉准先行辦理
俟以後年度補

辦預算數

本　　　　年　　　　度

佔預算數
％

105年度

與實際進度比較表
單位：新臺幣元

發展基金
20601-65

合計 207,617,623 38.81 81.1119.801,903,790,235 1,544,091,557-36,181,533 -

17.66 147,323,289 85.5739.50 1,453,070,6661,698,103,114-- -專案計畫小計

繼續性計畫 129,730,987 41.39 87.6017.691,638,583,835 1,435,478,364-- -

市場改建工程 91,788,479 33.98 87.6017.311,595,115,257 1,397,369,006-- -

本工程委託水利處

代辦，主體工程原

預計3月完成細部

設計，5月完成工

程發包，9月主體

第一期施工，惟因

建築師事務所提出

之細部設計部分攤

位不符合使用需求

，本處要求調整，

故期程調整為6月2

4日公告上網，8月

19日決標，8-11月

水利處辦理開工前

置作業，現施工中

。

環南市場主體工程 91,284,825 47.98 93.1717.221,495,124,229 1,392,973,565-- -本工程委託水利處

代辦，主體工程原

預計3月完成細部

設計，5月完成工

程發包，9月主體

第一期施工，惟因

建築師事務所提出

之細部設計部分攤

位不符合使用需求

，本處要求調整

，故期程調整為

6月24日公告上網

，8月19日決標

，8-11月水利處辦

理開工前置作業

，現施工中。

9401-11012提供民眾購物場

所

節餘款。雙溪超市改建工程 - - 12.88100.0019,506,663 2,511,557-- -節餘款。9801-9912提供民眾購物場

所

本工程於10月20日

通過都市計畫變更

委員會報告案，12

月28日召開說明會

，目前刻正進行初

步設計審查，另主

體一期工程預計10

6年10月1日動工。

成功市場改建工程 503,654 2.26 7.955.1323,618,476 1,877,884-- -本工程於10月20日

通過都市計畫變更

委員會報告案

，12月28日召開說

明會，目前刻正進

行初步設計審查

，另主體一期工程

預計106年10月1日

動工。

10401-10712提供民眾購物場

所

本工程於104及105

年辦理多次攤商大

會積極與攤商及中

崙市場自治會溝通

協商達成共識，為

建立中崙市場良好

消費環境統一規劃

。有關中崙市場內

基礎設施刻正由BO

T廠商建置中，另

公有中崙市場改建

後裝修工程

- - 0.01100.0056,865,889 6,000-- -本工程於104及

105年辦理多次攤

商大會積極與攤商

及中崙市場自治會

溝通協商達成共識

，為建立中崙市場

良好消費環境統一

規劃。有關中崙市

場內基礎設施刻正

由BOT廠商建置

10401-10512提供民眾購物場

所



資本支出計畫

法定預算數目標能量

全　　部　　計　　畫

名　　　稱 金　額 合　　計編號
以前年度
保留數

進度起訖
年　　月

佔全部
計畫％

本　　　　年　　　　度

可　　用　　預　　算　　數

中華民國

資本支出計畫預算

臺北市市場
20601-66

關於市場攤位內裝

修事項經本局（市

場處）105年10月2

8日召開攤商說明

會，目前由中崙市

場自治會彙整市場

室內裝修需求。

另關於市場攤位內

裝修事項經本局

（市場處）105年

10月28日召開攤商

說明會，目前由中

崙市場自治會彙整

市場室內裝修需求

。

32,796,74743,468,578 10,504,98143,301,728 99.62市場整修工程

26,422,000提供民眾購物場

所

32,844,000 6,255,15010401-10512 32,677,150 99.49永樂市場4樓機電

整修工程
本工程係由臺北市

立圖書館辦理，並

由陳怡成建築師事

務所規劃設計及監

造，工程招標案10

4年11月6日上網公

告，104年11月17

日決標，因建管處

圖審時認為原雨遮

設計強度不符標準

，要求重新設計雨

遮，106年1月10日

正驗，惟仍有多項

缺失待改善，預計

106年2月10日辦理

複驗。

本工程係由臺北市

立圖書館辦理，並

由陳怡成建築師事

務所規劃設計及監

造，工程招標案

104年11月6日上網

公告，104年11月

17日決標，因建管

處圖審時認為原雨

遮設計強度不符標

準，要求重新設計

雨遮，106年1月

10日正驗，惟仍有

多項缺失待改善

，預計106年2月

10日辦理複驗。

6,374,747提供民眾購物場

所

10,624,578 4,249,83110401-10512 10,624,578 100.00清江超市合署大樓

外牆及地坪整修工

程

59,519,279352,115,558 -59,519,279新興計畫 16.90

58,926,079320,913,758 -58,926,079 18.36市場改建工程

本工程由都發局及

新工處分別代辦設

計及施工監造，地

下連續壁工程業於

11月15日完工，主

體工程都發局於10

月21日移送新工處

辦理招標，11月4

日上網公告，業於

106年1月9日決標

，預計106年3月開

工，108年6月完工

。

本工程由都發局及

新工處分別代辦設

計及施工監造，地

下連續壁工程業於

11月15日完工，主

體工程都發局於

10月21日移送新工

處辦理招標，11月

4日上網公告，業

於106年1月9日決

標，預計106年3月

開工，108年6月完

工。

58,926,079提供民眾購物場

所

320,913,758 -10501-10812 58,926,079 18.36大龍市場主體工程



截至本年度累計數

可　　　用　　　預　　　算　　　數

金　　額

未達成或超過
預算之原因

佔預算數
％

決　　　　算　　　　數

本　年　度

金　　額調　整　數

截至本年度累計數

配合總預算追
加預算辦理之

固定資產

佔全
部計
畫％

金　　額
奉准先行辦理
俟以後年度補

辦預算數

本　　　　年　　　　度

佔預算數
％

105年度

與實際進度比較表
單位：新臺幣元

發展基金
20601-67

關於市場攤位內裝

修事項經本局（市

場處）105年10月2

8日召開攤商說明

會，目前由中崙市

場自治會彙整市場

室內裝修需求。

另關於市場攤位內

裝修事項經本局

（市場處）105年

10月28日召開攤商

說明會，目前由中

崙市場自治會彙整

市場室內裝修需求

。

市場整修工程 37,942,508 87.62 87.67100.0043,468,578 38,109,358-- -

永樂市場4樓機電

整修工程

30,547,271 93.48 93.52100.0032,844,000 30,714,121-- -10401-10512提供民眾購物場

所
本工程係由臺北市

立圖書館辦理，並

由陳怡成建築師事

務所規劃設計及監

造，工程招標案10

4年11月6日上網公

告，104年11月17

日決標，因建管處

圖審時認為原雨遮

設計強度不符標準

，要求重新設計雨

遮，106年1月10日

正驗，惟仍有多項

缺失待改善，預計

106年2月10日辦理

複驗。

清江超市合署大樓

外牆及地坪整修工

程

7,395,237 69.60 69.60100.0010,624,578 7,395,237-- -本工程係由臺北市

立圖書館辦理，並

由陳怡成建築師事

務所規劃設計及監

造，工程招標案

104年11月6日上網

公告，104年11月

17日決標，因建管

處圖審時認為原雨

遮設計強度不符標

準，要求重新設計

雨遮，106年1月

10日正驗，惟仍有

多項缺失待改善

，預計106年2月

10日辦理複驗。

10401-10512提供民眾購物場

所

新興計畫 17,592,302 29.56 29.5616.9059,519,279 17,592,302-- -

市場改建工程 17,584,302 29.84 29.8418.3658,926,079 17,584,302-- -

本工程由都發局及

新工處分別代辦設

計及施工監造，地

下連續壁工程業於

11月15日完工，主

體工程都發局於10

月21日移送新工處

辦理招標，11月4

日上網公告，業於

106年1月9日決標

，預計106年3月開

工，108年6月完工

。

大龍市場主體工程 17,584,302 29.84 29.8418.3658,926,079 17,584,302-- -本工程由都發局及

新工處分別代辦設

計及施工監造，地

下連續壁工程業於

11月15日完工，主

體工程都發局於

10月21日移送新工

處辦理招標，11月

4日上網公告，業

於106年1月9日決

標，預計106年3月

開工，108年6月完

工。

10501-10812提供民眾購物場

所



資本支出計畫

法定預算數目標能量

全　　部　　計　　畫

名　　　稱 金　額 合　　計編號
以前年度
保留數

進度起訖
年　　月

佔全部
計畫％

本　　　　年　　　　度

可　　用　　預　　算　　數

中華民國

資本支出計畫預算

臺北市市場
20601-68

593,20031,201,800 -593,200 1.90市場整修工程

本工程現正辦理細

部設計階段，預計

106年3月底發包，

4月開工，10月完

工。

本工程現正辦理細

部設計階段，預計

106年3月底發包

，4月開工，10月

完工。

593,200提供民眾購物場

所

31,201,800 -10501-10612 593,200 1.90永樂市場3樓機電

整修工程

53,393,501一般建築及設備計畫小計 -- 72,357,707161,932,741

-31,600,08131,600,081分年性項目 --

光華數位新天地外

牆及廁所整修工程

招標文件業於7月2

5日核准，8月5日

召開材料規格審查

會議，8月9日事務

所依審查結論補提

相關資料至本處，

審查後併同招標資

料於8月16日移請

發包中心辦理招標

作業，歷經廢標及

流標，於11月14日

決標，11月22日辦

理施工前說明會，

已於106年1月9日

辦理第3次施工前

說明會，將俟自治

會協調確定後另行

通知開工時間。

光華數位新天地外

牆及廁所整修工程

招標文件業於7月

25日核准，8月5日

召開材料規格審查

會議，8月9日事務

所依審查結論補提

相關資料至本處

，審查後併同招標

資料於8月16日移

請發包中心辦理招

標作業，歷經廢標

及流標，於11月

14日決標，11月

22日辦理施工前說

明會，已於106年

1月9日辦理第3次

施工前說明會，將

俟自治會協調確定

後另行通知開工時

間。

-25,108,08625,108,0861331 --房屋及建築

台北站前地下街消

防系統整修工程節

餘款。

台北站前地下街消

防系統整修工程節

餘款。

-6,491,9956,491,9951361 --什項設備

光華數位新天地外

牆及廁所整修工程

招標文件業於7月2

5日核准，8月5日

召開材料規格審查

會議，8月9日事務

所依審查結論補提

相關資料至本處，

審查後併同招標資

料於8月16日移請

光華數位新天地外

牆及廁所整修工程

招標文件業於7月

25日核准，8月5日

召開材料規格審查

會議，8月9日事務

所依審查結論補提

相關資料至本處

，審查後併同招標

資料於8月16日移

---1392 -未完工程



截至本年度累計數

可　　　用　　　預　　　算　　　數

金　　額

未達成或超過
預算之原因

佔預算數
％

決　　　　算　　　　數

本　年　度

金　　額調　整　數

截至本年度累計數

配合總預算追
加預算辦理之

固定資產

佔全
部計
畫％

金　　額
奉准先行辦理
俟以後年度補

辦預算數

本　　　　年　　　　度

佔預算數
％

105年度

與實際進度比較表
單位：新臺幣元

發展基金
20601-69

市場整修工程 8,000 1.35 1.351.90593,200 8,000-- -

本工程現正辦理細

部設計階段，預計

106年3月底發包，

4月開工，10月完

工。

永樂市場3樓機電

整修工程

8,000 1.35 1.351.90593,200 8,000-- -本工程現正辦理細

部設計階段，預計

106年3月底發包

，4月開工，10月

完工。

10501-10612提供民眾購物場

所

-- 60,294,334 44.2537.23 91,020,891205,687,121-36,181,533 -一般建築及設備計畫小計

分年性項目 3,810,403 12.06 49.40--58,513,903 28,904,121-- -

光華數位新天地外

牆及廁所整修工程

招標文件業於7月2

5日核准，8月5日

召開材料規格審查

會議，8月9日事務

所依審查結論補提

相關資料至本處，

審查後併同招標資

料於8月16日移請

發包中心辦理招標

作業，歷經廢標及

流標，於11月14日

決標，11月22日辦

理施工前說明會，

已於106年1月9日

辦理第3次施工前

說明會，將俟自治

會協調確定後另行

通知開工時間。

房屋及建築 305,383 1.22 12.27--28,272,198 3,469,495-- -光華數位新天地外

牆及廁所整修工程

招標文件業於7月

25日核准，8月5日

召開材料規格審查

會議，8月9日事務

所依審查結論補提

相關資料至本處

，審查後併同招標

資料於8月16日移

請發包中心辦理招

標作業，歷經廢標

及流標，於11月

14日決標，11月

22日辦理施工前說

明會，已於106年

1月9日辦理第3次

施工前說明會，將

俟自治會協調確定

後另行通知開工時

間。

台北站前地下街消

防系統整修工程節

餘款。

什項設備 3,320,976 51.15 83.50--30,241,705 25,250,582-- -台北站前地下街消

防系統整修工程節

餘款。

光華數位新天地外

牆及廁所整修工程

招標文件業於7月2

5日核准，8月5日

召開材料規格審查

會議，8月9日事務

所依審查結論補提

相關資料至本處，

審查後併同招標資

料於8月16日移請

未完工程 184,044 -- ---- 184,044-- -光華數位新天地外

牆及廁所整修工程

招標文件業於7月

25日核准，8月5日

召開材料規格審查

會議，8月9日事務

所依審查結論補提

相關資料至本處

，審查後併同招標

資料於8月16日移



資本支出計畫

法定預算數目標能量

全　　部　　計　　畫

名　　　稱 金　額 合　　計編號
以前年度
保留數

進度起訖
年　　月

佔全部
計畫％

本　　　　年　　　　度

可　　用　　預　　算　　數

中華民國

資本支出計畫預算

臺北市市場
20601-70

發包中心辦理招標

作業，歷經廢標及

流標，於11月14日

決標，11月22日辦

理施工前說明會，

已於106年1月9日

辦理第3次施工前

說明會，將俟自治

會協調確定後另行

通知開工時間。

發包中心辦理招標

作業，歷經廢標及

流標，於11月14日

決標，11月22日辦

理施工前說明會

，已於106年1月

9日辦理第3次施工

前說明會，將俟自

治會協調確定後另

行通知開工時間。

53,393,50140,757,626130,332,660一次性項目 --

1.龍山寺地下街廁

所整修工程之勞務

部分於105年2月16

日流標，3月17日

決標，10月20日施

工前說明會，10月

27日辦理第1次工

務會議；另工程標

於7月1日移送發包

中心，並依7月15

日發包中心提送本

處補正意見修正

，歷經2次流標，

於9月21日決標，

，11月7日開工，

預計106年3月20日

完工。

2.光復市場臨時攤

棚工程3月2日奉市

長指示以整修方式

辦理，即進行攤商

問卷調查，3月30

日回收問卷，過半

數攤商同意整修，

惟攤商意見仍紛歧

，4月20日由許議

員淑華召開協調會

決議仍以整修方式

辦理，並請本處配

合編列106年度經

費整修，爰經8月8

日簽奉市長核准，

1.龍山寺地下街廁

所整修工程之勞務

部分於105年2月

16日流標，3月

17日決標，10月

20日施工前說明會

，10月27日辦理第

1次工務會議；另

工程標於7月1日移

送發包中心，並依

7月15日發包中心

提送本處補正意見

修正 ，歷經2次流

標，於9月21日決

標，，11月7日開

工，預計106年3月

20日完工。

2.光復市場臨時攤

棚工程3月2日奉市

長指示以整修方式

辦理，即進行攤商

問卷調查，3月

30日回收問卷，過

半數攤商同意整修

，惟攤商意見仍紛

歧，4月20日由許

議員淑華召開協調

會決議仍以整修方

式辦理，並請本處

配合編列106年度

經費整修，爰經

8月8日簽奉市長核

19,398,5014,448,73329,461,1481331 --房屋及建築



截至本年度累計數

可　　　用　　　預　　　算　　　數

金　　額

未達成或超過
預算之原因

佔預算數
％

決　　　　算　　　　數

本　年　度

金　　額調　整　數

截至本年度累計數

配合總預算追
加預算辦理之

固定資產

佔全
部計
畫％

金　　額
奉准先行辦理
俟以後年度補

辦預算數

本　　　　年　　　　度

佔預算數
％

105年度

與實際進度比較表
單位：新臺幣元

發展基金
20601-71

發包中心辦理招標

作業，歷經廢標及

流標，於11月14日

決標，11月22日辦

理施工前說明會，

已於106年1月9日

辦理第3次施工前

說明會，將俟自治

會協調確定後另行

通知開工時間。

發包中心辦理招標

作業，歷經廢標及

流標，於11月14日

決標，11月22日辦

理施工前說明會

，已於106年1月

9日辦理第3次施工

前說明會，將俟自

治會協調確定後另

行通知開工時間。

一次性項目 56,483,931 43.34 42.21--147,173,218 62,116,770-36,181,533 -

1.龍山寺地下街廁

所整修工程之勞務

部分於105年2月16

日流標，3月17日

決標，10月20日施

工前說明會，10月

27日辦理第1次工

務會議；另工程標

於7月1日移送發包

中心，並依7月15

日發包中心提送本

處補正意見修正

，歷經2次流標，

於9月21日決標，

，11月7日開工，

預計106年3月20日

完工。

2.光復市場臨時攤

棚工程3月2日奉市

長指示以整修方式

辦理，即進行攤商

問卷調查，3月30

日回收問卷，過半

數攤商同意整修，

惟攤商意見仍紛歧

，4月20日由許議

員淑華召開協調會

決議仍以整修方式

辦理，並請本處配

合編列106年度經

費整修，爰經8月8

日簽奉市長核准，

房屋及建築 4,424,680 15.02 18.29--39,037,564 7,141,734-5,613,914 -1.龍山寺地下街廁

所整修工程之勞務

部分於105年2月

16日流標，3月

17日決標，10月

20日施工前說明會

，10月27日辦理第

1次工務會議；另

工程標於7月1日移

送發包中心，並依

7月15日發包中心

提送本處補正意見

修正 ，歷經2次流

標，於9月21日決

標，，11月7日開

工，預計106年3月

20日完工。

2.光復市場臨時攤

棚工程3月2日奉市

長指示以整修方式

辦理，即進行攤商

問卷調查，3月

30日回收問卷，過

半數攤商同意整修

，惟攤商意見仍紛

歧，4月20日由許

議員淑華召開協調

會決議仍以整修方

式辦理，並請本處

配合編列106年度

經費整修，爰經

8月8日簽奉市長核



資本支出計畫

法定預算數目標能量

全　　部　　計　　畫

名　　　稱 金　額 合　　計編號
以前年度
保留數

進度起訖
年　　月

佔全部
計畫％

本　　　　年　　　　度

可　　用　　預　　算　　數

中華民國

資本支出計畫預算

臺北市市場
20601-72

11月25日提出初步

設計圖說，12月8

日召開初步設計報

告審查會，建築師

12月21日提送結構

外審，預計106年

辦理工程發包。

3.光華數位新天地

屋頂防水工程招標

文件於7月28日第1

次送發包中心，依

發包中心意見修正

後8月29日再送發

包中心，9月26日

發包中心email通

知補資料，後歷經

多次流標。106年1

月6日進行流標檢

討會議，2月6日進

行細部設計圖說及

預算審查會議，目

前尚在修正細部設

計圖說及預算中。

准，11月25日提出

初步設計圖說

，12月8日召開初

步設計報告審查會

，建築師12月21日

提送結構外審，預

計106年辦理工程

發包。

3.光華數位新天地

屋頂防水工程招標

文件於7月28日第

1次送發包中心

，依發包中心意見

修正後8月29日再

送發包中心，9月

26日發包中心

email通知補資料

，後歷經多次流標

。106年1月6日進

行流標檢討會議

，2月6日進行細部

設計圖說及預算審

查會議，目前尚在

修正細部設計圖說

及預算中。

1.公有零售市場機

電改善工程依實際

需求辦理。

2.光華數位新天地

監控系統工程建物

使用執照業於105

年4月6日取得，前

因江南市場自治會

為提升市場整體營

運績效，研議聯合

經營整併攤位，惟

自治會未能取得過

門檻份數之攤商聯

合經營同意書，爰

依原訂步驟辦理攤

商個別進駐作業，

目前攤商室內裝修

需求均已確認，刻

由陳勇佑建築師事

1.公有零售市場機

電改善工程依實際

需求辦理。

2.光華數位新天地

監控系統工程建物

使用執照業於

105年4月6日取得

，前因江南市場自

治會為提升市場整

體營運績效，研議

聯合經營整併攤位

，惟自治會未能取

得過門檻份數之攤

商聯合經營同意書

，爰依原訂步驟辦

理攤商個別進駐作

業，目前攤商室內

裝修需求均已確認

，刻由陳勇佑建築

33,495,00033,047,58297,110,2011341 --機械及設備



截至本年度累計數

可　　　用　　　預　　　算　　　數

金　　額

未達成或超過
預算之原因

佔預算數
％

決　　　　算　　　　數

本　年　度

金　　額調　整　數

截至本年度累計數

配合總預算追
加預算辦理之

固定資產

佔全
部計
畫％

金　　額
奉准先行辦理
俟以後年度補

辦預算數

本　　　　年　　　　度

佔預算數
％

105年度

與實際進度比較表
單位：新臺幣元

發展基金
20601-73

11月25日提出初步

設計圖說，12月8

日召開初步設計報

告審查會，建築師

12月21日提送結構

外審，預計106年

辦理工程發包。

3.光華數位新天地

屋頂防水工程招標

文件於7月28日第1

次送發包中心，依

發包中心意見修正

後8月29日再送發

包中心，9月26日

發包中心email通

知補資料，後歷經

多次流標。106年1

月6日進行流標檢

討會議，2月6日進

行細部設計圖說及

預算審查會議，目

前尚在修正細部設

計圖說及預算中。

准，11月25日提出

初步設計圖說

，12月8日召開初

步設計報告審查會

，建築師12月21日

提送結構外審，預

計106年辦理工程

發包。

3.光華數位新天地

屋頂防水工程招標

文件於7月28日第

1次送發包中心

，依發包中心意見

修正後8月29日再

送發包中心，9月

26日發包中心

email通知補資料

，後歷經多次流標

。106年1月6日進

行流標檢討會議

，2月6日進行細部

設計圖說及預算審

查會議，目前尚在

修正細部設計圖說

及預算中。

1.公有零售市場機

電改善工程依實際

需求辦理。

2.光華數位新天地

監控系統工程建物

使用執照業於105

年4月6日取得，前

因江南市場自治會

為提升市場整體營

運績效，研議聯合

經營整併攤位，惟

自治會未能取得過

門檻份數之攤商聯

合經營同意書，爰

依原訂步驟辦理攤

商個別進駐作業，

目前攤商室內裝修

需求均已確認，刻

由陳勇佑建築師事

機械及設備 33,665,156 34.67 35.05--104,374,343 36,580,941-30,567,619 -1.公有零售市場機

電改善工程依實際

需求辦理。

2.光華數位新天地

監控系統工程建物

使用執照業於

105年4月6日取得

，前因江南市場自

治會為提升市場整

體營運績效，研議

聯合經營整併攤位

，惟自治會未能取

得過門檻份數之攤

商聯合經營同意書

，爰依原訂步驟辦

理攤商個別進駐作

業，目前攤商室內

裝修需求均已確認

，刻由陳勇佑建築



資本支出計畫

法定預算數目標能量

全　　部　　計　　畫

名　　　稱 金　額 合　　計編號
以前年度
保留數

進度起訖
年　　月

佔全部
計畫％

本　　　　年　　　　度

可　　用　　預　　算　　數

中華民國

資本支出計畫預算

臺北市市場
20601-74

務所辦理細部設計

，預計於明（106

）年第1季完成發

包作業並進場施作

。

3.永樂大樓外牆整

修增設電梯工程併

「永樂大樓外牆整

修工程」辦理，10

月4日完成議價，

預計106年3月4日

完工。

4.站前地下街出入

口燈箱更新工程因

「西區門戶計畫」

案，受本府工務局

新建工程處及公園

路燈工程管理處辦

理之工程影響，施

工期間涵蓋地下街

出口Z3、Z5及Z7，

致使工程無法依期

程順利進行，新工

處及公園處預計10

6年5月底完成相關

工程。

5.站前地下街污水

接管工程7月7日戴

錫欽議員協調由本

處辦理內、外部管

線設計監造之招標

作業及籌措預算，

俟設計完成後，內

部管線部分由本處

發包施作，外部管

線則委由本府工務

局衛工處施作及監

造，經9月5日簽奉

市府核准以補辦預

算方式辦理，已於

106年1月完工；內

管工程之設計擬俟

本府工務局衛工處

審核通過後即可發

務所辦理細部設計

，預計於明

（106）年第1季完

成發包作業並進場

施作。

3.永樂大樓外牆整

修增設電梯工程併

「永樂大樓外牆整

修工程」辦理

，10月4日完成議

價，預計106年3月

4日完工。

4.站前地下街出入

口燈箱更新工程因

「西區門戶計畫」

案，受本府工務局

新建工程處及公園

路燈工程管理處辦

理之工程影響，施

工期間涵蓋地下街

出口Z3、Z5及

Z7，致使工程無

法依期程順利進行

，新工處及公園處

預計106年5月底完

成相關工程。

5.站前地下街污水

接管工程7月7日戴

錫欽議員協調由本

處辦理內、外部管

線設計監造之招標

作業及籌措預算

，俟設計完成後

，內部管線部分由

本處發包施作，外

部管線則委由本府

工務局衛工處施作

及監造，經9月5日

簽奉市府核准以補

辦預算方式辦理

，已於106年1月完

工；內管工程之設

計擬俟本府工務局

衛工處審核通過後



截至本年度累計數

可　　　用　　　預　　　算　　　數

金　　額

未達成或超過
預算之原因

佔預算數
％

決　　　　算　　　　數

本　年　度

金　　額調　整　數

截至本年度累計數

配合總預算追
加預算辦理之

固定資產

佔全
部計
畫％

金　　額
奉准先行辦理
俟以後年度補

辦預算數

本　　　　年　　　　度

佔預算數
％

105年度

與實際進度比較表
單位：新臺幣元

發展基金
20601-75

務所辦理細部設計

，預計於明（106

）年第1季完成發

包作業並進場施作

。

3.永樂大樓外牆整

修增設電梯工程併

「永樂大樓外牆整

修工程」辦理，10

月4日完成議價，

預計106年3月4日

完工。

4.站前地下街出入

口燈箱更新工程因

「西區門戶計畫」

案，受本府工務局

新建工程處及公園

路燈工程管理處辦

理之工程影響，施

工期間涵蓋地下街

出口Z3、Z5及Z7，

致使工程無法依期

程順利進行，新工

處及公園處預計10

6年5月底完成相關

工程。

5.站前地下街污水

接管工程7月7日戴

錫欽議員協調由本

處辦理內、外部管

線設計監造之招標

作業及籌措預算，

俟設計完成後，內

部管線部分由本處

發包施作，外部管

線則委由本府工務

局衛工處施作及監

造，經9月5日簽奉

市府核准以補辦預

算方式辦理，已於

106年1月完工；內

管工程之設計擬俟

本府工務局衛工處

審核通過後即可發

務所辦理細部設計

，預計於明

（106）年第1季完

成發包作業並進場

施作。

3.永樂大樓外牆整

修增設電梯工程併

「永樂大樓外牆整

修工程」辦理

，10月4日完成議

價，預計106年3月

4日完工。

4.站前地下街出入

口燈箱更新工程因

「西區門戶計畫」

案，受本府工務局

新建工程處及公園

路燈工程管理處辦

理之工程影響，施

工期間涵蓋地下街

出口Z3、Z5及

Z7，致使工程無

法依期程順利進行

，新工處及公園處

預計106年5月底完

成相關工程。

5.站前地下街污水

接管工程7月7日戴

錫欽議員協調由本

處辦理內、外部管

線設計監造之招標

作業及籌措預算

，俟設計完成後

，內部管線部分由

本處發包施作，外

部管線則委由本府

工務局衛工處施作

及監造，經9月5日

簽奉市府核准以補

辦預算方式辦理

，已於106年1月完

工；內管工程之設

計擬俟本府工務局

衛工處審核通過後



資本支出計畫

法定預算數目標能量

全　　部　　計　　畫

名　　　稱 金　額 合　　計編號
以前年度
保留數

進度起訖
年　　月

佔全部
計畫％

本　　　　年　　　　度

可　　用　　預　　算　　數

中華民國

資本支出計畫預算

臺北市市場
20601-76

包，刻正辦理審核

中。

包，刻正辦理審核

中。

1.永樂市場1樓外

店鋪鐵捲門更新工

程併「永樂大樓外

牆整修工程」辦理

，10月4日完成議

價，預計106年3月

4日完工。

2.永樂市場1樓分

離式冷氣汰換工程

併「永樂大樓外牆

整修工程」辦理，

10月4日完成議價

，預計106年3月4

日完工。

1.永樂市場1樓外

店鋪鐵捲門更新工

程併「永樂大樓外

牆整修工程」辦理

，10月4日完成議

價，預計106年3月

4日完工。

2.永樂市場1樓分

離式冷氣汰換工程

併「永樂大樓外牆

整修工程」辦理

，10月4日完成議

價，預計106年3月

4日完工。

500,0003,261,3113,761,3111361 --什項設備

1.龍山寺地下街廁

所整修工程之勞務

部分於105年2月16

日流標，3月17日

決標，10月20日施

工前說明會，10月

27日辦理第1次工

務會議；另工程標

於7月1日移送發包

中心，並依7月15

日發包中心提送本

處補正意見修正

，歷經2次流標，

於9月21日決標，

，11月7日開工，

預計106年3月20日

完工。

2.光復市場臨時攤

棚工程3月2日奉市

長指示以整修方式

辦理，即進行攤商

問卷調查，3月30

日回收問卷，過半

數攤商同意整修，

惟攤商意見仍紛歧

，4月20日由許議

1.龍山寺地下街廁

所整修工程之勞務

部分於105年2月

16日流標，3月

17日決標，10月

20日施工前說明會

，10月27日辦理第

1次工務會議；另

工程標於7月1日移

送發包中心，並依

7月15日發包中心

提送本處補正意見

修正 ，歷經2次流

標，於9月21日決

標，，11月7日開

工，預計106年3月

20日完工。

2.光復市場臨時攤

棚工程3月2日奉市

長指示以整修方式

辦理，即進行攤商

問卷調查，3月

30日回收問卷，過

半數攤商同意整修

，惟攤商意見仍紛

歧，4月20日由許

---1392 -未完工程



截至本年度累計數

可　　　用　　　預　　　算　　　數

金　　額

未達成或超過
預算之原因

佔預算數
％

決　　　　算　　　　數

本　年　度

金　　額調　整　數

截至本年度累計數

配合總預算追
加預算辦理之

固定資產

佔全
部計
畫％

金　　額
奉准先行辦理
俟以後年度補

辦預算數

本　　　　年　　　　度

佔預算數
％

105年度

與實際進度比較表
單位：新臺幣元

發展基金
20601-77

包，刻正辦理審核

中。

包，刻正辦理審核

中。

1.永樂市場1樓外

店鋪鐵捲門更新工

程併「永樂大樓外

牆整修工程」辦理

，10月4日完成議

價，預計106年3月

4日完工。

2.永樂市場1樓分

離式冷氣汰換工程

併「永樂大樓外牆

整修工程」辦理，

10月4日完成議價

，預計106年3月4

日完工。

什項設備 982,724 26.13 26.13--3,761,311 982,724-- -1.永樂市場1樓外

店鋪鐵捲門更新工

程併「永樂大樓外

牆整修工程」辦理

，10月4日完成議

價，預計106年3月

4日完工。

2.永樂市場1樓分

離式冷氣汰換工程

併「永樂大樓外牆

整修工程」辦理

，10月4日完成議

價，預計106年3月

4日完工。

1.龍山寺地下街廁

所整修工程之勞務

部分於105年2月16

日流標，3月17日

決標，10月20日施

工前說明會，10月

27日辦理第1次工

務會議；另工程標

於7月1日移送發包

中心，並依7月15

日發包中心提送本

處補正意見修正

，歷經2次流標，

於9月21日決標，

，11月7日開工，

預計106年3月20日

完工。

2.光復市場臨時攤

棚工程3月2日奉市

長指示以整修方式

辦理，即進行攤商

問卷調查，3月30

日回收問卷，過半

數攤商同意整修，

惟攤商意見仍紛歧

，4月20日由許議

未完工程 17,411,371 -- ---- 17,411,371-- -1.龍山寺地下街廁

所整修工程之勞務

部分於105年2月

16日流標，3月

17日決標，10月

20日施工前說明會

，10月27日辦理第

1次工務會議；另

工程標於7月1日移

送發包中心，並依

7月15日發包中心

提送本處補正意見

修正 ，歷經2次流

標，於9月21日決

標，，11月7日開

工，預計106年3月

20日完工。

2.光復市場臨時攤

棚工程3月2日奉市

長指示以整修方式

辦理，即進行攤商

問卷調查，3月

30日回收問卷，過

半數攤商同意整修

，惟攤商意見仍紛

歧，4月20日由許



資本支出計畫

法定預算數目標能量

全　　部　　計　　畫

名　　　稱 金　額 合　　計編號
以前年度
保留數

進度起訖
年　　月

佔全部
計畫％

本　　　　年　　　　度

可　　用　　預　　算　　數

中華民國

資本支出計畫預算

臺北市市場
20601-78

員淑華召開協調會

決議仍以整修方式

辦理，並請本處配

合編列106年度經

費整修，爰經8月8

日簽奉市長核准，

11月25日提出初步

設計圖說，12月8

日召開初步設計報

告審查會，建築師

12月21日提送結構

外審，預計106年

辦理工程發包。

3.光華數位新天地

屋頂防水工程招標

文件於7月28日第1

次送發包中心，依

發包中心意見修正

後8月29日再送發

包中心，9月26日

發包中心email通

知補資料，後歷經

多次流標。106年1

月6日進行流標檢

討會議，2月6日進

行細部設計圖說及

預算審查會議，目

前尚在修正細部設

計圖說及預算中

。

4.永樂大樓外牆整

修增設電梯工程併

「永樂大樓外牆整

修工程」辦理，10

月4日完成議價，

預計106年3月4日

完工。

議員淑華召開協調

會決議仍以整修方

式辦理，並請本處

配合編列106年度

經費整修，爰經

8月8日簽奉市長核

准，11月25日提出

初步設計圖說

，12月8日召開初

步設計報告審查會

，建築師12月21日

提送結構外審，預

計106年辦理工程

發包。

3.光華數位新天地

屋頂防水工程招標

文件於7月28日第

1次送發包中心

，依發包中心意見

修正後8月29日再

送發包中心，9月

26日發包中心

email通知補資料

，後歷經多次流標

。106年1月6日進

行流標檢討會議

，2月6日進行細部

設計圖說及預算審

查會議，目前尚在

修正細部設計圖說

及預算中 。

4.永樂大樓外牆整

修增設電梯工程併

「永樂大樓外牆整

修工程」辦理

，10月4日完成議

價，預計106年3月

4日完工。

註: 工程管理費可用預算數為1,514萬4,789元、決算數為214萬7,288元。



截至本年度累計數

可　　　用　　　預　　　算　　　數

金　　額

未達成或超過
預算之原因

佔預算數
％

決　　　　算　　　　數

本　年　度

金　　額調　整　數

截至本年度累計數

配合總預算追
加預算辦理之

固定資產

佔全
部計
畫％

金　　額
奉准先行辦理
俟以後年度補

辦預算數

本　　　　年　　　　度

佔預算數
％

105年度

與實際進度比較表
單位：新臺幣元

發展基金
20601-79

員淑華召開協調會

決議仍以整修方式

辦理，並請本處配

合編列106年度經

費整修，爰經8月8

日簽奉市長核准，

11月25日提出初步

設計圖說，12月8

日召開初步設計報

告審查會，建築師

12月21日提送結構

外審，預計106年

辦理工程發包。

3.光華數位新天地

屋頂防水工程招標

文件於7月28日第1

次送發包中心，依

發包中心意見修正

後8月29日再送發

包中心，9月26日

發包中心email通

知補資料，後歷經

多次流標。106年1

月6日進行流標檢

討會議，2月6日進

行細部設計圖說及

預算審查會議，目

前尚在修正細部設

計圖說及預算中

。

4.永樂大樓外牆整

修增設電梯工程併

「永樂大樓外牆整

修工程」辦理，10

月4日完成議價，

預計106年3月4日

完工。

議員淑華召開協調

會決議仍以整修方

式辦理，並請本處

配合編列106年度

經費整修，爰經

8月8日簽奉市長核

准，11月25日提出

初步設計圖說

，12月8日召開初

步設計報告審查會

，建築師12月21日

提送結構外審，預

計106年辦理工程

發包。

3.光華數位新天地

屋頂防水工程招標

文件於7月28日第

1次送發包中心

，依發包中心意見

修正後8月29日再

送發包中心，9月

26日發包中心

email通知補資料

，後歷經多次流標

。106年1月6日進

行流標檢討會議

，2月6日進行細部

設計圖說及預算審

查會議，目前尚在

修正細部設計圖說

及預算中 。

4.永樂大樓外牆整

修增設電梯工程併

「永樂大樓外牆整

修工程」辦理

，10月4日完成議

價，預計106年3月

4日完工。



項目 合計 土地改良物 房屋及建築

中華民國

固定資產

臺北市市場
20601-80

原值 5,007,132,485 - 3,387,479,487

減:以前年度已提折舊數 1,458,214,640 - 531,934,362

上年度期末帳面價值 3,548,917,845 - 2,855,545,125

加:本年度新增資產價值 585,445,742 - 547,476,886

減:本年度減少資產價值 491,076,226 - 491,076,226

加減:調整數 87,324,605 - 14,693,037

減:本年度提列折舊數 240,337,613 - 72,797,730

本年度期末帳面價值 3,490,274,353 - 2,853,841,092

本年度提列折舊數 240,337,613 - 72,797,730

　出租其他建築物成本 240,337,613 - 72,797,730

註: 1.本年度房屋及建築增加數5億4,274萬6,823元係龍山寺地下街原以評定現值入帳現改以興建成本計算差額增列財產帳
；減少數4億9,107萬6,226元係因龍山寺地下街B1更正財產性質(事業用改公共用)1億483萬4,124元及龍山寺地下街B2建物
移撥本府文化局3億8,624萬2,102元；調整數係購建中固定資產完工轉正937萬632元、調增以前年度溢提折舊676萬
2,024元及調減龍山寺地下街B1採光罩修繕科目重分類143萬9,619元。



機械及設備 交通及運輸設備 什項設備 租賃資產 租賃權益改良

105年度

折舊明細表

發展基金
20601-81

單位：新臺幣元

34,164,8701,478,632,165 106,855,963 - -

28,575,668823,290,626 74,413,984 - -

5,589,202655,341,539 32,441,979 - -

-33,665,156 4,303,700 - -

-- - - -

-43,466,037 29,165,531 - -

2,520,803150,229,798 14,789,282 - -

3,068,399582,242,934 51,121,928 - -

2,520,803150,229,798 14,789,282 - -

2,520,803150,229,798 14,789,282 - -

2.本年度機械及設備調整數係購建中固定資產完工轉正4,435萬6,917元、調增以前年度溢提折舊5萬2,000元、調減以前年度
短提折舊82萬2,880元及調減濱江市場自動心臟電擊去顫器更正財產性質為受贈資產12萬元。
3.本年度什項設備調整數係購建中固定資產完工轉正2,929萬5,894元、調減以前年度短提折舊13萬363元。



科　　　　　　　　　目

編號 名稱

報廢損失
預算數

決　　　　　　　　　算

成本或重估價值
(1)

已提折舊額
(2)

帳　　　　面　　　　價

中華民國

資產報廢

臺北市市場
20601-82

合計 - 15,196,567 15,196,567

13 固定資產 - 15,196,567 15,196,567

134 - 12,260,892 12,260,892機械及設備

135 - 1,781,391 1,781,391交通及運輸設備

136 - 1,154,284 1,154,284什項設備



殘餘價值
(4)

值
報廢損失

(6)=(3)-(4)-(5)

未實現重估
增值減少數

(5)
金額 %淨額

(3)=(1)-(2)

數 比較增減(－)

105年度

明細表

發展基金
20601-83

單位：新臺幣元

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -



本  年  度  增  減  額

預     算     數

轉帳

基金來源管理機關
期初基金額

合 計 現金實收基金 預收基金

中華民國

基金增減

臺北市市場
20601-84

- 200,000,000 200,000,000 -16,335,039,809合計

臺北市市場處 - 200,000,000 200,000,000 -16,335,039,809本府投資

1.龍山寺地下街二小段01133.01134.01135及01136等4筆建號原以評定現值入帳現改以興建成本計算差額分別辦理實物作
價增撥基金6億3,510萬7,018元、折減基金1億2,955萬6,412。
2.龍山寺地下街B2建物移撥本府文化局辦理折減基金數額3億8,624萬2,102元。

註:



比較增減（－）

本  年  度  增  減  額

合   計 轉  帳

期 末 基 金 額

實收基金 預收基金
現  金

決  算  數

105年度

數額明細表

發展基金
20601-85

單位：新臺幣元

319,308,504 119,308,504 119,308,504 16,654,348,313 -200,000,000

319,308,504 119,308,504 119,308,504 16,654,348,313 -200,000,000



本　　頁　　空　　白

20601-86



本　　頁　　空　　白

20601-87



預 算 數

項    目    名    稱
合計

正式
員額
薪資

聘僱及
兼職人
員薪資

超時工
作報酬

津貼 獎金
退休及
卹償金

資遣費 福利費 提繳費

中華民國

用人費用

臺北市市場

20601-88

合計 234,160 - - 188,160 - - - - 46,000 -

業務總支出部分 234,160 - - 188,160 - - - - 46,000 -

126,000 - - 80,000 - - - - 46,000 -出租其他建築物成本

126,000 - - 80,000 - - - - 46,000 -職員

104,960 - - 104,960 - - - - - -業務費用

104,960 - - 104,960 - - - - - -職員

3,200 - - 3,200 - - - - - -研究發展費用

3,200 - - 3,200 - - - - - -職員



合計

決 算 數

津貼 獎金 資遣費 福利費 提繳費
正式
員額
薪資

聘僱及
兼職人
員薪資

超時工
作報酬

退休及
卹償金

105年度

彙計表
單位：新臺幣元

發展基金
20601-89

87,035 - - 55,035 - - - - 32,000 -

87,035 - - 55,035 - - - - 32,000 -

69,075 - - 37,075 - - - - 32,000 -

69,075 - - 37,075 - - - - 32,000 -

17,880 - - 17,880 - - - - - -

17,880 - - 17,880 - - - - - -

80 - - 80 - - - - - -

80 - - 80 - - - - - -



項目

比較增減（－）決算數

備註

數量 金額 金額 ％數量 ％金額數量

預算數

單位

中華民國105年度

主要業務計畫執行績效摘要表
貨幣單位：新臺幣元

臺北市市場發展基金
20601-90

合計 682,676,934 709,347,591 3.9126,670,657

市場委託物管公司
管理收入

年 - 6,218,808 - 6,144,072 - -- -1.20-74,736

出租市場土地收入 年 - 38,903,025 - 45,885,853 - -- 17.956,982,828

出租市場建築物收
入

年 - 637,555,101 - 657,317,666 - -- 3.1019,762,565



科目名稱
比較增減（－）

決算數
金額

預算數
％

中華民國105年度

各項費用彙計表
單位：新臺幣元

臺北市市場發展基金
20601-91

合　　計 897,894,519 8.05970,188,366 72,293,847

用人費用 234,160 -62.8387,035 -147,125

188,160 -70.7555,035 -133,125超時工作報酬

188,160 -70.7555,035 -133,125誤餐費

46,000 -30.4332,000 -14,000福利費

46,000 -30.4332,000 -14,000傷病醫藥費

服務費用 147,722,387 -14.17126,785,867 -20,936,520

16,848,277 -53.367,858,117 -8,990,160水電費

16,288,000 -55.577,235,957 -9,052,043工作場所電費

560,277 11.05622,160 61,883工作場所水費

1,110,634 -3.581,070,894 -39,740郵電費

442,594 18.12522,797 80,203郵費

614,520 -15.85517,090 -97,430電話費

53,520 -42.0631,007 -22,513數據通信費

327,400 71.58561,763 234,363旅運費

31,000 -27.7622,394 -8,606國內旅費

296,400 81.97539,369 242,969其他旅運費

7,643,235 -4.817,275,321 -367,914印刷裝訂與廣告費

704,235 -28.05506,721 -197,514印刷及裝訂費

6,939,000 -2.466,768,600 -170,400業務宣導費

31,402,430 -9.4428,437,819 -2,964,611修理保養及保固費

15,452,300 -29.2110,939,342 -4,512,958一般房屋修護費

14,350,130 13.3416,264,270 1,914,140機械及設備修護費

1,600,000 -22.861,234,207 -365,793非業務資產修護費

1,234,000 -12.771,076,443 -157,557保險費

859,000 1.33870,467 11,467一般房屋保險費

375,000 -45.07205,976 -169,024責任保險費

77,944,219 -14.1466,925,912 -11,018,307一般服務費

368,208 -9.23334,236 -33,972佣金、匯費、經理費及手續
費



科目名稱
比較增減（－）

決算數
金額

預算數
％

中華民國105年度

各項費用彙計表
單位：新臺幣元

臺北市市場發展基金
20601-92

204,000 0.00204,000 0代理(辦)費

77,372,011 -15.3665,486,476 -11,885,535外包費

- --901,200 901,200計時與計件人員酬金

11,212,192 21.1113,579,598 2,367,406專業服務費

480,000 150.231,201,113 721,113法律事務費

1,000,000 99.081,990,780 990,780工程及管理諮詢服務費

177,600 -26.90129,824 -47,776講課鐘點、稿費、出席審查
及查詢費

3,000 --- -3,000委託調查研究費

1,900,000 -10.251,705,220 -194,780委託檢驗(定)試驗認證費

- --30,000 30,000委託考選訓練費

791,192 -10.90704,916 -86,276電子計算機軟體服務費

6,860,400 13.957,817,745 957,345其他

材料及用品費 4,882,604 -29.663,434,461 -1,448,143

56,333 6.5160,000 3,667使用材料費

56,333 6.5160,000 3,667油脂

4,826,271 -30.083,374,461 -1,451,810用品消耗

211,747 -84.5132,799 -178,948辦公(事務)用品

76,000 -97.891,600 -74,400醫療用品(非醫療院所使用)

4,538,524 -26.413,340,062 -1,198,462其他

租金與利息 77,359,098 14.0088,191,248 10,832,150

77,347,218 14.0188,185,112 10,837,894地租及水租

77,347,218 14.0188,185,112 10,837,894一般土地租金

9,000 -63.823,256 -5,744房租

9,000 -63.823,256 -5,744一般房屋租金

2,880 0.002,880 0什項設備租金

2,880 0.002,880 0什項設備租金

折舊、折耗及攤銷 363,124,113 19.70434,655,058 71,530,945

62,736,648 113.96134,233,313 71,496,665房屋折舊

62,736,648 113.96134,233,313 71,496,665一般房屋折舊



科目名稱
比較增減（－）

決算數
金額

預算數
％

中華民國105年度

各項費用彙計表
單位：新臺幣元

臺北市市場發展基金
20601-93

144,415,017 4.60151,052,678 6,637,661機械及設備折舊

144,415,017 4.60151,052,678 6,637,661機械及設備折舊

2,520,783 0.002,520,803 20交通及運輸設備折舊

2,520,783 0.002,520,803 20交通及運輸設備折舊

16,151,665 -7.6314,919,645 -1,232,020什項設備折舊

16,151,665 -7.6314,919,645 -1,232,020什項設備折舊

137,300,000 -3.91131,928,619 -5,371,381攤銷

137,300,000 -3.91131,928,619 -5,371,381其他攤銷費用

稅捐與規費(強制費) 176,569,157 13.81200,945,590 24,376,433

111,755,656 21.75136,057,176 24,301,520土地稅

111,755,656 21.75136,057,176 24,301,520一般土地地價稅

48,311,470 -1.0247,819,272 -492,198房屋稅

48,311,470 -1.0247,819,272 -492,198一般房屋稅

16,492,031 3.3517,044,807 552,776消費與行為稅

16,492,031 3.3517,044,807 552,776營業稅

10,000 143.3524,335 14,335規費

10,000 143.3524,335 14,335行政規費與強制費

會費、捐助、補助、分攤、救助
(濟)與交流活動費

128,003,000 -20.62101,614,865 -26,388,135

2,430,000 -16.852,020,625 -409,375捐助、補助與獎助

1,800,000 -21.911,405,625 -394,375捐助個人

630,000 -2.38615,000 -15,000捐助私校及團體

125,573,000 -20.6999,594,240 -25,978,760補貼(償)、獎勵、慰問與救助
(濟)

1,500,000 -33.171,002,500 -497,500獎勵費用

124,073,000 -20.5498,591,740 -25,481,260其他

其他 - --14,474,242 14,474,242

- --14,474,242 14,474,242其他費用

- --14,474,242 14,474,242其他
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