
第 1 頁，共 3 頁 

116年度臺北市政府財政局總經費5,000萬元(含)以上惟未達4億元之新興繼續性計畫說明書 

一、計畫名稱：頂好廣場地下街出口14號景觀活動看臺增建工程 

二、需求來源：（）中央指示 （）施政綱要 （）學者專家建議 （ˇ）市民反映 （）其他：請說明 

三、緣起、目的： 

(一)配合本府推動東區商圈整體振興政策，帶動商圈環境優化及經濟活絡，依市府都發局於110年完成「忠孝東區振興計畫－公共空間廊

帶及周邊人本環境改善先期規劃」之長期計畫，推動辦理龍門廣場與頂好廣場動線與環境改造案。 

(二)114年6月辦理之頂好及龍門廣場改造地方說明會，因地方民意提出，頂好廣場基地面積狹小腹地侷促，目前地方商圈舉辦假日市集活

動，常因空間受限影響商業及市集活動規劃，故建議於頂好廣場地下街14號出口上方，增建一座2樓鋼筋混凝土結構景觀活動看臺，

以增加廣場活動及使用空間，完工後可活絡地方商業與市集活動，亦可增加市民於頂好廣場休憩活動空間。 

(三)綜上，響應地方民意需求，於頂好廣場地下街14號出口上方增建一座2樓鋼筋混凝土結構景觀活動看臺，由本局於116年度起編列預

算，捷運公司代辦工程招標及施作內容。 

四、計畫內容： 

(一)為響應地方民意需求，於頂好廣場地下街14號出口上方增建一座2樓鋼筋混凝土結構景觀活動看臺。 
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(二)本計畫工作時程分3年辦理，規劃如下: 

1. 116年度 

(1)工程招標 

(2)假設工程作業(含開挖、擋土支撐、出入口臨時防護、土方運棄工作、高架作業、監測作業) 

2. 117年度 

建築結構工程作業(含鋼筋、鋼構、清水模板、中空造型模板、清水混凝土等工項) 

3. 118年度 

(1) 建築裝修及水電作業(含防水、排水、座階、造型花台、扶手欄杆、植栽、照明水電及抿石子等工項) 

(2) 結算及驗收 

五、計畫總投入資源： 

(一)興辦前投入資源：無 

(二)興辦時所需工程經費：5,820萬元。 

(三)計畫完成後每年尚須投入資源：完成後相關設施設備移交各維管單位，納入例行檢修計畫。 

六、執行方法：本案預計採公開招標最有利標評選，規劃為116年至118年新興連續性計畫採購，履約期限為決標次日起660天，完成頂好廣場

地下街14號出口上方增建一座2樓鋼筋混凝土結構景觀活動看臺。 

七、備選方案及替代方案：無。 



第 3 頁，共 3 頁 

單位：新臺幣元 
八、預估各年度經費需求： 

年           度   預 算 金 額 簡   要   說   明 

合           計 58,200,000  

116年度 6,000,000 假設工程作業(含開挖、擋土支撐、出入口臨時防護、土方運棄工作、高

架作業、監測作業) 

117年度 27,000,000 建築結構工程作業(含鋼筋、鋼構、清水模板、中空造型模板、清水混凝

土等工項) 

118年度 25,200,000 (1)建築裝修及水電作業(含防水、排水、座階、造型花台、扶手欄杆、植

栽、照明水電及抿石子等工項) 

(2)結算及驗收 

 

註1：本表填列範圍係新興延續性計畫總經費(含興辦前投入資源及興辦時所需工程經費)達5,000萬元(含)以上惟未達4億元者，包括次年度新

規劃(尚無總工程費)及當年度以前已編列規劃設計費且次年度編列第1年施工費預算部分。 

註2：本表各項內容填列如未臻詳實，將退還主辦機關依限重新填列。 

註3：合建工程統一由主辦機關查填。 

                               


