
 

臺北自來水事業處 108 年第 9 次工程會報紀錄 

時間：108 年 9 月 11 日（星期三）上午 9時 

地點：本處行政大樓第 1會議室 

主席：陳處長錦祥                  紀錄：王致善 

出席人員：如簽到表 

壹、確認上次會議紀錄 

主席裁示：會議紀錄確認。 

貳、歷次會議指示暨決議事項執行情形報告 

主席裁示： 

一、准予備查。 

二、列 管 編 號 B1070302 、 B1080605 、 B1080802 、

B1080803、W1071102、W1071109、W1080507、W1080611

等案解除列管，餘依企劃科意見辦理。 

三、請工程總隊積極辦理「公館多目標綜合大樓」建照取

得作業，以利後續招標工作進行。 

四、「關渡線洲美街管線挖損搶修」案，請供水科及陽明

分處配合工程總隊辦理後續復水作業。 

參、工程計畫管考報告（如書面資料） 

主席裁示： 

一、准予備查。 

二、針對本處二級品管案件缺失部分，請施工品質缺失率

偏高的分處，加強管控施工品質。 

肆、漏水改善執行成果工作報告（如書面資料） 

主席裁示： 

一、准予備查。 

二、針對民生東路 4 段 131 巷口 PB 管重複漏水案，請



 

供水科協助東區分處探測接水點，以利斷管，並請各

分處檢視轄區內圖資修漏點位布點情形，如有管線密

集重複漏水情形，請優先規劃進行管線汰換。 

伍、工程總隊工作報告（如書面資料） 

主席裁示： 

一、准予備查。 

二、「翡翠原水管工程」丁類危險性工作場所申請案，請

工程總隊督促承商儘速完成送審作業，俾利後續隧道進

洞工程進行。 

陸、市長及主席指示事項 

一、議會開議期間，請各主管務必掌握議員索資案件之提

供時效，並提醒同仁堅守工作岡位，積極任事，避免造

成無謂之議題。 

二、針對午後雷雨及颱風暴雨造成濁度急速增加，請淨水

科針對加藥處理部分特別注意。 

三、請各分處於路面施工修復後，適時派員至現場巡查施

工後道路修復狀況，以確保路面施工品質。 

四、針對 109 年度預定發包標案，請各單位規劃相關招標

作業期程，並請王總工程司督導管制，於下次會議中提

報。 

五、目前已進入颱風季節，請勞安室注意颱風訊息，並提

供各單位預做防颱整備作業。 

柒、散會 (上午 11 時 00 分) 


