
二、列 管 編 號 W1070903 、 W1081205 、 W1081207 、

B1090602 、 W1090703 、 B1090702 、 B1090708 、

W1090801、 B1090802 等案解除列管，餘依企劃科意

見辦理。

參、工程計畫管考報告（如書面資料）

主席裁示：

一、准予備查。

二、請各單位已支付尾款之工程標案，請儘速完成決算作

業。

三、本月新工處 B 單數量甚多，主要為路面修復不良及

孔蓋周邊破損，請各分處要求廠商即時改善；另契約

規範對於保固中、過保固或合約執行中有關施工品質

之規定，請技術技召集各分處檢討加強。

肆、漏水改善執行成果工作報告（如書面資料）

主席裁示：

一、准予備查。

臺北自來水事業處 109 年第 9 次工程會報紀錄

時間：109 年 9 月 16 日（星期三）上午 9 時 

地點：本處行政大樓第一會議室 

主席：陳處長錦祥 紀錄：張世昇

出席人員：如簽到表 

壹、確認上次會議紀錄 

主席裁示：會議紀錄確認。 

貳、歷次會議指示暨決議事項執行情形報告 

主席裁示： 

一、准予備查。 



二、輸配水管漏水修理，如果現場空間足夠應以剪管方式

修復為原則。

三、止漏帶於施工後應發揮其功能性，請供應科和技術科

檢討目前材料規格之適用性。另請技術科提出新止漏

帶材料規範討論後辦理採購，並請總工程司協助督

導。

四、有關提送新工處圖資中，對於｢閥栓現況與圖資不符」

案件，應修正圖資更新後再上傳；並請廖副總工程司

協助督導各分處管線圖資上傳案件執行，避免有逾期

或施工後未結案之情形發生。

五、請各分處於建築物拆除後，應即刻辦理基地舊栓拆

除，若基地未申請用水，應有相關機制通知已拆除費

用將於申請用水時併收，請總工程司協助督導。

六、消防局報修案件中，對於消防栓箱蓋封死或開關卡死

等問題，如屬消防局作業人員使用工具不當者，請供

水科發函消防局提供如何使用正確開啟工具之資

訊，必要時提供該工具，供消防局人員使用。

伍、工程總隊工作報告（如書面資料）

主席裁示：

一、准予備查。

二、公館配水池改建暨共構多目標綜合大樓新建工程，工

程時程訂定，請工程總隊依規劃應辦事項管制表辦

理，並再檢視有無遺漏項目。

三、三重二號加壓站新設工程，請工程總隊掌握都審進

度，儘速辦理建照申請。

四、劍潭等 4座水管橋耐震補強工程，關於劍潭水管橋右



岸變更設計案，請工程總隊掌握時程於枯水季施工。

陸、臨時動議

109 年中秋節「臺北市政府公務員廉政倫理規範」宣導(政

風室)

主席裁示：請各單位主管在適當會議上向所屬同仁轉達及

宣導，亦可透過周知公文方式宣導全體同仁。

柒、主席指示事項

一、市長指示事項，請依企劃科轉達內容配合辦理。

二、議會期間請各單位主管注意下列工作推動事項：

(一) 注意工作安全。

(二) 工作上如遇小問題應立即解決。

(三) 議員會勘案，會勘前應內部整合因應對策，並派適

當層級人員帶隊參加。

(四) 議員索資案應掌握時效，請企劃科協助管控，各級

主管針對索資內容應仔細檢視，適時協助及調整更

正內容。

捌、散會 (上午 11 時 10 分)


