
臺北自來水事業處 109 年第 8 次工程會報紀錄

時間：109 年 8 月 12 日（星期三）上午 9時 30 分

地點：本處行政大樓第 1會議室

主席：陳處長錦祥 紀錄：張世昇

出席人員：如簽到表

壹、確認上次會議紀錄

主席裁示：會議紀錄確認。

貳、歷次會議指示暨決議事項執行情形報告

主席裁示：

一、准予備查。

二、列管編號 W1080408、W1090505、W1090701、W1090704、

B1090701、B1090703、B1090706、B1090707 等案解除

列管，W1090703 暫不解除列管，餘依企劃科意見辦理。

三、W1081205 新民加壓站供水奇岩路一案及 B1090601 稻

香加壓站反向送水中和街區域等供水問題，若有明確

供水調度方案，請供水科和陽明分處共同提週間會議

討論。

四、B1090601 請工程總隊提報評估採由雙全街增設備援

替代管線方案之期程表。

五、B1090708 有關公告花園停車場關閉訊息，務必預先告

知當地里長、發展協會及商圈，並請發展中心於下星

期簽報正式關閉時間，並公告周圍民眾知悉。

參、工程計畫管考報告（如書面資料）

主席裁示：

一、准予備查。

二、各施工單位每月 10 日前提送技術科之「臺北市道路



挖掘施工暫時性修復平整度紀錄表」，改為每月 10 日

及 25 日提送，俾利資料彙整及修正，提送之資料應

符合新工處規定。請技術科將標準範本資料(含照片)

提供各施工單位轉承商配合辦理，並於下次會議提報

改善情形。

三、有關管線工程竣工圖繪製，請各單位督促監工積極辦

理，並予以適當協助。

肆、漏水改善執行成果工作報告（如書面資料）

主席裁示：

一、准予備查。

二、各施工單位對於 AC 銑鋪壓實度，請加強控管。

三、有關消防栓埋没部分，請東區及南區 2個月內，其他

分處 1個月內辦理改善，並請供水科控管改善情形。

四、有關基地舊栓拆除案件，各分處應於建管處建物拆除

執照核准後即時列管，請供水科查明建管處核准拆除

執照數量，並協助分處管控列管項目。

伍、工程總隊工作報告（如書面資料）

主席裁示：

一、准予備查。

二、信義414號公園維生貯水槽及防災地下水井工程支付

尾款問題，請工程總隊與會計室尋求更好處理方式。

三、三重二號加壓站新設工程，請工程總隊掌控時程儘速

辦理。

四、信義區四獸山高地供水案是市府重要政策，請工程總

隊提送四獸山及茶山進度資料，並掌控時程儘速辦

理。



陸、勞安室工作報告（如書面資料）

主席裁示：

一、准予備查。

二、中央流行疫情指揮中心擴大管制啟動第一階段應變

機制，加強 6 個場所管控，各單位檢討內部作業流程

若有疏漏部分請予以補足。

柒、主席指示事項

一、本處府管案件應遵照期程執行，若有問題發生時應及

早陳報。

二、若有案件符合 IRS 要件時，應提前向市府研考會報

告，避免後續事態擴大。

三、各項工作計畫推動同仁務必超前作業，預判可能發生

之問題及後續效應，儘早準備解決方案。

捌、散會 (上午 11 時 30 分)


