
臺北自來水事業處 110 年第 3 次工程會報紀錄

時間：110 年 3 月 17 日（星期三）上午 9時

地點：本處行政大樓第 1會議室

主席：陳處長錦祥 紀錄：張世昇

出席人員：如簽到表

壹、確認上次會議紀錄

主席裁示：會議紀錄確認。

貳、歷次會議指示暨決議事項執行情形報告

主席裁示：

一、准予備查。

二、列管編號 B1100201、 W1090303、 W1091103、

W1100101、W110102 等案解除列管，餘依企劃科意

見辦理。

三、編號 W1081204「隧道水源加壓站設置事宜」案，

請工程總隊掌握台電施工期程，儘速完成，俾利夏

季發揮其功能。

參、工程計畫管考報告（如書面資料）

主席裁示：

一、准予備查。

二、請各單位主管針對所屬缺失改善案件，有些仍可精

進空間的部分加強管控。

肆、漏水改善執行成果工作報告（如書面資料）

主席裁示：

一、准予備查。

二、道路挖掘宣導事項與 B單開立內容，均與路面修復

不良、孔蓋未與路面平齊、周邊破損及凹陷等相



關，請各施工單位加強向廠商宣導，並落實施工完

成後隔日路面巡查。

三、請供水科與道管中心溝通協調銑鋪申請駁回問

題。

四、有關基地舊栓拆除執行，請各單位積極列管。本市

危老建案件未來將陸續施工，應掌握其相關施工資

訊，若於道路巡查發現建案施工時，應予記錄並列

管，若能及早拆除舊栓，有助於減少日後漏水。

伍、工程總隊工作報告（如書面資料）

主席裁示：

一、准予備查。

二、「劍潭等 4座水管橋耐震補強工程」之橋墩鋼板包

覆，請工程總隊掌握期程於 4月中完成，以免受天

候影響。

三、工程總隊工程設計案進度影響後續工作推動管

理，請工程總隊製作管控表，於每季的第 1個星期

送總工程司室，俾利掌控工程概況。

陸、臨時動議

修正「臺北自來水事業處自來水園區場地使用管理要

點」，提請審議(發展中心)

主席裁示：無意見通過。

柒、散會 (上午 10 時 00 分)


