
臺北自來水事業處 110 年第 12 次工程會報紀錄

時間：110 年 12 月 15 日（星期三）上午 9時

地點：本處行政大樓二樓會議室

主席：陳處長錦祥 紀錄：張世昇

出席人員：如簽到表

壹、確認上次會議紀錄

主席裁示：會議紀錄確認。

貳、歷次會議指示暨決議事項執行情形報告

主席裁示：

一、准予備查。

二、列管編號 B1100803、S1101102 等案解除列管，餘

依企劃科意見辦理。

三、依「公共工程招標文件公開閱覽制度實施要點」

機關辦理招標文件公開閱覽以電子化方式辦理

者，不得少於五日曆天，末日為假日者順延之。

三重二號加壓站案公開閱覽如不影響招標期程，

請工程總隊評估將公開閱覽時間酌予延長為至少

一星期，以利多方收集廠商意見。

四、珠海路中和街口配水管施工如需辦理錫安巷等停

水時，請工程總隊提早向用戶宣導，並提醒用戶

將水池水塔蓄滿備用；並請供水科評估臨近配水

池相互調配支援，藉由供水系統調配儘量避免因

施工造成用戶缺水。

五、CNS 有關 DIP 管材之檢驗標準及格式等已有更

新，請技術科檢討本處相關管材類規範是否需配



合修訂。(工程副處長)

參、工程計畫管考報告（如書面資料）

主席裁示：

一、准予備查。

二、有關管線汰換【估驗】施工長度執行，請各分處

相關標案務必於 12 月 20 日前辦理估驗，最遲明

年 1 月 11 日前送至會計室。(總工程司)

三、工程標案管理呈現成果良好，感謝各位主管對工

程管理比以往進步，請轉達同仁務必持續維持，

明年亦保持良好狀態。

肆、漏水改善執行成果工作報告（如書面資料）

主席裁示：

一、准予備查。

二、近期南區分處之道路挖掘違規裁罰案件較多，請

加強廠商施工督導，並請南區分處整理因用戶無

水緊急搶修造成施工逾時等違規裁罰案件之原

因，俾利檢討。

三、本處派駐道管中心人員有責任作為各施工單位與

道管中心之溝通橋梁，以利現場施工運作上更為

順暢，並應適時提醒現場人員避免裁罰；請供水

科明訂派駐人員工作項目、職掌及工作報告等執

行方案。

四、有關新北市道管逾時通報作業日趨增加，請西

區、南區及北區分處應特別注意；另請總工程司

協助供水科與新北市養工處溝通有關新北市施工



逾時報備機制，以利工程執行。

伍、工程總隊工作報告（如書面資料）

主席裁示：

一、准予備查。

二、劍潭等 4座水管橋功能改善工程，請工程總隊視

進度安排各單位同仁觀摩。

陸、主席指示事項

一、市議會第1次預算審查議員要求補充資料及擱置

項目，請各單位於下星期二前補充相關資料。

二、對於預算暫擱置項目，請相關單位於下星期二前

先向議員說明，處長將一併出席，另請會計室整

理相關問題並請總工程司和主任秘書協助彙整。

散會 (上午 10 時 10 分)


