
臺北自來水事業處112年第2次工程會報紀錄

時間：112年 2月 15日（星期三）上午9時

地點：行政大樓第1會議室

主席：范煥英處長 紀錄：張世昇

出席人員：如簽到表

壹、確認上次會議紀錄

主席裁示：第 1次工程會報會議紀錄貳、歷次會議指

示暨決議事項執行情形報告：主席裁示

3，修正「一清幹線(中、永和成功路

PCCP)備援幹管統包工程」為「劍潭等4座

水管橋功能改善工程」，餘會議紀錄確認。

貳、歷次會議指示暨決議事項執行情形報告

主席裁示：

1、 准予備查。

2、 列管編號B1110303、B1120101、B1120102、

B1120103、B1120104、B1120105、B1120106、

B1120107、B1120108、B1120109、W1110603等案

解除列管，餘依企劃科意見辦理。

3、 永福水管橋北側管停水作業，感謝供水科、工程

總隊及水質科期間通力合作，各工程大型閥類尤

需謹慎操作，並請工程總隊掌握時間縮短期程。

參、工程計畫管考報告（如書面資料）

主席裁示：

1、 准予備查。

2、 內控執行統計 1月份內控進度目標以 1/12 分配，
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遇春節假期顯得不太合理，請供水科及技術科檢

討。

肆、漏水改善執行成果工作報告（如書面資料）

主席裁示：

1、 准予備查。

2、 歷年基地舊栓拆除執行情形統計資料，西區分處

未斷管栓數剩餘數量較多，請西區分處檢討執行

情形。

3、 一清幹線備援幹管於後指部相關連絡作業，請工

程總隊掌握管件及閥類的交貨期程。

伍、工程總隊工作報告（如書面資料）

主席裁示：

1、 准予備查。

2、 112-113 年自來水場站設施整備配合工程，請工

程總隊掌握期程，務必及早規劃相關工項，以利

提升工程預算執行率。

3、木柵二配水池加壓站耐震補強及功能改善工程，

請工程總隊務必於113年底前執行完畢。

4、 一清幹線備援幹管統包工程，後指部端由潛盾改

人工鑽掘區段，為加強施工安全及掌握地質狀態，

請工程總隊檢討辦理地質探查。

陸、勞安室工作報告（如書面資料）

主席裁示：

1、 准予備查。

2、 職安會議裁示加強勞安作為，請勞安室下一次報
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告增加辦理情形。

柒、臨時動議

臺北市忠孝東路2段與臨沂街口漏水搶修，竣工圖與

現場有異檢討報告說明(南區分處)

主席裁示：圖資的錯誤常常造成現場判斷的失誤，目

前回報機制若施工發現圖資有誤應即時依

機制回報修繪，更重要的是新設工程不應

發生圖資錯誤，監造單位應負圖資匯入查

核責任，務必使新設工程圖資正確，請相

關各科室(分處)特別注意，並請技術科圖

資股注意數化品管。

捌、主席指示事項

1、 未來企業大樓建成，GIS硬體整合至資訊室勢在

必行，藉由資訊室的統一管理，以利強化硬體設

備管理和資訊安全；另請資訊室加入GIS躍升小

組，由小組討論技術科與資訊室有關 GIS軟體開

發與維護分工的可行方案。

2、 公文陳核市府，局處意見應先整合後再送府，請

總工程司及主任秘書注意審核。

3、 2月20日防疫中心將鬆綁口罩令，請各科室盤點

相關宣導影片和文宣並適時更正，避免錯誤資訊

造成或糾紛。

玖、散會 (上午10時 25分)
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