
臺北自來水事業處113年第8次工程會報紀錄

時間：113年 8月 14日（星期三）上午9時

地點：行政大樓第1會議室

主席：陳明州副處長 紀錄：張世昇

出席人員：如簽到表

壹、確認上次會議紀錄

主席裁示：會議紀錄確認。

貳、歷次會議指示暨決議事項執行情形報告

主席裁示：

一、准予備查。

二、列管編號B1130602、B1130701、B1130702、B1130704、

B1130705、W1130201、W1130501、S1130406等案解除列

管，餘依企劃科意見辦理。

三、列管編號 W1121202「因應大巨蛋防災改進措施，松菸管

末端連通」案，同意南區分處規劃由忠孝東路 553巷 46

弄口沿鐵路博物館圍牆埋設管線進行連通，惟應確認相

關權管單位意見，若於鐵路博物館範圍內施工，應特別

注意古蹟文資保護，並考慮日後管線維修問題。

四、列管編號 S1120231「草山水道系統的修復再利用計畫」

案，本案屬於議會索資案件，請淨水科掌握後續作業期

程，儘快完成期初報告。另水神社通氣塔安全問題，亦

請掌控初部修復再利用計畫完成期程。

五、列管編號 S1130602「有關改善本市高地區無自來水接水

普及率，經費補助方案」，經費由本處給水收入減收

50%支應，減收部分列入政策因素項目，請供水科確認相

關作業程序，並請技術科配合修正給水系統。
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六、列管編號S1130203「翡翠原水管工程出水工堤防」，請

工程總隊採整面逐步加高施作，並掌握施工時程。

參、工程計畫管考報告（如書面資料）

主席裁示：

一、准予備查。

二、目前分期估驗逾期未辦理及各標案 8月份施作部分，請

供水科、淨水科、各分處及工程總隊，於9月 13日前完

成估驗計價付款，以利掌握本處113年度預算執行率。

三、本市 114年度計畫性挖掘暨道路更新路段整合案，請各

工程單位於 113年 8月 31日前完成預定挖掘施工路段提

報。

肆、漏水改善執行成果工作報告（如書面資料）

主席裁示：

一、准予備查。

二、基地舊栓拆除對漏水改善有決定性的影響，請各單位定

期檢討無法斷管原因是否已消除，或以適當的方式予以

處理，對本處健全管網和降低漏水有很大助益。

三、請供水科每月針對加壓站、監視點異常及施工啟閉閥栓

未回報案件進行統計。

四、「北水處道路掏空塌陷坑洞事件緊急處理標準作業程

序」，請供水科納入圖資調閱及後續追蹤，並依相關建

議調整修正後，提供各單位落實執行，並研議請各分處

於每案處理完妥後提出報告留下紀錄。

伍、工程總隊工作報告（如書面資料）

主席裁示：准予備查。

陸、勞安室工作報告（如書面資料）
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主席裁示：

一、准予備查。

二、防災工作執行項目，包括 113年「萬安47號演習」及防

颱整備檢討會後，勞安室應提報相關執行情形及改善建

議事項。

柒、主席指示事項：

一、審計部臺北市審計處對各單位審查意見，其中首要為驗

收請款照片雷同部分，市長提醒同仁勿便宜行事，請依

下列指示辦理：

(一)各施工單位務必跟承攬廠商加強宣導，使廠商瞭解事態

嚴重性。

(二)照片比對軟體開發，請技術科參酌各單位意見積極辦理。

(三)契約中應規範廠商應負之責任，請法務人員協助。

二、重申當同仁發生職傷、公傷時，主管務必第一時間瞭解、

通報、處理、關懷及提供必要的協助。

三、環境部對飲用水標準將納管PFAS，請水質科持續瞭解立

法進度，並建立檢測方法及檢驗人員能力。

四、翡翠原水管操作SOP的檢討修正，請淨水科儘快完成。

五、議會會期將近，有關之前會期議員關切本處相關議題，

請權責單位事先蒐集相關資料，包括參考審計部臺北市

審計處對本處審查重要意見等。

六、自來水管穿越雨水箱涵改善，請工程總隊持續辦理，並

請供水科配合必要的供水調整。

捌、散會 (上午11時 10分)
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