
臺北市南港瓶蓋工廠歷史建
築及保留建物整修工程
建築工程類 / 第二級
獲獎單位｜
主辦機關 : 臺北市政府產業發展局

施工單位 : 福清營造股份有限公司

設計單位 : 徐裕健建築師事務所

監造單位 : 徐裕健建築師事務所
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工程概述

始建於日本昭和年間 (1941 年 ) 的南港瓶蓋工廠，前身為日本「國產軟木工業株式會
社」工廠，生產軟木片、瓶蓋、炭化板等製品。戰後由臺灣省專賣局 ( 今臺灣菸酒股
份有限公司 ) 接管，生產木栓及金屬瓶蓋，為當時全台規模最大的瓶蓋工廠，2004
年瓶蓋工廠遷廠。

1.

2015 年經文化局登錄為「歷史建築」
後，臺北市政府產發局為配合「東區門
戶計畫」，推動瓶蓋工廠修復及再利用
工程，本計畫除保存南港重要工業遺址
外，並植入具有開創性及公益性的「青
創中心」再利用計畫，賦予歷史空間活
化的生命力。本工程由古蹟專業徐裕健
建築師事務所設計監造，福清營造股份
有限公司施工，預定於 2020 年工程完
竣，在南港新興都市空間中，再造同時
兼具地方歷史人文特色及都市創新產
業意義的市民生活新場域。

G 棟廣場鋼構雨遮無障礙坡道

G 棟舊瓦回收

空間運用規劃

假設及拆除工程
(1)  假設工程
(2)  拆除解體清理暨調查工程。

建築修復工程
( 1 )   地坪修復工程
( 2 )   樓梯整修工程
( 3 )   室內牆體修復工程
( 4 )   室內結構補強工程
( 5 )   外牆修復工程
( 6 )   門窗新作 ( 含防水施作 ) 工程
( 7 )   廁所磁磚及天花板新作工程
( 8 )   室內燈具及夜間照明工程
( 9 )   室內木作構架整修及防蟲防腐處
          理工程
(10)  屋面修復工程 ( 含防水施作 )

2.
B.A.

本案主要修復工項如下：
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機電 /弱電 / 給排水衛生 /消防工程
其他
無障礙坡道新作工程、景觀電梯新作
工程、周邊環境景觀改善及排水新作
整修工程、景觀造景牆新作工程、景
觀雨遮新作工程、導覽解說及指標系
統設施工程。

C.
D.

F 棟室內完成照片I 棟 2 樓鋼構廊道

文化瓦屋頂新作

塗鴨保留藝術大道展示櫥窗

景觀綠化造景戶外造景牆及電梯
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高敏感歷史空間室內結構補強施作
本案各棟的結構載重已難以計算，故請結構技師檢討後，於室內新增地梁並組立鋼構
柱及型鋼梁補強，並請木作匠師檢視全區木構架屋頂是否堪用，如發現有破損無法使
用木料即更換新作木料，並對舊有木料施作防蟲防腐處理。

各棟外牆洗石子空鼓嚴重及滿佈塗鴨
本案各棟外牆洗石子修補次數繁多且時代悠久，除洗石子外觀有不一致情況，且洗石
子澎鼓情況嚴重且範圍廣佈，設計規劃修復方式有施作裂縫環氧樹脂低壓補強工程、
外牆洗石子澎鼓修補，並在修復完成後加上外牆防護劑來增加使用年限。

舊有RC屋頂防水施作
重新施作防水層前先將舊有防水層及其保護層全面剔除至舊有 RC 表面並清理乾淨，
經現場會勘後將原規劃設計橡化瀝青防水層以變更設計項目改為 RA 防水層新作較符
合現場實際需求，並在防水層施作完成後試水觀察是否有滲漏水狀況，並以輕質水泥
做為防水保護層以減輕屋頂結構載重。

工區排水規劃設計
因都市計畫工區東向新增 8 米道路及南向新設停車場道路高程皆高於園區，造成園區
遇大雨容易排水不良，經委托專業技師完成送審圖及排水計畫報告，於第二次變更設
計新增 U 型溝 179M 長，景觀周邊草溝及埋設 10"PVC 厚管 160M 長，以疏解場區排
水之疑慮。

1.

2.

3.

4.

工程特色

外牆洗石子修復完成

室內角隅鋼構補強舊木作衍架修復
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南港瓶蓋工廠為臺北市府「東區門戶計畫」中，文創產業軸帶計畫之啟動基地，藉
由緊鄰南港車站及臺北流行音樂中心之區位優勢，以自造者（Maker）與多元創新為空
間規劃主軸，並運用其歷史建築與發揮工廠遺跡的特色氛圍，未來將引進民間資源，規
劃結合新創科學工藝產業，提供個人創業者或微型創業團隊進駐，打造迎合世界趨勢與
國際接軌且以自造者為核心之科創基地，未來並結合南港高工師資與學程，創造產業群
聚能量。

活化引入之自造者功能是目前本市唯一結合工業遺址與自造工藝傳研功能之個案，
且將為該類空間在臺北市東區的第一個基地。

預期目標/效益

本案施工方面最大的挑戰，在於歷史建築本體經過增改建及放置廢棄後，舊有結構
系統、屋面裝修及防水，以至於內外裝修等方面，均與起初肇建原貌具有極大的差異，
且要在保留舊有建物風貌下，運用其歷史建築與發揮工廠遺跡的特色氛圍，未來將引進
民間資源，規劃結合新創科學工藝產業，提供個人創業者或微型創業團隊進駐，打造迎
合世界趨勢與國際接軌以自造者為核心之科創基地。其中需考慮的因素林林總總，不勝
枚舉，是為此次修復工程比之於其他修復工程，較為特殊而困難之處。

本案復建工程採取「修舊如舊、有效利用、安全至上」為原則，於有限的工期及經
費得到最好的成果，且於施工期間達到工安零事故；施工過程中所遭遇的各種困難挑戰，
在主辦機關設計監造單位及施工團隊有效溝通及合作之下，一一如實解決並實現預期的
目標並順利竣工。

結語
I 棟室內模擬佈置圖M 棟室內模擬佈置圖

關鍵策略/作法

主辦機關、設計監造單位、承攬廠商和施工匠師、協力廠商定期舉行工務會議或協
調會議，平時亦隨時保持聯繫，遇事立即反映，以期快速而有效地解決問題，俾工程順
利進展，施工進度不致延宕。

各項計畫、材料、施工圖等能如期送審核定，且皆能依據計畫所定項目、頻率實施
抽查驗與自主檢查，工作人員從事態度積極正面。

各相關單位、人員依工地組織和權責分工，層層節制，並按照契約書圖、監造計畫、
品質計畫相關規定實施材料 / 施工檢查，確保工程品質。

施工匠師、協力廠商專業技術有一定水準，施工作業自我要求嚴謹，對工程品質提
供足夠的保證。



主辦單位 入選理由

設計單位 入選理由

監造單位 入選理由

施工單位 入選理由

工程團隊合影

本案預算不多、工期短，但主辦機關仍建立品質督導機制，定期督導施工品質、
安衛及環境工作，並由秘書室及簡任技正不定期抽查。
履約期間每周召開工務會議，監控進度。

1.

2.

1.

2.

1.

2.

以自造者及多元創新為空間規劃主軸，運用歷史建築與工廠痕跡的特色，規劃多
點出入口及紓解人潮之綠化廣場，並以系統化參訪通廊串連分散廠房，採玻璃櫥
窗、構築室內外緊密交流的空間性格，強化使用者與參訪者互動性。
使用舊建材作為鋪面材料對廠區重點塗鴉意象保留及因應週邊高程改變滾動修正
排水系統，值得肯定。

監造單位落實抽查驗工作，相關管制表、抽查紀錄等表單完整。

本工程屬歷史建築，於拆解過程中經常發生隱蔽需辦理變更設計，然因經費有限，
必須經常重新檢討工項，減除較非必要項目，辦理減帳，並新增必要工項，以達
預算平衡，此造成施工難度增加，施工進度不易掌握，但施工品質仍有相當水準。
針對不同工種、遴聘泥作匠師、瓦作匠師、木作匠師，盡量留用原有瓦片、木桁
架等，並力求新舊屋瓦協調，新舊木桁架採用榫接修復。
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