
臺北市中正區113年3月份市容會報會議紀錄 
一、開會時間：113年3月19日上午10時40分 

     二、開會地點：臺北市中正區忠孝東路1段108號10樓（防災會議室） 
三、主    席：黃文麗主任秘書 代理                        

四、區政督導員： 
五、出列席單位及人員：如簽到表 
六、主席致詞：略                                       紀錄：王靜宜 
七、歷次未結案件執行情形： 
案號 提案 

單位 
案由 答覆機關 

日期文號及處理情形 
處理
等級 

主席裁示 

 

1110101 

 
 
黎明里
辦公處 

 
 
提升二二
八公園之
景觀與安
全。 

※案件歷程摘要： 
113年2月21日主席裁示： 
請公園處路燈科於113年3月發包施
作，3月會議確認完工日期，持續列
管。 

※最新辦理情形： 
公園處(路燈科)：預計113年3月發
包施作。 

 

 

B 

 
請公園處(路燈
科)於113年3月
發包施作，會
議後與里長聯
繫確認完工日
期 ， 持 續 列
管。 

 
 
 
 
 
 

1110105 

 

 
 
 
 
 
 

建國里
辦公處 
 

 
 
 
 
 
 
 
重慶南路
1段136巷
路面局部
破損處理
維護及路
面整理規
劃設計與
更新。 

※案件歷程摘要： 
113年2月21日主席裁示： 
1.請新工處設置欄杆，113年3月初

完工，持續列管。 
2.交工處已完成新裝設黃色交通

桿，處理等級「A」，解除列管。 
3.請公園處主政113年2月29日前辦

理會勘，邀集里長及新工處現場
確認樹穴綠美化設計，持續列
管。 

※最新辦理情形： 
新工處：設置欄杆部分已完成。 
公園處：預計113年3月底前完成樹
穴綠美化灌木種植。另請承辦人與
里長聯繫確認完成日期。 
里長意見：請公園處出席者轉達業
務承辦人工項交辦事項。另公園處
完成、新工處再併同解列。 

 

 

 

 

B 

 
 
 
 
 
請公園處於113
年3月31日前完
成樹穴綠美化
灌木種植，俟
公園處完成、
新工處再併同
解列，持續列
管。 

 

 

 

 

 

1120601 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
建國里
辦公處 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
臺北城西
牆舊址： 
中 華 路 1
段的人行
道做整體
規 劃 更
新，申請
特殊磚面
專案計畫
施作。 

※案件歷程摘要： 
113年2月21日主席裁示： 
請新工處於113年4月30日前辦理施
工前會勘，邀集里長、交工處及公
園處等一併完成前置作業事宜；預
計113年5月31日前進場施作，持續
列管。 

※最新辦理情形： 
新工處：已完成設計會勘，中華路1
段81巷、85巷人行道舖面更新，待
交工處自行車道完成後將配合交工
處調整斜坡道；里長所提中華路1段
87號斜坡道部分，納入規劃設計中
併同施作，將開闢自行車斜坡道，
預計4月送出設計圖，工務所於今年
度可完工。 
公園處：里長同意不遷移公車旁兩
棵路樹中間之路燈。 
里長意見：請新工處提供中華路1段
街廓花臺及愛國西路計畫時程表，
建議6月底前施作完成。公車旁兩棵
路樹中間之路燈，維持不遷移。 
交工處：調整示意圖，配合新工處
施作。 

 

 

 

 

 

B 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
請新工處於113
年6月30日前進
場施作，持續
列管。 
 

1 



案號 提案 

單位 

案由 答覆機關 

日期文號及處理情形 

處理

等級 

主席裁示 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1120602 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

建國里
辦公處 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
臺北城東牆
舊址： 
中山南路林
蔭大道的人
行道做整體
規劃更新，
申請特殊磚
面專案計畫
施作。 
 

※案件歷程摘要： 
113年2月21日主席裁示： 

 1.請新工處就國發會材質(花
崗岩)辦理更新部分，113
年3月會議前，向工務局
申請預算結果，回報結果
與里長說明，持續列管。 

 2.水利處就淹積水問題，113
年3月31日前完成儀器測
量、6月30日前規劃及提
出改善方案，持續列管。  

3.請公園處就樹穴竄根、綠
美化，配合新工處改善，
持續列管。  

※最新辦理情形： 
新工處：市府以打造海綿城
市，以透水性鋪面人行道；
依里長建議以花崗岩鋪設，
不吸水且經費龐大，不符合
市府政策可否另尋取代方
案。 
水利處：預計113年6月底前
規劃及提出改善方案。 
公園處：樹穴竄根、綠美化
部分，配合新工處開磚、公
園處斷根及綠美化改善。 
里長意見：以建國里為主，
總統府周邊中央機關眾多，
應整體都市規劃設計，呈現
區域特色非以普通材質；經
費龐大則可由市政府提案向
中央提計畫案申請共同由各
機關分擔經費逐年完成。 

 

 

 

 

 

 

 

B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.請新工處就國發

會材質(花崗岩)
辦理人行道更新
部分，向工務局
報告里長意見；
113年4月會議，
新工處研議方案
予里長報告，持
續列管。 

2.請水利處就淹積
水問題，113年6
月30日前規劃及
提出改善方案，
持續列管。 

3.請公園處就樹穴
竄根、綠美化，
配 合 新 工 處 改
善，持續列管。 

 
 
 

1120603 

 
 
 

永昌里
辦公處 

 
 
 
詔安街276
巷底大排水
溝整頓。 
 

※案件歷程摘要： 
113年2月21日主席裁示： 
請衛工處於113年3月2日前完
成鋪設柏油，持續列管。 

※最新辦理情形： 
衛工處：路面柏油美化，壓
花鋪面設計前與里長溝通，
預計113年5月31日前完成。 
里長意見：已鋪設柏油2次須
再美化，務必5月底前完成。 

 

 

B 

 
 
本案里長請衛工處
於路面柏油部分，
務必於113年5月31
日前完成美化、壓
花鋪面設計，持續
列管。 
 

 
 
 
 
 
 
 

1120604 

 
 
 
 
 
 
 

永昌里
辦公處 

 
 
 
 
 
 
 
 
永昌公園擴
建時盼能同
時興建地下
停車場。 

※案件歷程摘要： 
113年2月21日主席裁示： 
請停管處隨時與國產署聯繫
進度，依臺灣臺北地方法院
判決結果後續程序進行，持
續列管。 

※最新辦理情形： 
停管處：永昌段五小段404地
號排占部分，俟臺灣臺北地
方法院判決結果、拆除房舍
後，通知公園處綠美化及樹
木移植，本處再闢建收費汽
車停車場。 
里長意見： 
1.中華路2段409巷公園綠

地，永昌段五小段404地
號排占部分，俟法院判決
後請停管處依進度處理。 

2.請停管處儘量爭取本案永
昌公園擴建地下停車場。 

 

 

 

 

 

B 

 
 
 
 
1.請停管處隨時與

國產署聯繫進
度，依臺灣臺北
地方法院判決結
果後續程序進
行，持續列管。 

2.請停管處依里長
意見再評估永昌
公園擴建地下停
車場可行性，持
續列管。 
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案號 提案 

單位 

案由 答覆機關 

日期文號及處理情形 

處理

等級 

主席裁示 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1120605 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

新營里
辦公處 

 
 
 
 
 
 
 
愛國東路、
林森南路街
景再造。 
 
＊愛國東路66
號（含愛心
牆 下 方 鋪
面）至114
號人行道更
新：已完工 

 
＊ 愛國東路
(羅斯福路1
段至杭州南
路2段間)南
側人行道鋪
面及溝蓋更
新部分： 

 
＊林森南路
車行地下道
（愛國東路
與羅斯福路
1段）設置
圍 牆 燈 部
分： 

※案件歷程摘要： 
113年2月21日主席裁示： 
1.請新工處於愛國東路(羅斯

福路1段至杭州南路2段
間)南側人行道鋪面及溝
蓋更新部分：依113年1月
30日會勘結論辦理，預計
6月 30日前進場施作完
成，持續列管。 

2.請公園處路燈科於「愛國
東路婚紗街18盞裝飾壁
燈」，先將DM予里長挑選
燈具型式，持續列管。 

3.請里幹事轉達里長，依公
園處路燈科建議：「愛國
東路婚紗街18盞裝飾壁
燈」，本案先移除，另案
辦理列管。 

※最新辦理情形： 
里長意見：林森南路與愛國
東路轉角增設防護措施以保
護行人與車輛。 
新工處愛國東路(羅斯福路1
段至杭州南路2段間)南側人
行道鋪面及溝蓋更新：預計
113年4月中旬進場、113年6
月30日前完成。林森南路與
愛國東路轉角防護措施，將
提供護欄模式 DM 予里長參
考。 
公園處路燈科：「林森南路車
行地下道圍牆美化及隔音工
程」部分，配合新工處施作
壁面崁燈，預計113年6月30
日前完成。 

 

 

 

 

 

 

B 

 
 
 
 
 
 
 
1.請新工處於愛國

東路(羅斯福路1
段至杭州南路2
段間)南側人行
道鋪面及溝蓋更
新部分：113年4
月中旬進場、
113年6月30日前
完成。另林森南
路與愛國東路轉
角防護措施，請
提供護欄模式 DM 
予里長參考，持
續列管。 

2.請公園處路燈科
於「林森南路車
行地下道圍牆美
化及隔音工程」
部分，配合新工
處施作壁面崁
燈，113年6月30
日前完成，持續
列管。 

 

 
 
 
1120606 

 
 
 
 
螢雪里
辦公處 

 
里內花園固
定整理。 
 

1.重慶南路3段
96號（A）。 

2.重慶南路3段
146 巷 17號
（A）。 

3.泉州街141巷
3號。 

※案件歷程摘要： 
113年2月21主席裁示： 
請青年公園管理所於泉州街
141巷3號綠美化設計部分，
與里長意見溝通，依期程於
113年5月完成，持續列管。 

※最新辦理情形： 
公園處青年公園管理所： 
泉州街141巷3號綠美化部
分：與里長意見溝通，依期
程113年5月31日前完成。 

 

 

B 

 
 
請青年公園管理所
於泉州街141巷3號
綠美化設計部分，
持續與里長意見溝
通，依期程於113年
5月31日前完成，持
續列管。 
 

 
 
 

 
 
11211臨
01 

 
 
 
 
 
 

螢雪里
辦公處 

 
 
 
 
 
 
建請於螢橋
國 小 周 邊
(汀州路及
泉 州 街 沿
線)更新人
行道、樹穴
綠美化。 

※案件歷程摘要： 
113年2月21日主席裁示： 

  1.請新工處依期程於113年2
月29日前辦理施工前會
勘，持續列管。 

2.請公園處於新工處竣工
後，續辦樹穴綠美化作
業，持續列管。 

※最新辦理情形： 
新工處：113年3月下旬辦理
施工前會勘 
公園處：配合新工處人行道
更新竣工後，辦理樹穴綠美
化。 
 
 

 

 

 

B 

 
 
 
 
1.請新工處於113年

3月下旬辦理施工
前會勘，持續列
管。 

2.請公園處於新工
處竣工後，續辦
樹 穴 綠 美 化 作
業，持續列管。 
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案號 提案 

單位 

案由 答覆機關 

日期文號及處理情形 

處理

等級 

主席裁示 

 
 

 
 
 
 
 
11212臨
01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

建國里
辦公處 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
建請於博愛
路（貴陽街
一段至寶慶
路）增加夜
間照明以維
護夜間民眾
用路安全。 

※案件歷程摘要： 
113年2月21主席裁示： 
1.請公園處路燈科於113年2月

21日下班前回復招標情形
及聯繫窗口予里長，持續
列管。 

2.請公園處於113年2月21日下
班前回復里長，有關法務
部廉政署回復修剪情形；
113年3月中旬會議前，完
成附掛燈下樹葉修剪及樹
穴清理，持續列管。 

※最新辦理情形： 
公園處路燈科：增設附掛燈
部分，依進度辦理，預計113
年5月底前完成。惟號誌桿增
設附掛路燈部分，尚未招
標，會議後與里長報告。 
公園處：法務部廉政署、中
華電信及國史館等已完成修
剪附掛燈下之樹葉。 
里長意見：有關修剪樹葉部
分同意公園處解列；另請提
供國史館附掛燈具處範圍部
分，回復里長樹葉修剪內控
期程表，後續定期修剪完成
並通知里長。 

 

 

 

 

 

 

B 

 
 
 
 
1.請公園處路燈科

就增設附掛燈部
分，於113年5月
31日完成，另號
誌桿增設附掛路
燈部分，尚未招
標，會後與里長
說明情形，持續
列管。 

2.里長同意公園處
就影響路燈照明
樹葉修剪部分，
解除列管，處理
等級「A」。 
另請提供國史館
附掛燈具處範圍
部分，回復里長
定期樹葉修剪內
控期程表，後續
定期修剪完成並
通知里長。 

八、本月份提案討論/決議事項： 
案號 提案 

單位 
案由 答覆機關 

日期文號及處理情形 
處理
等級 

主席裁示 

 
 
 
1130301 

 
 
 
新營里
辦公處 
 

 
 
設置「愛國
東路婚紗街
18盞裝飾壁
燈」 

※案件歷程摘要： 
※113年2月21日主席裁示： 

請公園處路燈科於「愛國東
路婚紗街18盞裝飾壁燈」，先
將 DM 予里長挑選燈具型式，
持續列管。 

※最新辦理情形： 
公園處路燈科：將造型壁燈
DM 予里長挑選燈具型式。 

 

 

B 

 
 
 
請公園處路燈科於
113年3月22日前提供
造型壁燈 DM 予里長
挑選燈具型式，持續
列管。 

九、臨時動議：無 
十、上級指導：無 

   十一、主席結論：略。 

十二、散會（上午11時30分)          
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