
臺北市中正區112年9月份市容會報會議紀錄 
一、開會時間：112年9月19日上午10時40分 

     二、開會地點：臺北市中正區忠孝東路1段108號10樓（防災會議室） 
三、主    席：林聰明區長                        

四、區政督導員： 
五、出列席單位及人員：如簽到表 
六、主席致詞：略                                       紀錄：王靜宜 
七、歷次未結案件執行情形： 
案號 提案 

單位 

案由 答覆機關 

日期文號及處理情形 

處理

等級 

主席裁示 

 

 

 

1110101 

 
 
 
 
 
黎明里
辦公處 

 
 
 
 
 
提升二二八
公園之景觀
與安全。 

※案件歷程摘要： 
112年8月18日主席裁示： 
請公園處路燈科於112年8月
22日召開二次圖說審查會
議。依期程於112年12月底前
完成設計方案及招標作業，
113年度預算內施作，持續列
管。 

※最新辦理情形： 
公園處(路燈科)： 
112年8月22日會議，廠商已
依里長及顧問老師建議進行
圖說修正。刻正洽詢相關單
位引接錶燈電源位置。 

 

 

 

B 

 

 
 
 
請公園處路燈科洽
詢景觀燈確認接錶
燈電源位置，於下
次會議說明。依期
程於112年12月底前
完成設計方案及招
標作業，113年度預
算內施作，持續列
管。 
 
 

 
 
 
 

1110105 

 

 
 
 
 

建國里
辦公處 
 

 
 
重慶南路1
段136巷路
面局部破損
處理維護及
路面整理規
劃設計與更
新。 

※案件歷程摘要： 
112年8月18日主席裁示： 
1.請水利處依期程於112年9

月24日前完成溝體更新。 
2.新工處於水利處完成溝體

更新後，接續施作路面更
新辦理儘速完成。 

※最新辦理情形： 
水利處：已完工，交接給新
工處。 
新工處：路面更新已於112年
9月15日進場，預計112年10
月初完工。 

 

 

B 

 
 
1.水利處已完工。 
2.請新工處於112年

10月初完工，持
續列管。 

3.請里幹事轉達里
長，確認水利處
完工部分是否尚
須再改善，持續
列管。 

 

 

 

 

 

 

1120601 

 
 
 
 
 
 
 
 
建國里
辦公處 

 
 
 
 
 
 
臺北城西牆
舊址： 
中華路1段
的人行道做
整體規劃更
新，申請特
殊磚面專案
計畫施作。 

※案件歷程摘要： 
112年8月18日主席裁示： 
1.請新工處預算納入113年年

度預算辦理，113年上半
年進場施作，持續列管。 

2.請公園處人行道樹穴綠美
化部分，屆時配合新工處
辦理，持續列管。 

3.交工處中華路1段59號前黃
線補繪完成。 

※最新辦理情形： 
新工處：已與里長確認錄案
113年人行道工程預算辦理113
年上半年進場施作，。 
公園處：人行道樹穴綠美化部
分，再配合新工處辦理。 
交工處：中華路1段59號前已
完成補繪黃線，建請解列。 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

B 

 

 
 
1.請新工處與里長

確認人行道磚面
材質，113年人行
道 工 程 預 算 辦
理，持續列管。 

2.請公園處人行道
樹 穴 綠 美 化 部
分，屆時配合新
工處辦理，持續
列管。 

3.交工處中華路1段
59號前黃線補繪
完成，里長同意
解列，交工處解
除列管，處理等
級「A」。 
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案號 提案 

單位 

案由 答覆機關 

日期文號及處理情形 

處理

等級 

主席裁示 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1120602 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

建國里
辦公處 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
臺北城東牆
舊址： 
中山南路林
蔭大道的人
行道做整體
規劃更新，
申請特殊磚
面專案計畫
施作。 
 

※案件歷程摘要： 
112年8月18日主席裁示： 
1.請新工處於112年8月底前

完成邀集里長及相關單位
辦理現場會勘，後續依會
勘紀錄、期程辦理，持續
列管。 

2.會後請里幹事轉達里長，
文化局建議解列，請表示
意見。 

※最新辦理情形： 
新工處：經現場會勘後，本
案範圍涉及總統府、外交
部、國圖、監察院、立法院
等多處中央機關及臺大醫院
或私有地(濟南教會等）對於
編列預算更新，現場無共
識，總統府及外交部等多數
單位表示考慮長期性規劃及
整體都市景觀或特色，希望
後續由臺北市政府以專案向
中央補助，目前鋪面現況堪
用，建議維持現況，另針對
磚面材質部分亦無共識，黎
明里希透水磚、建國里要求
特殊石材磚面，故會勘結論
俟與建國里里長確認後發
文。 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.請新工處先與里

長討論再辦理後
續事宜，持續列
管。 

2.請公園處人行道
樹 穴 綠 美 化 部
分，屆時配合新
工處辦理，持續
列管。 

3.請文化局屆時配
合新工處提供意
見參考，持續列
管。 

 

 
 
 
 
 
 

1120603 

 
 
 
 
 
 

永昌里
辦公處 

 
 
 
 
 
 
 
詔安街276
巷底大排水
溝整頓。 
 
 
 

※案件歷程摘要： 
112年8月18日主席裁示： 
請水利處近期邀集里長及環
保局現場會勘，依里長意見
改善處理，持續列管。 

※最新辦理情形： 
水利處：渠底大排已完工，
左側鋼筋裸露部分，待詔安
街276巷溝體檢修及溝蓋更新
時一併處理，預計112年9月
底前進場、112年10月底前完
工。無須環保局再清溝。 
環保局：已於112年7月21日
清除淤泥，會後與里長確認
可否解列。 
里幹事轉達里長意見：請水
利處儘快施作，處理左側鋼
筋裸露部分以水泥鋪平。 

 

 

 

 

B 

 
 
 
 
1.請水利處於112年

9月底前進場、
112年10月底前完
工。依里長意見
改善處理，持續
列管。 

2.請環保局主動與
里長確認是否可
解除列管，持續
列管。 

 

 
 
 
 

1120604 

 
 
 
 

永昌里
辦公處 

 
 
 
 
永昌公園擴
建時盼能同
時興建地下
停車場。 

※案件歷程摘要： 
112年8月18日主席裁示： 
請停管處與里長確定無法興
建停車場之立場原則，下次
會議再以無法辦理解列，持
續列管。 

※最新辦理情形： 
停管處：永昌公園闢建地下停
車場及中華路2段409巷規劃平
面停車場可行性，預計於112
年9月底前辦理說明會 
 
 
 
 

 

 

B 

1.請停管處說明永昌
公園確定無法執
行闢建地下停車
場，立場一致與
地方說明清楚，
里長尊重專業評
估，持續列管。 

2.請停管處更正通
知函，112年9月
底 前 召 開 說 明
會，確認時間及
邀請里長、國產
署及區公所等。 
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案號 提案 

單位 

案由 答覆機關 

日期文號及處理情形 

處理

等級 

主席裁示 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1120605 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

新營里
辦公處 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
愛國東路、
林森南路街
景再造。 
 
＊愛國東路
66號（含
愛心牆下
方鋪面）
至 114 號
人行道更
新 

※案件歷程摘要： 
112年8月18日主席裁示： 
1.文化局愛國東路婚紗街7月

14日所送申請第3期公共
藝術裝置補助審查結果通
知。另提供113年第1期公
共藝術裝置補助時間表及
補助資料申請予里長。 

2.請新工處處理： 
林森南路路面更新部分：
112年8月底前完成。 
愛國東路66號（含愛心牆
下方鋪面）至114號人行
道更新：112年8月25日前
完成設計圖說與里長討
論，112年12月底完成。 

3.請公園處規劃設計18盞裝
飾壁燈，112年12月底前
完成設計圖說予里長參
考，納入113年預約式工
程辦理施作。 

4.請商業處持續透過商圈輔
導協助里長及在地需求。 

5.請水利處就金華街18號，
側溝壁毀損淹水於112年8
月21日邀集里長、新工處
及環保局等辦理會勘。 

6.請環保局於112年8月25日
前完成硬水泥塊清除，水
利處會同觀察排水情形。 

※最新辦理情形： 
文化局：愛國東路婚紗街7月
14日所送申請第3期公共藝術
補助審查未獲補助，10月1日
公告補助須知提供里長。 
新工處： 
1.林森南路路面更新部分：

已完成。 
2.愛國東路66號（含愛心牆

下方鋪面）至114號人行
道更新部分：設計圖說已
與里長確認，預計112年
12月底前完成。 

3.愛國東路96號前中華電信
箱評估調整位置：協商移
出空間、確認配合。 

公園處：愛國東路裝飾壁燈
18盞，為免裝飾壁燈突出牆
面傷及用路人安全，刻正洽
詢廠商合適壁燈，112年12月
底前完成設計圖說予里長，
納入113年預約工程辦理。 
商業處：持續透過商圈輔導
與協助在地需求，請解列。 
水利處：金華街18號側溝壁
已完工，觀察排水情形良
好；林森南路側溝內硬水泥
塊清潔隊已清除、纜線掉落
附掛已清除，建請解列。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 

 
1.文化局說明愛國

東路婚紗街7月14
日所送申請第3期
公共藝術裝置補
助，審查結果未
獲補助。 
113年第1期公共
藝術裝置補助，
10月1日公告補助
須知，請文化局
提供里長，解除
列管，處理等級
「A」。 

2.請新工處處理： 
林森南路路面更
新已完成，處理
等級「A」。 
愛 國 東 路 66 號
（含愛心牆）下
方鋪面）至114號
人 行 道 更 新 部
分：已完成設計
圖說，施工前會
勘通知里長及附
近住戶，112年12
月底前完成，持
續列管。 
請加強廠商要求
路面善後清除，
禁止於側溝丟入
瀝青或水泥塊，
嚴重影響排水。 
愛國東路96號前
中華電信箱評估
調整位置：請於
會勘邀請中華電
信協商中華電信
箱移出空間、確
認可放置地點。 

3.請公園處規劃設
計 18 盞 裝 飾 壁
燈，112年12月底
前完成設計圖說
予里長參考，納
入113年預約式工
程辦理施作。 

4.商業處持續透過
商圈輔導與協助
里 長 及 在 地 需
求，同意解列，
處理等級「A」。 

5.水利處金華街18
號，側溝壁已完
工；林森南路側
溝內硬水泥塊已
清除，觀察排水
順 暢 ， 同 意 解
列 ， 處 理 等 級
「A」。 
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案號 提案 

單位 

案由 答覆機關 

日期文號及處理情形 

處理

等級 

主席裁示 

   環保局：查明異物為工程廠
商污染，廠商於112年8月29
日派員清除改善。8月30日上
午將案件內容留言水利處。 
交工處： 
1.愛國東路96號前交通控制

器已更新海報。 
2.交通控制器基座已錄案辦

理，基座重新打除、磨
平，將配合新工處鋪面辦
理，預計112年10月初完
成。 

里長意見： 
1.請文化局提供113年第1期

公共藝術裝置補助須知。 
2.同意水利處金華街18號側

溝壁處理完成，解列。 
3.愛國東路96號前中華電信

箱及交通控制器遷移位
置。 

 
6.環保局已完成林

森南路側溝內硬
水泥塊清除，水
利處觀察排水順
暢，同意解列，
處理等級「A」。 

7.交工處愛國東路
96號前交通控制
器海報已更新；
基座部分，請重
新打除磨平，配
合新工處鋪面辦
理於112年10月初
完 成 ， 持 續 列
管。 

 
 

 
 
 
 
 
 
1120601 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
螢雪里
辦公處 

 
 
 
 
 
 
 
里內花園固
定整理。 
 

1.重慶南路3段
96號。 

2.重慶南路3段
146 巷 17
號。 

3.泉州街141巷
3號。 

※案件歷程摘要： 
112年8月18日主席裁示： 

  1.重慶南路3段96號於8月底
完成補植。 

2.重慶南路3段146巷17號
（鋪小石子）、泉州街141
巷3號，依里長意見，預
計113年優先列入整體規
劃辦理，持續列管。 

※最新辦理情形： 
里幹事轉達里長意見： 
重慶南路3段96號已完成補
植，樹穴下尚未放置石子或
木削。 
公園處青年公園管理所： 
1.重慶南路3段96號綠地，已

於112年8月底補植完成，
預計下星期以堆肥方式處
理。 

2.重慶南路3段146巷17號、
泉州街141巷3號，列入
113年預算優先辦理。 

 

 

 

 

 

B 

 
 
 
請青年公園管理所
辦理事項： 
1.重慶南路3段96號

已完成補植，請
與里長確認樹穴
下放置石子或木
削或堆肥，持續
列管。 

2.重慶南路3段146
巷17號（鋪小石
子）、泉州街141
巷3號，列入113
年 預 算 優 先 辦
理，持續列管。 

 

 

 

 

11208 

臨01 

 
 
 
 
 
 
螢雪里
辦公處 

 
 
 
 
詔安街62號
至64號間水
管 疑 似 漏
水，導致詔
安街64號地
下室積水，
請相關單位
協助處理。 
 

 

※最新辦理情形： 
里長意見：該64號住戶反映地
下室積水，懷疑外面牆壁水管
斷裂流入地下室造成積水情
形，請協助查明原因及處理。 
水利處：詔安街62號至64號地
下室漏水係防火巷內衛工處工
程施工後有漏水情形，經本處
112年8月24日會同里長及衛工
處說明後，將由本局衛工處辦
理後續漏水原因查明事宜，建
請解除列管。 
本所於112年9月12日北市正民
字第1126015659號開會通知於 
112年9月19日(星期二）上午
10時40分召開市容會報。 

 

 

B 

 
 
1.本次會議，衛工處

未出席，提報民
政局列管。 

2.請衛工處回復處
理情形，持續列
管。 

3.請里幹事轉達里
長，確認無關水
利處，下次會議
是否同意解列。 

4.請水利處主動與
里長說明，持續
列管。 

 

八、本月份提案討論/決議事項：無 
九、臨時動議： 

 十、上級指導：無 

   十一、散會（上午11時10分)         4 


