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         臺北市中正區113年12月份市容會報會議紀錄 

一、開會時間：113年12月19日上午10時00分 
     二、開會地點：臺北市中正區忠孝東路1段108號10樓（防災會議室） 

三、主    席：許純綺區長                        

四、區政督導員： 
五、出列席單位及人員：如簽到表 
六、主席致詞：略                                       紀錄：楊蕙瑜 
七、歷次未結案件執行情形： 
 
案號 提案 

單位 
案由 答復機關 

日期文號及處理情形 
處理
等級 

主席裁示 

 

 

1110101 

 
 
 
 
黎明里
辦公處 

 
 
 
 
提升二二
八公園之
景觀與安
全。 

※案件歷程摘要： 
113年11月14日主席裁示： 

 請公園處於會後1週內與里長聯繫，  
 現場確認施作範圍及竣工程度。 
 

※最新辦理情形： 
公園處(路燈科)： 
本處已於113年12月18日召開「113
年度228公園等處照明改善工程」竣
工後夜間照明成效會勘，由本處吳
副處長主持，並邀請黎明里里長蒞
場聽取意見並由本處解說，後續228
公園需再改善部分，本處將再規劃
完成後拜會里長。 

 里長意見：  
 針對會勘結果，襄陽路柱頭燈之工 
 法及照明方式與以往不同，將與里 
 民及鄰長討論後，再回復公園處。 
 至於前段路燈之部分，請路燈科再 
 至現場勘查，有些小徑尚須加裝地 
 燈或高燈以改善夜間行走之安全。 
 後段部分亦請貴處在規劃設計時， 
 注意夜間照明是否全面優化。 
 

 

 

B 

 
 
請公園處針對
里長意見，改
善228公園夜間
照 明 及 安 全
性 ， 持 續 列
管。 

 

 

 

1120601 

 
 
 
 
 
建國里
辦公處 

 
 
 
臺北城西
牆舊址： 
中 華 路 1
段 ( 寶 慶
路至愛國
西 路 ) 東
側的人行
道做整體
規 劃 更
新，申請
特殊磚面
專案計畫
施作。 

※案件歷程摘要： 
113年11月14日主席裁示： 

 請新工處與公園處會後與里長溝通 
 ，持續列管。 
 
※最新辦理情形： 
 公園處：目前已重新種植並將再持 
 續觀察植物生長情形。 
 新工處：本案已核備在案，納入年 
 度人行道改善計畫開口合約採原材 
 質(花崗石)辦理案址路段修繕事 
 宜，惟考量花崗石磚面及施工人力 
 單價高昂，將依序分年逐段施作。 
 新工處：本處尚在研議是否本案可 
 以專案施作。  
 里長意見：本案持續列管。 

 

 

B 

 

 

 

 
請新工處告知
里長後續研議
結果，持續列
管。 

 
 

 
 

 
 

※案件歷程摘要： 
113年11月14日主席裁示： 
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案號 提案 
單位 

案由 答復機關 
日期文號及處理情形 

處理
等級 

主席裁示 

1120602 

 

建國里
辦公處 
 

臺北城東
牆舊址： 
中山南路
林蔭大道
的人行道
做整體規
劃更新，
申請特殊
磚面專案
計 畫 施
作。 
 

 請新工處與里長聯繫，持續列管。 
 
※最新辦理情形： 
 水利處113年11月1日北市工水秘字 
 第1136061153號函：本案本處預計 
 納入114年度上半年辦理改善。 
新工處：有關建請採花崗石磚面更
新案址路段人行道鋪面一案，經查
既有花崗石鋪面與本府海綿城市透
水鋪面政策不符，另查該花崗石鋪
面造價不斐，非本處年度人行道改
善計畫開口合約能負荷，將持續探
詢及溝通替代材質鋪面磚。 
公園處：公園處辦理愛國西路138綠
地園區步道更新為花崗岩材質設
計，本案步道基礎厚度、石材厚度
及人行寬度，都以經濟方式編列預
算爰較為便宜，恐不適用於中山南
路林蔭大道(寶慶路至愛國西路）東
側的人行道現況更新。 

 新工處：本處尚在研議是否本案可 
以專案施作。 

 里長意見：本案持續列管。 
 

B 

 

 

請新工處告知
里長後續研議
結果，持續列
管。 

 
 

1120603 

 
 

永昌里
辦公處 

 
 
詔 安 街
276 巷 底
大排水溝
整頓。 

※案件歷程摘要： 
113年11月14日主席裁示： 

 請衛工處向里長報告研議結果，本 
 案持續列管。 
※最新辦理情形： 
 衛工處113年11月8日北市工衛維字 
 第1133049386號： 
 本處針對詔安街276巷路面鋪面案， 
 於10月24日上午已與里長於現場確 
 認鋪面需求，有關該鋪面里長需求 
 洗石子部分，本處將針對此案進行 
 研擬。 
 衛工處：本處於113年10月24日上午 
 與里長至現場針對里長需求進行確 
 認，目前已請廠商依里長需求評估 
 相關經費，刻正研議中。 
 衛工處：本案因經費考量，尚在研 
 議中。 
 里幹事轉達里長意見：本案持續列 
 管。 
  

 

 

B 

 
請衛工處持續
與里長聯繫，
報 告 研 議 結
果，本案持續
列管。 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

愛 國 東
路、林森
南路街景
再造。 
＊愛國東路

66 號
（ 含 愛
心 牆 下
方 鋪

※案件歷程摘要： 
113年11月14日主席裁示： 

 請新工處與公園處於會後與里長聯 
 繫，並主動告知里長工程進度，本 
 案持續列管。 
 
※最新辦理情形： 

 

 

 

 

B 

 
本案新工處先 
行解列。請公 
園處與里長聯 
繫，報告工程 
進度，本案持 
續列管。 
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案號 提案 
單位 

案由 答復機關 
日期文號及處理情形 

處理
等級 

主席裁示 

1120605 新營里
辦公處 

面 ） 至
114號人
行 道 更
新 ： 已
完工 (新
工處) 

 

＊愛國東路  

  (羅斯福 

  路1段至 

  杭州南路 

  2段間)南 

  側人行道 

  鋪面及溝 

  蓋更新部 

  分：(新 

 工處) 
 
＊林森南路

車 行 地
下 道
（ 愛 國
東 路 與
羅 斯 福
路 1段）
設 置 圍
牆 燈 部
分： (公
燈處) 

 

  公園處113年12月5日北市工公燈字 
  第1133071075號函文新工處關於後 
  續工區交付及施工界面事宜： 
  旨案本處配合貴處於林森南路近羅  
  斯福路地下道出口端牆體彩繪主體 
  工程竣工或階段性施工完成後，接 
  續進場辦理路燈增設施工。爰函請 
  貴處於上項工程竣工或可辦理施工  
  界面交付時，敬請召開相關會議， 
  並邀請新營里辦公處共同確認交付 
  施工區域，俾便賡續新設路燈作業 
  。 
 新工處：人行道鋪面更新已竣工， 
 另有關燈飾部分，請公園處與里長 
 溝通。 
公園處： 

 因目前壁燈打鑿尚需路證，待路證 
 申請核可後，工期約30個日曆天，  
 預計於114年1月25日（農曆春節 
 前）完工。 
 里幹事轉達里長意見： 
同意新工處先行解列。本案持續列
管。 

 

 
 
 
1130301 

 
 
 
新營里
辦公處 

 

 
 
 
「愛國東
路南側婚
紗街人行
道路燈美
化案」 

※案件歷程摘要： 
  113年11月14日主席裁示： 
  請公園處協助於本月（11月）底前 
  完成設計規劃並與里長保持聯繫。 
  請依期程於114年3月底前完工，持 
  續列管。 
 
※最新辦理情形： 

公園處路燈科：  
本案細部規劃設計已完工，近期將
與廠商拜訪里長，聽取里長意見。 
里幹事轉達里長意見： 
本案持續列管。 

 

 

B 

 
請公園處向里長 
說明進度，聽取 
里長意見，持續 
列管。 
 

 
 

1130503 

 
 

螢雪里
辦公處 

 

 
 
汀 州 路 2
段人行道
拓 寬 ( 重
慶 南 路 3
段至泉州
街） 

※案件歷程摘要： 
113年11月14日主席裁示： 

  請新工處與交工處研議人行道拓寬 
  相關交通安全問題並向里長報告進 
  度，持續列管。 
 
※最新辦理情形： 
 新工處： 
 本案明年將辦理會勘，與交工處重 
 新規劃路型圖說，改善鋪面磚老舊 
 及路樹竄根等問題。 
 交工處113年11月29日北市交工規 
 字第1133070820號函： 
前已提供相關路型圖說予本府工務
局新建工程處作為前期規劃設計之

 

 

 

B 

 
請新工處與交工 
處向里長報告進 
度，持續列管。 
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案號 提案 
單位 

案由 答復機關 
日期文號及處理情形 

處理
等級 

主席裁示 

依據。 
里長意見： 
本案持續列管。 
 

 
 
 
 

1130504 

 
 
 
 

龍福里
辦公處 

中正區健
康服務中
心搬遷至
南門市場
後，原址
4樓一半
空間提供
給龍福里
作為里民
活動場所 
 使用。 

※案件歷程摘要： 
113年11月14日主席裁示： 

  本所持續追蹤龍福里內市有閒置空  
  間，持續列管。 
 
※最新辦理情形： 

本所已提報市有資產供需整合平
台，持續追蹤附近市有閒置空間。 
里幹事轉達里長意見：本案持續列
管。 
 

 

  B 

 

 
本所持續追蹤龍 
福里內市有閒置 
空間，持續列管 
。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1130505 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

梅花里
辦公處 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
忠孝東路
2段121巷
店家問題 
。 

※案件歷程摘要： 
113年11月14日主席裁示： 

 1.本案請里長協助瞭解私地所有權 
   人與設攤攤販相關資訊。 
 2.本案請建管處持續追蹤八德路1段 
   82巷18號1樓前違建拆除之處理進   
   度，持續列管。 
 
※最新辦理情形： 

交工處：本處已完成標線型人行道
劃設。  

 建管處113年11月8日北市都建違字 
 第1136183539號： 
 1.旨揭會議案號1130505：本市中 
   正區八德路一段82巷18號1樓前違 
   建，經臺北市公寓大廈及違反建 
   築法爭議處理委員會第11320901 
   次會議審議結論：「1.陳情人表示 
   查報範圍內排油煙設備已配合改 
   善且已向交通管制工程處申請移 
   動私人土地上方『車輛禁止進入 
   號誌』。2.請陳情人於113年10月 
   11日以前提供向交通管制工程處 
   申請移動號誌之資料及回復，如 
   查報原因已滅失且現況未構成違 
   建查報取締要件，請都發局建管 
   處依規定辦理結案事宜。」。 
 2.經查本案前經本處113年10月9日 
   北市都建違字第1136176023號函 
   請本府工務局交通管制工程處協 
   助查明旨揭號誌後續設置位置及 
   施工期程，經該處於113年10月17 
   日至現場會勘，會勘結果將另尋 
   適當地點設置交通號誌，現階段 
   由第六拆除區隊列管並疏導違建 
   人改善拆除。   
建管處：違建案當事人已將排油煙

 

B 

 

 

 
本案請清潔隊 
及警察單位加 
強巡查，持續 
列管。 
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案號 提案 
單位 

案由 答復機關 
日期文號及處理情形 

處理
等級 

主席裁示 

設備及雨遮之查報標的改善，目前
尚待交工處確認交通號誌移動之位
置。 

 交工處113年11月29日北市交工規 
 字第1133070820號函： 

 標誌調整部分，本處業已依序派工 
 調整。 
 建管處： 
 待交工處將指揮號誌移走後，再行 
 辦理結案。 
  里長意見： 
 有關攤販隨意亂丟垃圾之髒亂問題 
 ，請清潔隊及警察單位加強巡查， 
 避免環境髒亂及病媒蚊孳生。 
 

 
 
 
 

1131102 

 
 
 
 

梅花里
辦公處 

 
 
 
 
 

八德路一

段82巷9

弄單號側

巷弄狹

小，常有

車輛進

出，附近

里民希望

能增設標

線型人行

道，讓行

人走的安

心。 
 

※案件歷程摘要： 
113年11月14日主席裁示： 

  請交工處明日（113年11月15日）會 
 勘邀請里長出席共同研商，並於113 
 年年底前完成本案標線型人行道劃 
 設。 

 
※最新辦理情形： 
 交工處113年11月8日北市交工規字 
 第第11330662541號及11330662542 
 號函： 

1. 有關八德路1段82巷（雙號側）

劃設標線型人行道部分，經會後

與里長確認劃設地點調整為八德

路1段82巷9弄，本處將另案辦理

會勘。 

2. 會勘日期訂於113年11月15日(星 

期五)上午10時0分-研商八德路1

段82巷9弄劃設標線型人行道事

宜。 
 交工處113年11月25日北市交工規字 
 第1133069771號函： 
11/15會勘結論： 

 1.經現場測量該巷道因既有設施造 
   成寬度不足，故與會單位討論， 
   暫不施作標線型人行道。 
 2.請交工處補繪八德路1段82巷9弄 
  禁停紅線，並請中正第一分局加 
  強取締八德路1段82巷9弄口移動 
  式障礙物。 
 中正第一分局113年11月26日北市警 
 中正一分交字第11330482932號函： 
 旨揭地點是否屬道路範圍尚有疑義 
 ，本分局將函請市府相關單位依權 
 責認定，本分局再據以執法，以免 
 引發執法爭議。 

 

B 

 

交工處先行解

列，仍請交工

處盡速確認旨

揭地點是否屬

道路範圍，以

利後續警察局

勸導及取締，

持續列管。 
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案號 提案 
單位 

案由 答復機關 
日期文號及處理情形 

處理
等級 

主席裁示 

 交工處113年11月29日北市交工規字 
 第1133070820號函： 
本處前於113年11月15日邀集相關單
位現勘確認，考量該巷道因既有設
施導致路寬不足，爰決議暫不施作
標線型人行道，本處將補繪八德路1
段82巷9弄禁停紅線，並業已依序派
工。 
交工處: 本處已補繪八德路1段82巷
9弄禁停紅線完成。 

 里長意見： 
    同意交工處先行解列。針對紅線違 
  停之部分，請警察局協助勸導及取 
  締。 
 

 
 

1130506 

 
 

板溪里
辦公處 

 
 
建請取消
汀 州 路 2
段機車格
收費。 
 
 

※案件歷程摘要： 
113年11月14日主席裁示： 

 請停管處配合人行道拓寬工程暫停 
 收費，持續列管。 

 
※最新辦理情形： 
 停管處：本處將配合暫停收費。目 
 前本處洽新工處，預計在明年 3月 
 份以後進行施工。  
 里幹事轉達里長意見：本案持續列 
 管。 
  

 

B 

 
請停管處配合
人行道拓寬工
程暫停收費，
持續列管。 
 

 
 
 
 
 
1130507 

 

 
 
 
 
忠勤里
辦公處 

 

 
 
 
 
建請解決
南機場一
期整宅垃
圾棄置問
題。 
 
 

※案件歷程摘要： 
113年11月14日主席裁示： 

 本案請環保局持續執行，於每次會 
 議提報執行成果，待彙整相關時日 
 ，再與里長討論是否同意解列。 
 
※最新辦理情形： 

環保局：從今年3月至12月迄今，共
稽查55件，持續與里長溝通。 
里幹事轉達里長意見：本案持續列
管。 

 
 

  B 

 
本案請環保局
持續加強取締
並 與 里 長 溝
通，本案持續
列管。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1130509 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
龍興里
辦公處 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
建請開放
美化本里
「和平西
路 2 段 70
巷 8 號 」
國有財產

※案件歷程摘要： 
113年11月14日主席裁示： 

  本案待國產署後續評估結果，持續 
  列管。 
 
※最新辦理情形： 

財政部國有財產署北區分署： 
 1.貴所訂於113年11月14日辦理113 
   年11月份市容會報一案，本分署   
   不克派員與會。 
 2.有關提案編號1130509，涉台灣航 

業股份有限公司占用，繫屬113年
度重訴字第820號民事訴訟，本分
署將依法院後續審辦結果續處；
另本分署已邀建築師及營造廠商

 
 
B 

 
請國產署針對
里長意見，盡
速確認期程及
結果，持續列
管。  
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案號 提案 
單位 

案由 答復機關 
日期文號及處理情形 

處理
等級 

主席裁示 

署閒置空
地。 
 
 
 

到場評估國有房屋拆除事宜，容
俟獲建築師評估結果，續依政府
採購法規定辦理拆除工程事宜。 

財政部國有財產署北區分署： 
113年12月10日台財產北管字第 
11300408830號函： 

1.貴所訂於113年12月19日辦理113 
  年12月份市容會報一案，本分署  
  不克派員與會。 

 2.有關提案編號1130509，涉台灣航 
   業股份有限公司占用，繫屬113 
   年度重訴字第820號民事訴訟，本 
   分署將依法院後續審辦結果續處 
   ；刻正邀集執業建築師及營造廠 
   商到場評估國有房屋拆除方式， 
   容俟建築師評估結果，本分署續 
   依政府採購法規定辦理拆除工程 
   事宜。 
里長意見：本案請國產署盡速確認
建築師及營造廠商現場評估之期程
及結果，俾加速綠美化之速度與周
邊交通安全。 

  

 

八、本月份提案討論/決議事項：無 
九、臨時動議：無 
十、主席結論：略。 

十一、散會（上午10時30分)          

 


