
臺北市中正區112年1月份市容會報會議紀錄 
一、開會時間：112年1月13日上午10時0分 

     二、開會地點：臺北市中正區忠孝東路1段108號10樓（防災會議室） 
三、主    席：林聰明區長                        

四、區政督導員： 
五、出列席單位及人員：如簽到表 
六、主席致詞：略                                       紀錄：王靜宜 
七、歷次未結案件執行情形： 
案號 提案 

單位 

案由 答覆機關 

日期文號及處理情形 

處理

等級 

主席裁示 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1110101 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
黎明里
辦公處 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
提升二二八
公園之景觀
與安全。 

※案件歷程摘要： 
111年11月16日主席裁示： 

1.青年管理所已完成監視器部
分，里長同意解列，處理
等級「A」。 

2.請公園處依里長建議，向都
發局索取103年燈具設計規
格圖樣相關資料參考，並
先與里長共同討論美學燈
具圖樣後再定案。 

3.矮燈部分：燈具外觀走向光
源美學設計，請於112年12
月底前完成。 

4.高燈部分：請於112年9月底
前完成，持續列管。 

111年12月16日主席裁示： 
請公園處儘快辦理相關會議以
確認初步規劃方向，持續列
管。 

※最新辦理情形： 
公園處： 
1.矮柱燈部分：因案需經由

本府美學審查流程討論。 
2.高燈部分：本案列入112年

路燈工程辦理更新，預計
112年9月底前完成。 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
請公園處與里長保
持聯繫，以符合里
長意見，依期程辦
理，持續列管。 

 
 
 
 
 
 
 

1110105 

 

 
 
 
 
 
 
 

建國里
辦公處 
 

 
 
 
 
 
 
重慶南路1
段136巷路
面局部破損
處理維護及
路面整理規
劃設計與更
新。 

※案件歷程摘要： 
111年12月16日主席裁示： 
請新工處儘快辦理會勘與相
關單位解說後，修正圖資再
重新提送審查，持續列管。 

※最新辦理情形： 
新工處：本案已於111年12月
27日辦理現勘，確認工區周
邊病木處理方式並向周邊相
關單位宣導樹木保護規劃方
案。修正後樹保計畫資料已
於111年12月30日提送文化局
排審，經文化局回復，因案
件量龐大，本案預計於112年
2月辦理審查會議。 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

B 

 
 
 
 
 
 
 
請新工處隨時掌握
進度，留意文化局2
月辦理審查會議結
果，持續列管。 
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案號 提案 

單位 

案由 答覆機關 

日期文號及處理情形 

處理

等級 

主席裁示 

 

 

 

1110701 

 
 
 
 
 
板溪里
辦公處 

 
 
 
 
和平西路1
段34號至74
號 
 
人行道鋪面
及溝蓋更新 
(解列） 

 
樹穴綠美化 
(列管） 

※案件歷程摘要： 
111年12月16日主席裁示： 
請新工處儘快辦理會勘，邀
集里長及相關單位與會。 

※最新辦理情形： 
新工處：本案人行道鋪面及
溝蓋更新工程已完工，該工
程範圍樹穴本處已於111年12
月5日移交公園處維管，經本
處於111年12月21日另辦現勘
確認，後續納入112年度預算
辦理樹穴綠美化事宜。 
公園處：尚未趕到，待園藝
工程隊報告。 
里幹事轉達里長意見：里長
同意新工處處理完成，有關
新增樹穴綠美化部分預計3月
辦理，改列管公園處。 

 

 

 

B 

 
 
 
 
 
1.新工處完成人行

道鋪面及溝蓋更
新，解除列管，
處理等級「A」。 

2.里長增加樹穴綠
美化，改列管公
園處園藝工程
隊，請務必於2
月會議報告進場
期程，持續列
管。 

 

 

 

 

1110702 

 
 
 
 
 
板溪里
辦公處 

 
 
 
和平西路1
段74號至牯
嶺街95巷1
號人行道拓
寬。 

※案件歷程摘要： 
111年12月16日主席裁示： 
請新工處儘快辦理會勘，邀
集里長及相關單位與會，持
續列管。 

※最新辦理情形： 
新工處：本案人行道拓寬工
程已完成，建請解除列管。 
里幹事轉達里長意見：新工
處處理完成，里長同意解除
列管。 

 

 

 

A 

 
 
 
 
新工處完成人行道
拓寬，里長同意解
除列管，處理等級
「A」。 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

1110901 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
建國里
辦公處 

 
 
 
 
 
側溝（蓋）
更新工程常
有發生溝內
狀 況 未 排
除，便蓋板
施 作 的 問
題，希望能
整合相關單
位納入道管
中心線上即
時通報查核
系統，以簡
化通報流程
增加施工效
率及品質。 
 
 

※案件歷程摘要：  
111年12月16日主席裁示： 
請各單位儘快辦理、每月進
度報告，若有問題請儘早與
里長溝通協調以符合里長需
求，持續列管。 

※最新辦理情形： 
工務局道管中心：本案所涉
需求本局已納入112年度系統
契約，後續將配合本局水利
處2月底期程完成後進行 APP
介面調整及另待新工處系統
開發期程再行配合辦理。 
水利處：2月底前辦理完成，
期間將與里長保持聯絡。 
新工處：本案已於本處既有
系統新增照片上傳功能，後
續將於2月底前洽本局(道管
中心）協調系統介接事宜。 
環保局：已加入 LINE 群組，
目前尚未收到里長需求。 
公園處：後續俟水利處或新
工處需求，協助提供。 

 

 

 

 

 

 

B 

 
 
 
 
 
 
 
請工務局道管中
心、水利處、新工
處、環保局、公園
處保持聯繫，會後
與里長討論符合需
求介接，持續列
管。 
 

八、本月份提案討論/決議事項：無 

九、臨時動議：無 
十、貴賓致詞：無 
十一、主席結論：請各權責單位承辦業務出席會議，務必準時與會並說明里長

提案進度，以提昇市容會報處理效率。 

十二、散會（上午10時12分) 
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