
臺北市中正區112年7月份市容會報會議紀錄 
一、開會時間：112年7月18日上午10時30分 

     二、開會地點：臺北市中正區忠孝東路1段108號10樓（防災會議室） 
三、主    席：林聰明區長                        

四、區政督導員： 
五、出列席單位及人員：如簽到表 
六、主席致詞：略                                       紀錄：王靜宜 
七、歷次未結案件執行情形： 
案號 提案 

單位 

案由 答覆機關 

日期文號及處理情形 

處理

等級 

主席裁示 

 

 

 

 

 

1110101 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
黎明里
辦公處 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
提升二二八
公園之景觀
與安全。 

※案件歷程摘要： 
112年6月16日主席裁示： 
請公園處路燈科依會議結論
辦理，俟矮柱燈及景觀燈完
善後，依需求評估是否進行
調整，高燈部分暫緩施作。
設計細節完善後，向里處說
明，依期程於112年12月底前
完成設計方案及招標作業，
納入113年度預算內施作，持
續列管。 

※最新辦理情形： 
公園處(路燈科)： 
預計112年7月28日提出短柱
燈設計初稿，並於8月份邀集
里長商討。 
會後補充里長意見： 
更新駐警隊監視器系統硬碟
設備採購時間後續期程為何?
預計何時完成？ 
請青年公園管理所於下次會
議說明。 

 

 

 

 

 

B 

 

 
 
 
 
 
 
 

請公園處路燈科於
112年7月28日提出
短柱燈設計初稿，
並於8月份邀集里長
商討，按預計期程
進行，持續列管。 
 
 
 

 
 
 

1110105 

 

 
 
 

建國里
辦公處 
 

 
重慶南路1
段136巷路
面局部破損
處理維護及
路面整理規
劃設計與更
新。 

※案件歷程摘要： 
112年6月16日主席裁示： 
請水利處112年6月30日文化
局樹保計畫核定後儘速進場
施作，持續列管。 

※最新辦理情形： 
水利處：112年6月30日審查
委員會通過樹保計畫，俟收
文化局函，即進場施作。 
 

 

 

B 

 
 
請水利處收到文化
局函，儘快於7月底
進場施作，持續列
管。 

 

 

 

1120601 

 
 
 
 
 
建國里
辦公處 

 
 
 
 
 
臺北城西牆
舊址： 
中華路1段
的人行道做
整體規劃更
新，申請特
殊磚面專案
計畫施作。 
 

※案件歷程摘要： 
112年6月16日主席裁示： 
請新工處先與里長確認是否
於112年8月會勘時間、修繕
範圍及特殊磚面材料等，儘
快安排施工期程，持續列
管。 

※最新辦理情形： 
新工處：預計112年8月份邀
集里長及相關單位現場會勘
確認里長特殊磚面材料，俟
完成細部設計圖說後，續辦
施工排程事宜。 
 
 
 
 

 

 

 

B 

 

 
 
 
 
請新工處評估7月
邀集里長及相關單
位辦理會勘，後續
依會勘紀錄儘速辦
理，持續列管。 
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案號 提案 

單位 

案由 答覆機關 

日期文號及處理情形 

處理

等級 

主席裁示 

 
 
 

1120602 

 

 
 
 

建國里
辦公處 
 

臺北城東牆
舊址： 
中山南路林
蔭大道的人
行道做整體
規劃更新，
申請特殊磚
面專案計畫
施作。 
 

※案件歷程摘要： 
112年6月16日主席裁示： 
請新工處儘快於112年7月邀
集相關單位辦理現場會勘，
安排施工期程，持續列管。 

※最新辦理情形： 
新工處：預計112年7月份邀
集里長及相關單位現場會
勘，俟完成細部設計圖說
後，續辦施工排程事宜。 

 

 

B 

 
 
 
請新工處於112年7
月邀集相關單位辦
理現場會勘，安排
施工期程，持續列
管。 

 

 
 
 
 
 

1120603 

 
 
 
 
 

永昌里
辦公處 

 
 
 
 
 
 
詔安街276
巷底大排水
溝整頓。 
 
 
 

※案件歷程摘要： 
112年6月16日主席裁示： 
1.請環保局先行將排水溝之

底泥清除。 
2.請水利處與里長說明確認

施作位置及靠近私有地部
分施作與否及再度積水考
量，請儘快於112年7月21
日進場施作，持續列管。 

※最新辦理情形： 
環保局：已將排水溝之底泥
清除，俟水利處施作配合處
理。 
水利處：預計112年7月21日
進場施作。 

 

 

 

B 

 
 
 
 
 
請水利處儘快於112
年7月21日進場施
作，持續列管。 
 

 
 
 
 
 
 

1120604 

 
 
 
 
 
 

永昌里
辦公處 

 
 
 
 
 
 
 
永昌公園擴
建時盼能同
時興建地下
停車場。 

※案件歷程摘要： 
112年6月16日主席裁示： 
請停管處與里長溝通說明，
若無法興建停車場則尋求之
替代方案，說明原因，以利
里長轉達里民，持續列管。 

※最新辦理情形： 
停管處：囿於擴建後公園用
地國有持有比率較高，倘以
多目標辦法參建地下停車場
須辦理有償價購，故本處以
規劃路外停車場及路邊停車
格方式滿足當地停車需求，
本處刻正尋覓有無閒置空地
規劃路外停車場，並俟公園
擴建工程完畢後配合調整路
邊停車格。 

 

 

 

 

B 

 
 
 
 
 
請停管處與公園處
青年管理所再評估
興建地下停車場可
行性，持續列管。 
請公園處青年管理
所，就公園擴建用
地，設置地下停車
場有無需有償價購
說明，持續列管。 

 
 
 
 
 
 

1120605 

 
 
 
 
 
 

新營里
辦公處 

 
 
 
 
 
 
 
愛國東路、
林森南路街
景再造。 
 

※案件歷程摘要： 
112年6月16日主席裁示： 
1.請新工處處理： 

林森南路路面更新部分：
112年8月完成。 
愛國東路人行道部分：
112年12月底完成。 

2.請公園處路燈造型變更：
規劃設計18盞裝飾壁燈，
納入113年預算辦理。 

3.請商業處就林森南路愛心
牆面更新部分：112年6月
底前邀請郭昭巖議員、里
長、文化局等單位辦理現
場會勘。 

4.請更新處再與里長確認無
須辦理事項，下次會議再
解列。 

 
1.請文化局日後就

愛國東路國際婚
紗街發展協會需
求予以協助。 

2.請新工處處理： 
林森南路路面更
新部分：112年8
月底前完成。 
愛國東路人行道
更新部分：112年 
8月底前完成設計
圖說，12月底完
成。 

3.請公園處規劃設
計 18 盞 裝 飾 壁
燈，納入113年預
算辦理。 
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案號 提案 

單位 

案由 答覆機關 

日期文號及處理情形 

處理

等級 

主席裁示 

   ※最新辦理情形： 
文化局：愛國東路婚紗街已
於7月14日送件申請第3期公
共藝術補助，後續補助結果
通知。 
新工處：林森南路路面更新
部分，依期程於112年8月底
前完成。愛國東路人行道更
新部分，預計於112年8月底
前完成細部設計圖說，俟與
里長確認圖說後，續辦施工
排程。 
公園處：愛國東路照明部
分，地下道兩側小道投光燈
照明於6月26日完工；裝飾燈
18盞，納入113年預算辦理。 
商業處：持續透過商圈輔導
與協助。 
觀傳局：已於112年6月14日
函邀愛國東路婚紗街發展協
會參加8月新加坡及馬來西亞
觀光推廣活動，請解除列
管。 
里長意見：林森南路側溝淺
挖部分，疑易淹水，請評估
深挖可行性。另更新處及觀
傳局尚無須處理事項，同意
先解除列管。 

 

 

 

 

B 

4.請商業處持續透
過商圈輔導與協
助里長需求。 

5.請水利處就林森
南路側溝淺挖部
分於1星期內拜訪
里長確認側溝加
深之必要性。 

6.里長同意更新處
及觀傳局後續無
辦理事項，解除
列管，處理等級
「A」。 

 
 
 
 
 
 

1120601 

 
 
 
 
 
 

螢雪里
辦公處 

 
 
 
 
里內花園固
定整理。 
 
1.重慶南路3

段96號 
2.重慶南路3

段146巷17
號 

3.泉州街141
巷3號 

※案件歷程摘要： 
112年6月16日主席裁示： 
請公燈處青年管理所定期巡
查整理，期間若有雜草、樹
木修剪、設施損壞等須處理
部分，請里長電洽公燈處青
年所王淑雅主任（電話：
2303-2451轉分機35）即會派
員處理改善，持續列管。 

※最新辦理情形： 
公園處青年公園管理所： 
日前與里長說明重慶南路3段
96號無須植栽，另2處再與里
長確認。 
里幹事轉達里長意見： 
請青年公園管理所平日定期
清理雜草，於會議後另與里
長約定時間確認補植花之位
置及花種。 

 

 

 

 

B 

 
 
 
 
 
 
請青年公園管理所
定期清理雜草，會
後與里長溝通確認
補植花之位置及花
種，持續列管。 

八、本月份提案討論/決議事項：無 
九、臨時動議：無 

 十、上級指導：無 

   十一、散會（上午10時55分)          
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