
臺北市中正區113年1月份市容會報會議紀錄 
一、開會時間：113年1月19日上午10時40分 

     二、開會地點：臺北市中正區忠孝東路1段108號10樓（防災會議室） 
三、主    席：黃文麗主任秘書(代理區長）                        

四、區政督導員： 
五、出列席單位及人員：如簽到表 
六、主席致詞：略                                       紀錄：王靜宜 
七、歷次未結案件執行情形： 
案號 提案 

單位 
案由 答覆機關 

日期文號及處理情形 
處理
等級 

主席裁示 

 

1110101 

 
 
黎明里
辦公處 

 
 
提升二二
八公園之
景觀與安
全。 

※案件歷程摘要： 
112年12月18日主席裁示： 
請公園處路燈科於113年3月發包施
作，持續列管。 

※最新辦理情形： 
公園處(路燈科)：預計113年3月發
包施作。 

 

B 

 
 

請公園處(路燈
科)於113年3月
發包施作，持續
列管。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1110105 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

建國里
辦公處 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
重慶南路
1段136巷
路面局部
破損處理
維護及路
面整理規
劃設計與
更新。 

※案件歷程摘要： 
112年12月18日主席裁示： 
1.請新工處於112年12月底前改善

樹穴ㄇ型欄杆設施，持續列管。 
2.請交工處配合新工處接續於113

年1月13日前完成樹穴周邊裝設
黃色交通桿，持續列管。 

3.請公園處於112年12月底前先清
除樹穴廢料，並於113年1月底前
完成樹穴綠美化，持續列管。 

※最新辦理情形： 
新工處：已於112年12月底與里長現
場會勘，欄杆型式屬特製品須訂製
及施作時間，預計112年2月底前完
成再與里長確認完工日期。 
交工處：原增設部分已完成，另新
工處於12月底會勘里長新增加數根
黃色交通桿部分，將錄案施作與新
工處一併完成。 
公園處：樹穴綠美化部分於113年1
月19日完成，再與里長確認。 

 

 

 

 

 

 

 

B 

 
 
 
1.請新工處與里

長最後確認欄
杆型式(特製
品）及 預計
113年2月底前
完工，持續列
管。 

2.請交工處配合
新工處一併完
成裝設黃色交
通桿並與里長
確認預計113
年2月底前完
工，持 續列
管。 

3.請公園處與里
長確認完成樹
穴綠美化，持
續列管。 

 

 

 

 

1120601 

 
 
 
 
 
 
 
建國里
辦公處 

 
 
 
 
 
 
臺北城西
牆舊址： 
中 華 路 1
段的人行
道做整體
規 劃 更
新，申請
特殊磚面
專案計畫
施作。 

※案件歷程摘要： 
112年12月18日主席裁示： 
1.請新工處於113年1月13日前辦理

設計前會勘，邀集里長、交工
處、公園處等與會，持續列管。 

2.請公園處針對樹穴易造成民眾絆
倒易涉國賠問題，應先規劃設計
併會勘辦理，持續列管。 

3.請交工處就自行車道動線設計、
路口銜接問題，併設計前會勘檢
討，持續列管。 

※最新辦理情形： 
新工處：中華路1段特殊磚面案，預
計於113年1月25日辦理設計前會
勘。 
公園處：花臺係新工處權管範圍，
由新工處決定。 
交工處：自行車道動線設計、路口
銜接問題，併同新工處會勘檢討。 
 
 
 

 

 

 

 

B 

 

 

 

 
 
 
 
 
請新工處於113
年1月26日前與
里長說明及辦理
設計前會勘，邀
集里長、交工
處、公園處等與
會，持續列管。 
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案號 提案 

單位 

案由 答覆機關 

日期文號及處理情形 

處理

等級 

主席裁示 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1120602 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

建國里
辦公處 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
臺北城東牆
舊址： 
中山南路林
蔭大道的人
行道做整體
規劃更新，
申請特殊磚
面專案計畫
施作。 
 

※案件歷程摘要： 
112年12月18日主席裁示： 

   1.請新工處依里長建議比照
國發會材質(花崗岩)辦理
更新，範圍由凱道側(南
廣場至外交部)，研議結
果以公文回復並於下次會
議報告，持續列管。 

2.請水利處就中山南路、重
慶南路、公園路、博愛等
路段淹積水問題，擬定排
水計劃研議改善，下次會
議報告，持續列管。 

3.請公園處就樹穴竄根、綠
美化，配合新工處改善，
持續列管。 

里長意見： 
1.請新工處就國發會前人行

道地磚材質(花崗岩)保養
很好，比照此材質規劃，
範圍由凱道側(南廣場至
外交部)，延至中山南路
至愛國西路。 

2.請水利處就下游淤積，瞭
解其確切長期淹水問題所
在，並公開研議結果。 

※最新辦理情形： 
新工處：中山南路特殊磚面
案，因涉及整體都市規劃，
本案已回報本局後續回復結
果與里長報告。 
水利處：主因去年8月超越降
雨標準、超過保護標準，短
期積水宣洩則依長期規劃辦
理，另跨越重慶南路部分，
請廠商重新檢測、研擬最新
方案與里長溝通說明。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 

 
 
 
 
 
 
 
 
1.請新工處就國發

會材質(花崗岩)
辦理更新部分，
於113年1月26日
前與里長溝通說
明，回報結果、
期限及預計完成
日 期 ， 持 續 列
管。 

2.請水利處就淹積
水問題，於113年
1月26日前與里長
溝通說明，表達
意見以科學數據
呈 現 ， 回 報 結
果、期限及預計
完成日期，持續
列管。 

3.請公園處就樹穴
竄根、綠美化，
配 合 新 工 處 改
善，持續列管。 

 
 
 

1120603 

 
 
 

永昌里
辦公處 

 
 
 
詔安街276
巷底大排水
溝整頓。 
 

※案件歷程摘要： 
112年12月18日主席裁示： 
請衛工處112年12月20日進場
施作完成並通知里長，新工
處已完成屆時再併同解列，
持續列管。 

※最新辦理情形： 
衛工處：已於112年12月27日
銑鋪完成，另洗石子部分預
計113年1月底前完成。 

 

 

B 

 
 
請衛工處儘快於113
年1月31日前完工，
屆時衛工處連同新
工處與里長確認後
再 解 列 ， 持 續 列
管。 
 

 
 
 
 

1120604 

 
 
 
 

永昌里
辦公處 

 
 
 
 
 
永昌公園擴
建時盼能同
時興建地下
停車場。 

※案件歷程摘要： 
112年12月18日主席裁示： 
本案依停管處112年12月4日
會勘結論辦理，持續列管。 

※最新辦理情形： 
停管處：永昌段五小段404地
號排占部分，俟財政部國有
財產署北區分署判決結果、
拆除房舍後通知公園處綠美
化及樹木移植，本處再闢建
收費汽車停車場。另鑑界部
分須由土地所有權人申請。 
里幹事轉達里長意見：人行
道佔用部分須鑑界。 

 

 

 

B 

 
 
 
請停管處於113年1
月26日前與里長溝
通說明，臺灣臺北
地方法院判決結果
後續程序進行，另
鑑界部分須由土地
所 有 權 人 申 請 鑑
界，依里長意見列
入 紀 錄 ， 持 續 列
管。 
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案號 提案 

單位 

案由 答覆機關 

日期文號及處理情形 

處理

等級 

主席裁示 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1120605 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

新營里
辦公處 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
愛國東路、
林森南路街
景再造。 
 
＊愛國東路
66號（含
愛心牆下
方鋪面）
至 114 號
人行道更
新 

※案件歷程摘要： 
112年12月18日主席裁示： 
1.新工處愛國東路66號（含

愛心牆下方鋪面）至114
號人行道更新部分：113
年1月13日選舉前完工，
持續列管。 

 2.請公園處路燈科規劃設計
18盞裝飾壁燈，尋求適當
材質燈具，配合新工處期
程施作，避免新工處完工
後公園處又挖掘管線，單
位互相配合取得協調，即
可避免民怨，持續列管。 

※最新辦理情形： 
新工處：愛國東路66號（含
愛心牆下方鋪面）至114號人
行道更新部分：已完工。 
公園處路燈科：愛國東路18
盞裝飾壁燈型式。會後拜訪
里長說明壁燈型式及期程。 
里長意見：請公園處路燈科
說明愛國東路18盞裝飾壁燈
型式。 

 

 

 

 

 

 

 

B 

 
 
 
 
 
 
 
 
1.新工處愛國東路

66號（含愛心牆
下方鋪面）至114
號人行道更新部
分：已完工。  

2.請公園處路燈科於
113 年 1 月 26 日
前，拜訪里長說
明愛國東路18盞
壁燈燈具型式及
期 程 ， 持 續 列
管。 

 

 
 
 
 
1120606 

 
 
 
 
 
螢雪里
辦公處 

 
 
 
里內花園固
定整理。 
 

1.重慶南路3段
96號（A）。 

2.重慶南路3段
146 巷 17號
（A）。 

3.泉州街141巷
3號。 

※案件歷程摘要： 
112年12月18日主席裁示： 

  青年公園管理所辦理事項： 
1.泉州街141巷3號木質地板

與牆板腐爛部分，已拆除
完成。 

2.綠美化部分，依期程於113
年2月辦理會勘、5月完
成，持續列管。 

※最新辦理情形： 
公園處青年公園管理所： 
泉州街141巷3號：木質地板
與牆板部分，已拆除完成。
綠美化部分：依期程於113年
2月辦理會勘、5月完成。 

 

 

 

 

B 

 
 
 
請青年公園管理所
儘速處理事項： 
1.泉州街141巷3號
木質地板與牆板
腐爛部分，已拆
除完成。 

2.綠美化部分，依
期程於113年2月
辦理會勘、5月完
成，持續列管。 

 

 
 
 
11211臨
01 

 
 
 
 

螢雪里
辦公處 

 
 
 
 
建請於螢橋
國 小 周 邊
(汀州路及
泉 州 街 沿
線)更新人
行道、樹穴
綠美化。 

※案件歷程摘要： 
112年12月18日主席裁示： 

  1.請新工處協助辦理（螢橋
國小泉州街側）人行道更
新，持續列管。 

2.新工處竣工後由公園處續
辦樹穴綠美化，依期程辦
理，持續列管。 

※最新辦理情形： 
新工處：113年1月26日前辦
理設計前會勘 
公園處：新工處人行道更新
竣工後，辦理樹穴綠美化。 

 

 

 

B 

 
 
 
1.請新工處於113年

1月26日前辦理設
計前會勘，持續
列管。 

2.請公園處於新工
處竣工後，續辦
樹 穴 綠 美 化 作
業，持續列管。 

 

 
 
1121201 

 
 

梅花里
辦公處 

 
建請處理忠
孝東路1段
49巷5號前
機車停放於
防火巷及紅
線處。 

※案件歷程摘要： 
112年12月18日主席裁示： 
本案建管處說明係基地內公
共地役權屬道路用，請中正
第一分局勸導車主移走，違
則依法處理，持續列管。 

※最新辦理情形： 
里幹事轉達里長意見：機車
已遷移，里長同意結案。 

 

 

A 

 
 
里長同意結案，處
理等級「A」，解除
列管。 
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案號 提案 

單位 

案由 答覆機關 

日期文號及處理情形 

處理

等級 

主席裁示 

 
 

 
 
 
 
 
11212臨
01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

建國里
辦公處 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
建請於博愛
路（貴陽街
一段至寶慶
路）增加夜
間照明以維
護夜間民眾
用路安全。 

※案件歷程摘要： 
112年12月18日主席裁示： 
1.請公園處路燈科增加路燈照

明，辦理會勘確認地點，
持續列管。 

2.請公園處就路樹遮蔽路燈，
因照明不足已釀成車禍，
基於公共安全之理由，急
亟修剪枝葉，後續再行文
至相關單位處理，持續列
管。 

※最新辦理情形： 
公園處路燈科於113年12月28
日與里長辦理會勘，計畫先
改善長沙街1段2號右側前與
博愛路交叉口路燈 G7、G8燈
桿增設附掛燈，貴陽街1段與
博愛路口號誌桿增設附掛路
燈，經與里長確認，預計113
年5月底前完成。 
公園處113年1月9日函請各機
關(中華電信、國史館、法務
部廉政署）等於文到後30天
內逕行處理或回復預計處理
期程彙整。 
 

 

 

 

 

 

 

B 

 
 
 
 
 
 
1.請公園處路燈科

於113年5月31日
前完成長沙街1段
2號與博愛路交叉
口G7、G8燈桿增
設附掛燈、貴陽
街1段與博愛路口
號 誌 桿 附 掛 路
燈，持續列管。 

2.請公園處俟中華
電信、國史館、
法務部廉政署回
復情形彙整，下
次會議報告，再
研議解決方案，
持續列管。 

八、本月份提案討論/決議事項： 

九、臨時動議： 
十、上級指導：無 

   十一、主席結論：略。 

十二、散會（上午11時10分)          
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