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          臺北市中正區114年10月份市容會報會議紀錄 

一、開會時間：114年10月16日上午9時30分 

     二、開會地點：臺北市中正區羅斯福路一段8號6樓（防災會議室）  

     三、主    席：方越琦區長                       

四、區政督導員: 

五、出列席單位及人員：如簽到表 

六、主席致詞：略                                       紀錄：黃靖雯 

七、歷次未結案件執行情形： 

案號 提案 

單位 

案由 答復機關 

日期文號及處理情形 

處理

等級 

主席裁示 

1140401 黎明里 

辦公處 

提升二二八

公園之景觀

與安全（第

二期） 

 

●權責單位: 

公園處(路燈

科) 

※案件歷程摘要： 

114年9月18日主席裁示： 

1.請公園處盡速與里長協調施工期

程。 

2.本案持續列管。 

 

※最新辦理情形： 

公園處4.17補充說明： 

目前初步規劃設計已完成，已與里 

長約4/21早上至里辦公處向里長說 

明。 

里幹事轉達里長意見：本案持續列 

管。 

公園處114年4月28日北市工公燈字 

第1143021849號函： 

本處114年4月21日召開有關「提升二

二八公園之景觀與安全（第二期）」

初步規劃成果說明會會議結論： 

1. 本處依據黎明里辦公處意見初步

規劃結果，增設228公園內拱橋

東側池畔小徑矮柱燈4盞及3.5米

柱頭燈1盞、兒童遊戲區1座花架

涼亭6盞線燈、2座圓形木質座椅

12盞 LED 線燈及凱道出口兩側4

盞彎臂5米路燈與228公園意象燈

箱2只等處夜間景觀照明，總工

程經費初估需耗貲約新臺幣37萬

5,755餘元，計畫納入本處114年

度預算內辦理。 

2. 續依里辦公處意見研議228公園

內植栽變換及園內國立歷史博物

館大門前兩側14盞3.5米柱頭燈

上段燈具照度提升可行方案，均

於評估後將結果向黎明里辦公處

說明。 

里幹事轉達里長意見5.16：本案持續

列管。 

里長意見114.6.26： 

B 1.請公園

處路燈隊

會後拜會

里 長 說

明。 

2.本案持

續列管。 
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案號 提案 

單位 

案由 答復機關 

日期文號及處理情形 

處理

等級 

主席裁示 

依都發局設計規劃，請公園處將襄陽

路路燈全面換新，營造整體氛圍。 

公園處114.7.18： 

本處相關課室將拜訪里長協調燈具。 

里長意見114.7.18： 

依都發局設計規劃，請公園處將襄陽

路路燈全面換新，營造整體氛圍。 

公園處114.8.15: 

1. 目前本處已派員前往里辦公處拜

會里長並聆聽意見，現階段已確

認燈種、型式，施工期程待取得

里長同意後施工。 

2. 依照原燈型復原，因本處歷年辦

理採購及廠商招標及燈型製造商

的不同，本處複刻原燈具完成相

似度，會後另行拜會里辦公處聆

聽意見後辦理。 

里長意見114.8.15: 

根據原有設計更新燈具，請公園處盡

快回復辦理期程。 

公園處114.9.18： 

1. 目前由本處路燈工程隊西區分隊

接洽里辦公處辦理中。 

2. 預計115年6月施工。 

里幹事轉達里長意見114.9.18: 

請公園處回復辦理期程。 

 
◎ 

里長意見: 

請公園處依照都發局原有設計全面換

新燈具，盡快施工並回復期程。 

1120601 建國里 

辦公處 

臺北城西牆

舊址： 

中 華 路 1 段

(寶慶路至愛

國西路)東側

的人行道做

整體規劃更

新，申請特

殊磚面專案

計畫施作。 

 

本案112~113

年會議紀錄

資料另以附

件 方 式 呈

※案件歷程摘要： 

114年9月18日主席裁示： 

1.請新工處研議其它可行材質供里長

參考。 

2.里長建議路段(中華路1段與愛國西

路轉角路段及中華路1段59號)先規劃

施作。 

3.本案持續列管。 

 

※最新辦理情形： 

公園處：目前已重新種植並將再持 

續觀察植物生長情形。 

新工處1.16說明： 

本案路面凹陷及積水修繕部分，已 

錄案納入114年工程。 

B 本案持續

列管。 
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案號 提案 

單位 

案由 答復機關 

日期文號及處理情形 

處理

等級 

主席裁示 

現。 

●權責單位: 

新工處 

(共管科)、 

公園處、 

路燈隊、 

交工處 

（解列：文

化局） 

新工處3.20說明： 

本處尚在研議鋪面材質，另路面凹陷

及積水修繕部分，將於3月底後陸續

安排修繕。  

交工處114年4月8日北市交工規字第

1143031061號： 

本案現行已無本處辦理事項，建請解

除列管。 

新工處4.17說明： 

本案已將中華路及愛國西路納入今 

年修繕範圍，預計4月底完工。 

里長意見： 

本案已延宕多時，除以上路段，其 

他部分請新工處及相關權責單位確 

認施工期程向里長報告，尤中華路 

一段59號前斜坡道常有行人跌倒， 

請盡速施工改善，持續列管。 

新工處114年4月24日北市工新管字 

第1143033711號： 

本處114年4月14日辦理「中正區建國

里中華路1段與愛國西路口(東北側)

人行道路緣斜坡積水改善案」現場會

勘結論： 

1.經各與會單位同意，案址確認為

中華路一段與愛國西路口（東北

側）人行道路緣斜坡範圍。 

2.中華路一段與中華路一段95巷路

口人行道斜坡道抿石子鋪面破損改

善，將一併納入積水改善更新範

圍。 

3.案址人行道鋪面積水改善增加範

圍將請本處維護工程科納入本次改

善工程施工。 

交工處114年5月6日北市交工規字第

1143035644號： 

本案現行已無本處辦理事項，建請解

除列管。 

新工處5.15會上說明： 

愛國西路與中華路一段已辦理規劃設

計，下週將辦理斜坡道設置。 

交工處114年6月4日北市交工規字 

第1143041384號函： 

本案現行已無本處辦理事項，建請解

除列管。 

新工處6.26會上說明： 

鋪面材質尚未取得共識。 
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案號 提案 

單位 

案由 答復機關 

日期文號及處理情形 

處理

等級 

主席裁示 

交工處114年7月11日北市交工規字第

1143051112號函: 

本案現已無本處辦理事項，建請解除

列管。 

里長意見114.7.18: 

萬華區廣州街近期道路鋪設花崗岩鋪

面，請新工處了解該案執行方式，期

本案建議路段能進行更新。 

交工處114年8月4日北市交工規字第

1143055512號函： 

本案現已無本處辦理事項，建請解除

列管。 

新工處114.8.15： 

1. 萬華區係提參與式預算規劃施

作，施作後當地里民對材質有意

見，花崗石不適合鋪設車道，後

續維護困難，建議以瀝青鋪面材

質為主。 

2. 中華路1段59號前面無障礙斜坡

道設置會後向工務科了解施作進

度。 

公園處114.8.15：配合新工處辦理。 

里長意見114.8.15： 

1. 請整體規劃逐段執行，路段如有

其他工程安排一同施作。 

2. 中華路1段59號前面無障礙斜坡

道設置，請盡快安排施作。 

交工處114年9月5日北市交工規字第

1143060719號函復： 

本案現已無本處辦理事項，建請解除

列管。 

新工處114.9.18: 

花崗岩鋪面施作經費昂貴，且不符合

目前市府推動海綿城市政策，本處再

找適合材質提供里長參考。 

里長意見114.9.18: 

1. 請新工處評估整體規劃逐段執

行。 

2. 中華路1段與愛國西路轉角路段及

中華路1段59號先規劃施作。 

交工處114年10月3日北市交工規字第

1143067885號: 

本案現已無本處辦理事項，建請解除

列管。 
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案號 提案 

單位 

案由 答復機關 

日期文號及處理情形 

處理

等級 

主席裁示 

◎ 

里長意見: 

請新工處依照先前討論，採用原材質

(花崗岩)完成局部修繕，另中華路1

段59號反映自行車道及斜坡道問題，

亦依照先前討論進行處理。 

1120602 

 

建國里 

辦公處 

 

臺北城東牆

舊址： 

中山南路林

蔭大道的人

行道做整體

規劃更新，

申請特殊磚

面專案計畫

施作。 

 

本案112~113

年會議紀錄

資料另以附

件 方 式 呈

現。 

 

●權責單位: 

新工處(共管

科)、 

公園處、 

水利處、 

文化局 

※案件歷程摘要： 

114年9月18日主席裁示： 

1.請新工處研議其它可行材質供里長

參考。 

2.里長建議路段(介壽公園路段)先規

劃施作。 

3.本案持續列管。 

 

※最新辦理情形：  

新工處11.14說明： 

有關建請採花崗石磚面更新案址路段

人行道鋪面一案，經查既有花崗石鋪

面與本府海綿城市透水鋪面政策不

符，另查該花崗石鋪面造價不斐，非

本處年度人行道改善計畫開口合約能

負荷，將持續探詢及溝通替代材質鋪

面磚。 

公園處11.14說明： 

公園處辦理愛國西路138綠地園區步

道更新為花崗岩材質設計，本案步道

基礎厚度、石材厚度及人行寬度，都

以經濟方式編列預算爰較為便宜，恐

不適用於中山南路林蔭大道(寶慶路

至愛國西路）東側的人行道現況更

新。 

里長意見： 

針對本案部分路段機車停車格之使 

用率並不高，建議將中山南路20號 

前部分停車格塗銷,增設 GOGORO 充電

站。  

新工處5.15會上說明： 

本案將持續探詢符合里長要求之鋪面

材料。 

水利處114年5月29日北市工水秘字 

第1146032677號函： 

有關重慶南路1段136巷至愛國西 路

西側側溝更新及更新橫越重慶南路1

段暗溝案，本處已於114年2月11日辦

理施工前會勘，因考量該區域車流量

大，故將於暑假期間進場施作，訂於

B 1.請新工

處研議其

它可行材

質供里長

參考。 

2.本案持

續列管。 
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案號 提案 

單位 

案由 答復機關 

日期文號及處理情形 

處理

等級 

主席裁示 

6月23日開工，開工日期已電洽里長

同意。 

新工處6.26會上說明： 

鋪面材質尚未取得共識。 

水利處114年7月11日北市工水秘字第

1146041546號函: 

有關重慶南路1段136巷至愛國西路西

側側溝更新及更新橫越重慶南路1段

暗溝案，本處已於114年2月11日辦理

施工前會勘，然因本案需橫越重慶南

路1段，該路段車流量大且需橫跨6車

道故交維計畫延於7月初才同意通

過，刻正申請路證中，預計7月14日

開工進場施作。 

里長意見114.7.18: 

萬華區廣州街近期道路鋪設花崗岩鋪

面，請新工處了解該案執行方式，期

本案建議路段能進行更新。 

水利處114年8月8日北市工水秘字第

1146047813號函： 

有關重慶南路1段136巷至愛國西路西

側側溝更新及更新橫越重慶南路1段

暗溝案，本處已於114年2月11日辦理

施工前會勘，並已於114年7月24日完

成。 

新工處114.8.15： 

萬華區係提參與式預算規劃施作，施

作後當地里民對材質有意見，花崗石

不適合鋪設車道，後續維護困難，建

議以瀝青鋪面材質為主。 

公園處114.8.15： 

配合新工處辦理。 

水利處114.8.15： 

目前遇有管障，將辦理會勘釐清。 

里長意見114.8.15: 

請整體規劃逐段執行，路段如有其他

工程安排一同施作。如目前介壽公園

正進行施作，該路段也可列為優先安

排施作。 

水利處114年9月3日北市工水秘字第

1146051136號函： 

有關重慶南路1段136巷至愛國西路西

側側溝更新及更新橫越重慶南路1段

暗溝案，本處已辦理管障釐清會勘，

預計114年9月8日前完工。 

新工處114.9.18: 
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案號 提案 

單位 

案由 答復機關 

日期文號及處理情形 

處理

等級 

主席裁示 

花崗岩鋪面施作經費昂貴，且不符合

目前市府推動海綿城市政策，本處再

找適合材質提供里長參考。 

里長意見114.9.18: 

1.請新工處評估整體規劃逐段執行。 

2.介壽公園路段先施作。 

水利處114年10月3日北市工水秘字第

1146057490號函: 

本案重慶南路過路管已施作完成，惟

受國慶禁挖影響，過路後側溝本處將

於解禁後進場接續施作，預計114年

11月中下旬完工。 

 

◎ 

新工處: 

將與里長敲定時間，準備材質與技師

至現場向里長說明。 

里長意見: 

請新工處評估整體規劃逐段執行。 

1140301 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建國里 

辦公處 

 

針對天空纜

線及溝內纜

線管線清整

問題，請市

府相關局處

強化施工管

理，確實執

行 相 關

SOP，主動提

供業者適宜

施工路徑及

查核機制，

避免違規情

況及工程延

誤，確保改

善淹水問題

的實效。 

 

 

●權責單位: 

工務局（道

管中心）(書

面列管)、 

觀傳局、 

水利處、 

環保局、 

交工處、 

※案件歷程摘要： 

※114年中正區「市長與里長有約」  

  2.14工務局會前會-會議紀錄 

 （案件編號5） 

主席裁示： 

1.管線附掛完成後，於施工停檢點

前，請清潔隊進行側溝清疏，才

不 致造成清疏作業的困擾。 

2.強化纜線查核機制及停檢點的 SOP

作業，並檢核溝底及溝體是否壞

損，加強溝底淤積之清疏。 

3.請觀傳局精進有線電視業者纜線查

核機制，並請交工處考量交通號

誌纜線下地。 

4.本案里長同意改列市容會報追蹤列

管，不提報正式會。 

 

114年9月18日主席裁示： 

1.請水利處建置新設置纜線之引上點

位置資訊。 

2.本案持續列管。 

 

※最新辦理情形： 

工務局（道管中心）： 

經114年1月23日與本府觀光傳播局向

建國里辦公處說明： 

1.本局轄管市區道路架空纜線，查 

B 

 

1.請交工

處列施作

排程向里

長說明。 

2.本案持

續列管。 
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案號 提案 

單位 

案由 答復機關 

日期文號及處理情形 

處理

等級 

主席裁示 

新工處    里轄內尚有號誌及路燈架空纜線   

   纜線設置，將提供纜線分佈資料 

   予里辦公處參考後，據以辦理後 

   續。 

2.屬側溝附掛纜線及有線電視附壁 

   纜線部分，分別屬「臺北市下水 

   道橋樑隧道附掛纜線管理自治條 

   例」、「有線廣播電視法」規定範 

   疇。 

觀傳局： 

1.有關道路架空及暫掛道路及下水道

側溝之有線電視纜線施工，施工

單位須依據「有線廣播電視法」

第18條、「臺北市市區道路架空管

線設置管理辦法」及「臺北市下

水道橋樑隧道附掛纜線施工管理

辦法」，向本府工務局道路挖掘管

理中心或水利工程處申請設置。

前揭主管機關發現有違規情事，

將函請本局送中央主管機關國家

通訊傳播委員會裁罰。 

2.有關纜線通過他人土地或建物鋪設

係屬民事私權關係，如施工單位

未依「有線廣播電視法」第19條

預先書面通知土地、建築物所有

人或占有人，本局將依權責以行

政指導方式督促業者積極妥處，

土地、建築物所有人或占有人得

另依同條第4項規定申請調解或逕

行提起民事訴訟。 

水利處： 

1.有關水溝蓋板施作水溝蓋板，因纜

線位於水泥溝蓋下方，故工程 施

作打除為避免纜線受損，配合工

程施做會將纜線放下，本處因里

長通報已針對附近纜線進行巡查

清整並將溝內違規纜線垂落即增

掛違規業者，本處已辦理罰鍰及

記點事宜。 

2.本案於114年2月10日向里長說明: 

纜線業者申請暫掛路由需經申

請，本處辦理審查提供纜線條線

資訊供參，里長發現施作續接器

之纜線業者為擅掛未經申請，本

處已辦理罰鍰及記點事宜，另積

淹水路段每年於防汛前會請業者
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案號 提案 

單位 

案由 答復機關 

日期文號及處理情形 

處理

等級 

主席裁示 

及委外廠商自現場提供現況照

片，汛期中若有發現纜線缺失，

立即通知業者改善。 

3.本處針對側溝管線橫越側溝處理機

制說明，若於施工前確認有管線

橫越，將要求管線單位遷移後本

處再行進場，若為施工中才發現

管線橫越情形，本處將辦理施工

中會勘釐清是否能現場遷移或調

整施工方式，若無法調整施工方

式，將列管並要求管線單位移除

管線橫越。 

環保局： 

本案將由權管單位水利處，確實完成

溝內管線附掛改善後，經里長確認無

誤，本局中正區隊配合加強側溝清疏

工作。 

交工處： 

本處持續配合工務局及水利處等相關

單位，辦理纜線清整下地工程。 

工務局（道管中心）3.20說明： 

本案於農曆年前與里長至現場會勘，

有向里長說明橫越道路之部分係屬工

務局之權責，目前尚餘交工處之纜線

尚未完成下地，有線電視之纜線已完

成下地，另側溝附掛之部分係屬水利

處權管，工務局道管中心之部分已完

成，請里長同意解除列管。 

觀傳局3.20說明： 

有關查核機制之部分，係向 NCC 提出

申請，本局主要針對陳情事項請業者

配合改善。   

里長意見： 

1. 有關纜線附掛，應請主管機關 NCC

先訂定相關辦法規範及查核機

制，避免業者違規施工。 

2. 請新工處於更換溝蓋板時，通報

相關單位配合淤泥清疏。 

水利處3.20說明： 

本處已向纜線業者宣導溝蓋打除須配

合施工單位先予固定，尚須請施工單

位先行告知纜線業者溝蓋位置，需新

工處及工務單位配合俾利進行。 

新工處3.20說明： 

本處於辦理溝蓋更新作業時，皆一併

辦理側溝清淤工作，如施工時發現工
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案號 提案 

單位 

案由 答復機關 

日期文號及處理情形 

處理

等級 

主席裁示 

區範圍以外之側溝有淤積情形，將通

知環保局依權責辦理清淤，本案亦將

納入本處工務會議宣導請廠商配合辦

理。 

交工處3.20說明： 

本處最快預計於6月底前完成纜線下

地工程。 

觀傳局114年4月8日北市觀行字第

1143011089號： 

1.有關訂定規範一事，經詢中央主管

機關國家通訊傳播委員會表示，

有線廣播電視法（下稱有廣法）

就授權主管機關另訂法規命令者

均明文規範，然其中並未有授權

直轄市、縣（市）政府訂定自治

法規之規定，故難認其有授權直

轄市、縣（市）政府自訂有線電

視自治法規之意旨。  

2.另依有廣法第19條略以，有關有線

電視網路通過私人土地或建築物

所生爭議，得申請轄區內調解委

員會調解之或逕行提起民事訴

訟。經查有廣法於88年1月15日修

正時，刪除地方政府於前揭事項

爭議時之裁決權規定，係因該等

情事核屬民事事件，爰明定得申

請調解或提起民事訴訟。  

3.綜上，業者經私人土地或建築物鋪

設線路，涉及業者、服務申裝

人、所經土地或建築物相關所有

權人之私權， 故有廣法未訂定審

查機制或相關罰則，而以調解或

司法途徑解決爭議。然本局如接

獲陳情或通知，亦將積極協調，

促請相關業者盡速配合辦理改善

作業。 

交工處114年4月8日北市交工規字第

1143031061號： 

依據本府觀光傳播局114年3月28日北

市觀行字第1143010724號函，本處須

配合於114年9月30日前完成纜線下

地，本處已錄案114年度工程案優先

辦理纜線下地，後續改善完成後將另

案函復本府觀傳局及里辦公處知悉。 

水利處114年4月9日北市工水秘字第

1146022934號： 
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案號 提案 

單位 

案由 答復機關 

日期文號及處理情形 

處理

等級 

主席裁示 

有關要求側溝更新(含溝蓋板更新)工

程，於側溝牆完成於溝蓋尚未澆置混

凝土前，須將纜線確實檢查固定於側

牆。本處已於114年2月25日於電信管

線共構會議，請纜線業者配合辦理。

另本處將確實執行停檢點之 SOP作

業。 

觀傳局會上補充說明： 

業者新設之管線如涉及私人土地或建

物，會請業者配合提供同意書；業者

如未提供將商請其停止施工，惟本案

有關市民收視權益，依有線廣播電視

法涉及私權，依法應由兩造進行調解

或提起民事訴訟，得否訂定自治法規

由公權力介入，本局將函詢國家通訊

傳播委員會了解其適法性。 

里長意見： 

1. 本案請觀傳局以建議案方式建議

NCC 制定相關規範及查核機制，將

現有缺失部分改善。 

2. 請觀傳局依會上說明通知各里辦

公處有關要求業者需在30日前向

所有權人簽署同意書，由觀傳局

進行審查等程序，方可施工。 

新工處4.17補充說明：本案已列入 

工務會議宣導。 

水利處4.17補充說明： 

有關纜線下 地及溝面纜線之部分，

將請負責纜線之承辦單位於5月份市

容會報偕同說明。 

觀傳局114年4月30日北市觀行字第 

11430124291號： 

有關本府得否審查有線電視業者鋪設

網路通過他人土地或建築物同意書一

事，本局已函請國家通訊傳播委員會

釋示，後續將於5月份市容會報會議

回報函詢結果。 

水利處114年4月30日北市工水秘字第

1146027313號： 

有關要求側溝更新(含溝蓋板更新)工

程，於側溝牆完成於溝蓋尚未澆置混

凝土前，須將纜線確實檢查固定於側

牆。本處已於114年2月25日於電信管

線共構會議，請纜線業者配合辦理。

另本處將確實執行停檢點之 SOP 作

業。 
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案號 提案 

單位 

案由 答復機關 

日期文號及處理情形 

處理

等級 

主席裁示 

交工處114年5月6日北市交工規字第

1143035644號： 

本案經里長反映「中山南路與貴陽街

口」號誌纜線配合下地，本處已納入

今年度工程案辦理。 

里長意見： 

請水利處主動關心了解工程進度，另

外交工處「中山南路與貴陽街口」號

誌纜線配合下地的時程。 

交工處5.15會上說明： 

預計9月完成纜線配合下地作業。 

觀傳局114年5月28日北市觀行字第

1143014143號： 

有關本府得否審查有線電視業者鋪設

網路通過他人土地或建築物同意書一

事，經國家通訊傳播委員會函復釋

示，依有線廣播電視法及地方制度法

規定地方政府無此權限，至系統經營

者鋪設網路通過私人土地、建物之爭

議，應循有線電視廣播法第19條規

定，得申請轄區內調解委員會調解之

或逕行提起民事訴訟。 

水利處114年5月29日北市工水秘字  

第1146032677號函： 

有關要求側溝更新(含溝蓋板更新)工

程，於側溝牆完成於溝蓋尚未澆置混

凝土前，須將纜線確實檢查固定於側

牆。本處已於114年2月25日於電信管

線共構會議，請纜線業者配合辦理。

另本處將確實配合主動評估工程狀

況。 

交工處114年6月4日北市交工規字  

第1143041384號函： 

纜線下地預計9月底前完成。 

觀傳局6.26說明: 

國家通訊傳播委員會回復無授權地方

政府制定相關法規、審查。如有民眾

陳情，請業者配合改善。 

水利處6.26說明: 

配合施工整線。 

水利處114年7月11日北市工水秘字第

1146041546號函： 

有關要求側溝更新(含溝蓋板更新)工

程，於側溝牆完成於溝蓋尚未澆置混

凝土前，須將纜線確實檢查固定於側

牆。本處已請纜線業者於施作側溝時
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案號 提案 

單位 

案由 答復機關 

日期文號及處理情形 

處理

等級 

主席裁示 

配合里長要求固定纜線。 

觀傳局114年7月11日北市觀行字第

1143017004號函： 

本局已於114年7月8日上午9時25分致

電建國里里長並說明國家通訊傳播委

員會函復有關「本府得否審查有線電

視業者鋪設網路通過他人土地或建築

物同意書」案。 

觀傳局114.7.18: 

有關要求業者清查及列管引上管等一

事，需向上級回報並詢問業者。 

里長意見114.7.18： 

請業者建立資料供查詢，方便相關單

位橫向溝通，以利後續施工。 

水利處114年8月1日北市工水秘字第

1146045975號函： 

有關要求側溝更新(含溝蓋板更新)工

程，於側溝牆完成於溝蓋尚未澆置混

凝土前，須將纜線確實檢查固定於側

牆。本處已請纜線業者於施作側溝時

配合里長要求固定纜線。 

交工處114年8月4日北市交工規字第

1143055512號函： 

纜線下地預計9月底前完成。 

觀傳局114.8.15： 

依有線廣播電視法規定，地方政府對

有線電視業者鋪設網路未具規劃權

責，且因引上管設置於私地故屬私權

行為，要求業者清查引上管位置及列

管恐逾有廣法賦予之權限，相關案件

仍循民事途徑處置為宜，惟倘有相關

陳情案件，本局將積極協請業者妥

處，以維市容及民眾權益。 

新工處114.8.15： 

新工處主要係負責臺北市道路範圍內

之路面、人行道及側溝蓋維護工作，

管線單位在道路範圍內如有管挖需

求，依規定應向本局道管中心申請挖

掘，並於完工後辦理復舊工程。如本

處發現有管線在道路範圍內違規佈

設，將責請管線單位改善，以維用路

人權益及安全。有關天空纜線及溝內

纜線管線清整相關問題，尚非屬本處

權責。 

道管中心114.8.15： 
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案號 提案 

單位 

案由 答復機關 

日期文號及處理情形 

處理

等級 

主席裁示 

本案已於114年7月10日取得里長書面

列管同意書，改列書面列管。 

交工處說明: 

有關建國里里長於提案中纜線下地額

外提到之地點須回去確認是否有錄案

辦理等相關事宜。 

水利處114.8.15： 

會後請承辦人向里長說明。 

環保局114.8.15： 

有關里長於會上就有線電視業者將纜

線附掛於建築物外牆或排水溝內壁之

管理規範問題，因有線電視業者管理

非本局業務，故本局無意見。 

里長意見114.8.15： 

1. 建議新設置線路建置資料庫。 

2. 側溝、溝體、溝蓋等線路穿管請

相關單位釐清權責。 

3. 同意道管中心改列書面，仍持續

回報進度。 

水利處114年9月3日北市工水秘字第

1146051136號函： 

有關要求側溝更新(含溝蓋板更新)工

程，於側溝牆完成於溝蓋尚未澆置混

凝土前，須將纜線確實檢查固定於側

牆。本處已請纜線業者於施作側溝時

配合里長要求固定纜線。 

交工處114年9月5日北市交工規字第

1143060719號函復： 

因應國慶節日案址博愛特區禁挖管

制，故本案本處纜線下地部分延後至

10月中進場施作。 

觀傳局114年8月29日北市觀行字第

1143019726號函復： 

有關有線電視業者於下水道鋪設纜線

或設置引上管一事，依有線廣播電視

法第18條第2項及臺北市下水道橋樑

隧道附掛纜線管理自治條例規定，業

者在進行相關施作前，應向下水道主

管機關提出申請，並經核准後方可施

工。故建議由下水道主管機關統籌納

入管理，以利作業整合與權責明確。 

觀傳局114.9.18: 

本局將促請有線電視業者依有線廣播

電視法相關規定辦理。 

水利處114.9.18: 

有關側溝銑孔非唯一為第四台住戶引
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案號 提案 

單位 

案由 答復機關 

日期文號及處理情形 

處理

等級 

主席裁示 

上點之位置，本處後續將於纜線業者

共構會議要求業者來函申請側溝銑

孔，須檢附銑孔穿線之連結位置，以

利後續控管是否與住戶引上點位置之

關聯性。 

交工處114.9.18: 

博愛特區因國慶節日禁挖，預計10月

中進場施作。公園路部分確認後跟里

長回報。 

里長意見114.9.18: 

1. 請水利處建置新設置纜線之引上

點位置資訊。 

2. 請交工處提供中山南路、公園

路、博愛路纜線下地期程。 

水利處114年10月3日北市工水秘字第

1146057490號函: 

有關側溝銑孔非唯一為第四台住戶引

上點之位置，本處後續將於纜線業者

共構會議要求業者來函申請側溝銑

孔，須檢附銑孔穿線之連結位置，以

利後續控管是否與住戶引上點位置之

關聯性及建置新設置纜線之引上點位

置資訊。 

觀傳局114年10月2日北市觀行字第

1143021492號函： 

1. 有關鋪設線路須先取得建物等相

關所有權人同意書並交付本局始

得施工一事，因已逾「有線廣播

電視法」規定之本府權責，礙難

照辦。惟本局將發函促請有線電

視業者應依有線廣播電視法相關

規定辦理纜線鋪設事宜，以減少

日後爭議。 

2. 另，本局將請業者落實纜線自主

巡檢作業並不定期辦理查驗，以

維公共安全及市容整潔，查驗結

果將提交本市費率審議委員會作

為審議次一年度收視費率參考。 

道管中心114年10月3日電子郵件回

復: 

有關本市中山南路、貴陽街1段口架

空纜線，截至114年10月3日止，本市

交工處尚未向本局辦理道路挖掘申請

作業，已通知交工處盡速提出申請，

本局將視該處道路挖掘申請進度，依

規定辦理審核事宜。 
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案號 提案 

單位 

案由 答復機關 

日期文號及處理情形 

處理

等級 

主席裁示 

交工處114年10月3日北市交工規字第

1143067885號: 

中山南路、公園路因應國慶節日案址

博愛特區禁挖管制，故本案本處纜線

下地部分延後至10月中進場施作；博

愛路考量經費用罄，後續將納入115

年度工程案辦理。 

 

◎ 

水利處: 

將召開會議要求業者來函申請時，須

檢附銑孔穿線之連結位置，本處系統

建置相關訊息，預計明年度納入。 

交工處: 

1. 中山南路與貴陽街口及公園路纜

線下地已向道管中心提出路證申

請，預計114年10月底前進場施

作。 

2. 考量114年度經費用罄，相關路

段後續將再納入115年度工程案

辦理。 

觀傳局: 

1. 有關有線電視業者通過他人土地

或建物鋪設線路一事，本局已請

業者務必依有線廣播電視法相關

規定辦理，以減少爭議；另本局

如接獲有線電視纜線附掛民宅相

關陳情，即積極協調業者配合改

善，以維民眾權益。 

2. 本局持續要求業者落實纜線自主

巡檢作業並不定期辦理查驗，以

維公共安全及市容整潔。 

道管中心: 

本市交工處已提出申請，待補件中，

本局將視該處道路挖掘申請進度，依

規定辦理審核事宜。 

里長意見: 

既有纜線何時安排下地，新設纜線下

地規範又為何? 

1140402 

 

 

 

建國里辦

公處 

 

中正區中山

南路 20號前

部分停車格

塗 銷 , 增 設

※案件歷程摘要： 

里長建議中正區中山南路20號前部分

停車格塗銷,增設 GOGORO換電站。 

 

B 1.請停管

處提供先

前會勘資

料予新工
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案號 提案 

單位 

案由 答復機關 

日期文號及處理情形 

處理

等級 

主席裁示 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOGORO 換電

站 

 

 

●權責單位:  

交工處、 

停管處、 

新工處（維

護工程科） 
（解列：交

通局) 

114年9月18日主席裁示：   

1.請相關單位再研議地點。 

2.本案持續列管。 

 
※最新辦理情形： 

停管處114年4月7日北市停秘字第

1143051666號： 

本案已於114年4月1日電洽建國里 里

長，後續本處將敬邀相關單位辦理現

場會勘。 

交工處114年4月8日北市交工規字第

1143031061號： 

涉本處業務為停車彎內停車格改為臨

停區部分，若有調整為禁止停車黃線

需求，本處後續配合本市停車管理工

程處辦理。 

停管處會上補充說明： 

預計將於下週依方案一辦理會勘，將

與里長確認會勘之時間。 

里長意見： 

有關針對設置 GOGORO 換電站電源供

應之部分，請停管處邀集新工處、交

工處等相關權責單位向里長說明。 

停管處114年4月29日北市停秘字第

1143057665號： 

本處已於114年4月22日敬邀相關單位

辦理現場會勘，並依現勘結論由

GOGORO施作。 

交工處114年5月6日北市交工規字第

1143035644號： 

本案已無本處辦理事項，建請解除列

管。 

停管處114年5月7日北市停企字第

1143060556號： 

停管處已於114年4月22日邀集新工

處、交工處及國家圖書館等相關單位

辦理現場會勘，將依會勘決議辦理。 

交通局5.15說明： 

機車彎設置部分與交通局無關係，建

請解除列管。 

里長意見： 

1.交工處因前案纜線關係，持續列

管。 

2.交通局同意解除列管。 

交工處114年6月4日北市交工規字第

1143041384號函： 

處，請新

工處洽台

電 再 確

認。 

2.本案持

續列管。 
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案號 提案 

單位 

案由 答復機關 

日期文號及處理情形 

處理

等級 

主席裁示 

本案已無本處辦理事項，建請解除列

管。 

停管處114年6月16日北市停企字第

1143071431號： 

依114年4月22日會勘結論本處同意英

屬開曼群島商睿能新動力股份有限公

司台灣分公司於貴陽街1段及中山南

路交叉口(往南)第二處機車彎範圍

(共計6格機車停車格)設置電池交換

站，並由英屬開曼群島商睿能新動力

股份有限公司台灣分公司辦理施作及

相關工程復舊，並依上揭方案向台灣

電力股份有限公司台北市區營業處  

申請用電。 

停管處6.26說明: 

GOGORO後續向共管中心租用土地或用

電申請，本處將追蹤情形。里辦如有

發現 GOGORO 作業期程延宕或不配合

情況，通知本處協助(本處對 GOGORO

無管轄權)。 

交工處114年7月11日北市交工規字第

1143051112號函: 

本案地點因近前案（編號 1140301

案） 纜線關係，故持續列管，惟現

無本處辦理事項。 

停管處114年7月10日北市停企字第

1143078827號： 

依114年4月22日會勘結論本處同意英

屬開曼群島商睿能新動力股份有限公

司台灣分公司於貴陽街1段及中山南

路交叉口(往南)第二處機車彎範圍

(共計6格機車停車格)設置電池交換

站，並由英屬開曼群島商睿能新動力

股份有限公司台灣分公司辦理施作及

相關工程復舊，並依上揭方案向台灣

電力股份有限公司台北市區營業處申

請用電。 

停管處114.7.18: 

配合新工處7月24日辦理現場會勘確

認管線位置。 

里長意見114.7.18: 

施工過程可請台電一同確認管障問

題，以利後續施作。 

交工處114年8月4日北市交工規字第

1143055512號函： 

本案地點因近前案（編號1140301
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案號 提案 

單位 

案由 答復機關 

日期文號及處理情形 

處理

等級 

主席裁示 

案）纜線關係，故持續列管，惟現無

本處辦理事項。 

停管處114年8月5日北市停企字第

1143085450號函： 

新工處已於114年7月24日邀集台電等

相關單位辦理現場會勘商討管線埋設

相關事宜。 

停管處114.8.15會後補充說明: 

該 Gogoro 電動機車充電電池交換站

區設置地點經研議後得設置於案址既

有機車停車灣內，惟該電動機車充電

電池交換站區範圍侷限於5個機車停

車格位面積，餘本市停車管理工程處

無意見。 

交工處114.8.15： 

目前無纜線問題，暫無本處配合事

項。 

新工處說明:建議里長調整設置位

置。 

里長意見114.8.15： 

能否置於中間分隔島，再邀集相關單

位會勘研議設置地點。 

新工處114年8月18日北市工新管字第

1143072644號會勘紀錄： 

有關中正區建國里中山南路20號（國

家圖書館）前機車停車彎設置電動機

車電池交換站一事，經各與會單位研

議，考量案址與鄰近2處台電電箱距

離皆超過20公尺，導致產生電壓降，

易造成鄰近住戶用電設備損壞或無法

啟動，另自遠端高壓管線接線則須長

距里埋設管線及增設電箱，案址位處

博愛特區鄰近觀光區(中正紀念堂)，

該路段交通流量大，考量施工曠日廢

時且所費不貲，建請英屬開曼群島商

睿能新動力股份有限公司另擇地點設

置為宜。 

交工處114年9月5日北市交工規字第

1143060719號函復： 

本案已無本處應辦事項，建請解除列 

管。 

停管處114年9月4日北市停企字第

1143093401號函復： 

新工處提出建議調整位置，倘涉既有

機車彎內，本處配合相關事宜。 

停管處公文補充說明(114年8月12日
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案號 提案 

單位 

案由 答復機關 

日期文號及處理情形 

處理

等級 

主席裁示 

北市停企字第1143088262號)： 

新工處在會議上提出建議調整位置，

如設置案址既有機車停車灣內，惟該

電動機車充電電池交換站區範圍侷限

於5個機車停車格位面積，餘本市停

車管理工程處無意見。 

新工處114.9.18: 

案址與鄰近2處台電電箱距離皆超過

20公尺，導致產生電壓降，易造成鄰

近住戶用電設備損壞或無法啟動，另

自遠端高壓管線接線則須長距里埋設

管線及增設電箱，案址位處博愛特區

鄰近觀光區(中正紀念堂)，該路段交

通流量大，考量施工曠日廢時且所費

不貲。 

停管處114年10月3日北市停企字第

1143103078號函: 

倘涉既有機車彎內，本處配合相關事

宜。 

交工處114年10月3日北市交工規字第

1143067885號： 

本案已無本處應辦事項，建請解除列

管。 

停管處114年10月16日北市停企字第

1143106245號: 

新工處建議另尋設置地點，倘涉既有

機車彎內，本處配合相關事宜。 

 
◎ 

交工處: 

本案已無本處應辦事項，後續貴陽中

正南路口纜線下地將預計114年10月

底開工，宜請台電自行評估有無須至

現場勘查，爰事涉管障或牽電事宜請

該單位自行評估。 

停管處: 

本案後續倘涉及於機車彎內設置

gogoro充電站，本處配合評估設置可

行性，另本案前已由本處邀集相關單

位辦理現勘，倘涉及地點變更暫無本

處應配合事項，建請解除列管。 

1130301 新營里 

辦公處 

 

 

 

「愛國東路

南側婚紗街

人行道路燈

美化案」 

 

※案件歷程摘要： 

114年9月18日主席裁示： 

1.請公園處依期程施作。 

2.本案持續列管。 

 

B 1.請公園

處依期程

施作。 

2.本案持

續列管。 
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案號 提案 

單位 

案由 答復機關 

日期文號及處理情形 

處理

等級 

主席裁示 

●權責單位： 

公園處路燈科 

 

※最新辦理情形： 

公園處113年12月31日北市工公燈字

第1133076685號函： 

「愛國東路（羅斯福路1段至杭州南

路2段間）南側婚紗街店面前人行道 

路燈美化案」細部設計成果案會議 

結論： 

1. 新營里辦公處請本處研議於選定

之意象路燈燈桿上設置橫桿可行

性方案，經詢問規劃設計公司及

燈桿廠商結果，因考量後續有美

觀及安全之考量，故不建議加設

懸掛旗幟橫桿，里長同意後續由

旗幟廠商製作符合之夾具懸掛。 

2. 本次細部規劃設計將路燈基礎保

護蓋納入施工單內，配附裝設於

案內15盞路燈基礎上，保護蓋漆

色與路燈桿身烤漆顏色相同（白

色），並經里長同意一併施作。 

3. 本案納入本處114年計畫性工程

內發包施工。 

公園處2.14說明： 

本案已納入本處114年計畫性工程，

預計3月底發包施工並於今年施作完

成。  

公園處3.20說明： 

本案預計於3月底發包，5月施工，最

快6月底完工。 

公園處4.17說明： 

本案已列為優先施工項目，預計4/28

開工，5月底完成。 

里長意見：本案持續列管。 

公園處5.15說明：本案最快在5月底

完工。 

公園處6.26說明: 

因發現顏色出錯已立即和里長聯繫，

後續預計7月15日完成。 

公園處114.7.18說明: 

施工過程遇有狀況，已辦理會勘與相

關單位進行溝通。 

 里幹事轉達里長意見114.7.18: 

本案持續列管。 

公園處114.8.15： 

因涉及施工範圍內路燈有4盞，路燈

放電方式使用架空纜線，本處為安全

考量，建議辦理下地作業，路證已於
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案號 提案 

單位 

案由 答復機關 

日期文號及處理情形 

處理

等級 

主席裁示 

114年8月13日送出，核准後施工，預

計下週完工。 

里長意見114.8.15： 

請公園處依期程完成施作。 

公園處114.9.18： 

目前經與本局道管中心接洽後，本處

於114年9月15日召開案址路段挖掘整

合會議，並計畫於10月11日前完成作

業。 

里長意見114.9.18： 

請公園處依期程盡快完成施作。 

 

◎ 

里長意見: 

請公園處確認15盞路燈是否全數完成

並說明後續規劃。 

公園處: 

愛國東路羅斯福路至寧波西街段15盞

路燈之換桿作業已完成。 

1130503 螢雪里 

辦公處 

 

汀州路2段人

行道拓寬(重

慶南路3段至

泉州街） 

 

●權責單位： 

交工處、 

新工處、 

水利處 

 

※案件歷程摘要： 

114年9月18日主席裁示： 

本案持續列管至施作完工。 

 

※最新辦理情形： 

交工處114年2月5日北市交工規字第 

11430192001號函： 

前已提供相關路型圖說予本府工務局

新建工程處作為前期規劃設計之依

據。 

水利處114年3月3日北市工水秘字第

1146015995號： 

本案本處將於近期再次檢視溝體情況

後，並聯繫里辦公處說明。 

新工處114年3月12日北市工新管字第

1143020170號函： 

114年2月26日辦理「本市中正區螢雪

里汀州路2段(螢橋國小；自泉州街至

重慶南路3段間)南側人行道改善工程

案」設計前會勘，螢雪里汀州路二段

(自泉州街至重慶南路三段間)南側人

行道改善工程案，經各與會單位研議

後同意，確認本次人行道拓寬及鋪面

更新施作範圍為汀州路二段(自泉州

街至重慶南路三段間)南側人行道。 

交通局114年3月14日北市交管字第 

1143026120號函： 

B 1.請新工

處再確認

里長反映

路段施工

狀況。 

2.本案持

續列管。 
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案號 提案 

單位 

案由 答復機關 

日期文號及處理情形 

處理

等級 

主席裁示 

有關114年2月26日辦理「本市中正 

區螢雪里汀州路2段（螢橋國小；自

泉州街至重慶南路3段間）南側人行

道改善工程案」設計前會勘紀錄，考

量 YouBike「螢橋國小」站使用需求

高，為避免調整 YouBike 車柱數後致

民眾有無車可借或無位可還之情事，

經與里辦公處討論評估後以維持現況

為宜，後續本局將持續觀察本站點使

用情形，並適時調整。 

里長意見： 

本案依 114年 2月 26日會勘紀錄執

行 ，持續列管。 

新工處114年3月28日北市工新管字第

1143024836號函文交工處： 

有關本案函附案址路段南側人行道拓

寬相關路型圖說將納入後續規劃設

計，惟考量避免相關單位進場施工協

調不易致延宕工期及影響交通，建請

貴處配合案址人行道拓寬前先行更新

該路段既有標線及繪設槽化線於人行

道拓寬位置，俾利本處進場續辦案址

路段人行道拓寬及改善工程。 

水利處114年5月29日北市工水秘字第

1146032677號函： 

本案已於 114年 3月 30日與里長說 

明，並經里長同意，後續於人行道 

更新時本處將一併檢視側溝狀態。交

工處114年6月4日北市交工規字第

1143041384號函： 

前已提供相關路型圖說予本府工務局

新建工程處作為前期規劃設計之依

據。 

新工處6.26說明: 

已辦理施工前會勘，預計2週開工，

後續交由本處工務課處理。 

水利處114年7月11日北市工水秘字第

1146041546號函： 

本案已於114年3月30日與里長說明，

並經里長同意，後續於人行道更新時

本處將一併檢視側溝狀態。 

新工處114.7.18說明: 

已辦理施工前會勘，已於7月1日開

工。 

水利處114年8月1日北市工水秘字第

1146045975號函： 
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案號 提案 

單位 

案由 答復機關 

日期文號及處理情形 

處理

等級 

主席裁示 

本案新工處已預定114年8月1日開

工，預計114年10月9日完工。若有涉

及本處權管事項，新工處將通知本處

討論。 

交工處114年8月4日北市交工規字第

1143055512號函： 

前已提供相關路型圖說予本府工務局

新建工程處作為規劃設計之依據。 

交工處114.8.15: 

相關圖說已提供新工處，建請解除列

管。 

水利處114.8.15: 

溝蓋開啟後如有本處協助部分，將配

合辦理。 

里長意見114.8.15: 

請避開下雨天施工。 

水利處114年9月3日北市工水秘字第

1146051136號函： 

本案新工處預計114年10月9日完工。

若有涉及本處權管事項，新工處將通

知本處討論。 

交工處114年9月5日北市交工規字第

1143060719號函復： 

前已提供相關路型圖說予本府工務局

新建工程處作為規劃設計之依據。 

新工處114.9.18： 

1. 泉州街至汀州路2段6巷鋪面更新

已於114年9月11日完成。 

2. 汀州路6巷到重慶南路道路拓寬，

目前在施工中，預計114年10月9

日完成。 

3. 路段北側部分俟交工處調整路型

圖說後予本處後，將辦理設計前

會勘。 

里長意見114.9.18： 

路段北側部分何時施工。 

水利處114年10月3日北市工水秘字第

1146057490號函: 

本案新工處預計114年10月9日完工。

若有涉及本處權管事項，新工處將通

知本處討論。 

交工處114年10月3日北市交工規字第

1143067885號: 

本處業以114年9月30日北市交工規字

第1143067641號函提供相關路型圖說

予本府工務局新建工程處作為規劃設
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案號 提案 

單位 

案由 答復機關 

日期文號及處理情形 

處理

等級 

主席裁示 

計之依據。 

 

◎ 

新工處: 

已於114年10月9日竣工。 

里長意見： 

自行車行經螢橋國小路段仍有晃動的

情形，路面沒有很扎實，請協助處

理。 

 

1140302 螢雪里 

辦公處 

將重慶南路3

段82巷老舊

巷道美化成

有特色的觀

光巷道(含綠

地、牆壁、

美術牆)。 

 

●權責單位： 

新 工 處 共 管

科、 

公園處、 
觀傳局 

 

(解列:建管

處) 

 

※案件歷程摘要： 

※114年中正區「市長與里長有約」  

2.14工務局會前會-會議紀錄（案

件編號3） 

 主席裁示：  

1.巷道路面部分請新工處與里長溝通

討論，另私有牆面美化部分請里

長與所有權人溝通取得同意。 

2.本案里長同意改列市容會報追蹤列

管，不提報正式會。  

 

114年9月18日主席裁示： 

1.請里辦公處協助取得同意書。 

2.本案持續列管。 

 

※最新辦理情形： 

新工處： 

1.114年2月12日拜訪里長，確認陳情

位置自重慶南路三段78號旁既有

通道，一直通往福州街口之路

段。 

2.查重慶南路三段82巷都市計畫道路

南側(臨重慶南路三段)及重慶南

路三段82巷都市計畫道路北側(臨

福州街)共計兩處為私設通道，里

長建議將老舊巷道以綠地、牆

壁、美術牆方式美化成有特色的

觀光巷道一事，涉及私人產權，

本處無法辦理。 

3.另里長表示，自重慶南路三段78號

旁既有通道，一直通往福州街口

之路段路面柏油老舊希望更新一

事，將由本處養護工程隊錄案，

再與里長協調改善事宜。 

公園處： 

本案涉及中正區永昌段一小段11地號

B 1.請新工

處處理重

慶南路3

段82巷

26、28號

路面不平

整，積水

問題。 

2.本案持

續列管。 
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案號 提案 

單位 

案由 答復機關 

日期文號及處理情形 

處理

等級 

主席裁示 

國有土地簡易綠美化，該公有空地已

於114年1月1日起移交由中正區公所

代管，建請由貴區公所主政辦理。 

建管處： 

修改使用執照竣工圖說之外牆變更顏

色、修繕(不涉及原開口大小、位置

及構造變更。)，各向立面變更(含增

減)面積合計小於或等於1/10原核准

各向立面面積，得免辦理變更使用執

照申請；如面積合計大於1/10原核准

各向立面面積，需權利證明文件，施

工前由開業建築師檢附圖說文件向都

發局申請審核圖說，工程完竣後，檢

附圖說文件報請都發局審核。 

觀傳局： 

俟本案完成美化後，本局提供管道協

助宣傳。 

 里長意見： 

本巷道過於老舊，請新工處提出美化

此巷道之規畫設計（含燈光、牆面美

化、綠地、路面等），並與里長討

論。 

新工處3.20說明： 

本案後續將與里長確認設計之可行

性。 

觀傳局114年4月8日北市觀行字第

1143011089號： 

俟本案完成美化後，本局將提供管道

協助宣傳。 

建管處114年4月14日北市都建總工字

第1146097811號函回復： 

本案俟新工處辦理會勘後，再辦理後

續事項。 

新工處會上補充說明： 

本路段預計4/18施工前會勘，將82巷

巷道進行路面更新，另巷道美化部分

將向里長報告說明，預計6月前完

工。 

里長意見： 

有關燈光部分，請用特殊美術型燈具

進行巷道美化，另請權責單位建議華

南銀行將牆面美化。 

觀傳局114年4月30日北市觀行字第

11430124291號： 

俟本案完成美化後，本局將提供管道

協助宣傳。 
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案號 提案 

單位 

案由 答復機關 

日期文號及處理情形 

處理

等級 

主席裁示 

建管處114年5月16日北市都建使字第

1146109677號函於會後回復： 

本案俟新工處辦理會勘後，再辦理後

續事項。 

觀傳局114年5月28日北市觀行字 

第1143014143號： 

本案巷道及牆面屬私人產權，另空  

間彩繪非屬本局權管業務。 

建管處114年6月3日北市都建使字第 

1146115821號： 

有關螢雪里辦公處提議：「將重慶南

路3段82巷老舊巷道美化成有特色的

觀光巷道含綠地、牆壁、美術牆」一

案 ，本處將俟新工處進度配合相關

法令辦理。 

新工處6.26說明: 

私有牆面美化非本處權管範圍。溝

蓋、路面需改善部分將持續與里長溝

通，納入更新。 

里長意見6.26: 

1. 請市府協助美化牆面。 

2. 請公園處提供色卡確認路燈顏

色。 

3. 請水利處及新工處協助維護側

溝。 

建管處114年7月9日北市都建使字第

1146133102號函: 

有關螢雪里辦公處提議：「將重慶南

路3段82巷老舊巷道美 化成有特色的

觀光巷道含綠地、牆壁、美術牆」一

案，本 處將俟新工處進度配合相關

法令辦理。 

公園處114.7.18說明: 

本案持續和里長溝通。 

新工處114.7.18說明: 

側溝蓋部分已完成施作，因施工中發

現排水不良已請水利處協助溝體更

新，後續將進行路面銑鋪。 

建管處114年8月4日北市都建使字第

1146141835號函： 

「將重慶南路3段82巷老舊巷道美 

化成有特色的觀光巷道含綠地、牆

壁、美術牆」一案，本處將俟新工處

進度配合相關法令辦理。 

里長意見114.8.15: 

1. 反光鏡請復原以維護安全。 
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案號 提案 

單位 

案由 答復機關 

日期文號及處理情形 

處理

等級 

主席裁示 

2. 柏油路多處積水，請協助處理。 

3. 82巷及17、27弄還有幾處未做，

請安排施作。 

4. 使用白燈照明。 

新工處114.8.15: 

1. 積水與反光鏡部分會請廠商進行

改善。 

2. 里長後續建議路段，將拜訪里長

取得同意書後再施作。 

公園處114.8.15: 

1. 本處已派員拜會里辦公處聆聽里

長意見，目前已選定路燈型式及

燈桿顏色，後續配合期程辦理。 

2. 燈光部分將盡快施工，會後拜會

里辦公處。 

建管處114年9月2日北市都建使字第

1146152466號函復：「將重慶南路3

段82巷老舊巷道美化成有特色的觀光

巷道含綠地、牆壁、美術牆」，本處

將俟本府工務局新建工程處進度配合

相關法令辦理。 

新工處114.9.18： 

重慶南路3段82巷主巷道部分已完成

施作，巷弄部分俟里長取得同意書後

再行施作。 

公園處114.9.18：配合新工處施作。 

里長意見114.9.18： 

1. 柏油路多處積水，請協助處理，

如:重慶南路3段82巷31號、27

弄、17弄、9、11、13號部分。 

2. 路燈部分請整體完成。 

建管處114年10月1日北市都建使字第

1146165281號函： 

將重慶南路3段82巷老舊巷道美化成

有特色的觀光巷道含綠地、牆壁、美

術牆，本處將俟本府工務局新建工程

處進度配合相關法令辦理。 

 
◎ 

新工處: 

1. 本案新工處已完成重慶南路3段

82巷及汀洲路2段39、55巷路面

及側溝蓋更新工程，有關里長反

映缺失，本處後續會再派工改

善，俟改善完成後提請解除列

管。 
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案號 提案 

單位 

案由 答復機關 

日期文號及處理情形 

處理

等級 

主席裁示 

2. 另里長提及重慶南路3段82巷9、

11、13、15號側溝蓋更新及重慶

南路3段82巷27弄路面更新案，

其中重慶南路3段82巷27弄係屬

私人土地，需俟取得全數土地所

有權人同意書後，本處方可納入

115年度辦理更新，另重慶南路3

段82巷9、11、13、15號側溝蓋

將併同重慶南路3段82巷27弄更

新時一併辦理，本處提請另案列

管。 

建管處: 

目前無本處配合辦理事項，建請同意

解除列管。 

公園處: 

路燈納入明(115)年下半年施作。 

里長意見: 

1.本案同意解除列管建管處。 

2.重慶南路3段82巷26、28號路面不

平整，積水問題解決後再解除列管。 

1140303 螢雪里 

辦公處 

 

 

汀州路2段12

巷11號現為

公園綠地，

局部改為機

車停車格。 

 

●權責單位： 

停管處、 

國產署、 

中正區公所 

※案件歷程摘要： 

※114年中正區「市長與里長有約」  

  2.11區級會前會-會議紀錄 

 （案件編號9） 

主席裁示：  

1.本案將由本所協助認養等作業，里

長同意改列本區市容會報追蹤列

管。 

2.不提報正式會。 

 

114年9月18日主席裁示： 

1.請停管處於會後1週內回復預計施

工、完工期程。 

2.本案請持續列管。 

 

※最新辦理情形： 

停管處： 

本處已於114年2月5日邀集相關單位

辦理現場會勘研議可行性。 

國產署北區分署： 

案涉本署經管同區永昌段一小段240-

2地號國有土地，臺北市政府工務局

公園路燈工程管理處與本分署間簽訂

國委管字第 AA108IA150059號國有非

公用土地委託管理契約(下稱委管契

約)，委管期限至114年12月2日止。

B 1.請停管

處依期程

辦理。 

2.本案持

續列管。 
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案號 提案 

單位 

案由 答復機關 

日期文號及處理情形 

處理

等級 

主席裁示 

次查綠美化業務自114年1月1日起移

交貴所辦理。爰倘需局部變更作機車

停車場使用，請貴所洽本分署終止上

述委管契約，訂定新委管契約，再行

施作。 

中正區公所： 

1.本所民政課於114年1月23日電洽陳

文質里長，預計於該綠地部分空

間規劃8格機車格位。 

2.如財政部國有財產署北區分署同意

該綠地局部改機車停車格，本所

民 政課配合辦理後續事宜。 

3.本所經建課將配合停管處停車格完

工後，持續就剩餘綠地土地範圍

協 助螢雪里辦公處進行綠化維護

工作。 

財政部國有財產署北區分署114年3月

14日回復： 

1140303，本分署114年3月11日台財

產北管字第11485013600號函(諒達)

送114年2月27日現場會勘紀錄有案，

將依臺北市停車管理工程處提供圖說

重訂委管契約，並請該處一併規劃出

入動線。 

停管處114年4月7日北市停秘字第

1143051666號： 

本處業依114年3月17日北市停企字第

1143046632號函送欲規劃機車停車場

範圍、動線，供國產署、中正區公所

參考。 

財政部國有財產署北區分署114年4 

月11日台財產北管字第11400110900

號： 

編號1140303：本分署114年3月11日

台財產北管字第11485013600  號函

(諒達)送114年2月27日現場會勘紀錄

有案，刻正重訂委託管理契約。 

里長意見：本案持續列管。 

停管處114年4月29日北市停秘字第

1143057665號： 

本處依會議紀錄於114年3月17日檢送

本案機車停車場規劃行車動線示意圖

供財政部國有財產署北區分署參考。 

財政部國有財產署北區分署114年5月

7日台財產北管字第11400143620號： 

編號1140303：本分署刻正辦理委託
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案號 提案 

單位 

案由 答復機關 

日期文號及處理情形 

處理

等級 

主席裁示 

管理。 

停管處114年5月7日北市停企字第

1143060556號： 

本處業依114年3月17日北市停企字 

第1143046632號函送欲規劃機車停車

場範圍、動線，供國產署、中正區公

所參考。 

財政部國有財產署北區分署114年6 

月13日台財產北管字第11400191240 

號： 

本分署業以114年5月15日台財產北  

管字第 11400148080號函同意貴所  

受託管理。 

停管處114年6月16日北市停企字第

1143071431號： 

本處已錄案辦理設計，預計於114  

年8月辦理設計前會勘。 

停管處6.26說明: 

預計8月辦理設計前會勘。 

停管處114年7月10日北市停企字第

1143078827號： 

本處已錄案辦理，並於114年6月3日

邀集廠商辦理現勘，預計於114年8月

辦理設計前會勘。 

停管處114.7.18說明: 

預計於114年8月辦理設計前會勘。 

停管處114年8月5日北市停企字第

1143085450號函： 

本處預計於本月(8月)辦理設計前會

勘。 

停管處114.8.15會後補充說明: 

本處已錄案辦理設計，於114年8月20

日辦理設計前會勘。 

停管處114年9月4日北市停企字第

1143093401號函復： 

本處已於114年8月20日辦理設計前會

勘，設計單位已在設計中。 

停管處114.9.18：設計單位已在設計

中。 

停管處114年10月3日北市停企字第

1143103078號函: 

預計114年12月31日開工，115年3月

31日完工。 

國產署114年10月15日台財產北管字

第11400344190號： 

本分署業以114年5月15日台財產北管
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案號 提案 

單位 

案由 答復機關 

日期文號及處理情形 

處理

等級 

主席裁示 

字第11400148080號函同意貴所受託

管理。 

停管處114年10月16日北市停企字第

1143106245號: 

本處已錄案辦理設計，設計廠商已匯

集意見修改圖說中。 

 
◎ 

停管處: 

預計114年12月31日開工，115年3月

31日完工。 

里長意見: 

請停管處依期程辦理，如期完工。 

 

 

1130504 龍福里辦

公處 

中正區健康

服務中心搬

遷至南門市

場後，原址4

樓一半空間

提供給龍福

里作為里民

活動場所 

 使用。 

 

 

●權責單位： 

民政局、 

衛生局、 

中正區健康服

務中心、 

中正區公所 

 

※案件歷程摘要： 

114年9月18日主席裁示： 

本所持續追蹤里內市有閒置空間，持

續列管。 

 

※最新辦理情形： 

本所：已提報市有資產供需整合平

台，持續追蹤附近市有閒置空間。 

里幹事轉達里長意見：本案持續列

管。 

衛生局114年5月21日北市衛企字第

1143098607號： 

本案中正區公所已提報本市市有資產

供需整合會議，並持續追蹤里內市有

閒置空間。 

衛生局114年7月8日北市衛企字第

1143112918號函: 

本項需求中正區公所已提報本市市有

資產供需整合會議，並持續追蹤里內

市有閒置空間，無本局待辦事項。 

衛生局114年7月31日北市衛企字第

1143119964號函： 

本項需求中正區公所已提報本市市有

資產供需整合會議，並持續追蹤里內

市有閒置空間，無本局待辦事項。 

里幹事轉達里長意見114.9.18: 

本案持續列管。 

 
◎ 

里幹事轉達里長意見114.10.16: 

1. 本案同意解除列管。 

  B 

 

本案持續

列管。 
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案號 提案 

單位 

案由 答復機關 

日期文號及處理情形 

處理

等級 

主席裁示 

2. 本案空間係作為里民活動場所使

用。 

區公所: 

國家住宅及都市更新中心114年10月8

日來函(住都字第1140035860號):本

市中正區南海段四小段384地號等51

筆土地公辦都市更新案，預計捐贈區

民活動中心，本所協助民政局初、複

評及提報臺北市市有資產供需整合會

議確認程序。 

1131102 梅花里 

辦公處 

 

 

 

 

 

八德路一段

82巷9弄單號

側 巷 弄 狹

小，常有車

輛進出，附

近里民希望

能增設標線

型人行道，

讓行人走的

安心。 

（紅線、垃

圾、天空纜

線之問題） 

 

 

●權責單位： 

交工處、 

環保局、 

中 正 第 一 分

局 、 新 工 處

(新增) 

 

（解列：工

務局道管中

心） 

※案件歷程摘要： 

※114年中正區「市長與里長有約」  

2.14工務局會前會-會議紀錄（案件

編號7） 

主席裁示： 

商業用地也有道路，另交工處在該處

亦已劃設禁停紅線，並依建管處提供

之原核准圖說，皆顯示為道路範圍應

無疑慮。另該處雖非都市計畫道路，

但請新工處針對該處道路部分加強維

管。 

里長說明： 

八德路一段82巷9弄有機車長期停在 

紅線上或有私人物品放置、垃圾長期

堆放，警察反映為私地無法開單，天

空纜線凌亂需要整理。 

 

114年9月18日主席裁示： 

本案持續列管至施工完成。 

 

※最新辦理情形：  

中正第一分局113年11月26日北市警 

中正一分交字第11330482932號函： 

旨揭地點是否屬道路範圍尚有疑義，

本分局將函請市府相關單位依權責認

定，本分局再據以執法，以免引發執

法爭議。 

交工處113年11月29日北市交工規字 

第1133070820號函： 

本處前於113年11月15日邀集相關單

位現勘確認，考量該巷道因既有設施

導致路寬不足，爰決議暫不施作標線

型人行道，本處將補繪八德路1段82

巷9弄禁停紅線，並業已依序派工。 

交工處12.19說明：本處已補繪八德

路1段82巷9弄禁停紅線完成。 

B 

 

本案持續

列管至施

工完成。 
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案號 提案 

單位 

案由 答復機關 

日期文號及處理情形 

處理

等級 

主席裁示 

交工處1.16說明：本處已函文新工處

及建管處確認土地屬性，目前尚待建

管處確認後再行回復。 

交工處114年2月5日北市交工規 

字第11430192001號函： 

經向本市建築管理工程處確認八德 

路1段82巷9弄於建造執照原核准圖 

說標示為道路，本處已函知本府警察

局中正第一分局。 

交工處114年2月5日北市交工規字第 

11430192002號函文中正第一分局： 

有關本市中正區八德路1段82巷9弄 

土地屬性一案，經本市建築管理工 

程處確認該巷弄於建造執照原核准 

圖說標示為道路，且其現況為供公 

眾通行，相關函文資料供貴分局後 

續執法參考。 

 中正第一分局2.14說明： 

 本分局後續將加強取締違規停車及  

障礙物之清除。 

工務局（道管中心）： 

經114年2月10日現場會勘，屬臺北 

市八德資訊商圈發展協會所屬纜線 

已要求發展協會限期於114年2月28 

日前完成纜線清整作業，並針對所 

屬纜線貼示標籤以利識別。 

中正第一分局3.20說明： 

有關3月20日市容會報，依區長指示

請中正第一分局，補八德路1段82巷9

弄取締件數經查本分局於八德路1段

82巷9弄內，共取締違規停車10件，

並持續責由忠孝東路派出所持 續執

法取締。 

里長意見： 

 本案地點街道空心磚及塑膠桶等障礙

物凌亂，影響消防動線出入。 

 請權責單位研議改善措施（包括紅  

線劃設位置及取締範圍等），使道路

通行順暢，持續列管。 

中正第一分局114年4月1日北市警 

中正一分交字第1143031414號函： 

依據民意反映旨揭位置(紅線外緣) 

常有障礙物占用及車輛停放，惟擺 

放位置是否為道路範圍尚有疑義， 

為研商中正區八德路1段82巷9弄土 

地屬性及道路範圍事宜，於114年4 
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案號 提案 

單位 

案由 答復機關 

日期文號及處理情形 

處理

等級 

主席裁示 

月11日(星期五)下午2時30分辦理現 

地會勘。 

工務局（道管中心）114年4月7日電 

子郵件回復：  

本局擬於114年4月14日再次邀集里 

辦公處及八德資訊商圈發展協會辦 

理現場會勘。 

交工處114年4月8日北市交工規字第 

1143031061號： 

前已依現場會勘結果補繪禁停紅線，

後續道路爭議部分，本府警察局中正

第一分局預計於114年4月11日辦理現

勘確認相關事宜，倘涉本處應辦事

項，本處當配合辦理後續事宜。 

中正第一分局會上補充說明： 

1. 本分局已於114年4月11日下午辦

理會勘，會勘結論： 

(1) 經與會相關單位認定八德路1

段82巷9弄係屬私人土地，非

屬計畫道路用地範圍。 

(2) 請中正區公所洽臺北市政府

工務局新建工程處確認，提

報公用地役關係認定相關程

序。 

2. 本分局將持續加強維護該巷弄之

通行順暢。 

里長意見： 

1. 本案同意工務局（道管中心）先

行  解除列管。 

2. 請交工處補繪紅線，強化該巷弄

之禁止停車紅線標示。 

3. 請新工處及建管處認定該巷弄道

路屬性，俾後續警察局加強違規

取締。 

交工處114年5月6日北市交工規字第 

1143035644號： 

前已依現場會勘結果補繪禁停紅線，

本案已無本處辦理事項，建請解除列

管。 

里長意見： 

1. 交工處說已補繪，結果哪裡有補

繪？現場都沒有做，八德路1段

82巷9弄還是沒有作業的，你們5

月6日回復的，沒有完成的事可

以講得出來？3、4個月了還是歸

零，一直拖，請2天補好。 
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案號 提案 

單位 

案由 答復機關 

日期文號及處理情形 

處理

等級 

主席裁示 

2. 對面八德路1段43巷兩邊也請補

繪完成。 

交工處5.15說明：5月底完成補繪。 

交工處114年6月4日北市交工規字第 

1143041384號函： 

補繪禁停紅線已完成，並後續已與里

長確認完成。本案已無本處辦理事

項，建請解除列管。 

交工處6.26說明: 

八德路1段82巷9弄紅線已補繪完成。 

里長意見6.26: 

1. 請交工處補繪八德路1段43巷紅

線。 

2. 請新工處重鋪八德路1段82巷9弄

道路。 

交工處114年7月11日北市交工規字 

第1143051112號函: 

本案本處補繪八德路1段43巷紅線已

完 成，並後續已與里長確認完成；

爰本案已無本處應辦事項，建請解除

列管。 

新工處114.7.18說明: 

今年度配合里辦公處進行路面更新及

標線復舊，後續就現況維護，惟無法

解決占用問題。 

里長意見114.7.18: 

請新工處協助更新路面、標線復舊，

並請清潔隊協助清理水溝。 

交工處114年8月4日北市交工規字第

1143055512號函： 

本案本處已補繪八德路1段43巷紅

線，並後續已與里長確認完成；爰本

案已無本處應辦事項，建請解除列

管。 

新工處114.8.15: 

已錄案，近期將辦理施工前會勘，今

年進行更新。 

交工處114年9月5日北市交工規字第

1143060719號函復： 

本案已無本處應辦事項，建請解除列

管。 

新工處114.9.18:道路鋪面更新工程

已錄案。 

交工處114.9.18:紅線補繪將評估做

適當調整。 

里長意見114.9.18： 
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案號 提案 

單位 

案由 答復機關 

日期文號及處理情形 

處理

等級 

主席裁示 

1. 請新工處更新鋪面，並請清潔隊

協助清理水溝，交工處補繪紅線

位置視現場情況調整。 

2. 請新工處依照期程辦理於今年內

完成。 

交工處114年10月3日北市交工規字第

1143067885號: 

本處後續將配合本府工務局新建工程

處道路銑鋪時程，一併檢討及調整禁

停紅線位置。 

 

◎ 

交工處: 

1. 依據里長意見，後續本處配合本

府工務局新建工程處道路銑鋪時

程，一併檢討及調整禁停紅線位

置，惟有關道路屬性及執法等事

宜，宜由權管單位認定。 

2. 路寬不足，不宜施作標線型人行

道。 

新工處: 

有關八德路1段82號9弄路面更新案，

本處已錄案辦理更新，並已於114年9

月24日辦理施工前會勘，預計於114

年11月上旬開工。另本處加碼辦理臨

沂街3巷、忠孝東路2段121巷路面更

新。 

警察局: 

1. 本案經本分局於114年4月11日14

時30分辦理現地會勘，經與會相

關單位認定八德路1段82巷9弄係

屬私人土地，非屬計畫道路用地

範圍。 

2. 請中正區公所洽臺北市政府工務

局新建工程處確認，提報公用地

役關係認定相關程序，如經認定

符合道路交通管理處罰條例第3

條規定之「供公眾通行之地

方」，本分局將依法予以取締告

發，以維該巷弄之通行順暢。 

環保局: 

側溝上固定式障礙物，請新工處依權

責請所有人(設置者)移除，俾利本局

後續辦理側溝清疏作業，以上說明。 

里長意見: 
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案號 提案 

單位 

案由 答復機關 

日期文號及處理情形 

處理

等級 

主席裁示 

1. 該巷道有瓦斯、管線等，如發生

火災，消防車能否進入搶救，請

權責單位研議改善措施，使道路

通行順暢。 

2. 請交工處依規定劃設紅線。 

1130507 

 

忠勤里辦

公處 

 

建請解決南

機場一期整

宅垃圾棄置

問題。 

 

●權責單位： 

環保局 
（解列：建

管處） 

※案件歷程摘要： 

114年9月18日主席裁示： 

1.請環保局加強稽查。 

2.本案持續列管。 

 

※最新辦理情形： 

 環保局12.19說明：從今年3月至12  

月迄今，共稽查55件，持續與里長  

溝通。 

環保局1.16說明：本月現場開單取締

7件。 

環保局2.14說明：本月現場開單取締

7件。 

環保局3.20說明：本局持續加強取

締。 

環保局4.17說明：本月現場舉發4

件，持續加強取締。 

里幹事轉達里長意見：本案持續列

管。 

環保局6.26說明: 

持續加強巡清，上月稽查案件5件。 

里幹事轉達里長意見6.26: 

本案持續列管。 

環保局114.7.18說明： 

6月稽查4件、7月至今稽查3件，本案

會持續取締。 

里幹事轉達里長意見114.7.18: 

請環保局於一期整宅較嚴重髒亂點，

安排人員站崗加強取締。 

環保局說明：8月稽查案件數、開單

告發5件。 

里長意見：請環保局加強稽查，持續

列管。 

里幹事轉達里長意見114.9.18: 

請環保局加強稽查，持續列管。 
 

◎ 

環保局114.10.16: 

9月份稽查4件。 

  B 1.請環保

局加強稽

查。 

2.本案持

續列管。 

 

1130509 龍興里辦

公處 

建請開放美

化本里「和

平西路2段70

※案件歷程摘要： 

114年9月18日主席裁示： 

B 本所與國

產署保持

聯繫追蹤
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案號 提案 

單位 

案由 答復機關 

日期文號及處理情形 

處理

等級 

主席裁示 

巷8號」國有

財產署閒置

空地。 

 

●權責單位： 

國有財產署北

區分署、 

公園處、 

環保局 

 

本所與國產署保持聯繫追蹤進度，本

案持續列管。 

 

※最新辦理情形： 

財政部國有財產署北區分署114年4 

月11日台財產北管字第11400110900 

號：  

編號1130509：113年度重訴字第820 

號民事訴訟，被告已達成合意，本 

分署研議撤回訴訟；至國有房屋拆 

除一節，預計於本(4)月間依政府採 

購法規定公開招標委託專業技術服 

務廠商辦理設計與監造後，再憑辦 

理拆除執照申請與公開招標拆除作 

業。 

里幹事轉達里長意見：本案持續列

管。 

財政部國有財產署北區分署114年5月

7日台財產北管字第11400143620號：

編號1130509：113年度重訴字第820

號民事訴訟，被告已達成合意，本分

署刻正辦理撤回訴訟；至國有房屋拆

除一節，預計於本(5)月間依政府採

購法規定公開招標委託專業技術服務

廠商辦理設計與監造，再憑辦理拆除

執照申請與公開招標拆除作業。 

財政部國有財產署北區分署114年6 

月13日台財產北管字第11400191240 

號： 

113年度重訴字第820號民事訴訟，本

分署業撤回訴訟；刻正依政府採購法

規定公開招標委託專業技術服務廠商

辦理設計與監造，再憑辦理拆除執照

申請與公開招標拆除作業。 

國產署電話回復:招標預計114年7月

11日前完成。 

國產署114年7月21日台財產北管字第

11400238660號: 

本分署刻正依政府採購法規定公開招

標委託專業技術服務廠商辦理設計與

監造，再憑辦理拆除執照申請與公開

招標拆除作業。 

 國產署電話114.7回復: 

招標文件修正送陳中。 

國產署114年9月18日台財產北管字第

11400268280號同前次(略)。 

進度，本

案持續列

管。 
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案號 提案 

單位 

案由 答復機關 

日期文號及處理情形 

處理

等級 

主席裁示 

里長意見114.9.18: 

請依會勘紀錄期程完成，國產署於

114年10月底前拆除，相關單位陸續

接手處理，12月底前完成。 

國產署114年10月15日台財產北管字

第11400344190號： 

本分署業以114年8月15日台財產北管

字第11400268280號函復，本分署刻

正依政府採購法規定公開招標委託專

業技術服務廠商辦理設計與監造，再

憑辦理拆除執照申請與公開招標拆除

作業。 

 
◎ 

里長意見： 

請國產署提供切確辦理時間。 

11402臨

01 

愛國里辦

公處 

為加強夜間

照明維護民

眾 人 身 安

全，擬於中

華路2段75巷

1弄4號等地

點增設路燈

案。 

 

 

●權責單位： 

公園處路燈科 

 

※案件歷程摘要： 

1. 為加強夜間照明維護民眾人身安  

全，里辦公處於112年陳請應曉薇  

議員於12月7日辦理現場會勘。結  

論如下：經會同現場會勘，預計

於中華路2段75巷1弄6號、4號前

及延平南路248巷1號既有路燈燈

桿上各增加1盞附掛燈，及於延平

南路230巷11號及248巷5號旁，各

增設1支雙臂式5米燈桿。 

2. 公燈處於中華民國112年12月19日  

北市工公燈字第1123070839號來

函  表示，將依臺北市議會112年

12月11日議秘服字第11219373840

號書函，錄案依序辦理，然迄今

114年2月6日仍未處置。 

 

114年9月18日主席裁示： 

1.請公園處掌握期程盡速辦理。 

2.本案持續列管。 

 

※最新辦理情形： 

公園處2.14說明： 

本案涉及路燈管線挖掘，已納入今年

計畫性工程發包辦理，將於今年施作

完成。 

 公園處3.20說明： 

本案最快5月開始施工，預計於6月  

底前完成。 

 公園處4.17說明： 

B 1.請公園

處掌握期

程盡速辦

理。 

2.本案持

續列管。 
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案號 提案 

單位 

案由 答復機關 

日期文號及處理情形 

處理

等級 

主席裁示 

 本處將於4/21再度拜訪里長，與里  

長報告作業狀況，預計6月底完成。   

 里幹事轉達里長意見： 

 本案里長請公園處提早完工，持續  

列管。 

公園處5.15會上說明：今日會辦理施

工前會勘。 

公園處114年5月19日北市工公燈字 

第1143027440號施工前會勘會議結  

論： 

旨案工程「地點16、中正區愛國里 

延平南路230巷及248巷」案經現場 

與會人員現場勘查增燈地點（延平 

南路230巷8號前U型暗溝上），出席 

與會單位均同意本處於格柵旁30公 

分內辦理新設路燈挖掘引電施工， 

其中除路燈引電纜線不做橫越U型暗 

溝行為外，溝蓋格柵含施工周圍溝 

蓋板混凝土結構由本處負責修復復 

舊，並於施工完成後將施工中前、 

中、後施工照片（應含溝內情形照 

片）備文函請水利處審查。 

公園處6.26說明: 

近期會再召開會勘確定施工方式及地

點。 

公園處114.7.18說明: 

本處持續與里長討論，並將意見納入

規劃。 

 里幹事轉達里長意見114.7.18： 

公園處已經同意於中華路2段75巷13

號前，增設1盞路燈。並請說明完成

日期。 

公園處114.8.15： 

目前已向道管中心申請中，預計下週

拜會里長簽路證。 

里幹事轉達里長意見114.8.15: 

案件已拖延許久，請盡快完工。 

公園處114.9.18： 

依照里辦公處指示完成路燈管線埋設

及路燈基礎設置，計劃於114年9月19

日（五）裝設路燈，送電申請中。 

里幹事轉達里長意見114.9.18: 

案件已拖延許久，請盡快完工。 

 

◎ 

公園處： 
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案號 提案 

單位 

案由 答復機關 

日期文號及處理情形 

處理

等級 

主席裁示 

與台電確認相關事宜，預計114年10

月底放光。 

里幹事轉達里長意見: 

請盡快完工。 

11402臨

02 

愛國里 

辦公處 

為加強夜間

照明維護民

眾 人 身 安

全，擬於和

平 西 路 2 段

131號旁等地

點增設路燈

案。 

 

 

●權責單位： 

公園處路燈科 

 

※案件歷程摘要： 

 1.為加強夜間照明維護民眾人身安   

全，里辦公處於112年陳請吳志剛   

於12月11日辦理現場會勘。結論   

如下：  

(1)和平西路2段131號及131-1號前，

各增加1支雙臂式5米燈桿，將俟

愛國里辦公處協助提供增設照明

地點毗鄰私地（中正區海南段五

小段700-2地號）之土地無償使用

同意書後，交付設計並錄案依序

辦理。 

(2)中華路2段81巷69號旁路燈，遷移

至延平南路258巷6號前(僅本項已

處理)。 

(3)延平南路258巷內4支燈桿上各加

掛1盞附掛燈，另巷內1支燈桿上

附掛2盞投射燈。 

(4)公燈處於中華民國112年12月22日  

北市工公燈字第1123071564號回  

函，將依臺北市議會112年12月13  

日議秘服字第 11219377910號書  

函，錄案依序辦理，然迄今114年

2月6日仍未處置。 

 

114年9月18日主席裁示： 

1.請公園處掌握期程盡速辦理。 

2.本案持續列管。 

 

※最新辦理情形： 

公園處2.14說明： 

 本案涉及路燈管線挖掘，已納入今  

年計畫性工程發包辦理，將於今年施

作完成。 

 公園處會上補充說明： 

 本處將於4/21再度拜訪里長，與里  

長報告作業狀況，預計6月底完成。   

 里幹事轉達里長意見： 

 本案里長請公園處提早完工，持續 

列管。 

公園處5.15會上說明：今日會辦理施

工前會勘。 

B 本案持續

列管。 
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案號 提案 

單位 

案由 答復機關 

日期文號及處理情形 

處理

等級 

主席裁示 

公園處114年5月19日北市工公燈字 

第1143027440號施工前會勘會議結    

論： 

旨案工程「地點17、和平西路2段 

121號至131號間及延平南路258巷」 

案經現場與會人員現場勘查挖掘引 

電增燈地點（和平西路2段131號及 

131-1號前），增設半月彎管至台電 

低電壓人孔內，以利台電公司引接 

電源，鑑於施工場地屬長狹型停車 

場地，請於施工前1週於施工地點張 

貼施工公告周知里民讓出施工空間，

施工中如遇有陳抗及居民建議事項，

應即反映本處路燈科施工股人員及愛

國里辦公處知悉。 

公園處114.7.18說明: 

本處持續與里長討論，並將意見納入

規劃。 

里幹事轉達里長意見114.7.18 

請公園處說明本案完成日期。 

公園處114.8.15： 

目前和平西路2段131號前路燈立桿，

另需燈桿上延伸桿已訂貨尚未送達，

送達後立即施作。 

里幹事轉達里長意見114.8.15： 

案件已拖延許久，請盡快完工。 

公園處114.9.18： 

本案已完成延伸桿裝設，並完成引電

架設作業，送電申請中。 

◎ 

公園處：燈具已放光。 

1140601 愛國里 

辦公處 

延平南路216

巷與延平南

路179巷口新

設號誌案 

 

 

●權責單位： 

交工處 

※案件歷程摘要： 

114年9月18日主席裁示： 

本案持續列管。 

 

1.113年4月9日交工處函 

(一)依據本市議會112年12月21日議

秘服字第11219384890號書函暨本處

113年1月18日北市交工規字第

1123079232號函續辦。 

(二)考量延平南路216巷與延平南路

179巷口於下午尖峰時間為南門國中

小放學路隊通行穿越之地點，學童穿

越需求高，為維人車通行安全，故經

評估本處於案址路口增設交通號誌，

納入113年度工程案辦理。 

B 1.請交工

處追蹤案

件進度回

報里長。 

2.本案持

續列管。 

 



44 
 

案號 提案 

單位 

案由 答復機關 

日期文號及處理情形 

處理

等級 

主席裁示 

2.依據113年5月23日施工前會勘紀

錄，應於113年完成施設。 

3.截至114年5月25日前仍未設置。 

交工處6.26說明 

本案列入優先施作，預計8月底前完

成。 

交工處114年7月11日北市交工規字第

1143051112號函: 

延平南路216巷與延平南路179巷口新

設號誌，已錄案施作。 

 交工處114.7.18說明: 

已錄優先通知，實際完工時間確認後

回報里長。 

交工處114年8月4日北市交工規字第

1143055512號函： 

延平南路216巷與延平南路179巷口新

設號誌，已錄案施作。 

交工處114.8.15: 

誌桿部分盡量於9、10月完成。 

里長說明114.8.15: 

請於開學前盡快完工。 

交工處114年9月5日北市交工規字第

1143060719號函復： 

本案廠商已進場施作，並完成號誌立

桿，刻正辦理道路銑鋪復舊作業中；

另本處已與台電公司申請用電，惟時

程仍未定，將持續追蹤。 

交工處114.9.18： 

復舊部分已完工，已與台電公司申請

用電。 

里幹事轉達里長意見114.9.18： 

沒有通電形同虛設，請市府單位與台

電協調，盡快處理。 

交工處114年10月3日北市交工規字第

1143067885號： 

本處已與台電公司申請用電，惟時程

仍未定，將持續追蹤。 

 
◎ 

交工處： 

本案號誌已完成立桿，並已與台電公

司申請用電，進度將持續追蹤回報里

長。 

里幹事轉達里長意見： 

請於現場再多張貼告示並提供里辦公

處。 
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案號 提案 

單位 

案由 答復機關 

日期文號及處理情形 

處理

等級 

主席裁示 

1140308 

 

光復里 

辦公處 

 

 

開封街一段

57號(麗華餅

店)及三代魚

翅羹中間的

一塊空地已

荒廢多年，

可否給里辦

認養作為小

公園，以美

化 綠 化 環

境。 

 

 

●權責單位： 

國產署、 

中 正 區 公

所、 

公園處 

 
 
(解列:產發

局) 

※案件歷程摘要： 

※114年中正區「市長與里長有約」  

  2.11區級會前會-會議紀錄 

 （案件編號18） 

主席裁示： 

1.由本所洽國有財產署訂定委管契約

辦理認養程序，由里辦公處委

管，請產業局依期程施作綠美化

事宜。 

2.本案不提正式會，列入本區市容會  

  報追蹤。 

 

114年9月18日主席裁示： 

本案持續列管。 

 

※最新辦理情形： 

國產署北區分署： 

 經核對圖資，似涉本署經管同區城 

中段一小段61、62地號2筆國有土   

地，倘經勘查結果確有綠美化需   

求，請貴所洽本分署訂定委管契   

約，俾憑施作。   

 產業局： 

 經查案址土地管理機關為財政部國有

財產署，若短期內無活化計畫並同意

本府施作簡易綠化，可依「臺北市城

市花園推動要點」規定，經提案單位

(里辦公處)同意認養及後續維護，由

該管區公所(即本市中正區公所)簽訂

代管契約，本局即錄案並依期程施作

簡易綠化。 

 中正區公所： 

1. 查案址為中正區城中段一小段第

61、62地號土地，面積共49平方

公尺，土地權屬財政部國有財產

署(下稱國產署)所有，本所將依

「臺北市城市花園推動要點」規

定，邀集國產署、產發局及光復

里辦公處辦理現場會勘。 

2. 會勘結果如國產署同意該筆土地

可供綠化使用，將由本所與該署

簽定代管契約，產發局施工綠化

改造工程，未來並由本所負責協

助認養單位光復里辦公處進行長

期之後續綠化維護。 

財政部國有財產署北區分署114年3  

B 1.請公園

處持續追

蹤進度回

報里長。 

2.本案持

續列管。 
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案號 提案 

單位 

案由 答復機關 

日期文號及處理情形 

處理

等級 

主席裁示 

月14日回復：  

1140308，倘貴所認確有綠美化需  

求，請洽本分署辦理，俟簽訂委管契

約，再憑施作。 

 中正區公所3.20說明： 

 目前國產署將於4月份安排會勘確   

認施工範圍，俾辦理後續流程。 

產業局114年4月8日北市產業企字  

第1143021239號： 

  本局將依國產署4月份會勘確認之施

工範圍，預計114年10月底前辦理綠

化設計施工事宜。 

財政部國有財產署北區分署114年4  

月11日台財產北管字第  

11400110900號： 

編號1140308：為確認受託管理範，

本分署114年2月20日台財產北管字第

1140004180號函(諒達)排定於114年4

月15日邀貴所及光復里辦公處到場勘

查，依勘查結果繪製委託管理範圍，

俾憑簽訂委管契約。   

本所經建課4.17會上說明： 

本案里長於4/15會勘時提議加燈，請

公園處與里長聯繫確認加燈之位。 

里幹事轉達里長意見：本案持續列   

管。 

產業局114年4月24日北市產業企字第

1143022797號：    

本局將依國產署4月份會勘確認之施

工範圍、公園處設置路燈預埋管線等

作業，預計114年10月底前辦理簡易

綠化工程。 

財政部國有財產署北區分署114年5月

7日台財產北管字第11400143620號： 

編號1140308：本分署前於114年4月

15日會同貴所勘查委託管理範圍有

案，將俟獲勘查圖說辦理委託管理事

宜。 

公園處5.15會上說明：於4.30有與里

長聯繫，配合工期辦理。 

本所經建課5.15會上說明：這星期會

簽約委託管理。 

產業局5.15會上說明：5.2基地設計

圖已向里長確認，里長反映有架設路

燈需求，要再向公園處確認。 

產業局114年5月21日北市產業企字第
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案號 提案 

單位 

案由 答復機關 

日期文號及處理情形 

處理

等級 

主席裁示 

1143024849號： 

本局將依國產署4月份會勘確認之施

工範圍，預計114年10月底前辦理綠

化設計施工事宜。 

中正區公所114年5月23日北市正經  

字第1146009071號函： 

本所114年5月21日辦理「為本區開  

封街1段57號旁（城中段一小段第  

62地號）國有空地照明案」會勘結  

論: 

1. 請公園處及產發局於設計完成，

將設計圖說予里長確認後再行施

作。 

2. 本案路燈設置部分請公園處逕洽

國  產署簽訂點線狀管理契約。 

公園處114年5月28日北市工公燈字第

1143029565號函文新工處： 

旨案規劃由人行道既有路燈經騎樓  

通路挖掘管溝鋪設引電管線至案址  

旁空地內，經現場勘查結果，騎樓  

通路舖設面層磚色及材質與人行道  

高壓磚有間，並查本處所編契約項  

目內並無類此磚色鋪面可供使用，  

爰請同意以人行道高壓磚辦理鋪面  

復舊。 

  財政部國有財產署北區分署114年6月

13日台財產北管字第 11400191240

號： 

本分署前於114年5月12日台財產北  

管字第 11485027870號函同意貴所  

受託管理。 

公園處114年6月17日北市工公燈字第

1143033750號函文國有財產署北區分

署： 

有關本處預定於本市中正區光復里  

開封街1段57號旁綠化基地預定地  

內增設路燈案，計畫於貴分署權管  

之國有土地設置燈桿及挖掘引接路  

燈電源，敬請貴分署檢視後同意本  

處於案址設置燈桿及挖掘引接路燈電

源。 

本所經建課6.26說明: 

已辦理會勘，產業局及公園處將進場

施作。 

公園處6.26說明: 

將進場施作，請產業局派員確認施工
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案號 提案 

單位 

案由 答復機關 

日期文號及處理情形 

處理

等級 

主席裁示 

細節。 

產業局6.26說明: 

路燈架設部分已與公園處協調，近期

將動工，會與里長里長保持聯繫，如

有相關問題，可以隨時反映。 

產業局114年7月8日北市產業企字第

1143028473號函: 

本案於5月2日會同里長確認設計內

容，6月23日開工，預計114年10月底

完工。 

本所經建課114.7.18說明: 

設置路燈部分已發同意書予公園處。 

產業局114年8月4日北市產業企字第

11430300341號函： 

該案公園處7月18日已完成路燈架

設，本局綠化工程於7月21日進場放

樣開始施作，預計9月20日竣工。 

產發局114.8.15: 

說明:預計9月20日竣工。 

公園處114.8.15: 

目前配合產發局作業，於產發局預定

完工竣工期限內完成。 

產發局114年9月4日北市產業企字第

1143031879號： 

該案綠化工程於7月21日進場放樣開

始施作，預計9月20日竣工。 

公園處114.9.18： 

本處114年7月18日已完成路燈架設，

後續由產發局完成綠化工程。 

產發局114.9.18： 

該案於114年9月16日完成驗收。 

里幹事會後轉達里長意見114.9.18： 

本案持續列管，待移交後再解列。 

產發局114年10月2日北市產業企字第

1143034081號函: 

旨案工程9月16日完工，9月19日通知

里長開封街一段57號旁空地綠化案已

竣工並拆除圍籬，開放綠地空間提供

里民使用，10月2日再次通知里長現

場勘查並等候回復。 

國產署114年10月15日台財產北管字

第11400344190號: 

本分署前於114年5月12日台財產北管

字第11485027870號函同意貴所受託

管理。 
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案號 提案 

單位 

案由 答復機關 

日期文號及處理情形 

處理

等級 

主席裁示 

◎ 

里長意見: 

1.本案同意解除列管產發局。 

2.請公園處報告進度。 

公園處114.10.16: 

與台電申請用電中，持續追蹤案件進

度。 

1140403 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中正區公

所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

愛國西路(博

愛路至公園

路)雙號側快

車道，逢大

雨 即 積 淹

水，恐影響

快車道行車

安全。 

 

 

 

●權責單位： 

新工處、 

水利處、 

工務局（道管

中心） 

 
（解列：工

務局） 

※案件歷程摘要： 

一、愛國西路(博愛路至公園路)雙號

側快車道，逢大雨即積淹水，恐影響

快車道行車安全，請工務局（水利

科）協調新工處及水利處處理。 

二、愛國西路(延平南路至博愛路)快

車道，快車道及非快車道之花台設有

多處排水道，大雨不易淹水。 

三、愛國西路(公園路至羅斯福路)快

車道，設有排水溝，大雨不易淹水。 

 

114年9月18日主席裁示：    

1.請新工處依期程辦理。 

2.本案持續列管。 

 

※最新辦理情形： 

水利處114年4月9日北市工水秘字 

第1146022934號： 

依據本府工務局工程會報裁示，本案

請新工處與公園處研議改善方  案，

建請由權責機關改善。 

工務局（道管中心）114年4月9日  

電子郵件回復： 

本局新建工程處已訂於114年4月中旬

辦理會勘研議快車道增設實體側溝設

計前會勘。 

新工處114年4月15日北市工新維字第

1143030576號： 

本處114年3月27日辦理中正區愛國西

路（博愛路至公園路）快車道積水改

善評估會勘結論： 

案址快車道南側綠帶分隔島寬度逾10

公尺，倘為解決積水問題須密集設置

多處導水溝，惟經確認分隔島內既有

路樹盤根錯節且管線設施物繁多，除

無適當位置供設置外恐亦需移設大量

樹木，又現況分隔島寬度過大，靠漫

流排水效果有限，後續尚有易阻塞、

樹木竄根及維護不易等問題，綜上考

B 1.請新工

處依期程

辦理。 

2.本案持

續列管。 
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案號 提案 

單位 

案由 答復機關 

日期文號及處理情形 

處理

等級 

主席裁示 

量，本案仍請水利處評估增設快車道

側溝以根本解決該處積水問題。 

 新工處4.17會上說明： 

本案經與水利處協調後，後續將由新

工處設置實體之側溝進行排水，設計

前之會勘訂於4/18。   

新工處5.15會上說明：本案已辦理進

行設計，設計完畢會送水理分析水利

處審查，樹保計畫會送公園處審查。 

水利處114年5月29日北市工水秘字第

1146032677號函： 

本處後續將依會勘結論，配合審  查

相關水理計畫。 

水利處114年7月11日北市工水秘字第

1146041546號函： 

本處後續將依會勘結論，配合審查相

關水理計畫。 

新工處114.7.18說明: 

本案開立通報單簽辦中，預計114年

11月。 

水利處114年8月1日北市工水秘字第

1146045975號函： 

1. 本案經協調由新工處設置實體之

側溝進行排水，新工處並已於

114年4月18日辦理設計前會勘，

會勘結論有關本案新設側溝工程

完工後接管問題，將與相關單位

另行協商。 

2. 經新工處114年5月21日簽局核備

本案完工後，先洽本府環境保護

局確認同意接管快車道側溝清淤

並留存文字紀錄，本處再行同意

於保固期滿後接管側溝溝體。 

3. 本案本局新工處已提供相關圖說

及水理計算書過處審查，本處亦

於114年6月27日北市工水水字第

1146039456號函復原則無意見。 

新工處114.8.15:預計114年11月施

工。 

水利處114.8.15:配合辦理。 

水利處114年9月3日北市工水秘字第

1146051136號函： 

1. 本案經協調由新工處設置實體之

側溝進行排水，新工處並已於

114年4月18日辦理設計前會勘，

會勘結論有關本案新設側溝工程
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案號 提案 

單位 

案由 答復機關 

日期文號及處理情形 

處理

等級 

主席裁示 

完工後接管問題，將與相關單位

另行協商。 

2. 經新工處114年5月21日簽局核備

本案完工後，先洽本府環境保護

局確認同意接管快車道側溝清淤

並留存文字紀錄，本處再行同意

於保固期滿後接管側溝溝體。 

本案本局新工處已提供相關圖

說及水理計算書過處審查，本

處亦於114年6月27日北市工水

水字第1146039456號函復原則

無意見。 

新工處114.9.18： 

114年10月初提送交維計畫，後續開

工。 

水利處114年10月3日北市工水秘字第

1146057490號函: 

1. 本案經協調由新工處設置實體之

側溝進行排水，新工處並已於

114年4月18日辦理設計前會勘，

會勘結論有關本案新設側溝工程

完工後接管問題，將與相關單位

另行協商。 

2. 經新工處114年5月21日簽局核

備本案完工後，先洽本府環境

保護局確認同意接管快車道側

溝清淤並留存文字紀錄，本處

再行同意於保固期滿後接管側

溝溝體。 

3. 本案本局新工處已提供相關圖

說及水理計算書過處審查，本

處亦於114年6月27日北市工水

水字第1146039456號函復原則

無意見。 

 
◎ 

新工處: 

已辦理施工前會勘，10月已提出交維

計畫，通過後進行施工。 

1140501 

 

板溪里 

辦公處 

 

 

牯嶺街人行

道 拓 寬 ( 範

圍:牯嶺街95

巷至汀州路

二段) 

 

 

※案件歷程摘要： 

本案業已於113年5月辦理會勘，權責

機關原允諾於114年3月底開工，惟今

以欲增加新拓寬範圍而使原訂工程延

宕，故提報市容會報列管，請權責機

關盡速施作。 

 

B 本案持續

列管。 
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案號 提案 

單位 

案由 答復機關 

日期文號及處理情形 

處理

等級 

主席裁示 

●權責單位： 

新工處 

114年9月18日主席裁示： 

1.請新工處盡速依期程進行。 

2.本案持續列管。 

 
※最新辦理情形： 

新工處5.15說明： 

5/23上午辦理施工前設計會勘，這次

牯嶺街95巷至汀州路二段，我們會確

認何時進場施作及完工期程。 

里長意見： 

這個案子已延宕1年也完成設計，為

何要配合別人，結果到現在還沒做，

現在要延到5月底，若要配合別人我

不同意，應該之前要先與里長報告商

量，請回復何時進場完工。 

新工處6.26說明: 

已辦理設計會勘，後續將辦理施工前

會勘，後續期程會再和里長說明。 

郭昭巖議員6.26說明: 

已電洽新工處處長，本案請新工處檢

討改進。 

里長意見6.26: 

案件已延宕許久，為何施作要配合別

人，請盡快回復動工及完成時間。 

新工處114.7.18說明: 

1. 本案施工圖說、詳細表等資料正

陳核中，工務所近期將填報開工

日期。 

2. 配合螢圃里部分是指交工處整體

路型評估規劃，非施工部分；設

計前會勘已說明施工排序，板溪

里優先施作。 

里長意見114.7.18: 

本里施工為何要配合其他里，新工處

未派員到里辦公處說明進度，里民對

於工程延宕非常不滿。 

里長意見 114.8.15:本案請盡快辦

理。 

新工處114.9.18： 

目前已移交工務所，將按照排序進場

施作。 

里長意見114.9.18： 

請如期於114年9月底、10月初進場施

作。 

 

◎ 
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案號 提案 

單位 

案由 答復機關 

日期文號及處理情形 

處理

等級 

主席裁示 

新工處: 

已於114年10月13日開工，預計12月

初完成。 

里幹事會後轉達里長意見： 

本案持續列管。 

 

八、本月份提案討論/決議事項：無。 

九、臨時動議：無 

十、主席結論：略    

十一、散會（中午11時9分）  
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附件1 

案件編號1120601 

臺北城西牆舊址：中華路1段(寶慶路至愛國西路）東側的人行道做整體規劃更新，申請特

殊磚面專案計畫施作。 

 

會議時

間 
權責單位回復最新辦理情形 主席決議 

11206 

新工處：預計8月份邀集里長現場勘查，

確認修繕範圍後確認所需經費、材料，安

排施工期程。 

請新工處先與里長確認是否於112年8月

會勘時間、修繕範圍及特殊磚面材料

等，儘快安排施工期程，持續列管。 

11207 

新工處：預計112年7月份邀集里長及相關

單位現場會勘，俟完成細部設計圖說後，

續辦施工排程事宜。 

新工處於112年7月邀集相關單位辦理現

場會勘，安排施工期程，持續列管。 

11208 

新工處：先行編列預算，納入113年度人

行道工 程預算辦理，明年上半年進場施

作。 

公園處：人行道樹穴綠美化部分，再配合

新工處辦理。 

交工處：中華路1段59號前已完成補繪黃

線。 

1. 請新工處預算納入113年年度預算

辦理，113年上半年進場施作，持

續列管。 

2. 公園處人行道樹穴綠美化部分，屆

時配合新工處辦理，持續列管。 

3. 交工處中華路1段59號前黃線補繪

完成。 

11209 

新工處：已與里長確認錄案113年人行道

工程預算辦理113年上半年進場施作，。 

公園處：人行道樹穴綠美化部分，再配合

新工處辦理。 

交工處：中華路1段59號前已完成補繪黃

線，建請解列。 

1. 請新工處與里長確認人行道磚面材

質，113年人行道工程預算辦理，

持續列管。 

2. 請公園處人行道樹穴綠美化部分，

屆時配合新工處辦理，持續列管。 

3. 交工處中華路1段59號前黃線補繪

完成，里長同意解列，交工處解除

列管，處理等級「A」。 

11210 

新工處：與里長協調後，中華路1段磚面

破損處採用原材質局部修繕（花崗岩），

已納入113年預算辦理改善。 

公園處：人行道樹穴綠美化部分，再配合

新工處辦理。 

1. 請新工處與里長確認人行道磚面破

損處採用原材質局部修繕（花崗

岩），113年預算辦理，持續列

管。 

2. 請公園處人行道樹穴綠美化，屆時

配合新工處辦理，持續列管。 

3. 請里幹事轉達里長，新工處僅局部

修繕，文化局尚無待辦事項，可否

解列。 
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11211 

新工處：中華路1段磚面人行道採用原材

質局部修繕，已納入113年預算辦理改

善。 

公園處：人行道樹穴部分配合新工處綠美

化。 

里長意見： 

1. 請新工處於人行道磚面設計，對於腳

踏車道於靠近人行道、車道之路口處

有銜接不上，請交工處重新規劃腳踏

車動線順暢。 

2. 中華路1段59號，腳踏車騎至左邊即

遇公車站牌下車之行人至轉彎處跌

倒，請新工處及交工處重新設計無障

礙斜坡道是否移位。 

3. 另下車時花臺擋道，如何讓花臺明

顯，運用顏色、造型或樹木等突顯示

警。 

請新工處於下星期前辦理會勘(112年 

12月1日前），邀請里長、交工處、公

園處等就里長所提腳踏車動線設計、路

口銜接處、花臺擋道及無障礙斜坡道移

位等意見進行研議，各單位依會勘紀錄

辦理，持續列管。 

11212 

新工處：中華路1段特殊磚面案於今年8月

份現場已會勘確認修繕範圍，里長所提係

配合行穿線及自行車道調整斜坡道，已錄

案辦理，經洽里長同意於113年1月13日前

辦理設計前會勘一併邀集各單位研商改善

（含花台）。 

公園處：人行道樹穴部分配合新工處綠美

化。 

交工處：自行車道動線設計、路口銜接問

題，併設計前會勘檢討。 

里長意見： 

1. 請新工處於113年1月13日前辦理設計

前會勘。 

2. 請公園處針對樹穴已造成民眾絆倒，

應先規劃設計併會勘辦理。 

1. 工處於113年1月13日前辦理設計前

會勘，邀集里長、交工處、公園處

等與會，持續列管。 

2. 請公園處針對樹穴易造成民眾絆倒

易涉國賠問題，應先規劃設計併會

勘辦理，持續列管。 

3. 請交工處就自行車道動線設計、路

口銜接問題，併設計前會勘檢討，

持續列管。 

11301 

新工處：中華路1段特殊磚面案，預計於

113年1月25日辦理設計前會勘。 

公園處：花臺係新工處權管範圍，由新工

處決定。 

交工處：自行車道動線設計、路口銜接問

題，併同新工處會勘檢討。 

請新工處於113年1月26日前與里長說明

及辦理設計前會勘，邀集里長、交工

處、公園處等與會，持續列管。 

11302 

新工處：中華路1段特殊磚面案，預計於

113年4月底前辦理施工前會勘，113年5月

底前進場施作。 

里長意見：建議樹體型茂密，113年4月底

前辦理施工前會勘，期間交工處自行車動

線設計等及新工處前置作業應一併完成設

計規劃，以利5月底前進場施作。 

公園處：花臺部分樹型，1110105提案2月

請新工處於113年4月30日前辦理施工前

會勘，邀集里長、交工處及公園處等一

併完成前置作業事宜；預計113年5月31

日前進場施作，持續列管。 
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底前會勘，請廠商一併與里長討論樹種。 

交工處：確認自行車道動線設計、路口銜

接，併同新工處會勘檢討。 

11303 

新工處：已完成設計會勘，中華路1段81

巷、85巷人行道舖面更新，待交工處自行

車道完成後將配合交工處調整斜坡道；里

長所提中華路1段87號斜坡道部分，納入

規劃設計中併同施作，將開闢自行車斜坡

道，預計4月送出設計圖，工務所於今年

度可完工。 

公園處：里長同意不遷移公車旁兩棵路樹

中間之路燈。 

里長意見：請新工處提供中華路1段街廓

花臺及愛國西路計畫時程表，建議6月底

前施作完成。公車旁兩棵路樹中間之路

燈，維持不遷移。 

交工處：調整示意圖，配合新工處施作。 

請新工處於113年6月30日前進場施作，

持續列管。 

11304 

新工處：交工處已提供設計圖說、納入規

劃設計，預計於113年6月30日前進場施

作。無交工處須配合事項。 

公園處：公車站旁樹穴灌木，預計113年4

月30日前完成種植。 

里長意見：請交工處提供自行車道圖說確

認。 

交工處：已提供圖說予新工處作為施工依

據，建請解列。 

1. 請新工處於113年6月30日前施作，

持續列管。 

2. 請公園處於113年4月30日前完成種

植公車站旁樹穴灌木，持續列管。 

3. 交工處已完成提供圖說，里長同意

解除列管，處理等級「A」。 

11305 

新工處：本處以逐年分段施作，113年部

分修繕，後續逐年分段完成。 

公園處：公車站旁樹穴灌木，已於113年4

月30日前完成種植，並 line傳照片請里

長確認。 

里幹事轉達里長意見： 

1. 里長建議新工處於113年6月30日前完

成。 

2. 里長未表示公園處可否完工，會後將

轉達里長可否解列。 

1. 新工處於113年6月30日前施作，持

續列管。 

2. 另請里幹事轉達里長公園處部分業

已完成，下次會議評估是否解列，

持續列管。 

11306 

新工處：本處已轉知工務所並已納入後續

施工程序，將於近日辦理會勘，下午拜訪

里長說明進場時間。 

公園處：垂墜式的灌木遮蔽花台，「錫蘭

葉下珠」蔓生，6月後可看出效果，目前

生長狀況不錯廠商還可保活1年，可否解

除列管。 

里長意見： 

1. 新工處會後拜訪里長，說明確切街

廓地點及施作期程，持續列管。 

2. 請公園處再觀察植物生長情形，持

續列管。 
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1. 請新工處提供確切街廓地點及施作期

程，以利轉達里民。 

2. 目前植物剛生長葉子尚稀疏，再觀察

生長情形。 

11307 

新工處：上一場會勘說明最新辦理情形。 

公園處：垂墜式的灌木遮蔽花台，「錫蘭

葉下珠」於2星期前被偷拔，目前重新種

植。 

里長意見： 

1. 新工處提供中華路1段(寶慶路至愛國

西路)施工期程表、預計施作項目，尤

其愛國西路轉角處工程，以利轉達里

民。 

2. 公園處重新種植觀察生長情形。 

1. 新工處會後拜訪里長，說明中華路1

段(寶慶路至愛國西路)施工期程

表、預計施作項目，尤其愛國西路

轉角處工程，持續列管。 

2. 請公園處重新種植後觀察生長情

形，持續列管。 

11308 

新工處：今年施作中華路1段81巷、85巷

斜坡道 ；明年預計施作靠近西門捷運站2

號出口斜坡道，納入後續規劃更新及靠近

愛國西路與中華路口東北側角落積水，里

長反映後續辦理會勘。 

公園處：目前已重新種植並生長快速，預

計再2個月應可蓋住樹穴。 

里長意見： 

1. 中華路1段81巷、85巷斜坡道工程，民

眾反映中華路1段59號西門捷運站斜坡

道英雄廣場，店家反映騎樓與斜坡道

有高低差問題民眾常跌倒，本次施作

請利用85巷斜坡設計先行了解、評估

漏水書面報告，提供數據告知民眾漏

水狀況，無法施作原因及困難處。 

2. 請公園處再觀察植物生長情形。 

1. 請新工處依里長意見問題，共同與

水利處構思合作方法，持續列管。 

2. 請公園處再持續關注植物生長情

形，持續列管。 

11309 

新工處：今年施作中華路1段81巷、85巷

斜坡道；明年預計施作靠近西門捷運站2

號出口斜坡道，納入後續規劃更新及靠近

愛國西路與中華路口東北側角落積水。本

處113年9月10日於中華路1段與中華路1段

81巷交叉口辦理會勘，暫定113年11月18

日辦理開工。 

公園處：目前已重新種植並將再持續觀察

植物生長情形。 

里幹事轉達里長意見：本案持續列管。 

1. 新工處依里長意見整體規畫更新，

持續列管。 

2. 請公園處再持續觀察植物生長情

形，持續列管。 
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11310 

新工處：本處已依里長要求逐步施作，下

週將辦理 V型斜坡道設置(中華路1段與愛

國西路交叉口)。 

公園處：目前已重新種植並將再持續觀察

植物生長情形。 

里長意見：請公園處再加強植栽種植，本

案持續列管。 

1. 新工處會後與里長溝通，持續列

管。 

2. 請公園處再加強植栽種植及觀察植

物生長情形，持續列管。 

11311 

公園處：目前已重新種植並將再持續觀察

植物生長情形。 

新工處113年10月28日北市工新管字第

1133099447號函：113年10月29日(星期

二)上午10時30分為「本市中正區建國里

中華路1段(自寶慶路至愛國西路間)東側

人行道斜坡道改善案」辦理現場會勘。 

新工處：本案已核備在案，納入年度人行

道改善計畫開口合約採原材質(花崗石)辦

理案址路段修繕事宜，惟考量花崗石磚面

及施工人力單價高昂，將依序分年逐段施

作。 

里幹事轉達里長意見：本案持續列管。 

請新工處與公園處會後與里長溝通，持

續列管。 

11312 

公園處：目前已重新種植並將再持續觀察

植物生長情形。 

新工處：本案已核備在案，納入年度人行

道改善計畫開口合約採原材質(花崗石)辦

理案址路段修繕事宜，惟考量花崗石磚面

及施工人力單價高昂，將依序分年逐段施

作。 

新工處：本處尚在研議是否本案可以專案

施作。 

里長意見：本案持續列管。 

請新工處告知里長後續研議結果，持續

列管。 

 

案件編號1120602 

臺北城東牆舊址：中山南路林蔭大道的人行道做整體規劃更新，申請特殊磚面專案計畫施

作。 

 

會議時

間 
權責單位回復最新辦理情形 主席決議 

11206 
新工處：刻正搜集資料及規劃中，預計7月份邀

集相關單位現場會勘。 

請新工處儘快於112年7月邀集相

關單位辦理現場會勘，安排施工

期程，持續列管。 

11207 

環保局：已將排水溝之底泥清除，俟水利處施

作配合處理。 

水利處：預計112年7月21日進場施作。 

請水利處儘快於112年7月21日進

場施作，持續列管。 

11208 

新工處：經與里長協商後預計112年8月最後一

週邀集各中央機關現場會勘並說明規劃，簡報

資料刻正製作中。 

文化局：目前暫無須辦理事項，可否先行解

1. 新工處於112年8月底前完成邀

集里長及相關單位辦理現場會

勘，後續依會勘紀錄、期程辦

理，持續列管。 
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列。 

會後里長意見：待會勘文化局表示意見後，再

評估是否解列。 

2. 後請里幹事轉達里長，文化局

建議解列，請表示意見。 

（依里長意見，持續列管。） 

11209 

新工處：經現場會勘後，本案範圍涉及總統

府、外交部、國圖、監察院、立法院等多處中

央機關及臺大醫院或私有地(濟南教會等）對於

編列預算更新，現場無共識，總統府及外交部

等多數單位表示考慮長期性規劃及整體都市景

觀或特色，希望後續由臺北市政府以專案向中

央補助，目前鋪面現況堪用，建議維持現況，

另針對磚面材質部分亦無共識，黎明里希透水

磚、建國里要求特殊石材磚面，故會勘結論俟

與建國里里長確認後發文。 

1. 請新工處先與里長討論再辦理

後續事宜，持續列管。 

2. 請公園處人行道樹 穴綠美化

部分，屆時配合新工處辦理，

持續列管。 

3. 請文化局屆時配合新工處提供

意見參考，持續列管。 

11210 

新工處：已於112年9月中旬邀集各中央機關現

場會勘，會勘結論已發出，因涉及中央機關用

地，本案工程預算與中央仍未獲共識；另針對

鋪面材質亦未獲共識（建國里：特殊石材磚

面，黎明里臺大醫院：透水高壓磚鋪面），故

會勘結論各單位皆表示建議暫維持現況，本處

將與提案人持續溝通說明本案執行困難點。 

請新工處拜會里長持續溝通說

明，本案執行困難點，持續列

管。 

11211 

新工處：中山南路人行道更新，里長表示縮減

範圍至建國里，惟中山南路範圍仍涉及中央機

關退縮地且變更材質為花崗岩也較不符合目前

府內政策(花崗岩不透水下雨易滑）再研議告知

里長。 

里長意見：中央機關對於零星的破損尚能自行

修復，大面積的整理無經費，2至3年後面臨，

此時市府啟動長遠計畫正可銜接。對於國發會

前人行道的材質、排水狀況多年保養很好，可

比照此規劃；可否請市府或新工處提案，邀請

中央加入，外交部、南北廣場、街廓做同樣

式，範圍(凱道、中山南路）優先示範，另凱道

左右兩側及二二八紀念碑淹水嚴重，請加入水

利處研議地下排水系統一併改善。 

請新工處主責，帶回里長意見，

研議中山南路、凱道排水問題，

列入水利處共同研議排水系統，

下月說明，持續列管。 

11212 

新工處：中山南路特殊磚面案，因涉及整體都

市規劃，本案已回報本局列管中。 

水利處：後續配合新工處會勘，邇後於一街廊

更新時，如有需要，將加寬側溝。 

里長意見： 

1. 請新工處就國發會前人行道地磚材質(花崗

岩)保養很好，比照此材質規劃，範圍由凱

道側(南廣場至外交部)，延至中山南路至愛

國西路。 

2. 請水利處就下游淤積，瞭解其確切長期淹水

問題所在，並公開研議結果。 

1. 請新工處依里長建議比照國發

會材質(花崗岩)辦理更新，範

圍由凱道側(南廣場至外交

部)，研議結果以公文回復並

於下次 會 議 報告，持續列

管。 

2. 請水利處就中山南 路 、 重 

慶 南路、公園路、博愛等路

段淹積水問題，擬定排水計劃

研議改善，下次會議報告，持

續列管。 
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3. 請公園處就樹穴竄根、綠美

化，配 合 新 工 處 改善，

持續列管。 

11301 

新工處：中山南路特殊磚面案，因涉及整體都

市規劃，本案已回報本局後續回復結果與里長

報告。 

水利處：主因去年8月超越降雨標準、超過保護

標準，短期積水宣洩則依長期規劃辦理，另跨

越重慶南路部分，請廠商重新檢測、研擬最新

方案與里長溝通說明。 

1. 請新工處就國發會材質(花崗

岩)辦理更新部分，於113年1

月26日前與里長溝通說明，回

報結果、期限及預計完成日

期，持續列管。 

2. 請水利處就淹積水問題，於

113年1月26日前與里長溝通說

明，表達意見以科學數據呈

現，回報結果、期限及預計完

成日期，持續列管。 

3. 請公園處就樹穴竄根、綠美

化，配合新工處改善，持續列

管。 

11302 

新工處：中山南路特殊磚面案，因涉及整體都

市規劃，已回報本局申請預算，後續回復結果

與里長報告。 

水利處：預計113年3月底前完成儀器測量、6月

底前規劃及提出改善方案。 

公園處：樹穴竄根、綠美化部分，配合新工處

開磚、公園處斷根及綠美化改善。 

1. 請新工處就國發會材質(花崗

岩)辦理更新部分，於113年3

月會議前，向工務局申請預算

結果，回報結果與里長溝通說

明，持續列管。 

2. 請水利處就淹積水問題，113

年3月31日前完成儀器測量、6

月30日前規劃及提出改善方

案，持續列管。 

3. 請公園處就樹穴竄根、綠美

化，配合新工處改善，持續列

管。 

11303 

新工處：市府以打造海綿城市，以透水性鋪面

人行道；依里長建議以花崗岩鋪設，不吸水且

經費龐大，不符合市府政策可否另尋取代方 

案。 

水利處：預計113年6月底前規劃及提出改善方

案。 

公園處：樹穴竄根、綠美化部分，配合新工處

開磚、公園處斷根及綠美化改善。 

里長意見：以建國里為主，總統府周邊中央機

關眾多，應整體都市規劃設計，呈現區域特色

非以普通材質；經費龐大則可由市政府提案向

中央提計畫案申請共同由各機關分擔經費逐年

完成。 

1. 請新工處就國發會材質(花崗

岩)辦理人行道更新部分，向

工務局報告里長意見；113年4

月會議，新工處研議方案予里

長報告，持續列管。 

2. 請水利處就淹積水問題，113

年6月30日前規劃及提出改善

方案，持續列管。 

3. 請公園處就樹穴竄根、綠美

化，配 合 新工處改善，持續

列管。 
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11304 

新工處：依里長建議花崗岩為無任何透水性，

不吸水且經費為高壓磚4倍以上，不符合市府政

策，另尋取代方案。將請工務所協助尋找兼具

透水性又耐用不易壓壞的材質。 

水利處：重慶南路1段，預計113年6月底前規劃

及提出改善方案。 

公園處：樹穴竄根、綠美化部分，配合新工處

開磚、公園處斷根及綠美化改善。 

里長意見：總統府周邊中央機關眾多，以整體

都市規劃設計，呈現區域特色，人行道材質須

特別耐用；經費龐大可逐年完成。若將上層透

水磚換成花崗岩較為耐用，請評估其可行性。 

1. 請新工處評估：總統府前中山

南路人行道此地段為特殊路

段，希望能長久使用，若將上

層透水磚換成花崗岩較為耐

用，請評估其可行性，有相關

資訊請至里辦公處與里長討

論，5月會議前討論可行性方

案，持續列管。 

2. 請水利處於重慶南路一段113

年6月底前規劃及提出改善方

案，持續列管。 

3. 請公園處就樹穴竄根、綠美

化，配合新工處改善，持續列

管。 

11305 

新工處：依里長所提襄陽路施作工法，將會後

與里長說明。 

水利處：電話請假，里長同意。重慶南路1段，

預計113年6月底前規劃及提出改善方案。 

公園處：樹穴竄根、綠美化部分，配合新工處

開磚、公園處斷根及綠 

美化改善。 

里長 line 表示意見：水利處預計明年度更新

水溝，請新工處一併施作實體人行道以友善無

障礙群眾。 

1. 請新工處會後與里長說明，確

認所需施作工程及期程，持續

列管。 

2. 請水利處於重慶南路 1段於

113年6月底前規劃及提出改善

方案，持續列管。 

3. 請公園處就樹穴竄根、綠美

化，配合新工處改善，持續列

管。 

11306 

新工處：會後與顧問公司拜訪里長說明施作工

法及簡報。 

水利處：重慶南路1段，俟報告結果及說明明年

施作期程及範圍。 

公園處：樹穴竄根、綠美化部分，配合新工處

開磚、公園處斷根及綠美化改善。 

里長意見：市容會報提案所提係中山南路至重

慶南路1段，目前本案水利處僅規劃重慶南路1

段僅是市容會報提案之部分街廓。 

1. 本案請新工處會後拜訪里長說

明工法、施作時間與期程，持

續列管。 

2. 請水利處就重慶南路 1段之報

告結果持續辦理，持續列管。 

3. 請公園處就樹穴竄根、綠美

化，配合新工處改善，持續列

管。 

11307 

新工處：承辦人已與里長說明。 

水利處：重慶南路1段，預計114年上半年完

成。 

公園處：樹穴竄根、綠美化部分，配合新工處

開磚、公園處斷根及綠美化改善。 

里長意見：請新工處提供施作方式、範圍、期

程。 

1. 本案請新工處與里長溝通施作

方式、範圍、期程，持續列

管。 

2. 請水利處依期程辦理，持續列

管。 

3. 請公園處就樹穴竄根、綠美

化，配合新工處改善，持續列

管。 
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11308 

新工處：待會後基隆市政府承辦人所提供基隆

嶼環島步道花崗石鋪面材質相關資料再與里長

說明。 

水利處：另有會勘，里長同意電話請假。重慶

南路1段，預計114年上半年完成。 

公園處：樹穴竄根、綠美化部分，配合新工處

開磚、公園處斷根及綠美化改善。 

里長意見：請新工處就基隆嶼環島步道花崗石

鋪面材質相關資料說明，若以運用至中山南路

施作材質之可行性。  

1. 本案請新工處會後提供基隆嶼

環島步道花崗石鋪面材質相關

資料與里長說明。 

2. 請水利處依期程辦理，持續列

管。 

3. 請公園處就樹穴竄根、綠美

化，配合新工處改善，持續列

管。 

11309 

新工處：本處估算花崗石鋪面所需預算高昂，

後續將再與里長討論人行道鋪面材質相關事

項。 

水利處：另有會勘，里長同意電話請假。重慶

南路1段，預計114年上半年完成。 

公園處：樹穴竄根、綠美化部分，配合新工處

開磚、公園處斷根及綠美化改善。 

里幹事轉達里長意見：本案持續列管。 

1. 本案請新工處與里長說明討論

人行道鋪面材質相關事項，持

續列管。 

2. 請水利處依期程辦理，持續列

管。 

3. 請公園處就樹穴竄根、綠美

化，配合新工處改善，持續列

管。 

11310 

新工處：本處估算花崗石鋪面所需預算高昂，

後續將再與里長討論人行道鋪面材質相關事

項。 

水利處：另有會勘，里長同意電話請假。重慶

南路1段，預計114年上年完成。 

公園處：樹穴竄根、綠美化部分，配合新工處

開磚、公園處斷根及綠美化改善。 

里長意見：請新工處詢問公園處承辦類似案件

之辦理情形，本案持續列管。 

1. 本案請新工處針對里長意見再

行研議，持續列管。 

2. 請公園處協助提供相關案件之

資料供新工處參考，持續列

管。 

11311 

水利處113年11月1日北市工水秘字第

1136061153號函：本案本處預計納入114年度上

半年辦理改善。 

新工處：有關建請採花崗石磚面更新案址路段

人行道鋪面一案，經查既有花崗石鋪面與本府

海綿城市透水鋪面政策不符，另查該花崗石鋪

面造價不斐，非本處年度人行道改善計畫開口

合約能負荷，將持續探詢及溝通替代材質鋪面

磚。 

公園處：公園處辦理愛國西路138綠地園區步道

更新為花崗岩材質設計，本案步道基礎厚度、

石材厚度及人行寬度，都以經濟方式編列預算

爰較為便宜，恐不適用於中山南路林蔭大道(寶

慶路至愛國西路）東側的人行道現況更新。 

里幹事轉達里長意見：本案持續列管。 

請新工處與里長聯繫，持續列

管。 
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11312 

水利處113年11月1日北市工水秘字第

1136061153號函：本案本處預計納入114年度上

半年辦理改善。 

新工處：有關建請採花崗石磚面更新案址路段

人行道鋪面一案，經查既有花崗石鋪面與本府

海綿城市透水鋪面政策不符，另查該花崗石鋪

面造價不斐，非本處年度人行道改善計畫開口

合約能負荷，將持續探詢及溝通替代材質鋪面

磚。 

公園處：公園處辦理愛國西路138綠地園區步道

更新為花崗岩材質設計，本案步道基礎厚度、

石材厚度及人行寬度，都以經濟方式編列預算

爰較為便宜，恐不適用於中山南路林蔭大道(寶

慶路至愛國西路）東側的人行道現況更新。 

新工處：本處尚在研議是否本案可以專案施

作。 

里長意見：本案持續列管。 

請新工處告知里長後續研議結

果，持續列管。 

 

 

 

 

 


