
臺北市中正區113年2月份市容會報會議紀錄 
一、開會時間：113年2月21日上午10時40分 

     二、開會地點：臺北市中正區忠孝東路1段108號10樓（防災會議室） 
三、主    席：黃文麗主任秘書(代理區長）                        

四、區政督導員： 
五、出列席單位及人員：如簽到表 
六、主席致詞：略                                       紀錄：王靜宜 
七、歷次未結案件執行情形： 
案號 提案 

單位 
案由 答覆機關 

日期文號及處理情形 
處理
等級 

主席裁示 

 

1110101 

 
 
黎明里
辦公處 

 
 
提升二二
八公園之
景觀與安
全。 

※案件歷程摘要： 
113年1月19日主席裁示： 
請公園處路燈科於113年3月發包施
作，持續列管。 

※最新辦理情形： 
公園處(路燈科)：預計113年3月發
包施作。 

 

B 

 
請公園處(路燈
科)於113年3月
發包施作，3月
會議確認完工
日期，持續列
管。 

 
 
 
 
 
 
 
 

1110105 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

建國里
辦公處 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
重慶南路
1段136巷
路面局部
破損處理
維護及路
面整理規
劃設計與
更新。 

※案件歷程摘要： 
113年1月19日主席裁示： 
1.請新工處與里長最後確認欄杆型

式(特製品）及預計113年2月底
前完工，持續列管。 

2.請交工處配合新工處一併完成裝
設黃色交通桿並與里長確認預計
113年2月底前完工，持續列管。 

3. 請公園處與里長確認完成樹穴綠
美化，持續列管。 

※最新辦理情形： 
新工處：113年2月21日辦理會勘與
里長確認欄杆型式及設置位置，預
計2月底施工，113年3月初完工。 
交工處：里長新增加數根黃色交通
桿部分已完工。 
里長意見：公園處種植僅樹根淺
埋，石塊與植栽混合，植栽稀疏且
不利生長，建議與新工處再共同尋
求解決方法。 
公園處：1月植栽，施作廠商說明土
底下佈滿瀝青、柏油，無機具挖掘
柏油且會將樹根挖斷影響生長，預
計113年2月底前辦理會勘，邀請里
長及新工處確認樹穴綠美化設計。 

 

 

 

 

 

B 

 
 
 
 
 
1.請新工處設置

欄杆，113年3
月初完工，持
續列管。 

2.交工處已完成
新裝設黃色交
通桿，處理等
級「A」，解除
列管。 

3.請公園處主政
於113年2月29
日前辦理會
勘，邀集里長
及新工處現場
確認樹穴綠美
化設計，持續
列管。 

 

 

 

 

1120601 

 
 
 
 
 
 
 
建國里
辦公處 

 
 
 
 
 
 
臺北城西
牆舊址： 
中 華 路 1
段的人行
道做整體
規 劃 更
新，申請
特殊磚面
專案計畫
施作。 

※案件歷程摘要： 
113年1月19日主席裁示： 
請新工處於113年1月26日前與里長
說明辦理設計前會勘，邀集里長、
交工處、公園處等，持續列管。 

※最新辦理情形： 
新工處：中華路1段特殊磚面案，預
計於113年4月底前辦理施工前會
勘，113年5月底前進場施作。 
里長意見：建議樹體型茂密，113年
4月底前辦理施工前會勘，期間交工
處自行車動線設計等及新工處前置
作業應一併完成設計規劃，以利5月
底前進場施作。 
公園處：花臺部分樹型，1110105提
案2月底前會勘，請廠商一併與里長
討論樹種。 
交工處：確認自行車道動線設計、
路口銜接，併同新工處會勘檢討。 

 

 

 

 

B 

 

 

 

 
 
 
 
 
請新工處於113
年4月30日前辦
理 施 工 前 會
勘 ， 邀 集 里
長、交工處及
公園處等一併
完成前置作業
事宜；預計113
年5月31日前進
場施作，持續
列管。 
 

1 



案號 提案 

單位 

案由 答覆機關 

日期文號及處理情形 

處理

等級 

主席裁示 

 
 
 
 
 
 
 

1120602 

 

 
 
 
 
 
 
 

建國里
辦公處 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
臺北城東牆
舊址： 
中山南路林
蔭大道的人
行道做整體
規劃更新，
申請特殊磚
面專案計畫
施作。 
 

※案件歷程摘要： 
113年1月19日主席裁示： 

 1.請新工處就國發會材質(花
崗岩)辦理更新部分，於
113年1月26日前與里長說
明，回報結果、期限及預
計完成日期，持續列管。  

 2.請水利處就淹積水問題，
於113年1月26日前與里長
溝通說明，表達意見以科
學數據呈現，回報結果、
期限及預計完成日期，持
續列管。  

3.請公園處就樹穴竄根、綠
美化，配合新工處改善，
持續列管。 

※最新辦理情形： 
新工處：中山南路特殊磚面
案，因涉及整體都市規劃，
已回報本局申請預算，後續
回復結果與里長報告。 
水利處：預計113年3月底前
完成儀器測量、6月底前規劃
及提出改善方案。 
公園處：樹穴竄根、綠美化
部分，配合新工處開磚、公
園處斷根及綠美化改善。 

 

 

 

 

 

 

B 

 
 
 
 
1.請新工處就國發

會材質(花崗岩)
辦理更新部分，
於113年3月會議
前，向工務局申
請預算結果，回
報結果與里長溝
通說明，持續列
管。 

2.請水利處就淹積
水問題，113年3
月31日前完成儀
器測量、6月30日
前規劃及提出改
善方案，持續列
管。 

3.請公園處就樹穴
竄根、綠美化，
配 合 新 工 處 改
善，持續列管。 

 
 
 

1120603 

 
 
 

永昌里
辦公處 

 
 
 
詔安街276
巷底大排水
溝整頓。 
 

※案件歷程摘要： 
113年1月19日主席裁示： 
請衛工處儘快於113年1月31
日前完工，屆時衛工處連同
新工處與里長確認後再解
列，持續列管。 

※最新辦理情形： 
衛工處：預計113年3月2日完
成重鋪柏油。 
里幹事轉達里長意見：請衛
工處依期程完成。 

 

 

B 

 
 
 
請衛工處於113年3
月2日前完成鋪設柏
油，持續列管。 
 

 
 
 
 
 
 
 

1120604 

 
 
 
 
 
 
 

永昌里
辦公處 

 
 
 
 
 
 
 
 
永昌公園擴
建時盼能同
時興建地下
停車場。 

※案件歷程摘要： 
113年1月19日主席裁示： 
請停管處於113年1月26日前
與里長溝通說明，臺灣臺北
地方法院判決結果後續程序
進行，另鑑界部分須由土地
所有權人申請鑑界，依里長
意見列入紀錄，持續列管。 

※最新辦理情形： 
停管處：永昌段五小段404地
號排占部分，俟臺灣臺北地
方法院判決結果、拆除房舍
後，通知公園處綠美化及樹
木移植，本處再闢建收費汽
車停車場。另鑑界部分已轉
達里長理解，排占部分非人
行道界線範圍。國產署於判
決結果即通知本處。 
里幹事轉達里長意見：俟法
院判決後，請停管處依進度
處理。 
 
 
 

 

 

 

 

 

B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
請停管處隨時與國
產署聯繫進度，依
臺灣臺北地方法院
判決結果後續程序
進行，持續列管。 
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案號 提案 

單位 

案由 答覆機關 

日期文號及處理情形 

處理

等級 

主席裁示 

 
 
 
 
 
 
 
 

1120605 

 
 
 
 
 
 
 
 

新營里
辦公處 

愛國東路、
林森南路街
景再造。 
 
＊愛國東路66
號（含愛心
牆 下 方 鋪
面）至114
號人行道更
新：已完工 

 
＊ 愛國東路
(羅斯福路1
段至杭州南
路2段間)南
側人行道鋪
面及溝蓋更
新部分： 

 
＊林森南路
車行地下道
（愛國東路
與羅斯福路
1段）設置
圍 牆 燈 部
分： 

※案件歷程摘要： 
113年1月19日主席裁示： 
1.新工處愛國東路66號（含

愛心牆下方鋪面）至114
號人行道更新部分：已完
工。 

 2.請公園處路燈科於113年1
月26日前，拜訪里長說明
愛國東路18盞壁燈燈具型
式及期程，持續列管。 

※最新辦理情形： 
新工處113年1月30日辦理愛
國東路(羅斯福路1段至杭州
南路2段間)南側人行道鋪面
及溝蓋更新：依會勘結論辦
理。預計113年上半年進
場。 
公園處路燈科：建議里長於
「愛國東路婚紗街18盞裝飾
壁燈」另立案辦理，請路燈
科先將造型壁燈 DM 予里長挑
選燈具型式。另新工處於
「林森南路車行地下道圍牆
美化及隔音工程」部分，本
處一併辦理施作壁面崁燈。 
里長意見：請新工處依113年
1月30日會勘紀錄辦理。 

 

 

 

 

 

 

B 

1.請新工處於愛國
東路(羅斯福路1
段至杭州南路2段
間)南側人行道鋪
面及溝蓋更新部
分：依113年1月
30日會勘結論辦
理，預計6月30日
前 進 場 施 作 完
成，持續列管。 

2.請公園處路燈科於
「愛國東路婚紗
街 18 盞 裝 飾 壁
燈」，先將DM予里
長 挑 選 燈 具 型
式，持續列管。 

3.請里幹事轉達里
長，依公園處路
燈科建議：「愛國
東路婚紗街18盞
裝飾壁燈」，本案
先移除，另案辦
理列管。 

 
 
 
 
1120606 

 
 
 
 
 
螢雪里
辦公處 

 
 
 
里內花園固
定整理。 
 

1.重慶南路3段
96號（A）。 

2.重慶南路3段
146 巷 17號
（A）。 

3.泉州街141巷
3號。 

※案件歷程摘要： 
113年1月19日主席裁示： 

  青年公園管理所辦理事項： 
1.泉州街141巷3號木質地板

與牆板腐爛部分，已拆除
完成。  

2.綠美化部分，依期程於113
年2月辦理會勘、5月完
成，持續列管。 

※最新辦理情形： 
公園處青年公園管理所： 
泉州街141巷3號綠美化部
分：持續與里長意見溝通，
依期程於113年5月完成。 

 

 

 

 

B 

 
 
 
請青年公園管理所
於泉州街141巷3號
綠美化設計部分，
持續與里長意見溝
通，依期程於113年
5月完成，持續列
管。 
 

 
 
 
 
 
 
11211臨

01 

 
 
 
 
 
 
 
 

螢雪里
辦公處 

 
 
 
 
 
 
 
 
建請於螢橋
國 小 周 邊
(汀州路及
泉 州 街 沿
線)更新人
行道、樹穴
綠美化。 

※案件歷程摘要： 
113年1月19日主席裁示： 

  1.請新工處於113年1月26日
前辦理設計前會勘，持續
列管。 

2.請公園處於新工處竣工
後，續辦樹穴綠美化作
業，持續列管 

※最新辦理情形： 
新工處：113年2月底前辦理
施工前會勘 
公園處：新工處人行道更新
竣工後，辦理樹穴綠美化。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

B 

 
 
 
 
 
1.請新工處依期程

於113年2月29日
前辦理施工前會
勘，持續列管。 

2.請公園處於新工
處竣工後，續辦
樹 穴 綠 美 化 作
業，持續列管。 
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案號 提案 

單位 

案由 答覆機關 

日期文號及處理情形 

處理

等級 

主席裁示 

 
 

 
 
 
 
 
11212臨
01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

建國里
辦公處 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
建請於博愛
路（貴陽街
一段至寶慶
路）增加夜
間照明以維
護夜間民眾
用路安全。 

※案件歷程摘要： 
113年1月19日主席裁示： 
1. 請公園處路燈科於113年5月

31日前完成長沙街1段2號
與博愛路交叉口G7、G8燈
桿增設附掛燈、貴陽街1段
與博愛路口號誌桿附掛路
燈，持續列管。 

2. 請公園處俟中華電信、國史
館、法務部廉政署回復情
形彙整，下次會議報告，
再研議解決方案，持續列
管。 

※最新辦理情形： 
公園處路燈科：增設附掛燈
部分，依進度辦理，預計113
年5月底前完成。惟號誌桿增
設附掛路燈部分，尚待確認
能否順利招標，會議後適日
下午與里長報告招標情形，
若順利，預計113年6月底前
完成。 
公園處彙整： 
博愛路（寶慶路至長沙街1
段）： 
台灣電力股份有限公司（土地所有
權人）-法務部廉政署（借用人）： 
台電與廉政署契約關係，經詢問若
台電允許，則本處協助修剪附掛燈
下樹葉。 
博愛路（長沙街1段至貴陽街
1段）： 
財政部國有財產署（土地管理者）
-中華電信（土地所有權人）：僅新
增加附掛燈。 
里長意見：請公園處短期先
協助修剪附掛燈下樹葉及樹
穴清理。留意中華電信靠貴
陽街側樹木。 

 

 

 

 

 

 

B 

 
 
 
 
 
 
1.請公園處路燈科

於113年2月21日
下班前回復招標
情形及聯繫窗口
予里長，持續列
管。 

2.請公園處於113年
2月21日下班前回
復里長，有關法
務部廉政署回復
修剪情形；113年
3月中旬會議前，
完成附掛燈下樹
葉修剪及樹穴清
理，持續列管。 

 

八、本月份提案討論/決議事項：無 

九、臨時動議：無 
十、上級指導：無 

   十一、主席結論：略。 

十二、散會（上午11時30分)          
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