
臺北市中正區112年10月份市容會報會議紀錄 
一、開會時間：112年10月20日上午10時40分 

     二、開會地點：臺北市中正區忠孝東路1段108號10樓（防災會議室） 
三、主    席：林聰明區長                        

四、區政督導員： 
五、出列席單位及人員：如簽到表 
六、主席致詞：略                                       紀錄：王靜宜 
七、歷次未結案件執行情形： 
案號 提案 

單位 
案由 答覆機關 

日期文號及處理情形 
處理
等級 

主席裁示 

 

 

 

1110101 

 
 
 
 
 
黎明里
辦公處 

 
 
 
 
 
提升二二八
公園之景觀
與安全。 

※案件歷程摘要： 
112年9月19日主席裁示： 

 請公園處路燈科洽詢景觀燈
確認接表燈電源位置，於下
次會議說明。依期程於112年
12月底前完成設計方案及招
標作業，113年度預算內施
作，持續列管。 

※最新辦理情形： 
公園處(路燈科)：表燈電源
預計由公園3號公廁處引接。
已於112年10月18日向里長說
明，里長同意不設置座椅
燈。112年12月底前完成設計
方案及招標作業，113年上半
年發包施作。 

 

 

 

B 

 

 
 
 
請公園處路燈科表
燈電源由公園3號公
廁處引接。里長同
意不設置座椅燈。
依期程於112年12月
底前完成設計方案
及招標作業，113年
上半年施作，持續
列管。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1110105 

 

 
 
 
 
 
 
 

建國里
辦公處 
 

 
 
 
 
 
 
重慶南路1
段136巷路
面局部破損
處理維護及
路面整理規
劃設計與更
新。 

※案件歷程摘要： 
112年9月19日主席裁示： 
1.水利處已完工。 
2.新工處於112年10月初完

工，持續列管。 
3.請里幹事轉達里長，確認

水利處完工部分是否尚須
再改善，持續列管。 

※最新辦理情形： 
水利處：已完工，交接給新
工處，建議解列。 
新工處：已完成路面更新，
並於10月17日辦理會勘，樹
穴部分，因里長要求改型
式，將涉及變更樹保計畫，
已定112年10月25日辦理會勘
與里長研議樹穴型式。 
補充-會後與里長協調好改成
112年10月27日會勘確認。 

 

 

 

 

B 

1. 水利處已完工，
請會後與里長確
認 ， 同 意 即 解
列，持續列管。 

2. 新工處已完成路
面更新，另樹穴
部分於112年 10
月 25 日 辦 理 會
勘，請與里長確
認依會勘紀錄進
行可否就解列，
提 下 次 會 議 說
明，持續列管。 

補充-水利處會後即
拜 訪 里 長 同 意 解
列。本案水利處解
除列管，處理等級
「A」。 

 

 

 

 

1120601 

 
 
 
 
 
 
 
建國里
辦公處 

 
 
 
 
臺北城西牆
舊址： 
中華路1段
的人行道做
整體規劃更
新，申請特
殊磚面專案
計畫施作。 

※案件歷程摘要： 
112年9月19日主席裁示： 
1.請新工處與里長確認人行

道磚面材質，113年人行
道工程預算辦理，持續列
管。 

2.請公園處人行道樹穴綠美
化部分，屆時配合新工處
辦理，持續列管。 

※最新辦理情形： 
新工處：與里長協調後，中
華路1段磚面破損處採用原材
質局部修繕（花崗岩），已納
入113年預算辦理改善。 
公園處：人行道樹穴綠美化
部分，再配合新工處辦理。 

 

 

 

 

 

B 

 

1.請新工處與里長
確認人行道磚面
破損處採用原材
質局部修繕（花
崗岩），113年預
算辦理，持續列
管。 

2.請公園處人行道
樹穴綠美化，屆
時配合新工處辦
理，持續列管。 

3.請里幹事轉達里
長，新工處僅局
部修繕，文化局
尚無待辦事項，
可否解列。 
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案號 提案 

單位 

案由 答覆機關 

日期文號及處理情形 

處理

等級 

主席裁示 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1120602 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

建國里
辦公處 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
臺北城東牆
舊址： 
中山南路林
蔭大道的人
行道做整體
規劃更新，
申請特殊磚
面專案計畫
施作。 
 

※案件歷程摘要： 
112年9月19日主席裁示： 
1.請新工處先與里長討論再

辦理後續事宜，持續列
管。 

2.請公園處人行道樹穴綠美
化部分，屆時配合新工處
辦理，持續列管。 

3.請文化局屆時配合新工處
提供意見參考，持續列
管。 

※最新辦理情形： 
新工處：已於112年9月中旬
邀集各中央機關現場會勘，
會勘結論已發出，因涉及中
央機關用地，本案工程預算
與中央仍未獲共識；另針對
鋪面材質亦未獲共識（建國
里：特殊石材磚面，黎明里
臺大醫院：透水高壓磚鋪
面），故會勘結論各單位皆表
示建議暫維持現況，本處將
與提案人持續溝通說明本案
執行困難點。 

 

 

 

 

 

 

B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
請新工處拜會里長
持續溝通說明，本
案執行困難點，持
續列管。 
 

 
 
 
 
 
 

1120603 

 
 
 
 
 
 

永昌里
辦公處 

 
 
 
 
 
 
 
詔安街276
巷底大排水
溝整頓。 
 
 
 

※案件歷程摘要： 
112年9月19日主席裁示： 
1.請水利處於112年9月底前

進場、112年10月底前完
工。依里長意見改善處
理，持續列管。 

2.請環保局主動與里長確認
是否可解除列管，持續列
管。 

※最新辦理情形： 
水利處：10月16日施作與里
長現場確認，目前施作完成
已蓋溝蓋養護中，另左側鋼
筋裸露部分，預計112年10月
底前完成。 
112年10月8日里長意見：環
保局處理完成，解列。 

 

 

 

 

B 

 
 
 
 
 
 
1.請水利處於112年

10月底前完工，
持續列管。 

2. 環 保 局 解 除 列
管 ， 處 理 等 級
「A」。 

 

 
 
 
 
 
 

1120604 

 
 
 
 
 
 

永昌里
辦公處 

 
 
 
 
 
 
 
永昌公園擴
建時盼能同
時興建地下
停車場。 

※案件歷程摘要： 
112年9月19日主席裁示： 
1.請停管處說明永昌公園確

定無法執行闢建地下停車
場，立場一致與地方說明
清楚，里長尊重專業評
估，持續列管。 

2.請停管處更正通知函，112
年9月底前召開說明會，
確認時間及邀請里長、國
產署及區公所等。 

※最新辦理情形： 
停管處：永昌公園闢建地下
停車場及中華路2段409巷規
劃平面停車場可行性，預計
於112年10月27日晚上辦理說
明會。近日另函通知屆時請
里長邀請里民與會。 
 
 
 

 

 

 

 

B 

 
 
 
 
請停管處儘速通知
112年10月27日召開
說明會，邀請里長
（里長代邀里民）、
國產署及區公所
等，持續列管。 
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案號 提案 

單位 

案由 答覆機關 

日期文號及處理情形 

處理

等級 

主席裁示 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1120605 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

新營里
辦公處 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
愛國東路、
林森南路街
景再造。 
 
＊愛國東路
66號（含
愛心牆下
方鋪面）
至 114 號
人行道更
新 

※案件歷程摘要： 
112年8月18日主席裁示： 
1.文化局說明愛國東路婚紗

街7月14日所送申請第3期
公共藝術裝置補助，審查
結果未獲補助。 
113年第1期公共藝術裝置
補助，10月1日公告補助
須知，請文化局提供里
長，解除列管，處理等級
「A」。 

2.請新工處處理： 
林森南路路面更新已完
成，處理等級「A」。 
愛國東路66號（含愛心牆
下方鋪面）至114號人行道
更新部分：已完成設計圖
說，施工前會勘通知里長
及附近住戶，112年12月
底前完成，持續列管。 
請加強廠商要求路面善後
清除，禁止於側溝丟入瀝
青或水泥塊，嚴重影響排
水。 
愛國東路96號前中華電信
箱評估調整位置：請於會
勘邀請中華電信協商中華
電信箱移出空間、確認可
放置地點。 

3. 請公園處規劃設計18盞裝
飾壁燈，112年12月底前
完成設計圖說予里長參
考，納入113年預約式工
程辦理施作。 

4. 商業處持續透過商圈輔導
與協助里長在地需求，同
意解列，處理等級「A」。 

5.水利處金華街18號，側溝
壁已完工；林森南路側溝
內硬水泥塊已清除，觀察
排水順暢，同意解列，處
理等級「A」。 

6.環保局已完成林森南路側
溝內硬水泥塊清除，水利
處觀察排水順暢，同意解
列，處理等級「A」。 

7.交工處愛國東路96號前交
通控制器海報已更新；基
座部分，請重新打除磨
平，配合新工處鋪面辦理
於112年10月初完成，持
續列管。 

※最新辦理情形： 
新工處：愛國東路66號（含
愛心牆下方鋪面）至114號人
行道更新部分：安排施工
中，愛國東路96號前，中華
電信電箱遷移，將於112年11
月下旬辦理施工前會勘邀集
中華電信評估可行性，暫不
影響本案期程。預計112年12
月底前完成。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.新工處愛國東路

66號（含愛心牆
下方鋪面）至114
號人行道更新部
分：112年11月下
旬辦理施工前會
勘，邀集中華電
信評估電箱遷移
可行性，本案依
期程於112年12月
底前完成，持續
列管。 

2.請公園處規劃設
計 18 盞 裝 飾 壁
燈，112年12月底
前完成設計圖說
予里長參考，113
年辦理施作，持
續列管。 

3.請交工處重新打
除磨平，配合新
工處鋪面辦理，
若完成，先與里
長確認，可於下
次會議前提出解
列，持續列管。 
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案號 提案 

單位 

案由 答覆機關 

日期文號及處理情形 

處理

等級 

主席裁示 

   公園處：愛國東路裝飾壁燈
18盞，年度工項已修訂，目
前請廠商進行訪價，預計113
年施作辦理。 
交工處：交通控制器基座已
錄案辦理，基座重新打除、
磨平，將配合新工處鋪面一
併進場施作。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1120601 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
螢雪里
辦公處 

 
 
 
 
 
 
 
里內花園固
定整理。 
 

1.重慶南路3段
96號（A）。 

2.重慶南路3段
146 巷 17
號。 

3.泉州街141巷
3號。 

※案件歷程摘要： 
112年9月19日主席裁示： 

  1.重慶南路3段96號已完成補
植，請與里長確認樹穴下
放置石子或木削或堆肥，
持續列管。 

2.重慶南路3段146巷17號
（鋪小石子）、泉州街141
巷3號，列入113年預算優
先辦理，持續列管。  

※最新辦理情形： 
里長意見： 
1.重慶南路3段96號已完成。 
2.重慶南路3段146巷17號鋪

石子、泉州街141巷3號綠
美化，請依期程完成。 

公園處青年公園管理所： 
1.重慶南路3段96號於9月20

日已堆肥補植完成。 
2.重慶南路3段146巷17號

（填土石）、泉州街141巷
3號綠美化，列入113年上
半年完成。 

 

 

 

 

 

B 

 
 
 
 
 
 
請青年公園管理所
辦理事項： 
1.重慶南路3段96號

已完成堆肥補植
（A）。 

2.重慶南路3段146
巷 17 號 （ 填 土
石）、泉州街141
巷3號綠美化，列
入113年上半年完
成，持續列管。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11208 

臨01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
螢雪里
辦公處 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
詔安街62號
至64號間水
管 疑 似 漏
水，導致詔
安街64號地
下室積水，
請相關單位
協助處理。 
 

 

※案件歷程摘要： 
112年9月19日主席裁示： 
1.本次會議，衛工處未出

席，提報民政局列管。 
2.請衛工處回復處理情形，

持續列管。 
3.請里幹事轉達里長，確認

無關水利處，下次會議是
否同意解列。 

4.請水利處主動與里長說
明，持續列管。 

※最新辦理情形： 
衛工處112年10月2日mail回
復9月19日會議未出席原因： 
1.112年9月12日12時05分於

臺北市新電子交換系統
「收文完成」，但未自動
取號轉進新公文系統；且
系統當日下午時間屬嚴重
故障情況。 

2.經報修資訊室查復原因為
系統封包拆取異常，致本
處「總收文」未收到文，
亦致使業務單位承辦人員
未接收到開會通知。 

水利處112年10月3日北市工
水秘字第1126054121號函： 
已電洽里長說明案址為衛工
處工程，後續將由衛工處辦
理，螢雪里辦公處已同意本
處解除列管。 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.本次會議（10月20

日），衛工處未出
席，提報民政局
列管。 

2.請衛工處重視里
長提案，日後若
有提案，請準時
出席，以提昇市
容 會 報 處 理 效
率。 

3.本案住戶已自費
僱工處理完成。 

4. 水 利 處 解 除 列
管 ， 處 理 等 級
「A」。 
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案號 提案 

單位 

案由 答覆機關 

日期文號及處理情形 

處理

等級 

主席裁示 

   衛工處112年10月3日北市工
衛維字第1123044887號函： 
經與里長連繫確認，里長表
示詔安街62號至64號後方防
火巷漏水處已由住戶修繕完
成。建請解除列管。 
里長意見： 
該64號住戶反映地下室積
水，衛工處遲未至現場處
理，致住戶不耐久等，只好
自行僱工花費6,000元處理，
在此會議（10月20日）至少
反映住戶心聲予衛工處日後
改進，好的市府團隊需要認
真配合處理好里長提案，可
避免惹民怨、提昇處理效
率。 

 
 

八、本月份提案討論/決議事項：無 
九、臨時動議：無 

 十、上級指導：無 

   十一、主席結論：請各權責單位業務承辦人出席會議，務必準時與會，並說明
里長提案進度，以提昇市容會報處理效率。 

十二、散會（上午11時20分)          
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