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         臺北市中正區113年11月份市容會報會議紀錄 

一、開會時間：113年11月14日上午10時00分 
     二、開會地點：臺北市中正區忠孝東路1段108號10樓（防災會議室） 

三、主    席：黃文麗主任秘書                        

四、區政督導員： 
五、出列席單位及人員：如簽到表 
六、主席致詞：略                                       紀錄：楊蕙瑜 
七、歷次未結案件執行情形： 
 
案號 提案 

單位 
案由 答復機關 

日期文號及處理情形 
處理
等級 

主席裁示 

 

 

1110101 

 
 
 
 
黎明里
辦公處 

 
 
 
 
提升二二
八公園之
景觀與安
全。 

※案件歷程摘要： 
113年10月24日主席裁示： 

 請公園處於1週內與里長報告夜間 
 會勘之日期。另襄陽路燈具更換之 
 問題請一併討論，本案持續列管。 
 

※最新辦理情形： 
公園處(路燈科)： 
「113年度228公園等處照明改善工
程」已於113年10月16日竣工。 
里長意見：  
1. 目前燈僅做一半，請確認二二八

公園另一半之計畫及總工之計畫
為何。 

2. 本案已延宕多時，請回報預計何
時可完成。 

 

 

B 

 
 
請公園處於會
後1週內與里長
聯繫，現場確
認施作範圍及
竣工程度。 

 

 

 

1120601 

 
 
 
 
 
建國里
辦公處 

 
 
 
臺北城西
牆舊址： 
中 華 路 1
段 ( 寶 慶
路至愛國
西 路 ) 東
側的人行
道做整體
規 劃 更
新，申請
特殊磚面
專案計畫
施作。 

※案件歷程摘要： 
113年10月24日主席裁示： 

 1.請新工處會後與里長溝通，持續 
   列管。 
  2.請公園處再加強植栽種植及觀察 
    植物生長情形，持續列管。 
※最新辦理情形： 
 公園處：目前已重新種植並將再持 
 續觀察植物生長情形。 
 新工處113年10月28日北市工新管字 
 第1133099447號函： 
113年10月29日(星期二)上午10時30
分為「本市中正區建國里中華路1段
(自寶慶路至愛國西路間)東側人行
道斜坡道改善案」辦理現場會勘。 

 新工處：本案已核備在案，納入年 
 度人行道改善計畫開口合約採原材 
 質(花崗石)辦理案址路段修繕事 
 宜，惟考量花崗石磚面及施工人力 
 單價高昂，將依序分年逐段施作。   
 里幹事轉達里長意見：本案持續列 
 管。 

 

 

B 

 

 

 

 
請新工處與公
園處會後與里
長溝通，持續
列管。 
 

 
 

1120602 

 

 
 

建國里
辦公處 

 
 
臺北城東
牆舊址： 
中山南路

※案件歷程摘要： 
113年10月24日主席裁示： 

 1.本案請新工處針對里長意見再行 
   研議，持續列管。 

 

B 

 

 
 
請新工處與里
長聯繫，持續
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案號 提案 
單位 

案由 答復機關 
日期文號及處理情形 

處理
等級 

主席裁示 

 林蔭大道
的人行道
做整體規
劃更新，
申請特殊
磚面專案
計 畫 施
作。 
 

 2.請公園處協助提供相關案件之資 
料供新工處參考，持續列管。 

※最新辦理情形： 
 水利處113年11月1日北市工水秘字 
 第1136061153號函：本案本處預計 
 納入114年度上半年辦理改善。 
新工處：有關建請採花崗石磚面更
新案址路段人行道鋪面一案，經查
既有花崗石鋪面與本府海綿城市透
水鋪面政策不符，另查該花崗石鋪
面造價不斐，非本處年度人行道改
善計畫開口合約能負荷，將持續探
詢及溝通替代材質鋪面磚。 
公園處：公園處辦理愛國西路138綠
地園區步道更新為花崗岩材質設
計，本案步道基礎厚度、石材厚度
及人行寬度，都以經濟方式編列預
算爰較為便宜，恐不適用於中山南
路林蔭大道(寶慶路至愛國西路）東
側的人行道現況更新。 

 里幹事轉達里長意見：本案持續列 
 管。 

 列管。 
 

 
 

1120603 

 
 

永昌里
辦公處 

 
 
詔 安 街
276 巷 底
大排水溝
整頓。 

※案件歷程摘要： 
113年10月24日主席裁示： 

 請衛工處與里長溝通研議結果，本 
 案持續列管。 
※最新辦理情形： 
 衛工處113年11月8日北市工衛維字 
 第1133049386號： 
 本處針對詔安街276巷路面鋪面案， 
 於10月24日上午已與里長於現場確 
 認鋪面需求，有關該鋪面里長需求 
 洗石子部分，本處將針對此案進行 
 研擬。 
 衛工處：本處於113年10月24日上午 
 與里長至現場針對里長需求進行確 
 認，目前已請廠商依里長需求評估 
 相關經費，刻正研議中。 
 里幹事轉達里長意見：本案持續列 
 管。 

 

 

B 

 
 
請衛工處向里
長報告研議結
果，本案持續
列管。 
 

 
 
 
 
 
 
 

1120605 

 
 
 
 
 
 
 

新營里
辦公處 

愛 國 東
路、林森
南路街景
再造。 
＊愛國東路

66 號
（ 含 愛
心 牆 下
方 鋪
面 ） 至
114號人
行 道 更
新 ： 已
完工 (新
工處) 

 

※案件歷程摘要： 
113年10月24日主席裁示： 

 有關里長提醒地下道兩側之隔音牆 
 施作與牆面美化兩項工程之界接部 
 分，請新工處於施工時特別注意， 
 本案持續列管。 
※最新辦理情形： 

公園處： 
 1.樹穴灌木之部分，本處已於10月 

21日種植完成。 
 2.地下道設置圍牆燈部分將延續配 
   合新工處作業，預計於113年12月 

 

 

 

 

B 

 

 
 
請新工處與公 
園處於會後與 
里長聯繫，並 
主動告知里長 
工程進度，本 
案持續列管。 
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案號 提案 
單位 

案由 答復機關 
日期文號及處理情形 

處理
等級 

主席裁示 

＊愛國東路  

  (羅斯福 

  路1段至 

  杭州南路 

  2段間)南 

  側人行道 

  鋪面及溝 

  蓋更新部 

  分：(新 

 工處) 
 
＊林森南路

車 行 地
下 道
（ 愛 國
東 路 與
羅 斯 福
路 1段）
設 置 圍
牆 燈 部
分： (公
燈處) 

 

   底前完工。目前待新工處召開界 
   面交接之會勘，並約定通知本處 
   進場之時間。 
 新工處：人行道鋪面已完工。地下 
 道牆面美化預計113年12月底前完 
 工。  
里長意見： 
新工處上上週有與里長討論材質等
相關問題，請新工處依排程進度如
期辦理。 

 
 
 
1130301 

 
 
 
新營里
辦公處 

 

 
 
 
「愛國東
路南側婚
紗街人行
道路燈美
化案」 

※案件歷程摘要： 
  113年10月24日主席裁示： 
  請公園處於完成設計階段前與里長 
  保持聯繫並依期程於114年3月底前 
  完工，持續列管。 
※最新辦理情形： 

公園處路燈科：目前本案設計規劃
已接近完成階段，尚與廠商做最後
商榷（加裝燈桿、燈桿上之橫桿、
標示問題及底座、燈座之護套等）。 
里長意見：。 
請公園處依排程進度如期辦理。 
 

 

 

B 

 
請公園處協助
於 本 月 （ 11
月）底前完成
設計規劃並與
里 長 保 持 聯
繫。請依期程
於114年3月底
前完工，持續
列管。 

 
 
11211臨
01 

 
 
 

螢雪里
辦公處 

 
建請於螢
橋國小周
邊 ( 汀 州
路及泉州
街 沿 線 )
更新人行
道、樹穴
綠美化。 
 

※案件歷程摘要： 
113年10月24日主席裁示： 

 1.有關里長所提路面不平狀況，請 
   另提新案。 
 2.請公園處於11月開會前觀察植物 

生長情形並與里長聯絡現場確
認。 

※最新辦理情形： 
 公園處：本處已完成樹穴綠美化並 
 持續觀察植物生長情形，建請解除 
 列管。 
 新工處： 
 1.有關泉州街人行道之鋪面更新， 
   目前既有完工係從樹穴至圍牆之 
   間之間距有1.5公尺，符合內政部 
   營建署人行道通行淨寬之規定。 
 2.本案尚未竣工勘驗，若有任何問 

題將請承包商改善。 
 里長意見： 
 1.本案同意先解除列管。 

 

A 

 
 
本案先解除列
管，請新工處
竣工勘驗時邀
請 里 長 至 現
場，針對相關
問 題 加 以 改
善。 
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案號 提案 
單位 

案由 答復機關 
日期文號及處理情形 

處理
等級 

主席裁示 

1. 2.請新工處持續觀察一段時間，針 
2.   對路面地磚不平，腳踏車經過有 
3.   聲音之問題再補強。 

 
 

1130503 

 
 

螢雪里
辦公處 

 

 
 
汀 州 路 2
段人行道
拓 寬 ( 重
慶 南 路 3
段至泉州
街） 

※案件歷程摘要： 
113年10月24日主席裁示： 

  請新工處與交工處務必於114年上半 
  年前完成前期規劃設計，並向里長 
  報告，持續列管。 
※最新辦理情形： 
 交工處113年10月30日北市交工規 
 字第1133059604號函：本處已於10 
 月初、10月中及10月23日向螢雪里 
 辦公處說明本案規劃設計，惠請解 
 除本處列管。 
 交工處113年11月8日北市交工規 
 字第11330662541號函： 
前已提供相關路型圖說予本府工務
局新建工程處作為前期規劃設計之
依據。 
新工處： 

 本案明年將辦理會勘，與交工處重 
 新規劃路型圖說，改善鋪面磚老舊 
 及路樹竄根等問題。 
里長意見： 
本案請新工處及交工處研議人行道
拓寬車輛行走之交通安全問題。 

 

 

 

B 

 
 
請新工處與交
工處研議人行
道拓寬相關交
通安全問題並
向里長報告進
度 ， 持 續 列
管。 

 
 

1131101 
（同

11211臨
01） 

 
 

螢雪里
辦公處 

 

泉州街32
號對面螢
橋國小人
行道地磚
不平，腳
踏車經過
時 有 聲
音，請改
善 。 ( 請
施工廠商
確 實 整
修，育嬰
幼兒園門
口也有) 
 

※案件歷程摘要： 
  本案同前案11211臨01所討論螢橋國 
  小旁路面不平狀況。 
里長意見： 
 1.本案同意先解除列管。 

4. 2.請新工處持續觀察一段時間，針 
5.   對路面地磚不平，腳踏車經過有 
6.   聲音之問題再補強。 

3.若有需求將再行提案。 
 

A 
 
本案先解除列
管，請新工處
竣工勘驗時邀
請 里 長 至 現
場，針對相關
問 題 加 以 改
善。 

 
 
 
 

1130504 

 
 
 
 

龍福里
辦公處 

中正區健
康服務中
心搬遷至
南門市場
後，原址
4樓一半
空間提供
給龍福里
作為里民
活動場所 
 使用。 

※案件歷程摘要： 
113年10月24日主席裁示： 

  本所持續追蹤龍福里內市有閒置空  
  間，持續列管。 
※最新辦理情形： 

本所已提報市有資產供需整合平
台，持續追蹤附近市有閒置空間。 
里幹事轉達里長意見：本案持續列
管。 
 

 

  B 

 

 
 本所持續追蹤
龍福里內市有
閒置空間，持
續列管。 
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案號 提案 
單位 

案由 答復機關 
日期文號及處理情形 

處理
等級 

主席裁示 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1130505 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

梅花里
辦公處 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
忠孝東路
2段121巷
店家問題 
。 

※案件歷程摘要： 
113年10月24日主席裁示： 

 1.有關里長所提82巷(雙號側)標線 
   型人行道劃設，請另提新案，本 
   案交工處先行解列。 
   113年10月30日里長修改為82巷

(單號側) 
 2.請建管處持續追蹤八德路1段82巷 

18號1樓前違建拆除之處理進度，
持續列管。  

※最新辦理情形： 
交工處：本處已完成標線型人行道
劃設。  

 建管處113年11月8日北市都建違字 
 第1136183539號： 
 1.旨揭會議案號1130505：本市中 
   正區八德路一段82巷18號1樓前違 
   建，經臺北市公寓大廈及違反建 
   築法爭議處理委員會第11320901 
   次會議審議結論：「1.陳情人表示 
   查報範圍內排油煙設備已配合改 
   善且已向交通管制工程處申請移 
   動私人土地上方『車輛禁止進入 
   號誌』。2.請陳情人於113年10月 
   11日以前提供向交通管制工程處 
   申請移動號誌之資料及回復，如 
   查報原因已滅失且現況未構成違 
   建查報取締要件，請都發局建管 
   處依規定辦理結案事宜。」。 
 2.經查本案前經本處113年10月9日 
   北市都建違字第1136176023號函 
   請本府工務局交通管制工程處協 
   助查明旨揭號誌後續設置位置及 
   施工期程，經該處於113年10月17 
   日至現場會勘，會勘結果將另尋 
   適當地點設置交通號誌，現階段 
   由第六拆除區隊列管並疏導違建 
   人改善拆除。   
建管處：違建案當事人已將排油煙
設備及雨遮之查報標的改善，目前
尚待交工處確認交通號誌移動之位
置。 

  里長意見： 
 請相關單位研商臨時攤販之列管問 
 題。   

 

 

 

 

 

 

B 

 

 

 
 
 
1.本案請里長
協助瞭解私地
所有權人與設
攤攤販相關資
訊。 
2.本案請建管
處持續追蹤八
德路1段82巷18
號1樓前違建拆
除 之 處 理 進
度 ， 持 續 列
管。 
 
 

 
 
 
 

1131102 

 
 
 
 

梅花里
辦公處 

 

八德路一

段82巷9

弄單號側

巷弄狹

小，常有

車輛進

※案件歷程摘要： 
 交工處113年11月8日北市交工規字 
 第第11330662541號及11330662542 
 號函： 

1. 有關八德路1段82巷（雙號側）

劃設標線型人行道部分，經會後

與里長確認劃設地點調整為八德

 

B 

 

 
 
請交工處明日 
（113年11月15 
日）會勘邀請 
里長出席共同 
研商，並於113 
年年底前完成 
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案號 提案 
單位 

案由 答復機關 
日期文號及處理情形 

處理
等級 

主席裁示 

 
 
 
 

出，附近

里民希望

能增設標

線型人行

道，讓行

人走的安

心。 
 

路1段82巷9弄，本處將另案辦理

會勘。 

2. 會勘日期訂於113年11月15日(星 

期五)上午10時0分-研商八德路1

段82巷9弄劃設標線型人行道事

宜。 
  里長意見： 
  明日會勘將研議巷弄劃設標線型人 
  行道寬度等相關問題。 

本案標線型人 
行道劃設。 

 
 

1130506 

 
 

板溪里
辦公處 

 
 
建請取消
汀 州 路 2
段機車格
收費。 
 
 

※案件歷程摘要： 
113年10月24日主席裁示： 
請停管處配合人行道拓寬工程暫停
收費，持續列管。 

※最新辦理情形： 
 停管處：本處將配合暫停收費。目 
 前本處洽新工處，預計在明年初進 
 行施工。  
 里幹事轉達里長意見：本案持續列 
 管。 
  

 

 

B 

 
請停管處配合
人行道拓寬工
程暫停收費，
持續列管。 
 

 
 
 
 
 
1130507 

 

 
 
 
 
忠勤里
辦公處 

 

 
 
 
 
建請解決
南機場一
期整宅垃
圾棄置問
題。 
 
 

※案件歷程摘要： 
113年10月24日主席裁示： 

 請環保局與里長溝通，持續列管。 
※最新辦理情形： 

環保局：本月共取締9張，本處已與
里長溝通，本案持續列管。 
里幹事轉達里長意見：本案持續列
管。 

 
 

  B 

 
本案請環保局
持續執行，於
每次會議提報
執行成果，待
彙 整 相 關 時
日，再與里長
討論是否同意
解列。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1130509 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
龍興里
辦公處 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
建請開放
美化本里
「和平西
路 2 段 70
巷 8 號 」
國有財產
署閒置空
地。 
 
 
 

※案件歷程摘要： 
113年10月24日主席裁示： 

  本案待法院訴訟結果確認，持續 
  列管。 
※最新辦理情形： 

財政部國有財產署北區分署： 
 1.貴所訂於113年11月14日辦理113 

   年11月份市容會報一案，本分署   

   不克派員與會。 

 2.有關提案編號1130509，涉台灣航 

業股份有限公司占用，繫屬113年

度重訴字第820號民事訴訟，本分

署將依法院後續審辦結果續處；

另本分署已邀建築師及營造廠商

到場評估國有房屋拆除事宜，容

俟獲建築師評估結果，續依政府

採購法規定辦理拆除工程事宜。 

里幹事轉達里長意見：本案請國產
署依評估結果，再行後續綠美化相
關事宜，持續列管。 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B 

 
 
 
 
 
本案待國產署後 
續評估結果，持 
續列管。 
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八、本月份提案討論/決議事項：無 
九、臨時動議：無 
十、主席結論：略。 

十一、散會（上午11時02分)          

 

OctoberFish** 


