
臺北市中正區112年11月份市容會報會議紀錄 
一、開會時間：112年11月22日上午11時0分 

     二、開會地點：臺北市中正區忠孝東路1段108號10樓（防災會議室） 
三、主    席：林聰明區長                        

四、區政督導員： 
五、出列席單位及人員：如簽到表 
六、主席致詞：略                                       紀錄：王靜宜 
七、歷次未結案件執行情形： 
案號 提案 

單位 
案由 答覆機關 

日期文號及處理情形 
處理
等級 

主席裁示 

 

 

 

1110101 

 
 
 
 
 
黎明里
辦公處 

 
 
 
 
 
提升二二八
公園之景觀
與安全。 

※案件歷程摘要： 
112年10月20日主席裁示： 
請公園處路燈科表燈電源由
公園3號公廁處引接。里長同
意不設置座椅燈。依期程於
112年12月底前完成設計方案
及招標作業，113年上半年施
作，持續列管。 

※最新辦理情形： 
公園處(路燈科)：設計圖說
已大致完成，後續待113年3
月發包施作。 

 

 

 

B 

 

 
 
 
請公園處於113年3
月發包施作，持續
列管。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1110105 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

建國里
辦公處 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
重慶南路1
段136巷路
面局部破損
處理維護及
路面整理規
劃設計與更
新。 

※案件歷程摘要： 
112年10月20日主席裁示： 

 1.水利處已完工，請會後與
里長確認，同意即解列，
持續列管。補充-水利處
會後即拜訪里長同意解
列。本案水利處解除列
管，處理等級「A」。 

2.新工處已完成路面更新，
另樹穴部分於112年10月
25日辦理會勘，請與里長
確認依會勘紀錄進行可否
就解列，提下次會議說
明，持續列管。 

※最新辦理情形： 
新工處：樹穴部分已先行訂
料，預計於112年12月初施
工，12月底前完工。 
交工處：設置貓眼石部分，
經初步評估高度較低難達警
示效果，會後將邀請單位辦
理現場會勘討論用何方式警
示路人為宜。 
里長意見：請新工處確認施
作時間及先行通知附近幼兒
園及法院出入通行需求。請
交工處確認會勘時間。 

 

 

 

 

B 

 
 
 
 
 
1.請新工處施作樹

穴部分，先通知
里長及附近幼兒
園與法院。112年
12月初施作、12
月底前完成，持
續列管。 

2.請交工處辦理會
勘確認時間及材
質，112年12月底
前配合新工處完
成，下星期前回
復里長，持續列
管。 

3.請公園處待樹穴
完成、配合綠美
化，持續列管。 

 

 
  ※案件歷程摘要： 

112年10月20日主席裁示： 
1.請新工處與里長確認人行

道磚面破損處採用原材質
局部修繕（花崗岩），113
年預算辦理，持續列管。 

2.請公園處人行道樹穴綠美
化部分，屆時配合新工處
辦理，持續列管。 

3.請里幹事轉達里長，新工
處僅局部修繕，文化局尚
無待辦事項，可否解列。 
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案號 提案 

單位 

案由 答覆機關 

日期文號及處理情形 

處理

等級 

主席裁示 

 

 

 

 

1120601 

 
 
 
 
 
 
 
建國里
辦公處 

 
 
 
 
臺北城西牆
舊址： 
中華路1段
的人行道做
整體規劃更
新，申請特
殊磚面專案
計畫施作。 

※最新辦理情形： 
新工處：中華路1段磚面人行
道採用原材質局部修繕，已
納入113年預算辦理改善。 
公園處：人行道樹穴部分配
合新工處綠美化。 
里長意見： 
1.請新工處於人行道磚面設

計，對於腳踏車道於靠近
人行道、車道之路口處有
銜接不上，請交工處重新
規劃腳踏車動線順暢。 

2.中華路1段59號，腳踏車騎
至左邊即遇公車站牌下車
之行人至轉彎處跌倒，請
新工處及交工處重新設計
無障礙斜坡道是否移位。
另下車時花臺擋道，如何
讓花臺明顯，運用顏色、
造型或樹木等突顯示警。 

 

 

 

B 

 

 
 
請新工處於下星期
前辦理會勘(112年
12月1日前），邀請
里長、交工處、公
園處等就里長所提
腳踏車動線設計、
路口銜接處、花臺
擋道及無障礙斜坡
道移位等意見進行
研議，各單位依會
勘紀錄辦理，持續
列管。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1120602 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

建國里
辦公處 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
臺北城東牆
舊址： 
中山南路林
蔭大道的人
行道做整體
規劃更新，
申請特殊磚
面專案計畫
施作。 
 

※案件歷程摘要： 
112年10月20日主席裁示： 
請新工處拜會里長持續溝通
說明，本案執行困難點，持
續列管。 

※最新辦理情形： 
新工處：中山南路人行道更
新，里長表示縮減範圍至建
國里，惟中山南路範圍仍涉
及中央機關退縮地且變更材
質為花崗岩也較不符合目前
府內政策(花崗岩不透水下雨
易滑）再研議告知里長。 
里長意見：中央機關對於零
星的破損尚能自行修復，大
面積的整理無經費，2至3年
後面臨，此時市府啟動長遠
計畫正可銜接。對於國發會
前人行道的材質、排水狀況
多年保養很好，可比照此規
劃；可否請市府或新工處提
案，邀請中央加入，外交
部、南北廣場、街廓做同樣
式，範圍(凱道、中山南路）
優先示範，另凱道左右兩側
及二二八紀念碑淹水嚴重，
請加入水利處研議地下排水
系統一併改善。 

 

 

 

 

 

 

B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
請新工處主責，帶
回里長意見，研議
中山南路、凱道排
水問題，列入水利
處共同研議排水系
統，下月說明，持
續列管。 
 

 
 
 
 
 

1120603 

 
 
 
 
 

永昌里
辦公處 

 
 
 
 
 
 
詔安街276
巷底大排水
溝整頓。 
 
 
 

※案件歷程摘要： 
112年10月20日主席裁示： 
1.請水利處於112年10月底前

完工，持續列管。 
2.環保局解除列管，處理等

級「A」。 
※最新辦理情形： 

新工處：預計112年11月底前
進場施作，112年12月15日完
工，衛工處接續進場施作。 
衛工處：預計於112年12月16
日進場施作完成。 
里長意見：水利處已完工、
同意解列。請新工處及衛工
處儘快進場施作。 

 

 

 

 

B 

 
 
 
 
請新工處施作前通
知里長，原於112年
11月底前再提前施
作，衛工處即能提
前完工路面銑鋪，
112 年 12 月 16 日完
成，里長同意即能
提早解列，持續列
管。 
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案號 提案 

單位 

案由 答覆機關 

日期文號及處理情形 

處理

等級 

主席裁示 

 
 
 
 
 
 

1120604 

 
 
 
 
 
 

永昌里
辦公處 

 
 
 
 
 
 
 
永昌公園擴
建時盼能同
時興建地下
停車場。 

※案件歷程摘要： 
112年10月20日主席裁示： 
請停管處儘速通知112年10月
27日召開說明會，邀請里長
（里長代邀里民）、國產署及
區公所等，持續列管。 

※最新辦理情形： 
停管處：預計於112年11月底
前辦理會勘，確認永昌段五
小段404地號綠美化範圍、期
程、規劃收費機車停車場。
公園處解約後與國產署簽定
契約。 
公園處：將於112年12月底前
與國產署解約。 

 

 

 

 

B 

 
1.請停管處於112年

11月底前辦理會
勘，確認永昌段
五小段404地號
綠美化範圍、期
程、規劃收費機
車停車場。另與
國產署簽訂契
約，持續列管。 

2.請公園處於112年
12月底前與國產
署解約，持續列
管。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1120605 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

新營里
辦公處 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
愛國東路、
林森南路街
景再造。 
 
＊愛國東路
66號（含
愛心牆下
方鋪面）
至 114 號
人行道更
新 

※案件歷程摘要： 
112年10月20日主席裁示： 
1.新工處愛國東路66號（含

愛心牆下方鋪面）至114
號人行道更新部分：112
年11月下旬辦理施工前會
勘，邀集中華電信評估電
箱遷移可行性，本案依期
程於 112年 12 月底前完
成，持續列管。 

2.請公園處規劃設計18盞裝
飾壁燈，112年12月底前
完成設計圖說予里長參
考，113年辦理施作，持
續列管。 

3.請交工處重新打除磨平，
配合新工處鋪面辦理，若
完成，先與里長確認，可
於下次會議前提出解列，
持續列管。 

※最新辦理情形： 
新工處：愛國東路66號（含
愛心牆下方鋪面）至114號人
行道更新部分：已於112年11
月21日辦理會勘與里長及各
單位確認辦理事項，預計112
年12月初進場施作、工期40
日、選舉前完工(112年1月13
日前）。 
公園處路燈科：採用5公分以
下燈具進行規劃，刻正請設
計廠商重新研議燈具點位。 
交工處：基座已重新打除磨
平，建請解列。 
里長意見： 
1.請新工處於112年11月底前

或12月初進場施作，並與
公園處協調好期程，避免
重覆開挖管線惹民怨。 

2.公園處路燈科可參考使用
原底座，僅更換燈具即可
減少開挖管線及縮短施工
時間。 

3.同意交工處解列。 
補充部分：請新工處於愛國
東路68號下水道樹根挖掘，
明日安排廠商更換管線，請
通知管委會及住戶與里長。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.新工處愛國東路

66號（含愛心牆
下方鋪面）至114
號人行道更新部
分：請新工處於
112年12月初進場
施 作 、 工 期 40
日、選舉前完工
(112 年 1 月 13 日
前），持續列管。 

2.請公園處路燈科
規劃設計18盞裝
飾壁燈，尋求適
當材質燈具，配
合新工處期程施
作，避免新工處
完工後公園處又
挖掘管線，單位
互相配合取得協
調，即可避免民
怨，持續列管。 

3.交工處已完工，
里長同意解除列
管 ， 處 理 等 級
「A」。 
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案號 提案 

單位 

案由 答覆機關 

日期文號及處理情形 

處理

等級 

主席裁示 

 
 

 
 
 
 
 
 
1120601 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
螢雪里
辦公處 

 
 
 
 
 
 
 
里內花園固
定整理。 
 

1.重慶南路3段
96號（A）。 

2.重慶南路3段
146 巷 17號
（A）。 

3.泉州街141巷
3號。 

※案件歷程摘要： 
112年10月20日主席裁示： 

  青年公園管理所辦理事項： 
1.重慶南路3段96號已完成堆

肥補植（A）。 
2.重慶南路3段146巷17號

（填土石）、泉州街141巷
3號綠美化，列入113年上
半年完成，持續列管。 

※最新辦理情形： 
公園處青年公園管理所： 
重慶南路3段146巷17號已完
成填土、泉州街141巷3號預
計綠美化，預計113年2月辦
理現勘、5月完成。 
里長意見：確認重慶南路3段
146巷17號已完成填土。泉州
街141巷3號木質地板已腐
爛，急須妥善處理，後續綠
美化部分，請依期程完成。 
 

 

 

 

 

 

B 

 
 
 
 
請青年公園管理所
辦理事項： 
1.重慶南路3段146

巷17號完成填土
（A）。 

2.泉州街141巷3號
木 質 地 板 已 腐
爛，請依里長意
見先處理，綠美
化部分，依期程
113年2月辦理會
勘、5月完成，持
續列管。 

 

 

八、本月份提案討論/決議事項：無 
九、臨時動議： 

案號 提案 

單位 

案由 答覆機關 

日期文號及處理情形 

處理

等級 

主席裁示 

 
 
11211
臨01 

 
 
 

螢雪里
辦公處 

 
建請於螢橋
國小周邊(汀
州路及泉州
街沿線)更新
人行道、樹
穴綠美化。 

里長說明： 
螢橋國小周邊(汀州路及泉
州街沿線)人行道樹根生長
致樹穴周邊地磚隆起，造
成學童及行人通行易絆
倒，樹穴植物凋零、待需
整理補植花草。 

 

B 

請 公 園 處 辦 理 會
勘，邀請里長、新工
處等現場了解里長反
映事項及需求，下次
會議說明，持續列
管。 

 

十、上級指導：無 

   十一、主席結論：略  

十二、散會（上午11時40分)          
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臺北市中正區112年11月份市容會報提案表 

編號 11211臨01 提案單位 螢雪里辦公處 電話 
2305-2201 

0933-826949 

案件 

來源 

■里長提案 

□市政座談會（會前會）改列市容會報 

性質
分類 工務類 

案由 建請於螢橋國小周邊(汀州路及泉州街沿線)更新人行道、樹穴綠美化。 

說明 
螢橋國小周邊(汀州路及泉州街沿線)人行道樹根生長致樹穴周邊地磚隆起，造
成學童及行人通行易絆倒，樹穴植物凋零、待需整理補植花草。 

權責
機關 新工處、公園處 

提案

現場

照片 

   

                                               

 

 

 

 

        

 

 

 

     

      

      

       

       

        螢橋國小周邊(汀州路)              螢橋國小周邊(泉州街) 

 

 


