
         臺北市中正區113年4月份市容會報會議紀錄 

一、開會時間：113年4月19日上午10時40分 
     二、開會地點：臺北市中正區忠孝東路1段108號10樓（防災會議室） 

三、主    席：許純綺區長                        

四、區政督導員： 
五、出列席單位及人員：如簽到表 
六、主席致詞：略                                       紀錄：王靜宜 
七、歷次未結案件執行情形： 
案號 提案 

單位 
案由 答覆機關 

日期文號及處理情形 
處理
等級 

主席裁示 

 

 

 

1110101 

 
 
 
 
 
黎明里
辦公處 

 
 
 
 
 
提升二二
八公園之
景觀與安
全。 

※案件歷程摘要： 
113年3月19日主席裁示： 
請公園處(路燈科)於113年3月發包
施作，會議後與里長聯繫確認完工
日期，持續列管。 

※最新辦理情形： 
公園處(路燈科)：預計113年4月23
日開標，若廠商順利投標，預計113
年7月前完成。 
里長意見：若廠商得標後，請提供
施工計畫，公告施工範圍、施作順
序及不可破壞原透水性路面與景
觀，將隨時監工關心。 

 

 

 

B 

請公園處路燈
科： 
113年4月23日
得標廠商後續
有任何進度須
與里長說明報
備，為顧慮民
眾 使 用 者 安
全，請務必與
里長取得默契
再進行後續事
宜 ， 持 續 列
管。 

 
 
 
 

1110105 

 

 
 
 
 

建國里
辦公處 
 

 
 
重慶南路
1段136巷
路面局部
破損處理
維護及路
面整理規
劃設計與
更新。 

※案件歷程摘要： 
113年3月19日主席裁示： 
請公園處於113年3月31日前完成樹
穴綠美化灌木種植，公園處完成、
新工處再併同解列，持續列管。 

※最新辦理情形： 
新工處：設置欄杆部分已完成。 
公園處：113年3月29日完成樹穴灌
木種植，可保活1年，建請解列。 
里長意見：公園處及新工處解列。 

 

 

A 

 
 
 
 
本案公園處及
新 工 處 已 完
工，里長同意
解除列管，處
理等級「A」。 

 

 

 

 

1120601 

 
 
 
 
 
 
建國里
辦公處 

臺北城西
牆舊址： 
中 華 路 1
段 ( 寶 慶
路至愛國
西 路 ) 東
側的人行
道做整體
規 劃 更
新，申請
特殊磚面
專案計畫
施作。 

※案件歷程摘要： 
113年3月19日主席裁示： 
請新工處於113年6月30日前進場施
作，持續列管。 

※最新辦理情形： 
新工處：交工處已提供設計圖說、
納入規劃設計，預計於113年6月30
日前進場施作。無交工處須配合事
項。 
公園處：公車站旁樹穴灌木，預計
113年4月30日前完成種植。 
里長意見：請交工處提供自行車道
圖說確認。 
交工處：已提供圖說予新工處作為
施工依據，建請解列。 
 

 

 

 

B 

 

 

 

1.請新工處於
113年6月30
日前施作，
持續列管。 

2.請公園處於
113年4月30
日前完成種
植公車站旁
樹穴灌木，
持續列管。 

3.交工處已完
成 提 供 圖
說，里長同
意 解 除 列
管，處理等
級「A」。 

 
  ※案件歷程摘要： 

113年3月19日主席裁示： 
 1.請新工處就國發會材質(花崗岩)

辦理人行道更新部分，向工務局
報告里長意見；113年4月會議，
新工處研議方案予里長報告，持
續列管。 

2.請水利處就淹積水問題，113年6
月30日前規劃及提出改善方案，
持續列管。 

3.請公園處就樹穴竄根、綠美化，
配合新工處改善，持續列管。 
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案號 提案 

單位 

案由 答覆機關 

日期文號及處理情形 

處理

等級 

主席裁示 

 
 
 
 
 
 
 
 

1120602 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

建國里
辦公處 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
臺北城東牆
舊址： 
中山南路林
蔭大道的人
行道做整體
規劃更新，
申請特殊磚
面專案計畫
施作。 
 

※最新辦理情形： 
新工處：依里長建議花崗岩
為無任何透水性，不吸水且
經費為高壓磚4倍以上，不符
合市府政策，另尋取代方
案。將請工務所協助尋找兼
具透水性又耐用不易壓壞的
材質。 
水利處：重慶南路1段，預計
113年6月底前規劃及提出改
善方案。 
公園處：樹穴竄根、綠美化
部分，配合新工處開磚、公
園處斷根及綠美化改善。 
里長意見：總統府周邊中央
機關眾多，以整體都市規劃
設計，呈現區域特色，人行
道材質須特別耐用；經費龐
大可逐年完成。若將上層透
水磚換成花崗岩較為耐用，
請評估其可行性。 

 

 

 

 

 

B 

1.請新工處評估： 
總統府前中山南
路人行道此地段
為特殊路段，希
望能長久使用，
若將上層透水磚
換成花崗岩較為
耐用，請評估其
可行性，有相關
資訊請至里辦公
處與里長討論，5
月會議前討論可
行性方案，持續
列管。 

2.請水利處於重慶
南路一段113年6
月底前規劃及提
出改善方案，持
續列管。 

3.請公園處就樹穴竄
根、綠美化，配
合新工處改善，
持續列管。 

 
 
 
 
 
 
11212臨
01 

 
 
 
 
 
 
 
 

建國里
辦公處 

 
 
 
 
 
 
 
 
建請於博愛
路（貴陽街
一段至寶慶
路）增加夜
間照明以維
護夜間民眾
用路安全。 

※案件歷程摘要： 
113年3月19主席裁示： 
請公園處路燈科就增設附掛燈
部分，於113年5月31日完成，
另號誌桿增設附掛路燈部分，
尚未招標，會後與里長說明情
形，持續列管。 

※最新辦理情形： 
里長意見：請確認附掛燈併
桿部分地點(貴陽街、博愛
路、中華電信門口)。 
公園處路燈科(會後說明)： 
長沙街1段2號前（國史館大
門右前方），既有路燈2盞之
燈桿上，共附掛3盞附掛燈，
以及位於貴陽街1段與博愛路
交叉口之號誌燈桿上附掛路
燈2盞（中華電信博愛服務中
心旁），共計5盞附掛燈，施
工期程均於113年4月30日前
可完成。 

 

 

 

 

B 

 
 
 
 
 
 
 
請公園處路燈科會後
與里長說明併桿情
形，依期程於113年5
月31日前完成，持續
列管。 

 

 
 
 
 
 

1120603 

 
 
 
 
 

永昌里
辦公處 

 
 
 
 
 
 
詔安街276
巷底大排水
溝整頓。 
 

※案件歷程摘要： 
113年3月19日主席裁示： 
本案里長請衛工處於路面柏
油部分，務必於113年5月31
日前完成美化、壓花鋪面設
計，持續列管。 

※最新辦理情形： 
衛工處：已施作瀝青混凝土
鋪面及洗石子美化，尚未驗
收，里長希望路面美化，會
後由年度工程評估。 
里幹事轉達里長意見：衛工
處完成鋪設柏油及洗石子，
今年若無法做路面美化，請
衛工處評估明年做。 
 
 

 

 

 

 

B 

 
 
 
 
 
 
請衛工處與里長說明
評估路面美化結果，
持續列管。 
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案號 提案 

單位 

案由 答覆機關 

日期文號及處理情形 

處理

等級 

主席裁示 

 
 
 
 
 
 
 

1120604 

 
 
 
 
 
 
 

永昌里
辦公處 

 
 
 
 
 
 
 
 
永昌公園擴
建時盼能同
時興建地下
停車場。 

※案件歷程摘要： 
113年3月19日主席裁示： 
1.請停管處隨時與國產署聯

繫進度，依臺灣臺北地方
法院判決結果後續程序進
行，持續列管。 

2.請停管處依里長意見再評
估永昌公園擴建地下停車
場可行性，持續列管。 

※最新辦理情形： 
停管處：永昌段五小段404地
號排占部分，俟臺灣臺北地
方法院判決結果、拆除房舍
後，通知公園處綠美化及樹
木移植，本處再闢建收費汽
車停車場。 
里長意見： 
1.中華路2段409巷公園綠

地，永昌段五小段404地
號排占部分，俟法院判決
後請停管處依進度處理。 

2.請停管處儘量爭取本案永
昌公園擴建地下停車場。 

 

 

 

 

 

B 

 
 
 
 
 
 
 
 
本案請各單位於113
年5月3日市長與里長
有約，依市長裁示紀
錄辦理，持續列管。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1120605 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

新營里
辦公處 

 
 
 
 
 
 
 
愛國東路、
林森南路街
景再造。 
 
＊愛國東路66
號（含愛心
牆 下 方 鋪
面）至114
號人行道更
新：已完工 

 
＊ 愛國東路
(羅斯福路1
段至杭州南
路2段間)南
側人行道鋪
面及溝蓋更
新部分： 

 
＊林森南路
車行地下道
（愛國東路
與羅斯福路
1段）設置
圍 牆 燈 部
分： 

※案件歷程摘要： 
113年3月19日主席裁示： 
1.請新工處於愛國東路(羅斯

福路1段至杭州南路2段
間)南側人行道鋪面及溝
蓋更新部分：113年4月中
旬進場、113年6月30日前
完成。另林森南路與愛國
東路轉角防護措施，請提
供護欄模式 DM 予里長參
考，持續列管。 

2.請公園處路燈科於「林森
南路車行地下道圍牆美化
及隔音工程」部分，配合
新工處施作壁面崁燈，
113年6月30日前完成，持
續列管。 

※最新辦理情形： 
新工處愛國東路(羅斯福路1
段至杭州南路2段間)南側人
行道鋪面及溝蓋更新：目前
已辦完會勘，設計已完成，
預計113年4月23日簽核完移
送工務處，預計113年6月30
日前完成。另林森南路與愛
國東路轉角防護措施已提供
護欄模式 DM 予里長參考。 
里長意見：林森南路與愛國
東路轉角，新工處已提供防
護措施 DM，另同意愛國東路
南側人行道鋪面及溝蓋更新
於113年6月30日前完成。 
公園處路燈科：「林森南路車
行地下道圍牆美化及隔音工
程」部分，配合新工處施作
壁面崁燈，預計113年6月30
日前完成。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.請新工處於愛國東

路(羅斯福路1段
至杭州南路2段
間)南側人行道鋪
面及溝蓋更新部
分：113年6月30
日前完成。另有
任何施工資訊，
請與里長回報以
隨時因應，持續
列管。 

2.請公園處路燈科於
「林森南路車行
地下道圍牆美化
及隔音工程」部
分，配合新工處
施作壁面崁燈，
113年6月30日前
完 成 ， 持 續 列
管。 
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案號 提案 

單位 

案由 答覆機關 

日期文號及處理情形 

處理

等級 

主席裁示 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1130301 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
新營里
辦公處 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
設置「愛國
東路婚紗街
18盞裝飾壁
燈」 
 
 
「愛國東路
南側婚紗街
人行道路燈
美化案」 

※案件歷程摘要： 
※113年3月19日主席裁示： 

請公園處路燈科於113年3月
22日前提供造型壁燈 DM 予里
長挑選燈具型式，持續列
管。 

※最新辦理情形： 
公園處路燈科：113年4月12
日與里長會勘討論，提供造
型壁燈 DM 予里長參考挑選燈
具型式，尚待規劃及評估可
否納入年度預算。 
＊會後，公園路燈工程管理
處113年4月19日北市工公燈
字第1133020183號函會勘紀
錄： 
會議結論： 
1.新營里辦公處選定意象燈

型式為「螺栓式直桿造型
燈桿B型3.5M」圖號L-8，
漆色暫定粉櫻色系，更換
範圍以愛國東路（羅斯福
路1段至寧波東街間）南
側婚紗店面前人行道上既
有路燈為主。 

2.考量本處執行年度內新增
路燈及預算編列情形，本
處先請設計單位規劃設
計，預計114年施工。 

3.副請中正區公所修正為
「愛國東路南側婚紗街人
行道路燈美化案」。 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
請公園處路燈科：已
有進度及工期，請再
評估完工日期，務必
於113年完成，持續
列管。 
 

 
 

 
1120606 

 
 
 
 
螢雪里
辦公處 

 
里內花園固
定整理。 
 

1.重慶南路3段
96號（A）。 

2.重慶南路3段
146 巷 17號
（A）。 

3.泉州街141巷
3號。 

※案件歷程摘要： 
113年3月19主席裁示： 
請青年公園管理所於泉州街
141巷3號綠美化設計部分，
持續與里長意見溝通，依期
程於113年5月31日前完成，
持續列管。 

※最新辦理情形： 
公園處青年公園管理所： 
泉州街141巷3號綠美化：預
計113年5月31日前完成。 
里長意見：日後會勘請派員
具有決策權者為佳。 

 

 

B 

 
 
請青年公園管理所於
泉州街141巷3號綠美
化設計部分，若有任
何資訊請回報里長，
依期程於113年5月31
日前完成，持續列
管。 
 

 
 
 
 

 
11211臨
01 

 
 
 
 
 
 

螢雪里
辦公處 

 
 
 
 
 
 
建請於螢橋
國 小 周 邊
(汀州路及
泉 州 街 沿
線)更新人
行道、樹穴
綠美化。 

※案件歷程摘要： 
113年3月19日主席裁示： 

  1.請新工處113年3月下旬辦
理施工前會勘持續列管。 

2.請公園處於新工處竣工
後，續辦樹穴綠美化作
業，持續列管。 

※最新辦理情形： 
新工處：學校工程集中於暑
假施作完成，避免影響學校
教學。 
泉州街人行道：已辦完設計
前會勘於暑假施工。 
汀州路人行道：後續路型與
里長協調辦理設計會勘。 
公園處：配合新工處人行道
更新竣工後，辦理樹穴綠美
化。 

 

 

 

B 

 
 
 
 
1.請新工處於113年8

月底前完成，泉
州街人行道及汀
州 路 人 行 道 更
新，有關任何設
計與工程進度隨
時與里長回報、
溝 通 ， 持 續 列
管。 

2.請公園處於新工處
竣工後，續辦樹
穴綠美化作業，
持續列管。 
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八、本月份提案討論/決議事項：無 
九、臨時動議：無 
十、上級指導：無 

   十一、主席結論：略。 

十二、散會（上午11時15分)          
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