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          臺北市中正區114年8月份市容會報會議紀錄 

一、開會時間：114年8月15日上午10時30分 

     二、開會地點：臺北市中正區羅斯福路一段8號6樓（防災會議室）  

     三、主    席：許純琦區長                       

四、區政督導員: 

五、出列席單位及人員：如簽到表 

六、主席致詞：略                                       紀錄：黃靖雯 

七、歷次未結案件執行情形： 
案號 提案 

單位 

案由 答復機關 

日期文號及處理情形 

處理

等級 

主席裁示 

1140401 黎明里 

辦公處 

提升二二八

公園之景觀

與安全（第

二期） 

 

●權責單位: 

公園處(路燈

科) 

※案件歷程摘要： 

114年7月18日主席裁示： 

1. 請公園處派員向里長說明規劃情

形。 

2. 本案持續列管至施作完工。 

 

※最新辦理情形： 

公園處4.17補充說明： 

目前初步規劃設計已完成，已與里 

長約4/21早上至里辦公處向里長說 

明。 

里幹事轉達里長意見：本案持續列 

管。 

公園處114年4月28日北市工公燈字 

第1143021849號函： 

本處114年4月21日召開有關「提升二

二八公園之景觀與安全（第二 期）」

初步規劃成果說明會會議結論： 

1. 本處依據黎明里辦公處意見初步

規劃結果，增設228公園內拱橋

東側池畔小徑矮柱燈4盞及3.5米

柱頭燈1盞、兒童遊戲區1座花架

涼亭6盞線燈、2座圓形木質座椅

12盞 LED 線燈及凱道出口兩側4

盞彎臂5米路燈與228公園意象燈

箱2只等處夜間景觀照明，總工

程經費初估需耗貲約新臺幣37萬

5,755餘元，計畫納入本處114年

度預算內辦理。 

2. 續依里辦公處意見研議228公園

內植栽變換及園內國立歷史博物

館大門前兩側14盞3.5米柱頭燈

上段燈具照度提升可行方案，均

於評估後將結果向黎明里辦公處

說明。 

里幹事轉達里長意見5.16：本案持續

列管。 

B 1.請公園

處盡速與

里長協調

施 工 期

程。 

2.本案持

續列管。 
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案號 提案 

單位 

案由 答復機關 

日期文號及處理情形 

處理

等級 

主席裁示 

里長意見114.6.26： 

依都發局設計規劃，請公園處將襄陽

路路燈全面換新，營造整體氛圍。 

公園處114.7.18： 

本處相關課室將拜訪里長協調燈具。 

里長意見114.7.18： 

依都發局設計規劃，請公園處將襄陽

路路燈全面換新，營造整體氛圍。 

 

◎ 

公園處說明： 

1. 目前本處已派員前往里辦公處拜

會里長並聆聽意見，現階段已確

認燈種、型式，施工期程待取得

里長同意後施工。 

2. 依照原燈型復原，因本處歷年辦

理採購及廠商招標及燈型製造商

的不同，本處複刻原燈具完成相

似度，會後另行拜會里辦公處聆

聽意見後辦理。 

里長意見: 

根據原有設計更新燈具，請公園處盡

快回復辦理期程。 

1120601 建國里 

辦公處 

臺北城西牆

舊址： 

中 華 路 1 段

(寶慶路至愛

國西路)東側

的人行道做

整體規劃更

新，申請特

殊磚面專案

計畫施作。 

 

●權責單位: 

新工處 

(共管科)、 

公園處、 

路燈隊、 

交工處 

（解列：文

化局） 

※案件歷程摘要： 

114年7月18日主席裁示： 

1. 請新工處協助了解萬華區廣州街

花崗岩鋪面更新案之執行方式，

以推動本案執行。 

2. 本案持續列管。 

 

※最新辦理情形： 

公園處：目前已重新種植並將再持 

續觀察植物生長情形。 

新工處1.16說明： 

本案路面凹陷及積水修繕部分，已 

錄案納入114年工程。 

新工處3.20說明： 

本處尚在研議鋪面材質，另路面凹陷

及積水修繕部分，將於3月底後陸續

安排修繕。  

交工處114年4月8日北市交工規字第

1143031061號： 

本案現行已無本處辦理事項，建請解

除列管。 

新工處4.17說明： 

本案已將中華路及愛國西路納入今 

B 1.請新工

處評估整

體規劃逐

段執行。 

2.中華路

1 段 59 號

前面無障

礙斜坡道

設置，請

新工處盡

快安排。 

3.本案持

續列管。 
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案號 提案 

單位 

案由 答復機關 

日期文號及處理情形 

處理

等級 

主席裁示 

年修繕範圍，預計4月底完工。 

里長意見： 

本案已延宕多時，除以上路段，其 

他部分請新工處及相關權責單位確 

認施工期程向里長報告，尤中華路 

一段59號前斜坡道常有行人跌倒， 

請盡速施工改善，持續列管。 

新工處114年4月24日北市工新管字 

第1143033711號： 

本處114年4月14日辦理「中正區建國

里中華路1段與愛國西路口(東北側)

人行道路緣斜坡積水改善案」現場會

勘結論： 

1.經各與會單位同意，案址確認為

中華路一段與愛國西路口（東北

側）人行道路緣斜坡範圍。 

2.中華路一段與中華路一段95巷路

口人行道斜坡道抿石子鋪面破損改

善，將一併納入積水改善更新範

圍。 

3.案址人行道鋪面積水改善增加範

圍將請本處維護工程科納入本次改

善工程施工。 

交工處114年5月6日北市交工規字第

1143035644號： 

本案現行已無本處辦理事項，建請解

除列管。 

新工處5.15會上說明： 

愛國西路與中華路一段已辦理規劃設

計，下週將辦理斜坡道設置。 

交工處114年6月4日北市交工規字 

第1143041384號函： 

本案現行已無本處辦理事項，建請解

除列管。 

新工處6.26會上說明： 

鋪面材質尚未取得共識。 

交工處114年7月11日北市交工規字第

1143051112號函: 

本案現已無本處辦理事項，建請解除

列管。 

里長意見114.7.18: 

萬華區廣州街近期道路鋪設花崗岩鋪

面，請新工處了解該案執行方式，期

本案建議路段能進行更新。 

交工處114年8月4日北市交工規字第

1143055512號函： 
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案號 提案 

單位 

案由 答復機關 

日期文號及處理情形 

處理

等級 

主席裁示 

本案現已無本處辦理事項，建請解除

列管。 

 

◎ 

新工處說明: 

1. 萬華區係提參與式預算規劃施

作，施作後當地里民對材質有意

見，花崗石不適合鋪設車道，後

續維護困難，建議以瀝青鋪面材

質為主。 

2. 中華路1段59號前面無障礙斜坡

道設置會後向工務科了解施作進

度。 

公園處說明:配合新工處辦理。 

里長意見: 

1. 請整體規劃逐段執行，路段如有

其他工程安排一同施作。 

2. 中華路1段59號前面無障礙斜坡

道設置，請盡快安排施作。 

1120602 

 

建國里 

辦公處 

 

臺北城東牆

舊址： 

中山南路林

蔭大道的人

行道做整體

規劃更新，

申請特殊磚

面專案計畫

施作。 

 

 

●權責單位: 

新工處(共管

科)、 

公園處、 

水利處、 

文化局 

※案件歷程摘要： 

114年7月18日主席裁示： 

1. 請新工處協助了解萬華區廣州街

花崗岩鋪面更新案之執行方式，

以推動本案執行。 

2. 本案持續列管。 

 

※最新辦理情形：  

新工處11.14說明：有關建請採花崗

石磚面更新案址路段人行道鋪面一

案，經查既有花崗石鋪面與本府海

綿城市透水鋪面政策不符，另查該

花崗石鋪面造價不斐，非本處年度

人行道改善計畫開口合約能負荷，

將持續探詢及溝通替代材質鋪面

磚。 

公園處11.14說明：公園處辦理愛國

西路138綠地園區步道更新為花崗岩

材質設計，本案步道基礎厚度、石

材厚度及人行寬度，都以經濟方式

編列預算爰較為便宜，恐不適用於

中山南路林蔭大道(寶慶路至愛國西

路）東側的人行道現況更新。 

 里長意見： 

 針對本案部分路段機車停車格之使 

 用率並不高，建議將中山南路20號 

 前部分停車格塗銷,增設 GOGORO充 

B 1.請新工

處評估整

體規劃逐

段執行。 

2.本案持

續列管。 
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案號 提案 

單位 

案由 答復機關 

日期文號及處理情形 

處理

等級 

主席裁示 

 電站。  

新工處5.15會上說明： 

本案將持續探詢符合里長要求之鋪 

面材料。 

 水利處114年5月29日北市工水秘字  

 第1146032677號函： 

 有關重慶南路1段136巷至愛國西 

 路西側側溝更新及更新橫越重慶 

 南路1段暗溝案，本處已於114年2 

 月11日辦理施工前會勘，因考量 

 該區域車流量大，故將於暑假期 

 間進場施作，訂於6月23日開工， 

 開工日期已電洽里長同意。 

新工處6.26會上說明： 

鋪面材質尚未取得共識。 

水利處114年7月11日北市工水秘字第

1146041546號函: 

有關重慶南路1段136巷至愛國西路西

側側溝更新及更新橫越重慶南路1段

暗溝案，本處已於114年2月11日辦理

施工前會勘，然因本案需橫越重慶南

路1段，該路段車流量大且需橫跨6車

道故交維計畫延於7月初才同意通

過，刻正申請路證中，預計7月14日

開工進場施作。 

里長意見114.7.18: 

萬華區廣州街近期道路鋪設花崗岩鋪

面，請新工處了解該案執行方式，期

本案建議路段能進行更新。 

水利處114年8月8日北市工水秘字第

1146047813號函： 

有關重慶南路1段136巷至愛國西路西

側側溝更新及更新橫越重慶南路1段

暗溝案，本處已於114年2月11日辦理

施工前會勘，並已於114年7月24日完

成。 

 

◎ 

新工處說明: 

萬華區係提參與式預算規劃施作，施

作後當地里民對材質有意見，花崗石

不適合鋪設車道，後續維護困難，建

議以瀝青鋪面材質為主。 

公園處說明:配合新工處辦理。 

水利處說明:目前遇有管障，將辦理

會勘釐清。 
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案號 提案 

單位 

案由 答復機關 

日期文號及處理情形 

處理

等級 

主席裁示 

里長意見: 

請整體規劃逐段執行，路段如有其他

工程安排一同施作。如目前介壽公園

正進行施作，該路段也可列為優先安

排施作。 

1140301 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建國里 

辦公處 

 

針對天空纜

線及溝內纜

線管線清整

問題，請市

府相關局處

強化施工管

理，確實執

行 相 關

SOP，主動提

供業者適宜

施工路徑及

查核機制，

避免違規情

況及工程延

誤，確保改

善淹水問題

的實效。 

 

 

●權責單位: 

工務局（道

管中心）、 

觀傳局、 

水利處、 

環保局、 

交工處、 

新工處 

※案件歷程摘要： 

※114年中正區「市長與里長有約」  

  2.14工務局會前會-會議紀錄 

 （案件編號5） 

主席裁示： 

1.管線附掛完成後，於施工停檢點

前，請清潔隊進行側溝清疏，才

不 致造成清疏作業的困擾。 

2.強化纜線查核機制及停檢點的 SOP

作業，並檢核溝底及溝體是否壞

損，加強溝底淤積之清疏。 

3.請觀傳局精進有線電視業者纜線查

核機制，並請交工處考量交通號

誌纜線下地。 

4.本案里長同意改列市容會報追蹤列

管，不提報正式會。 

 

114年7月18日主席裁示： 

1. 請觀傳局於下次會議說明研議結

果。 

2. 本案持續列管。 

 

※最新辦理情形： 

工務局（道管中心）： 

經114年1月23日與本府觀光傳播局向

建國里辦公處說明： 

1.本局轄管市區道路架空纜線，查 

   里轄內尚有號誌及路燈架空纜線   

   纜線設置，將提供纜線分佈資料 

   予里辦公處參考後，據以辦理後 

   續。 

2.屬側溝附掛纜線及有線電視附壁 

   纜線部分，分別屬「臺北市下水 

   道橋樑隧道附掛纜線管理自治條 

   例」、「有線廣播電視法」規定範 

   疇。 

  觀傳局： 

1.有關道路架空及暫掛道路及下水道

側溝之有線電視纜線施工，施工

單位須依據「有線廣播電視法」

第18條、「臺北市市區道路架空管

B 

 

1.請各單

位下月會

議中提出

解決方案

或建議。 

2.本案持

續列管。 
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案號 提案 

單位 

案由 答復機關 

日期文號及處理情形 

處理

等級 

主席裁示 

線設置管理辦法」及「臺北市下

水道橋樑隧道附掛纜線施工管理

辦法」，向本府工務局道路挖掘管

理中心或水利工程處申請設置。

前揭主管機關發現有違規情事，

將函請本局送中央主管機關國家

通訊傳播委員會裁罰。 

2.有關纜線通過他人土地或建物鋪設

係屬民事私權關係，如施工單位

未依「有線廣播電視法」第19條

預先書面通知土地、建築物所有

人或占有人，本局將依權責以行

政指導方式督促業者積極妥處，

土地、建築物所有人或占有人得

另依同條第4項規定申請調解或逕

行提起民事訴訟。 

水利處： 

1.有關水溝蓋板施作水溝蓋板，因纜

線位於水泥溝蓋下方，故工程 施

作打除為避免纜線受損，配合工

程施做會將纜線放下，本處因里

長通報已針對附近纜線進行巡查

清整並將溝內違規纜線垂落即增

掛違規業者，本處已辦理罰鍰及

記點事宜。 

2.本案於114年2月10日向里長說明: 

纜線業者申請暫掛路由需經申

請，本處辦理審查提供纜線條線

資訊供參，里長發現施作續接器

之纜線業者為擅掛未經申請，本

處已辦理罰鍰及記點事宜，另積

淹水路段每年於防汛前會請業者

及委外廠商自現場提供現況照

片，汛期中若有發現纜線缺失，

立即通知業者改善。 

3.本處針對側溝管線橫越側溝處理機

制說明，若於施工前確認有管線

橫越，將要求管線單位遷移後本

處再行進場，若為施工中才發現

管線橫越情形，本處將辦理施工

中會勘釐清是否能現場遷移或調

整施工方式，若無法調整施工方

式，將列管並要求管線單位移除

管線橫越。 

環保局： 

  本案將由權管單位水利處，確實完
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案號 提案 

單位 

案由 答復機關 

日期文號及處理情形 

處理

等級 

主席裁示 

成溝內管線附掛改善後，經里長

確認無誤，本局中正區隊配合加

強側溝清疏工作。 

交工處： 

本處持續配合工務局及水利處等相

關單位，辦理纜線清整下地工

程。 

工務局（道管中心）3.20說明： 

本案於農曆年前與里長至現場會

勘，有向里長說明橫越道路之部分

係屬工務局之權責，目前尚餘交工

處之纜線尚未完成下地，有線電視

之纜線已完成下地，另側溝附掛之

部分係屬水利處權管，工務局道管

中心之部分已完成，請里長同意解

除列管。 

觀傳局3.20說明： 

有關查核機制之部分，係向 NCC 提

出申請，本局主要針對陳情事項請

業者配合改善。   

里長意見： 

1.有關纜線附掛，應請主管機關

NCC 先訂定相關辦法規範及查核機

制，避免業者違規施工。 

2.請新工處於更換溝蓋板時，通報

相關單位配合淤泥清疏。 

水利處3.20說明： 

本處已向纜線業者宣導溝蓋打除須

配合施工單位先予固定，尚須請施

工單位先行告知纜線業者溝蓋位

置，需新工處及工務單位配合俾利

進行。 

新工處3.20說明： 

本處於辦理溝蓋更新作業時，皆一

併辦理側溝清淤工作，如施工時發

現工區範圍以外之側溝有淤積情

形，將通知環保局依權責辦理清

淤，本案亦將納入本處工務會議宣

導請廠商配合辦理。 

交工處3.20說明： 

本處最快預計於6月底前完成纜線

下地工程。 

觀傳局114年4月8日北市觀行字第

1143011089號： 

1.有關訂定規範一事，經詢中央主管

機關國家通訊傳播委員會表示，
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案號 提案 

單位 

案由 答復機關 

日期文號及處理情形 

處理

等級 

主席裁示 

有線廣播電視法（下稱有廣法）

就授權主管機關另訂法規命令者

均明文規範，然其中並未有授權

直轄市、縣（市）政府訂定自治

法規之規定，故難認其有授權直

轄市、縣（市）政府自訂有線電

視自治法規之意旨。  

2.另依有廣法第19條略以，有關有線

電視網路通過私人土地或建築物

所生爭議，得申請轄區內調解委

員會調解之或逕行提起民事訴

訟。經查有廣法於88年1月15日修

正時，刪除地方政府於前揭事項

爭議時之裁決權規定，係因該等

情事核屬民事事件，爰明定得申

請調解或提起民事訴訟。  

3.綜上，業者經私人土地或建築物鋪

設線路，涉及業者、服務申裝

人、所經土地或建築物相關所有

權人之私權， 故有廣法未訂定審

查機制或相關罰則，而以調解或

司法途徑解決爭議。然本局如接

獲陳情或通知，亦將積極協調，

促請相關業者盡速配合辦理改善

作業。 

交工處114年4月8日北市交工規字第

1143031061號： 

依據本府觀光傳播局114年3月28日

北市觀行字第1143010724號函，本

處須配合於114年9月30日前完成纜

線下地，本處已錄案114年度工程

案優先辦理纜線下地，後續改善完

成後將另案函復本府觀傳局及里辦

公處知悉。 

水利處114年4月9日北市工水秘字第

1146022934號： 

有關要求側溝更新(含溝蓋板更新)

工程，於側溝牆完成於溝蓋尚未澆

置混凝土前，須將纜線確實檢查固

定於側牆。本處已於114年2月25日

於電信管線共構會議，請纜線業者

配合辦理。另本處將確實執行停檢

點之 SOP作業。 

觀傳局會上補充說明： 

業者新設之管線如涉及私人土地或

建物，會請業者配合提供同意書；
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案號 提案 

單位 

案由 答復機關 

日期文號及處理情形 

處理

等級 

主席裁示 

業者如未提供將商請其停止施工，

惟本案有關市民收視權益，依有線

廣播電視法涉及私權，依法應由兩

造進行調解或提起民事訴訟，得否

訂定自治法規由公權力介入，本局

將函詢國家通訊傳播委員會了解其

適法性。 

里長意見： 

1. 本案請觀傳局以建議案方式建議

NCC 制定相關規範及查核機制，將

現有缺失部分改善。 

2. 請觀傳局依會上說明通知各里辦

公處有關要求業者需在30日前向

所有權人簽署同意書，由觀傳局

進行審查等程序，方可施工。 

新工處4.17補充說明：本案已列入 

 工務會議宣導。 

水利處4.17補充說明：有關纜線下 

 地及溝面纜線之部分，將請負責 

 纜線之承辦單位於5月份市容會報 

 偕同說明。 

觀傳局114年4月30日北市觀行字第 

11430124291號： 

有關本府得否審查有線電視業者鋪 

設網路通過他人土地或建築物同意 

書一事，本局已函請國家通訊傳 

播委員會釋示，後續將於5月份市 

容會報會議回報函詢結果。 

水利處114年4月30日北市工水秘字 

第1146027313號： 

有關要求側溝更新(含溝蓋板更新) 

工程，於側溝牆完成於溝蓋尚未澆 

置混凝土前，須將纜線確實檢查固 

定於側牆。本處已於114年2月25日 

於電信管線共構會議，請纜線業者 

配合辦理。另本處將確實執行停檢 

點之 SOP作業。 

交工處114年5月6日北市交工規字 

第1143035644號： 

本案經里長反映「中山南路與貴陽

街口」號誌纜線配合下地，本處已

納入今年度工程案辦理。 

里長意見： 

請水利處主動關心了解工程進度，

另外交工處「中山南路與貴陽街

口」號誌纜線配合下地的時程。 
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案號 提案 

單位 

案由 答復機關 

日期文號及處理情形 

處理

等級 

主席裁示 

交工處5.15會上說明： 

預計9月完成纜線配合下地作業。 

觀傳局114年5月28日北市觀行字 

第1143014143號： 

有關本府得否審查有線電視業者鋪

設網路通過他人土地或建築物同意

書一事，經國家通訊傳播委員會函

復釋示，依有線廣播電視法及地方

制度法規定地方政府無此權限，至

系統經營者鋪設網路通過私人土

地、建物之爭議，應循有線電視廣

播法第19條規定，得申請轄區內調

解委員會調解之或逕行提起民事訴

訟。 

水利處114年5月29日北市工水秘字  

  第1146032677號函： 

  有關要求側溝更新(含溝蓋板更 

  新)工程，於側溝牆完成於溝蓋尚 

  未澆置混凝土前，須將纜線確實 

  檢查固定於側牆。本處已於114年 

  2月25日於電信管線共構會議，請 

  纜線業者配合辦理。另本處將確 

  實配合主動評估工程狀況。 

交工處114年6月4日北市交工規字  

  第1143041384號函： 

    纜線下地預計9月底前完成。 

觀傳局6.26說明: 

國家通訊傳播委員會回復無授權地方

政府制定相關法規、審查。如有民眾

陳情，請業者配合改善。 

水利處6.26說明: 

配合施工整線。 

水利處114年7月11日北市工水秘字第

1146041546號函： 

有關要求側溝更新(含溝蓋板更新)工

程，於側溝牆完成於溝蓋尚未澆置混

凝土前，須將纜線確實檢查固定於側

牆。本處已請纜線業者於施作側溝時

配合里長要求固定纜線。 

觀傳局114年7月11日北市觀行字第

1143017004號函： 

本局已於114年7月8日上午9時25分致

電建國里里長並說明國家通訊傳播委

員會函復有關「本府得否審查有線電

視業者鋪設網路通過他人土地或建築

物同意書」案。 
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案號 提案 

單位 

案由 答復機關 

日期文號及處理情形 

處理

等級 

主席裁示 

觀傳局114.7.18: 

有關要求業者清查及列管引上管等一

事，需向上級回報並詢問業者。 

里長意見114.7.18： 

請業者建立資料供查詢，方便相關單

位橫向溝通，以利後續施工。 

水利處114年8月1日北市工水秘字第

1146045975號函： 

有關要求側溝更新(含溝蓋板更新)工

程，於側溝牆完成於溝蓋尚未澆置混

凝土前，須將纜線確實檢查固定於側

牆。本處已請纜線業者於施作側溝時

配合里長要求固定纜線。 

交工處114年8月4日北市交工規字第

1143055512號函： 

纜線下地預計9月底前完成。 

 

◎ 

觀傳局說明: 

依有線廣播電視法規定，地方政府對

有線電視業者鋪設網路未具規劃權

責，且因引上管設置於私地故屬私權

行為，要求業者清查引上管位置及列

管恐逾有廣法賦予之權限，相關案件

仍循民事途徑處置為宜，惟倘有相關

陳情案件，本局將積極協請業者妥

處，以維市容及民眾權益。 

新工處說明: 

新工處主要係負責臺北市道路範圍內

之路面、人行道及側溝蓋維護工作，

管線單位在道路範圍內如有管挖需

求，依規定應向本局道管中心申請挖

掘，並於完工後辦理復舊工程。如本

處發現有管線在道路範圍內違規佈

設，將責請管線單位改善，以維用路

人權益及安全。有關天空纜線及溝內

纜線管線清整相關問題，尚非屬本處

權責。 

道管中心: 

本案已於114年7月10日取得里長書面

列管同意書，改列書面列管。 

交工處說明: 

有關建國里里長於提案中纜線下地額

外提到之地點須回去確認是否有錄案

辦理等相關事宜。 

水利處:會後請承辦人向里長說明。 
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案號 提案 

單位 

案由 答復機關 

日期文號及處理情形 

處理

等級 

主席裁示 

環保局說明: 

有關里長於會上就有線電視業者將纜

線附掛於建築物外牆或排水溝內壁之

管理規範問題，因有線電視業者管理

非本局業務，故本局無意見。 

里長意見: 

1. 建議新設置線路建置資料庫。 

2. 側溝、溝體、溝蓋等線路穿管請

相關單位釐清權責。 

3. 同意道管中心改列書面，仍持續

回報進度。 

1140402 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建國里辦

公處 

 

中正區中山

南路 20號前

部分停車格

塗 銷 , 增 設

GOGORO 換電

站 

 

 

●權責單位:  

交工處、 

停管處、 

新工處（維

護工程科） 
（解列：交

通局) 

※案件歷程摘要： 

里長建議中正區中山南路20號前部分

停車格塗銷,增設 GOGORO換電站。 

 

114年7月18日主席裁示：   

1. 請施工過程請相關單位一同確認

管障問題，以利後續施作。 

2. 本案持續列管。 

  
※最新辦理情形： 

停管處114年4月7日北市停秘字第

1143051666號： 

本案已於114年4月1日電洽建國里 

里長，後續本處將敬邀相關單位辦

理現場會勘。 

交工處114年4月8日北市交工規字第

1143031061號： 

涉本處業務為停車彎內停車格改為

臨停區部分，若有調整為禁止停車

黃線需求，本處後續配合本市停車

管理工程處辦理。 

停管處會上補充說明： 

預計將於下週依方案一辦理會勘，

將與里長確認會勘之時間。 

里長意見： 

有關針對設置 GOGORO 換電站電源

供應之部分，請停管處邀集新工

處、交工處等相關權責單位向里長

說明。 

停管處114年4月29日北市停秘字第

1143057665號： 

本處已於114年4月22日敬邀相關單

位辦理現場會勘，並依現勘結論由

GOGORO施作。 

交工處114年5月6日北市交工規字第

B 1.請相關

單位會勘

研 議 地

點。 

2.本案持

續列管。 
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案號 提案 

單位 

案由 答復機關 

日期文號及處理情形 

處理

等級 

主席裁示 

1143035644號： 

本案已無本處辦理事項，建請解除

列管。 

停管處114年5月7日北市停企字第

1143060556號： 

停管處已於114年4月22日邀集新工

處、交工處及國家圖書館等相關單

位辦理現場會勘，將依會勘決議辦

理。 

交通局5.15說明： 

機車彎設置部分與交通局無關係，

建請解除列管。 

里長意見： 

1.交工處因前案纜線關係，持續列

管。 

2.交通局同意解除列管。 

交工處114年6月4日北市交工規字  

第1143041384號函： 

本案已無本處辦理事項，建請解除

列管。 

停管處114年6月16日北市停企字第

1143071431號： 

  依114年4月22日會勘結論本處同 

  意英屬開曼群島商睿能新動力股 

  份有限公司台灣分公司於貴陽街1 

  段及中山南路交叉口(往南)第二 

  處機車彎範圍(共計6格機車停車 

  格)設置電池交換站，並由英屬開 

  曼群島商睿能新動力股份有限公 

  司台灣分公司辦理施作及相關工 

  程復舊，並依上揭方案向台灣電 

  力股份有限公司台北市區營業處 

  申請用電。 

停管處6.26說明: 

GOGORO後續向共管中心租用土地或用

電申請，本處將追蹤情形。里辦如有

發現 GOGORO 作業期程延宕或不配合

情況，通知本處協助(本處對 GOGORO

無管轄權)。 

交工處114年7月11日北市交工規字第

1143051112號函: 

本案地點因近前案（編號 1140301

案） 纜線關係，故持續列管，惟現

無本處辦理事項。 

停管處114年7月10日北市停企字第

1143078827號： 
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案號 提案 

單位 

案由 答復機關 

日期文號及處理情形 

處理

等級 

主席裁示 

依114年4月22日會勘結論本處同意英

屬開曼群島商睿能新動力股份有限公

司台灣分公司於貴陽街1段及中山南

路交叉口(往南)第二處機車彎範圍

(共計6格機車停車格)設置電池交換

站，並由英屬開曼群島商睿能新動力

股份有限公司台灣分公司辦理施作及

相關工程復舊，並依上揭方案向台灣

電力股份有限公司台北市區營業處申

請用電。 

停管處114.7.18: 

配合新工處7月24日辦理現場會勘確

認管線位置。 

里長意見114.7.18: 

施工過程可請台電一同確認管障問

題，以利後續施作。 

交工處114年8月4日北市交工規字第

1143055512號函： 

本案地點因近前案（編號1140301

案）纜線關係，故持續列管，惟現無

本處辦理事項。 

停管處114年8月5日北市停企字第

1143085450號函： 

新工處已於114年7月24日邀集台電等

相關單位辦理現場會勘商討管線埋設

相關事宜。 

 

◎ 

停管處會後補充說明: 

該 Gogoro 電動機車充電電池交換站

區設置地點經研議後得設置於案址既

有機車停車灣內，惟該電動機車充電

電池交換站區範圍侷限於5個機車停

車格位面積，餘本市停車管理工程處

無意見。 

交工處說明:目前無纜線問題，暫無

本處配合事項。 

新工處說明:建議里長調整設置位

置。 

里長意見: 

能否置於中間分隔島，再邀集相關單

位會勘研議設置地點。 

1130301 新營里 

辦公處 

 
 

 

「愛國東路

南側婚紗街

人行道路燈

美化案」 

※案件歷程摘要： 

114年7月18日主席裁示： 

1. 本案持續列管。 

2. 施工情況請公園處與里辦公處保

B 1.請公園

處依期程

施作。 

2.本案持
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案號 提案 

單位 

案由 答復機關 

日期文號及處理情形 

處理

等級 

主席裁示 

 

●權責單位： 

公園處路燈科 

 

持聯繫。 

※最新辦理情形： 

公園處113年12月31日北市工公燈字

第1133076685號函： 

「愛國東路（羅斯福路1段至杭州南

路2段間）南側婚紗街店面前人行道 

路燈美化案」細部設計成果案會議 

結論： 

1. 新營里辦公處請本處研議於選定

之意象路燈燈桿上設置橫桿可行

性方案，經詢問規劃設計公司及

燈桿廠商結果，因考量後續有美

觀及安全之考量，故不建議加設

懸掛旗幟橫桿，里長同意後續由

旗幟廠商製作符合之夾具懸掛。 

2. 本次細部規劃設計將路燈基礎保

護蓋納入施工單內，配附裝設於

案內15盞路燈基礎上，保護蓋漆

色與路燈桿身烤漆顏色相同（白

色），並經里長同意一併施作。 

3. 本案納入本處114年計畫性工程

內發包施工。 

公園處2.14說明： 

本案已納入本處114年計畫性工程，

預計3月底發包施工並於今年施作完

成。  

公園處3.20說明： 

本案預計於3月底發包，5月施工，最

快6月底完工。 

公園處4.17說明： 

本案已列為優先施工項目，預計4/28

開工，5月底完成。 

里長意見：本案持續列管。 

公園處5.15說明：本案最快在5月底

完工。 

公園處6.26說明: 

因發現顏色出錯已立即和里長聯繫，

後續預計7月15日完成。 

公園處114.7.18說明: 

施工過程遇有狀況，已辦理會勘與相

關單位進行溝通。 

 里幹事轉達里長意見114.7.18: 

本案持續列管。 

 

◎ 

公園處說明: 

續列管。 
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案號 提案 

單位 

案由 答復機關 

日期文號及處理情形 

處理

等級 

主席裁示 

因涉及施工範圍內路燈有4盞，路燈

放電方式使用架空纜線，本處為安全

考量，建議辦理下地作業，路證已於

114年8月13日送出，核准後施工，預

計下週完工。 

里長意見: 

請公園處依期程完成施作。 

1130503 螢雪里 

辦公處 

 

汀州路2段人

行道拓寬(重

慶南路3段至

泉州街） 

 

●權責單位： 

交工處、 

新工處、 

水利處 

 

※案件歷程摘要： 

114年7月18日主席裁示： 

本案持續列管至施作完工。 

 

※最新辦理情形： 

交工處114年2月5日北市交工規字第 

11430192001號函： 

前已提供相關路型圖說予本府工務局

新建工程處作為前期規劃設計之依

據。 

水利處114年3月3日北市工水秘字第

1146015995號： 

本案本處將於近期再次檢視溝體情況

後，並聯繫里辦公處說明。 

新工處114年3月12日北市工新管字第

1143020170號函： 

114年2月26日辦理「本市中正區螢雪

里汀州路2段(螢橋國小；自泉州街至

重慶南路3段間)南側人行道改善工程

案」設計前會勘，螢雪里汀州路二段

(自泉州街至重慶南路三段間)南側人

行道改善工程案，經各與會單位研議

後同意，確認本次人行道拓寬及鋪面

更新施作範圍為汀州路二段(自泉州

街至重慶南路三段間)南側人行道。 

交通局114年3月14日北市交管字第 

1143026120號函： 

有關114年2月26日辦理「本市中正 

區螢雪里汀州路2段（螢橋國小；自

泉州街至重慶南路3段間）南側人行

道改善工程案」設計前會勘紀錄，考

量 YouBike「螢橋國小」站使用需求

高，為避免調整 YouBike 車柱數後致

民眾有無車可借或無位可還之情事，

經與里辦公處討論評估後以維持現況

為宜，後續本局將持續觀察本站點使

用情形，並適時調整。 

里長意見： 

本案依 114年 2月 26日會勘紀錄執

B 本案持續

列管至施

作完成。 
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案號 提案 

單位 

案由 答復機關 

日期文號及處理情形 

處理

等級 

主席裁示 

行 ，持續列管。 

新工處114年3月28日北市工新管字第

1143024836號函文交工處： 

有關本案函附案址路段南側人行道拓

寬相關路型圖說將納入後續規劃設

計，惟考量避免相關單位進場施工協

調不易致延宕工期及影響交通，建請

貴處配合案址人行道拓寬前先行更新

該路段既有標線及繪設槽化線於人行

道拓寬位置，俾利本處進場續辦案址

路段人行道拓寬及改善工程。 

水利處114年5月29日北市工水秘字第

1146032677號函： 

本案已於 114年 3月 30日與里長說 

明，並經里長同意，後續於人行道 

更新時本處將一併檢視側溝狀態。交

工處114年6月4日北市交工規字第

1143041384號函： 

前已提供相關路型圖說予本府工務局

新建工程處作為前期規劃設計之依

據。 

新工處6.26說明: 

已辦理施工前會勘，預計2週開工，

後續交由本處工務課處理。 

水利處114年7月11日北市工水秘字第

1146041546號函： 

本案已於114年3月30日與里長說明，

並經里長同意，後續於人行道更新時

本處將一併檢視側溝狀態。 

新工處114.7.18說明: 

已辦理施工前會勘，已於7月1日開

工。 

水利處114年8月1日北市工水秘字第

1146045975號函： 

本案新工處已預定114年8月1日開

工，預計114年10月9日完工。若有涉

及本處權管事項，新工處將通知本處

討論。 

交工處114年8月4日北市交工規字第

1143055512號函： 

前已提供相關路型圖說予本府工務局

新建工程處作為規劃設計之依據。 

 

◎ 

交工處說明: 

相關圖說已提供新工處，建請解除列
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案號 提案 

單位 

案由 答復機關 

日期文號及處理情形 

處理

等級 

主席裁示 

管。 

水利處說明: 

溝蓋開啟後如有本處協助部分，將配

合辦理。 

里長意見: 

請避開下雨天施工。 

1140302 螢雪里 

辦公處 

將重慶南路3

段82巷老舊

巷道美化成

有特色的觀

光巷道(含綠

地、牆壁、

美術牆)。 

 

●權責單位： 

新 工 處 共 管

科、 

公園處、 

建管處、 
觀傳局 

※案件歷程摘要： 

※114年中正區「市長與里長有約」  

2.14工務局會前會-會議紀錄（案

件編號3） 

 主席裁示：  

1.巷道路面部分請新工處與里長溝通

討論，另私有牆面美化部分請里

長與所有權人溝通取得同意。 

2.本案里長同意改列市容會報追蹤列

管，不提報正式會。  

 

114年7月18日主席裁示： 

本案持續列管至施作完工。 

 

※最新辦理情形： 

新工處： 

1.114年2月12日拜訪里長，確認陳情

位置自重慶南路三段78號旁既有

通道，一直通往福州街口之路

段。 

2.查重慶南路三段82巷都市計畫道路

南側(臨重慶南路三段)及重慶南

路三段82巷都市計畫道路北側(臨

福州街)共計兩處為私設通道，里

長建議將老舊巷道以綠地、牆

壁、美術牆方式美化成有特色的

觀光巷道一事，涉及私人產權，

本處無法辦理。 

3.另里長表示，自重慶南路三段78號

旁既有通道，一直通往福州街口

之路段路面柏油老舊希望更新一

事，將由本處養護工程隊錄案，

再與里長協調改善事宜。 

公園處： 

本案涉及中正區永昌段一小段11地

號國有土地簡易綠美化，該公有空

地已於114年1月1日起移交由中正

區公所代管，建請由貴區公所主政

辦理。 

建管處： 

B 1.未完成

及已完成

需改善部

分請盡快

處理。 

2.本案請

持續列

管。 
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案號 提案 

單位 

案由 答復機關 

日期文號及處理情形 

處理

等級 

主席裁示 

修改使用執照竣工圖說之外牆變更

顏色、修繕(不涉及原開口大小、

位置及構造變更。)，各向立面變

更(含增減)面積合計小於或等於

1/10原核准各向立面面積，得免辦

理變更使用執照申請；如面積合計

大於1/10原核准各向立面面積，需

權利證明文件，施工前由開業建築

師檢附圖說文件向都發局申請審核

圖說，工程完竣後，檢附圖說文件

報請都發局審核。 

觀傳局： 

俟本案完成美化後，本局提供管道

協助宣傳。 

 里長意見： 

本巷道過於老舊，請新工處提出美 

化此巷道之規畫設計（含燈光、牆 

面美化、綠地、路面等），並與里

長討論。 

新工處3.20說明： 

本案後續將與里長確認設計之可行

性。 

觀傳局114年4月8日北市觀行字第

1143011089號： 

俟本案完成美化後，本局將提供管道

協助宣傳。 

建管處114年4月14日北市都建總工字

第1146097811號函回復： 

本案俟新工處辦理會勘後，再辦理後

續事項。 

新工處會上補充說明： 

本路段預計4/18施工前會勘，將82

巷巷道進行路面更新，另巷道美化

部分將向里長報告說明，預計6月

前完工。 

里長意見： 

有關燈光部分，請用特殊美術型燈

具進行巷道美化，另請權責單位建

議華南銀行將牆面美化。 

觀傳局114年4月30日北市觀行字第

11430124291號： 

俟本案完成美化後，本局將提供管

道協助宣傳。 

建管處114年5月16日北市都建使字第

1146109677號函於會後回復： 

本案俟新工處辦理會勘後，再辦理
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案號 提案 

單位 

案由 答復機關 

日期文號及處理情形 

處理

等級 

主席裁示 

後續事項。 

觀傳局114年5月28日北市觀行字 

第1143014143號： 

    本案巷道及牆面屬私人產權，另

空 

  間彩繪非屬本局權管業務。 

建管處114年6月3日北市都建使字第  

 1146115821號： 

   有關螢雪里辦公處提議：「將重慶 

 南路3段82巷老舊巷道美化成有特色 

 的觀光巷道含綠地、牆壁、美術 

 牆」一案 ，本處將俟新工處進度 

 配合相關法令辦理。 

新工處6.26說明: 

私有牆面美化非本處權管範圍。 

溝蓋、路面需改善部分將持續與里長

溝通，納入更新。 

里長意見6.26: 

1. 請市府協助美化牆面。 

2. 請公園處提供色卡確認路燈顏

色。 

3. 請水利處及新工處協助維護側

溝。 

建管處114年7月9日北市都建使字第

1146133102號函: 

有關螢雪里辦公處提議：「將重慶南

路3段82巷老舊巷道美 化成有特色的

觀光巷道含綠地、牆壁、美術牆」一

案，本 處將俟新工處進度配合相關

法令辦理。 

公園處114.7.18說明: 

本案持續和里長溝通。 

新工處114.7.18說明: 

側溝蓋部分已完成施作，因施工中發

現排水不良已請水利處協助溝體更

新，後續將進行路面銑鋪。 

建管處114年8月4日北市都建使字第

1146141835號函： 

「將重慶南路3段82巷老舊巷道美 

化成有特色的觀光巷道含綠地、牆

壁、美術牆」一案，本處將俟新工處

進度配合相關法令辦理。 

 

◎ 

里長意見: 

1. 反光鏡請復原以維護安全。 
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案號 提案 

單位 

案由 答復機關 

日期文號及處理情形 

處理

等級 

主席裁示 

2. 柏油路多處積水，請協助處理。 

3. 82巷及17、27弄還有幾處未做，

請安排施作。 

4. 使用白燈照明。 

新工處說明: 

1. 積水與反光鏡部分會請廠商進行

改善。 

2. 里長後續建議路段，將拜訪里長

取得同意書後再施作。 

公園處說明: 

1. 本處已派員拜會里辦公處聆聽里

長意見，目前已選定路燈型式及

燈桿顏色，後續配合期程辦理。 

2. 燈光部分將盡快施工，會後拜會

里辦公處。 

1140303 螢雪里 

辦公處 

 

 

汀州路2段12

巷11號現為

公園綠地，

局部改為機

車停車格。 

 

●權責單位： 

停管處、 

國產署、 

中正區公所 

※案件歷程摘要： 

※114年中正區「市長與里長有約」  

  2.11區級會前會-會議紀錄 

 （案件編號9） 

主席裁示：  

1.本案將由本所協助認養等作業，里

長同意改列本區市容會報追蹤列

管。 

2.不提報正式會。 

 

114年7月18日主席裁示： 

1. 請停管處依規畫期程辦理。 

2. 本案持續列管。 

 

※最新辦理情形： 

停管處： 

本處已於114年2月5日邀集相關單

位辦理現場會勘研議可行性。 

國產署北區分署： 

案涉本署經管同區永昌段一小段

240-2地號國有土地，臺北市政府

工務局公園路燈工程管理處與本分

署間簽訂國委管字第

AA108IA150059號國有非公用土地

委託管理契約(下稱委管契約)，委

管期限至114年12月2日止。次查綠

美化業務自114年1月1日起移交貴

所辦理。爰倘需局部變更作機車停

車場使用，請貴所洽本分署終止上

述委管契約，訂定新委管契約，再

行施作。 

B 1.請停管

處依期程

辦理。 

2.本案請

持 續 列

管。 
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案號 提案 

單位 

案由 答復機關 

日期文號及處理情形 

處理

等級 

主席裁示 

中正區公所： 

1.本所民政課於114年1月23日電洽陳

文質里長，預計於該綠地部分空

間規劃8格機車格位。 

2.如財政部國有財產署北區分署同意

該綠地局部改機車停車格，本所

民 政課配合辦理後續事宜。 

3.本所經建課將配合停管處停車格完

工後，持續就剩餘綠地土地範圍

協 助螢雪里辦公處進行綠化維護

工作。 

財政部國有財產署北區分署114年3月

14日回復： 

1140303，本分署114年3月11日台

財產北管字第 11485013600號函

(諒達)送114年2月27日現場會勘

紀錄有案，將依臺北市停車管理

工程處提供圖說重訂委管契約，

並請該處一併規劃出入動線。 

停管處114年4月7日北市停秘字第

1143051666號： 

本處業依114年3月17日北市停企字

第1143046632號函送欲規劃機車停

車場範圍、動線，供國產署、中正

區公所參考。 

財政部國有財產署北區分署114年4 

月11日台財產北管字第11400110900

號： 

編號1140303：本分署114年3月11

日台財產北管字第 11485013600  

號函(諒達)送114年2月27日現場會

勘紀錄有案，刻正重訂委託管理契

約。 

里長意見：本案持續列管。 

停管處114年4月29日北市停秘字第

1143057665號： 

本處依會議紀錄於114年3月17日檢

送本案機車停車場規劃行車動線示

意圖供財政部國有財產署北區分署

參考。 

財政部國有財產署北區分署114年5月

7日台財產北管字第11400143620號： 

編號1140303：本分署刻正辦理委

託管理。 

停管處114年5月7日北市停企字第

1143060556號： 
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案號 提案 

單位 

案由 答復機關 

日期文號及處理情形 

處理

等級 

主席裁示 

本處業依114年3月17日北市停企字 

第1143046632號函送欲規劃機車停車

場範圍、動線，供國產署、中正區公

所參考。 

財政部國有財產署北區分署114年6 

月13日台財產北管字第11400191240 

號： 

本分署業以114年5月15日台財產北  

管字第 11400148080號函同意貴所  

受託管理。 

停管處114年6月16日北市停企字第

1143071431號： 

本處已錄案辦理設計，預計於114  

年8月辦理設計前會勘。 

停管處6.26說明: 

預計8月辦理設計前會勘。 

停管處114年7月10日北市停企字第

1143078827號： 

本處已錄案辦理，並於114年6月3日

邀集廠商辦理現勘，預計於114年8月

辦理設計前會勘。 

停管處114.7.18說明: 

預計於114年8月辦理設計前會勘。 

停管處114年8月5日北市停企字第

1143085450號函： 

本處預計於本月(8月)辦理設計前會

勘。 

 

◎ 

停管處會後補充說明: 

本處已錄案辦理設計，於114年8月20

日辦理設計前會勘。 

1130504 龍福里辦

公處 

中正區健康

服務中心搬

遷至南門市

場後，原址4

樓一半空間

提供給龍福

里作為里民

活動場所 

 使用。 

 

 

●權責單位： 

民政局、 

衛生局、 

※案件歷程摘要： 

114年7月18日主席裁示： 

本所持續追蹤里內市有閒置空間，持

續列管。 

 

※最新辦理情形： 

本所：已提報市有資產供需整合平

台，持續追蹤附近市有閒置空間。 

里幹事轉達里長意見：本案持續列

管。 

衛生局114年5月21日北市衛企字第

1143098607號： 

本案中正區公所已提報本市市有資產

供需整合會議，並持續追蹤里內市有

  B 

 

本所持續

追蹤里內

市有閒置

空間，持

續列管。 
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案號 提案 

單位 

案由 答復機關 

日期文號及處理情形 

處理

等級 

主席裁示 

中正區健康服

務中心、 

中正區公所 

 

閒置空間。 

衛生局114年7月8日北市衛企字第

1143112918號函: 

本項需求中正區公所已提報本市市有

資產供需整合會議，並持續追蹤里內

市有閒置空間，無本局待辦事項。 

衛生局114年7月31日北市衛企字第

1143119964號函： 

本項需求中正區公所已提報本市市有

資產供需整合會議，並持續追蹤里內

市有閒置空間，無本局待辦事項。 

1140304 

 

龍福里 

辦公處 

 

 

新南門大樓

龍紋圖騰恢

復 照 明 裝

置。 

 

●權責單位： 

市場處 

 
(解列：新工

處) 

※案件歷程摘要： 

※114年中正區「市長與里長有約」  

  2.11區級會前會-會議紀錄 

 （案件編號14） 

主席裁示：  

1.里長同意改列本區市容會報追蹤列

管。 

2.本案不提報正式會。 

 

114年7月18日主席裁示： 

1. 等整棟樓相關單位進駐後討論後

續處理。 

2. 本案持續列管。 

 

※最新辦理情形： 

市場處： 

經里長反映南門大樓改建時統包廠商

與里長承諾南門大樓光照充足，但大

樓建成以來龍紋圖騰完全看不出來。

經查原始設計方案該圖騰係以數位印

刷貼附於帷幕牆上呈現祥龍圖像，並

以光線折射方式，透過室內光線顯現

圖騰，並無設計裝設照明設備。經本

處評估係因南門大樓除了3樓國稅局

及 B2-2樓南門市場已進駐以外，其餘

樓層各機關尚未遷入，故室內未有燈

光透出，導致未達里長所期待之效

果，查大樓各機關將於114年6月起陸

續進駐，待各機關遷入後可改善。 

新工處： 

1.本工程已於113年6月3日交由市場

處接管使用，有關投射照明設備

由市場處適時開啟。 

2.本案請解除本處列管。 

里幹事轉達里長意見：本案鄰近捷運

B 1.請整棟

樓相關單

位進駐後

討論後續

處理。 

2.同意解

除列管新

工處。 

3.本案持

續列管。 
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案號 提案 

單位 

案由 答復機關 

日期文號及處理情形 

處理

等級 

主席裁示 

站人潮眾多，考量行人安全，請強化

照明設施。 

市場處114年4月9日北市市場字第

1143007352號： 

1.有關龍紋圖騰不顯眼一案，經查原

始設計方案該圖騰係以數位印刷

貼附於帷幕牆上呈現祥龍圖像，

並以光線折射方式，透過室內光

線顯現圖騰，並無設計裝設照明

設備。大樓各機關將於114年6月

起陸續進駐，待各機關遷入後可

改善。本案將持續觀察。  

2.另有關行政大樓門口人行道亮度不

足一案，本處前於114年3月26日

邀集公燈處召開現場會勘，惟公

燈處表示大樓前人行道屬新工處

所轄，新工處尚在規劃後續人行

道使用方案，故公燈處暫時無法

新增路燈。爰本處於114年4月2日

辦理零星修繕會勘，擬於大樓外

牆增設光源以先行改善。 

市場處4.17說明： 

本處已於4/8將南門大樓兩側2盞景觀

燈改成照明燈。 

里幹事轉達里長意見： 

本案持續列管，將視南門大樓所有單

位進駐後照明設備改善狀況。 

市場處114年4月30日北市市場字第

1143009249號： 

1.旨揭龍紋圖騰不顯眼一案，經查原

始設計方案該圖騰係以數位印刷

貼附於帷幕牆上呈現祥龍圖像，

並以光線折射方式，透過室內光

線顯現圖騰，並無設計裝設照明

設備，本案後續將與各合署單位

研議照明問題。 

2.另有關行政大樓門口人行道亮度不

足一案，本處已於114年4月8日將

南門大樓兩側2盞景觀燈改成照明

燈，以改善夜間人行道照明。 

市場處114年5月29日北市市場字第 

1143011829號函： 

1.同前次(略)。 

2.另有關行政大樓門口人行道亮度不 

足一案，本處已於114年4月8日將 

南門大樓兩側2盞景觀燈改成照明 
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案號 提案 

單位 

案由 答復機關 

日期文號及處理情形 

處理

等級 

主席裁示 

燈，以改善夜間人行道照明，後續 

預計於114年6月5日針對是否再新增 

照明燈另案辦理零星修繕會勘。 

市場處114年7月9日北市市場字第 

1143016268號函: 

3. 同前次(略)。 

4. 另有關行政大樓門口人行道亮度

不足一案，本處已將南門大樓羅

斯福路一側3盞景觀燈改成照明

燈，以改善夜間人行道照明。 

市場處 114年 8月 4北市市場字第

1143018424號函同前次(略)。 

1131102 梅花里 

辦公處 

 

 

 

 
 

八德路一段

82巷9弄單號

側 巷 弄 狹

小，常有車

輛進出，附

近里民希望

能增設標線

型人行道，

讓行人走的

安心。 

（紅線、垃

圾、天空纜

線之問題） 

 

 

●權責單位： 

交工處、 

環保局、 

中 正 第 一 分

局 、 新 工 處

(新增) 

 

（解列：工

務局道管中

心） 

※案件歷程摘要： 

※114年中正區「市長與里長有約」  

2.14工務局會前會-會議紀錄（案件

編號7） 

主席裁示： 

商業用地也有道路，另交工處在該處

亦已劃設禁停紅線，並依建管處提供

之原核准圖說，皆顯示為道路範圍應

無疑慮。另該處雖非都市計畫道路，

但請新工處針對該處道路部分加強維

管。 

里長說明： 

八德路一段82巷9弄有機車長期停在 

紅線上或有私人物品放置、垃圾長期

堆放，警察反映為私地無法開單，天

空纜線凌亂需要整理。 

 

114年7月18日主席裁示： 

1. 本案持續列管。 

2. 路面更新及標線復舊部分請新工

處列入今年度辦理，施工時請通

知里辦公處。 

 

※最新辦理情形：  

中正第一分局113年11月26日北市警 

中正一分交字第11330482932號函： 

旨揭地點是否屬道路範圍尚有疑義，

本分局將函請市府相關單位依權責認

定，本分局再據以執法，以免引發執

法爭議。 

交工處113年11月29日北市交工規字 

第1133070820號函： 

本處前於113年11月15日邀集相關單

位現勘確認，考量該巷道因既有設施

B 

 

本案持續

列管至施

工完成。 
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案號 提案 

單位 

案由 答復機關 

日期文號及處理情形 

處理

等級 

主席裁示 

導致路寬不足，爰決議暫不施作標線

型人行道，本處將補繪八德路1段82

巷9弄禁停紅線，並業已依序派工。 

交工處12.19說明：本處已補繪八德

路1段82巷9弄禁停紅線完成。 

交工處1.16說明：本處已函文新工處

及建管處確認土地屬性，目前尚待建

管處確認後再行回復。 

交工處114年2月5日北市交工規 

字第11430192001號函： 

經向本市建築管理工程處確認八德 

路1段82巷9弄於建造執照原核准圖 

說標示為道路，本處已函知本府警察

局中正第一分局。 

交工處114年2月5日北市交工規字第 

11430192002號函文中正第一分局： 

有關本市中正區八德路1段82巷9弄 

土地屬性一案，經本市建築管理工 

程處確認該巷弄於建造執照原核准 

圖說標示為道路，且其現況為供公 

眾通行，相關函文資料供貴分局後 

續執法參考。 

 中正第一分局2.14說明： 

 本分局後續將加強取締違規停車及  

障礙物之清除。 

工務局（道管中心）： 

經114年2月10日現場會勘，屬臺北 

市八德資訊商圈發展協會所屬纜線 

已要求發展協會限期於114年2月28 

日前完成纜線清整作業，並針對所 

屬纜線貼示標籤以利識別。 

中正第一分局3.20說明： 

有關3月20日市容會報，依區長指示

請中正第一分局，補八德路1段82巷9

弄取締件數經查本分局於八德路1段

82巷9弄內，共取締違規停車10件，

並持續責由忠孝東路派出所持 續執

法取締。 

里長意見： 

 本案地點街道空心磚及塑膠桶等障礙

物凌亂，影響消防動線出入。 

 請權責單位研議改善措施（包括紅  

線劃設位置及取締範圍等），使道路

通行順暢，持續列管。 

中正第一分局114年4月1日北市警 

中正一分交字第1143031414號函： 
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案號 提案 

單位 

案由 答復機關 

日期文號及處理情形 

處理

等級 

主席裁示 

依據民意反映旨揭位置(紅線外緣) 

常有障礙物占用及車輛停放，惟擺 

放位置是否為道路範圍尚有疑義， 

為研商中正區八德路1段82巷9弄土 

地屬性及道路範圍事宜，於114年4 

月11日(星期五)下午2時30分辦理現 

地會勘。 

工務局（道管中心）114年4月7日電 

子郵件回復：  

本局擬於114年4月14日再次邀集里 

辦公處及八德資訊商圈發展協會辦 

理現場會勘。 

交工處114年4月8日北市交工規字第 

1143031061號： 

前已依現場會勘結果補繪禁停紅線，

後續道路爭議部分，本府警察局中正

第一分局預計於114年4月11日辦理現

勘確認相關事宜，倘涉本處應辦事

項，本處當配合辦理後續事宜。 

中正第一分局會上補充說明： 

1. 本分局已於114年4月11日下午辦

理會勘，會勘結論： 

(1) 經與會相關單位認定八德路1

段82巷9弄係屬私人土地，非

屬計畫道路用地範圍。 

(2) 請中正區公所洽臺北市政府

工務局新建工程處確認，提

報公用地役關係認定相關程

序。 

2. 本分局將持續加強維護該巷弄之

通行順暢。 

里長意見： 

1. 本案同意工務局（道管中心）先

行  解除列管。 

2. 請交工處補繪紅線，強化該巷弄

之禁止停車紅線標示。 

3. 請新工處及建管處認定該巷弄道

路屬性，俾後續警察局加強違規

取締。 

交工處114年5月6日北市交工規字第 

1143035644號： 

前已依現場會勘結果補繪禁停紅線，

本案已無本處辦理事項，建請解除列

管。 

里長意見： 

1. 交工處說已補繪，結果哪裡有補
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案號 提案 

單位 

案由 答復機關 

日期文號及處理情形 

處理

等級 

主席裁示 

繪？現場都沒有做，八德路1段

82巷9弄還是沒有作業的，你們5

月6日回復的，沒有完成的事可

以講得出來？3、4個月了還是歸

零，一直拖，請2天補好。 

2. 對面八德路1段43巷兩邊也請補

繪完成。 

交工處5.15說明：5月底完成補繪。 

交工處114年6月4日北市交工規字第 

1143041384號函： 

補繪禁停紅線已完成，並後續已與里

長確認完成。本案已無本處辦理事

項，建請解除列管。 

交工處6.26說明: 

八德路1段82巷9弄紅線已補繪完成。 

里長意見6.26: 

1. 請交工處補繪八德路1段43巷紅

線。 

2. 請新工處重鋪八德路1段82巷9弄

道路。 

交工處114年7月11日北市交工規字 

第1143051112號函: 

本案本處補繪八德路1段43巷紅線已

完 成，並後續已與里長確認完成；

爰本案已無本處應辦事項，建請解除

列管。 

新工處114.7.18說明: 

今年度配合里辦公處進行路面更新及

標線復舊，後續就現況維護，惟無法

解決占用問題。 

里長意見114.7.18: 

請新工處協助更新路面、標線復舊，

並請清潔隊協助清理水溝。 

交工處114年8月4日北市交工規字第

1143055512號函： 

本案本處已補繪八德路1段43巷紅

線，並後續已與里長確認完成；爰本

案已無本處應辦事項，建請解除列

管。 

 

◎ 

新工處說明: 

已錄案，近期將辦理施工前會勘，今

年進行更新。 

1130507 

 

忠勤里辦

公處 

建請解決南

機場一期整

※案件歷程摘要： 

114年7月18日主席裁示： 

  B 1.請環保

局加強稽



31 
 

案號 提案 

單位 

案由 答復機關 

日期文號及處理情形 

處理

等級 

主席裁示 

 宅垃圾棄置

問題。 

 

●權責單位： 

環保局 
（解列：建

管處） 

1. 本案持續列管。 

2. 請環保局加強稽查。 

 

※最新辦理情形： 

 環保局12.19說明：從今年3月至12  

月迄今，共稽查55件，持續與里長  

溝通。 

環保局1.16說明：本月現場開單取締

7件。 

環保局2.14說明：本月現場開單取締

7件。 

環保局3.20說明：本局持續加強取

締。 

環保局4.17說明：本月現場舉發4

件，持續加強取締。 

里幹事轉達里長意見：本案持續列

管。 

環保局6.26說明: 

持續加強巡清，上月稽查案件5件。 

里幹事轉達里長意見6.26: 

本案持續列管。 

環保局114.7.18說明： 

6月稽查4件、7月至今稽查3件，本案

會持續取締。 

里幹事轉達里長意見114.7.18: 

請環保局於一期整宅較嚴重髒亂點，

安排人員站崗加強取締。 

 

◎ 

環保局說明：8月稽查案件數、開單

告發5件。 

里長意見：請環保局加強稽查，持續

列管。 

查。 

2.本案持

續列管。 

1130509 龍興里辦

公處 

建請開放美

化本里「和

平西路2段70

巷8號」國有

財產署閒置

空地。 

 

●權責單位： 

國有財產署北

區分署、 

公園處、 

環保局 

 

※案件歷程摘要： 

114年7月18日主席裁示： 

本所與國產署保持聯繫追蹤進度，本

案持續列管。 

 

※最新辦理情形： 

財政部國有財產署北區分署114年4 

月11日台財產北管字第11400110900 

號：  

編號1130509：113年度重訴字第820 

號民事訴訟，被告已達成合意，本 

分署研議撤回訴訟；至國有房屋拆 

除一節，預計於本(4)月間依政府採 

B 本所與國

產署保持

聯繫追蹤

進度，本

案持續列

管。 



32 
 

案號 提案 

單位 

案由 答復機關 

日期文號及處理情形 

處理

等級 

主席裁示 

購法規定公開招標委託專業技術服 

務廠商辦理設計與監造後，再憑辦 

理拆除執照申請與公開招標拆除作 

業。 

里幹事轉達里長意見：本案持續列

管。 

財政部國有財產署北區分署114年5月

7日台財產北管字第11400143620號：

編號1130509：113年度重訴字第820

號民事訴訟，被告已達成合意，本分

署刻正辦理撤回訴訟；至國有房屋拆

除一節，預計於本(5)月間依政府採

購法規定公開招標委託專業技術服務

廠商辦理設計與監造，再憑辦理拆除

執照申請與公開招標拆除作業。 

財政部國有財產署北區分署114年6 

月13日台財產北管字第11400191240 

號： 

113年度重訴字第820號民事訴訟，本

分署業撤回訴訟；刻正依政府採購法

規定公開招標委託專業技術服務廠商

辦理設計與監造，再憑辦理拆除執照

申請與公開招標拆除作業。 

國產署電話回復:招標預計114年7月

11日前完成。 

國產署114年7月21日台財產北管字第

11400238660號: 

本分署刻正依政府採購法規定公開招

標委託專業技術服務廠商辦理設計與

監造，再憑辦理拆除執照申請與公開

招標拆除作業。 

 國產署電話114.7回復: 

招標文件修正送陳中。 

國產署114年8月15日台財產北管字第

11400268280號同前次(略)。 

11402臨

01 

愛國里辦

公處 

為加強夜間

照明維護民

眾 人 身 安

全，擬於中

華路2段75巷

1弄4號等地

點增設路燈

案。 

 

 

●權責單位： 

※案件歷程摘要： 

1. 為加強夜間照明維護民眾人身安  

全，里辦公處於112年陳請應曉薇  

議員於12月7日辦理現場會勘。結  

論如下：經會同現場會勘，預計

於中華路2段75巷1弄6號、4號前

及延平南路248巷1號既有路燈燈

桿上各增加1盞附掛燈，及於延平

南路230巷11號及248巷5號旁，各

增設1支雙臂式5米燈桿。 

2. 公燈處於中華民國112年12月19日  

B 1.請公園

處掌握期

程盡速辦

理。 

2.本案持

續列管。 
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案號 提案 

單位 

案由 答復機關 

日期文號及處理情形 

處理

等級 

主席裁示 

公園處路燈科 

 

北市工公燈字第1123070839號來

函  表示，將依臺北市議會112年

12月11日議秘服字第11219373840

號書函，錄案依序辦理，然迄今

114年2月6日仍未處置。 

 

114年7月18日主席裁示： 

1. 請公園處於會後1週內向里長回

報期程。 

2. 本案持續列管。 

 

※最新辦理情形： 

公園處2.14說明： 

本案涉及路燈管線挖掘，已納入今年

計畫性工程發包辦理，將於今年施作

完成。 

 公園處3.20說明： 

本案最快5月開始施工，預計於6月  

底前完成。 

 公園處4.17說明： 

 本處將於4/21再度拜訪里長，與里  

長報告作業狀況，預計6月底完成。   

 里幹事轉達里長意見： 

 本案里長請公園處提早完工，持續  

列管。 

公園處5.15會上說明：今日會辦理施

工前會勘。 

公園處114年5月19日北市工公燈字 

第1143027440號施工前會勘會議結  

論： 

旨案工程「地點16、中正區愛國里 

延平南路230巷及248巷」案經現場 

與會人員現場勘查增燈地點（延平 

南路230巷8號前U型暗溝上），出席 

與會單位均同意本處於格柵旁30公 

分內辦理新設路燈挖掘引電施工， 

其中除路燈引電纜線不做橫越U型暗 

溝行為外，溝蓋格柵含施工周圍溝 

蓋板混凝土結構由本處負責修復復 

舊，並於施工完成後將施工中前、 

中、後施工照片（應含溝內情形照 

片）備文函請水利處審查。 

公園處6.26說明: 

近期會再召開會勘確定施工方式及地

點。 

公園處114.7.18說明: 
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案號 提案 

單位 

案由 答復機關 

日期文號及處理情形 

處理

等級 

主席裁示 

本處持續與里長討論，並將意見納入

規劃。 

 里幹事轉達里長意見114.7.18： 

公園處已經同意於中華路2段75巷13

號前，增設1盞路燈。並請說明完成

日期。 

 

◎ 

公園處說明：目前已向道管中心申請

中，預計下週拜會里長簽路證。 

里長意見: 

案件已拖延許久，請盡快完工。 

11402臨

02 

愛國里 

辦公處 

為加強夜間

照明維護民

眾 人 身 安

全，擬於和

平 西 路 2 段

131號旁等地

點增設路燈

案。 

 

 

●權責單位： 

公園處路燈科 

 

※案件歷程摘要： 

 1.為加強夜間照明維護民眾人身安   

全，里辦公處於112年陳請吳志剛   

於12月11日辦理現場會勘。結論   

如下：  

(1)和平西路2段131號及131-1號前，

各增加1支雙臂式5米燈桿，將俟

愛國里辦公處協助提供增設照明

地點毗鄰私地（中正區海南段五

小段700-2地號）之土地無償使用

同意書後，交付設計並錄案依序

辦理。 

(2)中華路2段81巷69號旁路燈，遷移

至延平南路258巷6號前(僅本項已

處理)。 

(3)延平南路258巷內4支燈桿上各加

掛1盞附掛燈，另巷內1支燈桿上

附掛2盞投射燈。 

(4)公燈處於中華民國112年12月22日  

北市工公燈字第1123071564號回  

函，將依臺北市議會112年12月13  

日議秘服字第 11219377910號書  

函，錄案依序辦理，然迄今114年

2月6日仍未處置。 

 

114年7月18日主席裁示： 

1. 請公園處於會後1週內向里長回

報期程。 

2. 本案持續列管。 

 

※最新辦理情形： 

公園處2.14說明： 

 本案涉及路燈管線挖掘，已納入今  

年計畫性工程發包辦理，將於今

B 1.請公園

處掌握期

程盡速辦

理。 

2.本案持

續列管。 
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案號 提案 

單位 

案由 答復機關 

日期文號及處理情形 

處理

等級 

主席裁示 

年施作完成。 

  公園處會上補充說明： 

  本處將於4/21再度拜訪里長，與里  

長報告作業狀況，預計6月底完

成。   

 里幹事轉達里長意見： 

 本案里長請公園處提早完工，持續 

列管。 

公園處5.15會上說明：今日會辦理施

工前會勘。 

公園處114年5月19日北市工公燈字 

第1143027440號施工前會勘會議結    

論： 

 旨案工程「地點17、和平西路2段 

121號至131號間及延平南路258巷」 

案經現場與會人員現場勘查挖掘引 

電增燈地點（和平西路2段131號及 

131-1號前），增設半月彎管至台電 

低電壓人孔內，以利台電公司引接 

電源，鑑於施工場地屬長狹型停車 

場地，請於施工前1週於施工地點張 

貼施工公告周知里民讓出施工空間，

施工中如遇有陳抗及居民建議事項，

應即反映本處路燈科施工股人員及愛

國里辦公處知悉。 

公園處114.7.18說明: 

本處持續與里長討論，並將意見納入

規劃。 

里幹事轉達里長意見114.7.18 

請公園處說明本案完成日期。 

 

◎ 

公園處說明： 

目前和平西路2段131號前路燈立桿，

另需燈桿上延伸桿已訂貨尚未送達，

送達後立即施作。 

里長說明: 

案件已拖延許久，請盡快完工。 

1140601 愛國里 

辦公處 

延平南路216

巷與延平南

路179巷口新

設號誌案 

 

 

●權責單位： 

交工處 

※案件歷程摘要： 

114年7月18日主席裁示： 

1. 本案請交工處確認完工時間後與

里長聯絡。 

2. 本案持續列管。 

 

1.113年4月9日交工處函 

(一)依據本市議會112年12月21日議

B 1. 請 交

工處與里

長聯絡，

盡快於開

學 前 完

成。 

2.本案持

續列管。 
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案號 提案 

單位 

案由 答復機關 

日期文號及處理情形 

處理

等級 

主席裁示 

秘服字第11219384890號書函暨本處

113年1月18日北市交工規字第

1123079232號函續辦。 

(二)考量延平南路216巷與延平南路

179巷口於下午尖峰時間為南門國中

小放學路隊通行穿越之地點，學童穿

越需求高，為維人車通行安全，故經

評估本處於案址路口增設交通號誌，

納入113年度工程案辦理。 

2.依據113年5月23日施工前會勘紀

錄，應於113年完成施設。 

3.截至114年5月25日前仍未設置。 

交工處6.26說明 

本案列入優先施作，預計8月底前完

成。 

交工處114年7月11日北市交工規字第

1143051112號函: 

延平南路216巷與延平南路179巷口新

設號誌，已錄案施作。 

 交工處114.7.18說明: 

已錄優先通知，實際完工時間確認後

回報里長。 

交工處114年8月4日北市交工規字第

1143055512號函： 

延平南路216巷與延平南路179巷口新

設號誌，已錄案施作。 

 

◎ 

交工處說明: 

誌桿部分盡量於9、10月完成。 

里長說明: 

請於開學前盡快完工。 

1140308 

 

光復里 

辦公處 

 

 

開封街一段

57號(麗華餅

店)及三代魚

翅羹中間的

一塊空地已

荒廢多年，

可否給里辦

認養作為小

公園，以美

化 綠 化 環

境。 

 

 

●權責單位： 

※案件歷程摘要： 

※114年中正區「市長與里長有約」  

  2.11區級會前會-會議紀錄 

 （案件編號18） 

主席裁示： 

1.由本所洽國有財產署訂定委管契約

辦理認養程序，由里辦公處委

管，請產業局依期程施作綠美化

事宜。 

2.本案不提正式會，列入本區市容會  

  報追蹤。 

 

114年7月18日主席裁示： 

1. 請各單位依期程辦理。 

B 1.各單位

依期程辦

理。 

2.本案持

續列管。 
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案號 提案 

單位 

案由 答復機關 

日期文號及處理情形 

處理

等級 

主席裁示 

國產署、 

產業局、 

中 正 區 公

所、 

公園處 

2. 本案持續列管。 

 

※最新辦理情形： 

  國產署北區分署： 

   經核對圖資，似涉本署經管同區城   

中段一小段61、62地號2筆國有土   

地，倘經勘查結果確有綠美化需 

   求，請貴所洽本分署訂定委管契 

   約，俾憑施作。   

   產業局： 

   經查案址土地管理機關為財政部國

有財產署，若短期內無活化計畫

並同意本府施作簡易綠化，可依

「臺北市城市花園推動要點」規

定，經提案單位(里辦公處)同意

認養及後續維護，由該管區公所

(即本市中正區公所)簽訂代管契

約，本局即錄案並依期程施作簡

易綠化。 

   中正區公所： 

 1.查案址為中正區城中段一小段第

61、62地號土地，面積共49平方

公尺，土地權屬財政部國有財產

署(下稱國產署)所有，本所將依

「臺北市城市花園推動要點」規

定，邀集國產署、產發局及光復

里辦公處辦理現場會勘。 

 2.會勘結果如國產署同意該筆土地可

供綠化使用，將由本所與該署簽

定代管契約，產發局施工綠化改

造工程，未來並由本所負責協助

認養單位光復里辦公處進行長期

之後續綠化維護。 

  財政部國有財產署北區分署114年3 

  月14日回復：  

  1140308，倘貴所認確有綠美化需 

  求，請洽本分署辦理，俟簽訂委 

  管契約，再憑施作。 

   中正區公所3.20說明： 

   目前國產署將於4月份安排會勘確 

   認施工範圍，俾辦理後續流程。 

  產業局114年4月8日北市產業企字 

  第1143021239號： 

  本局將依國產署4月份會勘確認之 

  施工範圍，預計114年10月底前辦 

  理綠化設計施工事宜。 



38 
 

案號 提案 

單位 

案由 答復機關 

日期文號及處理情形 

處理

等級 

主席裁示 

  財政部國有財產署北區分署114年4 

  月11日台財產北管字第   

  11400110900號： 

  編號1140308：為確認受託管理範  

  圍，本分署114年2月20日台財產北 

  管字第1140004180號函(諒達)排定 

  於114年4月15日邀貴所及光復里辦 

  公處到場勘查，依勘查結果繪製委 

  託管理範圍，俾憑簽訂委管契約。 

  本所經建課4.17會上說明： 

  本案里長於4/15會勘時提議加燈， 

  請公園處與里長聯繫確認加燈之位 

  置。 

   里幹事轉達里長意見：本案持續列 

   管。 

產業局114年4月24日北市產業企字 

第1143022797號：    

本局將依國產署4月份會勘確認之

施工範圍、公園處設置路燈預埋管

線等作業，預計114年10月底前辦

理簡易綠化工程。 

財政部國有財產署北區分署114年5

月7日台財產北管字第11400143620

號： 

編號1140308：本分署前於114年4

月15日會同貴所勘查委託管理範圍

有案，將俟獲勘查圖說辦理委託管

理事宜。 

公園處5.15會上說明：於4.30有與

里長聯繫，配合工期辦理。 

本所經建課5.15會上說明：這星期

會簽約委託管理。 

產業局5.15會上說明：5.2基地設

計圖已向里長確認，里長反映有架

設路燈需求，要再向公園處確認。 

產業局114年5月21日北市產業企字

第1143024849號： 

本局將依國產署4月份會勘確認之

施工範圍，預計114年10月底前辦

理綠化設計施工事宜。 

    中正區公所114年5月23日北市正

經 

  字第1146009071號函： 

  本所114年5月21日辦理「為本區開 

  封街1段57號旁（城中段一小段第 

  62地號）國有空地照明案」會勘結 



39 
 

案號 提案 

單位 

案由 答復機關 

日期文號及處理情形 

處理

等級 

主席裁示 

  論: 

1.請公園處及產發局於設計完成後， 

  將設計圖說予里長確認後再行施 

  作。 

2.本案路燈設置部分請公園處逕洽國 

  產署簽訂點線狀管理契約。 

  公園處114年5月28日北市工公燈 

  字第1143029565號函文新工處： 

  旨案規劃由人行道既有路燈經騎樓 

  通路挖掘管溝鋪設引電管線至案址 

  旁空地內，經現場勘查結果，騎樓 

  通路舖設面層磚色及材質與人行道 

  高壓磚有間，並查本處所編契約項 

  目內並無類此磚色鋪面可供使用， 

  爰請同意以人行道高壓磚辦理鋪面 

  復舊。 

  財政部國有財產署北區分署114年 

  6月13日台財產北管字第   

  11400191240號： 

  本分署前於114年5月12日台財產北 

  管字第11485027870號函同意貴所 

  受託管理。 

  公園處114年6月17日北市工公燈 

  字第1143033750號函文國有財產署   

  北區分署： 

  有關本處預定於本市中正區光復里  

  開封街1段57號旁綠化基地預定地 

  內增設路燈案，計畫於貴分署權管 

  之國有土地設置燈桿及挖掘引接路 

  燈電源，敬請貴分署檢視後同意本 

  處於案址設置燈桿及挖掘引接路燈 

電源。 

本所經建課6.26說明: 

已辦理會勘，產業局及公園處將進場

施作。 

公園處6.26說明: 

將進場施作，請產業局派員確認施工

細節。 

產業局6.26說明: 

路燈架設部分已與公園處協調，近期

將動工，會與里長里長保持聯繫，如

有相關問題，可以隨時反映。 

產業局114年7月8日北市產業企字第

1143028473號函: 

本案於5月2日會同里長確認設計內

容，6月23日開工，預計114年10月底
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案號 提案 

單位 

案由 答復機關 

日期文號及處理情形 

處理

等級 

主席裁示 

完工。 

本所經建課114.7.18說明: 

設置路燈部分已發同意書予公園處。 

產業局114年8月4日北市產業企字第

11430300341號函： 

該案公園處7月18日已完成路燈架

設，本局綠化工程於7月21日進場放

樣開始施作，預計9月20日竣工。 

 

◎ 

產發局說明:預計9月20日竣工。 

公園處說明:目前配合產發局作業，

於產發局預定完工竣工期限內完成。 

1140403 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中正區公

所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

愛國西路(博

愛路至公園

路)雙號側快

車道，逢大

雨 即 積 淹

水，恐影響

快車道行車

安全。 

 

 

 

●權責單位： 

新工處、 

水利處、 

工務局（道管

中心） 

 
（解列：工

務局） 

※案件歷程摘要： 

一、愛國西路(博愛路至公園路)雙號

側快車道，逢大雨即積淹水，恐影響

快車道行車安全，請工務局（水利

科）協調新工處及水利處處理。 

二、愛國西路(延平南路至博愛路)快

車道，快車道及非快車道之花台設有

多處排水道，大雨不易淹水。 

三、愛國西路(公園路至羅斯福路)快

車道，設有排水溝，大雨不易淹水。 

 

114年7月18日主席裁示：    

1.請新工處依期程辦理。 

2.本案持續列管。 

 

※最新辦理情形： 

水利處114年4月9日北市工水秘字 

第1146022934號： 

依據本府工務局工程會報裁示，本案

請新工處與公園處研議改善方 

  案，建請由權責機關改善。 

  工務局（道管中心）114年4月9日 

  電子郵件回復： 

  本局新建工程處已訂於114年4月中

旬辦理會勘研議快車道增設實體側

溝設計前會勘。 

  新工處114年4月15日北市工新維字

第1143030576號： 

  本處114年3月27日辦理中正區愛國

西路（博愛路至公園路）快車道積水

改善評估會勘結論： 

  案址快車道南側綠帶分隔島寬度逾

10公尺，倘為解決積水問題須密集

B 1.請新工

處依期程

辦理。 

2.本案持

續列管。 
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案號 提案 

單位 

案由 答復機關 

日期文號及處理情形 

處理

等級 

主席裁示 

設置多處導水溝，惟經確認分隔島

內既有路樹盤根錯節且管線設施物

繁多，除無適當位置供設置外恐亦

需移設大量樹木，又現況分隔島寬

度過大，靠漫流排水效果有限，後

續尚有易阻塞、樹木竄根及維護不

易等問題，綜上考量，本案仍請水

利處評估增設快車道側溝以根本解

決該處積水問題。 

  新工處4.17會上說明： 

  本案經與水利處協調後，後續將由

新工處設置實體之側溝進行排水，

設計前之會勘訂於4/18。   

新工處5.15會上說明：本案已辦理

進行設計，設計完畢會送水理分析

水利處審查，樹保計畫會送公園處

審查。 

水利處114年5月29日北市工水秘字

第1146032677號函： 

本處後續將依會勘結論，配合審  查

相關水理計畫。 

水利處114年7月11日北市工水秘字第

1146041546號函： 

本處後續將依會勘結論，配合審查相

關水理計畫。 

新工處114.7.18說明: 

本案開立通報單簽辦中，預計114年

11月。 

水利處114年8月1日北市工水秘字第

1146045975號函： 

1. 本案經協調由新工處設置實體

之側溝進行排水，新工處並已

於114年4月18日辦理設計前會

勘，會勘結論有關本案新設側

溝工程完工後接管問題，將與

相關單位另行協商。 

2. 經新工處114年5月21日簽局核

備本案完工後，先洽本府環境

保護局確認同意接管快車道側

溝清淤並留存文字紀錄，本處

再行同意於保固期滿後接管側

溝溝體。 

3. 本案本局新工處已提供相關圖

說及水理計算書過處審查，本

處亦於114年6月27日北市工水

水字第1146039456號函復原則
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案號 提案 

單位 

案由 答復機關 

日期文號及處理情形 

處理

等級 

主席裁示 

無意見。 

◎ 

新工處說明:預計114年11月施工 

水利處說明：配合辦理。 

1140501 

 

板溪里 

辦公處 

 

 

牯嶺街人行

道 拓 寬 ( 範

圍:牯嶺街95

巷至汀州路

二段) 

 

 

●權責單

位： 

新工處 

※案件歷程摘要： 

本案業已於113年5月辦理會勘，權責

機關原允諾於114年3月底開工，惟今

以欲增加新拓寬範圍而使原訂工程延

宕，故提報市容會報列管，請權責機

關盡速施作。 

 

114年7月18日主席裁示： 

1. 本案持續列管。 

2. 請新工處於會後1週內拜訪里長

說明進度。 

 

※最新辦理情形： 

新工處5.15說明： 

5/23上午辦理施工前設計會勘，這次

牯嶺街95巷至汀州路二段，我們會確

認何時進場施作及完工期程。 

里長意見： 

這個案子已延宕1年也完成設計，為

何要配合別人，結果到現在還沒做，

現在要延到5月底，若要配合別人我

不同意，應該之前要先與里長報告商

量，請回復何時進場完工。 

新工處6.26說明: 

已辦理設計會勘，後續將辦理施工前

會勘，後續期程會再和里長說明。 

郭昭巖議員6.26說明: 

已電洽新工處處長，本案請新工處檢

討改進。 

里長意見6.26: 

案件已延宕許久，為何施作要配合別

人，請盡快回復動工及完成時間。 

新工處114.7.18說明: 

1. 本案施工圖說、詳細表等資料正

陳核中，工務所近期將填報開工

日期。 

2. 配合螢圃里部分是指交工處整體

路型評估規劃，非施工部分；設

計前會勘已說明施工排序，板溪

里優先施作。 

里長意見114.7.18: 

本里施工為何要配合其他里，新工處

B 1.請新工

處盡速依

期 程 進

行。 

2.本案持

續列管。 

 



43 
 

案號 提案 

單位 

案由 答復機關 

日期文號及處理情形 

處理

等級 

主席裁示 

未派員到里辦公處說明進度，里民對

於工程延宕非常不滿。 

 

◎ 

里長意見:本案請盡快辦理。 
 

八、本月份提案討論/決議事項：無。 

九、臨時動議：無 

十、主席結論：略    

十一、散會（中午12時5分)          


