
臺北市中正區110年11月份市容會報視訊會議紀錄 

一、開會時間：110年11月19日上午11時0分 
     二、開會地點：臺北市中正區忠孝東路1段108號9樓（視訊會議） 

三、主    席：林聰明區長                       紀錄：王靜宜 

四、區政督導員： 
五、出列席單位及人員：如簽到表 
六、主席致詞：略 
七、本月份提案討論/決議事項：無 
八、社會安全網「社會囤積行為」列管案件：無 
九、歷次未結案件執行情形： 

案號 提案 

單位 

案由 答覆機關 

日期文號及處理情形 

處理

等級 

主席裁示 

 

 

 

 

 

1080701 

 
 
 
 
 
 
 
 
梅花里
辦公處 

八德路1段
82 巷 和 82
巷9弄因招
牌 林 立 、
規 格 大 小
不 一 ， 造
成 消 防 車
無 法 進 入
救 災 ， 希
望 能 統 一
招 牌 ， 以
利 消 防 車
進 入 。 並
於82巷9弄
劃 設 標 線
型 人 行
道 ， 以 利
行 人 通
行。 

※案件歷程摘要： 
110年8月16日主席裁示： 
請建管處督處商圈設計公司儘速修正
設計圖面送審，110年8月底前完成審
查，110年12月底前完成招牌廣告。 
110年9月10日主席裁示： 
請建管處儘快於110年9月底前完成審
查，110年12月底前完成招牌廣告。 
110年10月22日主席裁示： 
請建管處儘快於110年10月底前完成審
查，110年12月底前完成招牌廣告。 
 
※最新辦理情形： 
建管處：預計110年12月底前完成招牌
廣告。 
里長：請建管處確實110年12月底前完
成設置廣告招牌。 

 

 

 

 

 

B 

 
 
 
 
請建管處
督促廠商
儘 快 於
110 年 12
月底前完
成招牌廣
告設置，
持 續 列
管。 
 

 

 

 

 

1080802 

 
 
 
 
 
 
 
板溪里
辦公處 

 
 
 
 
 
 
建 請 加 速
促 成 牯 嶺
街 95 巷 人
行 道 拓 寬
工程。 

※案件歷程摘要： 
110年9月13日主席裁示： 
請新工處依會勘結論辦理，並請相關
單位全力配合，於110年9月21日（中
秋節）前完成繪設。 
110年10月22日主席裁示： 
請新工處於110年10月底前務必完成繪
設斜向機車停車格位。 
※最新辦理情形： 
新工處：已於110年11月5日與里長確
認完成繪設機車停車格位。 
里長：新工處已完工，同意解列。 
 
※里長反映事項： 
南昌路2段雙號(同安街至和平西路口) 
人行道拓寬，新工處原預計於110年度
施作完成，惟截至11月仍未有相關施
工前會勘。 

 
 
 
 
 
 A 

本案新工
處已完工 
，里長同
意解列，
處理等級
「A」。 
※里長反
映部分，
請新工處
轉達共管
科與里長
確定施工
前會勘日
期，若未
能確定，
里長則提
報12月市
容會報。 

 
 
11003臨
01 

 
 
板溪里
辦公處 

 
 
建 請 於 本
里 內 增 設
監視器。 

※案件歷程摘要： 
警察局110年5月27日北市警預字第
1103073854號函：案屬中正第二分局權
管事項，屆時請該分局承辦人提報。 
※最新辦理情形：如附表 

 
 
A 
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附表 
編號 設置地點 最新辦理情形 主席裁示 

1 汀州路2段133巷20號前(靠近牯

嶺街95巷) 

中正第二分局： 
依據警察局新錄影監視系統汰舊換新的建
置施工期程，中正第二分局已於110年10
月施工中，將持續追蹤廠商進度，預計
110年12月底前完工。 
  
里長：若能提早完成，則提早解除列管。 
 
里長110年10月28日電話表示：可自行列
管中正第二分局施作進度，請解除列管。 
 
里長表示：可自行列管中正第二分局施作
進度，請解除列管。 

 
本案依里長意見，請中
正第二分局依進度完
成，由里長自行列管。 
 
本所解除列管，處理等
級「A」。 

7 晉江街4巷5號前 

10 晉江街20號前 

12 南昌路2段103號路口 

2 汀州路2段125號前(127巷口) 

5 同安街8巷2弄4號前 

9 晉江街18巷72號前 

13 和平西路1段68號前分隔島號誌 
14 羅斯福路2段100號前中央分隔島 
15 同安街28巷1號 
16 汀州路2段151號 
17 牯嶺街95巷與同安街28巷7弄口 
3 牯嶺街95巷57號前 中正第二分局： 

廠商施作進度是配合臺北市警察局進度同
步規劃，預計期程於112年。本分局依轄
區進度規劃，若前12處第1期已建置完
成，畫面若重複涵蓋，需求已滿足，則於
第2波辦理會勘移置該點位裝上監視器。
由中正第二分局或廈門街派出所隨時報告
里長最新處理進度。 
 
里長110年10月28日電話表示：可自行列
管中正第二分局後續規劃進度，請解除列
管。 
 
里長表示：可自行列管中正第二分局施作
進度，請解除列管。 
 

本案依里長意見，請中
正第二分局依後續規劃
進度完成，由里長自行
列管。 
 
本所解除列管，處理等
級「A」。 

8 晉江街18巷7號前 

4 同安街2號前 

6 同安街20號前 

11 晉江街15-4號前 
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案號 提案 
單位 

案由 答覆機關 
日期文號及處理情形 

處理
等級 

主席裁示 

 

 

 

 

 

1100305 

 
 
 
 
 
 
 
 
建國里
辦公處 

 
 
 
 
 
 
 
 
請釐清
弱電管
路責任
分工。 

※案件歷程摘要： 
110年9月10日主席裁示： 
請工務局道管中心於下次會議前依里長建
議告知「里長通 APP」加入新功能之明確
時間。 
110年10月22日主席裁示： 
1.請水利處、工務局道管中心，依里長建
議，修正 SOP 納入新工處為權責機關，增
加過程中查核點查核。 
2.下次會議請水利處及工務局道管中心提
報最新處理進度。 
※最新辦理情形： 
工務局道管中心：已於110年11月提供水
利處介接資訊供參考。 
水利處：已納入明年系統開發，預計111
年6月底前完成。 
新工處：局交辦事項並配合。 
里長：工程完蓋溝蓋前，亦需請清潔隊
確認無淤泥始可蓋溝蓋。 
清潔隊：一併出席會勘。 

 

 

 

 

B 

 
1. 請 水 利
處 、 工 務
局 道 管 中
心 、 新 工
處 及 清 潔
隊 於 蓋 溝
蓋 前 共 同
參 與 會 勘
討 論 、 確
認 溝 渠 暢
通 無 淤 泥
後 再 蓋 溝
蓋。 
2.請水利處
與工務局道
管 中 心 於
「 里 長 通
APP」系統
完成後，先
與 里 長 說
明，都符合
需求沒問題
後 再 提 解
列，持續列
管。 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

11010 
臨01 
 
 
 
 
 
 
 

梅花里
辦公處 

 

忠孝東
路2段
121巷
30號前
因有攤
販設攤
致車輛
左轉非
常困
難。 

※110年10月22日市容會報紀錄： 
里長：里民反映忠孝東路2段121巷車輛左
轉進入八德路1段82巷9弄，因有攤販設攤
致車輛左轉非常困難，須內縮始能安全通
行。 
※主席裁示：請相關單位卓處。 
※最新辦理情形： 
中正第一分局110年11月4日北市警中正
一分交字第1103031772號函：「因里民反
映忠孝東路2段121巷30號與新生南路1段
12巷口違規擺攤，以致影響左轉車輛通行
情事案」，經派員前往查處，該處攤位已
退至道路範圍外，本分局將持續派員加強
巡查取締，如發現有於道路上設攤者，將
予以取締告發，以維市容整潔及交通順
暢。 
建管處110年11月9日北市都建查字第
1106061389號函：按「建築法」第4條規
定「......本法所稱建築物，為定著於土
地上或地面下具有頂蓋、樑柱或牆壁，供
個人或公眾使用之構造物或雜項工作
物。......」，案址攤車屬活動式道路障
礙物，無涉違建查報取締範疇。 

 

 

 

 

 

 

 

B 

 

 

 

 

A 

 

 
 
 
 
 
1.請中正第
一分局持續
加強巡查取
締，持續列
管。 
2.無建管處
權責，解除
列管，處理
等級「A」。 
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十、臨時動議： 

臺北市中正區110年11月份市容會報提案表 

編號 11011臨01 提案單位 建國里辦公處 電話 
0930886725 

23141308 

案件 

來源 

■里長提案 

□市政座談會（會前會）改列市容會報 

性質
分類 交通工程 

案由 建請於桃源街與貴陽街口更新順平東北角斜坡道，並將樹穴內工程廢料清除。 

說明 
本里桃源街與貴陽街口，天空纜線地下施工，破壞人行道路面，建請更新順平
東北角斜坡道，並將樹穴內工程廢料清除。 

權責
機關 臺北市交通管制工程處 

主席
裁示 請交工處兩週內辦理會勘，邀請公園處、新工處會同里長研議改善。 

提案

現場

照片 
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臺北市中正區110年11月份市容會報提案表 

編號 11011臨02 提案單位 建國里辦公處 電話 
0930886725 

23141308 

案件 

來源 

■里長提案 

□市政座談會（會前會）改列市容會報 

性質
分類 交通工程 

案由 建請於市立大學前公車亭施工路面未一併施作，樹穴內廢料未清除。 

說明 
市立大學前(愛國西路1號)，公車亭施工路面未一併施作，等車座椅時需踩在泥
巴上，樹穴內廢料也未清除。 

權責
機關 臺北市政府工務局新建工程處 

主席
裁示 

1. 請新工處於擴大人行道鋪面至遲於1個月內施作完成。 

2. 日後公運處與新工處於工程交接部分須協調好，避免引起民眾困擾。 

提案

現場

照片 

   

 

 

十一、區政督導員宣達事項：無       

十二、主席結論：略 

十三、散會（上午11時30分) 
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