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甲、 財 務 摘 要  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



項             目 本    年    度 上    年    度 比較增減（－） %

註：1.現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。
        2.營運資金餘額=流動資產-流動負債。

中華民國106年度

財務摘要
單位：新臺幣元

臺北市住宅基金

21401-1

經營成績：

1,732,662,549 2,137,796,779 -405,134,230 -18.95業務總收入

941,384,632 851,869,188 89,515,444 10.51業務總支出

791,277,917 1,285,927,591 -494,649,674 -38.47賸餘(短絀－)

餘絀撥補：

- 738,399,900 -738,399,900 --解繳市庫淨額

7,840,068,864 7,048,790,947 791,277,917 11.23未分配賸餘餘額

- - - --待填補之短絀餘額

現金流量(註1)：

-2,547,844,133 -12,014,771,771 9,466,927,638 --增加固定資產及遞耗資產(－)

- 7,783,853,360 -7,783,853,360 --增加長期債務

54,016,775 -808,262,752 862,279,527 --現金及約當現金之淨增(減－)

財務狀況：

6,055,170,807 8,001,866,691 -1,946,695,884 -24.33營運資金餘額(註2)

58,487,046,756 43,646,910,388 14,840,136,368 34.00固定資產餘額

7,665,987,999 8,351,724,826 -685,736,827 -8.21長期負債餘額

61,154,087,106 47,850,826,535 13,303,260,571 27.80淨值



本　　頁　　空　　白
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乙、 總 說 明 

 
 
 
 
 



21401-3 

臺北市住宅基金  
總說明  

中華民國 106 年度 
 

一、業務計畫實施績效  

為健全住宅市場、興辦公共住宅及辦理住宅補貼、提升居住環境品質，以多元供給方式，

增加本市公有出租住宅存量，滿足中低收入市民之居住需求，並安定市民生活，增進社

會福祉目的，依預算法規定編列附屬單位預算，本基金分別辦理輔助人民貸款自購住

宅，出租住宅、店舖及公共住宅興建等業務。 

（一）出售國民住宅計畫：本年度預計銷售商業服務設施 4 戶，專案國宅 2 戶。因受景

氣差影響，致未能順利標售出脫。 

（二）出租住宅及店舖計畫：本年度預計出租國宅 3,959 戶、商業設施 25 戶、公共住宅

549 戶、都市更新分回戶 5 戶，執行結果 12 月底計出租國民住宅 3,798 戶，出租

商業服務設施 26 戶、公共住宅 479 戶、都市更新分回戶 4 戶（累計租約)，出租

國宅未達預計戶數係部分退租空屋刻正檢修未及出租，及部分雖未續約仍續住收

取使用費而未列為出租戶所致。 
 

二、收支餘絀情形  

（一）收入決算數與收入預算數比較情形： 

本年度業務收入決算數 1,299,502,544 元，業務外收入 433,160,005 元，收入合計

1,732,662,549 元，較預算數 1,844,359,135 元，減少 111,696,586 元，計減少 6.06％。

收入各科目決算數與預算數比較之增減情形分析如下： 

1. 銷貨收入：決算數 0 元，較預算數 646,229,000 元，減少 646,229,000 元，計減

少 100.00％。主要係預計標售國宅 2戶及 4戶店鋪，皆未標脫，致執行數較預

算數減少。 

2. 租金及權利金收入：決算數 560,833,617 元，較預算數 603,596,912 元，減少  

42,763,295 元，計減少 7.08％。 

3. 投融資業務收入：決算數 43,762,722 元，較預算數 47,771,884 元，減少 4,009,162

元，計減少 8.39％。 

4. 其他業務收入：決算數 694,906,205 元，較預算數 520,002,185 元，增加 174,904,020

元，計增加 33.64％，主要係內政部營建署核撥補助安康市場基地新建公共住

宅計畫第一期款、106 年度整合住宅補貼方案業務推動費，致執行數較預算數

增加。 

5. 財務收入：決算數 14,846 元，較預算數 659,154 元，減少 644,308 元，計減少

97.75％。主要係出售商業服務設施未標售出脫，故利息收入較預期少，致執行

數較預算數減少。 

6. 其他業務外收入：決算數 433,145,159元，較預算數 26,100,000元，增加407,045,159

元，計增加 1559.56％。主要係(1) 文德段公共住宅房地 18 戶及忠孝無極 2 戶

標售認列財產交易利益、(2) 廣慈公宅南基地轉為本局土地，其中 10筆申請退

還 105年度減免地價稅，致執行數較預算數增加。 
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臺北市住宅基金  
總說明  

中華民國 106 度 

 

（二）支出決算數與支出預算數比較情形：  

本年度業務成本與費用決算數 827,573,062 元，業務外費用 113,811,570 元，合計

941,384,632 元，較預算數 1,236,807,152 元，減少 295,422,520 元，計減少 23.89％。

支出各科目決算數與預算數比較之增減情形分析如下： 

1. 銷貨成本：決算數為 0 元，較預算數 241,489,154 元，減少 241,489,154 元，計

減少 100.00％。主要係預計標售國宅 2 戶及 4 戶店鋪，皆未標脫，致執行數

較預算數減少。 

2. 出租資產成本：決算數為 387,866,295 元，較預算數 378,606,178 元，增加

9,260,117 元，計增加 2.45％。 

3. 投融資業務成本：決算數為 16,346,344 元，較預算數 18,960,414 元，減少

2,614,070 元，計減少 13.79％，主要係國宅貸款已陸續收回，致銀行融資轉貸

利息支出執行數較預算數減少。 

4. 其他業務成本：決算數為 291,463,832 元，較預算數 359,644,885 元，減少

68,181,053 元，計減少 18.96％，主要係因部分貸款戶提前清償貸款致需核補

發利息支出減少，低收入戶住宅租金補貼實際申請戶數較預計減少，及加碼

租金補貼實際合格戶數較預計少，致執行數較預算數減少。 

5. 行銷及業務費用：決算數為 45,723,203 元，較預算數 56,095,755 元，減少

10,372,552 元，計減少 18.49％，主要係聘用及約僱人員實際雇用 35人，較預

算人數 42人，減少 7人，人員未足額進用及聘用時間較短，致執行數較預算

數減少。 

6. 管理及總務費用：決算數為 86,132,548 元，較預算數 180,751,550 元，減少

94,619,002 元，計減少 52.35％。主要係本局管有未出售暨未出租國宅店鋪地

價稅較預期減少，致執行數較預算數減少。 

7. 研究發展及訓練費用：決算數為 40,840 元，較預算數 259,216 元，減少 218,376

元，計減少 84.24％。主要係營建管理研習、公寓大廈管理、消防署防火及環

境整潔綠美化等專業管理人員講習等課程取消辦理，致執行數較預算數減少。 

8. 其他業務外費用：決算數為 113,811,570 元，較預算數 1,000,000 元，增加

112,811,570 元，計增加 11,281.16％。主要係(1) 台肥出租國宅甲、乙、丙、

丁基地 219 戶建物報廢損失及補提列 73.04~78.05 折舊、(2) 第二階段暨第

三階段出租國宅通用設計改造工程-乙分項工程經高等法院判決應歸還逾期

違約金利息及訴訟費、(3)前國宅處轄管西寧社區補繳納以前年度電話費、電

費、瓦斯費等未結清款項轉列雜項費用、(4)補繳 99-105 年底標售國宅店鋪

營業稅(含利息)、(5)欣湖天然氣股份有限公司占用面積縮減，退還溢收租

金、(6)調減以前年度國宅租金收入、使用費溢列(繳)等費用，致執行數較預

算數增加。 
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臺北市住宅基金  
總說明  

中華民國 106 年度 

 

(三）決算與預算賸餘比較情形： 

本年度決算賸餘數 791,277,917 元，較預算賸餘數 607,551,983 元，增加 183,725,934

元，主要係其他業務收入增加所致，詳如前揭各項原因。 

 

三、餘絀撥補實況  

本期賸餘 791,277,917 元，前期未分配賸餘 7,048,790,947 元，解繳市庫淨額 0 元，累計

未分配賸餘 7,840,068,864 元。 

 

四、現金流量結果  

（一）業務活動之現金流量：淨現金流入 1,555,883,031 元。 

（二）投資活動之現金流量：淨現金流出 1,484,797,710 元。 

（三）融資活動之現金流量：淨現金流出 17,068,546 元。 

（四）期初現金及約當現金 8,918,868,547 元，本年度現金及約當現金淨增 54,016,775 

元，期末現金及約當現金 8,972,885,322 元。 

 

五、資產負債情況  

（一）資產總額為 73,152,409,836 元：包括流動資產 10,062,814,802 元；投資、長期應收

款、貸墊款及準備金 2,620,902,857 元；固定資產 58,487,046,756 元；無形資產

7,165,729 元；其他資產 1,974,479,692 元。 

（二）負債總額為 11,998,322,730 元：包括流動負債 4,007,643,995 元；長期負債

7,665,987,999 元；其他負債 324,690,736 元。 

（三）淨值總額為 61,154,087,106 元：包括基金 52,942,488,373 元；公積 371,529,869 元；

累積餘絀 7,840,068,864 元。 

 

六、其他：   

（一） 本年度辦理補辦以後年度預算及併決算，奉准明細表如下： 

1. 106 年 6 月 30 日府授主事預字第 10630855500 號函核准補辦預算房屋及建

築 48,362,907 元。 

2. 106 年 8 月 1 日府授主事預字第 10636466900 號函核准補辦預算

機械及設備 925,000 元。  

3. 106 年 3 月 15 日府授主事預字第 10630342100 號函核准補辦預

算什項設備 528,759 元。  

4. 106 年 8 月 1 日府授主事預字第 10636466900 號函核准補辦預算

什項設備 29,500 元。  

5. 106 年 2 月 6 日府授主事預字第 10630150300 號函核准資產變賣補辦預算土

地 24,245,433 元、房屋及建築 24,202,565 元。 

6. 106 年度併決算相關案件，明細請詳第 9 頁。 
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(二) 預算所列未來承諾授權之執行情形:無。 

 

(三) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項及或有資產，說明如下: 

或有利得(松山新村乙標新建工程違約承商鉅岱營造工程股份有限公司債務不履行

損害賠償金經法院判決確定，於 96.7.2 核發債權憑證在案)：2 億 3,319 萬 9,802 元。 

 

(四) 推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良事蹟說明:無。 

 

(五) 揭露公民提案參與式預算執行情形:無。 

 

臺北市住宅基金  
總說明  

中華民國 106 年度 



 
 
 
 
丙、 決算主要表 

 
 
 
 
 
 



上　年　度
決算審定數

科　　　目

金　額 % 編號 名　　稱

本　年　度
預　算　數

金　額 % 金　額

本　年　度
決　算　數

% 金　額

比較增減（－）

%

中華民國106年度

收支餘絀表
單位：新臺幣元

臺北市住宅基金

21401-7

2,115,677,693 41100.00 業務收入 1,817,599,981 100.00 1,299,502,544 100.00 -28.50-518,097,437

-35.556.43 銷貨收入 646,229,000 -412136,113,103 ---646,229,000

-35.556.43 營建及加工品銷貨
收入

646,229,000 -4125136,113,103 ---646,229,000

43.1633.2130.91 租金及權利金收入 603,596,912 560,833,617414653,970,860 -7.08-42,763,295

1.801.411.15 土地租金收入 25,702,928 23,336,887414124,246,797 -9.21-2,366,041

41.3631.7929.76 住宅租金收入 577,893,984 537,496,7304144629,724,063 -6.99-40,397,254

3.372.635.09 投融資業務收入 47,771,884 43,762,722415107,740,404 -8.39-4,009,162

3.372.632.59 融資業務收入 47,771,884 43,762,722415254,781,026 -8.39-4,009,162

--2.50 不動產投資收入 - -415452,959,378 ---

53.4728.6157.56 其他業務收入 520,002,185 694,906,20541A1,217,853,326 33.64174,904,020

53.4728.6157.56 其他補助收入 520,002,185 694,906,20541A X1,217,853,326 33.64174,904,020

840,965,634 5139.75 業務成本與費用 1,235,807,152 67.99 827,573,062 63.68 -33.03-408,234,090

-13.291.32 銷貨成本 241,489,154 -51227,998,790 ---241,489,154

-13.291.32 營建及加工品銷貨
成本

241,489,154 -512527,998,790 ---241,489,154

29.8520.8318.73 出租資產成本 378,606,178 387,866,295514396,254,287 2.459,260,117

0.070.050.04 出租土地成本 942,715 942,2595141942,457 -0.05-456

29.7720.7818.68 出租住宅成本 377,663,463 386,924,0365145395,311,830 2.459,260,573

1.261.041.05 投融資業務成本 18,960,414 16,346,34451522,298,508 -13.79-2,614,070

1.261.040.95 融資業務成本 18,960,414 16,346,344515220,156,941 -13.79-2,614,070

--0.10 不動產投資成本 - -51552,141,567 ---

22.4319.7912.86 其他業務成本 359,644,885 291,463,832518272,145,079 -18.96-68,181,053

22.4319.7912.86 雜項業務成本 359,644,885 291,463,832518Y272,145,079 -18.96-68,181,053

3.523.092.05 行銷及業務費用 56,095,755 45,723,20351943,343,397 -18.49-10,372,552

3.523.092.05 業務費用 56,095,755 45,723,203519243,343,397 -18.49-10,372,552

6.639.943.73 管理及總務費用 180,751,550 86,132,54851A78,810,073 -52.35-94,619,002

6.639.943.73 管理費用及總務費
用

180,751,550 86,132,54851A 178,810,073 -52.35-94,619,002

0.000.010.01 研究發展及訓練費用 259,216 40,84051B115,500 -84.24-218,376

0.000.010.01 訓練費用 259,216 40,84051B2115,500 -84.24-218,376

1,274,712,059 6160.25 業務賸餘(短絀－) 581,792,829 32.01 471,929,482 36.32 -18.88-109,863,347



上　年　度
決算審定數

科　　　目

金　額 % 編號 名　　稱

本　年　度
預　算　數

金　額 % 金　額

本　年　度
決　算　數

% 金　額

比較增減（－）

%

中華民國106年度

收支餘絀表
單位：新臺幣元

臺北市住宅基金

21401-8

22,119,086 421.05 業務外收入 26,759,154 1.47 433,160,005 33.33 1,518.74406,400,851

0.000.040.01 財務收入 659,154 14,846421108,121 -97.75-644,308

0.000.040.01 利息收入 659,154 14,8464211108,121 -97.75-644,308

33.331.441.04 其他業務外收入 26,100,000 433,145,15942222,010,965 1,559.56407,045,159

31.04-0.00 財產交易賸餘 - 403,329,841422197,035 --403,329,841

0.500.320.18 違規罰款收入 5,750,000 6,543,981422B3,804,251 13.81793,981

1.791.120.86 雜項收入 20,350,000 23,271,337422Y18,109,679 14.362,921,337

10,903,554 520.52 業務外費用 1,000,000 0.06 113,811,570 8.76 --112,811,570

8.760.060.52 其他業務外費用 1,000,000 113,811,57052210,903,554 --112,811,570

5.67-- 財產交易短絀 - 73,665,0535221- --73,665,053

3.090.060.52 雜項費用 1,000,000 40,146,517522Y10,903,554 3,914.6539,146,517

11,215,532 620.53 業務外賸餘(短絀－) 25,759,154 1.42 319,348,435 24.57 1,139.75293,589,281

1,285,927,591 6660.78 本期賸餘(短絀－) 607,551,983 33.43 791,277,917 60.89 30.24183,725,934



備註：併決算案件

科       目 金     額 案               由 簽准日期

其他補助收入 174,720,000 內政部營建署補助「臺北市文山區安康市場基地新建公營住宅

興辦計畫」工程費第一期款
106.03.02

其他補助收入 184,020 內政部營建署補助106年度「整合住宅補貼資源實施方案」之業

務推動費
106.11.24

出租住宅成本 5,757,245       「萬美出租國宅(35號)外牆及鐵窗檢修工程」招標及預算書案

，比照37號樓工程。
106.05.15

出租住宅成本 3,503,328       「106年度西區管理站轄管 中正出租國宅(第2次)建物一般設

(施)備預約維修勞務採購」招標及預算書陳請核章案。
106.06.19

財產交易賸餘 41,788,478     碧湖君鄰(內湖路2段336之2號9樓、338之2號6樓)等2戶售宅利益 106.03.03

財產交易賸餘 22,634,702     碧湖君鄰(內湖路2段338之2號9樓)售宅利益 106.04.10

財產交易賸餘 52,613            南機場三期整宅基地土地出售財產交易賸餘 106.05.03

財產交易賸餘 20,712,910     碧湖君鄰(內湖路2段336之2號10樓)售宅利益 106.08.09

財產交易賸餘 21,183,957     碧湖君鄰(內湖路2段338之2號10樓)售宅利益 106.08.29

財產交易賸餘 102,179,548   碧湖君鄰(內湖路2段336之2號3、5、8、11樓及350號12樓等5戶)

售宅利益
106.10.17

財產交易賸餘 61,827,698     碧湖君鄰(內湖路2段338之1號9、12樓及338之2號8樓等3戶)售宅

利益
106.10.24

財產交易賸餘 83,561,301     碧湖君鄰(內湖路2段338之2號7樓、338之1號10、11樓、338之2

號12樓等4戶)售宅利益
106.11.21

財產交易賸餘 28,634,427     忠孝無極(忠孝東路6段108號12、13樓等2戶)售宅利益 106.12.29

財產交易賸餘 20,754,207     碧湖君鄰(內湖路2段338之2號7樓)售宅利益 106.12.29

違規罰款收入 28,581 「臺北市南港區東明公共住宅統包工程」第15次里程碑工程估

驗計價違規罰款
106.11.27

違規罰款收入 765,400 「安康市場基地新建公營住宅統包工程」106.09工程估驗計價

款違規罰款
106.12.05

雜項收入 2,921,337       廣慈公宅南基地轉為本局土地，其中10筆做道路使用符合公共

使用申請地價稅減免，財政局繳還稅款。
106.01.23

財產交易短絀 73,665,053 台肥出租國宅甲、乙、丙三處基地219筆建物報廢損失 106.12.01

雜項費用 802,973          
「第二階段暨第三階段出租國宅通用設計改造工程」-乙分項工

程不當得利民事訴訟上訴案(105年上易字第1162號)臺灣高等法

院判決，歸還廠商費用及一審判決應負擔之訴訟費用。

106.02.23

雜項費用 297,466          
前國宅處轄管西寧社區(中央市場)80年至81年水電、電氣及空

調系統維護費用等未結清款項轉雜項費用。(臺北市審計處106

年3月21日審北市四字第1060002304號函備查在案)

106.03.23

雜項費用 13,243,392     補繳99-105年底標售國宅店鋪營業稅 106.05.05

雜項費用 225,681          
欣湖天然氣股份有限公司占用局管內湖區文德段1小段223-12地

號(影劇5村1號法定空地)占用面積縮減退款，併雜項費用決算

辦理

106.06.30

雜項費用 20,289,283     台肥出租國宅甲、乙、丙三處基地219筆建物補提列73.04~78.05 

折舊，併雜項費用決算辦理。
106.12.01

雜項費用 3,041,289       台肥出租國宅丁基地35戶，補提列73.04~78.05 折舊，併雜項費

用決算辦理。
106.12.01

雜項費用 1,246,433       調整以前年度國宅租金收入、使用費溢列(繳) 106.12.29

臺北市住宅基金
收支餘絀表附表

中華民國106年度

21401-09
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上年度
決算審定數

項　　　　　　　目

金額 % 編號 名稱

本年度預算數

金額 % 金額

本年度決算數

% 金額

比較增減（－）

%

中華民國106年度

餘絀撥補表
單位：新臺幣元

臺北市住宅基金

21401-11

795,010,682100.00 11.28100.007,840,068,864100.007,045,058,182717,787,190,847 賸餘之部

10.098.6216.51 183,725,934 30.24791,277,9177111 607,551,9831,285,927,591 本期賸餘

89.9191.3883.49 611,284,748 9.507,048,790,9477112 6,437,506,1996,501,263,256 前期未分配賸餘

-9.48 ------72738,399,900 分配之部

--9.48 - ---7214 -738,399,900 解繳市庫淨額

795,010,68290.52 11.28100.007,840,068,864100.007,045,058,182737,048,790,947 未分配賸餘

本年度超預算賸餘183,725,934元，於107年2月13日簽報市長暫緩繳庫，於爾後年度循預算程序辦理繳庫。註:



項                    目

編號
預        算        數

名稱
決        算        數

比較增減（－）

金   額 %

中華民國106年度

現金流量表
單位：新臺幣元

臺北市住宅基金

21401-12

81 業務活動之現金流量

811 30.24本期賸餘(短絀－) 183,725,934607,551,983 791,277,917

812 52.01調整非現金項目 261,601,328503,003,786 764,605,114

1,359.145,341,4145,734,414393,0008121 提存呆帳、醫療折讓及短絀

21.5237,400,521211,180,019173,779,4988124 折舊及折耗

-1.38-25,6901,830,7441,856,4348126 攤銷

---329,664,788-329,664,788-812A 處理資產短絀(賸餘-)

-2.25-7,361,967319,612,887326,974,854812P 流動資產淨減(淨增-)

--555,911,838555,911,838-812Q 流動負債淨增(淨減-)

813 40.10業務活動之淨現金流入(流出－) 445,327,2621,110,555,769 1,555,883,031

82 投資活動之現金流量

6.8425,020,205390,761,733365,741,528821 減少流動金融資產及短期貸墊款

--21,179,34621,179,346-822 減少投資、長期應收款、貸墊款及準
備金

--634,820,805634,820,805-823 減少固定資產及遞耗資產

1,911.0249,236,22651,812,6592,576,433824 減少無形資產、遞延借項及其他資產

--0-31,383,706-31,383,70682B 增加投資、長期應收款、貸墊款及準
備金

--1,941,081,480-2,547,844,133-4,488,925,61382C 增加固定資產及遞耗資產

--1,012,000-4,144,414-5,156,41482D 增加無形資產、遞延借項及其他資產

82Z --投資活動之淨現金流入(流出－) 2,672,350,062-4,157,147,772 -1,484,797,710

83 融資活動之現金流量

--793,108793,108-831 增加短期債務、流動金融負債、其他
負債及遞延貸項

0.000906,769,000906,769,000833 增加基金、公積及填補短絀

---18,899,489-924,630,654-905,731,16583A 減少短期債務、流動金融負債、其他
負債及遞延貸項

83Z --融資活動之淨現金流入(流出－) -18,106,3811,037,835 -17,068,546

85 --現金及約當現金之淨增(淨減－) 3,099,570,943-3,045,554,168 54,016,775

86 -72.75期初現金及約當現金 -23,806,517,31232,725,385,859 8,918,868,547

87 -69.77期末現金及約當現金 -20,706,946,36929,679,831,691 8,972,885,322



中華民國106年度

21401-13

現金流量表附表

臺北市住宅基金

附註：
　1.本年度不影響現金流量之投資及融資活動
　　　實物作價增資，增列基金及土地　　　　　　　　　　            $11,605,213,654　　　
            流動資產轉列催收款項                                                                    $6,389,175
　　　其他長期貸款轉列應收到期長期貸款                                            $243,641,843
　　　其他長期負債轉列應付到期長期負債                                            $1,532,686,112
            土地分期價購轉列應付到期長期負債                                            $300,866,808
            土地分期價購轉列其他長期負債                                                    $902,600,422
            長期借款轉列應付到期長期負債                                                    $55,651,137

    2. 「提存呆帳、醫療折讓及短絀數」5,734,414元，係106年度應收帳款餘額計列1% 備抵呆帳調整數1,933元及懷生出租
           國宅水電工程原辛企業催收款項轉列呆帳5,732,481元。



科　　　　目

編號 名　　　稱

本年度決算數

金　額 % 金　額

上年度決算審定數

% 金　額

比較增減（－）

%

中華民國106年12月31日

平 衡 表
單位：新臺幣元

臺北市住宅基金

21401-14

14,139,389,835 23.96資產合計 73,152,409,836 100.00 59,013,020,001 100.00

14,139,389,835 23.961 資產 73,152,409,836 100.00 59,013,020,001 100.00

-424,839,591 -4.0511 10,062,814,802 13.76 10,487,654,393 17.77流動資產

0.6154,016,775現金111 8,972,885,322 12.27 8,918,868,547 15.11

0.6154,016,775銀行存款1112 8,972,885,322 12.27 8,918,868,547 15.11

-37.86-339,273,246應收款項113 556,860,567 0.76 896,133,813 1.52

-26.71-201,378,494應收帳款1133 552,527,900 0.76 753,906,394 1.28

--38,886備抵呆帳－應收帳款
(-)

1134 -219,187 0.00 -258,073 0.00

61.70481,538應收收益113E 1,261,964 0.00 780,426 0.00

0.000應收利息113F 20,483 0.00 20,483 0.00

-97.66-138,413,727其他應收款113X 3,309,308 0.00 141,723,035 0.24

---1,449備抵呆帳－其他各項
應收款(-)

113Y -39,901 0.00 -38,452 0.00

0.000存貨114 13,999,556 0.02 13,999,556 0.02

0.000營建及加工品114A 13,658,622 0.02 13,658,622 0.02

0.000其他存貨114Y 340,934 0.00 340,934 0.00

66.727,536,770預付款項115 18,832,194 0.03 11,295,424 0.02

46.584,366,139預付費用1154 13,739,628 0.02 9,373,489 0.02

164.973,170,631其他預付款115Z 5,092,566 0.01 1,921,935 0.00

-22.73-147,119,890短期貸墊款116 500,237,163 0.68 647,357,053 1.10

-22.73-147,119,890應收到期長期貸款1165 500,237,163 0.68 647,357,053 1.10

-232,849,741 -8.1612 2,620,902,857 3.58 2,853,752,598 4.84投資、長期應收款、貸墊
款及準備金

32.3131,383,706長期投資121 128,505,801 0.18 97,122,095 0.16

32.3131,383,706不動產投資1215 128,505,801 0.18 97,122,095 0.16

-9.66-264,821,189長期貸款123 2,475,578,487 3.38 2,740,399,676 4.64

-9.66-264,821,189其他長期貸款123Y 2,475,578,487 3.38 2,740,399,676 4.64

3.62587,742準備金125 16,818,569 0.02 16,230,827 0.03

3.62587,742退休及離職準備金1251 16,818,569 0.02 16,230,827 0.03

14,840,136,368 34.0013 58,487,046,756 79.95 43,646,910,388 73.96固定資產

35.7912,699,370,724土地131 48,179,496,933 65.86 35,480,126,209 60.12

35.7912,699,370,724土地1311 48,179,496,933 65.86 35,480,126,209 60.12



科　　　　目

編號 名　　　稱

本年度決算數

金　額 % 金　額

上年度決算審定數

% 金　額

比較增減（－）

%

中華民國106年12月31日

平 衡 表
單位：新臺幣元

臺北市住宅基金

21401-15

-4.60-860,924土地改良物132 17,847,763 0.02 18,708,687 0.03

0.000土地改良物1321 20,618,288 0.03 20,618,288 0.03

---860,924累計折舊－土地改良
物(-)

1322 -2,770,525 0.00 -1,909,601 0.00

-4.73-293,460,575房屋及建築133 5,912,397,989 8.08 6,205,858,564 10.52

-2.55-220,516,856房屋及建築1331 8,413,646,798 11.50 8,634,163,654 14.63

---72,943,719累計折舊－房屋及建
築(-)

1332 -2,501,248,809 -3.42 -2,428,305,090 -4.11

-2.40-353,260機械及設備134 14,379,195 0.02 14,732,455 0.02

0.79208,994機械及設備1341 26,812,644 0.04 26,603,650 0.05

---562,254累計折舊－機械及設
備(-)

1342 -12,433,449 -0.02 -11,871,195 -0.02

-19.77-665,356交通及運輸設備135 2,700,456 0.00 3,365,812 0.01

-0.11-6,041交通及運輸設備1351 5,585,965 0.01 5,592,006 0.01

---659,315累計折舊－交通及運
輸設備(-)

1352 -2,885,509 0.00 -2,226,194 0.00

-24.05-22,419,570什項設備136 70,791,665 0.10 93,211,235 0.16

-0.39-570,785什項設備1361 145,131,075 0.20 145,701,860 0.25

---21,848,785累計折舊－什項設備
(-)

1362 -74,339,410 -0.10 -52,490,625 -0.09

134.282,458,525,329購建中固定資產139 4,289,432,755 5.86 1,830,907,426 3.10

134.282,458,525,329未完工程1392 4,289,432,755 5.86 1,830,907,426 3.10

2,313,670 47.6815 7,165,729 0.01 4,852,059 0.01無形資產

47.682,313,670無形資產151 7,165,729 0.01 4,852,059 0.01

47.682,313,670電腦軟體1512 7,165,729 0.01 4,852,059 0.01

-45,370,871 -2.2517 1,974,479,692 2.70 2,019,850,563 3.42其他資產

-12.16-44,712,835什項資產172 322,849,113 0.44 367,561,948 0.62

-1.54-4,794,706催收款項1723 306,967,591 0.42 311,762,297 0.53

-71.54-39,918,129暫付及待結轉帳項1725 15,881,522 0.02 55,799,651 0.09

-0.04-658,036待整理資產173 1,651,630,579 2.26 1,652,288,615 2.80

-0.04-658,036其他待整理資產173Y 1,651,630,579 2.26 1,652,288,615 2.80

14,139,389,835 23.96負債及淨值合計 73,152,409,836 100.00 59,013,020,001 100.00

836,129,264 7.492 負債 11,998,322,730 16.40 11,162,193,466 18.91

1,521,856,293 61.2221 4,007,643,995 5.48 2,485,787,702 4.21流動負債

96.42965,944,455短期債務211 1,967,756,439 2.69 1,001,811,984 1.70



科　　　　目

編號 名　　　稱

本年度決算數

金　額 % 金　額

上年度決算審定數

% 金　額

比較增減（－）

%

中華民國106年12月31日

平 衡 表
單位：新臺幣元

臺北市住宅基金

21401-16

96.42965,944,455應付到期長期負債2118 1,967,756,439 2.69 1,001,811,984 1.70

37.81554,263,742應付款項212 2,019,994,182 2.76 1,465,730,440 2.48

-0.06-333,367應付帳款2122 582,994,515 0.80 583,327,882 0.99

64.12319,819,456應付代收款2123 818,598,466 1.12 498,779,010 0.85

82.7439,094,127應付費用2125 86,342,673 0.12 47,248,546 0.08

58.56195,990,000應付工程款2129 530,668,282 0.73 334,678,282 0.57

-18.06-306,474其他應付款212Z 1,390,246 0.00 1,696,720 0.00

9.031,648,096預收款項213 19,893,374 0.03 18,245,278 0.03

9.031,648,096預收收入2133 19,893,374 0.03 18,245,278 0.03

-685,736,827 -8.2122 7,665,987,999 10.48 8,351,724,826 14.15長期負債

-8.21-685,736,827長期債務221 7,665,987,999 10.48 8,351,724,826 14.15

-9.80-55,651,137長期借款2214 512,220,329 0.70 567,871,466 0.96

-8.09-630,085,690其他長期負債221Y 7,153,767,670 9.78 7,783,853,360 13.19

9,798 0.0023 324,690,736 0.44 324,680,938 0.55其他負債

0.009,798什項負債236 324,690,736 0.44 324,680,938 0.55

-0.58-835,923存入保證金2361 143,952,795 0.20 144,788,718 0.25

-0.38-535,129應付保管款2362 141,592,705 0.19 142,127,834 0.24

3.62587,742應付退休及離職金2363 16,818,569 0.02 16,230,827 0.03

3.68793,108暫收及待結轉帳項236X 22,326,667 0.03 21,533,559 0.04

13,303,260,571 27.803 淨值 61,154,087,106 83.60 47,850,826,535 81.09

12,511,982,654 30.9531 52,942,488,373 72.37 40,430,505,719 68.51基金

30.9512,511,982,654基金311 52,942,488,373 72.37 40,430,505,719 68.51

30.9512,511,982,654基金3111 52,942,488,373 72.37 40,430,505,719 68.51

0 0.0032 371,529,869 0.51 371,529,869 0.63公積

0.000資本公積321 16,000 0.00 16,000 0.00

0.000受贈公積3214 16,000 0.00 16,000 0.00

0.000特別公積322 371,513,869 0.51 371,513,869 0.63

0.000特別公積3221 371,513,869 0.51 371,513,869 0.63

791,277,917 11.2333 7,840,068,864 10.72 7,048,790,947 11.94累積餘絀(-)

11.23791,277,917累積賸餘331 7,840,068,864 10.72 7,048,790,947 11.94

11.23791,277,917累積賸餘3311 7,840,068,864 10.72 7,048,790,947 11.94



中華民國106年12月31日

平衡表附表

臺北市住宅基金

21401-17

1.本年度信託代理與保證資產（負債）  59,442,487  元。
   上年度信託代理與保證資產（負債）  23,953,054元。

2.或有利得(松山新村乙標新建工程違約承商鉅岱營造工程股份有限公司債務不履行損害賠償金經法院判決確定
  ，於96.7.2核發債權憑證在案)：2億3,319萬9,802元。

3.因擔保、保證契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)0元。

4.履約保證金連帶保證書1,930,426,807元。

5. 經管珍貴動產、不動產總額:無



本　　頁　　空　　白

21401-18



 
 
 
 
 

 

丁、決算明細表 

 
 
 
 
 
 



科　　　　　目 比較增減（－）
備　　　註

％金　　額
預　算　數 決　算　數

編　號 名　　　稱

中華民國106年度 單位：新臺幣元

臺北市住宅基金

21401-19

業務收入明細表

業務收入合計 -518,097,4371,299,502,5441,817,599,981 -28.50

業務收入 -518,097,4371,299,502,5441,817,599,981 -28.5041

-646,229,000412 --646,229,000 -銷貨收入

-646,229,0004125 --646,229,000 主要係原預計出售店
舖及國宅共6戶未標
售出脫，致執行數較
預算數減少。

-營建及加工品銷貨收入

-42,763,295414 -7.08603,596,912 560,833,617租金及權利金收入

-2,366,0414141 -9.2125,702,928 23,336,887土地租金收入

-40,397,2544144 -6.99577,893,984 537,496,730住宅租金收入

-4,009,162415 -8.3947,771,884 43,762,722投融資業務收入

-4,009,1624152 -8.3947,771,884 43,762,722融資業務收入

174,904,02041A 33.64520,002,185 694,906,205其他業務收入

174,904,02041A X 33.64520,002,185 主要係內政部營建署
核撥補助安康市場基
地新建公共住宅計畫
第一期款、106年度
整合住宅補貼方案業
務推動費，致執行數
較預算數增加。

694,906,205其他補助收入



科　　　　　目 比較增減（－）
備　　　註

％金　　額
預　算　數 決　算　數

編　號 名　　　稱

中華民國106年度 單位：新臺幣元

臺北市住宅基金

21401-20

業務外收入明細表

業務外收入合計 406,400,851433,160,00526,759,154 1,518.74

業務外收入 406,400,851433,160,00526,759,154 1,518.7442

-644,308421 -97.75659,154 14,846財務收入

-644,3084211 -97.75659,154 主要係預計出售商業
服務設施未標售出脫
，得標戶未撥款期間
利息收入較預期少，
致執行數較預算數減
少。

14,846利息收入

407,045,159422 1,559.5626,100,000 433,145,159其他業務外收入

403,329,8414221 --- 主要係文德段公共住
宅房地18戶及忠孝無
極2戶標售認列財產
交易利益，致執行數
增加。

403,329,841財產交易賸餘

793,981422B 13.815,750,000 6,543,981違規罰款收入

2,921,337422Y 14.3620,350,000 23,271,337雜項收入



科　　　　　目 比較增減（－）
備　　　註

％金　　額
預　算　數 決　算　數

編　號 名　　　稱

中華民國106年度 單位：新臺幣元

臺北市住宅基金

21401-21

業務成本與費用明細表

業務成本與費用合計 -408,234,090827,573,0621,235,807,152 -33.03

業務成本與費用 -408,234,090827,573,0621,235,807,152 -33.0351

-241,489,154512 --241,489,154 -銷貨成本

-241,489,1545125 --241,489,154 主要係原預計出售店
舖及國宅共6戶未標
售出脫，致執行數較
預算數減少。

-營建及加工品銷貨成本

-241,489,15451252 --241,489,154 -標售店舖成本

-241,489,154512523 --241,489,154 -材料及用品費

-241,489,1545125233 --241,489,154 -商品及醫療用品

-241,489,15451252331 --241,489,154 -商品

9,260,117514 2.45378,606,178 387,866,295出租資產成本

-4565141 -0.05942,715 942,259出租土地成本

-45651412 -18.272,496 2,040服務費用

-456514127 -18.272,496 2,040一般服務費

-4565141276 -18.272,496 2,040佣金、匯費、經
理費及手續費

051416 0.00940,219 940,219稅捐與規費(強制費)

0514162 0.00940,219 940,219土地稅

05141622 0.00940,219 940,219一般土地地價稅

9,260,5735145 2.45377,663,463 386,924,036出租住宅成本

-50051451 -0.37135,700 135,200用人費用

-500514513 -0.37135,700 135,200超時工作報酬

-5005145132 -0.37135,700 135,200值班費

-1,121,07551452 -0.69161,840,081 160,719,006服務費用

-3,200,145514521 -28.9711,046,276 7,846,131水電費

-2,643,3435145212 -26.3410,036,476 7,393,133工作場所電費

-536,6045145214 -56.39951,600 414,996工作場所水費

-20,1985145217 -34.7058,200 38,002氣體費

-220,849514522 -28.52774,316 553,467郵電費

-125,7265145221 -56.74221,572 95,846郵費

-86,9185145222 -18.75463,536 376,618電話費



科　　　　　目 比較增減（－）
備　　　註

％金　　額
預　算　數 決　算　數

編　號 名　　　稱

中華民國106年度 單位：新臺幣元

臺北市住宅基金

21401-22

業務成本與費用明細表

-8,2055145224 -9.2089,208 81,003數據通信費

253,035514523 31.52802,650 1,055,685旅運費

-3,2755145231 -70.434,650 1,375國內旅費

285,5115145235 38.07750,000 1,035,511專力費

-29,201514523Y -60.8448,000 18,799其他旅運費

-206,692514524 -66.58310,451 103,759印刷裝訂與廣告費

-176,6925145241 -63.00280,451 103,759印刷及裝訂費

-30,0005145244 --30,000 -廣(公)告費

9,747,186514525 12.3878,703,522 88,450,708修理保養及保固費

9,212,5705145252 13.6767,414,262 76,626,832一般房屋修護費

632,2955145255 9.316,794,453 7,426,748機械及設備修護
費

-2,8185145256 -18.3115,390 12,572交通及運輸設備
修護費

-94,8615145257 -2.124,479,417 4,384,556什項設備修護費

95,715514526 1,346.207,110 102,825保險費

-5305145264 -7.457,110 6,580交通及運輸設備
保險費

96,2455145268 --- 96,245責任保險費

-3,779,420514527 -7.3851,184,708 47,405,288一般服務費

-1,234,5005145273 -22.575,470,500 4,236,000公證費

-210,5645145276 -64.20327,960 117,396佣金、匯費、經
理費及手續費

-2,141,8235145279 -8.1026,457,637 24,315,814外包費

-86,600514527B --86,600 -義工服務費

-105,933514527D -0.5618,842,011 18,736,078計時與計件人員
酬金

-3,809,905514528 -20.0419,011,048 15,201,143專業服務費

24,0425145285 --- 24,042講課鐘點、稿費
、出席審查及查
詢費

-844,0605145287 -51.181,649,048 804,988委託檢驗(定)試
驗認證費

-2,989,887514528Y -17.2217,362,000 14,372,113其他

1,000,07751453 8.7911,373,500 12,373,577材料及用品費

-56,063514531 -79.1970,800 14,737使用材料費



科　　　　　目 比較增減（－）
備　　　註

％金　　額
預　算　數 決　算　數

編　號 名　　　稱

中華民國106年度 單位：新臺幣元

臺北市住宅基金

21401-23

業務成本與費用明細表

-56,0635145314 -79.1970,800 14,737油脂

1,056,140514532 9.3411,302,700 12,358,840用品消耗

-48,3025145321 -98.6648,960 658辦公(事務)用品

-3,0005145322 -12.0025,000 22,000報章什誌

05145325 0.0041,100 41,100服裝

1,107,442514532Y 9.9011,187,640 12,295,082其他

-11,00051454 --11,000 -租金與利息

-11,000514541 --11,000 -地租及水租

-11,0005145414 --11,000 -場地租金

-301,70251455 -0.19161,307,369 161,005,667折舊、折耗及攤銷

-553,100514551 -39.121,414,024 860,924土地改良物折舊

-553,1005145511 -39.121,414,024 860,924土地改良物折舊

251,398514552 0.16159,893,345 160,144,743房屋折舊

251,3985145521 0.16159,893,345 160,144,743一般房屋折舊

4,352,29251456 10.3342,125,813 46,478,105稅捐與規費(強制費)

4,946,507514562 30.3516,296,372 21,242,879土地稅

4,946,5075145622 30.3516,296,372 21,242,879一般土地地價稅

-594,215514564 -2.3025,824,941 25,230,726房屋稅

-594,2155145641 -2.3025,824,941 25,230,726一般房屋稅

0514568 0.004,500 4,500規費

05145683 0.004,500 4,500汽車燃料使用費

051457 0.00480,000 480,000會費、捐助、補助、
分攤、救助(濟)與交
流活動費

0514574 0.00480,000 480,000補貼(償)、獎勵、
慰問與救助(濟)

0514574Y 0.00480,000 480,000其他

5,342,48151458 1,369.87390,000 5,732,481短絀、賠償與保險給
付

5,342,481514581 1,369.87390,000 5,732,481各項短絀

5,342,4815145812 1,369.87390,000 5,732,481呆帳及保證短絀

-2,614,070515 -13.7918,960,414 16,346,344投融資業務成本



科　　　　　目 比較增減（－）
備　　　註

％金　　額
預　算　數 決　算　數

編　號 名　　　稱

中華民國106年度 單位：新臺幣元

臺北市住宅基金

21401-24

業務成本與費用明細表

-2,614,0705152 -13.7918,960,414 16,346,344融資業務成本

-471,87951522 -15.922,964,718 2,492,839服務費用

-471,879515227 -15.922,964,718 2,492,839一般服務費

-471,8795152276 -15.922,964,718 2,492,839佣金、匯費、經
理費及手續費

-2,142,19151524 -13.3915,995,696 13,853,505租金與利息

-2,142,191515246 -13.3915,995,696 13,853,505利息

-2,142,1915152465 -13.3915,995,696 13,853,505債務利息

-68,181,053518 -18.96359,644,885 291,463,832其他業務成本

-68,181,053518Y -18.96359,644,885 291,463,832雜項業務成本

-396,102518Y 2 -13.143,013,356 2,617,254服務費用

-24,262518Y 22 -49.3149,200 24,938郵電費

-24,262518Y 221 -49.3149,200 24,938郵費

-49,872518Y 24 -83.1260,000 10,128印刷裝訂與廣告費

-49,872518Y 241 -83.1260,000 10,128印刷及裝訂費

-321,968518Y 28 -11.092,904,156 2,582,188專業服務費

-321,968518Y 28Y -11.092,904,156 2,582,188其他

-67,783,884518Y 7 -19.01356,628,529 288,844,645會費、捐助、補助、
分攤、救助(濟)與交
流活動費

-67,783,884518Y 74 -19.01356,628,529 288,844,645補貼(償)、獎勵、
慰問與救助(濟)

-67,783,884518Y 74Y -19.01356,628,529 288,844,645其他

-1,067518Y 8 -35.573,000 1,933短絀、賠償與保險給
付

-1,067518Y 81 -35.573,000 1,933各項短絀

-1,067518Y 812 -35.573,000 1,933呆帳及保證短絀

-10,372,552519 -18.4956,095,755 45,723,203行銷及業務費用

-10,372,5525192 -18.4956,095,755 45,723,203業務費用

-14,828,59751921 -44.4933,329,502 18,500,905用人費用

-9,578,762519212 -44.4421,553,728 11,974,966聘僱及兼職人員薪
資

-8,764,9705192121 -61.6014,229,600 5,464,630聘用人員薪金

-813,7925192122 -11.117,324,128 6,510,336約僱職員薪金



科　　　　　目 比較增減（－）
備　　　註

％金　　額
預　算　數 決　算　數

編　號 名　　　稱

中華民國106年度 單位：新臺幣元

臺北市住宅基金

21401-25

業務成本與費用明細表

-1,455,817519213 -36.084,034,750 2,578,933超時工作報酬

-1,419,3805192131 -35.603,986,750 2,567,370加班費

-36,4375192133 -75.9148,000 11,563誤餐費

-1,573,319519215 -58.402,694,220 1,120,901獎金

-1,573,3195192153 -58.402,694,220 1,120,901年終獎金

-575,598519216 -44.511,293,072 717,474退休及卹償金

-575,5985192161 -44.511,293,072 717,474職員退休及離職
金

-1,645,101519218 -43.833,753,732 2,108,631福利費

-938,3735192181 -38.122,461,812 1,523,439分擔員工保險費

-324,0525192187 -52.27619,920 295,868員工通勤交通費

-382,676519218Y -56.95672,000 289,324其他福利費

4,619,26951922 22.3920,627,496 25,246,765服務費用

-208,514519221 -80.82258,000 49,486水電費

-208,5145192212 -80.82258,000 49,486工作場所電費

185,047519222 16.031,154,326 1,339,373郵電費

355,6605192221 88.92399,976 755,636郵費

-171,1935192222 -23.01744,000 572,807電話費

5805192224 5.6010,350 10,930數據通信費

57,347519223 19.27297,559 354,906旅運費

-1,3155192231 -8.4815,500 14,185國內旅費

-19,5155192232 -7.87248,039 228,524國外旅費

78,177519223Y 229.8034,020 112,197其他旅運費

86,471519224 5.141,683,760 1,770,231印刷裝訂與廣告費

-253,1355192241 -23.751,065,760 812,625印刷及裝訂費

-305,4865192244 -67.89450,000 144,514廣(公)告費

645,0925192246 383.98168,000 813,092業務宣導費

94,856519225 2.893,283,795 3,378,651修理保養及保固費

183,4675192252 754.7024,310 207,777一般房屋修護費

-42,0165192255 -1.383,046,400 3,004,384機械及設備修護
費



科　　　　　目 比較增減（－）
備　　　註

％金　　額
預　算　數 決　算　數

編　號 名　　　稱

中華民國106年度 單位：新臺幣元

臺北市住宅基金

21401-26

業務成本與費用明細表

-28,4655192256 -20.98135,660 107,195交通及運輸設備
修護費

-18,1305192257 -23.4277,425 59,295什項設備修護費

-2,389519226 -16.3914,575 12,186保險費

-2,3895192264 -16.3914,575 12,186交通及運輸設備
保險費

-1,656,513519227 -18.109,153,637 7,497,124一般服務費

5,5605192276 --- 5,560佣金、匯費、經
理費及手續費

-1,552,0545192279 -29.325,292,636 3,740,582外包費

-112,860519227B -98.31114,800 1,940義工服務費

52,139519227D 1.423,662,201 3,714,340計時與計件人員
酬金

-49,298519227E -58.6984,000 34,702體育活動費

6,062,964519228 126.794,781,844 10,844,808專業服務費

-425,6705192283 -60.81700,000 274,330法律事務費

78,1245192285 156.2550,000 128,124講課鐘點、稿費
、出席審查及查
詢費

6,410,510519228Y 159.004,031,844 10,442,354其他

517,87051923 45.161,146,623 1,664,493材料及用品費

-95,280519231 -48.41196,824 101,544使用材料費

-95,2805192314 -48.41196,824 101,544油脂

613,150519232 64.56949,799 1,562,949用品消耗

-20,4815192321 -29.0370,560 50,079辦公(事務)用品

-7,4005192322 -26.0628,400 21,000報章什誌

641,031519232Y 75.34850,839 1,491,870其他

19,03951924 19.2299,084 118,123租金與利息

27,296519241 --- 27,296地租及水租

27,2965192414 --- 27,296場地租金

-8,257519244 -8.3399,084 90,827交通及運輸設備租
金

-8,2575192443 -8.3399,084 90,827電信設備租金

-82,17351926 -36.00228,250 146,077稅捐與規費(強制費)

-5,354519265 -9.5456,150 50,796消費與行為稅



科　　　　　目 比較增減（－）
備　　　註

％金　　額
預　算　數 決　算　數

編　號 名　　　稱

中華民國106年度 單位：新臺幣元

臺北市住宅基金

21401-27

業務成本與費用明細表

-5,3545192659 -9.5456,150 50,796使用牌照稅

-76,819519268 -44.64172,100 95,281規費

-73,6005192681 -52.57140,000 66,400行政規費與強制
費

-2,9195192683 -9.4530,900 27,981汽車燃料使用費

-300519268Y -25.001,200 900其他

-664,80051927 --664,800 -會費、捐助、補助、
分攤、救助(濟)與交
流活動費

-600,000519273 --600,000 -分擔

-600,000519273Y --600,000 -分擔其他費用

-64,800519274 --64,800 -補貼(償)、獎勵、
慰問與救助(濟)

-64,8005192741 --64,800 -獎勵費用

46,84051929 --- 46,840其他

46,840519292 --- 46,840其他費用

46,840519292Y --- 46,840其他

-94,619,00251A -52.35180,751,550 86,132,548管理及總務費用

-94,619,00251A 1 -52.35180,751,550 主要係本局管有未出
售、未出租國宅店鋪
暨公共住宅用地應繳
之地價稅較預期減少
，致執行數較預算數
減少。

86,132,548管理費用及總務費用

-69,54351A 11 -25.50272,690 203,147用人費用

-69,54351A 113 -25.50272,690 203,147超時工作報酬

-69,54351A 1131 -25.50272,690 203,147加班費

108,57051A 12 24.09450,700 559,270服務費用

218,53751A 121 75.36290,000 508,537水電費

215,75351A 1212 98.07220,000 435,753工作場所電費

2,78451A 1214 3.9870,000 72,784工作場所水費

-109,96751A 124 -68.43160,700 50,733印刷裝訂與廣告費

-109,96751A 1241 -68.43160,700 50,733印刷及裝訂費

14,345,96151A 15 100.1214,328,563 28,674,524折舊、折耗及攤銷

1,170,76051A 153 62.471,874,207 3,044,967機械及設備折舊



科　　　　　目 比較增減（－）
備　　　註

％金　　額
預　算　數 決　算　數

編　號 名　　　稱

中華民國106年度 單位：新臺幣元

臺北市住宅基金

21401-28

業務成本與費用明細表

1,170,76051A 1531 62.471,874,207 3,044,967機械及設備折舊

-105,22751A 154 -13.23795,333 690,106交通及運輸設備折
舊

-105,22751A 1541 -13.23795,333 690,106交通及運輸設備
折舊

13,306,11851A 155 135.749,802,589 23,108,707什項設備折舊

13,306,11851A 1551 135.749,802,589 23,108,707什項設備折舊

-25,69051A 15A -1.381,856,434 1,830,744攤銷

-25,69051A 15A Y -1.381,856,434 1,830,744其他攤銷費用

-110,611,14951A 16 -67.22164,555,745 53,944,596稅捐與規費(強制費)

-111,524,05751A 162 -68.00164,017,764 52,493,707土地稅

-111,524,05751A 1622 -68.00164,017,764 52,493,707一般土地地價稅

912,90851A 164 169.69537,981 1,450,889房屋稅

912,90851A 1641 169.69537,981 1,450,889一般房屋稅

1,607,15951A 19 140.501,143,852 2,751,011其他

1,607,15951A 192 140.501,143,852 2,751,011其他費用

1,607,15951A 192Y 140.501,143,852 2,751,011其他

-218,37651B -84.24259,216 40,840研究發展及訓練費用

-218,37651B2 -84.24259,216 主要係營建管理研習
、公寓大廈管理、消
防署防火及環境整潔
綠美化等專業管理人
員講習等課程取消辦
理，致執行數較預算
數減少。

40,840訓練費用

-218,37651B22 -84.24259,216 40,840服務費用

-218,37651B228 -84.24259,216 40,840專業服務費

-4,80051B2285 -50.009,600 4,800講課鐘點、稿費
、出席審查及查
詢費

-213,57651B2288 -85.56249,616 36,040委託考選訓練費



科　　　　　目 比較增減（－）
備　　　註

％金　　額
預　算　數 決　算　數

編　號 名　　　稱

中華民國106年度 單位：新臺幣元

臺北市住宅基金

21401-29

業務外費用明細表

業務外費用合計 112,811,570113,811,5701,000,000 --

業務外費用 112,811,570113,811,5701,000,000 --52

112,811,570522 --1,000,000 113,811,570其他業務外費用

73,665,0535221 --- 台肥出租國宅甲、乙
、丙基地219戶報廢
損失 ，致執行數增
加。

73,665,053財產交易短絀

73,665,05352218 --- 73,665,053短絀、賠償與保險給
付

73,665,053522181 --- 73,665,053各項短絀

73,665,0535221816 --- 73,665,053資產短絀

39,146,517522Y 3,914.651,000,000 主要係(1) 台肥出租
國宅甲、乙、丙基地
219戶建物報廢損失
及補提列73.04~ 78.0
5 折舊、(2) 第二階
段暨第三階段出租國
宅通用設計改造工程
-乙分項工程經高等
法院判決應歸還逾期
違約金利息及訴訟費
、(3)前國宅處轄管
西寧社區補繳納以前
年度電話費、電費、
瓦斯費等未結清款項
轉列雜項費用、(4)
補繳99-105年底標售
國宅店鋪營業稅(含
利息)、(5)欣湖天然
氣股份有限公司占用
面積縮減，退還溢收
租金、(6)調減以前
年度國宅租金收入、
使用費溢列(繳)等費
用，致執行數較預算
數增加。

40,146,517雜項費用

13,252,499522Y 6 --- 13,252,499稅捐與規費(強制費)

3,314522Y 62 --- 3,314土地稅

3,314522Y 622 --- 3,314一般土地地價稅

5,813522Y 64 --- 5,813房屋稅

5,813522Y 641 --- 5,813一般房屋稅

13,243,372522Y 65 --- 13,243,372消費與行為稅



科　　　　　目 比較增減（－）
備　　　註

％金　　額
預　算　數 決　算　數

編　號 名　　　稱

中華民國106年度 單位：新臺幣元

臺北市住宅基金

21401-30

業務外費用明細表

13,243,372522Y 657 --- 13,243,372營業稅

25,894,018522Y 9 2,589.401,000,000 26,894,018其他

25,894,018522Y 92 2,589.401,000,000 26,894,018其他費用

25,894,018522Y 92Y 2,589.401,000,000 26,894,018其他



調整數名         稱

可　用　預　算　數

本年度
保留數

以　前
年　度
保留數

合　　計
本年度
法　定
預算數

奉准先行
辦理俟以
後年度補
辦預算數

比較增減
(－)

決算數配合總預
算追加預
算辦理之
固定資產

編號

項　　　　目

中華民國106年度

固定資產建設改良擴充明細表
單位：新臺幣元

臺北市住宅基金

21401-31

合計 2,609,995,166679,244,7356,649,855,504 - 3,751,311,363 -2,898,544,1415,920,764,603 -49,846,166

1,464,300,174 - - 1,259,851,470 --1,464,300,174 - -204,448,704土地1311

5,181,884,591 679,244,735 -217,580 2,488,054,299 2,609,995,166-4,454,494,529 48,362,907 -2,693,830,292房屋及建築1331

2,867,158 - 90,858 2,691,707 --1,851,300 925,000 -175,451機械及設備1341

24,750 - 24,750 24,750 --- - 0交通及運輸設備1351

778,831 - 101,972 689,137 --118,600 558,259 -89,694什項設備1361

專案計畫小計 2,550,938,776665,586,9976,546,711,036 - 3,716,622,749 -2,830,088,2875,881,124,039 --

4,935,083,111 665,586,997 - 2,456,452,679 2,431,104,095-4,269,496,114 - -2,478,630,432繼續性計畫

4,935,083,111 665,586,997 - 2,456,452,679 2,431,104,095-4,269,496,114 - -2,478,630,432興建公共住宅計畫

218,030,661 172,482,158 - 211,244,635 6,786,026-45,548,503 - -6,786,026萬華區青年段興
建公營住宅

218,030,661 172,482,158 - 211,244,635 6,786,026-45,548,503 - -6,786,026房屋及建築1331

9,466,249 9,466,249 - - 9,466,249-- - -9,466,249文山區華興段1小
段318地號(安康
社區D 基地)興建
公營住宅

9,466,249 9,466,249 - - 9,466,249-- - -9,466,249房屋及建築1331

728,159,166 10,733,068 -27,884,813 547,165,774 180,993,392-745,310,911 - -180,993,392南港區台肥出租
國宅更新改建公
營住宅

728,159,166 10,733,068 -27,884,813 547,165,774 180,993,392-745,310,911 - -180,993,392房屋及建築1331

1,047,139,484 92,157,353 - 739,935,362 307,204,122-954,982,131 - -307,204,122松山區寶清段興
建公營住宅

1,047,139,484 92,157,353 - 739,935,362 307,204,122-954,982,131 - -307,204,122房屋及建築1331

1,713,248,405 162,431,448 - 609,246,196 1,083,731,464-1,550,816,957 - -1,104,002,209文山區木柵段3小
段670地號等(安
康市場)興建公營
住宅

1,713,041,325 162,431,448 -207,080 609,039,116 1,083,731,464-1,550,816,957 - -1,104,002,209房屋及建築1331

115,608 - 115,608 115,608 --- - 0機械及設備1341

91,472 - 91,472 91,472 --- - 0什項設備1361

13,740,247 13,739,247 - 4,665,446 9,074,801-1,000 - -9,074,801萬華區原中興國
小校地興建公營
住宅

13,740,247 13,739,247 - 4,665,446 9,074,801-1,000 - -9,074,801房屋及建築1331

157,487,603 91,650,496 - 3,443,624 154,043,979-65,837,107 - -154,043,979廣慈博愛園區北
區新建工程

157,487,603 91,650,496 - 3,443,624 154,043,979-65,837,107 - -154,043,979房屋及建築1331

64,729,798 - - 34,966,748 29,763,050-64,729,798 - -29,763,050文山區木柵段漆
高儒基地興建公
共住宅

64,729,798 - - 34,966,748 29,763,050-64,729,798 - -29,763,050房屋及建築1331

30,996,169 5,789,296 - 946,603 30,049,566-25,206,873 - -30,049,566文山區景美女中
調車場基地興建
公共住宅

30,996,169 5,789,296 - 946,603 30,049,566-25,206,873 - -30,049,566房屋及建築1331



調整數名         稱

可　用　預　算　數

本年度
保留數

以　前
年　度
保留數

合　　計
本年度
法　定
預算數

奉准先行
辦理俟以
後年度補
辦預算數

比較增減
(－)

決算數配合總預
算追加預
算辦理之
固定資產

編號

項　　　　目

中華民國106年度

固定資產建設改良擴充明細表
單位：新臺幣元

臺北市住宅基金

21401-32

47,462,693 2,469,318 - 49,250 47,413,443-44,993,375 - -47,413,443文山區華興段基
地興建公共住宅

47,462,693 2,469,318 - 49,250 47,413,443-44,993,375 - -47,413,443房屋及建築1331

27,328,511 6,627,372 - 74,919 --20,701,139 - -27,253,592文山區景美運動
公園南側第一期
基地興建公共住
宅

27,328,511 6,627,372 - 74,919 --20,701,139 - -27,253,592房屋及建築1331

215,032,158 116,413 - 15,928,624 199,103,534-214,915,745 - -199,103,534信義區三興段資
源回收廠基地興
建公共住宅

215,032,158 116,413 - 15,928,624 199,103,534-214,915,745 - -199,103,534房屋及建築1331

66,900,101 12,953,446 - 4,000,000 62,900,101-53,946,655 - -62,900,101信義區六張犁營
區A、B街廓基地
興建公共住宅

66,900,101 12,953,446 - 4,000,000 62,900,101-53,946,655 - -62,900,101房屋及建築1331

54,604,570 12,659,112 - 14,260,014 40,344,556-41,945,458 - -40,344,556南港區小彎基地
興建公共住宅

54,604,570 12,659,112 - 14,260,014 40,344,556-41,945,458 - -40,344,556房屋及建築1331

18,282,792 8,120,692 - 18,137,519 145,273-10,162,100 - -145,273南港區中南段基
地興建公共住宅

18,282,792 8,120,692 - 18,137,519 145,273-10,162,100 - -145,273房屋及建築1331

94,062,340 4,670,780 - 4,538,973 89,523,367-89,391,560 - -89,523,367萬華區青年營區
基地興建公共住
宅

94,062,340 4,670,780 - 4,538,973 89,523,367-89,391,560 - -89,523,367房屋及建築1331

80,388,279 3,981,458 - 18,729,863 61,658,416-76,406,821 - -61,658,416萬華區莒光段基
地興建公共住宅

80,388,279 3,981,458 - 18,729,863 61,658,416-76,406,821 - -61,658,416房屋及建築1331

132,000,870 105,947 21,435,820 132,000,870 --110,459,103 - 0大同區明倫國小
基地興建公共住
宅

132,000,870 105,947 21,435,820 132,000,870 --110,459,103 - 0房屋及建築1331

2,000 - - - --2,000 - -2,000中正區忠義國小
基地

2,000 - - - --2,000 - -2,000房屋及建築1331

105,045,732 9,241,724 - 21,234,712 83,811,020-95,804,008 - -83,811,020內湖區瑞光市場
基地興建公共住
宅

105,045,732 9,241,724 - 21,234,712 83,811,020-95,804,008 - -83,811,020房屋及建築1331

72,817,167 9,788,843 6,448,993 72,817,167 --56,579,331 - 0北投區奇岩新社
區基地興建公共
住宅

72,817,167 9,788,843 6,448,993 72,817,167 --56,579,331 - 0房屋及建築1331

38,158,116 36,402,577 - 3,066,380 35,091,736-1,755,539 - -35,091,736廣慈博愛園區南
區新建工程

38,158,116 36,402,577 - 3,066,380 35,091,736-1,755,539 - -35,091,736房屋及建築1331

1,611,627,925 - - 1,260,170,070 119,834,681-1,611,627,925 - -351,457,855新興計畫

1,611,627,925 - - 1,260,170,070 119,834,681-1,611,627,925 - -351,457,855興建公共住宅計畫



調整數名         稱

可　用　預　算　數

本年度
保留數

以　前
年　度
保留數

合　　計
本年度
法　定
預算數

奉准先行
辦理俟以
後年度補
辦預算數

比較增減
(－)

決算數配合總預
算追加預
算辦理之
固定資產

編號

項　　　　目

中華民國106年度

固定資產建設改良擴充明細表
單位：新臺幣元

臺北市住宅基金

21401-33

68,028,241 - - - 68,028,241-68,028,241 - -68,028,241廣慈博愛園區南
區新建工程

68,028,241 - - - 68,028,241-68,028,241 - -68,028,241房屋及建築1331

13,404,156 - - - 13,404,156-13,404,156 - -13,404,156文山區景美女中
調車場基地

13,404,156 - - - 13,404,156-13,404,156 - -13,404,156房屋及建築1331

6,442,623 - - - 2,924,392-6,442,623 - -6,442,623北投區機一基地

6,442,623 - - - 2,924,392-6,442,623 - -6,442,623房屋及建築1331

3,084,909 - - - 1,356,270-3,084,909 - -3,084,909中山區培英基地

3,084,909 - - - 1,356,270-3,084,909 - -3,084,909房屋及建築1331

6,939,110 - - - 2,783,240-6,939,110 - -6,939,110中山區錦州街基
地

6,939,110 - - - 2,783,240-6,939,110 - -6,939,110房屋及建築1331

5,094,809 - - - 3,415,681-5,094,809 - -5,094,809文山區興隆公共
住宅二期A基地

5,094,809 - - - 3,415,681-5,094,809 - -5,094,809房屋及建築1331

5,330,537 - - - 4,071,892-5,330,537 - -5,330,537文山區興隆公共
住宅二期E基地

5,330,537 - - - 4,071,892-5,330,537 - -5,330,537房屋及建築1331

2,564,198 - - - --2,564,198 - -2,564,198文山區興隆公共
住宅三期F基地

2,564,198 - - - --2,564,198 - -2,564,198房屋及建築1331

4,513,189 - - - 4,513,189-4,513,189 - -4,513,189文山區興隆公共
住宅三期H 基地

4,513,189 - - - 4,513,189-4,513,189 - -4,513,189房屋及建築1331

4,494,836 - - - 4,494,836-4,494,836 - -4,494,836文山區興隆公共
住宅三期I基地

4,494,836 - - - 4,494,836-4,494,836 - -4,494,836房屋及建築1331

4,334,995 - - - --4,334,995 - -4,334,995信義區六張犁營
區C基地

4,334,995 - - - --4,334,995 - -4,334,995房屋及建築1331

3,947,125 - - - --3,947,125 - -3,947,125信義區六張犁營
區D 基地

3,947,125 - - - --3,947,125 - -3,947,125房屋及建築1331

2,888,489 - - - --2,888,489 - -2,888,489信義區六張犁營
區E基地

2,888,489 - - - --2,888,489 - -2,888,489房屋及建築1331

3,668,179 - - 318,600 2,250,429-3,668,179 - -3,349,579內湖區舊宗段基
地

3,668,179 - - 318,600 2,250,429-3,668,179 - -3,349,579房屋及建築1331

6,771,024 - - - 6,771,024-6,771,024 - -6,771,024內湖區河濱公共
住宅基地

6,771,024 - - - 6,771,024-6,771,024 - -6,771,024房屋及建築1331

5,821,331 - - - 5,821,331-5,821,331 - -5,821,331萬華區原中興國
小校地興建公營
住宅



調整數名         稱

可　用　預　算　數

本年度
保留數

以　前
年　度
保留數

合　　計
本年度
法　定
預算數

奉准先行
辦理俟以
後年度補
辦預算數

比較增減
(－)

決算數配合總預
算追加預
算辦理之
固定資產

編號

項　　　　目

中華民國106年度

固定資產建設改良擴充明細表
單位：新臺幣元

臺北市住宅基金

21401-34

5,821,331 - - - 5,821,331-5,821,331 - -5,821,331房屋及建築1331

1,436,838,990 - - 1,233,688,770 --1,436,838,990 - -203,150,220北士科機一用地

1,436,838,990 - - 1,233,688,770 --1,436,838,990 - -203,150,220土地1311

27,461,184 - - 26,162,700 --27,461,184 - -1,298,484萬華區莒光段基
地

27,461,184 - - 26,162,700 --27,461,184 - -1,298,484土地1311

一般建築及設備計畫小計 59,056,39013,657,738103,144,468 - 34,688,614 -68,455,85439,640,564 -49,846,166

44,863,821 13,443,157 - 18,339,519 26,105,390-31,420,664 - -26,524,302分年性項目

44,863,821 13,443,157 - 18,339,519 26,105,390-31,420,664 - -26,524,302房屋及建築1331

58,280,647 214,581 - 16,349,095 32,951,000-8,219,900 49,846,166 -41,931,552一次性項目

54,816,988 214,581 -10,500 13,150,581 32,951,000-6,250,000 48,362,907 -41,666,407房屋及建築1331

2,751,550 - -24,750 2,576,099 --1,851,300 925,000 -175,451機械及設備1341

24,750 - 24,750 24,750 --- - 0交通及運輸設備1351

687,359 - 10,500 597,665 --118,600 558,259 -89,694什項設備1361



中華民國106年度

固定資產建設改良擴充明細表附表

臺北市住宅基金

21401-35

1.補辦預算明細：
  (1)106年6月30日府授主事預字第10630855500號函核准補辦預算房屋及建築48,362,907
       元。
  (2)106年8月1日府授主事預字第10636466900號函核准補辦預算機械及設備925,000元。
  (3)106年3月15日府授主事預字第10630342100號函核准補辦預算什項設備528,759元。
  (4)106年8月1日府授主事預字第10636466900號函核准補辦預算什項設備29,500元。

2.以前年度保留數於本年度繼續辦理保留者:
  (1)繼續性計畫─萬華區青年段興建公營住宅─房屋及建築「以前年度保留數」 5,170,296
      元於本年度繼續辦理保留。
  (2)繼續性計畫─文山區華興段1小段318地號(安康社區D 基地)興建公營住宅─房屋及建築
      「以前年度保留數」9,466,249元於本年度繼續辦理保留。
  (3)繼續性計畫─南港區台肥出租國宅更新改建公營住宅─房屋及建築「以前年度保留數」
      6,672,546元於本年度繼續辦理保留。
  (4)繼續性計畫─松山區寶清段興建公營住宅─房屋及建築「以前年度保留數」11,206,682
      元於本年度繼續辦理保留。
  (5)繼續性計畫─文山區木柵段3小段670地號等(安康市場)興建公營住宅─房屋及建築「以
      前年度保留數」8,786,889元於本年度繼續辦理保留。
  (6)繼續性計畫─萬華區原中興國小校地興建公營住宅─房屋及建築「以前年度保留數 」
      9,073,801元於本年度繼續辦理保留。
  (7)繼續性計畫─廣慈博愛園區北區新建工程─房屋及建築「以前年度保留數」88,206,872
      元於本年度繼續辦理保留。
  (8)繼續性計畫─廣慈博愛園區南區新建工程─房屋及建築「以前年度保留數」33,336,197
      元於本年度繼續辦理保留。
  (9)繼續性計畫─文山區景美女中調車場基地興建公共住宅─房屋及建築「以前年度保留
      數」4,842,693元於本年度繼續辦理保留。
  (10)繼續性計畫─文山區華興段基地興建公共住宅─房屋及建築「以前年度保留數」
        2,420,068元於本年度繼續辦理保留。
  (11)繼續性計畫─信義區六張犁營區A、B街廓基地興建公共住宅─房屋及建築「以前年度保
        留數」8,989,165元於本年度繼續辦理保留。
  (12)繼續性計畫─南港區小彎基地興建公共住宅─房屋及建築「以前年度保留數」
        3,066,836元於本年度繼續辦理保留。
  (13)繼續性計畫─萬華區青年營區基地興建公共住宅─房屋及建築「以前年度保留數」
        983,811元於本年度繼續辦理保留。
  (14)繼續性計畫─萬華區莒光段基地興建公共住宅─房屋及建築「以前年度保留數」
        1,065,064元於本年度繼續辦理保留。
  (15)繼續性計畫─內湖區瑞光市場基地興建公共住宅─房屋及建築「以前年度保留數」
        1,879,444元於本年度繼續辦理保留。
  (16)一般建築及設備計畫─分年性項目─房屋及建築預算數「以前年度保留數」3,294,664
        元於本年度繼續辦理保留。



資本支出計畫

法定預算數目標能量

全　　部　　計　　畫

名　　　稱 金　額 合　　計編號
以前年度
保留數

進度起訖
年　　月

佔全部
計畫％

本　　　　年　　　　度

可　　用　　預　　算　　數

中華民國

資本支出計畫預算

臺北市住

21401-36

31,383,706長期投資合計 24.00130,765,440 -31,383,706

10601-10812 31,383,706130,765,440 -31,383,706捷運新莊線大橋頭(捷2)基

地屬本市都市計畫獎勵樓

地板面積供作公營住宅使

用之應配合編列委建經費

24.00



截至本年度累計數

可　　　用　　　預　　　算　　　數

金　　額

未達成或超過
預算之原因

佔預算數
％

決　　　　算　　　　數

本　年　度

金　　額調　整　數

截至本年度累計數

配合總預算追
加預算辦理之
固定資產

佔全
部計
畫％

金　　額

奉准先行辦理
俟以後年度補
辦預算數

本　　　　年　　　　度

佔預算數
％

106年度

與實際進度比較表
單位：新臺幣元

宅基金

21401-37

24.00 31,383,706 100.00100.00 31,383,70631,383,706-- -

捷運新莊線大橋頭(捷2)基

地屬本市都市計畫獎勵樓

地板面積供作公營住宅使

用之應配合編列委建經費

31,383,706 100.00 100.0024.0031,383,706 31,383,706-- -10601-10812



資本支出計畫

法定預算數目標能量

全　　部　　計　　畫

名　　　稱 金　額 合　　計編號
以前年度
保留數

進度起訖
年　　月

佔全部
計畫％

本　　　　年　　　　度

可　　用　　預　　算　　數

中華民國

資本支出計畫預算

臺北市住

21401-38

5,156,414無形資產合計 61.168,431,414 -5,156,414

10601-10712係本案於106年8月

29日公開招標、

9月12日開標、9月

28日召開評選會議

月1日決標。

刻正辦理期初文件

，並加速

，俟審查

通過後儘速辦理服

務費撥款事宜。

4,800,0008,075,000 -4,800,000臺北市公共住宅智慧管理

雲計晝

59.44

10601-10612 356,414356,414 -356,414套裝軟體設置 100.00

10601-10612於106年8月18日核

准併決算辦理。

---公宅工程進度控管系統採

購案

-

10601-10612於106年8月23日核

准併決算辦理。

---住宅租金加碼補貼系統擴

充採購案

-

10601-10612於106年10月20日

核准併決算辦理。

---臺北市社會住宅包(代)租

代管服務網資訊系統採購

案

-

10601-10612於106年10月12日

核准併決算辦理。

---臺北市租金補貼系統採購

案

-

10601-10612於106年11月29日

核准併決算辦理。

---臺北市租金補貼網採購案 -

10601-10612於106年11月30日

核准併決算辦理。

---臺北市公宅招租網採購案 -



截至本年度累計數

可　　　用　　　預　　　算　　　數

金　　額

未達成或超過
預算之原因

佔預算數
％

決　　　　算　　　　數

本　年　度

金　　額調　整　數

截至本年度累計數

配合總預算追
加預算辦理之
固定資產

佔全
部計
畫％

金　　額

奉准先行辦理
俟以後年度補
辦預算數

本　　　　年　　　　度

佔預算數
％

106年度

與實際進度比較表
單位：新臺幣元

宅基金

21401-39

61.16 4,144,414 80.3780.37 4,144,4145,156,414-- -

臺北市公共住宅智慧管理 - - -59.444,800,000 - 係本案於106年8月

29日公開招標、

9月12日開標、9月

28日召開評選會議

、11月1日決標。

刻正辦理期初文件

審查會議，並加速

審查作業，俟審查

通過後儘速辦理服

務費撥款事宜。

-- -10601-10712

356,414 100.00 100.00100.00356,414 356,414-- -10601-10612

公宅工程進度控管系統採 775,000 -- ---- 775,000 於106年8月18日核

准併決算辦理。

-- -10601-10612

住宅租金加碼補貼系統擴 238,000 -- ---- 238,000 於106年8月23日核

准併決算辦理。

-- -10601-10612

臺北市社會住宅包(代)租

代管服務網資訊系統採購

952,000 -- ---- 952,000 於106年10月20日

核准併決算辦理。

-- -10601-10612

臺北市租金補貼系統採購 495,000 -- ---- 495,000 於106年10月12日

核准併決算辦理。

-- -10601-10612

臺北市租金補貼網採購案 475,000 -- ---- 475,000 於106年11月29日

核准併決算辦理。

-- -10601-10612

臺北市公宅招租網採購案 853,000 -- ---- 853,000 於106年11月30日

核准併決算辦理。

-- -10601-10612



資本支出計畫

法定預算數目標能量

全　　部　　計　　畫

名　　　稱 金　額 合　　計編號
以前年度
保留數

進度起訖
年　　月

佔全部
計畫％

本　　　　年　　　　度

可　　用　　預　　算　　數

中華民國

資本支出計畫預算

臺北市住

21401-40

合計 5,920,764,60371,520,773,522 679,244,7356,649,855,504 9.30

5,881,124,039專案計畫小計 9.1571,520,773,522 665,586,9976,546,711,036

4,269,496,11439,920,934,318 665,586,9974,935,083,111繼續性計畫 12.36

4,269,496,11439,920,934,318 665,586,9974,935,083,111 12.36興建公共住宅計畫

45,548,503758,301,435 172,482,15810101-10712 218,030,661 28.75萬華區青年段興建

公營住宅

係統包工程細部設

計階段執行進度落

細部設計預算

致無法

辦理設計費用核付

預算執行落後，

俟細部設計核定後

儘速辦理計價請款

係統包工程細部設

計階段執行進度落

後，細部設計預算

尚未核定，致無法

辦理設計費用核付

，預算執行落後

，俟細部設計核定

後儘速辦理計價請

款事宜。

745,310,9112,839,378,563 10,733,06810301-10712 728,159,166 25.65南港區台肥出租國

宅更新改建公營住

宅

係公共藝術設置案

與其他4案基地(萬

、松山

區寶清段(健康)、

南港區

台肥(東明))共同

招標文件於

106年12月20日召

開一評審查會議，

致預算執行進度落

係公共藝術設置案

與其他4案基地(萬

華區青年段、松山

區寶清段(健康)、

安康市場、南港區

台肥(東明))共同辦

理，招標文件於

106年12月20日召

開一評審查會議

，致預算執行進度

落後。

-1,086,358,627 9,466,24910201-10412 9,466,249 0.87文山區華興段1小

段318地號(安康社

區D 基地)興建公營

住宅

係經105年12月19

日提交全園區環境

影響評估審議，10

6年6月7日公告核

另因基地內受

保護及非保護樹木

依臺北

市樹木保護自治條

例第6條規定須經

臺北市樹木保護

審查通過

致影響預算執行

受保護樹木

於106年10月20日

經審議後決議修正

非受保護

係經105年12月

19日提交全園區環

境影響評估審議

，106年6月7日公

告核定。另因基地

內受保護及非保護

樹木數目眾多，依

臺北市樹木保護自

治條例第6條規定

須經「臺北市樹木

保護委員會」審查

通過，致影響預算

執行進度。受保護

樹木於106年10月

20日經審議後決議

修正後通過；非受

65,837,1076,679,821,917 91,650,49610401-11012 157,487,603 2.36廣慈博愛園區北區

新建工程



截至本年度累計數

可　　　用　　　預　　　算　　　數

金　　額

未達成或超過
預算之原因

佔預算數
％

決　　　　算　　　　數

本　年　度

金　　額調　整　數

截至本年度累計數

配合總預算追
加預算辦理之
固定資產

佔全
部計
畫％

金　　額

奉准先行辦理
俟以後年度補
辦預算數

本　　　　年　　　　度

佔預算數
％

106年度

與實際進度比較表
單位：新臺幣元

宅基金

21401-41

3,751,311,363 56.41 69.0513.219,449,830,268 6,524,742,669-49,846,166 -

12.96 3,716,622,749 69.4856.77 6,442,263,6259,272,351,912-- -

2,456,452,679 49.78 67.6419.197,660,723,987 5,182,093,555-- -

興建公共住宅計畫 2,456,452,679 49.78 67.6419.197,660,723,987 5,182,093,555-- -

萬華區青年段興建 211,244,635 96.89 98.0545.94348,364,912 341,578,886-- -10101-10712

係統包工程細部設

計階段執行進度落

後，細部設計預算

尚未核定，致無法

辦理設計費用核付

，預算執行落後，

俟細部設計核定後

儘速辦理計價請款

事宜。

南港區台肥出租國

宅更新改建公營住

547,165,774 75.14 81.9335.271,001,475,981 820,482,589-27,884,813- -10301-10712

係公共藝術設置案

與其他4案基地(萬

華區青年段、松山

區寶清段(健康)、

安康市場、南港區

台肥(東明))共同

辦理，招標文件於

106年12月20日召

開一評審查會議，

致預算執行進度落

後。

文山區華興段1小

段318地號(安康社

基地)興建公營

- - 99.0692.711,007,133,572 997,667,323-- -10201-10412

係經105年12月19

日提交全園區環境

影響評估審議，10

6年6月7日公告核

定。另因基地內受

保護及非保護樹木

數目眾多，依臺北

市樹木保護自治條

例第6條規定須經

「臺北市樹木保護

委員會」審查通過

，致影響預算執行

進度。受保護樹木

於106年10月20日

經審議後決議修正

後通過；非受保護

廣慈博愛園區北區 3,443,624 2.19 4.882.42161,948,377 7,904,398-- -10401-11012



資本支出計畫

法定預算數目標能量

全　　部　　計　　畫

名　　　稱 金　額 合　　計編號
以前年度
保留數

進度起訖
年　　月

佔全部
計畫％

本　　　　年　　　　度

可　　用　　預　　算　　數

中華民國

資本支出計畫預算

臺北市住

21401-42

樹木於106年8月核

統包工程

標業於106年10月6

刻正加速

辦理統包工程之設

護樹木於106年8月

核准通過。統包工

程標業於106年

10月6日決標，刻

正加速辦理統包工

程之設計作業。

係樹木保護審議等

相關作業結束，致

工程進度延誤，業

於107年1月25日完

成統包工程招標一

，預計

107年2月底前完成

公告上網作業。

係樹木保護審議等

相關作業結束，致

工程進度延誤，業

於107年1月25日完

成統包工程招標一

評審查會議，預計

107年2月底前完成

公告上網作業。

1,00026,399,494 13,739,24710301-11012 13,740,247 52.05萬華區原中興國小

校地興建公營住宅

係變更契約尚未辦

致部分項

目估驗數量較實際

俟變更設

計完成後將儘速辦

理估驗及撥付事宜

係變更契約尚未辦

理完竣，致部分項

目估驗數量較實際

進度少，俟變更設

計完成後將儘速辦

理估驗及撥付事宜

。

954,982,1311,827,257,566 92,157,35310101-10612 1,047,139,484 57.31松山區寶清段興建

公營住宅

係本案於106年3月

21日發生工安事故

遭本局及本市勞

動檢查處停工(已

於106年5月12日全

影響原

預定施工進度及完

預算執行

本局已責成

施工廠商加派人力

趲趕工程進度並注

，另加

強計價文書作業品

注意提送時間

及加強職安衛作為

並請專案管理及

監造單位協助督管

以利工程及預算

係本案於106年3月

21日發生工安事故

，遭本局及本市勞

動檢查處停工(已

於106年5月12日全

面復工)，影響原

預定施工進度及完

成數量，預算執行

落後。本局已責成

施工廠商加派人力

趲趕工程進度並注

意施工安全，另加

強計價文書作業品

質、注意提送時間

及加強職安衛作為

，並請專案管理及

監造單位協助督管

，以利工程及預算

執行。

1,550,816,9572,473,565,609 162,431,44810201-10612 1,713,248,405 69.26文山區木柵段3小

段670地號等(安康

市場)興建公營住

宅



截至本年度累計數

可　　　用　　　預　　　算　　　數

金　　額

未達成或超過
預算之原因

佔預算數
％

決　　　　算　　　　數

本　年　度

金　　額調　整　數

截至本年度累計數

配合總預算追
加預算辦理之
固定資產

佔全
部計
畫％

金　　額

奉准先行辦理
俟以後年度補
辦預算數

本　　　　年　　　　度

佔預算數
％

106年度

與實際進度比較表
單位：新臺幣元

宅基金

21401-43

樹木於106年8月核

准通過。統包工程

標業於106年10月6

日決標，刻正加速

辦理統包工程之設

計作業。

係樹木保護審議等

相關作業結束，致

工程進度延誤，業

於107年1月25日完

成統包工程招標一

評審查會議，預計

107年2月底前完成

公告上網作業。

萬華區原中興國小

校地興建公營住宅

4,665,446 33.95 33.9552.0513,740,247 4,665,446-- -10301-11012

係變更契約尚未辦

理完竣，致部分項

目估驗數量較實際

進度少，俟變更設

計完成後將儘速辦

理估驗及撥付事宜

。

松山區寶清段興建 739,935,362 70.66 83.1799.901,825,479,317 1,518,275,195-- -10101-10612

係本案於106年3月

21日發生工安事故

，遭本局及本市勞

動檢查處停工(已

於106年5月12日全

面復工)，影響原

預定施工進度及完

成數量，預算執行

落後。本局已責成

施工廠商加派人力

趲趕工程進度並注

意施工安全，另加

強計價文書作業品

質、注意提送時間

及加強職安衛作為

，並請專案管理及

監造單位協助督管

，以利工程及預算

執行。

文山區木柵段3小

段670地號等(安康

市場)興建公營住

609,246,196 35.56 49.9089.092,203,775,584 1,099,773,375-- -10201-10612



資本支出計畫

法定預算數目標能量

全　　部　　計　　畫

名　　　稱 金　額 合　　計編號
以前年度
保留數

進度起訖
年　　月

佔全部
計畫％

本　　　　年　　　　度

可　　用　　預　　算　　數

中華民國

資本支出計畫預算

臺北市住

21401-44

月經2

次公告招標流標、

年3月27

日第3次公開招標

於5月17日始決

致執行進度較

預定進度落後。刻

正加速工程興建作

並儘速辦理估

。

係106年1、3月經

2次公告招標流標

、廢標，106年3月

27日第3次公開招

標、於5月17日始

決標，致執行進度

較預定進度落後。

刻正加速工程興建

作業，並儘速辦理

估驗計價事宜。

64,729,798657,691,509 -10501-10812 64,729,798 9.84文山區木柵段漆高

儒基地興建公共住

宅

係依市議會但書意

規劃設計結果

先與居民溝通。經

106年6月9日工務

，6月1

4日議員舉辦協調

月16日本局

公宅平行會議討論

月21日再次拜

，後續

將依溝通結論及工

務委員會決議，已

於7月15日召開第3

後於10

6年11月2日再次提

送工務委員會，依

委員會決議本案暫

刻正依議會審

，積極

與當地里長溝通協

俟議會通過後

儘速辦理統包工程

發包及服務費核付

係依市議會但書意

見，規劃設計結果

先與居民溝通。經

106年6月9日工務

委員會審議，6月

14日議員舉辦協調

會，6月16日本局

公宅平行會議討論

，6月21日再次拜

會該區里長，後續

將依溝通結論及工

務委員會決議，已

於7月15日召開第

3次說明會。後於

106年11月2日再次

提送工務委員會

，依委員會決議本

案暫擱，刻正依議

會審議但書意見

，積極與當地里長

溝通協調。俟議會

通過後儘速辦理統

包工程發包及服務

費核付事宜。

25,206,87373,886,495 5,789,29610501-10812 30,996,169 41.95文山區景美女中調

車場基地興建公共

住宅

係依市議會但書意

規劃設計結果

先與居民溝通。經

106年6月9日工務

，依會

，向里

長說明及9月6日召

後於10

係依市議會但書意

見，規劃設計結果

先與居民溝通。經

106年6月9日工務

委員會審議，依會

議結論續辦，向里

長說明及9月6日召

開說明會，後於

44,993,3751,884,952,167 2,469,31810501-10812 47,462,693 2.52文山區華興段基地

興建公共住宅



截至本年度累計數

可　　　用　　　預　　　算　　　數

金　　額

未達成或超過
預算之原因

佔預算數
％

決　　　　算　　　　數

本　年　度

金　　額調　整　數

截至本年度累計數

配合總預算追
加預算辦理之
固定資產

佔全
部計
畫％

金　　額

奉准先行辦理
俟以後年度補
辦預算數

本　　　　年　　　　度

佔預算數
％

106年度

與實際進度比較表
單位：新臺幣元

宅基金

21401-45

係106年1、3月經2

次公告招標流標、

廢標，106年3月27

日第3次公開招標

、於5月17日始決

標，致執行進度較

預定進度落後。刻

正加速工程興建作

業，並儘速辦理估

驗計價事宜。

文山區木柵段漆高

儒基地興建公共住

34,966,748 54.02 60.9111.5876,143,555 46,380,505-- -10501-10812

係依市議會但書意

見，規劃設計結果

先與居民溝通。經

106年6月9日工務

委員會審議，6月1

4日議員舉辦協調

會，6月16日本局

公宅平行會議討論

，6月21日再次拜

會該區里長，後續

將依溝通結論及工

務委員會決議，已

於7月15日召開第3

次說明會。後於10

6年11月2日再次提

送工務委員會，依

委員會決議本案暫

擱，刻正依議會審

議但書意見，積極

與當地里長溝通協

調。俟議會通過後

儘速辦理統包工程

發包及服務費核付

事宜。

文山區景美女中調

車場基地興建公共

946,603 3.05 5.9343.2331,942,697 1,893,131-- -10501-10812

係依市議會但書意

見，規劃設計結果

先與居民溝通。經

106年6月9日工務

委員會審議，依會

議結論續辦，向里

長說明及9月6日召

開說明會，後於10

文山區華興段基地

興建公共住宅

49,250 0.10 3.322.6049,043,775 1,630,332-- -10501-10812



資本支出計畫

法定預算數目標能量

全　　部　　計　　畫

名　　　稱 金　額 合　　計編號
以前年度
保留數

進度起訖
年　　月

佔全部
計畫％

本　　　　年　　　　度

可　　用　　預　　算　　數

中華民國

資本支出計畫預算

臺北市住

21401-46

6年11月2日再次提

送工務委員會，依

委員會決議本案暫

刻正依議會審

，積極

與當地里長溝通協

俟議會通過後

儘速辦理統包工程

發包及服務費核付

106年11月2日再次

提送工務委員會

，依委員會決議本

案暫擱，刻正依議

會審議但書意見

，積極與當地里長

溝通協調。俟議會

通過後儘速辦理統

包工程發包及服務

費核付事宜。

係廠商財務問題無

。已於

106年8月22日發文

並於106年1

2月8日公告上網、

107年1月23日截止

預計107年2

月進行評選委員會

係廠商財務問題無

法執行本案。已於

106年8月22日發文

解約，並於106年

12月8日公告上網

、107年1月23日截

止投標，預計

107年2月進行評選

委員會議。

20,701,139653,091,059 6,627,37210501-10812 27,328,511 4.18文山區景美運動公

園南側第一期基地

興建公共住宅

係本案工程標原於

106年4月7日第一

，因本

市市議會市民服務

中心受理當地居民

反對興建公共住宅

之陳情案及多位議

員召開記者會要求

暫停工程開標作業

經轉達市長指示

予以暫停開標並再

與當地居民溝通，

致執行進度落後。

經與當地居民溝通

及辦理公共住宅計

基地所

在里信義區黎順里

鄰長及意見

領袖拜會本局表達

贊成興建公共住宅

、12

，於10

7年1月31日第2次

係本案工程標原於

106年4月7日第一

次上網公告，因本

市市議會市民服務

中心受理當地居民

反對興建公共住宅

之陳情案及多位議

員召開記者會要求

暫停工程開標作業

，經轉達市長指示

予以暫停開標並再

與當地居民溝通

，致執行進度落後

。

經與當地居民溝通

及辦理公共住宅計

畫說明會，基地所

在里信義區黎順里

里長、鄰長及意見

領袖拜會本局表達

贊成興建公共住宅

，於106年10、

12月上網公告，於

214,915,7452,976,069,398 116,41310501-10812 215,032,158 7.23信義區三興段資源

回收廠基地興建公

共住宅



截至本年度累計數

可　　　用　　　預　　　算　　　數

金　　額

未達成或超過
預算之原因

佔預算數
％

決　　　　算　　　　數

本　年　度

金　　額調　整　數

截至本年度累計數

配合總預算追
加預算辦理之
固定資產

佔全
部計
畫％

金　　額

奉准先行辦理
俟以後年度補
辦預算數

本　　　　年　　　　度

佔預算數
％

106年度

與實際進度比較表
單位：新臺幣元

宅基金

21401-47

6年11月2日再次提

送工務委員會，依

委員會決議本案暫

擱，刻正依議會審

議但書意見，積極

與當地里長溝通協

調。俟議會通過後

儘速辦理統包工程

發包及服務費核付

事宜。

係廠商財務問題無

法執行本案。已於

106年8月22日發文

解約，並於106年1

2月8日公告上網、

107年1月23日截止

投標，預計107年2

月進行評選委員會

議。

文山區景美運動公

園南側第一期基地

興建公共住宅

74,919 0.27 1.134.2227,564,463 310,871-- -10501-10812

係本案工程標原於

106年4月7日第一

次上網公告，因本

市市議會市民服務

中心受理當地居民

反對興建公共住宅

之陳情案及多位議

員召開記者會要求

暫停工程開標作業

，經轉達市長指示

予以暫停開標並再

與當地居民溝通，

致執行進度落後。

經與當地居民溝通

及辦理公共住宅計

畫說明會，基地所

在里信義區黎順里

里長、鄰長及意見

領袖拜會本局表達

贊成興建公共住宅

，於106年10、12

月上網公告，於10

7年1月31日第2次

信義區三興段資源

回收廠基地興建公

15,928,624 7.41 12.157.62226,646,398 27,542,864-- -10501-10812



資本支出計畫

法定預算數目標能量

全　　部　　計　　畫

名　　　稱 金　額 合　　計編號
以前年度
保留數

進度起訖
年　　月

佔全部
計畫％

本　　　　年　　　　度

可　　用　　預　　算　　數

中華民國

資本支出計畫預算

臺北市住

21401-48

俟統包決標

後儘速辦理服務費

107年1月31日第

2次流標，俟統包

決標後儘速辦理服

務費核付事宜。

係當地居民抗議，

致第2次公聽會時

影響工程

致預算

本案於

106年9月14日辦理

第3次公聽會、10

月13~ 10月17日完

成辦理公開閱覽，

業於107年1月11日

預計2

，俟統

包決標後儘速辦理

服務費核付事宜。

係當地居民抗議

，致第2次公聽會

時間延後，影響工

程招標作業，致預

算執行落後。本案

於106年9月14日辦

理第3次公聽會、

10月13~ 10月17日

完成辦理公開閱覽

，業於107年1月

11日上網公告，預

計2月27日截標

，俟統包決標後儘

速辦理服務費核付

事宜。

53,946,6554,302,422,877 12,953,44610501-10812 66,900,101 1.55信義區六張犁營區

A、B街廓基地興建

公共住宅

係因本案於106年1

0月20日取得建照

且工程標於

11月15日決標，目

前刻正辦理施工前

俟施工

後將儘速辦理估驗

以利工程及

係因本案於106年

10月20日取得建照

執照，且工程標於

11月15日決標，目

前刻正辦理施工前

前置作業，俟施工

後將儘速辦理估驗

計價，以利工程及

預算執行。

41,945,4581,442,117,796 12,659,11210501-10812 54,604,570 3.79南港區小彎基地興

建公共住宅

10,162,100765,260,760 8,120,69210501-10812 18,282,792 2.39南港區中南段基地

興建公共住宅

係廠商基本設計及

結構外審等相關行

政作業尚未完成修

俟通過後

將儘速辦理服務費

係廠商基本設計及

結構外審等相關行

政作業尚未完成修

正作業，俟通過後

將儘速辦理服務費

核付事宜。

89,391,5602,151,140,705 4,670,78010501-10812 94,062,340 4.37萬華區青年營區基

地興建公共住宅

係工程標於106年2

月3次公告

，8月2

8日第4次公告上網

月3日決標，

係工程標於106年

2、5、7月3次公告

上網均流標，8月

28日第4次公告上

網、10月3日決

76,406,8211,131,932,003 3,981,45810501-10812 80,388,279 7.10萬華區莒光段基地

興建公共住宅



截至本年度累計數

可　　　用　　　預　　　算　　　數

金　　額

未達成或超過
預算之原因

佔預算數
％

決　　　　算　　　　數

本　年　度

金　　額調　整　數

截至本年度累計數

配合總預算追
加預算辦理之
固定資產

佔全
部計
畫％

金　　額

奉准先行辦理
俟以後年度補
辦預算數

本　　　　年　　　　度

佔預算數
％

106年度

與實際進度比較表
單位：新臺幣元

宅基金

21401-49

流標，俟統包決標

後儘速辦理服務費

核付事宜。

係當地居民抗議，

致第2次公聽會時

間延後，影響工程

招標作業，致預算

執行落後。本案於

106年9月14日辦理

第3次公聽會、10

月13~ 10月17日完

成辦理公開閱覽，

業於107年1月11日

上網公告，預計2

月27日截標，俟統

包決標後儘速辦理

服務費核付事宜。

信義區六張犁營區

街廓基地興建

4,000,000 5.98 9.371.6169,400,101 6,500,000-- -10501-10812

係因本案於106年1

0月20日取得建照

執照，且工程標於

11月15日決標，目

前刻正辦理施工前

前置作業，俟施工

後將儘速辦理估驗

計價，以利工程及

預算執行。

南港區小彎基地興 14,260,014 26.12 26.963.8355,236,479 14,891,923-- -10501-10812

南港區中南段基地

興建公共住宅

18,137,519 99.21 99.212.4018,330,792 18,185,519-- -10501-10812

係廠商基本設計及

結構外審等相關行

政作業尚未完成修

正作業，俟通過後

將儘速辦理服務費

核付事宜。

萬華區青年營區基

地興建公共住宅

4,538,973 4.83 7.584.5096,865,516 7,342,149-- -10501-10812

係工程標於106年2

、5、7月3次公告

上網均流標，8月2

8日第4次公告上網

、10月3日決標，

萬華區莒光段基地

興建公共住宅

18,729,863 23.30 27.807.5485,395,029 23,736,613-- -10501-10812



資本支出計畫

法定預算數目標能量

全　　部　　計　　畫

名　　　稱 金　額 合　　計編號
以前年度
保留數

進度起訖
年　　月

佔全部
計畫％

本　　　　年　　　　度

可　　用　　預　　算　　數

中華民國

資本支出計畫預算

臺北市住

21401-50

致預算執行進度落

本基地業於12

，目前

刻正加速工程興建

將儘速辦理

估驗計價事宜。

標，致預算執行進

度落後。本基地業

於12月28日開工

，目前刻正加速工

程興建作業，將儘

速辦理估驗計價事

宜。

110,459,1032,366,330,941 105,94710501-10812 132,000,870 5.58大同區明倫國小基

地興建公共住宅

係忠義國小現階段

無併校規劃且都市

計畫維持學校用地

已無興辦公

，並於

106年8月22日簽奉

市長核准停止執行

係忠義國小現階段

無併校規劃且都市

計畫維持學校用地

使用，已無興辦公

共住宅規劃，並於

106年8月22日簽奉

市長核准停止執行

。

2,0002,401,388,595 -10501-10812 2,000 0.00中正區忠義國小基

地

係統包工程基本設

，致預

算執行進度落後，

俟基本設計核定後

將儘速辦理辦理撥

係統包工程基本設

計尚未核定，致預

算執行進度落後

，俟基本設計核定

後將儘速辦理辦理

撥款事宜。

95,804,0081,964,089,867 9,241,72410501-10812 105,045,732 5.35內湖區瑞光市場基

地興建公共住宅

56,579,3311,240,329,116 9,788,84310501-10812 72,817,167 5.87北投區奇岩新社區

基地興建公共住宅

係經105年12月19

日提交全園區環境

影響評估審議，10

6年6月7日公告核

另因基地內受

保護樹木及非保護

依臺北

市樹木保護自治條

例第6條規定須經

臺北市樹木保護

審查通過

致影響預算執行

受保護樹木

於10月20日經審議

後決議修正後通過

非受保護樹木於

8月核准通過。統

係經105年12月

19日提交全園區環

境影響評估審議

，106年6月7日公

告核定。另因基地

內受保護樹木及非

保護數目眾多，依

臺北市樹木保護自

治條例第6條規定

須經「臺北市樹木

保護委員會」審查

通過，致影響預算

執行進度。受保護

樹木於10月20日經

審議後決議修正後

通過；非受保護樹

木於8月核准通過

1,755,539219,147,819 36,402,57710501-11012 38,158,116 17.41廣慈博愛園區南區

新建工程



截至本年度累計數

可　　　用　　　預　　　算　　　數

金　　額

未達成或超過
預算之原因

佔預算數
％

決　　　　算　　　　數

本　年　度

金　　額調　整　數

截至本年度累計數

配合總預算追
加預算辦理之
固定資產

佔全
部計
畫％

金　　額

奉准先行辦理
俟以後年度補
辦預算數

本　　　　年　　　　度

佔預算數
％

106年度

與實際進度比較表
單位：新臺幣元

宅基金

21401-51

致預算執行進度落

後。本基地業於12

月28日開工，目前

刻正加速工程興建

作業，將儘速辦理

估驗計價事宜。

大同區明倫國小基

地興建公共住宅

132,000,870 100.00 100.005.72135,311,747 135,311,74721,435,820- -10501-10812

係忠義國小現階段

無併校規劃且都市

計畫維持學校用地

使用，已無興辦公

共住宅規劃，並於

106年8月22日簽奉

市長核准停止執行

。

中正區忠義國小基 - - -0.002,000 --- -10501-10812

係統包工程基本設

計尚未核定，致預

算執行進度落後，

俟基本設計核定後

將儘速辦理辦理撥

款事宜。

內湖區瑞光市場基

地興建公共住宅

21,234,712 20.21 21.675.45106,996,796 23,185,776-- -10501-10812

北投區奇岩新社區

基地興建公共住宅

72,817,167 100.00 100.006.0174,577,161 74,577,1616,448,993- -10501-10812

係經105年12月19

日提交全園區環境

影響評估審議，10

6年6月7日公告核

定。另因基地內受

保護樹木及非保護

數目眾多，依臺北

市樹木保護自治條

例第6條規定須經

「臺北市樹木保護

委員會」審查通過

，致影響預算執行

進度。受保護樹木

於10月20日經審議

後決議修正後通過

；非受保護樹木於

8月核准通過。統

廣慈博愛園區南區 3,066,380 8.04 22.6220.6945,349,488 10,257,752-- -10501-11012



資本支出計畫

法定預算數目標能量

全　　部　　計　　畫

名　　　稱 金　額 合　　計編號
以前年度
保留數

進度起訖
年　　月

佔全部
計畫％

本　　　　年　　　　度

可　　用　　預　　算　　數

中華民國

資本支出計畫預算

臺北市住

21401-52

包工程標於107年1

月5日上網公告，

預計2月23日截標

俟決標後將儘速

辦理履約作業。

統包工程標於

107年1月5日上網

公告，預計2月

23日截標，俟決標

後將儘速辦理履約

作業。

1,611,627,92531,599,839,204 -1,611,627,925新興計畫 5.10

1,611,627,92531,599,839,204 -1,611,627,925 5.10興建公共住宅計畫

係經105年12月19

日提交全園區環境

影響評估審議，10

6年6月7日公告核

另因基地內受

保護樹木及非保護

依臺北

市樹木保護自治條

例第6條規定須經

臺北市樹木保護

審查通過

致影響預算執行

受保護樹木

於10月20日經審議

後決議修正後通過

非受保護樹木於

8月核准通過。統

包工程標於107年1

月5日上網公告，

預計2月23日截標

俟決標後將儘速

辦理履約作業。

係經105年12月

19日提交全園區環

境影響評估審議

，106年6月7日公

告核定。另因基地

內受保護樹木及非

保護數目眾多，依

臺北市樹木保護自

治條例第6條規定

須經「臺北市樹木

保護委員會」審查

通過，致影響預算

執行進度。受保護

樹木於10月20日經

審議後決議修正後

通過；非受保護樹

木於8月核准通過

。統包工程標於

107年1月5日上網

公告，預計2月

23日截標，俟決標

後將儘速辦理履約

作業。

68,028,2415,563,070,274 -10601-11012 68,028,241 1.22廣慈博愛園區南區

新建工程

係依市議會但書意

規劃設計結果

先與居民溝通。經

106年6月9日工務

，6月1

4日議員舉辦協調

月16日本局

公宅平行會議討論

月21日再次拜

，後續

將依溝通結論及工

係依市議會但書意

見，規劃設計結果

先與居民溝通。經

106年6月9日工務

委員會審議，6月

14日議員舉辦協調

會，6月16日本局

公宅平行會議討論

，6月21日再次拜

會該區里長，後續

將依溝通結論及

13,404,1561,248,750,546 -10601-10812 13,404,156 1.07文山區景美女中調

車場基地



截至本年度累計數

可　　　用　　　預　　　算　　　數

金　　額

未達成或超過
預算之原因

佔預算數
％

決　　　　算　　　　數

本　年　度

金　　額調　整　數

截至本年度累計數

配合總預算追
加預算辦理之
固定資產

佔全
部計
畫％

金　　額

奉准先行辦理
俟以後年度補
辦預算數

本　　　　年　　　　度

佔預算數
％

106年度

與實際進度比較表
單位：新臺幣元

宅基金

21401-53

包工程標於107年1

月5日上網公告，

預計2月23日截標

，俟決標後將儘速

辦理履約作業。

1,260,170,070 78.19 78.195.101,611,627,925 1,260,170,070-- -

興建公共住宅計畫 1,260,170,070 78.19 78.195.101,611,627,925 1,260,170,070-- -

係經105年12月19

日提交全園區環境

影響評估審議，10

6年6月7日公告核

定。另因基地內受

保護樹木及非保護

數目眾多，依臺北

市樹木保護自治條

例第6條規定須經

「臺北市樹木保護

委員會」審查通過

，致影響預算執行

進度。受保護樹木

於10月20日經審議

後決議修正後通過

；非受保護樹木於

8月核准通過。統

包工程標於107年1

月5日上網公告，

預計2月23日截標

，俟決標後將儘速

辦理履約作業。

廣慈博愛園區南區 - - -1.2268,028,241 --- -10601-11012

係依市議會但書意

見，規劃設計結果

先與居民溝通。經

106年6月9日工務

委員會審議，6月1

4日議員舉辦協調

會，6月16日本局

公宅平行會議討論

，6月21日再次拜

會該區里長，後續

將依溝通結論及工

文山區景美女中調 - - -1.0713,404,156 --- -10601-10812



資本支出計畫

法定預算數目標能量

全　　部　　計　　畫

名　　　稱 金　額 合　　計編號
以前年度
保留數

進度起訖
年　　月

佔全部
計畫％

本　　　　年　　　　度

可　　用　　預　　算　　數

中華民國

資本支出計畫預算

臺北市住

21401-54

務委員會決議，已

於7月15日召開第3

後於11

月2日再次提送工

依委員

會決議本案暫擱，

刻正依議會審議但

積極與當

地里長溝通協調。

俟議會通過後儘速

辦理統包工程發包

及服務費核付事宜

工務委員會決議

，已於7月15日召

開第3次說明會。

後於11月2日再次

提送工務委員會

，依委員會決議本

案暫擱，刻正依議

會審議但書意見

，積極與當地里長

溝通協調。俟議會

通過後儘速辦理統

包工程發包及服務

費核付事宜。

係本案勞務標於10

6年11月17日決標

目前已加速辦理

規劃設計及撥款事

以提升計畫進

度及預算執行率。

係本案勞務標於

106年11月17日決

標。目前已加速辦

理規劃設計及撥款

事宜，以提升計畫

進度及預算執行率

。

6,442,6231,908,251,453 -10601-11012 6,442,623 0.34北投區機一基地

係本案勞務標於10

6年7月14日決標。

目前已加速辦理規

劃設計及撥款事宜

以提升計畫進度

及預算執行率。

係本案勞務標於

106年7月14日決標

。目前已加速辦理

規劃設計及撥款事

宜，以提升計畫進

度及預算執行率。

3,084,909942,341,757 -10601-11012 3,084,909 0.33中山區培英基地

係本案勞務標於10

6年8月18日決標。

目前已加速辦理規

劃設計及撥款事宜

以提升計畫進度

及預算執行率。

係本案勞務標於

106年8月18日決標

。目前已加速辦理

規劃設計及撥款事

宜，以提升計畫進

度及預算執行率。

6,939,1102,251,605,050 -10601-11012 6,939,110 0.31中山區錦州街基地

係本案勞務標於10

6年8月22日決標。

目前已加速辦理規

劃設計及撥款事宜

以提升計畫進度

及預算執行率

係本案勞務標於

106年8月22日決標

。目前已加速辦理

規劃設計及撥款事

宜，以提升計畫進

度及預算執行率

5,094,8091,814,624,254 -10601-11012 5,094,809 0.28文山區興隆公共住

宅二期A基地



截至本年度累計數

可　　　用　　　預　　　算　　　數

金　　額

未達成或超過
預算之原因

佔預算數
％

決　　　　算　　　　數

本　年　度

金　　額調　整　數

截至本年度累計數

配合總預算追
加預算辦理之
固定資產

佔全
部計
畫％

金　　額

奉准先行辦理
俟以後年度補
辦預算數

本　　　　年　　　　度

佔預算數
％

106年度

與實際進度比較表
單位：新臺幣元

宅基金

21401-55

務委員會決議，已

於7月15日召開第3

次說明會。後於11

月2日再次提送工

務委員會，依委員

會決議本案暫擱，

刻正依議會審議但

書意見，積極與當

地里長溝通協調。

俟議會通過後儘速

辦理統包工程發包

及服務費核付事宜

。

係本案勞務標於10

6年11月17日決標

。目前已加速辦理

規劃設計及撥款事

宜，以提升計畫進

度及預算執行率。

北投區機一基地 - - -0.346,442,623 --- -10601-11012

係本案勞務標於10

6年7月14日決標。

目前已加速辦理規

劃設計及撥款事宜

，以提升計畫進度

及預算執行率。

中山區培英基地 - - -0.333,084,909 --- -10601-11012

係本案勞務標於10

6年8月18日決標。

目前已加速辦理規

劃設計及撥款事宜

，以提升計畫進度

及預算執行率。

中山區錦州街基地 - - -0.316,939,110 --- -10601-11012

係本案勞務標於10

6年8月22日決標。

目前已加速辦理規

劃設計及撥款事宜

，以提升計畫進度

及預算執行率

文山區興隆公共住

基地

- - -0.285,094,809 --- -10601-11012



資本支出計畫

法定預算數目標能量

全　　部　　計　　畫

名　　　稱 金　額 合　　計編號
以前年度
保留數

進度起訖
年　　月

佔全部
計畫％

本　　　　年　　　　度

可　　用　　預　　算　　數

中華民國

資本支出計畫預算

臺北市住

21401-56

係本案勞務標於10

6年8月22日決標。

目前已加速辦理規

劃設計及撥款事宜

以提升計畫進度

及預算執行率

係本案勞務標於

106年8月22日決標

。目前已加速辦理

規劃設計及撥款事

宜，以提升計畫進

度及預算執行率

5,330,5371,362,381,892 -10601-11012 5,330,537 0.39文山區興隆公共住

宅二期E基地

基地規

預算不執行。

業於106年12月20

日檢討公共住宅預

算執行率會議結論

係本案併H 基地規

劃，預算不執行。

業於106年12月

20日檢討公共住宅

預算執行率會議結

論通過

2,564,19821,386,958 -10601-11112 2,564,198 11.99文山區興隆公共住

宅三期F基地

係本案勞務標於10

6年9月4日決標。

目前已加速辦理規

劃設計及撥款事宜

以提升計畫進度

及預算執行率。

係本案勞務標於

106年9月4日決標

。目前已加速辦理

規劃設計及撥款事

宜，以提升計畫進

度及預算執行率。

4,513,189102,924,506 -10601-11112 4,513,189 4.38文山區興隆公共住

宅三期H 基地

係本案勞務標於10

6年9月4日決標。

目前已加速辦理規

劃設計及撥款事宜

以提升計畫進度

及預算執行率。

係本案勞務標於

106年9月4日決標

。目前已加速辦理

規劃設計及撥款事

宜，以提升計畫進

度及預算執行率。

4,494,836119,376,057 -10601-11112 4,494,836 3.77文山區興隆公共住

宅三期I基地

係基地土地無法取

無法辦理。本

案已於106年8月4

日簽報市長同意停

係基地土地無法取

得，無法辦理。本

案已於106年8月

4日簽報市長同意

停止執行。

4,334,9954,244,546,093 -10601-11112 4,334,995 0.10信義區六張犁營區

C基地

係基地土地目前無

本案已協

議採租用方式取得

並依106年6

月8日市長室會議

決議請交通局興闢

基地臨時

停車場及周邊交通

環境整頓計畫完成

係基地土地目前無

法取得。本案已協

議採租用方式取得

土地，並依106年

6月8日市長室會議

決議請交通局興闢

C、D 、E基地臨時

停車場及周邊交通

環境整頓計畫完成

3,947,1253,082,008,062 -10601-11112 3,947,125 0.13信義區六張犁營區

D 基地



截至本年度累計數

可　　　用　　　預　　　算　　　數

金　　額

未達成或超過
預算之原因

佔預算數
％

決　　　　算　　　　數

本　年　度

金　　額調　整　數

截至本年度累計數

配合總預算追
加預算辦理之
固定資產

佔全
部計
畫％

金　　額

奉准先行辦理
俟以後年度補
辦預算數

本　　　　年　　　　度

佔預算數
％

106年度

與實際進度比較表
單位：新臺幣元

宅基金

21401-57

係本案勞務標於10

6年8月22日決標。

目前已加速辦理規

劃設計及撥款事宜

，以提升計畫進度

及預算執行率

文山區興隆公共住

基地

- - -0.395,330,537 --- -10601-11012

係本案併H 基地規

劃，預算不執行。

業於106年12月20

日檢討公共住宅預

算執行率會議結論

通過

文山區興隆公共住

基地

- - -11.992,564,198 --- -10601-11112

係本案勞務標於10

6年9月4日決標。

目前已加速辦理規

劃設計及撥款事宜

，以提升計畫進度

及預算執行率。

文山區興隆公共住

基地

- - -4.384,513,189 --- -10601-11112

係本案勞務標於10

6年9月4日決標。

目前已加速辦理規

劃設計及撥款事宜

，以提升計畫進度

及預算執行率。

文山區興隆公共住 - - -3.774,494,836 --- -10601-11112

係基地土地無法取

得，無法辦理。本

案已於106年8月4

日簽報市長同意停

止執行。

信義區六張犁營區 - - -0.104,334,995 --- -10601-11112

係基地土地目前無

法取得。本案已協

議採租用方式取得

土地，並依106年6

月8日市長室會議

決議請交通局興闢

C、D 、E基地臨時

停車場及周邊交通

環境整頓計畫完成

信義區六張犁營區 - - -0.133,947,125 --- -10601-11112



資本支出計畫

法定預算數目標能量

全　　部　　計　　畫

名　　　稱 金　額 合　　計編號
以前年度
保留數

進度起訖
年　　月

佔全部
計畫％

本　　　　年　　　　度

可　　用　　預　　算　　數

中華民國

資本支出計畫預算

臺北市住

21401-58

。 後再行辦理。

係基地土地目前無

本案已協

議採租用方式取得

並依106年6

月8日市長室會議

決議請交通局興闢

基地臨時

停車場及周邊交通

環境整頓計畫完成

。

係基地土地目前無

法取得。本案已協

議採租用方式取得

土地，並依106年

6月8日市長室會議

決議請交通局興闢

C、D 、E基地臨時

停車場及周邊交通

環境整頓計畫完成

後再行辦理。

2,888,4892,201,101,590 -10601-11112 2,888,489 0.13信義區六張犁營區

E基地

係本案勞務標於10

6年7月17日決標。

目前已加速辦理規

劃設計撥款事宜，

以提升計畫進度及

。

係本案勞務標於

106年7月17日決標

。目前已加速辦理

規劃設計撥款事宜

，以提升計畫進度

及預算執行率。

3,668,179602,376,245 -10601-11012 3,668,179 0.61內湖區舊宗段基地

係本案勞務標於10

6年9月21日決標。

目前已加速辦理規

劃設計及撥款事宜

以提升計畫進度

及預算執行率。

係本案勞務標於

106年9月21日決標

。目前已加速辦理

規劃設計及撥款事

宜，以提升計畫進

度及預算執行率。

6,771,0243,289,506,844 -10601-11112 6,771,024 0.21內湖區河濱公共住

宅基地

係樹木保護審議等

相關作業結束，致

工程進度延誤，業

於107年1月25日完

成統包工程招標一

，預計

107年2月底前完成

公告上網作業。

係樹木保護審議等

相關作業結束，致

工程進度延誤，業

於107年1月25日完

成統包工程招標一

評審查會議，預計

107年2月底前完成

公告上網作業。

5,821,3311,381,287,449 -10601-11012 5,821,331 0.42萬華區原中興國小

校地興建公營住宅

1,436,838,9901,436,838,990 -10601-10612 1,436,838,990 100.00北士科機一用地

27,461,18427,461,184 -10601-10612 27,461,184 100.00萬華區莒光段基地

39,640,564一般建築及設備計畫小計 -- 13,657,738103,144,468

31,420,66413,443,15744,863,821分年性項目 --

本案已於

105年10月31竣工

月30日驗收，

係:

1.延壽P:本案已於

105年10月31竣工

、12月30日驗

31,420,66413,443,15744,863,8211331 --房屋及建築



截至本年度累計數

可　　　用　　　預　　　算　　　數

金　　額

未達成或超過
預算之原因

佔預算數
％

決　　　　算　　　　數

本　年　度

金　　額調　整　數

截至本年度累計數

配合總預算追
加預算辦理之
固定資產

佔全
部計
畫％

金　　額

奉准先行辦理
俟以後年度補
辦預算數

本　　　　年　　　　度

佔預算數
％

106年度

與實際進度比較表
單位：新臺幣元

宅基金

21401-59

後再行辦理。

係基地土地目前無

法取得。本案已協

議採租用方式取得

土地，並依106年6

月8日市長室會議

決議請交通局興闢

C、D 、E基地臨時

停車場及周邊交通

環境整頓計畫完成

後再行辦理。

信義區六張犁營區 - - -0.132,888,489 --- -10601-11112

係本案勞務標於10

6年7月17日決標。

目前已加速辦理規

劃設計撥款事宜，

以提升計畫進度及

預算執行率。

內湖區舊宗段基地 318,600 8.69 8.690.613,668,179 318,600-- -10601-11012

係本案勞務標於10

6年9月21日決標。

目前已加速辦理規

劃設計及撥款事宜

，以提升計畫進度

及預算執行率。

內湖區河濱公共住 - - -0.216,771,024 --- -10601-11112

係樹木保護審議等

相關作業結束，致

工程進度延誤，業

於107年1月25日完

成統包工程招標一

評審查會議，預計

107年2月底前完成

公告上網作業。

萬華區原中興國小

校地興建公營住宅

- - -0.425,821,331 --- -10601-11012

北士科機一用地 1,233,688,770 85.86 85.86100.001,436,838,990 1,233,688,770-- -10601-10612

萬華區莒光段基地 26,162,700 95.27 95.27100.0027,461,184 26,162,700-- -10601-10612

-- 34,688,614 46.4733.63 82,479,044177,478,356-49,846,166 -一般建築及設備計畫小計

18,339,519 40.88 55.48--119,197,709 66,129,949-- -

係:

1.延壽P:本案已於

105年10月31竣工

、12月30日驗收，

18,339,519 40.88 55.48--119,197,709 66,129,949-- -



資本支出計畫

法定預算數目標能量

全　　部　　計　　畫

名　　　稱 金　額 合　　計編號
以前年度
保留數

進度起訖
年　　月

佔全部
計畫％

本　　　　年　　　　度

可　　用　　預　　算　　數

中華民國

資本支出計畫預算

臺北市住

21401-60

惟工程材料阻尼器

、M 60

高拉力螺栓及鋼構

等產品屬國外產品

與契約投標須知

規定不符致驗收不

經106年7月

27日召開阻尼器拆

除試驗研商會議結

論將進行阻尼器拆

後續將依

試驗結果辦理減價

受收或拆除重作程

再行辦理撥款

2.龍山:本案已於1

06年10月25日竣工

惟結算實作數量

尚需辦理契約變更

契約變更尚未辦

致最後一

期款無法撥付。

3萬樂:本案基本設

計於106年12月8日

致預算執行

刻正加

速辦理細部設計審

預計工程

標於107年4月上網

收，惟工程材料阻

尼器、化學植筋、

M 60高拉力螺栓及

鋼構等產品屬國外

產品，與契約投標

須知規定不符致驗

收不合格。經

106年7月27日召開

阻尼器拆除試驗研

商會議結論將進行

阻尼器拆除試驗

，後續將依試驗結

果辦理減價受收或

拆除重作程序，再

行辦理撥款事宜。

2.龍山:本案已於

106年10月25日竣

工，惟結算實作數

量尚需辦理契約變

更，契約變更尚未

辦理完竣，致最後

一期款無法撥付。

3萬樂:本案基本設

計於106年12月8日

通過，致預算執行

進度落後。刻正加

速辦理細部設計審

核作業，預計工程

標於107年4月上網

。

8,219,900214,58158,280,647一次性項目 --

1.貿三:經過106年

於107年

，刻正

加速進行防水工程

俟工程竣工

驗收後將儘速辦理

2.出租國宅天然氣

瓦斯管裝設緊急遮

斷閥費用:因需另

係:

1.貿三:經過106年

2度流標，於107年

1月9日決標，刻正

加速進行防水工程

作業，俟工程竣工

驗收後將儘速辦理

撥款事宜。

2.出租國宅天然氣

瓦斯管裝設緊急遮

斷閥費用:因需另

6,250,000214,58154,816,9881331 --房屋及建築



截至本年度累計數

可　　　用　　　預　　　算　　　數

金　　額

未達成或超過
預算之原因

佔預算數
％

決　　　　算　　　　數

本　年　度

金　　額調　整　數

截至本年度累計數

配合總預算追
加預算辦理之
固定資產

佔全
部計
畫％

金　　額

奉准先行辦理
俟以後年度補
辦預算數

本　　　　年　　　　度

佔預算數
％

106年度

與實際進度比較表
單位：新臺幣元

宅基金

21401-61

惟工程材料阻尼器

、化學植筋、M 60

高拉力螺栓及鋼構

等產品屬國外產品

，與契約投標須知

規定不符致驗收不

合格。經106年7月

27日召開阻尼器拆

除試驗研商會議結

論將進行阻尼器拆

除試驗，後續將依

試驗結果辦理減價

受收或拆除重作程

序，再行辦理撥款

事宜。

2.龍山:本案已於1

06年10月25日竣工

，惟結算實作數量

尚需辦理契約變更

，契約變更尚未辦

理完竣，致最後一

期款無法撥付。

3萬樂:本案基本設

計於106年12月8日

通過，致預算執行

進度落後。刻正加

速辦理細部設計審

核作業，預計工程

標於107年4月上網

。

16,349,095 28.05 28.05--58,280,647 16,349,095-49,846,166 -

係:

1.貿三:經過106年

2度流標，於107年

1月9日決標，刻正

加速進行防水工程

作業，俟工程竣工

驗收後將儘速辦理

撥款事宜。

2.出租國宅天然氣

瓦斯管裝設緊急遮

斷閥費用:因需另

13,150,581 23.99 23.99--54,816,988 13,150,581-10,50048,362,907 -



資本支出計畫

法定預算數目標能量

全　　部　　計　　畫

名　　　稱 金　額 合　　計編號
以前年度
保留數

進度起訖
年　　月

佔全部
計畫％

本　　　　年　　　　度

可　　用　　預　　算　　數

中華民國

資本支出計畫預算

臺北市住

21401-62

外申請路權施工，

經重新核定履約期

限本案業於107年1

，刻正

辦理驗收請款作業

外申請路權施工

，經重新核定履約

期限本案業於

107年1月17日竣工

，刻正辦理驗收請

款作業。

1,851,300-2,751,5501341 --機械及設備

--24,7501351 --交通及運輸設備

118,600-687,3591361 --什項設備

註:固定資產建設改良擴充:工程管理費本年度預算金額22,688,990元,決算金額13,981,509元。



截至本年度累計數

可　　　用　　　預　　　算　　　數

金　　額

未達成或超過
預算之原因

佔預算數
％

決　　　　算　　　　數

本　年　度

金　　額調　整　數

截至本年度累計數

配合總預算追
加預算辦理之
固定資產

佔全
部計
畫％

金　　額

奉准先行辦理
俟以後年度補
辦預算數

本　　　　年　　　　度

佔預算數
％

106年度

與實際進度比較表
單位：新臺幣元

宅基金

21401-63

外申請路權施工，

經重新核定履約期

限本案業於107年1

月17日竣工，刻正

辦理驗收請款作業

。

2,576,099 93.62 93.62--2,751,550 2,576,099-24,750925,000 -

交通及運輸設備 24,750 100.00 100.00--24,750 24,75024,750- -

597,665 86.95 86.95--687,359 597,66510,500558,259 -



項目 合計 土地改良物 房屋及建築

中華民國

固定資產

臺北市住

21401-64

原值 8,832,679,458 20,618,288 8,634,163,654

減:以前年度已提折舊數 2,496,802,705 1,909,601 2,428,305,090

上年度期末帳面價值 6,335,876,753 18,708,687 6,205,858,564

加:本年度新增資產價值 16,341,594 - 12,936,000

減:本年度減少資產價值 139,514,230 - 139,514,230

加減:調整數 -6,737,602 - -6,737,602

減:本年度提列折舊數 187,849,447 860,924 160,144,743

本年度期末帳面價值 6,018,117,068 17,847,763 5,912,397,989

本年度提列折舊數 187,849,447 860,924 160,144,743

　出租住宅成本 161,005,667 860,924 160,144,743

　管理費用及總務費用 26,843,780 - -

註: 1.固定資產建設改良擴充明細表，房屋及建築為2,488,054,299,其中本年度資產價值增加12,936,000元，其餘2,475,118,299
2.房屋及建築資產價值減少，係出售65,849,177元、報廢73,665,053元。
3.房屋及建築調整減少23,330,572元，係補提列台肥出租國宅建物73年4月至78年5月折舊等費用。
4.房屋及建築調整增加16,592,970元，係未完工程完工轉正。



機械及設備 交通及運輸設備 什項設備 租賃資產 租賃權益改良

106年度

折舊明細表

宅基金

21401-65

單位：新臺幣元

5,592,00626,603,650 145,701,860 - -

2,226,19411,871,195 52,490,625 - -

3,365,81214,732,455 93,211,235 - -

24,7502,691,707 689,137 - -

-- - - -

-- - - -

690,1063,044,967 23,108,707 - -

2,700,45614,379,195 70,791,665 - -

690,1063,044,967 23,108,707 - -

-- - - -

690,1063,044,967 23,108,707 - -

元係屬未完工程。



帳　　　面　　　價　　　值
科目

名稱 已提折舊額
(2)

編號

變賣餘絀預算數

成本或重估價值
(1)

決　　　　　　　　　　　算

淨額
(3)= (1)-(2)

中華民國

資產變賣

臺北市住

21401-66

合計 - 233,646,837 2,103,260 231,543,577

13 固定資產 - 233,646,837 2,103,260 231,543,577

131 - 165,694,400 - 165,694,400土地

133 - 67,952,437 2,103,260 65,849,177房屋及建築

1.106年2月20日北市都會字第10630081000號函核准資產變賣以前年度保留數土地246,677,543元、房屋及建築
2.106年2月6日府授主事預字第10630150300號函核准資產變賣補辦預算土地24,245,433元、房屋及建築24,202,565元。
3.本年度出售待整理資產(南機場三期整宅土地)，變賣餘絀預算數為0元，實際出售帳面值淨額為33,507元(成本或重估價

註:



數

變　　賣　　收　　入 未實現重估增值
減少數

(7)

變賣餘絀
(8)= (6)-(3)+ (7)

金額 %總收入
(4)

比較增減(－)

處理費用
(5)

淨收入
(6)= (4)-(5)

106年度

明細表

宅基金

21401-67

單位：新臺幣元

634,820,805 - 634,820,805 - 403,277,228 403,277,228 --

634,820,805 - 634,820,805 - 403,277,228 403,277,228 --

165,694,400 - 165,694,400 - - - -

469,126,405 - 469,126,405 - 403,277,228 403,277,228 --

81,494,752元。

值33,507元-已提折舊額0元)，變賣收入淨收入為86,120元(變賣收入總收入86,120元-處理費用為0元)，變賣餘絀為52,613元。



科　　　　　　　　　目

編號 名稱

報廢損失
預算數

決　　　　　　　　　算

成本或重估價值
(1)

已提折舊額
(2)

帳　　　　面　　　　價

中華民國

資產報廢

臺北市住

21401-68

合計 - 185,866,815 112,201,762

13 固定資產 - 185,866,815 112,201,762

133 - 182,093,389 108,428,336房屋及建築

134 - 2,482,713 2,482,713機械及設備

135 - 30,791 30,791交通及運輸設備

136 - 1,259,922 1,259,922什項設備



殘餘價值
(4)

值
報廢損失

(6)= (3)-(4)-(5)

未實現重估
增值減少數

(5)
金額 %淨額

(3)= (1)-(2)

數 比較增減(－)

106年度

明細表

宅基金

21401-69

單位：新臺幣元

73,665,053 - - 73,665,053 73,665,053 --

73,665,053 - - 73,665,053 73,665,053 --

73,665,053 - - 73,665,053 73,665,053 --

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -



決算數預算數

本年度舉借金額借款
年度

債權人借(還)款項目 期初餘額
起 止

償還時間

中華民國

長期債務舉借

臺北市住

21401-70

國內借款 78 078/01/01 125/12/31 567,871,466台北富邦銀行 - -



備　　　註期末餘額
減少

本年度調整數

增加決算數預算數

本年度償還金額

106年度

與償還明細表

宅基金

21401-71

單位：新臺幣元

80,897,613 - 55,651,137 512,220,329- 1.本年度償還應付到期長期負
債實際數為124,032,988元。
2.本年度調整數減少
55,651,137元，係預計107年度
償還本金轉流動負債。

台北富邦銀行



本  年  度  增  減  額

預     算     數

轉帳

基金來源管理機關
期初基金額

合 計 現金實收基金 預收基金

中華民國

基金增減

臺北市住

21401-72

- 9,408,046,207 906,769,000 8,501,277,20740,430,505,719合計

住宅基金 - 9,408,046,207 906,769,000 8,501,277,20740,430,505,719臺北市政府

1.信義區廣慈博愛園區北區公共住宅土地增撥基金8,552,906,880元。2. 明倫公宅土地實物作價增撥基金入帳2,077,657,4
基金343,112,000元。5. 文山區華興段公共住宅土地增撥基金7,134,000元。6.信義區廣慈博愛園區公共住宅(南區)福德二

註:



比較增減（－）

本  年  度  增  減  額

合   計 轉  帳

期 末 基 金 額

實收基金 預收基金
現  金

決  算  數

106年度

數額明細表

宅基金

21401-73

單位：新臺幣元

12,511,982,654 11,605,213,654 3,103,936,447 52,942,488,373 -906,769,000

12,511,982,654 11,605,213,654 3,103,936,447 52,942,488,373 -906,769,000

04元。3. 萬華區莒光段公共住宅土地實物作價增撥基金620,875,370元。4.南港區中南段4小段829地號土地實物作價增撥
小段335-1號1筆土地增撥基金3,528,000元。



本　　頁　　空　　白

21401-74



 
 
 
 
 

戊、 決算參考表 

 

 

 

 

 



比較增減（－）項    目    名    稱 決算數預算數 備註

中華民國106年度

員工人數彙計表
單位：人

臺北市住宅基金

21401-75

合計 3542 -7

業務總支出部分 3542 -7

3542 -7小計

3542 -7臨時職員

3542 -7行銷或業務部分

3542 -7 依本府105年7月5日府授
人管字第10512883100號
函，因應公共住宅興建及
臺北2050願景計畫等專案
政策性業務所需，同意本
基金新增聘用人力42人
，惟本年度人員進用不足

臨時職員



預 算 數

項    目    名    稱
合計

正式
員額
薪資

聘僱及
兼職人
員薪資

超時工
作報酬

津貼 獎金
退休及
卹償金

資遣費 福利費 提繳費

中華民國

用人費用

臺北市住

21401-76

合計 33,737,892 - 21,553,728 4,443,140 - 2,694,220 1,293,072 - 3,753,732 -

業務總支出部分 33,737,892 - 21,553,728 4,443,140 - 2,694,220 1,293,072 - 3,753,732 -

135,700 - - 135,700 - - - - - -出租住宅成本

135,700 - - 135,700 - - - - - -職員

33,329,502 - 21,553,728 4,034,750 - 2,694,220 1,293,072 - 3,753,732 -業務費用

33,329,502 - 21,553,728 4,034,750 - 2,694,220 1,293,072 - 3,753,732 -職員

272,690 - - 272,690 - - - - - -管理費用及總務費用

272,690 - - 272,690 - - - - - -職員

註:本基金年終獎金之編列與執行係依據「一百零五年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」辦理，員工人數決算數為



合計

決 算 數

津貼 獎金 資遣費 福利費 提繳費
正式
員額
薪資

聘僱及
兼職人
員薪資

超時工
作報酬

退休及
卹償金

106年度

彙計表
單位：新臺幣元

宅基金

21401-77

18,839,252 - 11,974,966 2,917,280 - 1,120,901 717,474 - 2,108,631 -

18,839,252 - 11,974,966 2,917,280 - 1,120,901 717,474 - 2,108,631 -

135,200 - - 135,200 - - - - - -

135,200 - - 135,200 - - - - - -

18,500,905 - 11,974,966 2,578,933 - 1,120,901 717,474 - 2,108,631 -

18,500,905 - 11,974,966 2,578,933 - 1,120,901 717,474 - 2,108,631 -

203,147 - - 203,147 - - - - - -

203,147 - - 203,147 - - - - - -

35人，獎金預算金額為2,694,220元，決算金額為1,120,901元。



車輛類型
比較增減（－）預算數 決算數

備註
輛數 金額 輛數 輛數 ％金額 金額％

中華民國106年度

增購及汰舊換新各種公務車輛明細表
單位：新臺幣元

臺北市住宅基金

21401-78

合計 - --11 24,750- 24,750 --

- --11 24,750 本府警察局汰換
偵防車移撥本局
使用補繳貨物稅

- 24,750 --客貨兩用車



項目

比較增減（－）決算數

備註

數量 金額 金額 ％數量 ％金額數量

預算數

單位

中華民國106年度

主要業務計畫執行績效摘要表
貨幣單位：新臺幣元

臺北市住宅基金

21401-79

合計 1,224,122,984 537,496,730 -56.09-686,626,254

出售國民住宅 主要係預計
標售南港國
宅1戶、萬
芳社區中心
國宅2戶、
基十國宅1
戶店鋪及基
二國宅2戶
住宅，經辦
理2次公告4
次開標，受
景氣差影響
，致未能順
利標售出脫
，總計較預
算數減少64
6,229,000
元。另南港
、萬芳社區
中心1戶轉
本局使用。

戶 6 646,229,000 - - -6 -- ---646,229,000

出租住宅及店舖 戶 4,538 577,893,984 4,307 537,496,730 -231 -5.09 -6.99-40,397,254



科目名稱
比較增減（－）

決算數
金額

預算數
％

中華民國106年度

各項費用彙計表
單位：新臺幣元

臺北市住宅基金

21401-80

合　　計 1,236,807,152 -23.89941,384,632 -295,422,520

用人費用 33,737,892 -44.1618,839,252 -14,898,640

21,553,728 -44.4411,974,966 -9,578,762聘僱及兼職人員薪資

14,229,600 -61.605,464,630 -8,764,970聘用人員薪金

7,324,128 -11.116,510,336 -813,792約僱職員薪金

4,443,140 -34.342,917,280 -1,525,860超時工作報酬

4,259,440 -34.962,770,517 -1,488,923加班費

135,700 -0.37135,200 -500值班費

48,000 -75.9111,563 -36,437誤餐費

2,694,220 -58.401,120,901 -1,573,319獎金

2,694,220 -58.401,120,901 -1,573,319年終獎金

1,293,072 -44.51717,474 -575,598退休及卹償金

1,293,072 -44.51717,474 -575,598職員退休及離職金

3,753,732 -43.832,108,631 -1,645,101福利費

2,461,812 -38.121,523,439 -938,373分擔員工保險費

619,920 -52.27295,868 -324,052員工通勤交通費

672,000 -56.95289,324 -382,676其他福利費

服務費用 189,158,063 1.33191,678,014 2,519,951

11,594,276 -27.518,404,154 -3,190,122水電費

10,514,476 -25.077,878,372 -2,636,104工作場所電費

1,021,600 -52.25487,780 -533,820工作場所水費

58,200 -34.7038,002 -20,198氣體費

1,977,842 -3.041,917,778 -60,064郵電費

670,748 30.66876,420 205,672郵費

1,207,536 -21.38949,425 -258,111電話費

99,558 -7.6691,933 -7,625數據通信費

1,100,209 28.211,410,591 310,382旅運費

20,150 -22.7815,560 -4,590國內旅費

248,039 -7.87228,524 -19,515國外旅費



科目名稱
比較增減（－）

決算數
金額

預算數
％

中華民國106年度

各項費用彙計表
單位：新臺幣元

臺北市住宅基金

21401-81

750,000 38.071,035,511 285,511專力費

82,020 59.71130,996 48,976其他旅運費

2,214,911 -12.641,934,851 -280,060印刷裝訂與廣告費

1,566,911 -37.63977,245 -589,666印刷及裝訂費

480,000 -69.89144,514 -335,486廣(公)告費

168,000 383.98813,092 645,092業務宣導費

81,987,317 12.0091,829,359 9,842,042修理保養及保固費

67,438,572 13.9376,834,609 9,396,037一般房屋修護費

9,840,853 6.0010,431,132 590,279機械及設備修護費

151,050 -20.71119,767 -31,283交通及運輸設備修護費

4,556,842 -2.484,443,851 -112,991什項設備修護費

21,685 430.37115,011 93,326保險費

21,685 -13.4618,766 -2,919交通及運輸設備保險費

- --96,245 96,245責任保險費

63,305,559 -9.3357,397,291 -5,908,268一般服務費

5,470,500 -22.574,236,000 -1,234,500公證費

3,295,174 -20.562,617,835 -677,339佣金、匯費、經理費及手續
費

31,750,273 -11.6328,056,396 -3,693,877外包費

201,400 -99.041,940 -199,460義工服務費

22,504,212 -0.2422,450,418 -53,794計時與計件人員酬金

84,000 -58.6934,702 -49,298體育活動費

26,956,264 6.3528,668,979 1,712,715專業服務費

700,000 -60.81274,330 -425,670法律事務費

59,600 163.37156,966 97,366講課鐘點、稿費、出席審查
及查詢費

1,649,048 -51.18804,988 -844,060委託檢驗(定)試驗認證費

249,616 -85.5636,040 -213,576委託考選訓練費

24,298,000 12.7527,396,655 3,098,655其他

材料及用品費 254,009,277 -94.4714,038,070 -239,971,207

267,624 -56.55116,281 -151,343使用材料費



科目名稱
比較增減（－）

決算數
金額

預算數
％

中華民國106年度

各項費用彙計表
單位：新臺幣元

臺北市住宅基金

21401-82

267,624 -56.55116,281 -151,343油脂

12,252,499 13.6213,921,789 1,669,290用品消耗

119,520 -57.5550,737 -68,783辦公(事務)用品

53,400 -19.4843,000 -10,400報章什誌

41,100 0.0041,100 0服裝

12,038,479 14.5213,786,952 1,748,473其他

241,489,154 --- -241,489,154商品及醫療用品

241,489,154 --- -241,489,154商品

租金與利息 16,105,780 -13.2513,971,628 -2,134,152

11,000 148.1527,296 16,296地租及水租

11,000 148.1527,296 16,296場地租金

99,084 -8.3390,827 -8,257交通及運輸設備租金

99,084 -8.3390,827 -8,257電信設備租金

15,995,696 -13.3913,853,505 -2,142,191利息

15,995,696 -13.3913,853,505 -2,142,191債務利息

折舊、折耗及攤銷 175,635,932 8.00189,680,191 14,044,259

1,414,024 -39.12860,924 -553,100土地改良物折舊

1,414,024 -39.12860,924 -553,100土地改良物折舊

159,893,345 0.16160,144,743 251,398房屋折舊

159,893,345 0.16160,144,743 251,398一般房屋折舊

1,874,207 62.473,044,967 1,170,760機械及設備折舊

1,874,207 62.473,044,967 1,170,760機械及設備折舊

795,333 -13.23690,106 -105,227交通及運輸設備折舊

795,333 -13.23690,106 -105,227交通及運輸設備折舊

9,802,589 135.7423,108,707 13,306,118什項設備折舊

9,802,589 135.7423,108,707 13,306,118什項設備折舊

1,856,434 -1.381,830,744 -25,690攤銷

1,856,434 -1.381,830,744 -25,690其他攤銷費用

稅捐與規費(強制費) 207,850,027 -44.79114,761,496 -93,088,531
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181,254,355 -58.8074,680,119 -106,574,236土地稅

181,254,355 -58.8074,680,119 -106,574,236一般土地地價稅

26,362,922 1.2326,687,428 324,506房屋稅

26,362,922 1.2326,687,428 324,506一般房屋稅

56,150 --13,294,168 13,238,018消費與行為稅

- --13,243,372 13,243,372營業稅

56,150 -9.5450,796 -5,354使用牌照稅

176,600 -43.5099,781 -76,819規費

140,000 -52.5766,400 -73,600行政規費與強制費

35,400 -8.2532,481 -2,919汽車燃料使用費

1,200 -25.00900 -300其他

會費、捐助、補助、分攤、救助
(濟)與交流活動費

357,773,329 -19.13289,324,645 -68,448,684

600,000 --- -600,000分擔

600,000 --- -600,000分擔其他費用

357,173,329 -19.00289,324,645 -67,848,684補貼(償)、獎勵、慰問與救助
(濟)

64,800 --- -64,800獎勵費用

357,108,529 -18.98289,324,645 -67,783,884其他

短絀、賠償與保險給付 393,000 --79,399,467 79,006,467

393,000 --79,399,467 79,006,467各項短絀

393,000 1,359.145,734,414 5,341,414呆帳及保證短絀

- --73,665,053 73,665,053資產短絀

其他 2,143,852 1,284.9829,691,869 27,548,017

2,143,852 1,284.9829,691,869 27,548,017其他費用

2,143,852 1,284.9829,691,869 27,548,017其他



21401-84

項次

臺北市住

宅基金

一、   P121-122信義區六張犁營區C基地係106-111

年度連續工程，總工程費4,479,633,522元，刪

減235,087,429元，准列4,244,546,093元。本年

度預算原列4,334,995元，照案通過。為改善

都市整體環境，都市發展局應於公宅基地周

邊，主動檢討劃設都更地區，配合公宅政策

推動，以帶動都市更新。

 本府於106年4月已與國防部取得共識，由國

防部辦理C基地開發。經提報106年6月8日市

長室會議決議，C基地將由本府交通局於106

年向國產署租用作臨時停車場以解決周邊交

通問題，爰C基地已於106年8月4日簽奉核可

停止執行預算。

二、  P122-123信義區六張犁營區D基地係106-111

年度連續工程，總工程費3,252,869,588元，刪

減170,861,526元，准列3,082,008,062元。本年

度預算原列3,947,125元，照案通過。為改善

都市整體環境，都市發展局應於公宅基地周

邊，主動檢討劃設都更地區，配合公宅政策

推動，以帶動都市更新。

本府將依住宅法第21條租用D基地興辦社會

住宅。經提報106年6月8日市長室會議決議，

D基地由本府交通局於106年向國產署租用作

臨時停車場以解決周邊交通問題，故目前D

基地興闢公宅時程未定。並檢討劃設都更地

區，以利公宅政策推動。

三、  P123-124信義區六張犁營區E基地係106-111

年度連續工程，總工程費2,323,293,920元，刪

減122,192,330元，准列2,201,101,590元。本年

度預算原列2,888,489元，照案通過。為改善

都市整體環境，都市發展局應於公宅基地周

邊，主動檢討劃設都更地區，配合公宅政策

推動，以帶動都市更新。

本府將依住宅法第21條租用E基地興辦社會

住宅。經提報106年6月8日市長室會議決議，

E基地由本府交通局於106年向國產署租用作

臨時停車場以解決周邊交通問題，故目前E

基地興闢公宅時程未定。並檢討劃設都更地

區，以利公宅政策推動。

四、  興建公共住宅原則上不得購買國有土地，倘

因法令規定須以價購取得，除涉及畸零地合

併等事項外，均須由中央全額補助撥用經

費。

遵照辦理。

五、  P102文山區華興段基地原列44,993,375元，照

案通過。規劃設計完成，須與當地居民妥善

溝通，並修正可行建議，經工務委員會(另邀

請選區議員)審議後，工程費始得動支。

本案已於106年6月9日依貴會但書，提送工務

委員會審議，並依委員會決議，已於106年9

月7日召開第三場次說明會與里民溝通。並多

次拜訪里長溝通說明，續於106年12月21日再

次提送工務委員會審議通過。

六、  P110-111文山區景美女中調車場基地-施工費

係106-108年度連續工程，總工程費

1,314,474,259元，刪減65,723,713元，准列

1,248,750,546元。本年度預算原列13,404,156

元，照案通過。規劃設計完成，須納入基地

及周邊道路交通配套檢討，與當地居民妥善

溝通，並修正可行建議，經工務委員會(另邀

請選區議員)審議後，工程費始得動支。

本案已於106年6月9日依貴會但書，提送工務

委員會審議，並依委員會決議於106年7月15

日召開第3次說明會與里民溝通。並多次拜訪

里長溝通說明，續於106年12月21日再次提送

工務委員會審議通過。

臺北市住宅基金

市議會審議臺北市地方總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表

中華民國106年度

審      議      意      見
辦理情形

內               容
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審      議      意      見
辦理情形

內               容

七、 P111-112北投區機一基地係106-110年度連續

工程，總工程費2,014,264,415元，刪減

106,012,962元，准列1,908,251,453元。本年度

預算原列6,442,623元，照案通過。規劃設計

完成，須與當地居民妥善溝通，並修正可行

建議，經工務委員會(另邀請選區議員)審議

後，工程費始得動支。

本案已於106年6月9日依貴會但書，提送工務

委員會審議通過。另專案管理(含監造)標之

招標作業，已於106年11月17日決標。

八、 P112-113中山區培英基地係106-110年度連續

工程，總工程費994,974,381元，刪減

52,632,624元，准列942,341,757元。本年度預

算原列3,084,909元，照案通過。規劃設計完

成，須與當地居民妥善溝通，並修正可行建

議，經工務委員會(另邀請選區議員)審議後

，工程費始得動支。

本案已於106年6月9日依貴會但書，提送工務

委員會審議，並依委員會決議，已於106年9

月23日召開第2場次說明會與里民溝通。續於

106年11月2日再次提送工務委員會審議通

過。另設計監造標之招標作業，已於106年7

月14日決標。

九、 P113-114中山區錦州街基地係106-110年度連

續工程，總工程費2,376,572,223元，刪減

124,967,173元，准列2,251,605,050元。本年度

預算原列6,939,110元，照案通過。規劃設計

完成，須與當地居民妥善溝通，並修正可行

建議，經工務委員會(另邀請選區議員)審議

後，工程費始得動支。

本案已於106年6月9日依貴會但書，提送工務

委員會審議，已依會議結論修正，續於106年

11月2日再次提送工務委員會審議通過。另設

計監造標之招標作業，已於106年8月18日決

標。

十、 P114-116文山區興隆公共住宅二期A基地係

106-110年度連續工程，總工程費

1,915,443,511元，刪減100,819,257元，准列

1,814,624,254元。本年度預算原列5,094,809元

，照案通過。規劃設計完成，須與當地居民

妥善溝通，並修正可行建議，經工務委員會

(另邀請選區議員)審議後，工程費始得動

支。

本案已於106年6月9日依貴會但書，提送工務

委員會審議，已依會議結論修正，續於106年

11月2日再次提送工務委員會審議通過。另設

計監造標之招標作業，已於106年8月22日決

標。

十

一、

P116-117文山區興隆公共住宅二期E基地係

106-110年度連續工程，總工程費

1,438,227,918元，刪減75,846,026元，准列

1,362,381,892元。本年度預算原列5,330,537元

，照案通過。規劃設計完成，須與當地居民

妥善溝通，並修正可行建議，經工務委員會

(另邀請選區議員)審議後，工程費始得動

支。

本案已於106年6月9日依貴會但書，提送工務

委員會審議，已依會議結論修正，續於106年

11月2日再次提送工務委員會審議通過。另設

計監造標之招標作業，已於106年8月22日決

標。
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十

二、

P117-118文山區興隆公共住宅三期F基地係

106-111年度連續工程，總工程費354,105,486

元，其中規劃設計監造費23,763,285元，刪減

2,376,328元，准列21,386,957元，施工費

330,342,201元，刪減330,342,200元，准列1

元。本年度預算原列2,689,198元，刪減

125,000元，准列2,564,198元。規劃設計完成

，須與當地居民妥善溝通，並修正可行建議

，經工務委員會(另邀請選區議員)審議後，

工程費始得動支。

本案F基地已與H基地共同進行規劃，並於

106年6月9日依貴會但書，提送工務委員會審

議，已依會議結論修正，續於106年11月2日

再次提送工務委員會審議通過，並說明本案

基地規劃為綠地在案。另設計監造標之招標

作業，已於106年9月4日決標。

十

三、

P118-119文山區興隆公共住宅三期H基地係

106-111年度連續工程，總工程費

2,197,668,314元，其中規劃設計監造費

114,360,561元，刪減11,436,056元，准列

102,924,505元，施工費2,083,307,753元，刪減

2,083,307,752元，准列1元。本年度預算原列

4,638,189元，刪減125,000元，准列4,513,189

元。規劃設計完成，須與當地居民妥善溝通

，並修正可行建議，經工務委員會(另邀請選

區議員)審議後，工程費始得動支。

本案已於106年6月9日依貴會但書，提送工務

委員會審議，已依會議結論修正，續於106年

11月2日再次提送工務委員會審議通過。另設

計監造標之招標作業，已於106年9月4日決

標。

十

五、

P119-121文山區興隆公共住宅三期I基地係

106-111年度連續工程，總工程費

2,584,830,538元，其中規劃設計監造費

132,640,062元，刪減13,264,006元，准列

119,376,056元，施工費2,452,190,476元，刪減

2,452,190,475元，准列1元。本年度預算原列

4,619,836元，刪減125,000元，准列4,494,836

元。規劃設計完成，須與當地居民妥善溝通

，並修正可行建議，經工務委員會(另邀請選

區議員)審議後，工程費始得動支。

本案已於106年6月9日依貴會但書，提送工務

委員會審議，已依會議結論修正，續於106年

11月2日再次提送工務委員會審議通過。另設

計監造標之招標作業，已於106年9月4日決

標。

十

六、

P121-122信義區六張犁營區C基地係106-111年

度連續工程，總工程費4,479,633,522元，刪減

235,087,429元，准列4,244,546,093元。本年度

預算原列4,334,995元，照案通過。規劃設計

完成，須與當地居民妥善溝通，並修正可行

建議，經工務委員會(另邀請選區議員)審議

後，工程費始得動支。

本府於106年4月已與國防部取得共識，由國

防部辦理C基地開發。經提報106年6月8日市

長室會議決議，C基地將由本府交通局於106

年向國產署租用作臨時停車場以解決周邊交

通問題，爰C基地已於106年8月4日簽奉核可

停止執行預算。
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十

七、

P122-123信義區六張犁營區D基地係106-111年

度連續工程，總工程費3,252,869,588元，刪減

170,861,526元，准列3,082,008,062元。本年度

預算原列3,947,125元，照案通過。規劃設計

完成，須與當地居民妥善溝通，並修正可行

建議，經工務委員會(另邀請選區議員)審議

後，工程費始得動支。

本府將依住宅法第21條租用D基地興辦社會

住宅。經提報106年6月8日市長室會議決議，

D基地由本府交通局於106年向國產署租用作

臨時停車場以解決周邊交通問題，故目前D

基地興闢公宅時程未定。

十

五、

P123-124信義區六張犁營區E基地係106-111年

度連續工程，總工程費2,323,293,920元，刪減

122,192,330元，准列2,201,101,590元。本年度

預算原列2,888,489元，照案通過。規劃設計

完成，須與當地居民妥善溝通，並修正可行

建議，經工務委員會(另邀請選區議員)審議

後，工程費始得動支。

本府將依住宅法第21條租用E基地興辦社會

住宅。經提報106年6月8日市長室會議決議，

E基地由本府交通局於106年向國產署租用作

臨時停車場以解決周邊交通問題，故目前E

基地興闢公宅時程未定。

 


十

八、

P126-127內湖區河濱公共住宅基地係106-111

年度連續工程，總工程費3,472,014,600元，刪

減182,507,756元，准列3,289,506,844元。本年

度預算原列6,771,024元，照案通過。規劃設

計完成，須與當地居民妥善溝通，並修正可

行建議，經工務委員會(另邀請選區議員)審

議後，工程費始得動支。

本案已於106年6月9日依貴會但書，提送工務

委員會審議通過，另專案管理(含監造)標之

招標作業，已於106年9月21日決標。
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