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項             目 本    年    度 上    年    度 比較增減 %

①現金流量之現金及約當現金包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。
②營運資金餘額=流動資產-流動負債。
③以下各表百分比及細項數字之和與本表總數或有差異，係四捨五入關係。

【附註】：

財務摘要
單位：新臺幣元

臺北市住宅基金
21401-1

經營成績：

3,433,677,791 2,684,230,740 749,447,051 27.92業務總收入

2,710,336,305 2,497,923,249 212,413,056 8.50業務總支出

723,341,486 186,307,491 537,033,995 288.25賸餘(短絀)

餘絀撥補：

- - - --解繳公庫淨額

12,949,903,766 12,226,562,280 723,341,486 5.92未分配賸餘餘額

- - - --待填補之短絀餘額

現金流量①：

-5,725,296,401 -7,024,823,635 1,299,527,234 --增加不動產、廠房及設備及礦產
資源

29,200,000,000 14,200,000,000 15,000,000,000 105.63增加長期負債

341,396,478 679,041,388 -337,644,910 -49.72現金及約當現金之淨減

財務狀況：

-11,372,162,314 -23,183,389,364 11,811,227,050 --營運資金餘額②

122,019,382,265 121,940,100,660 79,281,605 0.07不動產、廠房及設備餘額

29,842,382,864 15,060,703,740 14,781,679,124 98.15長期負債餘額

83,214,966,736 82,372,213,450 842,753,286 1.02淨值
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臺北市住宅基金 
總說明 

中華民國 114 年度 
 

一 、 業 務 計 畫 實 施 績 效  

為健全住宅市場、興辦社會住宅及辦理住宅補貼、提升居住環境品質，以多元供給方式，

增加本市公有出租住宅存量，滿足中低收入市民之居住需求，並安定市民生活，增進社

會福祉目的，依預算法規定編列附屬單位預算，本基金分別辦理輔助人民貸款自購住

宅，辦理社會住宅包(代)租代管、出租住宅、店舖及社會住宅興建等業務。出租住宅及

店舖計畫：本年度預計出租國宅 3,373 戶、店鋪 95 戶、社會住宅 867 戶，執行結果 12

月底計出租國宅 2,847 戶，出租店舖 88 戶、社會住宅 0 戶（累計租約)，出租國宅未達

預計戶數係基河三期 328 戶於 114 年 11 月起移交臺北市住宅及都市更新中心經管、部分

退租空屋刻正檢修未及出租，及部分雖未續約仍續住收取使用費而未列為出租戶所致；

社會住宅於 114 年 6 月起全數移交臺北市住宅及都市更新中心經管；另社會住宅店舖未

達預計戶數，主要係南港機廠社會住宅 8 戶店舖因受限於本市土地使用分區管制自治條

例之樓層規定，導致經常性投標業種無法進駐，業循都市計畫變更程序檢討調整允許使

用組別，俟臺北市都市計畫委員會審議通過、都市計畫公告發布實施後，儘速續行辦理

店舖標租作業。 
 

二 、 收 支 餘 絀 情 形  

（一）收入決算數與收入預算數比較情形： 

      本年度業務收入決算數 3,314,660,023 元，業務外收入 119,017,768 元，收入合計  

      3,433,677,791 元，較預算數 4,675,408,000 元，減少 1,241,730,209 元，計減少 26.56%。 

      收入各科目決算數與預算數比較之增減情形分析如下： 

1. 徵收及依法分配收入：決算數 8,770,264 元，較預算數 1,013,806,000 元，減少

1,005,035,736 元，計減少 99.13%，主要係都市計畫容積獎勵回饋收入受個案審議情

形或市場環境有所變動，因實際繳納時點不如預期，致執行數較預算數減少。 

2. 其他業務收入：決算數 2,588,316,431 元，較預算數 2,878,336,000 元，減少 

         290,019,569 元，計減少 10.08%。主要係住都中心年度賸餘繳回收入因實際執行期間 

         配合政策及實際執行之所需，影響因素於收入面約有社宅工進影響移交期程、租金 

         估算定價差異、社宅分批入住、管理費收入分拆、租期屆滿大批退租等，成本面約 

         為部分社宅營運多年產生大批修繕情形之情形等，與原預估條件有所落差，致執行 

         數較預算數減少。       

3. 財務收入：決算數 11,232 元，較預算數 0 元，增加 11,232 元。主要係(1)本局權管住

宅房屋稅差額退稅衍生之利息及局管土地溢付地價稅設算利息收入、(2)國貸收回本

息逾期息違約金及銀行融資轉貸逾期息違約金、(3)住宅補貼專戶孳息收入，致執行

數較預算數增加。 

4. 其他業務外收入：決算數 119,006,536 元，較預算數 40,350,000 元，增加 78,656,536 

元，計增加 194.94%。主要係(1)萬華區公所價購青年二期社宅 1 戶區民活動中心建

物、(2)本府青年局價購本局無形資產-社宅青年創新回饋計畫招租網站，致執行數

較預算數增加、(3)內湖區河濱高中基地公共住宅統包工程尾款竣工計價-工期逾期

扣罰款(本局分攤)，致執行數較預算數增加、(4)辦理松山區民生段(撫遠街整宅)1 筆

土地及信義區虎林段(永吉市宅)12 筆土地財管系統登帳補列成本及收入、(5)內湖區 
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臺北市住宅基金 

總說明 
中華民國 114 年度 

 

河濱高中基地公共住宅統包工程尾款竣工計價-違約扣罰款(本局分攤)，致執行數較

預算數增加。 

（二）支出決算數與支出預算數比較情形：  

       本年度業務成本與費用決算數 1,946,211,919 元，業務外費用 764,124,386 元，合計 

       2,710,336,305 元，較預算數 3,363,871,000 元，減少 653,534,695 元，計減少 19.43%。 

       支出各科目決算數與預算數比較之增減情形分析如下： 

1. 投融資業務成本：決算數為 15,491,833 元，較預算數 18,096,000 元，減少 2,604,167 

  元，計減少 14.39%。主要係因國宅承購戶提前償還銀行融資貸款，銀行融資轉貸 

  利息支出減少，致執行數較預算數減少。 

2. 其他業務成本：決算數為 488,028,026 元，較預算數 673,706,000 元，減少 185,677,974 

  元，計減少 27.56%。主要係(1)因部分本府加碼對象已於「300 億元租金補貼」獲取 

較高補助額度，毋需本府再行補助、(2)本市社會住宅承租戶租金價差因興隆社會 

住宅 E 區未如期於 114 年度招租入住、(3)社會住宅包租代管試辦計畫，係因租約 

屆滿或終止租約，第三期開發媒合數及代管數均較預期低，致執行數較預算數減 

少。 

3. 業務費用：決算數為 135,847,889 元，較預算數 187,548,000 元，減少 51,700,111 元 

  ，計減少 27.57%。主要係(1)社會住宅整合服務暨圖文管理機制第四階段委託專業 

  服務案因本案未達付款條件、(2)內政部營建署補助辦理住宅補貼方案業務作業費 

  實際支出較預期少、(3)約聘人員未足額進用及聘用時間較短、(4)社區互動等相關 

  宣導費用因區公所未辦理社宅入厝相關活動，致執行數較預算數減少。 

4. 管理及總務費用：決算數為 127,200,803 元，較預算數 272,287,000 元，減少 145,086,197 

  元，計減少 53.28%。主要係社宅內機械及設備、什項設備及交通及運輸設備提列 

  折舊較預期少，致執行數較預算數減少。 

5. 研究發展及訓練費用：決算數為 85,500 元，較預算數 300,000 元，減少 214,500 元， 

  計減少 71.50%。主要係參加營建管理研習、觀摩等費用及住宅管理暨建物設備安 

  全維護人員講習課程較預期少，致執行數較預算數減少。 

6. 財務費用：決算數為 752,860,623 元，較預算數 1,116,231,000 元，減少 363,370,377 

  元，計減少 32.55%，主要係債務利息採計半年付息一次，因下半年度借款均未滿 

  半年，致執行數較預算數減少。 

7. 其他業務外費用：決算數為 11,263,763 元，較預算數 202,000 元，增加 11,061,763 

  元，計增加 5,476.12%。主要係(1)114 年度財產報廢損失、(2)社宅青年創新回饋計 

  畫招租網站報廢，致執行數較預算數增加。(3)廣慈社宅 1、2區 112 年至 113 年 

  度權利金折減退款、(4)撥付代辦機關「臺北市內湖區舊宗公共住宅新建工程」依   

  履約爭議調解建議返還廠商溢付之違約扣罰款、(5)培英社宅施工計畫書逾期扣罰 

  違約金返還施工廠商、(6)萬華區青年公共住宅二期統包工程等 3處加強駐點服務 

  款、(7)退還各國(社)宅承租戶以前年度租金、管理費及使用費等、(8)支付以前 

  年度環境清潔費、水電費及房屋稅等、(9)撤銷 101-107 年度 1人住補溢領款、(10) 

  支付 112 年臺北市社會住宅青年創新回饋計畫輔導團隊委託專業服務案 A案尾 

  款、(11)調整以前年度包租代管計畫預估應付數、(12)111 年 10 月 1 日至 113 年 
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12 月 31 日興隆 D1 社宅停車場權利金移撥住都中心、(13)影劇五村補助款眷戶補 

助自備款差額轉列雜項費用，致執行數較預算數增加。 

 (三 ） 決 算 與 預 算 賸 餘 比 較 情 形 ：  

     本 年 度 決 算 賸 餘 數 723,341,486 元 ， 較 預 算 賸 餘 數 1,311,537,000 元 ， 減 少  

     588,195,514 元，主 要 係 徵 收 及 依 法 分 配 收 入 較 預 期 減 少 所 致，詳 如 前 揭 各  

     項 原 因 。  

 

三 、 餘 絀 撥 補 實 況  

   本 期 賸 餘 723,341,486 元 ， 連 同 前 期 未 分 配 賸 餘 12,226,562,280 元 ， 共 有 累  

   計 未 分 配 賸 餘 12,949,903,766 元 。  

 

四 、 現 金 流 量 結 果  

 （一）業務活動之現金流量：淨現金流入 1,401,119,960  元。 

 （二）投資活動之現金流量：淨現金流出 4,960,138,663  元。 

 （三）籌資活動之現金流量：淨現金流入 3,217,622,225  元。 

 （四）期初現金及約當現金 1,739,903,403 元，本年度現金及約當現金淨減 341,396,478 元 

      ，期末現金及約當現金 1,398,506,925 元。 

 

五 、 資 產 負 債 情 況  

 （一）資產總額為 132,911,492,372 元：包括流動資產 4,498,836,142 元；投資、長期應收 

       款、貸墊款及準備金 4,385,412,038 元；不動產、廠房及設備 122,019,382,265 元； 

       無形資產 19,323,041 元；其他資產 1,988,538,886 元。 

 （二）負債總額為 49,696,525,636 元：包括流動負債 15,870,998,456 元；長期負債 

       29,842,382,864 元；其他負債 3,983,144,316 元。 

 （三）淨值總額為 83,214,966,736 元：包括基金 66,072,182,702 元；公積 4,192,880,268 

       元；累積餘絀 12,949,903,766 元。 

 

六 、 其 他 ：   

 （一）本年度併決算及奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項之說明：114 年度併決算相 

       關案件，明細請詳第 9、10、45、46、61、63、87、88 頁；補辦預算相關案件，明細 

       請詳第 59 頁。 

 （二）預算所列未來承諾授權之執行情形：無。 

 （三）因擔保、保證契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產：0 元。  

 （四）自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形之說明：無。 

 （五）推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑（選）優良事蹟之說明： 

 

1. 日期：114 年 11 月 21 日 

評比項目名稱：2025 台北設計獎 

榮獲獎項：「IFI 特別獎」 
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        2. 日期：114 年 12 月 31 日 

評比項目名稱：114 年度第 25 屆公共工程金質獎 

榮獲獎項：建築類「優等獎」 

 

        3. 日期：114 年 12 月 31 日 

評比項目名稱：114 年度第 25 屆公共工程金質獎 

榮獲獎項：公共工程品質優良獎連續 5 屆得獎之特別貢獻獎 

 

 



上　年　度
決　算　數 科　　　目

金　額 %

本　年　度
預　算　數

金　額 % 金　額

本　年　度
決　算　數

% 金　額

比較增減

%

中華民國114年度

收支餘絀表
單位：新臺幣元

臺北市住宅基金
21401-7

2,587,084,533 100.00 業務收入 4,635,058,000 100.00 3,314,660,023 100.00 -28.49-1,320,397,977

19.2814.3433.24 租金及權利金收入 664,689,000 639,160,542859,904,206 -3.84-25,528,458

0.510.370.68 土地租金收入 17,349,000 17,070,13217,547,444 -1.61-278,868

16.0111.8629.25 住宅租金收入 549,600,000 530,655,646756,758,274 -3.45-18,944,354

2.762.113.31 權利金收入 97,740,000 91,434,76485,598,488 -6.45-6,305,236

2.371.690.74 投融資業務收入 78,227,000 78,412,78619,030,905 0.24185,786

0.460.350.74 融資業務收入 16,162,000 15,217,68319,030,905 -5.84-944,317

1.911.34- 政策性開發不動產收入 62,065,000 63,195,103- 1.821,130,103

0.2621.871.25 徵收及依法分配收入 1,013,806,000 8,770,26432,313,185 -99.13-1,005,035,736

0.2621.871.25 都市計畫變更回饋代金收入 1,013,806,000 8,770,26432,313,185 -99.13-1,005,035,736

78.0962.1064.78 其他業務收入 2,878,336,000 2,588,316,4311,675,836,237 -10.08-290,019,569

54.6940.9944.43 其他補助收入 1,899,962,000 1,812,807,1791,149,569,101 -4.59-87,154,821

23.4021.1120.34 雜項業務收入 978,374,000 775,509,252526,267,136 -20.73-202,864,748

1,866,960,899 72.16 業務成本與費用 2,247,438,000 48.49 1,946,211,919 58.72 -13.40-301,226,081

35.5923.6341.54 出租資產成本 1,095,501,000 1,179,557,8681,074,613,906 7.6784,056,868

0.030.020.04 出租土地成本 1,034,000 1,038,0711,033,889 0.394,071

35.5523.6141.50 出租住宅成本 1,094,467,000 1,178,519,7971,073,580,017 7.6884,052,797

0.470.390.12 投融資業務成本 18,096,000 15,491,8333,149,080 -14.39-2,604,167

0.040.090.12 融資業務成本 4,011,000 1,407,0183,149,080 -64.92-2,603,982

0.420.30- 政策性開發不動產成本 14,085,000 14,084,815- -0.00-185

14.7214.5417.65 其他業務成本 673,706,000 488,028,026456,525,301 -27.56-185,677,974

14.7214.5417.65 雜項業務成本 673,706,000 488,028,026456,525,301 -27.56-185,677,974

4.104.055.24 業務費用 187,548,000 135,847,889135,541,420 -27.57-51,700,111

4.104.055.24 業務費用 187,548,000 135,847,889135,541,420 -27.57-51,700,111

3.845.877.62 管理及總務費用 272,287,000 127,200,803197,058,652 -53.28-145,086,197

3.845.877.62 管理費用及總務費用 272,287,000 127,200,803197,058,652 -53.28-145,086,197

0.000.010.00 研究發展及訓練費用 300,000 85,50072,540 -71.50-214,500

0.000.010.00 訓練費用 300,000 85,50072,540 -71.50-214,500

720,123,634 27.84 業務賸餘（短絀） 2,387,620,000 51.51 1,368,448,104 41.28 -42.69-1,019,171,896



上　年　度
決　算　數 科　　　目

金　額 %

本　年　度
預　算　數

金　額 % 金　額

本　年　度
決　算　數

% 金　額

比較增減

%

中華民國114年度

收支餘絀表
單位：新臺幣元

臺北市住宅基金
21401-8

97,146,207 3.76 業務外收入 40,350,000 0.87 119,017,768 3.59 194.9678,667,768

0.00-0.00 財務收入 - 11,232112,747 --11,232

0.00-0.00 利息收入 - 11,232112,747 --11,232

3.590.873.75 其他業務外收入 40,350,000 119,006,53697,033,460 194.9478,656,536

0.02-2.45 財產交易賸餘 - 786,63663,421,712 --786,636

2.050.430.15 違規罰款收入 20,000,000 67,982,4293,979,956 239.9147,982,429

1.520.441.15 雜項收入 20,350,000 50,237,47129,631,792 146.8729,887,471

630,962,350 24.39 業務外費用 1,116,433,000 24.08 764,124,386 23.05 -31.56-352,308,614

22.7124.0824.18 財務費用 1,116,231,000 752,860,623625,450,108 -32.55-363,370,377

22.7124.0824.18 利息費用 1,116,231,000 752,860,623625,450,108 -32.55-363,370,377

0.340.000.21 其他業務外費用 202,000 11,263,7635,512,242 5,476.1211,061,763

0.020.000.00 財產交易短絀 2,000 647,070109,090 32,253.50645,070

0.320.000.21 雜項費用 200,000 10,616,6935,403,152 5,208.3510,416,693

-533,816,143 -20.63 業務外賸餘（短絀） -1,076,083,000 -23.21 -645,106,618 -19.46 --430,976,382

186,307,491 7.20 本期賸餘（短絀） 1,311,537,000 28.30 723,341,486 21.82 -44.85-588,195,514

本期其他綜合餘絀–預算數:0元、決算數:0元；上年度決算審定數:0元。【附註】：



備註：併決算案件

科       目 金     額 案               由 簽准日期

政策性開發不動產收入 1,130,103    
局管松山區寶清段一小段57-13地號1筆土地參與都市更新案分回住

宅及停車位
114.12.30

出租土地成本 4,071          
大台北瓦斯公司續租信義區福德段二小段319地號部分土地簽約公

證費用
114.12.30

出租住宅成本 74,114,043  社會住宅新建工程一般房屋折舊費用 114.12.30

出租住宅成本 9,938,754    各出租國宅、停車場維修費 114.12.30

利息收入 5,930          
本局權管住宅房屋稅差額退稅衍生之利息及局管土地溢付地價稅

設算利息收入
114.12.30

利息收入 3,290          國貸收回本息逾期息違約金及銀行融資轉貸逾期息違約金 114.12.30

利息收入 2,012          住宅補貼專戶孳息收入 114.12.30

財產交易賸餘 717,800      萬華區公所價購青年二期社宅1戶區民活動中心建物 114.12.30

財產交易賸餘 68,836        本府青年局價購本局無形資產-社宅青年創新回饋計畫招租網站 114.12.31

違規罰款收入 47,982,429  
內湖區河濱高中基地公共住宅統包工程尾款竣工計價-工期逾期扣
罰款 114.12.30

雜項收入 21,226,235  
辦理松山區民生段(撫遠街整宅)1筆土地及信義區虎林段(永吉市
宅)12筆土地財管系統登帳補列成本及收入 114.12.30

雜項收入 7,998,692    內湖區河濱高中基地公共住宅統包工程尾款竣工計價-違約扣罰款 114.12.30

雜項收入 662,544      內湖區舊宗段公共住宅新建工程109至113年度扣罰款項 114.12.30

財產交易短絀 15,134        114年度財產報廢損失 114.12.30

財產交易短絀 629,936      社宅青年創新回饋計畫招租網站報廢 114.12.31

雜項費用 3,322,982    廣慈社宅1、2區112~113年度權利金折減退款 114.12.30

雜項費用 3,128,884    
撥付代辦機關「臺北市內湖區舊宗公共住宅新建工程」依履約爭議
調解建議返還廠商溢付之違約扣罰款 114.12.30

雜項費用 1,094,275    培英社宅施工計畫書逾期扣罰違約金返還施工廠商 114.12.30

臺北市住宅基金
收支餘絀表附表

中華民國114年度

21401-10 21401-9



備註：併決算案件

科       目 金     額 案               由 簽准日期

雜項費用 901,050      萬華區青年公共住宅二期統包工程等3處加強駐點服務款 114.12.30

雜項費用 859,964      退還各國(社)宅承租戶以前年度租金、管理費及使用費等 114.12.30

雜項費用 301,530      支付以前年度環境清潔費、水電費及房屋稅等 114.12.30

雜項費用 222,880      撤銷101年至107年度1人住宅租金補貼溢領款 114.12.30

雜項費用 148,518      支付112年臺北市社會住宅青年創新回饋計畫輔導團隊委託專業服務案 114.12.30

雜項費用 148,503      調整以前年度包租代管計畫預估應付數 114.12.30

雜項費用 149,112      
111年10月1日至113年12月31日興隆D1社宅停車場權利金移撥住
都中心 114.12.30

雜項費用 138,995      影劇五村補助款眷戶補助自備款差額轉列雜項費用 114.12.30

中華民國114年度

臺北市住宅基金
收支餘絀表附表

21401-1021401-10



上年度
決算數 項　　　　　　　目

金額 %

本年度預算數

金額 % 金額

本年度決算數

% 金額

比較增減

%

中華民國114年度

餘絀撥補表
單位：新臺幣元

臺北市住宅基金
21401-11

-2,582,994,234100.00 -16.63100.0012,949,903,766100.0015,532,898,00012,226,562,280 賸餘之部

5.598.441.52 -588,195,514 -44.85723,341,4861,311,537,000186,307,491 本期賸餘

94.4191.5698.48 -1,994,798,720 -14.0312,226,562,28014,221,361,00012,040,254,789 前期未分配賸餘

-2,582,994,234100.00 -16.63100.0012,949,903,766100.0015,532,898,00012,226,562,280 未分配賸餘



項                    目 預        算        數 決        算        數
比較增減

金   額 %

中華民國114年度

現金流量表
單位：新臺幣元

臺北市住宅基金
21401-12

業務活動之現金流量

-44.85-588,195,514723,341,4861,311,537,000本期賸餘(短絀)

-32.55-363,381,609752,849,3911,116,231,000利息股利之調整

---11,232-11,232-利息收入

-32.55-363,370,377752,860,6231,116,231,000利息費用

-39.20-951,577,1231,476,190,8772,427,768,000未計利息股利之本期賸餘（短絀）

---1,150,400,917-75,070,9171,075,330,000調整項目

-94.34-398,10623,894422,000提存呆帳、醫療折讓及評價短絀

-6.71-70,099,585973,843,4151,043,943,000折舊、減損及折耗

66.293,427,7828,598,7825,171,000攤銷

---141,566-139,5662,000處理資產短絀（賸餘）

---183,795,943-231,775,943-47,980,000其他

---503,922,676-430,150,67673,772,000流動資產淨減（淨增）

---395,470,823-395,470,823-流動負債淨增（淨減）

-60.00-2,101,978,0401,401,119,9603,503,098,000未計利息股利之現金流入（流出）

-60.00-2,101,978,0403,503,098,000 1,401,119,960業務活動之淨現金流入（流出）

投資活動之現金流量

-21.12-51,410,265192,005,735243,416,000減少流動金融資產及短期貸墊款

-44.43-1,785,3912,232,6094,018,000減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金

-20.46-167,515,171651,193,829818,709,000減少不動產、廠房及設備、礦產資源

52.57211,846614,846403,000減少無形資產及其他資產

--10,86810,868-收取利息

--334,892,599-5,725,296,401-6,060,189,000增加不動產、廠房及設備、礦產資源

---74,760,149-80,900,149-6,140,000增加無形資產及其他資產

--39,644,337-4,999,783,000 -4,960,138,663投資活動之淨現金流入（流出）

籌資活動之現金流量

--3,799,5683,799,568-增加短期債務、流動金融負債及其他負債

18.704,600,000,00029,200,000,00024,600,000,000增加長期負債



項                    目 預        算        數 決        算        數
比較增減

金   額 %

中華民國114年度

現金流量表
單位：新臺幣元

臺北市住宅基金
21401-13

0.000571,157,000571,157,000增加基金、公積及填補短絀

---145,718,053-25,788,492,053-25,642,774,000減少短期債務、流動金融負債及其他負債

---6,580-273,580-267,000減少長期負債

--347,662,290-768,568,710-1,116,231,000支付利息

--4,805,737,225-1,588,115,000 3,217,622,225籌資活動之淨現金流入(流出）

--2,743,403,522-3,084,800,000 -341,396,478現金及約當現金之淨增（淨減）

-68.71-3,821,447,5975,561,351,000 1,739,903,403期初現金及約當現金

-43.53-1,078,044,0752,476,551,000 1,398,506,925期末現金及約當現金



中華民國114年度

21401-14

現金流量表附表

臺北市住宅基金

1.本年度不影響現金流量之投資及籌資活動
實物作價及移撥，減列基金及土地 $512,380,747
實物作價及移撥，減列基金及房屋及建築 $494,568,886
實物作價及移撥，增列基金及房屋及建築 $120,050,897
實物作價及移撥，增列基金及土地 $434,552,850
實物作價及移撥，增列基金及雜項設備 $218,374
參與都市更新分回，增列土地及政策性開發不動產不動產收入                 $35,093,593
參與都市更新分回，增列房屋及建築及政策性開發不動產不動產收入                        $22,935,527
其他待處理資產增列雜項收入 $21,378,947
流動資產轉列催收款項 $774,634
購建中固定資產轉列房屋及建築 $13,148,201,014
其他長期貸款轉列應收到期長期貸款 $137,826,899
其他長期負債轉列應付到期長期負債 $218,316,132
長期借款轉列應付到期長期負債 $14,200,000,000
停管處價購本局社會住宅停車場，認列長期應收款                 $4,093,618,770
長期應收款轉列其他應收款 $492,271,018
遞延收入轉列其他補助收入 $92,346,417
購置什項設備之應付未付數 $64,617
購置租賃資產之應付未付數 $1,091,835
購置無形資產電腦軟體之應付未付數 $7,395,000
本府青年局價購本局無形資產-社宅青年創新回饋計畫招租網站，認列其他應收款   $403,384

2. 110年度以租賃方式取得電腦設備1,550,655元，其中影響現金流量部分為本年度付款306,396元，另應付租賃款之利息費用
4,396元及長期負債轉列短期債務150,394元，不影響現金流量。

3. 111年度以租賃方式取得電腦設備1,492,419元，其中影響現金流量部分為本年度付款287,136元，另應付租賃款之利息費用
5,906元及長期負債轉列短期債務287,136元，不影響現金流量。

4. 112年度以租賃方式取得電腦設備1,362,242元，其中影響現金流量部分為本年度付款263,160元，另應付租賃款之利息費用
19,766元及長期負債轉列短期債務263,160元，不影響現金流量。

5. 113年度以租賃方式取得電腦設備1,026,269元，其中影響現金流量部分為本年度付款196,800元，另應付租賃款之利息費用
18,125元及長期負債轉列短期債務196,800元，不影響現金流量。

6. 114年度以租賃方式取得電腦設備1,365,415元，其中影響現金流量部分為本年度付款273,580元，另應付租賃款之利息費用
9,098元及應付未付數1,091,835元，不影響現金流量。
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科目

本年度決算數 上年度決算數

金額 ％

比較增減

％金額 ％金額

中華民國

平

臺北市住
21401-16

資產 132,911,492,372 100.00 128,943,164,876 100.00 3,968,327,496 3.08 資產

流動資產 4,498,836,142 3.38 4,066,921,080 3.15 431,915,062 10.62 流動資產

現金 1,398,506,925 1.05 1,739,903,403 1.35 -341,396,478 -19.62 現金

銀行存款 1,398,506,925 1.05 1,739,903,403 1.35 -341,396,478 -19.62 銀行存款

應收款項 1,857,919,870 1.40 841,558,880 0.65 1,016,360,990 120.77 應收款項

應收帳款 99,280,656 0.07 93,577,673 0.07 5,702,983 6.09 應收帳款

備抵呆帳－應收帳款 -376,821 -0.00 -408,843 -0.00 32,022 -- 備抵呆帳－應收帳款

應收分期帳款 108,771,689 0.08 217,543,380 0.17 -108,771,691 -50.00 應收分期帳款

應收收益 63,650 0.00 27,845 0.00 35,805 128.59 應收收益

應收利息 - - 1,239 0.00 -1,239 -100.00 應收利息

其他應收款 1,650,209,697 1.24 530,862,719 0.41 1,119,346,978 210.85 其他應收款

備抵呆帳－其他各項應收款 -29,001 -0.00 -45,133 -0.00 16,132 -- 備抵呆帳－其他各項應收款

存貨 13,999,556 0.01 13,999,556 0.01 - - 存貨

營建及加工品 13,658,622 0.01 13,658,622 0.01 - - 營建及加工品

其他存貨 340,934 0.00 340,934 0.00 - - 其他存貨

預付款項 823,060,619 0.62 1,012,292,577 0.79 -189,231,958 -18.69 預付款項

預付在建工程款 758,132,203 0.57 992,576,785 0.77 -234,444,582 -23.62 預付在建工程款

預付費用 49,319,681 0.04 17,793,857 0.01 31,525,824 177.17 預付費用

其他預付款 15,608,735 0.01 1,921,935 0.00 13,686,800 712.14 其他預付款

短期貸墊款 405,349,172 0.30 459,166,664 0.36 -53,817,492 -11.72 短期貸墊款

應收到期長期貸款 405,349,172 0.30 459,166,664 0.36 -53,817,492 -11.72 應收到期長期貸款

投資、長期應收款、貸墊款及準備金 4,385,412,038 3.30 935,967,153 0.73 3,449,444,885 368.54 投資、長期應收款、貸墊款及準備金

其他長期投資 516,863,121 0.39 526,362,338 0.41 -9,499,217 -1.80 其他長期投資

政策性開發不動產 516,863,121 0.39 526,362,338 0.41 -9,499,217 -1.80 政策性開發不動產

長期應收款 3,601,347,752 2.71 - - 3,601,347,752 -- 長期應收款

長期應收款 3,601,347,752 2.71 - - 3,601,347,752 -- 長期應收款

長期貸款 267,201,165 0.20 407,260,673 0.32 -140,059,508 -34.39 長期貸款

其他長期貸款 267,201,165 0.20 407,260,673 0.32 -140,059,508 -34.39 其他長期貸款

準備金 - - 2,344,142 0.00 -2,344,142 -100.00 準備金

退休及離職準備金 - - 2,344,142 0.00 -2,344,142 -100.00 退休及離職準備金

不動產、廠房及設備 122,019,382,265 91.80 121,940,100,660 94.57 79,281,605 0.07 不動產、廠房及設備

土地 58,558,710,916 44.06 58,601,445,220 45.45 -42,734,304 -0.07 土地

土地 58,558,710,916 44.06 58,601,445,220 45.45 -42,734,304 -0.07 土地

土地改良物 9,732,953 0.01 10,241,429 0.01 -508,476 -4.96 土地改良物

土地改良物 20,618,288 0.02 20,618,288 0.02 - - 土地改良物

累計折舊－土地改良物 -10,885,335 -0.01 -10,376,859 -0.01 -508,476 -- 累計折舊－土地改良物

房屋及建築 41,220,727,922 31.01 34,052,683,337 26.41 7,168,044,585 21.05 房屋及建築

房屋及建築 46,960,335,832 35.33 39,225,736,700 30.42 7,734,599,132 19.72 房屋及建築

累計折舊－房屋及建築 -5,739,607,910 -4.32 -5,173,053,363 -4.01 -566,554,547 -- 累計折舊－房屋及建築

機械及設備 245,021,608 0.18 277,381,989 0.22 -32,360,381 -11.67 機械及設備

機械及設備 474,627,013 0.36 461,070,591 0.36 13,556,422 2.94 機械及設備



科目

本年度決算數 上年度決算數

金額 ％

比較增減

％金額 ％金額

114年12月31日

衡表

宅基金
21401-17

單位：新臺幣元

負債 49,696,525,636 37.39 46,570,951,426 36.12 3,125,574,210 6.71 資產

11.94 27,250,310,444流動負債 15,870,998,456 21.13 -11,379,311,988 -41.76 流動資產

10.85 25,581,275,555短期債務 14,419,620,061 19.84 -11,161,655,494 -43.63 現金

10.85 25,581,275,555應付到期長期負債 14,419,620,061 19.84 -11,161,655,494 -43.63 銀行存款

1.08 1,645,095,762應付款項 1,431,477,838 1.28 -213,617,924 -12.99 應收款項

0.32 427,188,840應付帳款 427,188,840 0.33 - - 應收帳款

0.49 912,838,167應付代收款 648,816,223 0.71 -264,021,944 -28.92 備抵呆帳－應收帳款

0.26 304,395,717應付費用 348,013,158 0.24 43,617,441 14.33 應收分期帳款

0.01 673,038其他應付款 7,459,617 0.00 6,786,579 1,008.35 應收收益

0.01 23,939,127預收款項 19,900,557 0.02 -4,038,570 -16.87 應收利息

0.01 23,939,127預收收入 19,900,557 0.02 -4,038,570 -16.87 其他應收款

22.45 15,060,703,740長期負債 29,842,382,864 11.68 14,781,679,124 98.15 備抵呆帳－其他各項應收款

22.45 15,060,703,740長期債務 29,842,382,864 11.68 14,781,679,124 98.15 存貨

21.97 14,200,000,000長期借款 29,200,000,000 11.01 15,000,000,000 105.63 營建及加工品

0.00 1,975,882應付租賃款 1,971,138 0.00 -4,744 -0.24 其他存貨

0.48 858,727,858其他長期負債 640,411,726 0.67 -218,316,132 -25.42 預付款項

3.00 4,259,937,242其他負債 3,983,144,316 3.30 -276,792,926 -6.50 預付在建工程款

1.53 2,273,263,411遞延負債 2,033,216,907 1.76 -240,046,504 -10.56 預付費用

1.53 2,273,263,411遞延收入 2,033,216,907 1.76 -240,046,504 -10.56 其他預付款

1.47 1,986,673,831什項負債 1,949,927,409 1.54 -36,746,422 -1.85 短期貸墊款

0.16 220,492,330存入保證金 208,652,836 0.17 -11,839,494 -5.37 應收到期長期貸款

0.08 106,130,591應付保管款 105,883,239 0.08 -247,352 -0.23 投資、長期應收款、貸墊款及準備金

- 2,344,142應付退休及離職金 - 0.00 -2,344,142 -- 其他長期投資

1.23 1,657,706,768暫收及待結轉帳項 1,635,391,334 1.29 -22,315,434 -1.35 政策性開發不動產

淨值 83,214,966,736 62.61 82,372,213,450 63.88 842,753,286 1.02 長期應收款

49.71 65,953,153,214基金 66,072,182,702 51.15 119,029,488 0.18 長期應收款

49.71 65,953,153,214基金 66,072,182,702 51.15 119,029,488 0.18 長期貸款

49.71 65,953,153,214基金 66,072,182,702 51.15 119,029,488 0.18 其他長期貸款

3.15 4,192,497,956公積 4,192,880,268 3.25 382,312 0.01 準備金

2.88 3,820,984,087資本公積 3,821,366,399 2.96 382,312 0.01 退休及離職準備金

2.88 3,820,984,087受贈公積 3,821,366,399 2.96 382,312 0.01 不動產、廠房及設備

0.28 371,513,869特別公積 371,513,869 0.29 - - 土地

0.28 371,513,869特別公積 371,513,869 0.29 - - 土地

9.74 12,226,562,280累積餘絀 12,949,903,766 9.48 723,341,486 5.92 土地改良物

9.74 12,226,562,280累積賸餘 12,949,903,766 9.48 723,341,486 5.92 土地改良物

9.74 12,226,562,280累積賸餘 12,949,903,766 9.48 723,341,486 5.92 累計折舊－土地改良物

房屋及建築

房屋及建築

累計折舊－房屋及建築

機械及設備

機械及設備



科目

本年度決算數 上年度決算數

金額 ％

比較增減

％金額 ％金額

中華民國

平

臺北市住
21401-18

累計折舊－機械及設備 -229,605,405 -0.17 -183,688,602 -0.14 -45,916,803 -- 累計折舊－機械及設備

交通及運輸設備 101,145,108 0.08 125,589,473 0.10 -24,444,365 -19.46 交通及運輸設備

交通及運輸設備 215,044,740 0.16 213,826,948 0.17 1,217,792 0.57 交通及運輸設備

累計折舊－交通及運輸設備 -113,899,632 -0.09 -88,237,475 -0.07 -25,662,157 -- 累計折舊－交通及運輸設備

什項設備 22,653,243 0.02 41,598,147 0.03 -18,944,904 -45.54 什項設備

什項設備 200,584,594 0.15 195,452,660 0.15 5,131,934 2.63 什項設備

累計折舊－什項設備 -177,931,351 -0.13 -153,854,513 -0.12 -24,076,838 -- 累計折舊－什項設備

租賃資產 3,018,999 0.00 3,058,355 0.00 -39,356 -1.29 租賃資產

租賃資產 6,797,000 0.01 6,746,405 0.01 50,595 0.75 租賃資產

累計折舊－租賃資產 -3,778,001 -0.00 -3,688,050 -0.00 -89,951 -- 累計折舊－租賃資產

購建中固定資產 21,858,371,516 16.45 28,828,102,710 22.36 -6,969,731,194 -24.18 購建中固定資產

未完工程 21,116,866,044 15.89 28,384,121,073 22.01 -7,267,255,029 -25.60 未完工程

預付工程及土地款 740,084,561 0.56 442,844,529 0.34 297,240,032 67.12 預付工程及土地款

訂購機件及設備款 1,420,911 0.00 1,137,108 0.00 283,803 24.96 訂購機件及設備款

無形資產 19,323,041 0.01 21,250,747 0.02 -1,927,706 -9.07 無形資產

無形資產 19,323,041 0.01 21,250,747 0.02 -1,927,706 -9.07 無形資產

電腦軟體 19,323,041 0.01 21,250,747 0.02 -1,927,706 -9.07 電腦軟體

其他資產 1,988,538,886 1.50 1,978,925,236 1.53 9,613,650 0.49 其他資產

什項資產 422,641,556 0.32 429,821,255 0.33 -7,179,699 -1.67 什項資產

催收款項 333,468,056 0.25 331,174,656 0.26 2,293,400 0.69 催收款項

備抵呆帳－催收款項 -22,915 -0.00 -22,043 -0.00 -872 -- 備抵呆帳－催收款項

暫付及待結轉帳項 89,196,415 0.07 98,668,642 0.08 -9,472,227 -9.60 暫付及待結轉帳項

代管資產 1,442,877,337 1.09 1,434,467,904 1.11 8,409,433 0.59 代管資產

累計折舊－代管資產 -1,315,570 -0.00 -933,258 -0.00 -382,312 -- 累計折舊－代管資產

應付代管資產 -1,441,561,767 -1.08 -1,433,534,646 -1.11 -8,027,121 -- 應付代管資產

待處理資產 1,565,897,330 1.18 1,549,103,981 1.20 16,793,349 1.08 待處理資產

其他待處理資產 1,565,897,330 1.18 1,549,103,981 1.20 16,793,349 1.08 其他待處理資產

合計 132,911,492,372 100.00 100.00128,943,164,876 3,968,327,496 3.08



科目

本年度決算數 上年度決算數

金額 ％

比較增減

％金額 ％金額

114年12月31日

衡表

宅基金
21401-19

單位：新臺幣元

累計折舊－機械及設備

交通及運輸設備

交通及運輸設備

累計折舊－交通及運輸設備

什項設備

什項設備

累計折舊－什項設備

租賃資產

租賃資產

累計折舊－租賃資產

購建中固定資產

未完工程

預付工程及土地款

訂購機件及設備款

無形資產

無形資產

電腦軟體

其他資產

什項資產

催收款項

備抵呆帳－催收款項

暫付及待結轉帳項

代管資產

累計折舊－代管資產

應付代管資產

待處理資產

其他待處理資產

100.00合計 132,911,492,372 100.00128,943,164,876 3,968,327,496 3.08



中華民國114年12月31日

平衡表附表

臺北市住宅基金
21401-20

1.本年度信託代理與保證資產(保證品)：411,408,041元、信託代理與保證負債(應付保證品)：411,408,041元。
   上年度信託代理與保證資產(保證品)：448,749,219元、信託代理與保證負債(應付保證品)：448,749,219元。

2.或有利得(松山新村乙標新建工程違約承商鉅岱營造工程股份有限公司債務不履行損害賠償金經法院判決確定，於96.7.2核
發債權憑證在案)：233,199,802元。

3.履約保證金連帶保證書：2,441,396,087元。

4.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產：0元。

5.經管珍貴動產、不動產之總額：無。



科　　　　　目
比較增減

備　　　註
％金　　額

預　算　數 決　算　數

中華民國114年度 單位：新臺幣元

臺北市住宅基金
21401-21

租金及權利金收入明細表

租金及權利金收入 -25,528,458639,160,542664,689,000 -3.84

-278,868 -1.6117,349,000 17,070,132土地租金收入

-18,944,354 -3.45549,600,000 530,655,646住宅租金收入

-6,305,236 -6.4597,740,000 91,434,764權利金收入

664,689,000 639,160,542 -25,528,458 -3.84合　　　計



科　　　　　目
比較增減

備　　　註
％金　　額

預　算　數 決　算　數

中華民國114年度 單位：新臺幣元

臺北市住宅基金
21401-22

投融資業務收入明細表

投融資業務收入 185,78678,412,78678,227,000 0.24

-944,317 -5.8416,162,000 15,217,683融資業務收入

1,130,103 1.8262,065,000 63,195,103政策性開發不動產收入

78,227,000 78,412,786 185,786 0.24合　　　計



科　　　　　目
比較增減

備　　　註
％金　　額

預　算　數 決　算　數

中華民國114年度 單位：新臺幣元

臺北市住宅基金
21401-23

徵收及依法分配收入明細表

徵收及依法分配收入 -1,005,035,7368,770,2641,013,806,000 -99.13

-1,005,035,736 -99.131,013,806,000 主要係都市計畫容積
獎勵回饋收入受個案
審議情形或市場環境
有所變動，因實際繳
納時點不如預期，致
執行數較預算數減少
。

8,770,264都市計畫變更回饋代金收入

1,013,806,000 8,770,264 -1,005,035,736 -99.13合　　　計



科　　　　　目
比較增減

備　　　註
％金　　額

預　算　數 決　算　數

中華民國114年度 單位：新臺幣元

臺北市住宅基金
21401-24

其他業務收入明細表

其他業務收入 -290,019,5692,588,316,4312,878,336,000 -10.08

-87,154,821 -4.591,899,962,000 1,812,807,179其他補助收入

-202,864,748 -20.73978,374,000 主要係住都中心年度
賸餘繳回收入因實際
執行期間配合政策及
實際執行之所需，影
響因素於收入面約有
社宅工進影響移交期
程、租金估算定價差
異、社宅分批入住、
管理費收入分拆、租
期屆滿大批退租等，
成本面約為部分社宅
營運多年產生大批修
繕情形之情形等，與
原預估條件有所落差
，致執行數較預算數
減少。

775,509,252雜項業務收入

2,878,336,000 2,588,316,431 -290,019,569 -10.08合　　　計



科　　　　　目
比較增減

備　　　註
％金　　額

預　算　數 決　算　數

中華民國114年度 單位：新臺幣元

臺北市住宅基金
21401-25

財務收入明細表

財務收入 11,23211,232- --

11,232 --- 主要係(1)本局權管
住宅房屋稅差額退稅
衍生之利息及局管土
地溢付地價稅設算利
息收入、(2)國貸收
回本息逾期息違約金
及銀行融資轉貸逾期
息違約金、(3)住宅
補貼專戶孳息收入，
致執行數較預算數增
加。

11,232利息收入

- 11,232 11,232 --合　　　計



科　　　　　目
比較增減

備　　　註
％金　　額

預　算　數 決　算　數

中華民國114年度 單位：新臺幣元

臺北市住宅基金
21401-26

其他業務外收入明細表

其他業務外收入 78,656,536119,006,53640,350,000 194.94

786,636 --- 主要係(1)萬華區公
所價購青年二期社宅
1戶區民活動中心建
物、(2)本府青年局
價購本局無形資產-
社宅青年創新回饋計
畫招租網站，致執行
數較預算數增加。

786,636財產交易賸餘

47,982,429 239.9120,000,000 主要係內湖區河濱高
中基地公共住宅統包
工程尾款竣工計價-
工期逾期扣罰款(本
局分攤)，致執行數
較預算數增加。

67,982,429違規罰款收入

29,887,471 146.8720,350,000 主要係(1)辦理松山
區民生段(撫遠街整
宅)1筆土地及信義區
虎林段(永吉市宅)12
筆土地財管系統登帳
補列成本及收入、(2
)內湖區河濱高中基
地公共住宅統包工程
尾款竣工計價-違約
扣罰款(本局分攤)，
致執行數較預算數增
加。

50,237,471雜項收入

40,350,000 119,006,536 78,656,536 194.94合　　　計



科　　　　　目
比較增減

備　　　註
％金　　額

預　算　數 決　算　數

中華民國114年度 單位：新臺幣元

臺北市住宅基金
21401-27

出租資產成本明細表

出租資產成本 84,056,8681,179,557,8681,095,501,000 7.67

4,071 0.391,034,000 1,038,071出租土地成本

4,518 150.603,000 7,518服務費用

4,518 150.603,000 7,518一般服務費

4,500 --- 4,500公證費

18 0.603,000 3,018佣金、匯費、經理費及手續費

-447 -0.041,031,000 1,030,553稅捐與規費(強制費)

-447 -0.041,031,000 1,030,553土地稅

-447 -0.041,031,000 1,030,553一般土地地價稅

84,052,797 7.681,094,467,000 1,178,519,797出租住宅成本

16,616,822 6.81243,944,000 260,560,822服務費用

-205,673 -2.747,508,688 7,303,015水電費

-69,103 -1.016,845,208 6,776,105工作場所電費

-127,839 -20.05637,480 509,641工作場所水費

-8,731 -33.5826,000 17,269氣體費

-279,068 -29.53945,064 665,996郵電費

-108,832 -27.31398,572 289,740郵費

-164,850 -45.56361,800 196,950電話費

-5,386 -2.92184,692 179,306數據通信費

-220,733 -20.341,085,050 864,317旅運費

-71,540 -84.1285,050 13,510國內旅費

-149,193 -14.921,000,000 850,807專力費

-82,560 -61.39134,486 51,926印刷裝訂與廣告費

-82,560 -61.39134,486 51,926印刷及裝訂費

24,139,827 23.15104,287,546 128,427,373修理保養及保固費

21,812,957 23.9691,037,884 112,850,841一般房屋修護費

704,268 9.407,495,174 8,199,442機械及設備修護費

-6,850 -70.479,720 2,870交通及運輸設備修護費

1,629,452 28.365,744,768 7,374,220什項設備修護費

-61,295 -30.01204,266 142,971保險費

-1,200 -28.134,266 3,066交通及運輸設備保險費



科　　　　　目
比較增減

備　　　註
％金　　額

預　算　數 決　算　數

中華民國114年度 單位：新臺幣元

臺北市住宅基金
21401-28

出租資產成本明細表

-60,095 -30.05200,000 139,905責任保險費

-925,120 -1.4563,838,599 62,913,479一般服務費

-434,700 -16.232,679,000 2,244,300公證費

-210,364 -64.14327,960 117,596佣金、匯費、經理費及手續費

447,620 1.1638,704,769 39,152,389外包費

-721,676 -3.2822,024,870 出租國宅社區臨僱人
員：月薪制9人、薪
點制25人。

21,303,194計時與計件人員酬金

-6,000 -5.88102,000 96,000體育活動費

-5,748,556 -8.7265,940,301 60,191,745專業服務費

-110,000 -73.33150,000 40,000講課鐘點、稿費、出席審查及
查詢費

-3,184,532 -9.9432,045,956 28,861,424委託檢驗(定)試驗認證費

-2,454,024 -7.2733,744,345 31,290,321其他

-10,595,333 -53.3619,858,000 9,262,667材料及用品費

-10,595,333 -53.3619,858,000 9,262,667用品消耗

-40,860 -83.4648,960 8,100辦公(事務)用品

-6,503 -26.0125,000 18,497報章什誌

-10,547,970 -53.3219,784,040 9,236,070其他

142,732 285.4650,000 192,732租金與利息

-2,900 -26.3611,000 8,100地租及水租

-2,900 -26.3611,000 8,100場地租金

8,000 --- 8,000交通及運輸設備租金

8,000 --- 8,000車租

137,632 352.9039,000 176,632什項設備租金

137,632 352.9039,000 176,632什項設備租金

72,908,831 9.07803,494,000 876,402,831折舊、折耗及攤銷

73,384,519 9.14802,636,000 876,020,519不動產、廠房及設備折舊

-729,524 -58.931,238,000 508,476土地改良物折舊

74,114,043 9.25801,398,000 875,512,043一般房屋折舊

-475,688 -55.44858,000 382,312其他折舊性資產折舊

-475,688 -55.44858,000 382,312代管資產折舊

5,265,035 19.7026,731,000 31,996,035稅捐與規費(強制費)



科　　　　　目
比較增減

備　　　註
％金　　額

預　算　數 決　算　數

中華民國114年度 單位：新臺幣元

臺北市住宅基金
21401-29

出租資產成本明細表

32,199 0.2512,636,026 12,668,225土地稅

32,199 0.2512,636,026 12,668,225一般土地地價稅

5,232,836 37.1314,094,974 19,327,810房屋稅

5,232,836 37.1314,094,974 19,327,810一般房屋稅

71,198 --- 71,198會費、捐助、補助、分攤、救助(濟
)與交流活動費

71,198 --- 71,198補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)

71,198 --- 71,198其他

-356,488 -91.41390,000 33,512短絀、賠償與保險給付

-384,288 -98.54390,000 5,712各項短絀

-384,288 -98.54390,000 5,712呆帳及保證短絀

27,800 --- 27,800賠償給付

27,800 --- 27,800一般賠償

1,095,501,000 1,179,557,868 84,056,868 7.67合　　　計



科　　　　　目
比較增減

備　　　註
％金　　額

預　算　數 決　算　數

中華民國114年度 單位：新臺幣元

臺北市住宅基金
21401-30

投融資業務成本明細表

投融資業務成本 -2,604,16715,491,83318,096,000 -14.39

-2,603,982 -64.924,011,000 主要係因國宅承購戶
提前償還銀行融資貸
款，銀行融資轉貸利
息支出減少，致執行
數較預算數減少。

1,407,018融資業務成本

-303,819 -24.311,250,000 946,181服務費用

-303,819 -24.311,250,000 946,181一般服務費

-303,819 -24.311,250,000 946,181佣金、匯費、經理費及手續費

-2,300,163 -83.312,761,000 460,837租金與利息

-2,300,163 -83.312,761,000 460,837利息

-2,300,163 -83.312,761,000 460,837債務利息

-185 -0.0014,085,000 14,084,815政策性開發不動產成本

-185 -0.0014,085,000 14,084,815材料及用品費

-185 -0.0014,085,000 14,084,815商品及醫療用品

-185 -0.0014,085,000 14,084,815商品

18,096,000 15,491,833 -2,604,167 -14.39合　　　計



科　　　　　目
比較增減

備　　　註
％金　　額

預　算　數 決　算　數

中華民國114年度 單位：新臺幣元

臺北市住宅基金
21401-31

其他業務成本明細表

其他業務成本 -185,677,974488,028,026673,706,000 -27.56

-185,677,974 -27.56673,706,000 主要係(1)因部分本
府加碼對象已於「30
0億元租金補貼」獲
取較高補助額度，毋
需本府再行補助、(2
)本市社會住宅承租
戶租金價差因興隆社
會住宅E區未如期於1
14年度招租入住、(3
)社會住宅包租代管
試辦計畫，係因租約
屆滿或終止租約，第
三期開發媒合數及代
管數均較預期低，致
執行數較預算數減少
。

488,028,026雜項業務成本

-18,296,948 -23.1678,991,000 60,694,052服務費用

-129,000 --129,000 -郵電費

-129,000 --129,000 -郵費

-9,100 -82.7311,000 1,900印刷裝訂與廣告費

-9,100 -82.7311,000 1,900印刷及裝訂費

-18,158,848 -23.0378,851,000 60,692,152專業服務費

-40,000 --40,000 -講課鐘點、稿費、出席審查及
查詢費

-18,118,848 -22.9978,811,000 60,692,152其他

-167,367,208 -28.14594,683,000 427,315,792會費、捐助、補助、分攤、救助(濟
)與交流活動費

-167,367,208 -28.14594,683,000 427,315,792補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)

-167,367,208 -28.14594,683,000 427,315,792其他

-13,818 -43.1832,000 18,182短絀、賠償與保險給付

-13,818 -43.1832,000 18,182各項短絀

-13,818 -43.1832,000 18,182呆帳及保證短絀

673,706,000 488,028,026 -185,677,974 -27.56合　　　計



科　　　　　目
比較增減

備　　　註
％金　　額

預　算　數 決　算　數

中華民國114年度 單位：新臺幣元

臺北市住宅基金
21401-32

業務費用明細表

業務費用 -51,700,111135,847,889187,548,000 -27.57

-51,700,111 -27.57187,548,000 主要係(1)社會住宅
整合服務暨圖文管理
機制第四階段委託專
業服務案因本案未達
付款條件、(2)內政
部營建署補助辦理住
宅補貼方案業務作業
費實際支出較預期少
、(3)約聘人員未足
額進用及聘用時間較
短、(4)社區互動等
相關宣導費用因區公
所未辦理社宅入厝相
關活動，致執行數較
預算數減少。

135,847,889業務費用

-13,810,386 -22.3961,687,000 47,876,614用人費用

-4,572,619 -12.4036,864,720 32,292,101聘僱及兼職人員薪資

-4,058,895 -12.8831,518,720 27,459,825聘用人員薪金

-513,724 -9.615,346,000 4,832,276約僱職員薪金

-7,935,260 -66.4311,946,150 4,010,890加（夜）班費

-8,087,213 -71.3411,336,150 3,248,937延長工時加班費

151,953 24.91610,000 761,953未休假加班費

-557,048 -12.094,608,938 4,051,890獎金

-557,048 -12.094,608,938 4,051,890年終獎金

-314,566 -13.922,259,648 1,945,082退休及卹償金

-314,566 -13.922,259,648 1,945,082職員退休及離職金

-430,893 -7.176,007,544 5,576,651福利費

-393,166 -8.554,596,768 4,203,602分擔員工保險費

-61,938 -10.14610,776 548,838員工通勤交通費

24,211 3.03800,000 824,211其他福利費

-32,895,639 -28.49115,461,000 82,565,361服務費用

-88,902 -88.90100,000 11,098水電費

-88,902 -88.90100,000 11,098工作場所電費

-3,240,884 -30.5210,617,608 7,376,724郵電費

-2,992,946 -30.879,694,808 6,701,862郵費



科　　　　　目
比較增減

備　　　註
％金　　額

預　算　數 決　算　數

中華民國114年度 單位：新臺幣元

臺北市住宅基金
21401-33

業務費用明細表

-147,519 -19.83744,000 596,481電話費

-100,419 -56.16178,800 78,381數據通信費

113,933 24.69461,500 575,433旅運費

71,522 112.6363,500 135,022國內旅費

-62,589 -15.73398,000 335,411國外旅費

105,000 --- 105,000專力費

-3,620,579 -73.814,905,480 1,284,901印刷裝訂與廣告費

-1,122,554 -51.542,178,080 1,055,526印刷及裝訂費

-369,725 -82.16450,000 80,275廣告費

-2,128,300 -93.452,277,400 149,100業務宣導費

292,089 8.723,349,372 3,641,461修理保養及保固費

-56,045 --56,045 -一般房屋修護費

460,422 15.372,996,268 3,456,690機械及設備修護費

-55,794 -27.35204,000 148,206交通及運輸設備修護費

-56,494 -60.7193,059 36,565什項設備修護費

-1,037 -4.5322,886 21,849保險費

-1,037 -4.5322,886 21,849交通及運輸設備保險費

-2,998,101 -11.3426,430,093 23,431,992一般服務費

220 --- 220佣金、匯費、經理費及手續費

258,343 5.174,992,371 5,250,714外包費

-3,211,664 -15.1721,170,722 住宅基金整合住宅補
貼實施方案臨時人員
6人

17,959,058計時與計件人員酬金

-45,000 -16.85267,000 222,000體育活動費

-23,352,158 -33.5669,574,061 46,221,903專業服務費

-332,869 -34.04978,000 645,131法律事務費

-223,322 -55.83400,000 176,678講課鐘點、稿費、出席審查及
查詢費

271,860 394.0069,000 340,860電腦軟體服務費

-23,067,827 -33.8668,127,061 45,059,234其他

-1,054,730 -16.776,288,000 5,233,270材料及用品費

-106,811 -51.81206,164 99,353使用材料費

-106,811 -51.81206,164 99,353油脂



科　　　　　目
比較增減

備　　　註
％金　　額

預　算　數 決　算　數

中華民國114年度 單位：新臺幣元

臺北市住宅基金
21401-34

業務費用明細表

-947,919 -15.596,081,836 5,133,917用品消耗

-723,433 -26.582,721,258 1,997,825辦公(事務)用品

-20,837 -72.1028,900 8,063報章什誌

-203,649 -6.113,331,678 3,128,029其他

-82,486 -83.3299,000 16,514租金與利息

-82,486 -83.3299,000 16,514交通及運輸設備租金

-82,486 -83.3299,000 16,514電信設備租金

-3,309,870 -96.983,413,000 103,130稅捐與規費(強制費)

0 0.0044,920 44,920消費與行為稅

0 0.0044,920 44,920使用牌照稅

-3,309,870 -98.273,368,080 58,210規費

-3,308,010 -99.053,339,850 31,840行政規費與強制費

0 0.0024,720 24,720汽車燃料使用費

-1,860 -52.993,510 1,650其他

-600,000 --600,000 -會費、捐助、補助、分攤、救助(濟
)與交流活動費

-600,000 --600,000 -分擔

-600,000 --600,000 -分擔其他費用

53,000 --- 53,000短絀、賠償與保險給付

53,000 --- 53,000賠償給付

53,000 --- 53,000一般賠償

187,548,000 135,847,889 -51,700,111 -27.57合　　　計



科　　　　　目
比較增減

備　　　註
％金　　額

預　算　數 決　算　數

中華民國114年度 單位：新臺幣元

臺北市住宅基金
21401-35

管理及總務費用明細表

管理及總務費用 -145,086,197127,200,803272,287,000 -53.28

-145,086,197 -53.28272,287,000 主要係社宅內機械及
設備、什項設備及交
通及運輸設備提列折
舊較預期少，致執行
數較預算數減少。

127,200,803管理費用及總務費用

-79,480 -22.90347,000 267,520用人費用

-79,480 -22.90347,000 267,520加（夜）班費

-79,480 -22.90347,000 267,520延長工時加班費

-56,860 -34.05167,000 110,140服務費用

-2,340 -19.5012,000 9,660水電費

1,480 24.676,000 7,480工作場所電費

-3,820 -63.676,000 2,180工作場所水費

-61,520 -39.69155,000 93,480印刷裝訂與廣告費

-61,520 -39.69155,000 93,480印刷及裝訂費

7,000 --- 7,000修理保養及保固費

7,000 --- 7,000什項設備修護費

-3,321,730 -16.6719,928,000 16,606,270租金與利息

-3,321,730 -16.6719,928,000 16,606,270房租

-3,321,730 -16.6719,928,000 16,606,270一般房屋租金

-139,580,634 -56.83245,620,000 106,039,366折舊、折耗及攤銷

-143,008,416 -59.48240,449,000 97,440,584不動產、廠房及設備折舊

-61,053,983 -57.05107,018,000 45,964,017機械及設備折舊

-27,141,338 -51.3052,902,000 25,760,662交通及運輸設備折舊

-54,808,740 -69.2679,133,000 24,324,260什項設備折舊

-4,355 -0.311,396,000 1,391,645租賃資產折舊

3,427,782 66.295,171,000 8,598,782攤銷

3,427,782 66.295,171,000 8,598,782其他攤銷費用

-358,066 -8.844,050,000 3,691,934稅捐與規費(強制費)

-33,362 -0.903,700,000 3,666,638土地稅

-33,362 -0.903,700,000 3,666,638一般土地地價稅

-324,704 -92.77350,000 25,296房屋稅

-324,704 -92.77350,000 25,296一般房屋稅



科　　　　　目
比較增減

備　　　註
％金　　額

預　算　數 決　算　數

中華民國114年度 單位：新臺幣元

臺北市住宅基金
21401-36

管理及總務費用明細表

-1,689,427 -77.672,175,000 485,573其他

-1,689,427 -77.672,175,000 485,573其他費用

-1,689,427 -77.672,175,000 485,573其他

272,287,000 127,200,803 -145,086,197 -53.28合　　　計



科　　　　　目
比較增減

備　　　註
％金　　額

預　算　數 決　算　數

中華民國114年度 單位：新臺幣元

臺北市住宅基金
21401-37

研究發展及訓練費用明細表

研究發展及訓練費用 -214,50085,500300,000 -71.50

-214,500 -71.50300,000 主要係參加營建管理
研習、觀摩等費用及
住宅管理暨建物設備
安全維護人員講習課
程較預期少，致執行
數較預算數減少。

85,500訓練費用

-214,500 -71.50300,000 85,500服務費用

-214,500 -71.50300,000 85,500專業服務費

-214,500 -71.50300,000 85,500委託考選訓練費

300,000 85,500 -214,500 -71.50合　　　計



科　　　　　目
比較增減

備　　　註
％金　　額

預　算　數 決　算　數

中華民國114年度 單位：新臺幣元

臺北市住宅基金
21401-38

財務費用明細表

財務費用 -363,370,377752,860,6231,116,231,000 -32.55

-363,370,377 -32.551,116,231,000 主要係債務利息採計
半年付息一次，因下
半年度借款均未滿半
年，致執行數較預算
數減少。

752,860,623利息費用

-363,370,377 -32.551,116,231,000 752,860,623租金與利息

-363,370,377 -32.551,116,231,000 752,860,623利息

-363,269,079 -32.551,116,070,000 752,800,921債務利息

-101,298 -62.92161,000 59,702其他利息

1,116,231,000 752,860,623 -363,370,377 -32.55合　　　計



科　　　　　目
比較增減

備　　　註
％金　　額

預　算　數 決　算　數

中華民國114年度 單位：新臺幣元

臺北市住宅基金
21401-39

其他業務外費用明細表

其他業務外費用 11,061,76311,263,763202,000 5,476.12

645,070 32,253.502,000 主要係(1)114年度財
產報廢損失、(2)社
宅青年創新回饋計畫
招租網站報廢，致執
行數較預算數增加。

647,070財產交易短絀

645,070 32,253.502,000 647,070短絀、賠償與保險給付

645,070 32,253.502,000 647,070各項短絀

645,070 32,253.502,000 647,070資產短絀

10,416,693 5,208.35200,000 主要係(1)廣慈社宅1
、2區112年至113年
度權利金折減退款、
(2)撥付代辦機關「
臺北市內湖區舊宗公
共住宅新建工程」依
履約爭議調解建議返
還廠商溢付之違約扣
罰款、(3)培英社宅
施工計畫書逾期扣罰
違約金返還施工廠商
、(4)萬華區青年公
共住宅二期統包工程
等3處加強駐點服務
款、(5)退還各國(社
)宅承租戶以前年度
租金、管理費及使用
費等、(6)支付以前
年度環境清潔費、水
電費及房屋稅等、(7
)撤銷101-107年度1
人住補溢領款、(8)
支付112年臺北市社
會住宅青年創新回饋
計畫輔導團隊委託專
業服務案A案尾款、(
9)調整以前年度包租
代管計畫預估應付數
、(10)111年10月1日
至113年12月31日興
隆D1社宅停車場權利
金移撥住都中心、(1
1)影劇五村補助款眷
戶補助自備款差額轉
列雜項費用，致執行
數較預算數增加。

10,616,693雜項費用

10,416,693 5,208.35200,000 10,616,693其他



科　　　　　目
比較增減

備　　　註
％金　　額

預　算　數 決　算　數

中華民國114年度 單位：新臺幣元

臺北市住宅基金
21401-40

其他業務外費用明細表

10,416,693 5,208.35200,000 10,616,693其他費用

10,416,693 5,208.35200,000 10,616,693其他

202,000 11,263,763 11,061,763 5,476.12合　　　計



本　　頁　　空　　白

21401-41



項目
土地改良物 房屋及建築

不動產、

機械及設備 交通及運輸設備

中華民國

資產折舊

臺北市住
21401-42

原值 20,618,288 39,225,736,700 213,826,948461,070,591

減:以前年度已提折舊數 10,376,859 5,173,053,363 88,237,475183,688,602

上年度期末帳面價值 10,241,429 34,052,683,337 125,589,473277,381,989

加:本年度新增資產價值 - 142,986,424 1,317,29213,604,149

減:本年度減少資產價值 - 5,262,590,393 99513,639

加減:調整數 - 13,163,160,597 -13,126

減:本年度提列折舊數 508,476 875,512,043 25,760,66245,964,017

本年度期末帳面價值 9,732,953 41,220,727,922 101,145,108245,021,608

本年度提列折舊數 508,476 875,512,043 25,760,66245,964,017

　出租資產成本 508,476 875,512,043 --

　管理及總務費用 - - 25,760,66245,964,017

【附註】： 1. 房屋及建築資產價值增加：係松山區寶清段一小段57-13地號土地參與都市更新分回2戶房屋及2個停車位
22,935,527元及信義區犂和段三小段等土地都市更新分回78戶(含36停車位)房屋實物作價增撥住宅基金計
120,050,897元。房屋及建築資產價值減少：係住宅基金管有基三中繼住宅328戶辦理實物作價折減基金移撥予
本局公務預算494,568,886元，萬華區公所價購青年二期社宅1戶區民活動中心建物及臺北市停車管理工程處價
購本局六張犁AB、經貿、南港機廠共構區基地、樟新水岸、興隆A區及興隆E區社會住宅地下停車場計
4,768,021,507元。房屋及建築資產調整增加：係本局價購萬華區青年一期社會住宅1戶(原萬華區公所參建區民
活動中心)，預付工程及土地款轉列15,506,121元，六張犁AB、經貿、南港機廠共構區基地、樟新水岸、興隆
A區及興隆E區社會住宅等未完工程轉列13,148,201,014元。房屋及建築資產調整減少：係健康社宅(寶清)辦理決
算修正調整減少546,538元。
2.機械及設備資產價值減少：係係財產報廢13,639元。機械及設備資產調整增加：係109年租賃電腦租期屆滿取
得租賃資產所有權，增加13,126元。
3.交通及運輸設備資產價值減少：係財產報廢995元。

25,760,66245,964,017875,512,043508,476合　　　　　　　計



投資性不動產
生產性植物什項設備 租賃資產 租賃權益改良

其他
廠房及設備

合計

114年度

明細表

宅基金
21401-43

單位：新臺幣元

195,452,660 6,746,405 - - 41,103,434,532- 979,982,940

153,854,513 3,688,050 - - 5,613,832,120- 933,258

41,598,147 3,058,355 - - 35,489,602,412- 979,049,682

5,193,318 1,365,415 - - 165,317,298- 850,700

2,500 - - - 5,262,607,527- -

188,538 -13,126 - - 13,163,349,135- -

24,324,260 1,391,645 - - 973,843,415- 382,312

22,653,243 3,018,999 - - 42,581,817,903- 979,518,070

24,324,260 1,391,645 - - 973,843,415- 382,312

- - - - 876,402,831- 382,312

24,324,260 1,391,645 - - 97,440,584- -

4.什項設備資產價值增加：係增置4,974,944元及青年社會住宅1區原萬華區公所日祥區民活動中心動產設備以實物作價增撥
住宅基金218,374元。什項設備資產價值減少：係財產報廢2,500元。什項設備資產調整增加：係臺北市出租國宅社區113年
度監視系統設備預約維修勞務採購(95%+5%)預付款項轉列什項設備188,538元。
5.租賃資產調整減少：係109年租賃電腦租期屆滿取得租賃資產所有權，減少13,126元。
6.代管資產價值增加：土地與房屋及建築價值增加係114年3月7日經行政院核准無償撥用信義區犂和段三小段346地號國有土
地計1,468,614元及同小段2228號國有建物計850,700元，依114年土地公告現值計算調增土地價值6,090,119元。

--1,391,64524,324,260 973,843,415382,312-



帳　　　面　　　價　　　值
科目

已提折舊額
(2)

變賣餘絀預算數
成本或重估價值

(1)

決　　　　　　　　　　　算

淨額
(3)=(1)-(2)

中華民國

資產變賣

臺北市住
21401-44

不動產、廠房及設備 - 4,768,739,307 717,800 4,768,021,507

- 4,768,739,307 717,800 4,768,021,507房屋及建築

1.本年度萬華區青年二期社宅1戶區民活動中心出售計2,392萬6,708元，該資產變賣係依114年2月20日核准113年度暨以
前年度預算保留。

註:

合計 - 4,768,739,307 717,800 4,768,021,507



數

變　　賣　　收　　入 未實現重估增值
減少數
(7)

變賣餘絀
(8)=(6)-(3)+(7)

金額 %總收入
(4)

比較增減

處理費用
(5)

淨收入
(6)=(4)-(5)

114年度

明細表

宅基金
21401-45

單位：新臺幣元

4,768,739,307 - 4,768,739,307 - 717,800 717,800 --

4,768,739,307 - 4,768,739,307 - 717,800 717,800 --

2.本府青年局價購本局無形資產-社宅青年創新回饋計畫招租網站，出售項目售予金額403,384元，結存金額334,548元，財產
交易賸餘金額68,836元，於115年1月14日核准併決算辦理。

4,768,739,307 - 4,768,739,307 - 717,800 717,800 --



科　　　　　　　　　目 報廢損失
預算數

決　　　　　　　　　算

成本或重估價值
(1)

已提折舊額
(2)

帳　　　　面　　　　價

中華民國

資產報廢

臺北市住
21401-46

不動產、廠房及設備 1,824 1,711,969 1,694,835

146 1,362,547 1,348,908機械及設備

- 99,500 98,505交通及運輸設備

1,678 249,922 247,422什項設備

青年局價購本局「社宅青年創新回饋計畫招租網站」，其中出售項目結存金額334,548元 ，其他項目結存金額629,936元
，因本局已無辦理青創計畫相關業務且無法出售，爰將該無形資產辦理報廢，報廢短絀629,936元，於115年1月14日核
准併決算辦理。

註:

合計 1,824 1,711,969 1,694,835



殘餘價值
(4)

值
報廢短絀
(6)=(3)-(4)-(5)

未實現重估
增值減少數

(5)
金額 %淨額

(3)=(1)-(2)

數 比較增減

114年度

明細表

宅基金
21401-47

單位：新臺幣元

17,134 - - 17,134 15,310 839.36

13,639 - - 13,639 13,493 9,241.78

995 - - 995 995 --

2,500 - - 2,500 822 48.99

17,134 - - 17,134 15,310 839.36



本　年　度　增　加　金　額

預　算　數

貸款
年度

計　畫　名　稱
決　算　數

截至上年度終了
貸　出　餘　額

貸出款
中華民國

臺北市住21401-48

應收到期長期貸款 459,166,664 138,188,243-459,166,664 - 138,188,243

1.113年度溢沖361,344元，於

114年度調整。

2.估列115年度收回本金數由長期

貸款轉列應收到期長期貸款

137,826,899元。

3.由以前年度轉列數償還本金

141,107,373元。

237,641,406 138,188,243-114基金貸款

由以前年度轉列數償還本金
50,898,362元。

221,525,258 --114銀行融資轉貸

459,166,664 138,188,243-小　　　計 459,166,664 - 138,188,243

長期貸款 407,260,673 --407,260,673 - -

1.估列115年度收回本金數由長期

貸款轉列應收到期長期貸款

137,826,899元。

2.應收到期長期貸款不足數

2,232,609元，致償還本金時減列

長期貸款。

407,260,673 --113年
(含)以
前國
整宅

基金貸款

- --073-
113年

銀行融資轉貸

407,260,673 --小　　　計 407,260,673 - -

合　　　計 866,427,337 - 138,188,243



備　　　　註本年度終了
貸出餘額決　算　數預　算　數

本　年　度　減　少　金　額

明細表
114年度

宅基金

單位 ：新臺幣元

21401-49

應收到期長期貸款192,005,735 405,349,172- 405,349,172192,005,735-

基金貸款141,107,373 234,722,276- 1.113年度溢沖361,344元，於

114年度調整。

2.估列115年度收回本金數由長期

貸款轉列應收到期長期貸款

137,826,899元。

3.由以前年度轉列數償還本金

141,107,373元。

114

銀行融資轉貸50,898,362 170,626,896- 由以前年度轉列數償還本金
50,898,362元。

114

192,005,735 405,349,172- 小　　　計405,349,172192,005,735-

長期貸款140,059,508 267,201,165243,416,218 267,201,165140,059,508243,416,218

基金貸款140,059,508 267,201,165151,359,218 1.估列115年度收回本金數由長期

貸款轉列應收到期長期貸款

137,826,899元。

2.應收到期長期貸款不足數

2,232,609元，致償還本金時減列

長期貸款。

113年
(含)以
前國
整宅

銀行融資轉貸- -92,057,000073-
113年

140,059,508 267,201,165243,416,218 小　　　計267,201,165140,059,508243,416,218

243,416,218 332,065,243 672,550,337



項　　目 決　算　數 比　較　增　減預　算　數 備　　註

571,157,000 571,157,000 -合　　　計

臺北市住宅基金

單位 ：新臺幣元

中華民國114年度

公庫撥補款明細表

21401-50

公庫增撥基金數 571,157,000 571,157,000 -



調整數

可　用　預　算　數
本年度
保留數

以　前
年　度
保留數

合　　計
本年度
法　定
預算數

奉准先行
辦理俟以
後年度補
辦預算數

比較增減決算數項　　　　目

中華民國114年度

固定資產建設改良擴充明細表
單位：新臺幣元

臺北市住宅基金
21401-51

專案計畫小計 1,329,671,8112,883,800,765 8,829,684,765- 6,182,498,484 -2,647,186,2815,945,884,000 -

繼續性計畫 8,810,896,7652,883,800,765 - 6,167,605,484 1,329,433,2115,927,096,000 - -2,643,291,281

興建社會住宅計畫 8,810,896,7652,883,800,765 - 6,167,605,484 1,329,433,2115,927,096,000 - -2,643,291,281

中山區力行社會住宅 73,940,774- -28,385,226 64,625,125 9,315,649102,326,000 - -9,315,649

房屋及建築 73,940,774- -28,385,226 64,625,125 9,315,649102,326,000 - -9,315,649

房屋及建築 -- - - 9,315,649- - -

購建中固定資產 -- - 64,625,125 -- - -

萬華區福星社會住宅 46,160,4943,737,801 42,422,693 34,402,439 11,758,055- - -11,758,055

房屋及建築 45,652,2633,737,801 41,914,462 34,402,439 11,249,824- - -11,249,824

房屋及建築 -- - - 11,249,824- - -

購建中固定資產 -- - 34,402,439 -- - -

機械及設備 83,541- 83,541 - 83,541- - -83,541

機械及設備 -- - - 83,541- - -

什項設備 424,690- 424,690 - 424,690- - -424,690

什項設備 -- - - 424,690- - -

北投區奇岩社會住宅 6,795,000- - 6,632,172 -6,795,000 - -162,828

房屋及建築 6,795,000- - 6,632,172 -6,795,000 - -162,828

房屋及建築 -- - - -- - -

購建中固定資產 -- - 6,632,172 -- - -

信義區廣慈博愛園區社會
住宅

546,691,696584,560,928 -37,869,232 124,051,277 422,640,419- - -422,640,419

房屋及建築 545,475,479582,513,794 -37,038,315 122,835,060 422,640,419- - -422,640,419

房屋及建築 -- - - 422,640,419- - -

購建中固定資產 -- - 122,835,060 -- - -

機械及設備 378,8181,108,263 -729,445 378,818 -- - 0

機械及設備 -- - 378,818 -- - -

什項設備 837,399938,871 -101,472 837,399 -- - 0

什項設備 -- - 837,399 -- - -

信義區松信社會住宅 330,427,701- -57,172,299 283,347,117 47,080,584387,600,000 - -47,080,584

房屋及建築 330,427,701- -57,172,299 283,347,117 47,080,584387,600,000 - -47,080,584

房屋及建築 -- - - 47,080,584- - -

購建中固定資產 -- - 283,347,117 -- - -

南港區南興社會住宅(原南
港區僑泰興社會住宅)

1,000- - - -1,000 - -1,000

房屋及建築 1,000- - - -1,000 - -1,000

房屋及建築 -- - - -- - -

文山區樟新水岸社會住宅
2區(原文山區樟新市場社
會住宅)

9,755,000- - - 1,500,0009,755,000 - -9,755,000



調整數

可　用　預　算　數
本年度
保留數

以　前
年　度
保留數

合　　計
本年度
法　定
預算數

奉准先行
辦理俟以
後年度補
辦預算數

比較增減決算數項　　　　目

中華民國114年度

固定資產建設改良擴充明細表
單位：新臺幣元

臺北市住宅基金
21401-52

房屋及建築 9,755,000- - - 1,500,0009,755,000 - -9,755,000

房屋及建築 -- - - 1,500,000- - -

大安區黎元社會住宅(原大
安區黎元市場社會住宅)

2,316,900- 2,315,900 2,316,900 -1,000 - 0

房屋及建築 2,316,900- 2,315,900 2,316,900 -1,000 - 0

房屋及建築 -- - - -- - -

購建中固定資產 -- - 2,316,900 -- - -

南港區東新社會住宅(原南
港區保養廠社會住宅)

74,210,911- 32,900,911 70,923,475 3,287,43641,310,000 - -3,287,436

房屋及建築 74,210,911- 32,900,911 70,923,475 3,287,43641,310,000 - -3,287,436

房屋及建築 -- - - 3,287,436- - -

購建中固定資產 -- - 70,923,475 -- - -

南港區南港機廠社會住宅
2區(原南港區南港機廠分
構棟社會住宅)

500,186,183- 220,161,183 497,810,725 2,375,458280,025,000 - -2,375,458

房屋及建築 500,186,183- 220,161,183 497,810,725 2,375,458280,025,000 - -2,375,458

房屋及建築 -- - - 2,375,458- - -

購建中固定資產 -- - 497,810,725 -- - -

南港區西新社會住宅(原南
港區新工處保養廠社會住
宅)

25,136,000- - 10,393,800 -25,136,000 - -14,742,200

房屋及建築 25,136,000- - 10,393,800 -25,136,000 - -14,742,200

房屋及建築 -- - - -- - -

購建中固定資產 -- - 10,393,800 -- - -

內湖區石壁潭社會住宅(原
內湖區潭美國小基地社會
住宅)

161,641,731- -5,176,269 15,057,256 -166,818,000 - -146,584,475

房屋及建築 161,641,731- -5,176,269 15,057,256 -166,818,000 - -146,584,475

房屋及建築 -- - - -- - -

購建中固定資產 -- - 15,057,256 -- - -

士林區百齡水岸社會住宅 333,813,9413,130,000 138,675,941 324,380,928 9,433,013192,008,000 - -9,433,013

房屋及建築 333,813,9413,130,000 138,675,941 324,380,928 9,433,013192,008,000 - -9,433,013

房屋及建築 -- - - 9,433,013- - -

購建中固定資產 -- - 324,380,928 -- - -

大安區金華社會住宅 53,229,089- 53,228,089 53,228,089 1,0001,000 - -1,000

房屋及建築 53,229,089- 53,228,089 53,228,089 1,0001,000 - -1,000

房屋及建築 -- - - 1,000- - -

購建中固定資產 -- - 53,228,089 -- - -

南港區南港機廠社會住宅 688,726,644572,973,669 115,752,975 588,117,116 100,609,528- - -100,609,528

房屋及建築 688,726,644572,973,669 115,752,975 588,117,116 100,609,528- - -100,609,528

房屋及建築 -- - - 100,609,528- - -
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購建中固定資產 -- - 588,117,116 -- - -

萬華區福民社會住宅 397,596,764- -94,174,236 244,540,123 -491,771,000 - -153,056,641

房屋及建築 397,596,764- -94,174,236 244,540,123 -491,771,000 - -153,056,641

房屋及建築 -- - - -- - -

購建中固定資產 -- - 244,540,123 -- - -

北投區福國社會住宅 391,027,8564,269,000 -68,721,144 382,178,407 8,849,449455,480,000 - -8,849,449

房屋及建築 391,027,8564,269,000 -68,721,144 382,178,407 8,849,449455,480,000 - -8,849,449

房屋及建築 -- - - 8,849,449- - -

購建中固定資產 -- - 382,178,407 -- - -

南港區經貿社會住宅 130,710,808125,611,625 5,099,183 122,461,834 8,248,974- - -8,248,974

房屋及建築 130,710,808125,611,625 5,099,183 122,461,834 8,248,974- - -8,248,974

房屋及建築 -- - - 8,248,974- - -

購建中固定資產 -- - 122,461,834 -- - -

中山區培英社會住宅 179,143,0732,025,265 7,194,808 177,117,808 2,025,265169,923,000 - -2,025,265

房屋及建築 179,143,0732,025,265 7,194,808 177,117,808 2,025,265169,923,000 - -2,025,265

房屋及建築 -- - - 2,025,265- - -

購建中固定資產 -- - 177,117,808 -- - -

南港區玉成社會住宅 405,426,2985,470,302 -114,737,004 341,382,928 5,470,302514,693,000 - -64,043,370

房屋及建築 405,426,2985,470,302 -114,737,004 341,382,928 5,470,302514,693,000 - -64,043,370

房屋及建築 -- - - 5,470,302- - -

購建中固定資產 -- - 341,382,928 -- - -

中山區錦州社會住宅 1,032,610,0006,303,000 - 269,397,077 6,303,0001,026,307,000 - -763,212,923

房屋及建築 1,032,610,0006,303,000 - 269,397,077 6,303,0001,026,307,000 - -763,212,923

房屋及建築 -- - - 6,303,000- - -

購建中固定資產 -- - 269,397,077 -- - -

文山區景豐社會住宅2區
(原文山區景豐二區社會住
宅)

49,102,5432,558,543 - 2,601,540 2,081,14746,544,000 - -46,501,003

房屋及建築 49,102,5432,558,543 - 2,601,540 2,081,14746,544,000 - -46,501,003

房屋及建築 -- - - 2,081,147- - -

購建中固定資產 -- - 2,601,540 -- - -

文山區興隆二期社會住宅
(A基地)

152,964,583181,317,050 -28,352,467 74,738,570 78,226,013- - -78,226,013

房屋及建築 152,964,583181,317,050 -28,352,467 74,738,570 78,226,013- - -78,226,013

房屋及建築 -- - - 78,226,013- - -

購建中固定資產 -- - 74,738,570 -- - -

文山區興隆二期社會住宅
(E基地)

164,128,162148,544,483 15,583,679 155,904,631 8,223,531- - -8,223,531

房屋及建築 164,128,162148,544,483 15,583,679 155,904,631 8,223,531- - -8,223,531
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房屋及建築 -- - - 8,223,531- - -

購建中固定資產 -- - 155,904,631 -- - -

文山區木柵段漆高儒基地 2,982,3492,982,349 - 383,940 2,598,409- - -2,598,409

房屋及建築 2,982,3492,982,349 - 383,940 2,598,409- - -2,598,409

房屋及建築 -- - - 2,598,409- - -

購建中固定資產 -- - 383,940 -- - -

文山區興隆社會住宅FH區
(原文山區興隆三期社會住
宅(H基地))

76,388,000- - - -76,388,000 - -76,388,000

房屋及建築 76,388,000- - - -76,388,000 - -76,388,000

房屋及建築 -- - - -- - -

文山區樟新水岸社會住宅 127,001,33640,712,587 86,288,749 99,923,108 27,078,228- - -27,078,228

房屋及建築 127,001,33640,712,587 86,288,749 99,923,108 27,078,228- - -27,078,228

房屋及建築 -- - - 27,078,228- - -

購建中固定資產 -- - 99,923,108 -- - -

文山區興隆社會住宅I區
(原文山區興隆三期社會住
宅(I基地))

1,025,540,8853,564,666 -200,545,781 915,749,737 55,876,0301,222,522,000 - -109,791,148

房屋及建築 1,025,540,8853,564,666 -200,545,781 915,749,737 55,876,0301,222,522,000 - -109,791,148

房屋及建築 -- - - 55,876,030- - -

購建中固定資產 -- - 915,749,737 -- - -

文山區和興水岸社會住宅 137,246,698125,246,698 12,000,000 56,302,752 80,884,806- - -80,943,946

房屋及建築 133,186,866125,246,698 7,940,168 56,302,752 76,884,114- - -76,884,114

房屋及建築 -- - - 76,884,114- - -

購建中固定資產 -- - 56,302,752 -- - -

機械及設備 1,606,418- 1,606,418 - 1,583,000- - -1,606,418

機械及設備 -- - - 1,583,000- - -

交通及運輸設備 1,026,690- 1,026,690 - 1,011,732- - -1,026,690

交通及運輸設備 -- - - 1,011,732- - -

什項設備 1,426,724- 1,426,724 - 1,405,960- - -1,426,724

什項設備 -- - - 1,405,960- - -

文山區景豐社會住宅1區
(原文山區景豐一區社會住
宅)

171,818,7692,433,295 58,286,474 136,481,537 35,337,232111,099,000 - -35,337,232

房屋及建築 171,818,7692,433,295 58,286,474 136,481,537 35,337,232111,099,000 - -35,337,232

房屋及建築 -- - - 35,337,232- - -

購建中固定資產 -- - 136,481,537 -- - -

內湖區舊宗社會住宅 16,515,74936,515,749 -20,000,000 7,370,500 9,091,714- - -9,145,249

房屋及建築 14,019,32136,515,749 -22,496,428 4,927,607 9,091,714- - -9,091,714

房屋及建築 -- - - 9,091,714- - -
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購建中固定資產 -- - 4,927,607 -- - -

機械及設備 1,136,625- 1,136,625 1,112,250 -- - -24,375

機械及設備 -- - 1,112,250 -- - -

交通及運輸設備 1,057,403- 1,057,403 1,034,728 -- - -22,675

交通及運輸設備 -- - 1,034,728 -- - -

什項設備 302,400- 302,400 295,915 -- - -6,485

什項設備 -- - 295,915 -- - -

內湖區行善社會住宅 444,322,102553,322,102 -109,000,000 400,657,465 43,664,637- - -43,664,637

房屋及建築 440,696,458549,133,993 -108,437,535 397,031,821 43,664,637- - -43,664,637

房屋及建築 -- - - 43,664,637- - -

購建中固定資產 -- - 397,031,821 -- - -

機械及設備 3,625,6444,188,109 -562,465 3,625,644 -- - 0

機械及設備 -- - 3,625,644 -- - -

信義區三興社會住宅 421,543,976- -179,049,024 309,822,502 111,721,474600,593,000 - -111,721,474

房屋及建築 421,543,976- -179,049,024 309,822,502 111,721,474600,593,000 - -111,721,474

房屋及建築 -- - - 111,721,474- - -

購建中固定資產 -- - 309,822,502 -- - -

信義區六張犁A、B區社會
住宅

360,079,406312,558,563 47,520,843 286,443,239 73,636,167- - -73,636,167

房屋及建築 360,079,406312,558,563 47,520,843 286,443,239 73,636,167- - -73,636,167

房屋及建築 -- - - 73,636,167- - -

購建中固定資產 -- - 286,443,239 -- - -

南港區小彎社會住宅 14,207,10814,207,108 - 1,609,919 12,597,189- - -12,597,189

房屋及建築 14,207,10814,207,108 - 1,609,919 12,597,189- - -12,597,189

房屋及建築 -- - - 12,597,189- - -

購建中固定資產 -- - 1,609,919 -- - -

南港區中南段基地 3,739,8442,718,004 1,021,840 1,083,045 2,656,799- - -2,656,799

房屋及建築 3,739,8442,718,004 1,021,840 1,083,045 2,656,799- - -2,656,799

房屋及建築 -- - - 2,656,799- - -

購建中固定資產 -- - 1,083,045 -- - -

萬華區青年社會住宅二期 110,930,6097,707,713 103,222,896 80,187,867 30,742,742- - -30,742,742

房屋及建築 110,930,6097,707,713 103,222,896 80,187,867 30,742,742- - -30,742,742

房屋及建築 -- - - 30,742,742- - -

購建中固定資產 -- - 80,187,867 -- - -

萬華區莒光社會住宅 88,340,27188,340,271 - 18,486,230 69,854,041- - -69,854,041

房屋及建築 78,056,93678,056,936 - 8,202,895 69,854,041- - -69,854,041

房屋及建築 -- - - 69,854,041- - -
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購建中固定資產 -- - 8,202,895 -- - -

機械及設備 8,314,2508,314,250 - 8,314,250 -- - 0

機械及設備 -- - 8,314,250 -- - -

交通及運輸設備 282,564282,564 - 282,564 -- - 0

交通及運輸設備 -- - 282,564 -- - -

什項設備 1,686,5211,686,521 - 1,686,521 -- - 0

什項設備 -- - 1,686,521 -- - -

大同區明倫國小基地 18,972,21517,465,697 1,506,518 402,954 18,569,261- - -18,569,261

房屋及建築 18,484,08217,465,697 1,018,385 402,954 18,081,128- - -18,081,128

房屋及建築 -- - - 18,081,128- - -

購建中固定資產 -- - 402,954 -- - -

機械及設備 408,414- 408,414 - 408,414- - -408,414

機械及設備 -- - - 408,414- - -

交通及運輸設備 79,719- 79,719 - 79,719- - -79,719

交通及運輸設備 -- - - 79,719- - -

內湖區瑞光市場基地 15,317,83315,317,833 - - 15,317,833- - -15,317,833

房屋及建築 15,317,83315,317,833 - - 15,317,833- - -15,317,833

房屋及建築 -- - - 15,317,833- - -

北投區奇岩新社區基地 20,206,46420,206,464 - 7,091,352 12,377,826- - -13,115,112

房屋及建築 19,851,19620,206,464 -355,268 7,091,352 12,049,177- - -12,759,844

房屋及建築 -- - - 12,049,177- - -

購建中固定資產 -- - 7,091,352 -- - -

機械及設備 275,549- 275,549 - 254,903- - -275,549

機械及設備 -- - - 254,903- - -

交通及運輸設備 79,719- 79,719 - 73,746- - -79,719

交通及運輸設備 -- - - 73,746- - -

新興計畫 18,788,000- - 14,893,000 238,60018,788,000 - -3,895,000

興建社會住宅計畫 18,788,000- - 14,893,000 238,60018,788,000 - -3,895,000

萬華區華江社會住宅 3,098,000- - 2,859,400 238,6003,098,000 - -238,600

房屋及建築 3,098,000- - 2,859,400 238,6003,098,000 - -238,600

房屋及建築 -- - - 238,600- - -

購建中固定資產 -- - 2,859,400 -- - -

萬華區福星社會住宅2區 15,690,000- - 12,033,600 -15,690,000 - -3,656,400

房屋及建築 15,690,000- - 12,033,600 -15,690,000 - -3,656,400

房屋及建築 -- - - -- - -

購建中固定資產 -- - 12,033,600 -- - -
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一般建築及設備計畫小計 389,315,673307,922,529 483,473,141- 90,956,915 -392,516,226173,824,000 1,726,612

分年性項目 368,068,556263,557,556 -7,072,000 27,581,609 340,486,947111,583,000 - -340,486,947

土地改良物 780,000- - - 780,000780,000 - -780,000

土地改良物 -- - - 780,000- - -

房屋及建築 367,288,556263,557,556 -7,072,000 27,581,609 339,706,947110,803,000 - -339,706,947

房屋及建築 -- - - 339,706,947- - -

購建中固定資產 -- - 27,581,609 -- - -

一次性項目 115,404,58544,364,973 7,072,000 63,375,306 48,828,72662,241,000 1,726,612 -52,029,279

土地 35,111,233- -14,228,513 35,093,593 -49,339,746 - -17,640

土地 -- - 35,093,593 -- - -

土地改良物 7,072,000- 7,072,000 - 7,072,000- - -7,072,000

土地改良物 -- - - 7,072,000- - -

房屋及建築 63,700,50040,764,973 14,228,513 24,115,661 39,460,6848,707,014 - -39,584,839

房屋及建築 -- - 22,935,527 39,460,684- - -

購建中固定資產 -- - 1,180,134 -- - -

機械及設備 2,273,1872,100,000 69,775 173,187 657,833103,412 - -2,100,000

機械及設備 -- - 173,187 657,833- - -

交通及運輸設備 1,500,0001,500,000 - - 221,234- - -1,500,000

交通及運輸設備 -- - - 221,234- - -

什項設備 4,344,873- - 2,627,450 1,416,9752,618,261 1,726,612 -1,717,423

什項設備 -- - 2,155,109 1,416,975- - -

購建中固定資產 -- - 472,341 -- - -

租賃資產 1,402,792- -69,775 1,365,415 -1,472,567 - -37,377

租賃資產 -- - 1,365,415 -- - -

合計 1,718,987,4843,191,723,294 9,313,157,906- 6,273,455,399 -3,039,702,5076,119,708,000 1,726,612

不動產、廠房及設備小計 1,718,987,4843,191,723,294 9,313,157,906- 6,273,455,399 -3,039,702,5076,119,708,000 1,726,612

土地 35,111,233- -14,228,513 35,093,593 -49,339,746 - -17,640

土地 -- - 35,093,593 -- - -

土地改良物 7,852,000- 7,072,000 - 7,852,000780,000 - -7,852,000

土地改良物 -- - - 7,852,000- - -

房屋及建築 9,237,640,7333,171,604,716 642,003 6,216,627,665 1,703,513,7376,065,394,014 - -3,021,013,068

房屋及建築 -- - 22,935,527 1,703,513,737- - -

購建中固定資產 -- - 6,193,692,138 -- - -

機械及設備 18,102,44615,710,622 2,288,412 13,604,149 2,987,691103,412 - -4,498,297

機械及設備 -- - 13,604,149 2,987,691- - -

交通及運輸設備 4,026,0951,782,564 2,243,531 1,317,292 1,386,431- - -2,708,803
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21401-58

交通及運輸設備 -- - 1,317,292 1,386,431- - -

什項設備 9,022,6072,625,392 2,052,342 5,447,285 3,247,6252,618,261 1,726,612 -3,575,322

什項設備 -- - 4,974,944 3,247,625- - -

購建中固定資產 -- - 472,341 -- - -

租賃資產 1,402,792- -69,775 1,365,415 -1,472,567 - -37,377

租賃資產 -- - 1,365,415 -- - -

合計 1,718,987,4843,191,723,294 9,313,157,906- 6,273,455,399 -3,039,702,5076,119,708,000 1,726,612



中華民國114年度

固定資產建設改良擴充明細表附表

臺北市住宅基金
21401-59

1.以前年度保留數於本年度繼續辦理保留者：
  (1)繼續性計畫─萬華區福星社會住宅─房屋及建築「以前年度保留數」2,580,984元於本年度繼續辦理保留。
  (2)繼續性計畫─信義區廣慈博愛園區社會住宅─房屋及建築「以前年度保留數」422,640,419元於本年度繼續辦理保留。
  (3)繼續性計畫─文山區木柵段漆高儒基地興建社會住宅─房屋及建築「以前年度保留數」2,598,409元於本年度繼續辦理保
留。
  (4)繼續性計畫─文山區樟新水岸社會住宅─房屋及建築「以前年度保留數」10,947,756元於本年度繼續辦理保留。
  (5)繼續性計畫─文山區和興水岸社會住宅─房屋及建築「以前年度保留數」64,884,114元、機械及設備「以前年度保留
數」1,583,000元、交通及運輸設備「以前年度保留數」1,011,732元與什項設備「以前年度保留數」1,405,960元，於本年度
繼續辦理保留。
  (6)繼續性計畫─文山區景豐一區社會住宅─房屋及建築「以前年度保留數」709,721元於本年度繼續辦理保留。
  (7)繼續性計畫─信義區六張犁A、B區社會住宅─房屋及建築「以前年度保留數」43,984,556元於本年度繼續辦理保留。
  (8)繼續性計畫─南港區小彎社會住宅─房屋及建築「以前年度保留數」12,597,189元於本年度繼續辦理保留。
  (9)繼續性計畫─南港區中南段基地─房屋及建築「以前年度保留數」2,656,799元於本年度繼續辦理保留。
  (10)繼續性計畫─萬華區青年社會住宅二期─房屋及建築「以前年度保留數」2,475,597元於本年度繼續辦理保留。
  (11)繼續性計畫─萬華區莒光社會住宅─房屋及建築「以前年度保留數」69,854,041元於本年度繼續辦理保留。
  (12)繼續性計畫─大同區明倫國小基地─房屋及建築「以前年度保留數」17,066,459元於本年度繼續辦理保留。
  (13)繼續性計畫─內湖區瑞光市場基地─房屋及建築「以前年度保留數」15,317,833元於本年度繼續辦理保留。
  (14)繼續性計畫─北投區奇岩新社區基地─房屋及建築「以前年度保留數」12,049,177元、機械及設備「以前年度保留數」
254,903元與交通及運輸設備「以前年度保留數」73,746元，於本年度繼續辦理保留。
  (15)繼續性計畫─北投區福國社會住宅─房屋及建築「以前年度保留數」4,269,000元於本年度繼續辦理保留。
  (16)繼續性計畫─中山區培英社會住宅─房屋及建築「以前年度保留數」2,025,265元於本年度繼續辦理保留。
  (17)繼續性計畫─中山區錦州社會住宅─房屋及建築「以前年度保留數」6,303,000元於本年度繼續辦理保留。
  (18)繼續性計畫─文山區興隆二期社會住宅A基地─房屋及建築「以前年度保留數」78,226,013元於本年度繼續辦理保留。
  (19)繼續性計畫─文山區興隆二期社會住宅E基地─房屋及建築「以前年度保留數」8,223,531元於本年度繼續辦理保留。
  (20)繼續性計畫─文山區興隆三期社會住宅(興隆I)基地─房屋及建築「以前年度保留數」2,807,430元於本年度繼續辦理保
留。
  (21)繼續性計畫─內湖區舊宗社會住宅─房屋及建築「以前年度保留數」9,091,714元於本年度繼續辦理保留。
  (22)繼續性計畫─內湖區行善社會住宅─房屋及建築「以前年度保留數」43,664,637元於本年度繼續辦理保留。
  (23)繼續性計畫─士林區百齡水岸社會住宅─房屋及建築「以前年度保留數」3,130,000元於本年度繼續辦理保留。
  (24)繼續性計畫─南港區南港機廠社會住宅─房屋及建築「以前年度保留數」100,609,528元於本年度繼辦理保留。
  (25)繼續性計畫─南港區經貿社會住宅─房屋及建築「以前年度保留數」8,248,974元於本年度繼續辦理保留。
  (26)繼續性計畫─南港區玉成社會住宅─房屋及建築「以前年度保留數」5,470,302元於本年度繼續辦理保留。
  (27)繼續性計畫─文山區景豐二區社會住宅─房屋及建築「以前年度保留數」2,081,147元於本年度繼續辦理保留。
  (28)一般建築及設備計畫─分年性項目─房屋及建築「以前年度保留數」235,985,626元於本年度繼續辦理保留。
  (29)一般建築及設備計畫─一次性項目─房屋及建築「以前年度保留數」39,460,684元、機械及設備「以前年度保留數」
657,833元與交通及運輸設備「以前年度保留數」221,234元於本年度繼續辦理保留。

2. 本年度補辦以後年度預算事項之說明：協助內政部國土管理署辦理114年度住宅補貼業務添購設備-本府114年12月12日府
授都企字第1143092095號函同意補辦預算。
 -什項設備，經費1,726,612元。
3. 工程管理費提列標準依照「臺北市政府所屬機關工程管理費及工作費支用要點」第七點提列。本年度預算金額65,711,015
元，決算金額50,407,134元。



項　　　　目

法定預算數目標能量

全　　部　　計　　畫

金　額
以前年度
保留數

進度起訖
年　　月

本　　　　年　　　　度

可　　用　　預　　算　　數

奉准先行辦理
俟以後年度補
辦預算數

中華民國

資本支出計畫預算

臺北市住
21401-60

其他長期投資

11401-11412 ---- --大安區大安段一小段330地號及中
山區長春段一小段178-3地號土地
參與都更分回案

-- 114年12月2日核准
併決算辦理。

114年12月2日核准
併決算辦理。

114年12月2日核准
併決算辦理。

- - - -合　　　計



截至本年度累計數

可　　　用　　　預　　　算　　　數

金　　額

未達成或超過
預算之原因占預算

數(％)

決　　　　算　　　　數

本　年　度

金　　額調　整　數

截至本年度累計數

占全部
計畫
(％)

金　　額

本　　　　年　　　　度

占預算
數(％)合　　計

占全部
計畫(％)

114年度

與實際進度比較表
單位：新臺幣元

宅基金
21401-61

其他長期投資

114年12月2日核准
併決算辦理。

-- 4,585,598 --4,585,598 ---- --4,585,598---- 4,585,598--114年12月2日核准
併決算辦理。

---- --大安區大安段一小段330地號及中
山區長春段一小段178-3地號土地
參與都更分回案

- - -- - -- 4,585,598 -- 4,585,598 --



項　　　　目

法定預算數目標能量

全　　部　　計　　畫

金　額
以前年度
保留數

進度起訖
年　　月

本　　　　年　　　　度

可　　用　　預　　算　　數

奉准先行辦理
俟以後年度補
辦預算數

中華民國

資本支出計畫預算

臺北市住
21401-62

無形資產

11401-11412 280,000280,000280,000280,000 --套裝軟體設置 -- 因剩餘金額不足購
置所需軟體，致實
際執行落後。

因剩餘金額不足購
置所需軟體，致實
際執行落後。

因剩餘金額不足購
置所需軟體，致實
際執行落後。

11401-11412 2,500,0002,500,0002,500,0002,500,000 --114年提升社宅雲維管功能及系統
優化

-- 標餘款調整予他項
電腦軟體使用，致
實際執行落後。

標餘款調整予他項
電腦軟體使用，致
實際執行落後。

標餘款調整予他項
電腦軟體使用，致
實際執行落後。

11401-11412 960,000960,000960,000960,000 --114年新建社宅招租網站資料更新
案

-- 114年11月28日核
准併決算辦理。

114年11月28日核
准併決算辦理。

114年11月28日核
准併決算辦理。

11401-11412 500,000500,000500,000500,000 --114年住宅管理電子表單系統優化 --

11401-11412 1,900,0001,900,0001,900,0001,900,000 --114年社宅業務資訊管理系統更新
優化

--

11401-11412 ---- --114年臺北市社會住宅興建工程驗
收系統建置委託資訊服務案

-- 113年04月18日核
准併決算辦理，惟
本案建置期程未及
於113年度完成驗
收付款，於114年
06月26日核准併決
算辦理。

113年04月18日核
准併決算辦理，惟
本案建置期程未及
於113年度完成驗
收付款，於114年
06月26日核准併決

算辦理。

113年04月18日核
准併決算辦理，惟
本案建置期程未及
於113年度完成驗
收付款，於114年0
6月26日核准併決
算辦理。

11401-11412 ---- --114年度臺北市政府包租代管系統
拆分暨維護作業

-- 114年5月26日核准
併決算辦理。

114年5月26日核准
併決算辦理。

114年5月26日核准
併決算辦理。

6,140,000 - 6,140,000 -合　　　計



截至本年度累計數

可　　　用　　　預　　　算　　　數

金　　額

未達成或超過
預算之原因占預算

數(％)

決　　　　算　　　　數

本　年　度

金　　額調　整　數

截至本年度累計數

占全部
計畫
(％)

金　　額

本　　　　年　　　　度

占預算
數(％)合　　計

占全部
計畫(％)

114年度

與實際進度比較表
單位：新臺幣元

宅基金
21401-63

無形資產

因剩餘金額不足購
置所需軟體，致實
際執行落後。

100.00 240,560 85.91240,560 85.9185.91 85.91240,560100.00280,000280,000 240,560--因剩餘金額不足購
置所需軟體，致實
際執行落後。

100.00280,000280,000 100.00套裝軟體設置

標餘款調整予他項
電腦軟體使用，致
實際執行落後。

100.00 1,960,000 78.401,960,000 78.4078.40 78.401,960,000100.002,500,0002,500,000 1,960,000--標餘款調整予他項
電腦軟體使用，致
實際執行落後。

100.002,500,0002,500,000 100.00114年提升社宅雲維管功能及系統
優化

114年11月28日核
准併決算辦理。

100.00 2,460,000 256.252,460,000 256.25256.25 256.252,460,000100.00960,000960,000 2,460,000--114年11月28日核
准併決算辦理。

100.00960,000960,000 100.00114年新建社宅招租網站資料更新
案

100.00 500,000 100.00500,000 100.00100.00 100.00500,000100.00500,000500,000 500,000-- 100.00500,000500,000 100.00114年住宅管理電子表單系統優化

100.00 1,900,000 100.001,900,000 100.00100.00 100.001,900,000100.001,900,0001,900,000 1,900,000-- 100.001,900,0001,900,000 100.00114年社宅業務資訊管理系統更新
優化

113年04月18日核
准併決算辦理，惟
本案建置期程未及
於113年度完成驗
收付款，於114年0
6月26日核准併決
算辦理。

-- 484,500 --484,500 ---- --484,500---- 484,500--113年04月18日核
准併決算辦理，惟
本案建置期程未及
於113年度完成驗
收付款，於114年
06月26日核准併決

算辦理。

---- --114年臺北市社會住宅興建工程驗
收系統建置委託資訊服務案

114年5月26日核准
併決算辦理。

-- 575,000 --575,000 ---- --575,000---- 575,000--114年5月26日核准
併決算辦理。

---- --114年度臺北市政府包租代管系統
拆分暨維護作業

- 6,140,000 100.00 6,140,000 100.00 8,120,060 132.25 8,120,060 132.25



項　　　　目

法定預算數目標能量

全　　部　　計　　畫

金　額
以前年度
保留數

進度起訖
年　　月

本　　　　年　　　　度

可　　用　　預　　算　　數

奉准先行辦理
俟以後年度補

辦預算數

中華民國

資本支出計畫預算

臺北市住
21401-64

專案計畫小計 5,945,884,000110,070,510,975 2,883,800,765 -

-繼續性計畫 5,927,096,000108,687,603,975 2,883,800,765

-興建社會住宅計畫 5,927,096,000108,687,603,975 2,883,800,765

因工程標廠商估
驗計價金額較預
期少，致預算執
行進度落後。

-因工程標廠商估驗計價金額較預期少
，致預算執行進度落後。

中山區力行社會住
宅

102,326,000282,170,847 -10901-11512

1.公共藝術因廠
商未達請款規定
，致預算執行進
度落後。
2.零星標於114年
12月29日驗收合
格，未及於114年
度完成付款，致
預算執行進度落
後。

-1.公共藝術因廠商未達請款規定，致
預算執行進度落後。

2.零星標於114年12月29日驗收合格
，未及於114年度完成付款，致預算

執行進度落後。

萬華區福星社會住
宅

-1,407,686,943 3,737,80110301-11212

-北投區奇岩社會住
宅

6,795,0001,817,996,000 -11001-11712

本案因實施者撤
案致土地取得期
程未定，預算執
行進度落後。

-本案因實施者撤案致土地取得期程未
定，預算執行進度落後。

南港區南興社會住
宅(原南港區僑泰
興社會住宅)

1,000134,581,000 -11001-11912

本案因廣慈C標
智慧建築標章於
12月31日取得
，未及於114年度
完成付款，致預
算執行進度落後
。

-本案因廣慈C標智慧建築標章於12月
31日取得，未及於114年度完成付款

，致預算執行進度落後。

信義區廣慈博愛園
區社會住宅

-18,217,154,628 584,560,92810401-11212

因工程標廠商估
驗計價金額較預
期少，致預算執
行進度落後。

-因工程標廠商估驗計價金額較預期少
，致預算執行進度落後。

信義區松信社會住
宅

387,600,000949,001,000 -10901-11612

本案因先期規劃
成果報告書尚未
核定，致未及於
114年度完成付款
。

-本案因先期規劃成果報告書尚未核定
，致未及於114年度完成付款。

文山區樟新水岸社
會住宅2區(原文山
區樟新市場社會住
宅)

9,755,00095,589,000 -11301-12012

-大安區黎元社會住
宅(原大安區黎元
市場社會住宅)

1,000281,837,000 -11301-12012

-南港區南港機廠社
會住宅2區(原南港
區南港機廠分構棟
社會住宅)

280,025,0006,526,361,000 -11201-11912

-南港區東新社會住
宅(原南港區保養
廠社會住宅)

41,310,0001,160,461,000 -11001-11612

本案因應地方需
求檢討釋出參建
空間之可行性
，致影響本案設
計方案及預算執
行進度。

-本案因應地方需求檢討釋出參建空間
之可行性，致影響本案設計方案及預

算執行進度。

南港區西新社會住
宅(原南港區新工
處保養廠社會住宅
)

25,136,000217,499,000 -11301-12012



截至本年度累計數

可　　　用　　　預　　　算　　　數

金　　額

未達成或超過
預算之原因

占預算
數(％)

決　　　　算　　　　數

本　年　度

金　　額調　整　數

截至本年度累計數

占全部
計畫(％)

金　　額

本　　　　年　　　　度

占預算數
(％)

合　　計
占全部
計畫(％)

114年度

與實際進度比較表
單位：新臺幣元

宅基金
21401-65

56.85 6,182,498,484 95.7770.02 59,931,948,07462,579,134,355- 8.028,829,684,765專案計畫小計

8.11 6,167,605,484 70.00 95.7757.5662,560,346,355 59,917,055,074- 8,810,896,765繼續性計畫

8.11 6,167,605,484 70.00 95.7757.5662,560,346,355 59,917,055,074- 8,810,896,765興建社會住宅計畫

因工程標廠商估
驗計價金額較預
期少，致預算執
行進度落後。

26.20 64,625,125 87.40 94.1055.96157,911,792 148,596,143-28,385,226因工程標廠商估驗
計價金額較預期少
，致預算執行進度

落後。

73,940,774因工程標廠商估驗計價金額較預期少
，致預算執行進度落後。

中山區力行社會住
宅

1.公共藝術因廠
商未達請款規定
，致預算執行進
度落後。
2.零星標於114年
12月29日驗收合
格，未及於114年
度完成付款，致
預算執行進度落
後。

3.28 34,402,439 74.53 99.0385.811,207,941,498 1,196,183,44342,422,6931.公共藝術因廠商
未達請款規定，致
預算執行進度落後

。
2.零星標於114年

12月29日驗收合格
，未及於114年度

完成付款，致預算
執行進度落後。

46,160,4941.公共藝術因廠商未達請款規定，致
預算執行進度落後。

2.零星標於114年12月29日驗收合格
，未及於114年度完成付款，致預算

執行進度落後。

萬華區福星社會住
宅

0.37 6,632,172 97.60 98.700.6912,507,166 12,344,338- 6,795,000北投區奇岩社會住
宅

本案因實施者撤
案致土地取得期
程未定，預算執
行進度落後。

0.00 - - 99.972.503,363,050 3,362,050-本案因實施者撤案
致土地取得期程未
定，預算執行進度

落後。

1,000本案因實施者撤案致土地取得期程未
定，預算執行進度落後。

南港區南興社會住
宅(原南港區僑泰
興社會住宅)

本案因廣慈C標
智慧建築標章於
12月31日取得
，未及於114年度
完成付款，致預
算執行進度落後
。

3.00 124,051,277 22.69 96.7571.3412,995,845,292 12,573,204,873-37,869,232本案因廣慈C標智
慧建築標章於12月
31日取得，未及於
114年度完成付款

，致預算執行進度
落後。

546,691,696本案因廣慈C標智慧建築標章於12月
31日取得，未及於114年度完成付款

，致預算執行進度落後。

信義區廣慈博愛園
區社會住宅

因工程標廠商估
驗計價金額較預
期少，致預算執
行進度落後。

34.82 283,347,117 85.75 92.6367.29638,551,272 591,470,688-57,172,299因工程標廠商估驗
計價金額較預期少
，致預算執行進度

落後。

330,427,701因工程標廠商估驗計價金額較預期少
，致預算執行進度落後。

信義區松信社會住
宅

本案因先期規劃
成果報告書尚未
核定，致未及於
114年度完成付款
。

10.21 - - -10.219,755,000 --本案因先期規劃成
果報告書尚未核定
，致未及於114年

度完成付款。

9,755,000本案因先期規劃成果報告書尚未核定
，致未及於114年度完成付款。

文山區樟新水岸社
會住宅2區(原文山
區樟新市場社會住
宅)

0.82 2,316,900 100.00 100.000.822,316,900 2,316,9002,315,900 2,316,900大安區黎元社會住
宅(原大安區黎元
市場社會住宅)

7.66 497,810,725 99.53 99.619.39612,587,668 610,212,210220,161,183 500,186,183南港區南港機廠社
會住宅2區(原南港
區南港機廠分構棟
社會住宅)

6.39 70,923,475 95.57 96.177.3985,794,421 82,506,98532,900,911 74,210,911南港區東新社會住
宅(原南港區保養
廠社會住宅)

本案因應地方需
求檢討釋出參建
空間之可行性
，致影響本案設
計方案及預算執
行進度。

11.56 10,393,800 41.35 41.3511.5625,136,000 10,393,800-本案因應地方需求
檢討釋出參建空間
之可行性，致影響
本案設計方案及預

算執行進度。

25,136,000本案因應地方需求檢討釋出參建空間
之可行性，致影響本案設計方案及預

算執行進度。

南港區西新社會住
宅(原南港區新工
處保養廠社會住宅
)



項　　　　目

法定預算數目標能量

全　　部　　計　　畫

金　額
以前年度
保留數

進度起訖
年　　月

本　　　　年　　　　度

可　　用　　預　　算　　數

奉准先行辦理
俟以後年度補

辦預算數

中華民國

資本支出計畫預算

臺北市住
21401-66

本案統包設計費
已達請款條件
，尚待廠商提出
申請，致未及於
114年度完成付款
。

-本案統包設計費已達請款條件，尚待
廠商提出申請，致未及於114年度完

成付款。

內湖區石壁潭社會
住宅(原內湖區潭
美國小基地社會住
宅)

166,818,0008,399,063,000 -11001-11812

-大安區金華社會住
宅

1,0005,076,351,000 -10801-11612

-士林區百齡水岸社
會住宅

192,008,0001,232,517,196 3,130,00010701-11512

因工程標廠商估
驗計價金額較預
期少，致預算執
行進度落後。

-因工程標廠商估驗計價金額較預期少
，致預算執行進度落後。

萬華區福民社會住
宅

491,771,0002,120,000,000 -10801-11812

公共藝術刻正辦
理執行機制檢討
研析。

-公共藝術刻正辦理執行機制檢討研析
。

南港區南港機廠社
會住宅

-9,500,000,000 572,973,66910701-11312

-南港區經貿社會住
宅

-1,041,511,826 125,611,62510701-11312

-北投區福國社會住
宅

455,480,0002,477,047,453 4,269,00010601-11512

因工程標廠商估
驗計價金額較預
期少，致預算執
行進度落後。

-因工程標廠商估驗計價金額較預期少
，致預算執行進度落後。

南港區玉成社會住
宅

514,693,0002,656,835,909 5,470,30210701-11512

-中山區培英社會住
宅

169,923,0001,263,570,058 2,025,26510601-11512

本案工程標經多
次公開上網，均
因無廠商投標而
流標，致預算執
行進度落後。

-本案工程標經多次公開上網，均因無
廠商投標而流標，致預算執行進度落

後。

文山區景豐社會住
宅2區(原文山區景
豐二區社會住宅)

46,544,0001,482,715,123 2,558,54310801-11712

本案因極端氣候
及配合參建單位
新增裝修需求等
因素，致影響工
程進度及預算執
行進度落後。

-本案因極端氣候及配合參建單位新增
裝修需求等因素，致影響工程進度及

預算執行進度落後。

中山區錦州社會住
宅

1,026,307,0003,148,597,808 6,303,00010601-11512

因本案尾款尚未
核付，致預算執
行進度落後。

-因本案尾款尚未核付，致預算執行進
度落後。

文山區興隆二期社
會住宅(A基地)

-1,972,303,912 181,317,05010601-11312

-文山區興隆二期社
會住宅(E基地)

-1,522,760,891 148,544,48310601-11312

公共藝術因廠商
未達請款規定
，致預算執行進
度落後。

-公共藝術因廠商未達請款規定，致預
算執行進度落後。

文山區木柵段漆高
儒基地

-657,691,509 2,982,34910501-10812

本案工程因配合
政策調整及因應
地方需求變更等
因素，致預算執
行進度落後。

-本案工程因配合政策調整及因應地方
需求變更等因素，致預算執行進度落

後。

文山區興隆社會住
宅FH區(原文山區
興隆三期社會住宅
(H基地))

76,388,0005,574,939,213 -10601-11912

本案因公共藝術-本案因公共藝術廠商未達預期請款進文山區興隆社會住 1,222,522,0003,563,504,969 3,564,66610601-11512



截至本年度累計數

可　　　用　　　預　　　算　　　數

金　　額

未達成或超過
預算之原因

占預算
數(％)

決　　　　算　　　　數

本　年　度

金　　額調　整　數

截至本年度累計數

占全部
計畫(％)

金　　額

本　　　　年　　　　度

占預算數
(％)

合　　計
占全部
計畫(％)

114年度

與實際進度比較表
單位：新臺幣元

宅基金
21401-67

本案統包設計費
已達請款條件
，尚待廠商提出
申請，致未及於
114年度完成付款
。

1.92 15,057,256 9.32 51.733.62303,651,131 157,066,656-5,176,269本案統包設計費已
達請款條件，尚待
廠商提出申請，致
未及於114年度完

成付款。

161,641,731本案統包設計費已達請款條件，尚待
廠商提出申請，致未及於114年度完

成付款。

內湖區石壁潭社會
住宅(原內湖區潭
美國小基地社會住
宅)

1.05 53,228,089 100.00 100.002.83143,816,338 143,815,33853,228,089 53,229,089大安區金華社會住
宅

27.08 324,380,928 97.17 98.9975.93935,868,748 926,435,735138,675,941 333,813,941士林區百齡水岸社
會住宅

因工程標廠商估
驗計價金額較預
期少，致預算執
行進度落後。

18.75 244,540,123 61.50 81.5039.02827,189,368 674,132,727-94,174,236因工程標廠商估驗
計價金額較預期少
，致預算執行進度

落後。

397,596,764因工程標廠商估驗計價金額較預期少
，致預算執行進度落後。

萬華區福民社會住
宅

公共藝術刻正辦
理執行機制檢討
研析。

7.25 588,117,116 85.39 98.8692.988,833,513,198 8,732,903,670115,752,975公共藝術刻正辦理
執行機制檢討研析

。

688,726,644公共藝術刻正辦理執行機制檢討研析
。

南港區南港機廠社
會住宅

12.55 122,461,834 93.69 99.1289.83935,576,536 927,327,5625,099,183 130,710,808南港區經貿社會住
宅

15.79 382,178,407 97.74 99.4666.611,649,929,023 1,641,079,574-68,721,144 391,027,856北投區福國社會住
宅

因工程標廠商估
驗計價金額較預
期少，致預算執
行進度落後。

15.26 341,382,928 84.20 95.8658.221,546,831,558 1,482,788,188-114,737,004因工程標廠商估驗
計價金額較預期少
，致預算執行進度

落後。

405,426,298因工程標廠商估驗計價金額較預期少
，致預算執行進度落後。

南港區玉成社會住
宅

14.18 177,117,808 98.87 99.6849.35623,594,453 621,569,1887,194,808 179,143,073中山區培英社會住
宅

本案工程標經多
次公開上網，均
因無廠商投標而
流標，致預算執
行進度落後。

3.31 2,601,540 5.30 28.114.3664,687,252 18,186,249-本案工程標經多次
公開上網，均因無

廠商投標而流標
，致預算執行進度

落後。

49,102,543本案工程標經多次公開上網，均因無
廠商投標而流標，致預算執行進度落

後。

文山區景豐社會住
宅2區(原文山區景
豐二區社會住宅)

本案因極端氣候
及配合參建單位
新增裝修需求等
因素，致影響工
程進度及預算執
行進度落後。

32.80 269,397,077 26.09 69.0878.402,468,502,444 1,705,289,521-本案因極端氣候及
配合參建單位新增

裝修需求等因素
，致影響工程進度
及預算執行進度落

後。

1,032,610,000本案因極端氣候及配合參建單位新增
裝修需求等因素，致影響工程進度及

預算執行進度落後。

中山區錦州社會住
宅

因本案尾款尚未
核付，致預算執
行進度落後。

7.76 74,738,570 48.86 95.6891.711,808,835,242 1,730,609,229-28,352,467因本案尾款尚未核
付，致預算執行進

度落後。

152,964,583因本案尾款尚未核付，致預算執行進
度落後。

文山區興隆二期社
會住宅(A基地)

10.78 155,904,631 94.99 99.3989.121,357,131,691 1,348,908,16015,583,679 164,128,162文山區興隆二期社
會住宅(E基地)

公共藝術因廠商
未達請款規定
，致預算執行進
度落後。

0.45 383,940 12.87 99.6098.40647,177,765 644,579,356-公共藝術因廠商未
達請款規定，致預
算執行進度落後。

2,982,349公共藝術因廠商未達請款規定，致預
算執行進度落後。

文山區木柵段漆高
儒基地

本案工程因配合
政策調整及因應
地方需求變更等
因素，致預算執
行進度落後。

1.37 - - 24.981.83101,818,595 25,430,595-本案工程因配合政
策調整及因應地方

需求變更等因素
，致預算執行進度

落後。

76,388,000本案工程因配合政策調整及因應地方
需求變更等因素，致預算執行進度落

後。

文山區興隆社會住
宅FH區(原文山區
興隆三期社會住宅
(H基地))

本案因公共藝術28.78 915,749,737 89.29 95.6871.312,540,977,557 2,431,186,409-200,545,781本案因公共藝術廠 1,025,540,885本案因公共藝術廠商未達預期請款進文山區興隆社會住



項　　　　目

法定預算數目標能量

全　　部　　計　　畫

金　額
以前年度
保留數

進度起訖
年　　月

本　　　　年　　　　度

可　　用　　預　　算　　數

奉准先行辦理
俟以後年度補

辦預算數

中華民國

資本支出計畫預算

臺北市住
21401-68

廠商未達預期請
款進度。

度。宅I區(原文山區興
隆三期社會住宅(I
基地))

本案因尾款尚未
核付，致預算執
行進度落後。

-本案因尾款尚未核付，致預算執行進
度落後。

文山區樟新水岸社
會住宅

-1,322,637,041 40,712,58710501-11212

本案零星標刻正
簽辦財產登錄暨
請款作業，未及
於114年度完成付
款，致預算執行
進度落後。

-本案零星標刻正簽辦財產登錄暨請款
作業，未及於114年度完成付款，致

預算執行進度落後。

文山區和興水岸社
會住宅

-1,319,466,516 125,246,69810501-11212

本案刻正辦理驗
收作業，因尾款
尚未核付，致預
算執行進度落後
。

-本案刻正辦理驗收作業，因尾款尚未
核付，致預算執行進度落後。
文山區景豐社會住
宅1區(原文山區景
豐一區社會住宅)

111,099,000863,074,483 2,433,29510501-11512

1.公共藝術刻正
辦理社宅公共藝
術通案性執行機
制檢討研析。
2.本案工程因無
障礙標章尚未取
得，致未及於
114年度完成撥付
作業。

-1.公共藝術刻正辦理社宅公共藝術通
案性執行機制檢討研析。

2.本案工程因無障礙標章尚未取得
，致未及於114年度完成撥付作業。

內湖區舊宗社會住
宅

-759,349,207 36,515,74910601-11312

-內湖區行善社會住
宅

-3,289,506,844 553,322,10210601-11112

本案因極端氣候
及配合地方需求
調整等因素，致
影響工程進度及
預算執行進度落
後。

-本案因極端氣候及配合地方需求調整
等因素，致影響工程進度及預算執行

進度落後。

信義區三興社會住
宅

600,593,0003,292,790,440 -10501-11512

本案因智慧統包
工程尾款尚未核
付，致預算執行
進度落後。

-本案因智慧統包工程尾款尚未核付
，致預算執行進度落後。

信義區六張犁A、B
區社會住宅

-4,302,422,877 312,558,56310501-11312

1.公共藝術因廠
商未達請款規定
，致預算執行進
度落後。
2.本案因綠建築
標章尚未取得
，致未及於114年
度完成勞務標尾
款撥付作業，預
算執行進度落後
。

-1.公共藝術因廠商未達請款規定，致
預算執行進度落後。

2.本案因綠建築標章尚未取得，致未
及於114年度完成勞務標尾款撥付作

業，預算執行進度落後。

南港區小彎社會住
宅

-1,442,117,796 14,207,10810501-11012

公共藝術因廠商
未達請款規定
，致預算執行進
度落後。

-公共藝術因廠商未達請款規定，致預
算執行進度落後。

南港區中南段基地 -662,724,404 2,718,00410501-10812

本案因計算工程-本案因計算工程逾期罰款時程較長，萬華區青年社會住 -2,151,140,705 7,707,71310501-11212



截至本年度累計數

可　　　用　　　預　　　算　　　數

金　　額

未達成或超過
預算之原因

占預算
數(％)

決　　　　算　　　　數

本　年　度

金　　額調　整　數

截至本年度累計數

占全部
計畫(％)

金　　額

本　　　　年　　　　度

占預算數
(％)

合　　計
占全部
計畫(％)

114年度

與實際進度比較表
單位：新臺幣元

宅基金
21401-69

廠商未達預期請
款進度。

商未達預期請款進
度。

度。宅I區(原文山區興
隆三期社會住宅(I
基地))

本案因尾款尚未
核付，致預算執
行進度落後。

9.60 99,923,108 78.68 97.4780.961,070,742,172 1,043,663,94486,288,749本案因尾款尚未核
付，致預算執行進

度落後。

127,001,336本案因尾款尚未核付，致預算執行進
度落後。

文山區樟新水岸社
會住宅

本案零星標刻正
簽辦財產登錄暨
請款作業，未及
於114年度完成付
款，致預算執行
進度落後。

10.40 56,302,752 41.02 91.6373.29967,094,152 886,150,20612,000,000本案零星標刻正簽
辦財產登錄暨請款

作業，未及於
114年度完成付款

，致預算執行進度
落後。

137,246,698本案零星標刻正簽辦財產登錄暨請款
作業，未及於114年度完成付款，致

預算執行進度落後。

文山區和興水岸社
會住宅

本案刻正辦理驗
收作業，因尾款
尚未核付，致預
算執行進度落後
。

19.91 136,481,537 79.43 93.6264.18553,892,151 518,554,91958,286,474本案刻正辦理驗收
作業，因尾款尚未
核付，致預算執行

進度落後。

171,818,769本案刻正辦理驗收作業，因尾款尚未
核付，致預算執行進度落後。
文山區景豐社會住
宅1區(原文山區景
豐一區社會住宅)

1.公共藝術刻正
辦理社宅公共藝
術通案性執行機
制檢討研析。
2.本案工程因無
障礙標章尚未取
得，致未及於
114年度完成撥付
作業。

2.17 7,370,500 44.63 98.4577.84591,063,431 581,918,182-20,000,0001.公共藝術刻正辦
理社宅公共藝術通
案性執行機制檢討

研析。
2.本案工程因無障

礙標章尚未取得
，致未及於114年

度完成撥付作業。

16,515,7491.公共藝術刻正辦理社宅公共藝術通
案性執行機制檢討研析。

2.本案工程因無障礙標章尚未取得
，致未及於114年度完成撥付作業。

內湖區舊宗社會住
宅

13.51 400,657,465 90.17 98.4384.782,788,825,755 2,745,161,118-109,000,000 444,322,102內湖區行善社會住
宅

本案因極端氣候
及配合地方需求
調整等因素，致
影響工程進度及
預算執行進度落
後。

12.80 309,822,502 73.50 94.5962.722,065,363,739 1,953,642,265-179,049,024本案因極端氣候及
配合地方需求調整
等因素，致影響工
程進度及預算執行

進度落後。

421,543,976本案因極端氣候及配合地方需求調整
等因素，致影響工程進度及預算執行

進度落後。

信義區三興社會住
宅

本案因智慧統包
工程尾款尚未核
付，致預算執行
進度落後。

8.37 286,443,239 79.55 98.2497.284,185,605,133 4,111,968,96647,520,843本案因智慧統包工
程尾款尚未核付

，致預算執行進度
落後。

360,079,406本案因智慧統包工程尾款尚未核付
，致預算執行進度落後。

信義區六張犁A、B
區社會住宅

1.公共藝術因廠
商未達請款規定
，致預算執行進
度落後。
2.本案因綠建築
標章尚未取得
，致未及於114年
度完成勞務標尾
款撥付作業，預
算執行進度落後
。

0.99 1,609,919 11.33 99.16104.011,500,012,073 1,487,414,884-1.公共藝術因廠商
未達請款規定，致
預算執行進度落後

。
2.本案因綠建築標
章尚未取得，致未
及於114年度完成

勞務標尾款撥付作
業，預算執行進度

落後。

14,207,1081.公共藝術因廠商未達請款規定，致
預算執行進度落後。

2.本案因綠建築標章尚未取得，致未
及於114年度完成勞務標尾款撥付作

業，預算執行進度落後。

南港區小彎社會住
宅

公共藝術因廠商
未達請款規定
，致預算執行進
度落後。

0.56 1,083,045 28.96 99.5894.47626,062,158 623,405,3591,021,840公共藝術因廠商未
達請款規定，致預
算執行進度落後。

3,739,844公共藝術因廠商未達請款規定，致預
算執行進度落後。

南港區中南段基地

本案因計算工程5.16 80,187,867 72.29 98.4994.562,034,054,142 2,003,311,400103,222,896本案因計算工程逾 110,930,609本案因計算工程逾期罰款時程較長，萬華區青年社會住



項　　　　目

法定預算數目標能量

全　　部　　計　　畫

金　額
以前年度
保留數

進度起訖
年　　月

本　　　　年　　　　度

可　　用　　預　　算　　數

奉准先行辦理
俟以後年度補

辦預算數

中華民國

資本支出計畫預算

臺北市住
21401-70

逾期罰款時程較
長，致工程結算
驗收證明書及尾
款尚未核付，預
算執行進度落後
。

致工程結算驗收證明書及尾款尚未核
付，預算執行進度落後。

宅二期

本案因尾款尚未
核付，致預算執
行進度落後。

-本案因尾款尚未核付，致預算執行進
度落後。

萬華區莒光社會住
宅

-1,131,932,003 88,340,27110501-11112

1.公共藝術刻正
辦理社宅公共藝
術通案性執行機
制檢討研析。
2.本案停車室增
設工程於114年
10月15日開工
，廠商提送估驗
計價資料有誤退
請補正中，未及
於114年度完成付
款，致預算執行
進度落後。

-1.公共藝術刻正辦理社宅公共藝術通
案性執行機制檢討研析。

2.本案停車室增設工程於114年10月
15日開工，廠商提送估驗計價資料有
誤退請補正中，未及於114年度完成

付款，致預算執行進度落後。

大同區明倫國小基
地

-2,166,275,391 17,465,69710501-10812

公共藝術刻正辦
理社宅公共藝術
通案性執行機制
檢討研析。

-公共藝術刻正辦理社宅公共藝術通案
性執行機制檢討研析。

內湖區瑞光市場基
地

-1,964,089,867 15,317,83310501-10812

1.公共藝術刻正
辦理社宅公共藝
術通案性執行機
制檢討研析。
2.本案工程因無
障礙標章尚未取
得，致未及於
114年度完成尾款
撥付作業。

-1.公共藝術刻正辦理社宅公共藝術通
案性執行機制檢討研析。

2.本案工程因無障礙標章尚未取得
，致未及於114年度完成尾款撥付作

業。

北投區奇岩新社區
基地

-1,240,329,116 20,206,46410501-10812

-新興計畫 18,788,0001,382,907,000 -

-興建社會住宅計畫 18,788,0001,382,907,000 -

-萬華區華江社會住
宅

3,098,000203,983,000 -11401-12112

本案因114年12月
中旬取得拆除執
照，未及於114年
度完成付款，致
預算執行進度落
後。

-本案因114年12月中旬取得拆除執照
，未及於114年度完成付款，致預算

執行進度落後。

萬華區福星社會住
宅2區

15,690,0001,178,924,000 -11401-12112

一般建築及設備計畫小計 173,824,000307,922,529 1,726,612

-分年性項目 111,583,000263,557,556

萬芳三期C出租
國宅周邊人行道
更新工程
(新工代辦)：
代辦機關於114年
5月28日開工，預

-萬芳三期C出租國宅周邊人行道更新
工程

(新工代辦)：
代辦機關於114年5月28日開工，預訂
115年2月施作本項工程，將依實際核

銷情形儘速移回支出憑證。

土地改良物 780,000-



截至本年度累計數

可　　　用　　　預　　　算　　　數

金　　額

未達成或超過
預算之原因

占預算
數(％)

決　　　　算　　　　數

本　年　度

金　　額調　整　數

截至本年度累計數

占全部
計畫(％)

金　　額

本　　　　年　　　　度

占預算數
(％)

合　　計
占全部
計畫(％)

114年度

與實際進度比較表
單位：新臺幣元

宅基金
21401-71

逾期罰款時程較
長，致工程結算
驗收證明書及尾
款尚未核付，預
算執行進度落後
。

期罰款時程較長
，致工程結算驗收
證明書及尾款尚未
核付，預算執行進

度落後。

致工程結算驗收證明書及尾款尚未核
付，預算執行進度落後。

宅二期

本案因尾款尚未
核付，致預算執
行進度落後。

7.80 18,486,230 20.93 93.2591.481,035,477,397 965,623,356-本案因尾款尚未核
付，致預算執行進

度落後。

88,340,271本案因尾款尚未核付，致預算執行進
度落後。

萬華區莒光社會住
宅

1.公共藝術刻正
辦理社宅公共藝
術通案性執行機
制檢討研析。
2.本案停車室增
設工程於114年
10月15日開工
，廠商提送估驗
計價資料有誤退
請補正中，未及
於114年度完成付
款，致預算執行
進度落後。

0.88 402,954 2.12 98.9178.891,708,914,865 1,690,345,6041,506,5181.公共藝術刻正辦
理社宅公共藝術通
案性執行機制檢討

研析。
2.本案停車室增設
工程於114年10月

15日開工，廠商提
送估驗計價資料有
誤退請補正中，未
及於114年度完成

付款，致預算執行
進度落後。

18,972,2151.公共藝術刻正辦理社宅公共藝術通
案性執行機制檢討研析。

2.本案停車室增設工程於114年10月
15日開工，廠商提送估驗計價資料有
誤退請補正中，未及於114年度完成

付款，致預算執行進度落後。

大同區明倫國小基
地

公共藝術刻正辦
理社宅公共藝術
通案性執行機制
檢討研析。

0.78 - - 99.0682.971,629,618,071 1,614,300,238-公共藝術刻正辦理
社宅公共藝術通案
性執行機制檢討研

析。

15,317,833公共藝術刻正辦理社宅公共藝術通案
性執行機制檢討研析。

內湖區瑞光市場基
地

1.公共藝術刻正
辦理社宅公共藝
術通案性執行機
制檢討研析。
2.本案工程因無
障礙標章尚未取
得，致未及於
114年度完成尾款
撥付作業。

1.63 7,091,352 35.09 98.96101.811,262,810,158 1,249,695,046-1.公共藝術刻正辦
理社宅公共藝術通
案性執行機制檢討

研析。
2.本案工程因無障

礙標章尚未取得
，致未及於114年

度完成尾款撥付作
業。

20,206,4641.公共藝術刻正辦理社宅公共藝術通
案性執行機制檢討研析。

2.本案工程因無障礙標章尚未取得
，致未及於114年度完成尾款撥付作

業。

北投區奇岩新社區
基地

1.36 14,893,000 79.27 79.271.3618,788,000 14,893,000- 18,788,000新興計畫

1.36 14,893,000 79.27 79.271.3618,788,000 14,893,000- 18,788,000興建社會住宅計畫

1.52 2,859,400 92.30 92.301.523,098,000 2,859,400- 3,098,000萬華區華江社會住
宅

本案因114年12月
中旬取得拆除執
照，未及於114年
度完成付款，致
預算執行進度落
後。

1.33 12,033,600 76.70 76.701.3315,690,000 12,033,600-本案因114年12月
中旬取得拆除執照
，未及於114年度

完成付款，致預算
執行進度落後。

15,690,000本案因114年12月中旬取得拆除執照
，未及於114年度完成付款，致預算

執行進度落後。

萬華區福星社會住
宅2區

-- 90,956,915 18.8118.81 90,956,915483,473,141- --483,473,141一般建築及設備計畫小計

-- 27,581,609 7.49 7.49--368,068,556 27,581,609-7,072,000 368,068,556分年性項目

萬芳三期C出租
國宅周邊人行道
更新工程
(新工代辦)：
代辦機關於114年
5月28日開工，預

-- - - ---780,000 --萬芳三期C出租國
宅周邊人行道更新

工程
(新工代辦)：

代辦機關於114年
5月28日開工，預

780,000萬芳三期C出租國宅周邊人行道更新
工程

(新工代辦)：
代辦機關於114年5月28日開工，預訂
115年2月施作本項工程，將依實際核

銷情形儘速移回支出憑證。

土地改良物



項　　　　目

法定預算數目標能量

全　　部　　計　　畫

金　額
以前年度
保留數

進度起訖
年　　月

本　　　　年　　　　度

可　　用　　預　　算　　數

奉准先行辦理
俟以後年度補

辦預算數

中華民國

資本支出計畫預算

臺北市住
21401-72

訂115年2月施作
本項工程，將依
實際核銷情形儘
速移回支出憑證
。

-土地改良物 780,000-

1.出租國宅社區
第二階段提升結
構耐震能力工程-
南港、懷生及中
正：
本案因工程估驗
計價資料刻正陳
核中，致預算執
行進度落後。
2.出租國宅社區
第三-1階段提升
結構耐震能力工
程-東湖E及萬美
：
本案工程標於
114年5月21日第
1次上網公告，後
因投標廠商未達
3家，於114年6月
11日流標；第2次
於6月19日續行上
網公告，因無投
標廠商於114年
7月3日流標；第
3次（重大改變第
1次）於8月15日
上網公告，因投
標廠商未達3家
，於9月5日流標
。後續於10月
13日辦理第2次公
開閱覽，徵求廠
商及民眾意見
，以因應流標事
宜；第4次（重大
改變第1次）於
11月19日上網公
告，因投標廠商
未達3家，於12月
9日流標。後續於
12月19日辦理流
標檢討工作會議
，責成設計單位
調查雙北類似案
件俾供後續檢討
及因應措施。
3.出租國宅社區
第三-2階段提升
結構耐震能力工
程-大理及萬芳社
區中心：
本案因萬芳社區
中心一、二樓為

-1.出租國宅社區第二階段提升結構耐
震能力工程-南港、懷生及中正：

本案因工程估驗計價資料刻正陳核中
，致預算執行進度落後。

2.出租國宅社區第三-1階段提升結構
耐震能力工程-東湖E及萬美：

本案工程標於114年5月21日第1次上
網公告，後因投標廠商未達3家，於

114年6月11日流標；第2次於6月19日
續行上網公告，因無投標廠商於

114年7月3日流標；第3次（重大改變
第1次）於8月15日上網公告，因投標
廠商未達3家，於9月5日流標。後續
於10月13日辦理第2次公開閱覽，徵

求廠商及民眾意見，以因應流標事宜
；第4次（重大改變第1次）於11月

19日上網公告，因投標廠商未達3家
，於12月9日流標。後續於12月19日

辦理流標檢討工作會議，責成設計單
位調查雙北類似案件俾供後續檢討及

因應措施。
3.出租國宅社區第三-2階段提升結構
耐震能力工程-大理及萬芳社區中心

：
本案因萬芳社區中心一、二樓為出售
店鋪，屬民眾私有產權，為避免補強
工程施工階段影響住戶室內空間，故
細部設計尚未核定，並退請廠商重新

評估補強方案，致進度落後。

房屋及建築 110,803,000263,557,556



截至本年度累計數

可　　　用　　　預　　　算　　　數

金　　額

未達成或超過
預算之原因

占預算
數(％)

決　　　　算　　　　數

本　年　度

金　　額調　整　數

截至本年度累計數

占全部
計畫(％)

金　　額

本　　　　年　　　　度

占預算數
(％)

合　　計
占全部
計畫(％)

114年度

與實際進度比較表
單位：新臺幣元

宅基金
21401-73

訂115年2月施作
本項工程，將依
實際核銷情形儘
速移回支出憑證
。

115年2月施作本項
工程，將依實際核
銷情形儘速移回支

出憑證。

-- - - ---780,000 -- 780,000土地改良物

1.出租國宅社區
第二階段提升結
構耐震能力工程-
南港、懷生及中
正：
本案因工程估驗
計價資料刻正陳
核中，致預算執
行進度落後。
2.出租國宅社區
第三-1階段提升
結構耐震能力工
程-東湖E及萬美
：
本案工程標於
114年5月21日第
1次上網公告，後
因投標廠商未達
3家，於114年6月
11日流標；第2次
於6月19日續行上
網公告，因無投
標廠商於114年
7月3日流標；第
3次（重大改變第
1次）於8月15日
上網公告，因投
標廠商未達3家
，於9月5日流標
。後續於10月
13日辦理第2次公
開閱覽，徵求廠
商及民眾意見
，以因應流標事
宜；第4次（重大
改變第1次）於
11月19日上網公
告，因投標廠商
未達3家，於12月
9日流標。後續於
12月19日辦理流
標檢討工作會議
，責成設計單位
調查雙北類似案
件俾供後續檢討
及因應措施。
3.出租國宅社區
第三-2階段提升
結構耐震能力工
程-大理及萬芳社
區中心：
本案因萬芳社區
中心一、二樓為

-- 27,581,609 7.51 7.51--367,288,556 27,581,609-7,072,0001.出租國宅社區第
二階段提升結構耐

震能力工程-南港
、懷生及中正：

本案因工程估驗計
價資料刻正陳核中
，致預算執行進度

落後。
2.出租國宅社區第
三-1階段提升結構
耐震能力工程-東

湖E及萬美：
本案工程標於

114年5月21日第
1次上網公告，後
因投標廠商未達

3家，於114年6月
11日流標；第2次
於6月19日續行上

網公告，因無投標
廠商於114年7月
3日流標；第3次

（重大改變第1次
）於8月15日上網

公告，因投標廠商
未達3家，於9月

5日流標。後續於
10月13日辦理第

2次公開閱覽，徵
求廠商及民眾意見
，以因應流標事宜
；第4次（重大改
變第1次）於11月

19日上網公告，因
投標廠商未達3家
，於12月9日流標

。後續於12月19日
辦理流標檢討工作
會議，責成設計單
位調查雙北類似案
件俾供後續檢討及

因應措施。
3.出租國宅社區第
三-2階段提升結構
耐震能力工程-大

理及萬芳社區中心
：

本案因萬芳社區中
心一、二樓為出售
店鋪，屬民眾私有
產權，為避免補強
工程施工階段影響
住戶室內空間，故

367,288,5561.出租國宅社區第二階段提升結構耐
震能力工程-南港、懷生及中正：

本案因工程估驗計價資料刻正陳核中
，致預算執行進度落後。

2.出租國宅社區第三-1階段提升結構
耐震能力工程-東湖E及萬美：

本案工程標於114年5月21日第1次上
網公告，後因投標廠商未達3家，於

114年6月11日流標；第2次於6月19日
續行上網公告，因無投標廠商於

114年7月3日流標；第3次（重大改變
第1次）於8月15日上網公告，因投標
廠商未達3家，於9月5日流標。後續
於10月13日辦理第2次公開閱覽，徵

求廠商及民眾意見，以因應流標事宜
；第4次（重大改變第1次）於11月

19日上網公告，因投標廠商未達3家
，於12月9日流標。後續於12月19日

辦理流標檢討工作會議，責成設計單
位調查雙北類似案件俾供後續檢討及

因應措施。
3.出租國宅社區第三-2階段提升結構
耐震能力工程-大理及萬芳社區中心

：
本案因萬芳社區中心一、二樓為出售
店鋪，屬民眾私有產權，為避免補強
工程施工階段影響住戶室內空間，故
細部設計尚未核定，並退請廠商重新

評估補強方案，致進度落後。

房屋及建築



項　　　　目

法定預算數目標能量

全　　部　　計　　畫

金　額
以前年度
保留數

進度起訖
年　　月

本　　　　年　　　　度

可　　用　　預　　算　　數

奉准先行辦理
俟以後年度補

辦預算數

中華民國

資本支出計畫預算

臺北市住
21401-74

出售店鋪，屬民
眾私有產權，為
避免補強工程施
工階段影響住戶
室內空間，故細
部設計尚未核定
，並退請廠商重
新評估補強方案
，致進度落後。

-房屋及建築 110,803,000263,557,556

-購建中固定資產 --

1,726,612一次性項目 62,241,00044,364,973

-土地 49,339,746-

-土地 49,339,746-

華昌出租國宅社
區周邊人行步道
鋪面更新工程(新
工處代辦) ：
本案代辦機關於
114年11月10日開
工、因調整工序
，截至114年12月
31日進度約
82%，致無法於
114年度付款。

-華昌出租國宅社區周邊人行步道鋪面
更新工程(新工處代辦) ：

本案代辦機關於114年11月10日開工
、因調整工序，截至114年12月31日
進度約82%，致無法於114年度付款

。

土地改良物 --

-土地改良物 --

1.華昌出租國宅
防水工程：
為降低對住戶影
響，致核定細部
設計進度落後。
2.臺北市南港區
東明社宅、松山
區健康社宅(一區
、二區)增設停車
空間附屬設施：
本案停車室增設
工程於114年10月
15日開工，廠商
提送估驗計價資
料有誤退請補正
中，未及於114年
度完成付款，致
預算執行進度落
後。
３.萬樂出租國宅
外牆耐震改善設
施美化工程：
廠商重新提供計
價資料審查，刻
正審查中，致預
算執行進度落後
。

-1.華昌出租國宅防水工程：
為降低對住戶影響，致核定細部設計

進度落後。
2.臺北市南港區東明社宅、松山區健
康社宅(一區、二區)增設停車空間附

屬設施：
本案停車室增設工程於114年10月

15日開工，廠商提送估驗計價資料有
誤退請補正中，未及於114年度完成

付款，致預算執行進度落後。
３.萬樂出租國宅外牆耐震改善設施美

化工程：
廠商重新提供計價資料審查，刻正審

查中，致預算執行進度落後。

房屋及建築 8,707,01440,764,973



截至本年度累計數

可　　　用　　　預　　　算　　　數

金　　額

未達成或超過
預算之原因

占預算
數(％)

決　　　　算　　　　數

本　年　度

金　　額調　整　數

截至本年度累計數

占全部
計畫(％)

金　　額

本　　　　年　　　　度

占預算數
(％)

合　　計
占全部
計畫(％)

114年度

與實際進度比較表
單位：新臺幣元

宅基金
21401-75

出售店鋪，屬民
眾私有產權，為
避免補強工程施
工階段影響住戶
室內空間，故細
部設計尚未核定
，並退請廠商重
新評估補強方案
，致進度落後。

細部設計尚未核定
，並退請廠商重新
評估補強方案，致

進度落後。

-- - - ---367,288,556 --7,072,000 367,288,556房屋及建築

-- 27,581,609 -- ----- 27,581,609- -購建中固定資產

-- 63,375,306 54.92 54.92--115,404,585 63,375,3067,072,000 115,404,585一次性項目

-- 35,093,593 99.95 99.95--35,111,233 35,093,593-14,228,513 35,111,233土地

-- 35,093,593 99.95 99.95--35,111,233 35,093,593-14,228,513 35,111,233土地

華昌出租國宅社
區周邊人行步道
鋪面更新工程(新
工處代辦) ：
本案代辦機關於
114年11月10日開
工、因調整工序
，截至114年12月
31日進度約
82%，致無法於
114年度付款。

-- - - ---7,072,000 -7,072,000華昌出租國宅社區
周邊人行步道鋪面

更新工程(新工處
代辦) ：

本案代辦機關於
114年11月10日開
工、因調整工序

，截至114年12月
31日進度約

82%，致無法於
114年度付款。

7,072,000華昌出租國宅社區周邊人行步道鋪面
更新工程(新工處代辦) ：

本案代辦機關於114年11月10日開工
、因調整工序，截至114年12月31日
進度約82%，致無法於114年度付款

。

土地改良物

-- - - ---7,072,000 -7,072,000 7,072,000土地改良物

1.華昌出租國宅
防水工程：
為降低對住戶影
響，致核定細部
設計進度落後。
2.臺北市南港區
東明社宅、松山
區健康社宅(一區
、二區)增設停車
空間附屬設施：
本案停車室增設
工程於114年10月
15日開工，廠商
提送估驗計價資
料有誤退請補正
中，未及於114年
度完成付款，致
預算執行進度落
後。
３.萬樂出租國宅
外牆耐震改善設
施美化工程：
廠商重新提供計
價資料審查，刻
正審查中，致預
算執行進度落後
。

-- 24,115,661 37.86 37.86--63,700,500 24,115,66114,228,5131.華昌出租國宅防
水工程：

為降低對住戶影響
，致核定細部設計

進度落後。
2.臺北市南港區東
明社宅、松山區健

康社宅(一區、二
區)增設停車空間

附屬設施：
本案停車室增設工

程於114年10月
15日開工，廠商提
送估驗計價資料有
誤退請補正中，未
及於114年度完成

付款，致預算執行
進度落後。

３.萬樂出租國宅
外牆耐震改善設施

美化工程：
廠商重新提供計價
資料審查，刻正審
查中，致預算執行

進度落後。

63,700,5001.華昌出租國宅防水工程：
為降低對住戶影響，致核定細部設計

進度落後。
2.臺北市南港區東明社宅、松山區健
康社宅(一區、二區)增設停車空間附

屬設施：
本案停車室增設工程於114年10月

15日開工，廠商提送估驗計價資料有
誤退請補正中，未及於114年度完成

付款，致預算執行進度落後。
３.萬樂出租國宅外牆耐震改善設施美

化工程：
廠商重新提供計價資料審查，刻正審

查中，致預算執行進度落後。

房屋及建築



項　　　　目

法定預算數目標能量

全　　部　　計　　畫

金　額
以前年度
保留數

進度起訖
年　　月

本　　　　年　　　　度

可　　用　　預　　算　　數

奉准先行辦理
俟以後年度補

辦預算數

中華民國

資本支出計畫預算

臺北市住
21401-76

-房屋及建築 8,707,01440,764,973

-購建中固定資產 --

臺北市南港區東
明社宅、松山區
健康社宅(一區、
二區)增設停車空
間附屬設施：
本案停車室增設
工程於114年10月
15日開工，廠商
提送估驗計價資
料有誤退請補正
中，未及於114年
度完成付款，致
預算執行進度落
後。

-臺北市南港區東明社宅、松山區健康
社宅(一區、二區)增設停車空間附屬

設施：
本案停車室增設工程於114年10月

15日開工，廠商提送估驗計價資料有
誤退請補正中，未及於114年度完成

付款，致預算執行進度落後。

機械及設備 103,4122,100,000

-機械及設備 103,4122,100,000

臺北市南港區東
明社宅、松山區
健康社宅(一區、
二區)增設停車空
間附屬設施：
本案停車室增設
工程於114年10月
15日開工，廠商
提送估驗計價資
料有誤退請補正
中，未及於114年
度完成付款，致
預算執行進度落
後。

-臺北市南港區東明社宅、松山區健康
社宅(一區、二區)增設停車空間附屬

設施：
本案停車室增設工程於114年10月

15日開工，廠商提送估驗計價資料有
誤退請補正中，未及於114年度完成

付款，致預算執行進度落後。

交通及運輸設備 -1,500,000

-交通及運輸設備 -1,500,000

本局委託住都中
心代辦社宅更換
熱水器，因單價
未達一萬，114年
10月1日將熱水器
預算調整至置換
其他社宅冷氣機
、監視器、自動
門，致辦理進度
落後。

1,726,612本局委託住都中心代辦社宅更換熱水
器，因單價未達一萬，114年10月1日
將熱水器預算調整至置換其他社宅冷
氣機、監視器、自動門，致辦理進度

落後。

什項設備 2,618,261-

1,726,612什項設備 2,618,261-

-購建中固定資產 --

-租賃資產 1,472,567-

-租賃資產 1,472,567-

合　　　計

【附註】： 固定資產建設改良擴充:工程管理費本年度預算金額65,711,015元，決算金額50,407,134元。

110,070,510,975 3,191,723,294 6,119,708,000 1,726,612



截至本年度累計數

可　　　用　　　預　　　算　　　數

金　　額

未達成或超過
預算之原因

占預算
數(％)

決　　　　算　　　　數

本　年　度

金　　額調　整　數

截至本年度累計數

占全部
計畫(％)

金　　額

本　　　　年　　　　度

占預算數
(％)

合　　計
占全部
計畫(％)

114年度

與實際進度比較表
單位：新臺幣元

宅基金
21401-77

-- 22,935,527 36.01 36.01--63,700,500 22,935,52714,228,513 63,700,500房屋及建築

-- 1,180,134 -- ----- 1,180,134- -購建中固定資產

臺北市南港區東
明社宅、松山區
健康社宅(一區、
二區)增設停車空
間附屬設施：
本案停車室增設
工程於114年10月
15日開工，廠商
提送估驗計價資
料有誤退請補正
中，未及於114年
度完成付款，致
預算執行進度落
後。

-- 173,187 7.62 7.62--2,273,187 173,18769,775臺北市南港區東明
社宅、松山區健康

社宅(一區、二區
)增設停車空間附

屬設施：
本案停車室增設工

程於114年10月
15日開工，廠商提
送估驗計價資料有
誤退請補正中，未
及於114年度完成

付款，致預算執行
進度落後。

2,273,187臺北市南港區東明社宅、松山區健康
社宅(一區、二區)增設停車空間附屬

設施：
本案停車室增設工程於114年10月

15日開工，廠商提送估驗計價資料有
誤退請補正中，未及於114年度完成

付款，致預算執行進度落後。

機械及設備

-- 173,187 7.62 7.62--2,273,187 173,18769,775 2,273,187機械及設備

臺北市南港區東
明社宅、松山區
健康社宅(一區、
二區)增設停車空
間附屬設施：
本案停車室增設
工程於114年10月
15日開工，廠商
提送估驗計價資
料有誤退請補正
中，未及於114年
度完成付款，致
預算執行進度落
後。

-- - - ---1,500,000 --臺北市南港區東明
社宅、松山區健康

社宅(一區、二區
)增設停車空間附

屬設施：
本案停車室增設工

程於114年10月
15日開工，廠商提
送估驗計價資料有
誤退請補正中，未
及於114年度完成

付款，致預算執行
進度落後。

1,500,000臺北市南港區東明社宅、松山區健康
社宅(一區、二區)增設停車空間附屬

設施：
本案停車室增設工程於114年10月

15日開工，廠商提送估驗計價資料有
誤退請補正中，未及於114年度完成

付款，致預算執行進度落後。

交通及運輸設備

-- - - ---1,500,000 -- 1,500,000交通及運輸設備

本局委託住都中
心代辦社宅更換
熱水器，因單價
未達一萬，114年
10月1日將熱水器
預算調整至置換
其他社宅冷氣機
、監視器、自動
門，致辦理進度
落後。

-- 2,627,450 60.47 60.47--4,344,873 2,627,450-本局委託住都中心
代辦社宅更換熱水
器，因單價未達一
萬，114年10月1日
將熱水器預算調整
至置換其他社宅冷
氣機、監視器、自
動門，致辦理進度

落後。

4,344,873本局委託住都中心代辦社宅更換熱水
器，因單價未達一萬，114年10月1日
將熱水器預算調整至置換其他社宅冷
氣機、監視器、自動門，致辦理進度

落後。

什項設備

-- 2,155,109 49.60 49.60--4,344,873 2,155,109- 4,344,873什項設備

-- 472,341 -- ----- 472,341- -購建中固定資產

-- 1,365,415 97.34 97.34--1,402,792 1,365,415-69,775 1,402,792租賃資產

-- 1,365,415 97.34 97.34--1,402,792 1,365,415-69,775 1,402,792租賃資產

- 9,313,157,906 8.46 63,062,607,496 57.29 6,273,455,399 67.36 60,022,904,989 95.18



決算數預算數

本年度舉借金額借款
年度

債權人借(還)款項目
截至上年度終
了借款餘額起 止

償還時間

比較增減

中華民國

長期債務舉借

臺北市住
21401-78

國內借款 078 078/01/02 125/12/31 -078.台北富邦銀
行

- - - 1.114年償還實際數為
46,767,557元，較期初帳列
應付到期長期負債
46,767,557元減少至0元。
2.本年度無調整數，且以
前年度轉列流動負債部分
已全數清償。

112 112/01/11 114/01/10 -112-01.合作金
庫

- - - 114年償還實際數為20億元
，較期初帳列應付到期長
期負債20億元一致。

112 112/02/23 114/02/22 -112-02.合作金
庫

- - - 114年償還實際數為67億元
，較期初帳列應付到期長
期負債67億元一致。

112 112/05/30 114/05/29 -112-03.第一銀
行

- - - 114年償還實際數為14億元
，較期初帳列應付到期長
期負債14億元一致。

112 112/07/06 114/07/05 -112-04.合作金
庫

- - - 114年償還實際數為8億元
，較期初帳列應付到期長
期負債8億元一致。

112 112/07/06 114/07/05 -112-05.第一銀
行

- - - 114年償還實際數為
17.15億元，較期初帳列應
付到期長期負債17.15億元

112 112/08/23 114/08/22 -112-06.合作金
庫

- - - 114年償還實際數為5億元
，較期初帳列應付到期長
期負債5億元一致。

112 112/08/23 114/08/22 -112-07.合作金
庫

- - - 114年償還實際數為10億元
，較期初帳列應付到期長
期負債10億元一致。

112 112/10/04 114/10/03 -112-08.合作金
庫

- - - 114年償還實際數為33億元
，較期初帳列應付到期長
期負債33億元一致。

112 112/11/21 114/11/20 -112-09.合作金
庫

- - - 114年償還實際數為34億元
，較期初帳列應付到期長
期負債34億元一致。

112 112/12/28 114/12/27 -112-10.合作金
庫

- - - 114年償還實際數為45億元
，較期初帳列應付到期長
期負債45億元一致。

113 113/04/17 115/04/16 1,600,000,000113-1.合作金庫 - - - 本年度調整數減少16億元
，係115年度償還本金轉流
動負債。

113 113/05/03 115/05/02 1,700,000,000113-2.臺灣銀行 - - - 本年度調整數減少17億元
，係115年度償還本金轉流
動負債。

113 113/06/07 115/06/06 5,400,000,000113-3.臺灣銀行 - - - 本年度調整數減少54億元
，係115年度償還本金轉流
動負債。

113 113/11/29 115/11/28 4,200,000,000113-4.臺灣銀行 - - - 本年度調整數減少42億元
，係115年度償還本金轉流
動負債。

113 113/12/16 115/12/15 1,300,000,000113-5.臺灣銀行 - - - 本年度調整數減少13億元
，係115年度償還本金轉流
動負債。

114 114/01/09 148/12/31 -114-0.金融機構 33,700,000,000 - -33,700,000,000 114年預算數246億元，113



備　　　註
本年度終了借款

餘額減少

本年度調整數

增加決算數預算數

本年度償還金額

比較增減

114年度

與償還明細表

宅基金
21401-79

單位：新臺幣元

92,057,000 - - -- 1.114年償還實際數為
46,767,557元，較期初帳列
應付到期長期負債
46,767,557元減少至0元。
2.本年度無調整數，且以
前年度轉列流動負債部分
已全數清償。

078.台北富邦
銀行

-92,057,000

2,000,000,000 - - -- 114年償還實際數為20億元
，較期初帳列應付到期長
期負債20億元一致。

112-01.合作金
庫

-2,000,000,000

6,700,000,000 - - -- 114年償還實際數為67億元
，較期初帳列應付到期長
期負債67億元一致。

112-02.合作金
庫

-6,700,000,000

1,400,000,000 - - -- 114年償還實際數為14億元
，較期初帳列應付到期長
期負債14億元一致。

112-03.第一銀
行

-1,400,000,000

800,000,000 - - -- 114年償還實際數為8億元
，較期初帳列應付到期長
期負債8億元一致。

112-04.合作金
庫

-800,000,000

1,715,000,000 - - -- 114年償還實際數為
17.15億元，較期初帳列應
付到期長期負債17.15億元

112-05.第一銀
行

-1,715,000,000

500,000,000 - - -- 114年償還實際數為5億元
，較期初帳列應付到期長
期負債5億元一致。

112-06.合作金
庫

-500,000,000

1,000,000,000 - - -- 114年償還實際數為10億元
，較期初帳列應付到期長
期負債10億元一致。

112-07.合作金
庫

-1,000,000,000

3,300,000,000 - - -- 114年償還實際數為33億元
，較期初帳列應付到期長
期負債33億元一致。

112-08.合作金
庫

-3,300,000,000

3,400,000,000 - - -- 114年償還實際數為34億元
，較期初帳列應付到期長
期負債34億元一致。

112-09.合作金
庫

-3,400,000,000

4,500,000,000 - - -- 114年償還實際數為45億元
，較期初帳列應付到期長
期負債45億元一致。

112-10.合作金
庫

-4,500,000,000

- - 1,600,000,000 -- 本年度調整數減少16億元
，係115年度償還本金轉流
動負債。

113-1.合作金
庫

-

- - 1,700,000,000 -- 本年度調整數減少17億元
，係115年度償還本金轉流
動負債。

113-2.臺灣銀
行

-

- - 5,400,000,000 -- 本年度調整數減少54億元
，係115年度償還本金轉流
動負債。

113-3.臺灣銀
行

-

- - 4,200,000,000 -- 本年度調整數減少42億元
，係115年度償還本金轉流
動負債。

113-4.臺灣銀
行

-

- - 1,300,000,000 -- 本年度調整數減少13億元
，係115年度償還本金轉流
動負債。

113-5.臺灣銀
行

-

- - - -- 114年預算數246億元，113 114-0.金融機-



決算數預算數

本年度舉借金額借款
年度

債權人借(還)款項目
截至上年度終
了借款餘額起 止

償還時間

比較增減

中華民國

長期債務舉借

臺北市住
21401-80

年度預算保留數91億元
，114年度實際舉借執行數
292億元，借款金額分列如
下(詳114-1~114-11)：

114 114/01/09 116/01/08 -114-01.臺灣銀
行

- 2,100,000,000 2,100,000,000 係因本局數處社宅工程進
行中，向金融機構借款用
以支付相關費用。

114 114/02/18 116/02/17 -114-02.臺灣銀
行

- 7,000,000,000 7,000,000,000 係因本局數處社宅工程進
行中，向金融機構借款用
以支付相關費用。

114 114/04/16 116/04/15 -114-03.臺灣銀
行

- 500,000,000 500,000,000 係因本局數處社宅工程進
行中，向金融機構借款用
以支付相關費用。

114 114/05/26 116/05/25 -114-04.臺灣銀
行

- 1,300,000,000 1,300,000,000 係因本局數處社宅工程進
行中，向金融機構借款用
以支付相關費用。

114 114/07/01 116/06/30 -114-05.臺灣銀
行

- 4,300,000,000 4,300,000,000 係因本局數處社宅工程進
行中，向金融機構借款用
以支付相關費用。

114 114/08/19 116/08/18 -114-06.臺灣銀
行

- 800,000,000 800,000,000 係因本局數處社宅工程進
行中，向金融機構借款用
以支付相關費用。

114 114/09/30 116/09/29 -114-07.臺灣銀
行

- 3,100,000,000 3,100,000,000 係因本局數處社宅工程進
行中，向金融機構借款用
以支付相關費用。

114 114/09/30 116/09/29 -114-08.臺灣銀
行

- 600,000,000 600,000,000 係因本局數處社宅工程進
行中，向金融機構借款用
以支付相關費用。

114 114/11/18 116/11/17 -114-09.臺灣銀
行

- 2,800,000,000 2,800,000,000 係因本局數處社宅工程進
行中，向金融機構借款用
以支付相關費用。

114 114/12/22 116/12/21 -114-10.臺灣銀
行

- 6,600,000,000 6,600,000,000 係因本局數處社宅工程進
行中，向金融機構借款用
以支付相關費用。

114 114/12/22 116/12/21 -114-11.臺灣銀
行

- 100,000,000 100,000,000 係因本局數處社宅工程進
行中，向金融機構借款用
以支付相關費用。

本局已分期付款方式價購
景美女中調車場土地，本
年度已支付 71,156,858元
，本年度年底已分別認列
短期債務 71,156,858元、
長期債務 640,411,726元。

本局已分期付款方式價購
士林區華榮市場118戶建物
案，本年度年底已認列短
期債務 147,159,274元。

本局110年與本府共同供應
契約廠商國眾電腦股份有
限公司租賃電腦社備55 臺
(含贈送 12 臺)，租期6



備　　　註
本年度終了借款

餘額減少

本年度調整數

增加決算數預算數

本年度償還金額

比較增減

114年度

與償還明細表

宅基金
21401-81

單位：新臺幣元

年度預算保留數91億元
，114年度實際舉借執行數
292億元，借款金額分列如
下(詳114-1~114-11)：

構

- - - 2,100,000,000- 係因本局數處社宅工程進
行中，向金融機構借款用
以支付相關費用。

114-01.臺灣銀
行

-

- - - 7,000,000,000- 係因本局數處社宅工程進
行中，向金融機構借款用
以支付相關費用。

114-02.臺灣銀
行

-

- - - 500,000,000- 係因本局數處社宅工程進
行中，向金融機構借款用
以支付相關費用。

114-03.臺灣銀
行

-

- - - 1,300,000,000- 係因本局數處社宅工程進
行中，向金融機構借款用
以支付相關費用。

114-04.臺灣銀
行

-

- - - 4,300,000,000- 係因本局數處社宅工程進
行中，向金融機構借款用
以支付相關費用。

114-05.臺灣銀
行

-

- - - 800,000,000- 係因本局數處社宅工程進
行中，向金融機構借款用
以支付相關費用。

114-06.臺灣銀
行

-

- - - 3,100,000,000- 係因本局數處社宅工程進
行中，向金融機構借款用
以支付相關費用。

114-07.臺灣銀
行

-

- - - 600,000,000- 係因本局數處社宅工程進
行中，向金融機構借款用
以支付相關費用。

114-08.臺灣銀
行

-

- - - 2,800,000,000- 係因本局數處社宅工程進
行中，向金融機構借款用
以支付相關費用。

114-09.臺灣銀
行

-

- - - 6,600,000,000- 係因本局數處社宅工程進
行中，向金融機構借款用
以支付相關費用。

114-10.臺灣銀
行

-

- - - 100,000,000- 係因本局數處社宅工程進
行中，向金融機構借款用
以支付相關費用。

本局已分期付款方式價購
景美女中調車場土地，本
年度已支付 71,156,858元
，本年度年底已分別認列
短期債務 71,156,858元、
長期債務 640,411,726元。

本局已分期付款方式價購
士林區華榮市場118戶建物
案，本年度年底已認列短
期債務 147,159,274元。

本局110年與本府共同供應
契約廠商國眾電腦股份有
限公司租賃電腦社備55 臺
(含贈送 12 臺)，租期6

114-11.臺灣銀
行

-



決算數預算數

本年度舉借金額借款
年度

債權人借(還)款項目
截至上年度終
了借款餘額起 止

償還時間

比較增減

中華民國

長期債務舉借

臺北市住
21401-82

年，自 110 年-115 年分
6年付款。本年度付款
306,396元，本年度年底已
分別認列短期債務
150,934元，應付租賃款
0元。

本局111年與本府共同供應
契約廠商中華電信股份有
限公司企業客戶分公司租
賃電腦社備48 臺，租期
6年，自 111年-116年分
6年付款。本年度付款
287,136元，本年度年底已
分別認列短期債務
287,136元，應付租賃款
210,900元。

本局112年與本府共同供應
契約廠商大同股份有限公
司租賃電腦社備78臺(含贈
送35臺)，租期6年，自 112
年-117 年分6年付款。本
年度付款263,160元，本年
度年底已分別認列短期債
務263,160元，應付租賃款
417,816元。

本局113年與共同供應契約
廠商中華電信股份有限公
司企業客戶分公司租賃電
腦社備共12台(含贈送4台
)，租期6年，自 113 年-118
年分6年付款。本年度付款
49,920元，本年度年底已
分別認列短期債務
49,920元，應付租賃款
129,861元。

本局113年與本府共同供應
契約廠商大同股份有限公
司租賃電腦社備共36台(含
贈送12台)，租期6年，自
113 年-118 年分6年付款。
本年度付款146,880元，本
年度年底已分別認列短期
債務146,880元，應付租賃
款367,468元。

本局114年與共同供應契約
廠商中華電信股份有限公
司企業客戶分公司租賃電
腦社備共45台(含贈送8台
)，租期6年，自 114 年-119
年分6年付款。本年度付款
244,940元，本年度年底已



備　　　註
本年度終了借款

餘額減少

本年度調整數

增加決算數預算數

本年度償還金額

比較增減

114年度

與償還明細表

宅基金
21401-83

單位：新臺幣元

年，自 110 年-115 年分
6年付款。本年度付款
306,396元，本年度年底已
分別認列短期債務
150,934元，應付租賃款
0元。

本局111年與本府共同供應
契約廠商中華電信股份有
限公司企業客戶分公司租
賃電腦社備48 臺，租期
6年，自 111年-116年分
6年付款。本年度付款
287,136元，本年度年底已
分別認列短期債務
287,136元，應付租賃款
210,900元。

本局112年與本府共同供應
契約廠商大同股份有限公
司租賃電腦社備78臺(含贈
送35臺)，租期6年，自 112
年-117 年分6年付款。本
年度付款263,160元，本年
度年底已分別認列短期債
務263,160元，應付租賃款
417,816元。

本局113年與共同供應契約
廠商中華電信股份有限公
司企業客戶分公司租賃電
腦社備共12台(含贈送4台
)，租期6年，自 113 年-118
年分6年付款。本年度付款
49,920元，本年度年底已
分別認列短期債務
49,920元，應付租賃款
129,861元。

本局113年與本府共同供應
契約廠商大同股份有限公
司租賃電腦社備共36台(含
贈送12台)，租期6年，自
113 年-118 年分6年付款。
本年度付款146,880元，本
年度年底已分別認列短期
債務146,880元，應付租賃
款367,468元。

本局114年與共同供應契約
廠商中華電信股份有限公
司企業客戶分公司租賃電
腦社備共45台(含贈送8台
)，租期6年，自 114 年-119
年分6年付款。本年度付款
244,940元，本年度年底已



決算數預算數

本年度舉借金額借款
年度

債權人借(還)款項目
截至上年度終
了借款餘額起 止

償還時間

比較增減

中華民國

長期債務舉借

臺北市住
21401-84

分別認列短期債務230,880
元，應付租賃款767,172元
。

本局114年與本府共同供應
契約廠商國眾電腦股份有
限公司租賃電腦社備共5台
(含贈送1台)，租期6年，自
114 年-119 年分6年付款。
本年度付款28,640元，本
年度年底已分別認列短期
債務24,960元，應付租賃
款77,921元。

1.表列長期借款均屬「自償性」公共債務。
2.債權人台北富邦銀行本年度終了借款餘額0元之債務，自償性財源係承購國宅貸款戶還款，足以償還債務。

備註：

合計 14,200,000,000 33,700,000,000 29,200,000,000 -4,500,000,000



備　　　註
本年度終了借款

餘額減少

本年度調整數

增加決算數預算數

本年度償還金額

比較增減

114年度

與償還明細表

宅基金
21401-85

單位：新臺幣元

分別認列短期債務230,880
元，應付租賃款767,172元
。

本局114年與本府共同供應
契約廠商國眾電腦股份有
限公司租賃電腦社備共5台
(含贈送1台)，租期6年，自
114 年-119 年分6年付款。
本年度付款28,640元，本
年度年底已分別認列短期
債務24,960元，應付租賃
款77,921元。

3.其餘債務係為興建社會住宅所需，自償性財源係為本基金未來營運收入，足以償還債務。

25,407,057,000 - -25,407,057,000 - 14,200,000,000 29,200,000,000



項目

比較增減決算數

備註

數量 金額 金額 ％數量 ％金額數量

預算數
數量
單位

中華民國114年度

主要營運項目執行績效摘要表
貨幣單位：新臺幣元

臺北市住宅基金
21401-86

出租住宅及店鋪 出租國宅未
達預計戶數
係基河三期
328戶於
114年11月起
移交臺北市
住宅及都市
更新中心經
管、部分退
租空屋刻正
檢修未及出
租，及部分
雖未續約仍
續住收取使
用費而未列
為出租戶所
致；社會住
宅於114年
6月起全數移
交臺北市住
宅及都市更
新中心經管
；另社會住
宅店舖未達
預計戶數
，主要係南
港機廠社會
住宅8戶店舖
因受限於本
市土地使用
分區管制自
治條例之樓
層規定，導
致經常性投
標業種無法
進駐，業循
都市計畫變
更程序檢討
調整允許使
用組別，俟
臺北市都市
計畫委員會
審議通過、
都市計畫公
告發布實施
後，儘速續
行辦理店舖
標租作業。

戶 4,335 549,600,000 2,935 530,655,646 -1,400 -32.30 -3.45-18,944,354

合              計 549,600,000 530,655,646 -18,944,354 -3.45



項目 比較增減決算數預算數 備註

中華民國114年度

基金數額增減明細表
單位：新臺幣元

臺北市住宅基金
21401-87

65,370,498,000 65,953,153,214 582,655,214期初基金數額

  加：

- - -    以前年度公積撥充

- - -    賸餘撥充

- - -    以公有財產撥充

571,157,000 571,157,000 - 本府投資。    公庫增撥數

- 554,822,121 554,822,121 1.本市信義區犂和段三小段
等土地都市更新分回78戶
(含36停車位)房地實物作價
增撥住宅基金5億5,460萬
3,747元，本府114年4月
10日府授主事預字第
1143003209號核准併決算辦
理。
2.本市萬華區公所日祥區民
活動中心(本市青年社宅一
區)動產設備實物作價增撥
住宅基金21萬8,374元，本
府114年3月20日府授主事預
字第1143002465號核准併決
算辦理。

    其他

  減：

- - -    填補短絀

- - -    折減基金繳庫

1,006,950,000 1,006,949,633 -367 住宅基金管有基三中繼住宅
房地328戶辦理實物作價折
減基金移撥予本局公務預算
1億694萬9,633元，本府
114年9月19日府授財產字第
1143026105號核准辦理。

    其他

64,934,705,000 66,072,182,702 1,137,477,702期末基金數額



科目及業務名稱 備        註
金額

決　算　數預　算　數
%

比　較　增　減

單位：新臺幣元中華民國114年度

臺北市住宅基金

無形資產明細表

21401-88

無形資產 8,120,0606,140,000 1,980,060 32.25

240,560280,000 -39,440套裝軟體設置 -14.09

240,560280,000 -39,440電腦軟體 -14.09

240,560- - --電腦軟體

1,960,0002,500,000 -540,000114年提升社宅雲維管
功能及系統優化

-21.60

1,960,0002,500,000 -540,000電腦軟體 -21.60

1,960,000- - --電腦軟體

2,460,000960,000 1,500,000114年新建社宅招租網
站資料更新案

156.25

2,460,000960,000 1,500,000電腦軟體 156.25

2,460,000- - 114年11月28日核准併決
算辦理。

--電腦軟體

500,000500,000 -114年住宅管理電子表
單系統優化

-

500,000500,000 -電腦軟體 -

500,000- - --電腦軟體

1,900,0001,900,000 -114年社宅業務資訊管
理系統更新優化

-

1,900,0001,900,000 -電腦軟體 -

1,900,000- - --電腦軟體

484,500- 484,500114年臺北市社會住宅
興建工程驗收系統建
置委託資訊服務案

--

484,500- 484,500電腦軟體 --

484,500- - 113年4月18日核准併決算
辦理，惟本案建置期程未
及於113年度完成驗收付
款，於114年6月26日核准
併決算辦理。

--電腦軟體

575,000- 575,000114年度臺北市政府包
租代管系統拆分暨維
護作業

--

575,000- 575,000電腦軟體 --

575,000- - 114年5月26日核准併決算
辦理。

--電腦軟體



比較增減項        目 決算數預算數 備註

中華民國114年度

員工人數彙計表
單位：人

臺北市住宅基金
21401-89

業務總支出部分 5360 -7

5360 -7行銷及業務部分

4550 -5聘用

810 -2約僱

合計 5360 -7

【附註】：1.以服務費用-計時與計件人員酬金自行進用臨時人員:
(1)住宅基金整合住宅補貼實施方案臨時人員：6人。
(2)出租國宅社區臨僱人員：月薪制 9人、薪點制25人。
2.以工管費自行進用辦理公共住宅興建工程臨時人員47人。



預 算 數

合計
正式
員額
薪資

聘僱
人員
薪資

加(夜)
班費

津貼 獎金
退休
及卹
償金

資遣
費

福利
費

提繳
費

兼任
人員
用人
費用

總計
項   目

中華民國

用人費用

臺北市住
21401-90

業務總支出部分 62,034,000- 36,864,720 12,293,150 - 4,608,938 2,259,648 - 6,007,544 - - 62,034,000

61,687,000- 36,864,720 11,946,150 - 4,608,938 2,259,648 - 6,007,544 -業務費用 - 61,687,000

-- - - - - - - - -正式人員 - -

61,687,000- 36,864,720 11,946,150 - 4,608,938 2,259,648 - 6,007,544 -聘僱人員 - 61,687,000

347,000- - 347,000 - - - - - -管理費用及總務費用 - 347,000

-- - - - - - - - -正式人員 - -

347,000- - 347,000 - - - - - -聘僱人員 - 347,000

【附註】： 1.本基金年終獎金之編列與執行係依據「一百十三年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」辦理，員工人數
決算數為58人，獎金預算金額為 4,608,938元，決算金額為4,051,890元。

合計 62,034,000- 36,864,720 12,293,150 - 4,608,938 2,259,648 - 6,007,544 - - 62,034,000



合計

決 算 數

津貼 獎金 資遣費 福利費 提繳費
正式
員額
薪資

聘僱
人員
薪資

加(夜)
班費

退休及
卹償金

兼任
人員
用人
費用

總計

114年度

彙計表
單位：新臺幣元

宅基金
21401-91

48,144,134- 32,292,101 4,278,410 - 4,051,890 1,945,082 - 5,576,651 - - 48,144,134

47,876,614- 32,292,101 4,010,890 - 4,051,890 1,945,082 - 5,576,651 - - 47,876,614

2,154,045- - 2,154,045 - - - - - - - 2,154,045

45,722,569- 32,292,101 1,856,845 - 4,051,890 1,945,082 - 5,576,651 - - 45,722,569

267,520- - 267,520 - - - - - - - 267,520

260,569- - 260,569 - - - - - - - 260,569

6,951- - 6,951 - - - - - - - 6,951

2.以服務費用-計時與計件人員酬金自行進用臨時人員:
(1)住宅基金整合住宅補貼實施方案臨時人員：6人，預算數21,170,722元，決算數17,959,058元 。
(2)出租國宅社區臨僱人員：月薪制 9人、薪點制 25人，預算數 22,024,870元，決算數 21,303,194 元。
3.以工管費自行進用辦理公共住宅興建工程臨時人員：47 人，預算數 0 元，決算數 44,501,921 元。

48,144,134- 32,292,101 4,278,410 - 4,051,890 1,945,082 - 5,576,651 - - 48,144,134



科目名稱
比較增減

決算數
金額

預算數
％

中華民國114年度

各項費用彙計表
單位：新臺幣元

臺北市住宅基金
21401-92

用人費用 62,034,000 -22.3948,144,134 -13,889,866

36,864,720 -12.4032,292,101 -4,572,619聘僱及兼職人員薪資

31,518,720 -12.8827,459,825 -4,058,895聘用人員薪金

5,346,000 -9.614,832,276 -513,724約僱職員薪金

12,293,150 -65.204,278,410 -8,014,740加（夜）班費

11,683,150 -69.903,516,457 -8,166,693延長工時加班費

610,000 24.91761,953 151,953未休假加班費

4,608,938 -12.094,051,890 -557,048獎金

4,608,938 -12.094,051,890 -557,048年終獎金

2,259,648 -13.921,945,082 -314,566退休及卹償金

2,259,648 -13.921,945,082 -314,566職員退休及離職金

6,007,544 -7.175,576,651 -430,893福利費

4,596,768 -8.554,203,602 -393,166分擔員工保險費

610,776 -10.14548,838 -61,938員工通勤交通費

800,000 3.03824,211 24,211其他福利費

服務費用 440,116,000 -7.99404,969,574 -35,146,426

7,620,688 -3.907,323,773 -296,915水電費

6,951,208 -2.256,794,683 -156,525工作場所電費

643,480 -20.46511,821 -131,659工作場所水費

26,000 -33.5817,269 -8,731氣體費

11,691,672 -31.218,042,720 -3,648,952郵電費

10,222,380 -31.606,991,602 -3,230,778郵費

1,105,800 -28.25793,431 -312,369電話費

363,492 -29.11257,687 -105,805數據通信費

1,546,550 -6.911,439,750 -106,800旅運費

148,550 -0.01148,532 -18國內旅費

398,000 -15.73335,411 -62,589國外旅費

1,000,000 -4.42955,807 -44,193專力費



科目名稱
比較增減

決算數
金額

預算數
％

中華民國114年度

各項費用彙計表
單位：新臺幣元

臺北市住宅基金
21401-93

5,205,966 -72.491,432,207 -3,773,759印刷裝訂與廣告費

2,478,566 -51.471,202,832 -1,275,734印刷及裝訂費

450,000 -82.1680,275 -369,725廣告費

2,277,400 -93.45149,100 -2,128,300業務宣導費

107,636,918 22.70132,075,834 24,438,916修理保養及保固費

91,093,929 23.88112,850,841 21,756,912一般房屋修護費

10,491,442 11.1011,656,132 1,164,690機械及設備修護費

213,720 -29.31151,076 -62,644交通及運輸設備修護費

5,837,827 27.067,417,785 1,579,958什項設備修護費

227,152 -27.44164,820 -62,332保險費

27,152 -8.2424,915 -2,237交通及運輸設備保險費

200,000 -30.05139,905 -60,095責任保險費

91,521,692 -4.6187,299,170 -4,222,522一般服務費

2,679,000 -16.062,248,800 -430,200公證費

1,580,960 -32.511,067,015 -513,945佣金、匯費、經理費及手續
費

43,697,140 1.6244,403,103 705,963外包費

43,195,592 -9.1139,262,252 -3,933,340計時與計件人員酬金

369,000 -13.82318,000 -51,000體育活動費

214,665,362 -22.12167,191,300 -47,474,062專業服務費

978,000 -34.04645,131 -332,869法律事務費

590,000 -63.27216,678 -373,322講課鐘點、稿費、出席審查
及查詢費

32,045,956 -9.9428,861,424 -3,184,532委託檢驗(定)試驗認證費

300,000 -71.5085,500 -214,500委託考選訓練費

69,000 394.00340,860 271,860電腦軟體服務費

180,682,406 -24.15137,041,707 -43,640,699其他

材料及用品費 40,231,000 -28.9628,580,752 -11,650,248

206,164 -51.8199,353 -106,811使用材料費

206,164 -51.8199,353 -106,811油脂



科目名稱
比較增減

決算數
金額

預算數
％

中華民國114年度

各項費用彙計表
單位：新臺幣元

臺北市住宅基金
21401-94

25,939,836 -44.5014,396,584 -11,543,252用品消耗

2,770,218 -27.592,005,925 -764,293辦公(事務)用品

53,900 -50.7226,560 -27,340報章什誌

23,115,718 -46.5112,364,099 -10,751,619其他

14,085,000 -0.0014,084,815 -185商品及醫療用品

14,085,000 -0.0014,084,815 -185商品

租金與利息 1,139,069,000 -32.39770,136,976 -368,932,024

11,000 -26.368,100 -2,900地租及水租

11,000 -26.368,100 -2,900場地租金

19,928,000 -16.6716,606,270 -3,321,730房租

19,928,000 -16.6716,606,270 -3,321,730一般房屋租金

99,000 -75.2424,514 -74,486交通及運輸設備租金

- --8,000 8,000車租

99,000 -83.3216,514 -82,486電信設備租金

39,000 352.90176,632 137,632什項設備租金

39,000 352.90176,632 137,632什項設備租金

1,118,992,000 -32.68753,321,460 -365,670,540利息

1,118,831,000 -32.67753,261,758 -365,569,242債務利息

161,000 -62.9259,702 -101,298其他利息

折舊、折耗及攤銷 1,049,114,000 -6.36982,442,197 -66,671,803

1,043,085,000 -6.67973,461,103 -69,623,897不動產、廠房及設備折舊

1,238,000 -58.93508,476 -729,524土地改良物折舊

801,398,000 9.25875,512,043 74,114,043一般房屋折舊

107,018,000 -57.0545,964,017 -61,053,983機械及設備折舊

52,902,000 -51.3025,760,662 -27,141,338交通及運輸設備折舊

79,133,000 -69.2624,324,260 -54,808,740什項設備折舊

1,396,000 -0.311,391,645 -4,355租賃資產折舊

858,000 -55.44382,312 -475,688其他折舊性資產折舊



科目名稱
比較增減

決算數
金額

預算數
％

中華民國114年度

各項費用彙計表
單位：新臺幣元

臺北市住宅基金
21401-95

858,000 -55.44382,312 -475,688代管資產折舊

5,171,000 66.298,598,782 3,427,782攤銷

5,171,000 66.298,598,782 3,427,782其他攤銷費用

稅捐與規費(強制費) 35,225,000 4.5336,821,652 1,596,652

17,367,026 -0.0117,365,416 -1,610土地稅

17,367,026 -0.0117,365,416 -1,610一般土地地價稅

14,444,974 33.9819,353,106 4,908,132房屋稅

14,444,974 33.9819,353,106 4,908,132一般房屋稅

44,920 0.0044,920 0消費與行為稅

44,920 0.0044,920 0使用牌照稅

3,368,080 -98.2758,210 -3,309,870規費

3,339,850 -99.0531,840 -3,308,010行政規費與強制費

24,720 0.0024,720 0汽車燃料使用費

3,510 -52.991,650 -1,860其他

會費、捐助、補助、分攤、救助
(濟)與交流活動費

595,283,000 -28.20427,386,990 -167,896,010

600,000 --- -600,000分擔

600,000 --- -600,000分擔其他費用

594,683,000 -28.13427,386,990 -167,296,010補貼(償)、獎勵、慰問與救助
(濟)

594,683,000 -28.13427,386,990 -167,296,010其他

短絀、賠償與保險給付 424,000 77.30751,764 327,764

424,000 58.25670,964 246,964各項短絀

422,000 -94.3423,894 -398,106呆帳及保證短絀

2,000 32,253.50647,070 645,070資產短絀

- --80,800 80,800賠償給付

- --80,800 80,800一般賠償

其他 2,375,000 367.4611,102,266 8,727,266

2,375,000 367.4611,102,266 8,727,266其他費用

2,375,000 367.4611,102,266 8,727,266其他



科目名稱
比較增減

決算數
金額

預算數
％

中華民國114年度

各項費用彙計表
單位：新臺幣元

臺北市住宅基金
21401-96

合計 3,363,871,000 -19.432,710,336,305 -653,534,695



比較增減
項目 決　算　數預　算　數 備　註

金額 %

中華民國114年度

管制性項目及統計所需項目比較表
單位:新臺幣元

臺北市住宅基金
21401-97

管制性項目： 564,7863,125,400 -81.93-2,560,614

國外旅費 335,411398,000 -15.73 本案核定本局114年度
因公出國計畫執行3人
11天編列經費398,000元
，惟因「中央政府各機
關派赴國外各地區出差
人員生活費日支數額表
」調升愛爾蘭每日生活
費，爰於額度內調整出
國日數為6日，致執行
數較預算數減少。

-62,589

廣告費 80,275450,000 -82.16 主要係改以網站宣導
，故減少傳統廣告刊登
費用，致執行數較預算
數減少。

-369,725

業務宣導費 149,1002,277,400 -93.45 主要係改以網站宣導
，故減少傳統廣告刊登
費用，致執行數較預算
數減少。

-2,128,300

統計所需項目： 54,112,58358,481,368 -7.47-4,368,785

員工通勤交通費 548,838610,776 -10.14-61,938

計時與計件人員酬金 39,262,25243,195,592 -9.11-3,933,340

講課鐘點、稿費、出席審查
及查詢費

216,678590,000 -63.27-373,322

商品 14,084,81514,085,000 -0.00-185



項次

一、

一、

二、

二、

三、

四、

辦理情形

遵照辦理。

查原黎元市場基地刻由本府都發局規劃社會住宅興辦事

宜，業編列113年度之社會住宅規劃設計預算，並依臺

北市議會114年度附屬單位預算綜合決議辦理先期規劃

等作業，評估規劃興辦253戶社會住宅，並設置公共及

社會福利服務設施。

另經本府都發局已進行基地初步樓地板規劃事宜，刻依

市有資產供需整合調配機制，就本府機關需求與地方民

意，媒合調配機關參建，於確認後將就社會住宅之規劃

與當地居民妥善溝通。

有關托嬰及托育順序及名額部分，經本府社會局評估，

現已開放社會住宅承租者於設籍後即可申請登記托育設

施，無一般民眾須設籍6個月以上之限制；又社會住宅

承租者若屬弱勢家庭，亦可依收托順序第一序位申請收

托，已提供社會住宅承租者相關優先照顧機制；至於托

老順序部分，經評定長照等級2以上者均可使用，目前

本市日間照顧中心收容量能尚可滿足既有社會住宅符合

資格之長者需求，尚無需訂定托老順序。

遵照辦理。

臺北市住宅基金

市議會審議臺北市總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表

中華民國114年度

審      議      意      見

內               容

綜合決議：

針對幼兒重大性平案件啟動府級跨局處緊急應變會議，

應整合各局處之權責，訂定跨局處執行標準作業流程，

以利各局處因應遵行，積極保障幼童權益。

請都發局啟動黎元社會住宅先期規劃，依都市計畫規定

規劃圖書館及區民活動中心、公共停車場等空間，並與

當地居民妥善溝通及納入民意需求，同時請民政局、圖

書館及停管處共同參建，以符合當地居民之需要。

有關社會住宅低樓層社會局參建之公辦民營托嬰機構及

老人日間照顧中心之收托順序，目前未提供社會住宅住

戶優先順序及保障名額，請都市發展局與社會局研議評

估調整收托順序。

市府與清潔及各外包廠商訂定合約時，應依合約條款就

政府將基本工資調增之薪資額度確實進行契約變更，未

落實實施者應依契約罰則。

21401-98




