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臺北市文山區114年5月份市容會報會議紀錄 

 

一、開會時間：中華民國114年5月27日（星期二）上午9時30分 

二、開會地點：文山區公所7樓會議室 

三、主  席：劉哲明區長                    紀錄：成佳恩課員 

四、出列席單位及人員： 如簽到表 

五、主席致詞： 略 

六、114年5月份提案討論事項： 

案

件

編

號 

提

案

單

位 

提案案由 權責機關 

答覆機關 

日期文號 

案件處理情形 

(聯絡窗口、案件承辦人) 

處理

等級 

114年5月份 

會議主席裁示 

  無     

 
七、社會安全網「社區囤積行為」列管案件： 

 

案 

件

編

號 

提

案

單

位 

提案案由 權責機關 

答覆機關 

日期文號 

案件處理情形 

(聯絡窗口、案件承辦人) 

處理

等級 

114年5月份 

會議主席裁示 

  無     

 
八、歷次未結案執行情形：  
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案

件

編

號 

提

案

單

位 

提案案由 權責機關 

答覆機關 

                     日期文號  

案件處理情形 

(聯絡窗口、案件承辦人) 

處理

等級 

114年5月份 

會議主席裁示 

    

108 

12 

02 

萬

盛

里 

建請台電將本

里興隆路一段

15 號 至 137 巷

口，220 W 高

壓纜線地下化

並移除電桿。 

台電 

工務局 

1130125台電會議發言： 

目前新設管路已施作完成，並配合道管中心計畫時程銑鋪妥善，後

續工程將納入開口契約續辦。 

1130226台電會議發言： 

因有部分路段需開挖，預計3月中旬前展延路證，4月施作。 

1130226里長會議發言： 

請台電協助儘快施作。 

1130328台電會議發言： 

3月中旬廠商回報資料與現場有誤，已請廠商再至現場勘查，但因施

工量能不足，進場日期可能遞延至5月施作，仍會以萬盛里範圍優先

辦理下地。 

1130425台電會議發言： 

已請廠商至現場勘查，並備妥資料，5月中前施工部門將辦理施工前

會勘，預計於5月底、6月施工。 

1130530台電會議發言： 

5月中已與新工處共同會勘，預計6月底前進場。 

1130628台電會議發言： 

因近期天氣不穩，預計7月中旬進場連續施作1-2個月。 

1130723台電會議發言： 

預計8月中旬前申請路證後進場施作。 

1130926台電會議發言： 

目前已發包，預計10月初進場施作。 

1131128台電會議發言： 

11月初已放線，但監工表示能改的東西不多，預計114年施作。 

1140225台電會議發言： 

預計3月底開工。 

1140327台電會議發言： 

預計4月中辦理施工前會勘。 

1140527台電會議發言： 

114年5月14日由委員召開會議，決議將文山區所有案件合併為專案

發包，不納入開口契約施作。 

聯絡窗口：台電:王奎鈞 電話：29595111#2239 
                   工務局 道管中心: 許育慈  電話:89788900分機8223 

B 繼續列管。     

112

10 

01 

萬

盛

里 

萬盛街全線含

各巷弄路面嚴

重龜裂建請銑

刨重舖。 

 

 

新工處 1130125新工處會議發言 

預計延至3月底前完成。 

1130328新工處會議發言 

本案因道路屬性，需要里長提供土地同意書。 

1130425新工處會議發言 

今日由議員辦理現勘，後續將依議員及里長意見做後續處理。 

1130425里辦公處會議發言 

萬盛街146巷至萬盛公園段，里長希望能優先施作。 

1130530新工處會議發言： 

預計下週作業，遇雨順延。 

1130628新工處會議發言： 

本案已於6/11完成路面更新。 

1130628里辦公處會議發言： 

萬盛街156、166巷尚未施作。 

1130723新工處會議發言： 

本案已轉知里長說明，尚未施作之萬盛街156、166巷將錄案至114年

辦理。 

1140103新工處會議發言： 

目前標案發包中，最快4月排程施工。 

1140327新工處會議發言： 

工程已於3月中決標，廠商預計4/9開工，於 4月下旬、5月進場施

作。 

1140429新工處會議發言： 

預計下週辦理施工前會勘，5月下旬施工。 

1140527新工處會議發言： 

114年5月27日進場銑鋪，完工後將通知里長。 

聯絡窗口：新工處:林筱莉 電話：29313767 

B 繼續列管。     
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案

件

編

號 

提

案

單

位 

提案案由 權責機關 

答覆機關 

                     日期文號  

案件處理情形 

(聯絡窗口、案件承辦人) 

處理

等級 

114年5月份 

會議主席裁示 

    

113

11 

02 

萬

盛

里 

 

建請派員協助

萬盛街107-4號

出入口災後復

舊 

 (臨時提案) 

大地處 

國有財產署 

 

1131122國產署/ 台財產北管字第11300395790號 

涉本署經管轄內興隆段三小段1-10地號國有土地，查本分署業已於

113年11月9日至15日完成現場倒樹清除及出入口災後復舊完竣。 

1131128大地處會議發言 

本處已於11/26邀請專業技師與國產署辦理現勘，經技師評估現場土

石跟雜物量體過大，無法即時清除，協調由國產署編列相關經費，

再請本處協助改善。 

1131210大地處/ 北市工地企字第1133026896號 

本案預計於113年12月13日提供國有財產署施工所需相關金費，俟該

署提供預算後，辦理後續改善工程。 

1131216國產署/ 台財產北管字第11300401300號 

涉本署經管同區興隆段三小段1-9、1-10地號國有土地，因康芮颱風

致當地需施作水土保持工作，依行政院秘書長110年11月20日院臺忠

長字第1100031997號函頒修訂「坡地崩塌權責分工表」，災後復原重

建事宜分由水保署及地方政府主管機關主政辦理等。爰請大地處依

水保局97年6月3日水保農字第0971843509號函附之「國有非公用山坡

地需實施水土保持處理與維護案件勘查紀錄表」及「國有非公用山

坡地需實施水土保持處理與維護案件彙整表」格式，查填本案需施

作水土保持之相關內容後送還本分署，俾憑報送水保署編列年度預

算統籌辦理。 

1140103大地處會議發言 

本處已於1131224將相關經費、設計資料提供國產署，目前尚未收到

回覆，目前規劃約270萬。 

1140109國產署/ 台財產北管字第11400006640號 

本分署業以113年12月26日台財產北管字第11300434920號函報本 

署專案層轉農業部農村發展及水土保持署審處。頃獲臺北分署函復

略以，依行政院秘書長110年10月21日院臺忠長字第1100031997號函

修正「坡地崩塌防災權責分工表」項次3「災後復原重建」3-6「都市

計畫區、山坡地社區災害防治」，應由主辦機關(臺北市政府)進行災

後復建，爰本案惠請臺北市政府協助辦理為宜。 

1140221國產署/ 台財產北管字第11400055700號 

一、本分署以114年2月10日台財產北管字第11400030680號(副本諒達)

函復大地處114年1月22日「代辦本署經管轄內興隆段三小段1-9

地號土地水土保持工程」會勘紀錄一案，本案土地係屬都市計

畫區「第二種住宅區及第三種住宅區」，依行政院秘書長110年

10月21日院臺忠長字第1100031997號函送修正「坡地崩塌防災權

責分工表」項次3，宜請主辦機關(貴府)進行災後復建。 

二、另依「中央對各級地方政府重大天然災害救災經費處理辦法」

及「公共設施災後復建工程經費審議及執行作業要點」，倘直

轄市政府、各縣市政府相關公共設施災後復建經費得提報行政

院協助，爰請大地處參酌行政院公共工程委員會113年10月4日

工程技字第1130201023號函示(如附件)辦理。 

1140225大地處會議發言 

現場仍有雜物及土石鬆方，經水土保持技師評估，現場災害仍有擴

大情形，目前本處俟開口工程發包後，將現場土石方及坡面雜物先

行移除，後續請地主-國產署自行維護。 

1140307大地處/ 北市工地企字第1143005582號 

現場仍有雜物及土石鬆方，經水土保持技師評估，建議將鬆散土壤

先行移除再予以修復，本處已請水土保持義務人(地主-國產署)依技

師建議作好水土保持處理與維護，惟本處將協助先行移除現場土石

方及坡面雜物，以避免災害擴大。 

1140325國產署/台財產北管字第11400094070號  

涉本分署案件編號1131102號(萬盛里提案)，本分署前獲立法委員賴

士葆國會辦公室通知訂於114年3月14日召開萬盛街107-4號因康芮颳

風土石滑落無法出入，為協助住戶清理建立出入通道並釐清各單位

權責分工協調會。本案因案件複雜需時研議，故尚未獲會議結論，

爰擬俟獲結論後續處。 

1140327大地處會議發言 

已於3月26日委託顧問公司到現場評估清除方式，完成評估後將進場

改善。 

1140527大地處會議發言 

已於4月30日進場施作，預計2-3個月完成。 

聯絡窗口：國產署:魏先生 電話：27814750分機1621 

          大地處:王寶鈞電話：27593001#3616 

B 繼續列管。     
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案

件

編

號 

提

案

單

位 

提案案由 權責機關 

答覆機關 

                     日期文號  

案件處理情形 

(聯絡窗口、案件承辦人) 

處理

等級 

114年5月份 

會議主席裁示 

    

113 

11 

03 

萬

盛

里 

 

建請速將本里

萬盛街末段(萬

盛街108號~萬

盛街166巷口)

電纜地下化 

 (臨時提案) 

台電 1131128台電會議發言  

將再與里長共同至現場會勘確認設備放置部分。 

1140225台電會議發言  

本案已於113年12月辦理現勘，已確認電箱設備相關位置，並與里長

協調同意施工範圍更改為萬盛街108號至146巷，預計3月前設計完

成。 

1140327台電會議發言 

將如期於3月底前設計完成。 

1140527台電會議發言 

目前已出圖，依規定暫緩施作。 

聯絡窗口：台電:王奎鈞 電話：29595111#2239 

B 繼續列管。     

114 

03 

06 

萬

盛

里 

請 市 場 督 促

YouBiKe 和 全

聯公司定期維

護周邊環境(興

隆路一段15號

與萬盛街交叉

口人行道)整潔 

市場處 

交通局 
1140312市場處/北市市輔字第1143005408號 

本市文山區興隆路一段15號目前係由本處公開標租予全聯實業股份

有限公司（下稱全聯公司）經營使用，貴所來文檢附照片顯示

YouBiKe 停放處落葉堆積，惟本處與全聯公司均與 YouBiKe 經營業

者無契約關係，無權督促 YouBike 公司到場配車人員定期清掃維

護。案址既已由 YouBiKe 經營業者承租，請貴所加發微笑單車股份

有限公司出席。 

1140325交通局電郵回復： 

有關 YouBike 台北花木批發市場站及周邊場地清潔部分，本局已請

委託廠商將場站框線內於114年3月19日進行清潔。經洽廠商表示各

場站約每月進行１次清潔，後續如臨時有通報將配合進行清潔。 

1140414交通局電郵回復： 

本局已於114年4月9日辦理現場會勘，會勘結論如下: 

本局加強清掃案址地點 YouBike 場站範圍，後續並配合里辦公處通

報進行清潔；另請市場處研議是否有改善現地地坪或其他方式，以

改善案址處雨後積水情況。 

1140423市場處電郵回復： 

經本處114年4月10日辦理會勘結果，該 YouBike 站位附近雨後積水情

形，係因地坪較低窪，將挖排水溝改善，預計6月安排本案施工。 

1140527市場處會議發言： 

排水溝工程預計6月底施工。 

聯絡窗口：市場處:梁巧俐 電話：02-25505220#5008 

          交通局:陳心恩 電話：02-27208889#6877 

B 1.請市場處施工前知會

里長。 

2.繼續列管。 
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案

件

編

號 

提

案

單

位 

提案案由 權責機關 

答覆機關 

                     日期文號  

案件處理情形 

(聯絡窗口、案件承辦人) 

處理

等級 

114年5月份 

會議主席裁示 

    

110 

06 

03 

萬

和

里 

建請持續辦理

景美溪規劃案

有關下游溪洲

河濱公園段改

造案。 

水利處 

(體育局) 
1131029水利處會議發言 

預計於10月31日公開閱覽，11月15日正式上網公告，12月中旬決

標。 

1131107水利處/北市工水秘字第1136061593號 

本案有關新店溪及景美溪匯流口護岸改善工程相關設計，設計內容

及相關期程已於113年1月31日向里長說明並獲同意，並已於10月31

日公開閱覽，預計11月15日正式上網公告，12月中旬決標。預計114

年10月底完工。另有關配合擋球網設置位置(距本壘板785公尺)調整

步道及人工溪流配置，本處已納入新店溪及景美溪匯流口護岸改善

工程。如有最新進度將再與里長回報。 

1131128水利處會議發言 

預計11月底上網公告，12月底決標。 

1131210水利處/北市工水秘字第1136067925號  

本案有關新店溪及景美溪匯流口護岸改善工程相關設計，設計內容

及相關期程已於113年1月31日向里長說明並獲同意，並已於10月31

日公開閱覽，預計12月中旬前正式上網公告，12月底決標。預計114

年10月底完工。另有關配合擋球網設置位置(距本壘板785公尺)調整

步道及人工溪流配置，本處已納入新店溪及景美溪匯流口護岸改善

工程。如有最新進度將再與里長回報。 

1140114水利處/ 北市工水秘字第1146009161號 

本案有關新店溪及景美溪匯流口護岸改善工程相關設計，設計內容

及相關期程已於113年1月31日向里長說明並獲同意，並已於10月31

日公開閱覽，並於114年1月7日開標，因廠商家數不足故流標，本處

於114年1月9日再次上網，預計114年2月4日開資格標。另有關配合

擋球網設置位置(距本壘板785公尺)調整步道及人工溪流配置，本處

已納入新店溪及景美溪匯流口護岸改善工程。如有最新進度將再與

里長回報。 

1140225水利處會議發言 

上週開完評選會議，預計本周決標， 5月開工，工期約9個月，於明

年2-3月完成。 

1140225里長會議發言 

同意水利處不須列席會議。 
1140310水利處/ 北市工水秘字第1146017351號 

本案工程已於114年3月4日決標，預計114年5月開工，115年3月完

工。 

1140409水利處/ 北市工水秘字第1146023201號 

本案工程已於114年3月4日決標，預計114年5月開工，115年3月完

工。另本處預計114年4月中旬提供相關圖說予里辦公處。 

1140507水利處/ 北市工水秘字第1146029108號 

本案已於114年5月1日向里長說明，工程開工為5月15日，預定115年

3月底完工。 

1140527里長會議發言 

預定於114年6月5日上午10時辦理開工典禮。 

聯絡窗口：水利處  河工科 林玫君   電話：1999分機2659 

B 1.有關圍籬設置範圍，

請水利處提供細部圖

面並與里長討論說

明。 

2.繼續列管。 

    

113

11 

01 

萬 

和 

里 

請將溪洲街1

號至汀州路四

段124號前兩

根電杆地下

化。 

台電 1131125台電/北南字第1131520969號  

已擇定113年11月25日邀集相關單位召開現場會勘評估旨揭工程之可

行性。 

1131128台電會議發言  

11.25已與里長、道管中心至現場會勘，經評估2支電桿可以下地，排

定114年進場施作。 

1140103台電會議發言  

目前已設計妥，預計元宵後開工。 

1140225台電會議發言  

預計3月初開工。 

1140327台電會議發言  

下週將辦理現場會勘。  

1140428台電會議發言  

已辦理會勘，拆除路證已核發，預計4/29-4/30拆除電杆。 

聯絡窗口：台電:王奎鈞 電話：29595111#2239 

A 解除列管。     
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案

件

編

號 

提

案

單

位 

提案案由 權責機關 

答覆機關 

                     日期文號  

案件處理情形 

(聯絡窗口、案件承辦人) 

處理

等級 

114年5月份 

會議主席裁示 

    

113

12 

03 

萬 

和 

里 

依市民陳情建

請改善萬和二

號公園多項設

施。 

文山區公所 

公園處 

 

1131218公園處/北市工公園字第1133073516號  

(一)項次3(多處花台損壞、鬆動)及6(東南角出入口改善)，本處將先

做初步處理改善。 

(二)項次1(涼亭損壞)、2(欄杆損壞、水表箱外罩破損)、4(多處平面花

台補植、轉角銳利改善)及5(北側欄杆重新製作)，因本處113年度工

程預算已用罄，建請貴公所納入114年預約工程辦理改善。 

1140225文山區公所會議發言 

已於2/13會同里長辦理現勘，後續依程序辦理缺失改善。 

1140225里長會議發言 

請協助涼亭換新，另北側欄杆部份請儘速施作。 

1140408公園處/北市工公護字第1143017382號  

花台破損、階梯欄杆部份，本處已改善完成 

1140527里長會議發言 

請公園處確認北側欄杆部分。 

1140527文山區公所會議發言 

目前已在排程內，預計6月施作。 

聯絡窗口：公園處南港所文山分隊:杜文芳 電話：0227262075#274 

B 1.請公園處確認北側欄

杆是否使用抿石子，

再與里長聯繫。 

2.繼續列管。 

    

114 

02 

01 

萬 

和 

里 

建請將穿越本

里之水源高架

橋隔音牆更

新。 

新工處 1140217新工處/北市工新養字第1143013697號： 

新工處已納入全市高架道路隔音牆更新計畫辦理。 

1140225新工處會議發言： 

本年度先做環快隔音牆更新，水快部份錄案至明年後擴的更新路段

辦理。 

1140327新工處會議發言： 

已與里長確認施作範圍、期程，排定115年施工。 

聯絡窗口：新工處:林筱莉 電話：29313767 

B 繼續列管。     

114

03 

01 

萬 

和 

里 

建請將位於汀

州路四段183號

前之路燈架空

電線下地 

公園處 1140314公園處/ 北市工公護字第1143012918號 

旨案本處已於114年3月11日派員會同萬和里里長現勘，有關汀州路4

段183號前1檔路燈架空線，本處已錄案，將儘快辦理拆除與下地作

業。 

聯絡窗口：公園處路燈南區分隊:謝隆冬 電話：2368-4080 

B 1.請公園處6月底前完

成，並與里長回報施

作情形。 

2.繼續列管。 

    

114 

03 

02 

萬 

和 

里 

建請妥適處理

景美圖書館、

游泳池四周樹

穴，康芮颱風

後尚未處理 

新工處 

(公園處) 

 

1140314新工處/ 北市工新養字第1143021681號 

倘公園處同意本處封穴，將由該處完成斷根後通知本處續辦封穴作

業。 

1140327公園處會議發言 

本處已發函新工處表示同意封穴。  

1140327里長會議發言 

請儘速處理，完成後請一併通知 YouBiKe 公司。 

1140429公園處會議發言 

樹頭部分預計於5月底前完成。 

1140527公園處會議發言 

樹頭部分已移除，後續將發函新工處做後續處理。 

1140527新工處會議發言 

俟公文收訖後將排程封穴。 

聯絡窗口：新工處:林筱莉 電話：29313767 

    (公園處  南港公園管理所文山分隊 連少強 電話：27834988轉270) 

B 1.公園處解除列管。 

2.請新工處儘速安排封

穴。 

3.本案繼續列管。 

    

114 

03 

03 

萬 

和 

里 

建請將位於溪

洲街21至27號

前之警用監視

器架空電纜線

下地 

(警察局) 

公園處 
1140327公園處會議發言 

本案已錄案，將儘速辦理下地作業。 

 
 
聯絡窗口：公園處路燈南區分隊 謝隆冬 電話：2368-4080 

B 1.請公園處會後與里長

回報進度。 

2.繼續列管。 

    

114 

04 

02 

萬 

和 

里 

建請改善轄內

清潔隊景美分

隊 水 快 下 橋

孔、橋梁間間

隙等掉落物及

雨天下雨溼滑

等。 

新工處 

環保局 

1140416水利處/北市環清文字第1143033187號  

一、旨揭工程案經查部分橋體仍有漏水之虞，係因作業人員安全考

量，建請工務局洽原廠商進行維護修繕工程，避免遇風雨之

際，致滑倒受傷風險。 

二、本案後續改善工程，俟新工處通知配合辦理。 

1140418新工處/北市工新養字第1143031924號  

本處已於114年4月16日改善完成。 

1140527新工處會議發言 

經與清潔隊確認，仍有2處須改善，其中一處橋梁分隊將於6月9日修

繕，另一處將請業務課室與廠商追蹤。 

聯絡窗口：環保局:柔嫟嘎兆  電話：29363050 

                   新工處: 林筱莉  電話：29313767 

B 繼續列管。     
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案

件

編

號 

提

案

單

位 

提案案由 權責機關 

答覆機關 

                     日期文號  

案件處理情形 

(聯絡窗口、案件承辦人) 

處理

等級 

114年5月份 

會議主席裁示 

    

114 

04 

03 

萬 

和 

里 

建請儘速完成

萬和一號公園

景觀改造案內

相關抽蓄水工

程及夜間照明

點交或管理權

屬機關。 

水利處 

公園處 

文山區公所 

 

1140416水利處/北市工水秘字第1146025370號  

本案抽水機設施已於111年4月8日移交給本局公園處，無本處應辦事

項。 

1140416公園處/北市工公護字第1143019985號 

本案萬和一號公園夜間照明設備（LED 造型矮燈、LED 欄杆崁燈、

LED 線燈），本處已於113年12月12日完成現場點交予貴區公所維

管。 

1140507水利處/北市工水秘字第1146029108號 

一、本案已於本局108年8月23日北市工授水字第1086046513號函會議

紀錄，本案完工後，由本局公園路燈管理工程處維護管理及支付電

費。 

二、本案已於本局公園路燈管理工程處北市工公藝字第1103066948號

函於電表用印回復本處。 

三、本案已於本局公園路燈管理工程處111年6月10日北市工公港字第

1113028684號回復本處同意交接清單。 

四、另本案為驗收紀錄為本處111年3月28日北市工水工字第

1116022165號及本處111年4月28日北市工水工字第1116027066號，供

本局公園路燈管理工程處調閱。 

1140527里長會議發言 

抽蓄工程有兩套系統，一套是排洪系統的抽蓄水，直接從水門抽到

一號公園的蓄水池，另一套是一號公園本身的抽蓄。夏天缺水，需

從防洪系統的抽蓄水補水到公園內的蓄水池，請協助釐清兩套系統

權責。 

聯絡窗口：水利處:下管科 劉醇國   電話：02-29312387 

                   公園處:張偉凡  電話：2368-4080 

B 1.請公園處邀水利處及

里長共同現勘，釐清

權責。 

2.繼續列管。 

    

108 

12 

03 

明

義

里 

文山區興隆路

4段2號至20號

路段及興隆路

4段8巷全路段

電桿地下化案 

台電 

工務局 
1130628台電會議發言： 

6月26日台電已與道管中心主任報告目前需配合捷運，台電及工務局

將持續針對明義里2案研擬精進作為。 

1140225捷運局會議發言： 

南環段607標預計3/28開工，3/30開工典禮屆時將邀請區長出席，後續

捷運施工初期交維計畫差異分析尚須檢討，管線遷移部份預估於年

底後施作。 

聯絡窗口：台電:王奎鈞 電話：29595111#2239 

                   工務局  道管中心 許育慈 電話:89788900分機8223 

                   捷運局第2區工程處 洪偉立 電話：02-25775900-593 

                  (都發局    林俊學 電話：27815696轉3048) 

                  (財政局  余泇諭 電話：02-27208889/1999轉1171)                                   

                 (都更處更新事業科  蘇雅婷電話:2781-5696轉3065) 

B 繼續列管。     

109 

01 

01 

明

義

里 

文山區木柵路

2段92號至204

號路段電力及

電信等設備地

下化案 

台電 

工務局 

捷運局 

(財政局) 

(都發局) 

(都更處) 

    

114 

04 

05 

明 

義 

里 

興隆 A、E、

I、D1區社會

住宅地下室公

有 收 費 停 車

場，建請提供

友善環境服務

設施 

都發局 

停管處 

(臺北市住都

中心) 

1140415文山區114年度「市長與里長有約」區級會前會會議紀錄 

本案暫列4月市容會報協調，如未獲共識再列正式會討論。 

1140424停管處電郵回復 

本處配合於管理室增設飲水設備，提供有需求之民眾使用。 

1140424都發局電郵回復 

一、本局規劃於地下停車場行人動線妥適位置之牆面設置牌面指引

設施，清楚標示飲水機及廁所等服務設施位置，明確引導市民使

用。 

二、興隆 A、D1區將於114年4月底前確認方案，於114年6月份完成

設置；興隆 E、I 區配合於停車場試營運前完成設置。 

三、社宅地下停車場飲水機已協調由本市停車管理工程處評估設

置。 

1140428里辦公處會議發言 

里長表示於6月完成設置前，持續列管。 

1140527臺北市住都中心會議發言 
興隆 D1社宅相關告示牌已完成，建請解除列管。 

1140527都發局會議發言 

興隆 A 預計6月初完成，再洽里長確認。 

聯絡窗口：都發局: 林冠維 電話：27772186#2627 

B 1.臺北市住都中心解除

列管。 

2.請都發局完成設置後

洽里長說明。 

3.本案繼續列管。 

    



第 8 頁 

 

案

件

編

號 

提

案

單

位 

提案案由 權責機關 

答覆機關 

                     日期文號  

案件處理情形 

(聯絡窗口、案件承辦人) 

處理

等級 

114年5月份 

會議主席裁示 

    

111

03 

02 

興

昌 

里 

興德路66巷便

橋下方設置停

車場 

公園處 
（停管處） 

（國有財產

署） 

（軍備局） 

（環保局） 

 

1130626停管處電郵回復 

一、本處113年6月11日辦理點交現勘，里長反映照明不足、移除樹

木及警示燈增設等事項，俟改善後另案點交。 

二、另王欣儀議員於113年5月27日召開協調會，會議結論請本處於

文到1個月回復該址設置汽車停車場評估報告，本處刻正評估中，後

續評估結果將回復里長及議員。 

1130722停管處電郵回復 

一、本處113年6月11日辦理點交現勘，里長反映照明不足、移除樹

木及警示燈增設等事項，俟改善後另案點交。 

二、本處刻正辦理設置汽車停車場評估作業中，後續評估結果將回

復里長及議員。 

1130822停管處電郵回復 

一、本處將配合辦理裝設警示燈，目前正洽交工處配合相關警示燈

用電事宜。 

二、另已於113年8月7日函文提供評估資料予興昌里辦公處及議員。 

1130925停管處電郵回復 

一、為配合交工處號誌設置排程，警示燈預計10月底裝設，配合接

電預計12月底前完成。 

二、路燈與路樹遷移部分，經113年8月28日李柏毅議員邀集本府相

關單位會勘，由公園處辦理。 

1131025停管處電郵回復 

配合交工處排程，警示燈預計10月底裝設，配合接電預計12月底前

完成。 

1131029公園處會議發言 

10月4日路樹1顆已移植完成。 

1131029交工處會議發言 

廠商已申請路證，預計11月15日進場開挖。 

1131125停管處電郵回復 

配合交工處進場，預計11月底完工。 

1131230停管處電郵回復 

已於113年12月13日點交於區公所接管，建請解列。 

1140103里辦公處會議發言 

本所已接管，增設2盞路燈部分尚未完成。 

1140103主席裁示 

停管處、國產署解除列管，增列公園處。 

1140110公園處電郵回復 

本案已列入114年度計畫性工程優先辦理案件，因尚待114年度工程

發包與開標、各項申請等相關作業完成，本案暫預估最遲於今年6月

30前施作完成，本處將持續督促廠商，盡速完成路燈施作。 

1140422公園處會議發言 

114年度發包作業尚未完成，如順利於3月底前完成發包作業，預計

於今年8月底前施作完成。 

1140527公園處會議發言 

已完成發包，預計8月底前施作完成。 

聯絡窗口：公園處  陳欣聖 電話：02-23815132-302 

          (停管處 邱一萍 電話：27590666分機6209) 

          (國產署  魏先生 電話:27814750#1621)            

          (軍備局  楊士鋒 電話:27854287轉652347) 

B 繼續列管。     
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案

件

編

號 

提

案

單

位 
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等級 

114年5月份 

會議主席裁示 

    

114 

03 

05 

興 

昌

里 

興德路大排水

溝長期散發異

味影響市容 

衛工處 

水利處 

1140318衛工處/北市工衛維字第1143068934號 

1.經查興德大排集污區主要位於辛亥路4段、萬美街2段及興德路,侑

於山坡地形,公共污水管線布設較為困難,且部分社區建物化糞池與道

路下方公共污水管線有高程落差,須由住户自行改管,方能銜接建築物

外部之公共污水管線,本處已完成敦南100社區(萬美街2段49-59號，

113戶)，後續該區尚有248戶未完成接管。 

2.尚未接管原因說明如下： 

(1)萬美國宅社區（萬美街2段21巷35-37號，192戶）：因社區地勢較

周邊道路低漥，高程落差達13.27m，無法布設管線。 

(2)興德路66巷（35戶）：屬山坡地形需住戶配合改管，方可辦理接

管。 

綜上，有關萬美國宅社區及興德路66巷尚未接管社區，本處納入評

估研議接管之可行性。 

1140319水利處/ 北市工水秘字第1146019092號 

本案本處已針對興德路旁大排加蓋進行評估，已提供加蓋形式，為

本案涉及土地尚有各權責機關(包含私人土地)，故請文山區公所洽各

地主協調並取得土地無償使用同意書，案經私地地主回函表示不同

意辦理加蓋工程，致本處後續無法辦理該工程，另本案前已經文山

區公所同意解除列管。 

1140327衛工處會議發言 

114年3月26日已完成現勘，並已通知里長，將分三階段進行： 

第一階段： 

將交辦興德路鐵皮屋及木材行接管。 

第二階段：萬美國宅社區 

將持續與都發局協調，並辦理會勘，協助住戶改管。 

第三階段：興德路66巷 

擬辦理會勘，並向住戶說明，內部將請住戶自行改管，外部則由本

處負責接管。 

1140417衛工處/ 北市工衛維字第1143071483號 

本處已於114年3月26日會同里長前往興德大排勘查，並與里長說明

有關興德路附近鐵皮屋、萬美國宅社區（萬美街2段21巷35-37號）

及興德路66巷附近住戶污水接管，本處後續將分階段評估協調辦理

施工相關事宜。 

1140429衛工處會議發言 

萬美國宅、興德路66巷已交辦設計，預計5月初設計審查完成，路證

核發後進場施工。  

1140507水利處/ 北市工水秘字第1146029108號 

本案本處已針對興德路旁大排加蓋進行評估，已提供加蓋形式，為

本案涉及土地尚有各權責機關(包含私人土地)，故請文山區公所洽各

地主協調並取得土地無償使用同意書，案經私地地主回函表示不同

意辦理加蓋工程，致本處後續無法辦理該工程，另本案前已經文山

區公所同意解除列管。 

1140515衛工處/北市工衛維字第1143075089號 

1.本案本處已完成興德路臨59之1號及萬美街2段145及147號附近等

地區之設計成果審查，後續俟路證核發後，即可進場施工。 

2.萬美國宅部分目前已委由廠商調查設計中，俟廠商提送設計成果

後，將依研擬之方案，邀集各相關單位辦理會勘，以確認該社區污

水接管方式。 

聯絡窗口：衛工處：蕭婷薇 電話：2597-3183分機619 

          水利處：詹凱翔 電話：02-29312387 

B 繼續列管。     

113

04 

05 

興

福

里 

 

更換會元洞清

水祖師廟前地

磚 

 

新工處 臺北市文山區113年度「市長與里長有約」工務局會前會會議紀錄 

請新工處啟動道路鋪面更新程序，相關進度請持續與里長報告。 

1130417新工處/ 北市工新養字第1133033866號 

本處錄案列入113年預算剩餘款檢討辦理，倘因施工能量有限，將於

爾後年度續辦。 

1130628新工處會議發言 

本案將納入114年度預算辦理。 

1130719新工處電郵回復 

預計114年辦理。 

1140103新工處會議發言 

已於113年12月中辦理設計前會勘，預計114年上半年施工。 

1140225新工處會議發言 

2月中旬已開立施工通報單，預計3月開工，上半年完工。 

1140225里辦公處會議發言 

廟方約於5月中旬有廟會活動，希望於5月中旬前完工。 

1140430新工處來電 

已與里長接洽，同意於6月初施工。 

聯絡窗口：新工處:林筱莉 電話：29313767 

B 繼續列管。    
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114 

04 

06 

興

邦

里 

垃圾清運經常

有違規車輛，

造成人車爭道

公共安全危險 

環保局 

警察局 

1140415文山區114年度「市長與里長有約」區級會前會會議紀錄 

本案改列市容會報列管。 

1140527環保局會議發言 

已與里長聯繫，目前正研擬更改為里長建議之告示牌文字內容。 

B 1.請環保局持續與里長

更新相關進度。 

2.繼續列管。 

     

114 

04 

07 

興

旺

里 

 

增建興福國中

地下停車場 

教育局 

興福國中 

停管處 

1140415文山區114年度「市長與里長有約」區級會前會會議紀錄 

1.本案經與里長說明，里長表示希望未來校舍整建規劃，應納入地

下停車場，並提供規劃期程。 

2.本案改列市容會報列管。 

1140424停管處電郵回復 

為維護學生上課權益及教學環境，停管處僅配合於校舍新增改建工

程時一併施作地下停車場，依「都市計畫公共設施用地多目標使用

辦法」第3條附表規定，於學校用地地下作停車場使用應先徵得該管

主管教育行政機關同意。倘學校有校舍增改建計畫時，停管處將依

目標年停車供給需求情形，評估增建地下停車場可行性。 

1140428教育局會議發言 

目前興福國中尚未在興建及改建計畫排序中，後續如有進入排序，

將於設計規劃階段請停管處評估是否參建停車場。 

B 1.請教育局研擬相關評

估報告。 

2.繼續列管。 

     

114 

04 

08 

試

院

里 

 

國家考場後方

閒置空地，請

規劃停車場 

停管處 

大地處 

1140415文山區114年度「市長與里長有約」區級會前會會議紀錄 

1.本案經與里長討論，停管處表示因基地臨路側均間隔私地，無法

規劃進出車道，評估不可行；另基地緊鄰山坡地，涉水土保持討

論。 

2.主辦機關停管處，增列大地處（協辦）。 

3.本案改列市容會報列管。 

1140424停管處電郵回復 

經查華興段四小段15、15-1地號土地使用分區為「第二種住宅區」，

惟基地臨道路側（木柵路一段70巷道）均間隔私人土地，無法規劃

基地車輛進出車道，故本案評估不可行。 

1140428大地處會議發言 

該地為山坡地，當初所設置之簡易水土保持工程係由國防部政治作

戰局名義提出。後續在申請作為停車場經營使用時，政戰局表示其

無法以營利單位身份申請，須由業者自行向停車管理機關提出申

請。 

惟若由私人業者提出申請，則涉及山坡地開發回饋金之繳納問題。

由於該筆土地屬於第二種住宅區，預估需繳納之回饋金約為新台幣

兩至三百萬元。業者經整體評估後，認為成本過高，遂決定放棄該

項停車場經營計劃。 

B 1.由文山區公所另案召

開協調會。 

2.繼續列管。 

     

114 

04 

09 

博

嘉

里 

 

萬芳交流道增

設高架道路至

木新路 

交通局 

捷運局 

水利處 

新工處 

交工處 

1140415文山區114年度「市長與里長有約」區級會前會會議紀錄 

1.本案請交通局彙整相關局處意見，並進行可行性評估。 

2.本案改列市容會報列管。 

1140424交通局電郵回復 

本局於114年4月9日召開相關會議彙整各單位意見，刻正辦理可行性

評估作業；處理等級為 B 級。 

1140428主席裁示 

請交通局進行可行性評估，並與里長保持聯繫，出席9月份市容會

報。 

1140507水利處/ 北市工水秘字第1146029108號 

一、有關萬芳交流道增設高架道路一事，本處不建議路線設置於景

美溪行水區，依方案將多處平行景美溪河岸設置高架橋墩柱，會造

成整體地形地貌大量改變並減少河川通洪斷面，進而影響整體防洪

安全。 

二、於113年2月17日研商會議經濟部第十河川分署亦表明本方案多

處景美溪河川區域平行河岸設置高架橋墩柱，其影響非僅單點而是

全面性，考量景美溪整體河防安全，位於河川區域範圍內之路線難

以執行且不宜推動。 

聯絡窗口：水利處河工科  孫偉銘 電話：1999分機8180 

B 繼續列管。      
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114

04 

10 

景 

慶 

里 

景福街 265 巷

計畫道路蚊蠅

孳生環境問題 

環保局 1140416文山區114年度「市長與里長有約」工務局會前會會議紀錄 

里長所提「蚊蠅孳生環境問題」，改列市容會報列管，權責單位環

保局。 

11400428環保局會議發言 

經與里長溝通，已將景福街265巷列入每月固定勤務，清潔隊也將配

合里辦公處通報加強重點位置噴消。 

1140428里辦公處會議發言 

1.該場域里長同意配合消毒班消毒時間，請清潔隊到里內消毒時，

務必一併消毒案址。 

2.如因夏季來臨，為避免蚊蟲孳生及登革熱問題，里長將通知消毒

班班長，加強消毒。 

3.請清潔隊提供「禁止堆積雜物廢棄物、禁丟垃圾及相關開罰金

額」等警示標語，以便里辦公處張貼公告。 

1140428環保局會議發言 

因案址空地非道路範圍，無法使用制式警示標語，將請分隊偕同巡

查同仁及里長至現場溝通。 

1140521環保局電郵回復 

該案址本隊已於 5 月 5 日噴消完成，後續由本局自行列管，建請解

除列管。 

1140527里辦公處會議發言 

1.請清潔隊提供相關警示標語。 
2.請清潔隊將本案案址列入後續消毒期程範圍內。 

聯絡窗口：環保局文山區清潔隊  柔嫟 電話：2936-3050~51 

A 解除列管。      

114 

04 

11 

政 

大 

里 

木柵二期重劃

人行道修繕維

護 

新工處 

 

1140416文山區114年度「市長與里長有約」工務局會前會會議紀錄 

請新工處定期修繕維護，本案改列市容會報列管。 

1140428里辦公處會議發言 

請新工處提供每年固定清洗月份。 

1140528新工處會議發言 

已協調其他分隊協助清洗，內部工班考量調動彈性，預計每周至少

清洗一次。 

聯絡窗口：新工處:林筱莉 電話：29313767 

B 1.請新工處研擬相關期

程及計畫。 

2.繼續列管。 

     

114 

04 

12 

政 

大 

里 

萬壽路定期除

草討論 

新工處 

環保局 

1140416文山區114年度「市長與里長有約」工務局會前會會議紀錄 

新工處預計5月初請廠商優先處理，本案改列市容會報列管。 

1140528新工處會議發言 

預計6月底前完成。 

聯絡窗口：新工處:林筱莉 電話：29313767 

B 1.請新工處持續與里長

溝通。 

2.繼續列管。 

     

114

04 

13 

樟

新

里 

樟新公園內電

箱美化 

文山區公所 

 

1140416文山區114年度「市長與里長有約」工務局會前會會議紀錄 

本案改列市容會報列管。 

1140428文山區公所會議發言 

目前因電表申請尚未通過，設置完成後將進行美化。 

B 繼續列管。      

 九、   臨時動議：無。 

十、    區政督導員宣導事項：無。 

十一、主席結論：感謝各單位的配合。 

十二、散會（上午10時15分） 


