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臺北市文山區114年2月份市容會報會議紀錄 

 

一、開會時間：中華民國114年2月25日（星期二）上午9時30分 

二、開會地點：文山區公所7樓會議室 

三、主  席：劉哲明區長                    紀錄：成佳恩課員 

四、出列席單位及人員： 如簽到表 

五、主席致詞： 略 

六、114年2月份提案討論事項： 

案

件

編

號 

提

案

單

位 

提案案由 權責機關 

答覆機關 

日期文號 

案件處理情形 

(聯絡窗口、案件承辦人) 

處理

等級 

114年2月份 

會議主席裁示 

114 

02 

01 

萬 

和 

里 

建請將穿越本

里之水源高架

橋隔音牆更

新。 

新工處 1140217新工處/北市工新養字第1143013697號： 

新工處已納入全市高架道路隔音牆更新計畫辦理。 

1140225新工處會議發言： 

本年度先做環快隔音牆更新，水快部份錄案至明年後擴的更新路段辦

理。 

聯絡窗口：新工處:林筱莉 電話：29313767 

B 1.請新工處會後與

里長確認施作範

圍，評估是否納

入今年度預算辦

理。 

2.繼續列管。 

114 

02 

02 

萬 

和 

里 

建請改善萬和

三號公園缺

失。 

公所經建課 1140217公所經建課回復 

已於2/13會同里長辦理現勘，後續依程序辦理缺失改善。 

11400225公所經建課會議發言 

預計6月中旬完成。 

B 繼續列管。 

 
七、社會安全網「社區囤積行為」列管案件： 

 

案 

件

編

號 

提

案

單

位 

提案案由 權責機關 

答覆機關 

日期文號 

案件處理情形 

(聯絡窗口、案件承辦人) 

處理

等級 

114年2月份 

會議主席裁示 

  無     

 
八、歷次未結案執行情形：  
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案

件

編

號 

提

案

單

位 

提案案由 權責機關 

答覆機關 

                     日期文號  

案件處理情形 

(聯絡窗口、案件承辦人) 

處理

等級 

114年2月份 

會議主席裁示 

    

108 

12 

02 

萬

盛

里 

建請台電將本

里興隆路一段

15 號 至 137 巷

口，220 W 高

壓纜線地下化

並移除電桿。 

台電 

工務局 

1130125台電會議發言： 

目前新設管路已施作完成，並配合道管中心計畫時程銑鋪妥善，後

續工程將納入開口契約續辦。 

1130226台電會議發言： 

因有部分路段需開挖，預計3月中旬前展延路證，4月施作。 

1130226里長會議發言： 

請台電協助儘快施作。 

1130328台電會議發言： 

3月中旬廠商回報資料與現場有誤，已請廠商再至現場勘查，但因施

工量能不足，進場日期可能遞延至5月施作，仍會以萬盛里範圍優先

辦理下地。 

1130425台電會議發言： 

已請廠商至現場勘查，並備妥資料，5月中前施工部門將辦理施工前

會勘，預計於5月底、6月施工。 

1130530台電會議發言： 

5月中已與新工處共同會勘，預計6月底前進場。 

1130628台電會議發言： 

因近期天氣不穩，預計7月中旬進場連續施作1-2個月。 

1130723台電會議發言： 

預計8月中旬前申請路證後進場施作。 

1130926台電會議發言： 

目前已發包，預計10月初進場施作。 

1131128台電會議發言： 

11月初已放線，但監工表示能改的東西不多，預計114年施作。 

1140225台電會議發言： 

預計3月底開工。 

聯絡窗口：台電:王奎鈞 電話：29595111#2239 
                   工務局 道管中心: 許育慈  電話:89788900分機8223 

B 繼續列管。     

112

10 

01 

萬

盛

里 

萬盛街全線含

各巷弄路面嚴

重龜裂建請銑

刨重舖。 

 

 

新工處 1130125新工處會議發言 

預計延至3月底前完成。 

1130328新工處會議發言 

本案因道路屬性，需要里長提供土地同意書。 

1130425新工處會議發言 

今日由議員辦理現勘，後續將依議員及里長意見做後續處理。 

1130425里辦公處會議發言 

萬盛街146巷至萬盛公園段，里長希望能優先施作。 

1130530新工處會議發言： 

預計下週作業，遇雨順延。 

1130628新工處會議發言： 

本案已於6/11完成路面更新。 

1130628里辦公處會議發言： 

萬盛街156、166巷尚未施作。 

1130723新工處會議發言： 

本案已轉知里長說明，尚未施作之萬盛街156、166巷將錄案至114年

辦理。 

1140103新工處會議發言： 

目前標案發包中，最快4月排程施工。 

聯絡窗口：新工處:林筱莉 電話：29313767 

B 繼續列管。     
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案

件

編

號 

提

案

單

位 

提案案由 權責機關 

答覆機關 

                     日期文號  

案件處理情形 

(聯絡窗口、案件承辦人) 

處理

等級 

114年2月份 

會議主席裁示 

    

113

11 

02 

萬

盛

里 

 

建請派員協助

萬盛街107-4號

出入口災後復

舊 

 (臨時提案) 

大地處 

國有財產署 

 

1131122國產署/ 台財產北管字第11300395790號 

涉本署經管轄內興隆段三小段1-10地號國有土地，查本分署業已於

113年11月9日至15日完成現場倒樹清除及出入口災後復舊完竣。 

1131128大地處會議發言 

本處已於11/26邀請專業技師與國產署辦理現勘，經技師評估現場土

石跟雜物量體過大，無法即時清除，協調由國產署編列相關經費，

再請本處協助改善。 

1131210大地處/ 北市工地企字第1133026896號 

本案預計於113年12月13日提供國有財產署施工所需相關金費，俟該

署提供預算後，辦理後續改善工程。 

1131216國產署/ 台財產北管字第11300401300號 

涉本署經管同區興隆段三小段1-9、1-10地號國有土地，因康芮颱風

致當地需施作水土保持工作，依行政院秘書長110年11月20日院臺忠

長字第1100031997號函頒修訂「坡地崩塌權責分工表」，災後復原重

建事宜分由水保署及地方政府主管機關主政辦理等。爰請大地處依

水保局97年6月3日水保農字第0971843509號函附之「國有非公用山坡

地需實施水土保持處理與維護案件勘查紀錄表」及「國有非公用山

坡地需實施水土保持處理與維護案件彙整表」格式，查填本案需施

作水土保持之相關內容後送還本分署，俾憑報送水保署編列年度預

算統籌辦理。 

1140103大地處會議發言 

本處已於1131224將相關經費、設計資料提供國產署，目前尚未收到

回覆，目前規劃約270萬。 

1140109國產署/ 台財產北管字第11400006640號 

本分署業以113年12月26日台財產北管字第11300434920號函報本 

署專案層轉農業部農村發展及水土保持署審處。頃獲臺北分署函復

略以，依行政院秘書長110年10月21日院臺忠長字第1100031997號函

修正「坡地崩塌防災權責分工表」項次3「災後復原重建」3-6「都市

計畫區、山坡地社區災害防治」，應由主辦機關(臺北市政府)進行災

後復建，爰本案惠請臺北市政府協助辦理為宜。 

1140221國產署/ 台財產北管字第11400055700號 

一、本分署以114年2月10日台財產北管字第11400030680號(副本諒達)

函復大地處114年1月22日「代辦本署經管轄內興隆段三小段1-9

地號土地水土保持工程」會勘紀錄一案，本案土地係屬都市計

畫區「第二種住宅區及第三種住宅區」，依行政院秘書長110年

10月21日院臺忠長字第1100031997號函送修正「坡地崩塌防災權

責分工表」項次3，宜請主辦機關(貴府)進行災後復建。 

二、另依「中央對各級地方政府重大天然災害救災經費處理辦法」

及「公共設施災後復建工程經費審議及執行作業要點」，倘直

轄市政府、各縣市政府相關公共設施災後復建經費得提報行政

院協助，爰請大地處參酌行政院公共工程委員會113年10月4日

工程技字第1130201023號函示(如附件)辦理。 

11400225大地處 

現場仍有雜物及土石鬆方，經水土保持技師評估，現場災害仍有擴

大情形，目前本處俟開口工程發包後，將現場土石方及坡面雜物先

行移除，後續請地主-國產署自行維護。 

聯絡窗口：國產署:魏先生 電話：27814750分機1621 

          大地處:王寶鈞電話：27593001#3616 

B 繼續列管。     

113 

11 

03 

萬

盛

里 

 

建請速將本里

萬盛街末段(萬

盛街108號~萬

盛街166巷口)

電纜地下化 

 (臨時提案) 

台電 1131128台電會議發言  

將再與里長共同至現場會勘確認設備放置部分。 

1140225台電會議發言  

本案已於113年12月辦理現勘，已確認電箱設備相關位置，並與里長

協調同意施工範圍更改為萬盛街108號至146巷，預計3月前設計完

成。 

聯絡窗口：台電:王奎鈞 電話：29595111#2239 

B 繼續列管。     
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案

件

編

號 

提

案

單

位 

提案案由 權責機關 

答覆機關 

                     日期文號  

案件處理情形 

(聯絡窗口、案件承辦人) 

處理

等級 

114年2月份 

會議主席裁示 

    

110 

06 

03 

萬

和

里 

建請持續辦理

景美溪規劃案

有關下游溪洲

河濱公園段改

造案。 

水利處 

(體育局) 
1121228主席裁示 

體育局解除列管。 

1130612水利處/ 北市工水秘字第1136034040號 

本案有關新店溪及景美溪匯流口護岸改善工程相關設計，設計內容

及相關期程已於113年1月31日向里長說明並獲同意，後續預計113年

6月底辦理工程發包，預計114年6月底完工。另有關配合擋球網設置

位置(距本壘板785公尺)調整步道及人工溪流配置，本處已納入新店

溪及景美溪匯流口護岸改善工程。如有最新進度將再與里長回報。 

1130723水利處會議發言 

目前刻正辦理招標程序，預計8月底前決標。 

1130909水利處/北市工水秘字第1136049745號 

本案有關新店溪及景美溪匯流口護岸改善工程相關設計，設計內容

及相關期程已於113年1月31日向里長說明並獲同意，後續原預計113

年8月底辦理招標作業，因工程設計內容有所更動，故修正為113年9

月底完成，並預計114年6月底完工。另有關配合擋球網設置位置(距

本壘板785公尺)調整步道及人工溪流配置，本處已納入新店溪及景

美溪匯流口護岸改善工程。如有最新進度將再與里長回報。 

1131011水利處/北市工水秘字第1136055976號 

本案有關新店溪及景美溪匯流口護岸改善工程相關設計，設計內容

及相關期程已於113年1月31日向里長說明並獲同意，後續原預計113

年8月底辦理招標作業，因工程設計內容有所更動，故修正為113年

12月底完成，並預計114年10月底完工。另有關配合擋球網設置位置

(距本壘板785公尺)調整步道及人工溪流配置，本處已納入新店溪及

景美溪匯流口護岸改善工程。如有最新進度將再與里長回報。 
1131029水利處會議發言 

預計於10月31日公開閱覽，11月15日正式上網公告，12月中旬決

標。 

1131107水利處/北市工水秘字第1136061593號 

本案有關新店溪及景美溪匯流口護岸改善工程相關設計，設計內容

及相關期程已於113年1月31日向里長說明並獲同意，並已於10月31

日公開閱覽，預計11月15日正式上網公告，12月中旬決標。預計114

年10月底完工。另有關配合擋球網設置位置(距本壘板785公尺)調整

步道及人工溪流配置，本處已納入新店溪及景美溪匯流口護岸改善

工程。如有最新進度將再與里長回報。 

1131128水利處會議發言 

預計11月底上網公告，12月底決標。 

1131210水利處/北市工水秘字第1136067925號  

本案有關新店溪及景美溪匯流口護岸改善工程相關設計，設計內容

及相關期程已於113年1月31日向里長說明並獲同意，並已於10月31

日公開閱覽，預計12月中旬前正式上網公告，12月底決標。預計114

年10月底完工。另有關配合擋球網設置位置(距本壘板785公尺)調整

步道及人工溪流配置，本處已納入新店溪及景美溪匯流口護岸改善

工程。如有最新進度將再與里長回報。 

1140114水利處/ 北市工水秘字第1146009161號 

本案有關新店溪及景美溪匯流口護岸改善工程相關設計，設計內容

及相關期程已於113年1月31日向里長說明並獲同意，並已於10月31

日公開閱覽，並於114年1月7日開標，因廠商家數不足故流標，本處

於114年1月9日再次上網，預計114年2月4日開資格標。另有關配合

擋球網設置位置(距本壘板785公尺)調整步道及人工溪流配置，本處

已納入新店溪及景美溪匯流口護岸改善工程。如有最新進度將再與

里長回報。 

1140225水利處會議發言 

上週開完評選會議，預計本周決標， 5月開工，工期約9個月，於明

年2-3月完成。 

1140225里長會議發言 

同意水利處不須列席會議。 

聯絡窗口：水利處  河工科 林玫君   電話：1999分機2659 

B 繼續列管。     
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案

件

編

號 

提

案

單

位 

提案案由 權責機關 

答覆機關 

                     日期文號  

案件處理情形 

(聯絡窗口、案件承辦人) 

處理

等級 

114年2月份 

會議主席裁示 

    

112

02 

05 

萬

和

里 

建請改善轄內

清潔隊景美分

隊 水 快 下 橋

孔、橋梁間間

隙等掉落物及

雨天下雨溼滑

等。 

新工處 

環保局 

1130226新工處會議發言: 

正在發包設計廠商，預計3月1日與廠商辦理開工會議，後續辦理施

工前會勘。 

1130328新工處會議發言: 

預計4月辦理設計前會勘，時間確定後將通知里長。 

1130423新工處電郵回覆: 

本處已於113年4月18日辦理設計會勘，並與里長溝通協調過，預計5

月10日前提送通報單予是本處，預計在6月底前完工。 

1130530新工處會議發言: 

預計7月底前完工。 

1130722新工處電郵回覆: 

因新增工項及工期，預定於113年8月15日開工，10月3日完工。 

1130821新工處電郵回覆: 

因新增工項及工期，預定於113.8.23開工，10月底前完工。 

1130926新工處會議發言: 

目前施工中，預定10 月中旬完工。 

1131029新工處會議發言: 

已於10月11日完工，後續將與里長辦理查證結案。 

1131029里長會議發言: 

下雨天仍有漏水情形。 

1131125新工處電郵回覆: 

里長反映雨天仍有漏水情形，本處已於113.11.11與里長至現場勘

查，將研議解決方法。 

1131128新工處會議發言: 

業務單位有去找里長，後續將研議漏水解決方法。 

1140103新工處會議發言: 

業務科室已跟里長說明，後續將針對漏水部分改善。 

1140225新工處會議發言: 

預計3/19前修復完成，並於改善後會同里長查證結案。 

聯絡窗口：新工處   張智鎰  電話：02-87913835     

環保局   柔嫟嘎兆  電話：02-29363050    

B 1.請新工處於改善完成

後，邀集里長及清潔

隊查證。 

2.繼續列管。 
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案

件

編

號 

提

案

單

位 
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112 

12 

01 

萬

和

里 

建請於水源快

速道路橋下停

車場設置電動

汽車充電樁，

以 符 市 民 需

求。 

停管處 1121220停管處/北市停機字第1123144135號(112年12月15日研商「水

源快速道路橋下設置電動汽 車充電樁」可行性會勘紀錄) 

一、查「水源快速道路高架橋下平面停車場」共有小汽車170格，停

車格型式為直向停車，經檢討該型式停車格電動汽車充電時，充電

接頭及線路尚無朝車道凸出之安全疑慮。 

二、經與相關單位現場會勘研商後，預計於該場擇定4格（車位編號

144至147）停車格設置交流7KW 慢充充電樁並劃設為電動汽車充電

專用停車位 (符合2%以上設置規定)。 

三、本案將納入「公有路外停車場電動汽車充電樁委託經營管理」

辦理後續充電樁建置及向台電申請用電事宜，預計於113年8月底前

完成建置。 

1130125停管處會議發言 

目前廠商已場勘完畢，正向台電申請用電，將依期程辦理。 

1130226停管處會議發言 

目前已辦理台電送電申請，預計4月進場，依原期程於8月底完成。 

1130226里長會議發言 

請提供充電樁圖面，以利里辦公處事先預告推廣。 

1130326停管處電郵回復 

本案廠商現已擬定施工計畫，刻正辦理用電申請作業，預計於113年

8月底前建置完成。 

1130422停管處電郵回復 

本案廠商現已擬定施工計畫，刻正辦理用電申請作業，預計於113年

8月底前建置完成；另本處業於113年3月28日以電郵提供本案充電樁

設備資料予該里里長供參。 

1130530停管處會議發言 

1.場內自行設置之充電樁，將於6月開工。 

2.台電程序部分，相關圖說已送台電預審中，將持續與台電設計科追

蹤，以利後續外管線施工。 

1130626停管處電郵回復 

本案刻正進行台電用電申請圖審作業，廠商預計於113年7月進場施

工設置。 

1130722停管處電郵回復 

廠商刻正持續辦理台電用電申請作業，並安排工班施作期程，預計

於113年8月完成建置。 

1130822停管處電郵回復 

充電樁設備已安裝，工班刻正進行配電箱體安裝；廠商刻正持續辦

理台電用電申請作業，預計於113年8月完成建置。 

1130826停管處會議發言 

台電預計於9月進場辦理。 

1130925停管處電郵回復 

本案原訂於113年8月完成建置，惟辦理用電申請經台電要求須出示

土地權管機關(水利處)開具之土地使用同意書，刻正依水利處規定辦

理河川公地申請作業，俟該處核可後再提供證明文件與台電賡續辦

理用電申請審核。 

1131125停管處電郵回復 

本案已向水利處提出河川公地申請，並依水利處審查意見修正。為

加速本案送電進度，本處另於113年11月14日邀台電公司、水利處及

萬和里里長於現場召開協調會議，已請台電公司加速送電程序。 

1131230停管處電郵回復 

台電將於113年12月13日至113年12月27日安排工作停電，俟日期排定

後即可安排外線施工，本處配合台電外線竣工期程，並向台電報竣

由台電裝設電錶後啟用充電樁設備。 

1140103停管處會議發言 

充電樁部分今日送電，下週驗收，預計1/15前啟用，另自行車停車格

已繪製完成。 

1140220停管處電郵回復 

充電樁已於114年1月15日正式啟用提供電動汽車充電使用，建議請

解除列管。 

聯絡窗口：停管處 蕭舜鴻 電話：02-27590666轉6522 

A 解除列管。     

113 

10 

01 

萬

和

里 

為破除行人地

獄惡名建請全

面檢討里內有

關行人用路安

全之相關設施

設備。 

 

交工處 1131015交工處/ 北市交工規字第1133062324號 

本處將與里辦公處確認改善方式後，配合辦理後續事宜。 

1131029交工處會議發言 

已與里長確認施作項目及位置，並錄案依序派工。 

1131029里長會議發言 

113年交工處承辦人不須出席。 

1140225交工處會議發言 

已出圖錄案，預計5月完成。 

聯絡窗口：交工處:蔡善淵 電話： 27599741轉7104 

B 繼續列管。     
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113

11 

01 

萬 

和 

里 

請將溪洲街1

號至汀州路四

段124號前兩

根電杆地下

化。 

台電 1131125台電/北南字第1131520969號  

已擇定113年11月25日邀集相關單位召開現場會勘評估旨揭工程之可

行性。 

1131128台電會議發言  

11.25已與里長、道管中心至現場會勘，經評估2支電桿可以下地，排

定114年進場施作。 

1140103台電會議發言  

目前已設計妥，預計元宵後開工。 

1140225台電會議發言  

預計3月初開工。 

聯絡窗口：台電:王奎鈞 電話：29595111#2239 

B 繼續列管。     

113

12 

02 

萬 

和 

里 

建請補劃萬和

二號公園四周

出入口禁停紅

線。 

交工處 1131226交工處/ 北市交工規字第1133075509號 

本處業已依序派工。 

聯絡窗口：交工處:蔡善淵 電話：02-27599741轉7104 

 

A 解除列管。     

113

12 

03 

萬 

和 

里 

依市民陳情建

請改善萬和二

號公園多項設

施。 

公園處 

經建課 

1131218公園處/北市工公園字第1133073516號  

(一)項次3(多處花台損壞、鬆動)及6(東南角出入口改善)，本處將先

做初步處理改善。 

(二)項次1(涼亭損壞)、2(欄杆損壞、水表箱外罩破損)、4(多處平面花

台補植、轉角銳利改善)及5(北側欄杆重新製作)，因本處113年度工

程預算已用罄，建請貴公所納入114年預約工程辦理改善。 

1140225公園處會議發言 

花台破損、階梯欄杆部份，本處已改善完成。 

1140225經建課會議發言 

已於2/13會同里長辦理現勘，後續依程序辦理缺失改善。 

1140225里長會議發言 

請協助涼亭換新，另北側欄杆部份請儘速施作。 

聯絡窗口：公園處南港所文山分隊:杜文芳 電話：0227262075#274 

B 1.請經建課會後與公園

處確認分工並與里長

說明。 

2.繼續列管。 

    

108 

12 

03 

明

義

里 

文山區興隆路

4段2號至20號

路段及興隆路

4段8巷全路段

電桿地下化案 

台電 

工務局 
1130628台電會議發言： 

6月26日台電已與道管中心主任報告目前需配合捷運，台電及工務局

將持續針對明義里2案研擬精進作為。 

1140225捷運局會議發言： 

南環段607標預計3/28開工，3/30開工典禮屆時將邀請區長出席，後續

捷運施工初期交維計畫差異分析尚須檢討，管線遷移部份預估於年

底後施作。 

聯絡窗口：台電:王奎鈞 電話：29595111#2239 

                   工務局  道管中心 許育慈 電話:89788900分機8223 

                   捷運局第2區工程處 洪偉立 電話：02-25775900-593 

                  (都發局    林俊學 電話：27815696轉3048) 

                  (財政局  余泇諭 電話：02-27208889/1999轉1171)                                   
               (都更處更新事業科  蘇雅婷電話:2781-5696轉3065) 

B 1.請台電與捷運局二工

處 11 所保持密切聯

繫，並將相關討論結

果告知里長。 

2.繼續列管。 

    

109 

01 

01 

明

義

里 

文山區木柵路

2段92號至204

號路段電力及

電信等設備地

下化案 

台電 

工務局 

捷運局 

(財政局) 

(都發局) 

(都更處) 
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110 

05 

03 

興

昌

里 

建請興德路大

排水溝全面加

蓋。 

水利處 
(衛工處) 

1130305衛工處/ 北市工衛維字第1133016409號 

有關興德大排上游大型社區接管本處已於112年11月完成外部管線佈

設，年後經聯繫社區辦理現會勘，社區內部刻正進行改管作業尚未

完成，俟社區通知後始辦理試水確認。 

1130326衛工處會議發言  

3月20日社區管委會表示已找改管商，但尚未確定改管時間，後續將

俟社區通知後進行接管。 

1130402衛工處/ 北市工衛維字第1133020404號 

有關興德大排上游大型社區接管本處已於112年11月完成外部管線佈

設，於3月20日經聯繫社區管委會，社區內部刻正進行改管作業尚未

完成，俟社區通知後始辦理試水確認。 

1130425里辦公處會議發言 

請衛工處評估除等社區接管外，大排管路是否可與附近興德路人孔

蓋接管。 

1130508水利處/ 北市工水秘字第1136027321號 

本案已經里長同意解除本處列管。 

1130618文山區公所/「為興昌里辦公處建請興德路大排水溝加蓋召開

協調會」會議紀錄 

本案歷經3年列管迄今，衛工處針對上游社區接管已有初步成果，考

量辛亥生態公園完成時已完成興德大排下游部分加蓋，並考量整體

環境景觀，請水利處針對興德大排加蓋先行評估規劃後，再與土地

權屬機關進行協調。 

1130809水利處/北市工水秘字第1136043822號 

一、旨揭大排水溝加蓋，本處將排水事宜納入評估報告，俟完成後

另函回復。預計113年8月底評估完成。 
二、因本處非土地權管機關，故僅對排水部分進行評估，後續可否

進行加蓋及加蓋後地面部分之維護管理，均涉及土地權屬機關維護

管理情事，仍請文山區公所協調相關管理機關。 

1130826衛工處會議發言 

敦南100社區已於113年8月15日完成試水作業，確認完全接管。 

 

A 1.公所會後彙整相關協

調結果函文興昌里辦

公處，俾利里長向民

眾說明。 

2.解除列管。 
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    1130904衛工處/北市工衛維字第1133042578號 

1、 經查興德大排集污區主要位於辛亥路4段、萬美街2段及興德路，

侑於山坡地形，公共污水管線布設較為困難，且部分社區建物化糞

池與道路下方公共污水管線有高程落差，須由住戶自行改管，方能

銜接建築物外部之公共污水管線，以致該區尚有361戶未完成接管。  

2、 經本處現場勘查，目前尚未接管社區之主要態樣，說明如下： 

(1)敦南100社區（萬美街2段49-59號，113戶）：已於113年8月15日

完成試水作業，確認完成接管。 

(2)萬美國宅社區（萬美街2段21巷35-37號，192戶）：因社區地勢較

周邊道路低漥，高程落差達13.27m，無法布設管線。 

(3)興德路66巷（35戶）：屬山坡地形需住戶配合改管，方可辦理接

管。 

3、綜上，本處已完成敦南100社區接管工程。 

1130909水利處/北市工水秘字第1136049745號 

一、旨揭大排水溝加蓋，本處將於下次市容會報會議前向里長說明

相關評估狀況。 

二、因本處非土地權管機關，故僅對排水部分進行評估，後續可否

進行加蓋及加蓋後地面部分之維護管理，均涉及土地權屬機關維護

管理情事，仍請文山區公所協調相關管理機關。 

1131011水利處/北市工水秘字第1136055976號 

有關加蓋計畫本處目前尚有細節須修改，俟修改完成後再行提供。 

1131107水利處/北市工水秘字第1136061593號 

有關本案本處已提供評估報告，公所將擇期邀請地主辦理會勘。 

1131121文山區公所/北市文民字第1136025233號/「為興昌里辦公處建

請興德路大排水溝加蓋召開第二次協調會」會議紀錄 

目前大排未加蓋部分，經查多涉及私有產權（詳如附件），須先取

得私地主同意方可施作，爰請水利處提供相關書面資料予里長，俾

利里長向里民說明。 

1131128里辦公處會議發言 

請進一步徵詢私地主意願，如地主不同意、不出席請列入會議記

錄。 

1131210水利處/北市工水秘字第1136067925號 

有關本案本處已提供相關書面資料予里長，建請相關單位擇期邀請

私地主辦理會勘。 

1140114水利處/北市工水秘字第1146009161號 

有關土地無償使用同意書，本處已於114年1月8日提供區公所，後續

由區公所協助函送私地主，確認私地主意願。 

1140110文山區公所/北市文民字第1146007461號 

函詢軍備局、教育局、國產署、新工處及23位私地主確認意願，並

請其於114年2月5日前回復意見。 

1140114國產署/台財產北管字第11400011860號 

涉本署經管轄內公訓段二小段64、64-5地號國有土地及同小段64-1、

64-2、64-4地號國市共有土地，依地方制度法第18條規定略以，直轄

市防洪排水設施興建管理係直轄市自治事項。倘排水溝全面加蓋確

需使用本署經管國有土地，請主管機關依國有財產法第38條、國有

不動產撥用要點、各級政府機關互相撥用公有不動產之有償與無償

劃分原則相關規定辦理撥用，以符管用合一。 

1140120私地主聲明書  

私地主李君等6人共同聲明，因案址土地經市府於民國77年徵收後，

已侵害其私權及紛擾多年，故表達均無意願提供土地作為大排水溝

加蓋之用。 

1140204國防部軍備局工程營產中心/ 備工土管字第1140001516號 

經查「興德里營區」坐落臺北市文山區公訓段二小段49-2及50-3地號

等2筆國有土地，面積合計0.0265公頃，業奉行政院113年12月26日

院授財產公字第11300433150號函准由新工處辦理無償撥用，餘同小

段49-4地號等8筆土地，面積合計0.1140公頃土地，貴公所既有使用

需求，請循上述方式，依國有財產法第38條及「各級政府機關互相

撥用公有不動產之有償與無償劃分原則」規定申請撥用，以符管用

合一。 

1140205教育局電郵回復  

提供土地無償使用同意書。 

聯絡窗口：水利處  徐筱婷   電話： 1999分機2641 

                   水利處  下工科 鄭展誠   電話： 1999分機2642 

                   衛工處  盧德偉   電話：8663-7294 

                  衛工處南區工務所  王怡方  電話: 8663-7294 
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111

03 

02 

興

昌 

里 

興德路66巷便

橋下方設置停

車場 

公園處 
（停管處） 

（國有財產

署） 

（軍備局） 

（環保局） 

 

1130626停管處電郵回復 

一、本處113年6月11日辦理點交現勘，里長反映照明不足、移除樹

木及警示燈增設等事項，俟改善後另案點交。 

二、另王欣儀議員於113年5月27日召開協調會，會議結論請本處於

文到1個月回復該址設置汽車停車場評估報告，本處刻正評估中，後

續評估結果將回復里長及議員。 

1130722停管處電郵回復 

一、本處113年6月11日辦理點交現勘，里長反映照明不足、移除樹

木及警示燈增設等事項，俟改善後另案點交。 

二、本處刻正辦理設置汽車停車場評估作業中，後續評估結果將回

復里長及議員。 

1130822停管處電郵回復 

一、本處將配合辦理裝設警示燈，目前正洽交工處配合相關警示燈

用電事宜。 

二、另已於113年8月7日函文提供評估資料予興昌里辦公處及議員。 

1130925停管處電郵回復 

一、為配合交工處號誌設置排程，警示燈預計10月底裝設，配合接

電預計12月底前完成。 

二、路燈與路樹遷移部分，經113年8月28日李柏毅議員邀集本府相

關單位會勘，由公園處辦理。 

1131025停管處電郵回復 

配合交工處排程，警示燈預計10月底裝設，配合接電預計12月底前

完成。 

1131029公園處會議發言 

10月4日路樹1顆已移植完成。 

1131029交工處會議發言 

廠商已申請路證，預計11月15日進場開挖。 

1131125停管處電郵回復 

配合交工處進場，預計11月底完工。 

1131230停管處電郵回復 

已於113年12月13日點交於區公所接管，建請解列。 

1140103里辦公處會議發言 

本所已接管，增設2盞路燈部分尚未完成。 

1140103主席裁示 

停管處、國產署解除列管，增列公園處。 

1140110公園處電郵回復 

本案已列入114年度計畫性工程優先辦理案件，因尚待114年度工程

發包與開標、各項申請等相關作業完成，本案暫預估最遲於今年6月

30前施作完成，本處將持續督促廠商，盡速完成路燈施作。 

114022公園處會議發言 

114年度發包作業尚未完成，如順利於3月底前完成發包作業，預計

於今年8月底前施作完成。 

聯絡窗口：公園處  陳欣聖 電話：02-23815132-302 

          (停管處 邱一萍 電話：27590666分機6209) 

          (國產署  魏先生 電話:27814750#1621)            

                     (軍備局  楊士鋒 電話:27854287轉652347) 

B 1.請公園處會後電洽里

長說明。 

2.繼續列管。 

    

113

04 

05 

興

福

里 

 

更換會元洞清

水祖師廟前地

磚 

 

新工處 臺北市文山區113年度「市長與里長有約」工務局會前會會議紀錄 

請新工處啟動道路鋪面更新程序，相關進度請持續與里長報告。 

1130417新工處/ 北市工新養字第1133033866號 

本處錄案列入113年預算剩餘款檢討辦理，倘因施工能量有限，將於

爾後年度續辦。 

1130628新工處會議發言 

本案將納入114年度預算辦理。 

1130719新工處電郵回復 

預計114年辦理。 

1140103新工處會議發言 

已於113年12月中辦理設計前會勘，預計114年上半年施工。 

1140225新工處會議發言 

2月中旬已開立施工通報單，預計3月開工，上半年完工。 

1140225里辦公處會議發言 

廟方約於5月中旬有廟會活動，希望於5月中旬前完工。 

聯絡窗口：新工處:林筱莉 電話：29313767 

B 1.請新工處於5月中前完

工。 

2.繼續列管。 
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113 

07 

01 

樟

文

里 

樟樹公園長期

有民眾聚賭情

形，附近居民

常向里辦公處

陳情有關隨地

小便、亂丟垃

圾等問題，請

於適當位置加

裝監視器以求

改善。 

 

公園處 

文一分局 

環保局 

 

1130717環保局/北市環清文字第1133054811號  

本案於113年7月12日致電里長同意本局自行於合適地點架設，爰業

於113年7月16日7時許派員前往架設監視器顧忠順街1段26巷15號前完

畢。 

1130719文一分局電郵回復 

1.本分局木新派出所7月16日，由副所長及資深幹部親自拜訪樟文里

林里長，協調本案處置事宜，里長表示希望於公園內及周邊巷道加

裝監視器，加以防制，有關公園內裝設監視器為公園路燈管理處業

管；另周邊道路裝設監視器的部分，本分局建議邀請相關單位辦理

會勘，另立案評估討論可行性後，上報警察局辦理後續事宜。 

2.經7月15日檢視該公園環境，目前樟樹公園自113年6月27日起進行

整修工程，預計8月30日完成，該處封園中暫不開放使用。 

1130805公園處/ 北市工公護字第1133042273號 

預計113年8月5日前與里長會勘，討論後續事宜。 

1130826文一分局會議發言 

8月初與里長會勘，分局監視器承辦人(民防組)已送資料予警察局，

目前俟警察局回復，續做後續處理。 

1130826公園處會議發言 

目前公園內已設有一支監視器，里長希望再裝設一支，上週李柏毅

毅議員辦理會勘，依照會議結論由區公所於明年裝設監視器。 

1130826里長會議發言 

分局加裝監視器係為改善巷道死角，環保局已裝設針對轉角30弄口

監視器，另希望公園處協助再裝設一支監視器。 

1130927公園處會議發言 

公園處將爭取預算設置監視器，今日上午已致電里長。 

1131029公園處會議發言 

昨日已致電里長，目前暫無經費，明年將用公園處預算裝設監視

器。 

1140103公園處會議發言 

俟預算通過後，今年將儘速安排裝設。 

1140225公園處會議發言 

昨日已裝設線路，監視器本體預計3/10前裝設完畢，已報告里長，里

長表示裝設完成後同意解列。另後續監視器費用每月約700多元，請

公所經建課協助處理。 

聯絡窗口：環保局   柔嫟嘎兆  電話： 29363050 

                   文一分局   陳一安  電話：29390533 

                   公園處  南港公園管理所文山分隊 連少強  

                    電話：27839452#27029390533 

B 繼續列管。     

113 

09 

01 

華

興

里 

木柵路一段

238巷祜益建

設危老案周遭

相關爭議釐清

及建議 

建管處 

台電 

公園處 

新工處 

1130923公園處北市工公燈字第1133052666號： 

有關木柵路1段238巷23號前台電引電電纜及建商設置路燈與本案線

路埋設爭議，本處建議設置位置原則上以木柵路1段238巷22號前方

原既設台電桿週邊之退縮地、現有巷、既有道路側溝旁之人行道外

緣石等處設立路燈或共桿分電箱，以防日後建案新成立之管委會與

維護單位因地權所生之爭議與修繕產生之地權糾紛。 

1130923建管處北市都授建字第1136167409號： 

一、查祜益建設股份有限公司於本市文山區華興段三小段240地號等

12筆土地建造執照申請案尚未核准，且該基地範圍內現況建物皆未

領有建築執照，先予敘明。 

二、另該址周圍涉及交通衝擊影響、施工噪音震動對兩旁老舊建物

的鄰損、受保護老樹議題、拆遷電桿路燈、消防救護所需空地、現

有巷道等事宜，查本案建造執照尚未核准，爰無營建工地施工損鄰

等情形。另涉及各目的事業主管機關權管及審查事項，如有疑義請

逕邀本府交通局、環境保護局、文化局、消防局、工務局公園路燈

工程管理處、工務局新建工程處及台灣電力股份有限公司等相關單

位併同與會。 

1130924台電北南字第1131517117號： 

旨揭地點電桿地下化經評估可行，惟木柵路1段238巷23號接戶管需

埋設於建案土地內(空間約40至60公分)，請祜益建設公司協助施作，

並將相關事宜備註於建照附加條文內，以確保未來管路維護管理。 

1130925新工處電郵回復： 

經查木柵路一段238巷23號前周邊路面非屬計畫道路範圍，有關本案

23號前現有通道部分，係涉及建築基地出入通路需求建請本市建管

處協助釐清。 

1130926新工處北市工新設字第1133090454號： 

經查木柵路一段238巷23號前周邊路面非屬計畫道路範圍，是否涉及

建築基地出入通路，建請本市建管處協助釐清。 

B 1.後續請建管處將相關

資料函文公所，並由

公所函轉華興里辦公

處。 

2.同意建管處不列席下

次會議。 

3.繼續列管。 
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    1131021建管處北市都建照字第1136173987號： 

一、本處於本市議會市民服務中心113年9月3日現場會勘中表示，有

關現有巷認定部分，依本府業務權責分工涉本處權管為建築執照是

否登載判斷，惟查本市文山區木柵路1段238巷23號門址及祜益建設

危老案基地周邊建築執照案，皆無登載木柵路1段238巷23號門址前

為現有巷，爰尚無資料可稽。 

二、綜上，本處已多次查明旨揭案件皆無相關建築執照登載木柵路1

段238巷23號門址前為現有巷紀錄，爰建請相關權管單位續查旨揭門

址前是否有其他巷道維管紀錄。 

1131029新工處會議發言 

經查無開闢維管相關紀錄，另公用地役審查、申請須由公務機關提

案。 

1131029里長會議發言 

希望由一公務單位協助申請公用地役關係認定。 

1131125新工處電郵回復  

已於10/29會後提供公用地役關係提案相關資料供里長參考，另有關

建管處1131021函請續查維管紀錄事宜，已於本處113年10月28日北市

工新設字第1133097030號函復說明:「經查本處對於木柵路1段238巷

23號前現有通道無相關新築、維管及維護紀錄。」辦理完成。 

1131128建管處會議發言 

1、本案由建築師公會就建築法相關規定協助審查，本處已於11月初

邀請祜益建設(下稱起造人)說明案件狀況，起造人表示願意於合理範

圍內留下並協助施作鄰地通路修正執照圖說。 

2、本處請起造人於12月市容會報前備妥鄰地通路方案，洽里長和鄰

房約時間達成共識做成會議結論，後續起造人及設計人應於執照圖

說配合修正。 

1131128里辦公處會議發言 

有關通行救災、住戶出入、管線埋設等爭議，申設單位有表達相關

圖面有進行調整，正在敲時間與里辦及陳情住戶說明，待有共識後

會告知建照科，請建管處審議時依協議之共識協助把關。本案持續

列管！ 

1131231祜益建設股份有限公司/祜開字第11312003號  

公司已委請建築師進行相關設計，除已規劃留設便民通道供其出入

通行外，並切結將此事項紀載列入預售合約書及社區規約，裨益住

戶順利通行。 

公司為敦親睦鄰已善盡心力處理如前述，特此陳報處理進度並檢附

切結書及規劃圖影本各1份供參（正本為建築照相關文件已送建管處

審查中），茲因旨案提報事項已獲相關配套處理以維市民權益，陳

請予以註記解列為荷。 

聯絡窗口：公園處:陳欣聖 電話：02-23815132轉302 

          建管處:李御嘉 電話：1999轉2704 

          台電:王鈞緯 電話： 27208889#2704 

          新工處:張瀚 電話：2728-7964 

     

九、    臨時動議：無。 

十、    區政督導員宣導事項：無。 

十一、主席結論：感謝各單位的配合。 

十二、散會（上午10時10分） 


