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臺北市文山區114年11月份市容會報會議紀錄 

 

一、開會時間：中華民國114年11月25日（星期二）上午9時40分 

二、開會地點：文山區公所7樓會議室 

三、主  席：鄧淞駿區長                    紀錄：成佳恩課員 

四、出列席單位及人員： 如簽到表 

五、主席致詞： 略 

六、114年11月份提案討論事項： 

案

件

編

號 

提

案

單

位 

提案案由 權責機關 

答覆機關 

日期文號 

案件處理情形 

(聯絡窗口、案件承辦人) 

處理

等級 

114年11月份 

會議主席裁示 

  無     

 
七、社會安全網「社區囤積行為」列管案件： 

 

案 

件

編

號 

提

案

單

位 

提案案由 權責機關 

答覆機關 

日期文號 

案件處理情形 

(聯絡窗口、案件承辦人) 

處理

等級 

114年11月份 

會議主席裁示 

  無     

 
八、歷次未結案執行情形：  
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案

件

編

號 

提

案

單

位 

提案案由 權責機關 

答覆機關 

                     日期文號  

案件處理情形 

(聯絡窗口、案件承辦人) 

處理

等級 

114年11月份 

會議主席裁示 

    

108 

12 

02 

萬

盛

里 

建請台電將本

里興隆路一段

15 號 至 137 巷

口，220 W 高

壓纜線地下化

並移除電桿。 

台電 

工務局 

1130125台電會議發言： 

目前新設管路已施作完成，並配合道管中心計畫時程銑鋪妥善，後

續工程將納入開口契約續辦。 

1130226台電會議發言： 

因有部分路段需開挖，預計3月中旬前展延路證，4月施作。 

1130226里長會議發言： 

請台電協助儘快施作。 

1130328台電會議發言： 

3月中旬廠商回報資料與現場有誤，已請廠商再至現場勘查，但因施

工量能不足，進場日期可能遞延至5月施作，仍會以萬盛里範圍優先

辦理下地。 

1130425台電會議發言： 

已請廠商至現場勘查，並備妥資料，5月中前施工部門將辦理施工前

會勘，預計於5月底、6月施工。 

1130530台電會議發言： 

5月中已與新工處共同會勘，預計6月底前進場。 

1130628台電會議發言： 

因近期天氣不穩，預計7月中旬進場連續施作1-2個月。 

1130723台電會議發言： 

預計8月中旬前申請路證後進場施作。 

1130926台電會議發言： 

目前已發包，預計10月初進場施作。 

1131128台電會議發言： 

11月初已放線，但監工表示能改的東西不多，預計114年施作。 

1140225台電會議發言： 

預計3月底開工。 

1140327台電會議發言： 

預計4月中辦理施工前會勘。 

1140527台電會議發言： 

114年5月14日由委員召開會議，決議將文山區所有案件合併為專案

發包，不納入開口契約施作。 

1140626台電會議發言： 

總公司審核中，通過後將儘速辦理。 

1140813台電會議發言： 

目前總公司內部審核駁回，將提供更具體佐證資料後再次送審，預

估期程約2週。 

1140923台電會議發言： 

公司於9月中旬公布新規定，電桿地下化案件免再報總公司核准。惟

近期捷運 Y03、Y04工程已進場施作，施工部門將優先調度人力支援

捷運工程，待相關作業告一段落後，再行評估施工量能，辦理電桿

地下化工程，預計於今年底進場施工。 

1141028台電會議發言： 

先自巷弄分支部分開始施作，本週預計於興隆路一段125巷內施工，

明日進場，巷內工程完成後將續行本線施作。 

1141126台電會議發言： 

已於11月中旬進場施工，惟現場開挖時發現擋土牆，後續將擇日邀

集里長及相關單位進行會勘。 

聯絡窗口：台電:王奎鈞 電話：29595111#2239 
                  工務局 道管中心: 許育慈  電話:89788900分機8223 

B 繼續列管。     

113 

11 

03 

萬

盛

里 

 

建請速將本里

萬盛街末段(萬

盛街108號~萬

盛街166巷口)

電纜地下化 

 (臨時提案) 

台電 1131128台電會議發言  

將與里長共同至現場會勘確認設備放置部分。 

1140225台電會議發言  

本案已於113年12月辦理現勘，已確認電箱設備相關位置，並與里長

協調同意施工範圍更改為萬盛街108號至146巷，預計3月前設計完

成。 

1140327台電會議發言 

將如期於3月底前設計完成。 

1140527台電會議發言 

目前已出圖，依規定暫緩施作。 

1140923台電會議發言： 

待興隆路工程完成後，辦理本案施工。 

聯絡窗口：台電:王奎鈞 電話：29595111#2239 

B 繼續列管。     
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案

件

編

號 

提

案

單

位 

提案案由 權責機關 

答覆機關 

                     日期文號  

案件處理情形 

(聯絡窗口、案件承辦人) 

處理

等級 

114年11月份 

會議主席裁示 

    

110 

06 

03 

萬

和

里 

建請持續辦理

景美溪規劃案

有關下游溪洲

河濱公園段改

造案。 

水利處 

(體育局) 
1131029水利處會議發言 

預計於10月31日公開閱覽，11月15日正式上網公告，12月中旬決

標。 

1131107水利處/北市工水秘字第1136061593號 

本案有關新店溪及景美溪匯流口護岸改善工程相關設計，設計內容

及相關期程已於113年1月31日向里長說明並獲同意，並已於10月31

日公開閱覽，預計11月15日正式上網公告，12月中旬決標。預計114

年10月底完工。另有關配合擋球網設置位置(距本壘板785公尺)調整

步道及人工溪流配置，本處已納入新店溪及景美溪匯流口護岸改善

工程。如有最新進度將再與里長回報。 

1131128水利處會議發言 

預計11月底上網公告，12月底決標。 

1131210水利處/北市工水秘字第1136067925號  

本案有關新店溪及景美溪匯流口護岸改善工程相關設計，設計內容

及相關期程已於113年1月31日向里長說明並獲同意，並已於10月31

日公開閱覽，預計12月中旬前正式上網公告，12月底決標。預計114

年10月底完工。另有關配合擋球網設置位置(距本壘板785公尺)調整

步道及人工溪流配置，本處已納入新店溪及景美溪匯流口護岸改善

工程。如有最新進度將再與里長回報。 

1140114水利處/ 北市工水秘字第1146009161號 

本案有關新店溪及景美溪匯流口護岸改善工程相關設計，設計內容

及相關期程已於113年1月31日向里長說明並獲同意，並已於10月31

日公開閱覽，並於114年1月7日開標，因廠商家數不足故流標，本處

於114年1月9日再次上網，預計114年2月4日開資格標。另有關配合

擋球網設置位置(距本壘板785公尺)調整步道及人工溪流配置，本處

已納入新店溪及景美溪匯流口護岸改善工程。如有最新進度將再與

里長回報。 

1140225水利處會議發言 

上週開完評選會議，預計本周決標， 5月開工，工期約9個月，於明

年2-3月完成。 

1140225里長會議發言 

同意水利處不須列席會議。 
1140310水利處/ 北市工水秘字第1146017351號 

本案工程已於114年3月4日決標，預計114年5月開工，115年3月完

工。 

1140409水利處/ 北市工水秘字第1146023201號 

本案工程已於114年3月4日決標，預計114年5月開工，115年3月完

工。另本處預計114年4月中旬提供相關圖說予里辦公處。 

1140507水利處/ 北市工水秘字第1146029108號 

本案已於114年5月1日向里長說明，工程開工為5月15日，預定115年

3月底完工。 

1140527里長會議發言 

預定於114年6月5日上午10時辦理開工典禮。 

1140609水利處/ 北市工水秘字第1146034744號 

本案已於114年5月1日向里長說明，工程開工為5月15日，預定115年

3月底完工。另有關圍籬設置範圍，本處已於5月29日下午與設計公

司向里長說明相關配置及提供書面。 

1141110水利處/北市工水秘字第1146062982號 

本案預定115年3月底完工。 

聯絡窗口：水利處  工務科 郭軒圻 電話：02-86632953 

B 1.請水利處於115年3月底

工程完工後，辦理完

工典禮。 

2.繼續列管。 

    

114 

02 

01 

萬 

和 

里 

建請將穿越本

里之水源高架

橋隔音牆更

新。 

新工處 1140217新工處/北市工新養字第1143013697號： 

新工處已納入全市高架道路隔音牆更新計畫辦理。 

1140225新工處會議發言： 

本年度先做環快隔音牆更新，水快部份錄案至明年後擴的更新路段

辦理。 

1140327新工處會議發言： 

已與里長確認施作範圍、期程，排定115年施工。 

聯絡窗口：新工處:林筱莉 電話：29313767 

B 繼續列管。     
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案

件

編

號 

提

案

單

位 

提案案由 權責機關 

答覆機關 

                     日期文號  

案件處理情形 

(聯絡窗口、案件承辦人) 

處理

等級 

114年11月份 

會議主席裁示 

    

114 

04 

02 

萬 

和 

里 

建請改善轄內

清潔隊景美分

隊 水 快 下 橋

孔、橋梁間間

隙等掉落物及

雨天下雨溼滑

等。 

新工處 

環保局 

1140416水利處/北市環清文字第1143033187號  

一、旨揭工程案經查部分橋體仍有漏水之虞，係因作業人員安全考

量，建請工務局洽原廠商進行維護修繕工程，避免遇風雨之

際，致滑倒受傷風險。 

二、本案後續改善工程，俟新工處通知配合辦理。 

1140418新工處/北市工新養字第1143031924號  

本處已於114年4月16日改善完成。 

1140527新工處會議發言 

經與清潔隊確認，仍有2處須改善，其中一處橋梁分隊將於6月9日修

繕，另一處將請業務課室與廠商追蹤。 

1140626新工處會議發言 

預計於7月中完成。 

1140813新工處會議發言 

相關修復工程已於 7 月 1 日完成防水處理，並派員與景美分隊長聯

繫，隊長指出仍有漏水情況，經本處派員現勘確認，此問題係因極

端氣候瞬間暴雨造成，大量雨水經由橋面伸縮縫自然排水而外溢，

屬天然水流現象，難以完全避免。 

1140923新工處會議發言 

預計於10月底前辦理會勘。 

1141107新工處/北市工新維字第1143098300號  

一、會議討論內容：  

(一) 清潔隊景美分隊意見：  

1. 先前新施作的防水捲材中央有一處裂縫，下雨時會漏水，請協助

修復。  

2. 靠近 P330墩柱位置，有一處先前新施作的水管落水斗旁會有水滲

出，請協助修復。  

(二) 新工處維護科意見：經查缺失位置為本處辦理「113年度水源快

速道路橋下空間導水改善工程」通報單改善範圍，且尚未驗收，將

通知施工廠商辦理改善事宜。  

二、會議結論：  

缺失位置為本處前次辦理改善工程範圍，將請橋涵分隊及南區工務

所通知施工廠商於114年11月30日前辦理改善事宜。 

1141125新工處會議發言 

本案已於10/28辦理會勘，廠商預計於11月底前完成改善。 

聯絡窗口：環保局:柔嫟嘎兆  電話：29363050 

                   新工處: 林筱莉  電話：29313767 

B 繼續列管。     

114 

04 

03 

萬 

和 

里 

建請儘速完成

萬和一號公園

景觀改造案內

相關抽蓄水工

程及夜間照明

點交或管理權

屬機關。 

水利處 

公園處 

文山區公所 

 

1140416水利處/北市工水秘字第1146025370號  

本案抽水機設施已於111年4月8日移交給本局公園處，無本處應辦事

項。 

1140416公園處/北市工公護字第1143019985號 

本案萬和一號公園夜間照明設備（LED 造型矮燈、LED 欄杆崁燈、

LED 線燈），本處已於113年12月12日完成現場點交予貴區公所維

管。 

1140507水利處/北市工水秘字第1146029108號 

一、本案已於本局108年8月23日北市工授水字第1086046513號函會議

紀錄，本案完工後，由本局公園路燈管理工程處維護管理及支付電

費。 

二、本案已於本局公園路燈管理工程處北市工公藝字第1103066948號

函於電表用印回復本處。 

三、本案已於本局公園路燈管理工程處111年6月10日北市工公港字第

1113028684號回復本處同意交接清單。 

四、另本案為驗收紀錄為本處111年3月28日北市工水工字第

1116022165號及本處111年4月28日北市工水工字第1116027066號，供

本局公園路燈管理工程處調閱。 

1140527里長會議發言 

抽蓄工程有兩套系統，一套是防洪系統的抽蓄水，直接從水門抽到

一號公園的蓄水池，另一套是一號公園本身的抽蓄。夏天缺水，需

從防洪系統的抽蓄水補水到公園內的蓄水池，請協助釐清兩套系統

權責。 

1140609水利處/ 北市工水秘字第1146034744號 

本案前已將相關資料及往來函文等提供予公園處，會議裁示請公園

處邀集本處及里長現場會勘，後續本處將辦理配合出席會勘。 

1140609公園處/北市工公護字第1143030028號 

萬和一號公園夜間照明設備（LED 造型矮燈、LED 欄杆崁燈、LED

線燈），本處已於113年12月12日完成現場點交予貴區公所維管。 

1140709水利處/北市工水秘字第1146040575號 

本案前已將相關資料及往來函文等提供予公園處，會議裁示請公園

處邀集本處及里長現場會勘，後續本處將辦理配合出席會勘。 

 

B 1.請水利處會後邀集相

關單位至現場會勘並

連繫本所。 

2.請公園處確認設施完

工後是否正常運作。 

3.繼續列管。 
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案

件

編

號 

提

案

單

位 

提案案由 權責機關 

答覆機關 

                     日期文號  

案件處理情形 

(聯絡窗口、案件承辦人) 

處理

等級 

114年11月份 

會議主席裁示 

    

    1140721文山區公所/ 北市文民字第1146019028號 

本所114年7月15日召開「為萬和里辦公處建請儘速完成萬和一號公園

景觀改造案內相關抽蓄水工程點交或管理權屬機關召開協調會」會

議紀錄： 

1. 依本府工務局 108 年 8 月 23 日北市工授水字第 1086046513 號「協

調本市文山區萬和 1 號公園動力引水工程施工及後續為館事宜」會

議紀錄所述，相關設施由水利處施工後移交予公園處維管並編列相

關預算。  

2. 本案請公園處於 8 月市容會報（114 年 8 月 13 日）前召開現勘，

邀集施作廠商、水利處、區公所及里辦公處，至現場確認鑰匙開

關、控制箱操作等相關事宜，後續再跟區公所協調維護管理分工及

移交作業。 

1140826水利處/北市工水秘字第1146049544號 

本案前已將相關資料及往來函文等提供予公園處，會議裁示請公園

處邀集本處及里長現場會勘，後續本處將辦理配合出席會勘。 

1140915文山區公所萬和1號公園景觀改造案內相關抽蓄水工程點交

疑義會勘會議紀錄 

1. 請水利處查詢萬和1 號公園改造案內相關抽蓄水工程規劃設計資

料，並通知本所。  

2. 請公園處查詢萬和 1 號公園改造工程的整體規劃設計資料，並函

送本所。 

1141003公園處/北市工公護字第1143054885號(同1140804公園處/ 北市

工公港字第1143043092號回復) 

路燈:本案萬和一號公園夜間照明設備（LED 造型矮燈、LED 欄杆崁

燈、LED 線燈），本處已於113年12月12日完成現場點交予貴區公所

維管。  

114年7月30日召開「為萬和一號公園景觀改造案內相關抽蓄水工程點

交一事，辦理會勘」會勘紀錄：  

1. 本案經和與會單位查看，景二號疏散門旁抽水井內水位不高，故

初步判斷抽水馬達應有自動運轉的功能。現場已將抽水馬達自動運

轉抽水時間調整為上午11時，如抽水井內水位高於抽水馬達最低運

轉水位(約為60公分)，則抽水馬達將自動抽水至萬和一號公園運轉30

分鐘。  

2. 本案現場點交抽水馬達設備及抽水馬達控制箱鑰匙1支予文山區公

所，另水利處現場提供抽水馬達操作手冊及抽水設備設計圖，本處

將掃描圖檔隨函寄送予文山區公所。 

1141007水利處/北市工水秘字第1146056986號 

本案設計緣由係為景觀改造，依本府工務局會議記錄(108年8月23日

北市工授水字第1086046513號函)，由本處施作後移交公園處維管。

故抽水機是否操作或啟動，建洽維管單位公園處。 

1141110水利處/北市工水秘字第1146062982號 

一、有關萬和里萬和一號公園景觀改造案內相關抽蓄水工程一案，

依本局會議紀錄（108年8月23日北市工授水字第1086046513號函），

本設施由本處施作後移交公園處維管，並於111年4月8日完工及驗收

後辦理移交，本案公園處於111年6月10日北市公港字第1113028684號

函回復本處同意交接清單。 

二、本案交接清單明載保固期限至113年4月8日止，於保固期內，未

有通知本處設施損壞情形。因保固期已過，本處亦無契約上之強制

力，本設施相關使用情形及修繕應由維管單位自行辦理，故本處無

法依指示請本案施作廠商出席與會。 

聯絡窗口：水利處:下管科 劉醇國   電話：02-29312387 

                   公園處路燈南區:謝隆冬  電話：2368-4080 

               公園處南港管理所 李小姐 電話：27833685分機277 

      

114 

09 

01 

萬

和

里 

建請重新補植

二號公園喬木 

文山區公所 1140915文山區公所回復： 

因灌木保活期，預計115年5月補植。 

 

B 繼續列管。     
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114 

10 

01 

萬 

和 

里 

建請於溪洲河

濱公園增設監

視器以維護治

安。 

水利處 

警察局 

 

1141013警察局/北市警預字第1143102471號 

有關溪洲河濱公園內增設監視器部分，依「臺北市錄影監視系統設

置管理自治條例」規定非本局業管，請貴所逕與權管機關臺北市政

府工務局水利工程處聯繫辦理。 

1141020水利處/北市工水管字第1146059677號 

本處監視器主要係提供防汛需求而裝設，如疏散門啟閉、河道漫

淹、觀看水尺、堤外道路廣場積淹水等，故非屬前述事項部分之監

視器，非本處權責，如涉及治安部分之監視器仍應請本府警察局評

估。 

1141022警察局/北市警預字第1143105859號 

一、 查依「臺北市錄影監視系統設置管理自治條例」（下稱自治

條例）第3條規定，錄影監視系統係指臺北市政府所屬各機

關於本市公共場所設置之攝錄影音設備；另第4條規定，各

機關應以維護公共安全、社會秩序、犯罪預防及偵查為設置

目的，並依第5條、第6條規定向本局提出申請；本局受理後

則依第7條、第8條辦理現場會勘及設置許可、使用許可之准

駁事宜。 

二、 依據本府105年7月12日府警預字第1053189200號會議紀錄函

示，有關錄影監視系統建置權責分工事宜，其中會議臨時動

議之結論載明，依自治條例規定：「警察局為錄影監視器主

管機關，非建置機關，於本市各公共場所設置錄影監視系

統，應由各個權管機關本於權責辦理......；警察局將依自治

條例規定，協助權責單位辦理。」 

三、 綜上，敬請貴處依自治條例規定，評估辦理旨案河濱公園內

監視器之設置事宜；後續視貴處需求，由本局依自治條例規

定協助辦理。 

1141028水利處會議發言 

本處將邀集主計處研議監視器設置預算之編列可行性及相關規定。 

1141110水利處/北市工水秘字第1146062982號 

基於里長建議地點屬新店溪及景美溪匯流口，綜合水情、颱風撤離

及環境等監視之考量，本處將後續納入排程進行監視器設置。 

1141125里長會議發言 

經查目前警察局已設立2支監視器。 

聯絡窗口：警察局:莊文育 電話：23717581警用2155 
          水利處河管科 :何勝益 電話：1999#3052 

B 1.請警察局會後確認監

視器設置情形。 

2.繼續列管。 

    

108 

12 

03 

明

義

里 

文山區興隆路

4段2號至20號

路段及興隆路

4段8巷全路段

電桿地下化案 

台電 

工務局 
1130628台電會議發言： 

6/26台電已與道管中心主任報告目前需配合捷運，台電及工務局將持

續針對明義里2案研擬精進作為。 

1140225捷運局會議發言： 

南環段670標預計3/28開工，3/30開工典禮屆時將邀請區長出席，後續

捷運施工初期交維計畫差異分析尚須檢討，管線遷移部份預估於年

底後施作。 

1140919捷運局會議發言： 

二工處於木柵路二段67巷〜125號南環 Y03站北側進行人行道削減，

施作期程為114年8月30日至10月31日(約為期2個月)，預計於114年11

月1日交維切換，施作木柵路二段南側之 Y03車站施工作業，屆時台

電可以利用捷運交維進行施工。 

1140923台電會議發言： 

本案已於7月底辦理地下化會勘，現場與里長就設備位置進行說明，

並收受里長之書面意見，均已納入規劃設計，設計完成後將再安排

進場施作。 

1141028捷運局會議發言： 

目前南環段 Y03站預定於11月1日進行第一階段交通維持計畫，工期

預計為21個月，至116年7月31日止。期間台電可配合進場，並與施

工廠商協調工序安排事宜。 

1141125台電會議發言： 

將先行進場辦理電桿拆除作業，相關項目目前正進行設計變更。 

聯絡窗口：台電:王奎鈞 電話：29595111#2239 

                   工務局  道管中心 許育慈 電話:89788900分機8223 

                   捷運局第2區工程處 洪偉立 電話：02-25775900-593 

                  (都發局    林俊學 電話：27815696轉3048) 

                  (財政局  余泇諭 電話：02-27208889/1999轉1171)                                   

                  (都更處更新事業科  蘇雅婷電話:2781-5696轉3065) 

B 繼續列管。     

109 

01 

01 

明

義

里 

文山區木柵路

2段92號至204

號路段電力及

電信等設備地

下化案 

台電 

工務局 

捷運局 

(財政局) 

(都發局) 

(都更處) 
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114 

03 

05 

興 

昌

里 

興德路大排水

溝長期散發異

味影響市容 

衛工處 

水利處 

都發局 

1140327衛工處會議發言 

114年3月26日已完成現勘，並已通知里長，將分三階段進行： 

第一階段： 

將交辦興德路鐵皮屋及木材行接管。 

第二階段：萬美國宅社區 

將持續與都發局協調，並辦理會勘，協助住戶改管。 

第三階段：興德路66巷 

擬辦理會勘，並向住戶說明，內部將請住戶自行改管，外部則由本

處負責接管。 

1140417衛工處/ 北市工衛維字第1143071483號 

本處已於114年3月26日會同里長前往興德大排勘查，並與里長說明

有關興德路附近鐵皮屋、萬美國宅社區（萬美街2段21巷35-37號）

及興德路66巷附近住戶污水接管，本處後續將分階段評估協調辦理

施工相關事宜。 

1140429衛工處會議發言 

萬美國宅、興德路66巷已交辦設計，預計5月初設計審查完成，路證

核發後進場施工。  

1140515衛工處/北市工衛維字第1143075089號 

1.本案本處已完成興德路臨59之1號及萬美街2段145及147號附近等

地區之設計成果審查，後續俟路證核發後，即可進場施工。 

2.萬美國宅部分目前已委由廠商調查設計中，俟廠商提送設計成果

後，將依研擬之方案，邀集各相關單位辦理會勘，以確認該社區污

水接管方式。 

1140612衛工處/ 北市工衛維字第1143078742號 

1.本案本處已完成興德路臨59之1號及萬美街2段145及147號附近等

地區之設計成果審查，刻正辦理施工前置作業及路證申請，俟路證

核發後，即可進場施工。 

2.另萬美國宅部分，目前辦理設計審查中，因設計接管方案涉及後

續萬美國宅廢除化糞池改設污水坑與建物內部污水改管問題，本處

已訂於114年6月5日上午邀集相關單位現場會勘協調接管相關事宜。 

1140626衛工處會議發言 

1.萬美國宅部分，與都發局共同設計中。 

2.興德路59巷部分，6/20已申請路證進場，6/25道路段已施工完成，

目前待私地主改管接管。 

1140701臺北市議會/議秘服字第11419148340號 

（一）請衛工處於114年底前將萬美國宅衛工外管設置完成。 

（二）請都發局於115年5月底前將萬美國宅內部衛工管設置並銜接

外管完成。 

1140709都發局/北市都服字第1143048731號 

本局將依旨案會勘結論，俟衛工處將萬美國宅衛工外管設置完成

後，接續於115年5月底前將萬美國宅內部衛工管設置並銜接外管完

成。 

1140724衛工處/北市工衛維字第1143082599號 

1.萬美國宅部分，配合都發局預算本處將於114年底前道路段施工(萬

美國宅內部由都發局負責)。 

2.興德路59巷部分，本處11年6月25日道路段已施工完成， 目前待私

地主改管接管。 

1141028里辦公處會議發言 

請協助確認以下事項: 

1.萬美國宅內部改管部分，都發局相關期程 

2.萬美街、興德路的私地主改管是否有獎懲制度? 

1141028衛工處會議發言 

經與法制單位確認，該案屬違章建築，因無建照及使照，無相關裁

罰依據，僅能透過協調方式處理。 

1141107衛工處/北市工衛維字第1143096803號 

1.萬美國宅部分，本處已完成公訓處內部埋管及道路段施工(萬美國

宅內部改管由都發局編列預算中，後續改管出地界線接入本處系

統)。 

2.興德路59巷部分，本處6/25道路段外部管線已施工完成， 目前等待

私地主改管接入本處管線。 

1141007水利處/北市工水秘字第1146062982號 

本案本處已針對興德路旁大排加蓋進行評估，已提供加蓋形式，惟

本案涉及土地尚有各權責機關(包含私人土地)，故請文山區公所洽各

地主協調並取得土地無償使用同意書，案經私地地主回函表示不同

意辦理加蓋工程，致本處後續無法辦理該工程，另本案前已經文山

區公所同意解除列管。 

B 繼續列管。     
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    1141125都發局會議發言 

萬美國宅地下室改管及引道銜接部分，現正進行規劃設計。 

聯絡窗口：衛工處：徐慶堂 電話：02-86637284 
                      水利處 下管科 詹凱翔 電話：02-29312387 

      

114 

04 

07 

興

旺

里 

 

增建興福國中

地下停車場 

教育局 

興福國中 

停管處 

1140415文山區114年度「市長與里長有約」區級會前會會議紀錄 

1.本案經與里長說明，里長表示希望未來校舍整建規劃，應納入地下

停車場，並提供規劃期程。 

2.本案改列市容會報列管。 

1140424停管處電郵回復 

為維護學生上課權益及教學環境，停管處僅配合於校舍新增改建工

程時一併施作地下停車場，依「都市計畫公共設施用地多目標使用

辦法」第3條附表規定，於學校用地地下作停車場使用應先徵得該管

主管教育行政機關同意。倘學校有校舍增改建計畫時，停管處將依

目標年停車供給需求情形，評估增建地下停車場可行性。 

1140428教育局會議發言 

目前興福國中尚未在興建及改建計畫排序中，後續如有進入排序，

將於設計規劃階段請停管處評估是否參建停車場。 

1140702教育局評估報告 

1.查興福國中目前校舍狀況良好，且校舍屋齡皆未逾50年，故尚無校

舍新建或改建需求。 

2.倘未來有相關改建計畫，將於規劃階段邀請停管處評估，周邊停車

需求併納入規劃，以解決停車空間不足問題。 

1141125教育局會議發言 

本處依學校安全現況提供校舍改建之排序，惟興福國中目前尚未列

入。 

聯絡窗口：教育局：廖以芙 電話：02-27208889#6364 

B 繼續列管。     

114 

04 

09 

博

嘉

里 

 

萬芳交流道增

設高架道路至

木新路 

交通局 

捷運局 

水利處 

新工處 

交工處 

1140415文山區114年度「市長與里長有約」區級會前會會議紀錄 

1.本案請交通局彙整相關局處意見，並進行可行性評估。 

2.本案改列市容會報列管。 

1140424交通局電郵回復 

本局於114年4月9日召開相關會議彙整各單位意見，刻正辦理可行性

評估作業；處理等級為 B 級。 

1140428主席裁示 

請交通局進行可行性評估，並與里長保持聯繫，出席9月份市容會

報。 

1140915交通局/北市交規字第1143044502號 

交通局114年9月11日召開「萬芳交流道增設高架道路至木新路」可

行性評估結果討論會議紀錄： 

有關「萬芳交流道增設高架道路至木新路」可行性評估，經初步評

估「萬芳交流道增設高架道路至新光路」方案較具可行性，本局將

就上述銜接新光路方案納入115年文山區整體交通規劃案中繼續研

議。 

1140923里辦公處會議發言 

里長建議市府除效益面向外，亦應納入居民交通使用需求予以考

量。尤其因建案持續增加，木柵路四段預計辦理區段徵收，未來交

通使用量勢將提升，盼市府一併納入評估。 

1141007水利處/北市工水秘字第1146056986號 

一、有關萬芳交流道增設高架道路一事，本處不建議路線設置於景

美溪行水區，依方案將多處平行景美溪河岸設置高架橋墩柱，會造

成整體地形地貌大量改變並減少河川通洪斷面，進而影響整體防洪

安全。 

二、於113年2月17日研商會議經濟部第十河川分署亦表明本方案多

處景美溪河川區域平行河岸設置高架橋墩柱，其影響非僅單點而是

全面性，考量景美溪整體河防安全，位於河川區域範圍內之路線難

以執行且不宜推動。 

1141110水利處/北市工水秘字第1146062982號 

本案交通局評估中，本處後續將配合審查。 

聯絡窗口：水利處 河工科  孫偉銘 電話：1999分機8180 

          交通局 張哲領 電話：02-2720-8889轉6849 

B 繼續列管。     

九、    臨時動議：無。 

十、    區政督導員宣導事項：無。 

十一、主席結論：感謝各單位的配合。 

十二、散會（上午10時30分） 


