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臺北市文山區114年7月8月份市容會報會議紀錄 

 

一、開會時間：中華民國114年8月13日（星期三）上午9時30分 

二、開會地點：文山區公所7樓會議室 

三、主  席：劉哲明區長                    紀錄：成佳恩課員 

四、出列席單位及人員： 如簽到表 

五、主席致詞： 略 

六、114年7月-8月份提案討論事項： 

案

件

編

號 

提

案

單

位 

提案案由 權責機關 

答覆機關 

日期文號 

案件處理情形 

(聯絡窗口、案件承辦人) 

處理

等級 

114年8月份 

會議主席裁示 

114 

07 

01 

萬 

和 

里 

建請儘速釐清

溪洲街 137 巷

底越堤梯下自

行車停放區清

潔問題。(含四

處越堤 

梯) 

水利處 

公園處 

停管處 

環保局 

1140725停管處/北市停管字第1143082889號 

一、經查該自行車停放處係屬本處環快橋下停車場空間，故本處已於

114年7月22日派員清理完成（如附件），並要求清潔人員例行維護停

車場及周邊環境整潔。 

二、另橋下堤防4處越堤梯非屬本處權管範圍，建請由該設施權管單

位卓處。 

1140725公園處/北市工公園字第1143040956號 

經查本案非本處權管。 

1140728水利處/北市工水秘字第1146044338號 

依臺北市行水區及河濱公園各單位業務分工表，有關堤內水防道路停

車格管理維護係屬停管處權責，另道路清潔維護則係屬環保局權責，

故本案無本處應辦事項。 

1140730環保局/北市環清文字第1143059835號  

一、旨案道路周邊環境整潔，本隊已於114年7月23日派員加強清掃

（含環快橋下道路）。 

二、另越堤梯下四處及環快橋下停車場周邊環境非屬本局權管範圍，

建請由該設施權管單位卓處。 

1140807水利處/北市工水管字第1146046265號 

有關越堤階梯直接與堤防結構連結部分，係由本處進行維護管理。 

聯絡窗口：停管處:湯育生 電話：02-27590666轉6411 

          水利處:河管科 高志誠 電話：02-23087318 

          環保局 柔嫟嘎兆 電話：02-29363050 

B 1.請水利處於每周

一派員清掃四座

越堤階梯，並於

會後與里長說明

施作方式及頻

率。 

2.下方停車及道路

部分，請各單位

依權責定期清

潔。 

2.繼續列管。 

114 

07 

02 

萬 

和 

里 

建請儘速回復

二號公園五座

休閒椅。 

文山區公所 1140731/文山區公所回復 

預定於9月底前施作完成。 

 

A 解除列管。 

 
七、社會安全網「社區囤積行為┘列管案件： 

 

案 

件

編

號 

提

案

單

位 

提案案由 權責機關 

答覆機關 

日期文號 

案件處理情形 

(聯絡窗口、案件承辦人) 

處理

等級 

114年8月份 

會議主席裁示 

  無     

 
八、歷次未結案執行情形：  
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案

件

編

號 

提

案

單

位 

提案案由 權責機關 

答覆機關 

                     日期文號  

案件處理情形 

(聯絡窗口、案件承辦人) 

處理

等級 

114年8月份 

會議主席裁示 

    

108 

12 

02 

萬

盛

里 

建請台電將本

里興隆路一段

15 號 至 137 巷

口，220 W 高

壓纜線地下化

並移除電桿。 

台電 

工務局 

1130125台電會議發言： 

目前新設管路已施作完成，並配合道管中心計畫時程銑鋪妥善，後

續工程將納入開口契約續辦。 

1130226台電會議發言： 

因有部分路段需開挖，預計3月中旬前展延路證，4月施作。 

1130226里長會議發言： 

請台電協助儘快施作。 

1130328台電會議發言： 

3月中旬廠商回報資料與現場有誤，已請廠商再至現場勘查，但因施

工量能不足，進場日期可能遞延至5月施作，仍會以萬盛里範圍優先

辦理下地。 

1130425台電會議發言： 

已請廠商至現場勘查，並備妥資料，5月中前施工部門將辦理施工前

會勘，預計於5月底、6月施工。 

1130530台電會議發言： 

5月中已與新工處共同會勘，預計6月底前進場。 

1130628台電會議發言： 

因近期天氣不穩，預計7月中旬進場連續施作1-2個月。 

1130723台電會議發言： 

預計8月中旬前申請路證後進場施作。 

1130926台電會議發言： 

目前已發包，預計10月初進場施作。 

1131128台電會議發言： 

11月初已放線，但監工表示能改的東西不多，預計114年施作。 

1140225台電會議發言： 

預計3月底開工。 

1140327台電會議發言： 

預計4月中辦理施工前會勘。 

1140527台電會議發言： 

114年5月14日由委員召開會議，決議將文山區所有案件合併為專案

發包，不納入開口契約施作。 

1140626台電會議發言： 

總公司審核中，通過後將儘速辦理。 

1140813台電會議發言： 

目前總公司內部審核駁回，將提供更具體佐證資料後再次送審，預

估期程約2週。 

聯絡窗口：台電:王奎鈞 電話：29595111#2239 
                   工務局 道管中心: 許育慈  電話:89788900分機8223 

B 繼續列管。     

113 

11 

03 

萬

盛

里 

 

建請速將本里

萬盛街末段(萬

盛街108號~萬

盛街166巷口)

電纜地下化 

 (臨時提案) 

台電 1131128台電會議發言  

將再與里長共同至現場會勘確認設備放置部分。 

1140225台電會議發言  

本案已於113年12月辦理現勘，已確認電箱設備相關位置，並與里長

協調同意施工範圍更改為萬盛街108號至146巷，預計3月前設計完

成。 

1140327台電會議發言 

將如期於3月底前設計完成。 

1140527台電會議發言 

目前已出圖，依規定暫緩施作。 

聯絡窗口：台電:王奎鈞 電話：29595111#2239 

B 繼續列管。     
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案

件

編

號 

提

案

單

位 

提案案由 權責機關 

答覆機關 

                     日期文號  

案件處理情形 

(聯絡窗口、案件承辦人) 

處理

等級 

114年8月份 

會議主席裁示 

    

114

06 

01 

萬 

盛 

里 

請水利處定期

修剪本里「依

山小綠洲」的

樹木 

公園處 

水利處 

1140616水利處/北市工水秘字第1146036532號： 

本案本處將於近期辦理會勘，釐清權責分工。 

1140626市容會報主席裁示 

請公園處召開會勘並邀集區公所確認後續權責。 

1140709水利處/北市工水秘字第1146040575號 

本處已於114年6月19日辦理萬隆明溝加蓋「包含興隆路1段83巷（依

山小綠洲環境維護改善）」鋪面上維護權責釐清會勘，會勘結論如

下： 

1.依區公所鄰里公園交接清冊，萬隆明溝加蓋段此位置未列於清冊

中，請公園處與區公所釐清是否有辦理萬隆明溝加蓋段之鋪面、維

護物(圍籬、圍牆、欄杆等)、花台、植栽及設置設施之補植或維修保

養、環境清潔等項目交接。 

2. 本案萬隆明溝加蓋段，本處僅維護排水渠道及加蓋之頂板結構，

其上方鋪面、欄杆、植栽等設施，非本處維護管理範圍，請公園處

及區公所釐清維護權責後，處理依山小綠洲樹木修剪事宜。 

1140725水利處/北市工水水字第1146043930號 

本處僅維護排水渠道結構範圍，鋪面及欄杆、植栽、修剪路樹部分

非本處權責分工所屬，請公園處依本局104年10月12日北市工利字第 

10430368300號議題二之（三）：「有關萬隆、光明…等排水明溝加

蓋綠美化後且現行由區公所維管供民眾活動遊憩之場地，請公園處

於105年度接管維護」，非貴處所提未有接管事宜，請貴處辦理接管

維護或與區公所釐清移交接管程序。 

1140804公園處/北市工公港字第1143042124號 

查105年鄰里公園暨公有空地移交本處接管，文山區並未移交旨揭明

溝加蓋空地，且鄰里公園暨公有空地之維管於114年初亦已交由區公

所接管。另依109年本市都更處辦理「依山小綠洲後巷環境改善接續

工程」相關接管紀錄，該處基地內之地上物接管單位係為萬盛里辦

公室，本處僅針對燈具部分進行維護管理（詳附件）。故有關貴處

反映旨揭鋪面上維護權責，請貴處逕洽文山區公所或萬盛里辦公處

辦理。 

聯絡窗口：水利處: 下管科 鄭展誠電話：02-29312387 

                   公園處南港管理所: 李宜麗 電話：02-27833685#277 

B 1.增列公園處為權責單

位。 

2.請公園處儘速召開會

勘。 

3.程序尚未完成前，請

本所經建課洽廠商協

助修枝。 

4.另有關萬隆明溝加蓋

部分，請水利處、公

園處先行協調或另案

辦理會勘，釐清公園

處與本所相關權責。 
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案

件

編

號 

提

案

單

位 

提案案由 權責機關 

答覆機關 

                     日期文號  

案件處理情形 

(聯絡窗口、案件承辦人) 

處理

等級 

114年8月份 

會議主席裁示 

    

110 

06 

03 

萬

和

里 

建請持續辦理

景美溪規劃案

有關下游溪洲

河濱公園段改

造案。 

水利處 

(體育局) 
1131029水利處會議發言 

預計於10月31日公開閱覽，11月15日正式上網公告，12月中旬決

標。 

1131107水利處/北市工水秘字第1136061593號 

本案有關新店溪及景美溪匯流口護岸改善工程相關設計，設計內容

及相關期程已於113年1月31日向里長說明並獲同意，並已於10月31

日公開閱覽，預計11月15日正式上網公告，12月中旬決標。預計114

年10月底完工。另有關配合擋球網設置位置(距本壘板785公尺)調整

步道及人工溪流配置，本處已納入新店溪及景美溪匯流口護岸改善

工程。如有最新進度將再與里長回報。 

1131128水利處會議發言 

預計11月底上網公告，12月底決標。 

1131210水利處/北市工水秘字第1136067925號  

本案有關新店溪及景美溪匯流口護岸改善工程相關設計，設計內容

及相關期程已於113年1月31日向里長說明並獲同意，並已於10月31

日公開閱覽，預計12月中旬前正式上網公告，12月底決標。預計114

年10月底完工。另有關配合擋球網設置位置(距本壘板785公尺)調整

步道及人工溪流配置，本處已納入新店溪及景美溪匯流口護岸改善

工程。如有最新進度將再與里長回報。 

1140114水利處/ 北市工水秘字第1146009161號 

本案有關新店溪及景美溪匯流口護岸改善工程相關設計，設計內容

及相關期程已於113年1月31日向里長說明並獲同意，並已於10月31

日公開閱覽，並於114年1月7日開標，因廠商家數不足故流標，本處

於114年1月9日再次上網，預計114年2月4日開資格標。另有關配合

擋球網設置位置(距本壘板785公尺)調整步道及人工溪流配置，本處

已納入新店溪及景美溪匯流口護岸改善工程。如有最新進度將再與

里長回報。 

1140225水利處會議發言 

上週開完評選會議，預計本周決標， 5月開工，工期約9個月，於明

年2-3月完成。 

1140225里長會議發言 

同意水利處不須列席會議。 
1140310水利處/ 北市工水秘字第1146017351號 

本案工程已於114年3月4日決標，預計114年5月開工，115年3月完

工。 

1140409水利處/ 北市工水秘字第1146023201號 

本案工程已於114年3月4日決標，預計114年5月開工，115年3月完

工。另本處預計114年4月中旬提供相關圖說予里辦公處。 

1140507水利處/ 北市工水秘字第1146029108號 

本案已於114年5月1日向里長說明，工程開工為5月15日，預定115年

3月底完工。 

1140527里長會議發言 

預定於114年6月5日上午10時辦理開工典禮。 

1140609水利處/ 北市工水秘字第1146034744號 

本案已於114年5月1日向里長說明，工程開工為5月15日，預定115年

3月底完工。另有關圍籬設置範圍，本處已於5月29日下午與設計公

司向里長說明相關配置及提供書面。 

11400709水利處/北市工水秘字第1146040575號 

本案預定115年3月底完工。 

聯絡窗口：水利處  河工科 林玫君   電話：1999分機2659 

B 繼續列管。     

114 

02 

01 

萬 

和 

里 

建請將穿越本

里之水源高架

橋隔音牆更

新。 

新工處 1140217新工處/北市工新養字第1143013697號： 

新工處已納入全市高架道路隔音牆更新計畫辦理。 

1140225新工處會議發言： 

本年度先做環快隔音牆更新，水快部份錄案至明年後擴的更新路段

辦理。 

1140327新工處會議發言： 

已與里長確認施作範圍、期程，排定115年施工。 

聯絡窗口：新工處:林筱莉 電話：29313767 

B 繼續列管。     
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案

件

編

號 

提

案

單

位 

提案案由 權責機關 

答覆機關 

                     日期文號  

案件處理情形 

(聯絡窗口、案件承辦人) 

處理

等級 

114年8月份 

會議主席裁示 

    

114 

03 

02 

萬 

和 

里 

建請妥適處理

景美圖書館、

游泳池四周樹

穴，康芮颱風

後尚未處理 

新工處 

(公園處) 

 

1140314新工處/ 北市工新養字第1143021681號 

倘公園處同意本處封穴，將由該處完成斷根後通知本處續辦封穴作

業。 

1140327公園處會議發言 

本處已發函新工處表示同意封穴。  

1140327里長會議發言 

請儘速處理，完成後請一併通知 YouBiKe 公司。 

1140429公園處會議發言 

樹頭部分預計於5月底前完成。 

1140527公園處會議發言 

樹頭部分已移除，後續將發函新工處做後續處理。 

1140527新工處會議發言 

俟收訖公園處公文後排程封穴。 

1140626新工處會議發言 

預計於7月中前完成。 

1140804里長解列查證表 

里長同意解除列管。 

聯絡窗口：新工處:林筱莉 電話：29313767 

    (公園處  南港公園管理所文山分隊 連少強 電話：27834988轉270) 

A 解除列管。     

114 

04 

02 

萬 

和 

里 

建請改善轄內

清潔隊景美分

隊 水 快 下 橋

孔、橋梁間間

隙等掉落物及

雨天下雨溼滑

等。 

新工處 

環保局 

1140416水利處/北市環清文字第1143033187號  

一、旨揭工程案經查部分橋體仍有漏水之虞，係因作業人員安全考

量，建請工務局洽原廠商進行維護修繕工程，避免遇風雨之

際，致滑倒受傷風險。 

二、本案後續改善工程，俟新工處通知配合辦理。 

1140418新工處/北市工新養字第1143031924號  

本處已於114年4月16日改善完成。 

1140527新工處會議發言 

經與清潔隊確認，仍有2處須改善，其中一處橋梁分隊將於6月9日修

繕，另一處將請業務課室與廠商追蹤。 

1140626新工處會議發言 

預計於7月中完成。 

1140813新工處會議發言 

相關修復工程已於 7 月 1 日完成防水處理，並派員與景美分隊長聯

繫，隊長指出仍有漏水情況，經本處派員現勘確認，此問題係因極

端氣候瞬間暴雨造成，大量雨水經由橋面伸縮縫自然排水而外溢，

屬天然水流現象，難以完全避免。 

聯絡窗口：環保局:柔嫟嘎兆  電話：29363050 

                   新工處: 林筱莉  電話：29313767 

B 1.請新工處召開會勘，

並邀集清潔隊及本所

出席。 

2.繼續列管。 
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114 

04 

03 

萬 

和 

里 

建請儘速完成

萬和一號公園

景觀改造案內

相關抽蓄水工

程及夜間照明

點交或管理權

屬機關。 

水利處 

公園處 

文山區公所 

 

1140416水利處/北市工水秘字第1146025370號  

本案抽水機設施已於111年4月8日移交給本局公園處，無本處應辦事

項。 

1140416公園處/北市工公護字第1143019985號 

本案萬和一號公園夜間照明設備（LED 造型矮燈、LED 欄杆崁燈、

LED 線燈），本處已於113年12月12日完成現場點交予貴區公所維

管。 

1140507水利處/北市工水秘字第1146029108號 

一、本案已於本局108年8月23日北市工授水字第1086046513號函會議

紀錄，本案完工後，由本局公園路燈管理工程處維護管理及支付電

費。 

二、本案已於本局公園路燈管理工程處北市工公藝字第1103066948號

函於電表用印回復本處。 

三、本案已於本局公園路燈管理工程處111年6月10日北市工公港字第

1113028684號回復本處同意交接清單。 

四、另本案為驗收紀錄為本處111年3月28日北市工水工字第

1116022165號及本處111年4月28日北市工水工字第1116027066號，供

本局公園路燈管理工程處調閱。 

1140527里長會議發言 

抽蓄工程有兩套系統，一套是防洪系統的抽蓄水，直接從水門抽到

一號公園的蓄水池，另一套是一號公園本身的抽蓄。夏天缺水，需

從防洪系統的抽蓄水補水到公園內的蓄水池，請協助釐清兩套系統

權責。 

1140609水利處/ 北市工水秘字第1146034744號 

本案前已將相關資料及往來函文等提供予公園處，會議裁示請公園

處邀集本處及里長現場會勘，後續本處將辦理配合出席會勘。 

1140609公園處/北市工公護字第1143030028號 

萬和一號公園夜間照明設備（LED 造型矮燈、LED 欄杆崁燈、LED

線燈），本處已於113年12月12日完成現場點交予貴區公所維管。 

1140709水利處/北市工水秘字第1146040575號 

本案前已將相關資料及往來函文等提供予公園處，會議裁示請公園

處邀集本處及里長現場會勘，後續本處將辦理配合出席會勘。 

1140721文山區公所/ 北市文民字第1146019028號 

本所114年7月15日召開「為萬和里辦公處建請儘速完成萬和一號公園

景觀改造案內相關抽蓄水工程點交或管理權屬機關召開協調會」會

議紀錄： 

1. 依本府工務局 108 年 8 月 23 日北市工授水字第 1086046513 號「協

調本市文山區萬和 1 號公園動力引水工程施工及後續為館事宜」會

議紀錄所述，相關設施由水利處施工後移交予公園處維管並編列相

關預算。  

2. 本案請公園處於 8 月市容會報（114 年 8 月 13 日）前召開現勘，

邀集施作廠商、水利處、區公所及里辦公處，至現場確認鑰匙開

關、控制箱操作等相關事宜，後續再跟區公所協調維護管理分工及

移交作業。 

1140804公園處/ 北市工公港字第1143043092號 

114年7月30日召開「為萬和一號公園景觀改造案內相關抽蓄水工程點

交一事，辦理會勘」會勘紀錄： 

1. 本案經和與會單位查看，景二號疏散門旁抽水井內水位不高，故 

初步判斷抽水馬達應有自動運轉的功能。現場已將抽水馬達自動運

轉抽水時間調整為上午11時，如抽水井內水位高於抽水馬達最低運

轉水位(約為60公分)，則抽水馬達將自動抽水至萬和一號公園運轉30

分鐘。  

2. 本案現場點交抽水馬達設備及抽水馬達控制箱鑰匙1支予文山區公

所，另水利處現場提供抽水馬達操作手冊及抽水設備設計圖，本處

將掃描圖檔隨函寄送予文山區公所。 

聯絡窗口：水利處:下管科 劉醇國   電話：02-29312387 

                   公園處路燈南區:謝隆冬  電話：2368-4080 

                   公園處南港管理所 李小姐 電話：27833685分機277 

B 1.請本所經建課召開會

勘，並邀集水利處、

公園處及里辦公處出

席。 

2.繼續列管。 

    

108 

12 

03 

明

義

里 

文山區興隆路

4段2號至20號

路段及興隆路

4段8巷全路段

電桿地下化案 

台電 

工務局 
1130628台電會議發言： 

6月26日台電已與道管中心主任報告目前需配合捷運，台電及工務局

將持續針對明義里2案研擬精進作為。 

1140225捷運局會議發言： 

B 繼續列管。     
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109 

01 

01 

明

義

里 

文山區木柵路

2段92號至204

號路段電力及

電信等設備地

下化案 

台電 

工務局 

捷運局 

(財政局) 

(都發局) 

(都更處) 

南環段670標預計3/28開工，3/30開工典禮屆時將邀請區長出席，後續

捷運施工初期交維計畫差異分析尚須檢討，管線遷移部份預估於年

底後施作。 

聯絡窗口：台電:王奎鈞 電話：29595111#2239 

                   工務局  道管中心 許育慈 電話:89788900分機8223 

                   捷運局第2區工程處 洪偉立 電話：02-25775900-593 

                  (都發局    林俊學 電話：27815696轉3048) 

                  (財政局  余泇諭 電話：02-27208889/1999轉1171)                                   

                 (都更處更新事業科  蘇雅婷電話:2781-5696轉3065) 

    

114 

04 

05 

明 

義 

里 

興隆 A、E、

I、D1區社會

住宅地下室公

有 收 費 停 車

場，建請提供

友善環境服務

設施 

都發局 

停管處 

(臺北市住都

中心) 

1140415文山區114年度「市長與里長有約」區級會前會會議紀錄 

本案暫列4月市容會報協調，如未獲共識再列正式會討論。 

1140424停管處電郵回復 

本處配合於管理室增設飲水設備，提供有需求之民眾使用。 

1140424都發局電郵回復 

一、本局規劃於地下停車場行人動線妥適位置之牆面設置牌面指引

設施，清楚標示飲水機及廁所等服務設施位置，明確引導市民使

用。 

二、興隆 A、D1區將於114年4月底前確認方案，於114年6月份完成

設置；興隆 E、I 區配合於停車場試營運前完成設置。 

三、社宅地下停車場飲水機已協調由本市停車管理工程處評估設

置。 

1140428里辦公處會議發言 

里長表示於6月完成設置前，持續列管。 

1140527臺北市住都中心會議發言 
興隆 D1社宅相關告示牌已完成，建請解除列管。 

1140527都發局會議發言 

興隆 A 預計6月初完成，再洽里長確認。 

1140626都發局會議發言 

興隆 A、D1部分設備已建置完成，興隆 E、I 配合停車場試營運前完

成設置。 

1140626主席裁示 

興隆 A、D1解除列管，興隆 E、I 區社宅繼續列管。 

1140813都發局會議發言 

興隆 E、I 區標示系統預計10月底前建置完成。 

聯絡窗口：都發局: 林冠維 電話：27772186#2627 

B 繼續列管。     
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111

03 

02 

興

昌 

里 

興德路66巷便

橋下方設置停

車場 

公園處 
（停管處） 

（國有財產

署） 

（軍備局） 

（環保局） 

 

1130626停管處電郵回復 

一、本處113年6月11日辦理點交現勘，里長反映照明不足、移除樹

木及警示燈增設等事項，俟改善後另案點交。 

二、另王欣儀議員於113年5月27日召開協調會，會議結論請本處於

文到1個月回復該址設置汽車停車場評估報告，本處刻正評估中，後

續評估結果將回復里長及議員。 

1130722停管處電郵回復 

一、本處113年6月11日辦理點交現勘，里長反映照明不足、移除樹

木及警示燈增設等事項，俟改善後另案點交。 

二、本處刻正辦理設置汽車停車場評估作業中，後續評估結果將回

復里長及議員。 

1130822停管處電郵回復 

一、本處將配合辦理裝設警示燈，目前正洽交工處配合相關警示燈

用電事宜。 

二、另已於113年8月7日函文提供評估資料予興昌里辦公處及議員。 

1130925停管處電郵回復 

一、為配合交工處號誌設置排程，警示燈預計10月底裝設，配合接

電預計12月底前完成。 

二、路燈與路樹遷移部分，經113年8月28日李柏毅議員邀集本府相

關單位會勘，由公園處辦理。 

1131025停管處電郵回復 

配合交工處排程，警示燈預計10月底裝設，配合接電預計12月底前

完成。 

1131029公園處會議發言 

10月4日路樹1顆已移植完成。 

1131029交工處會議發言 

廠商已申請路證，預計11月15日進場開挖。 

1131125停管處電郵回復 

配合交工處進場，預計11月底完工。 

1131230停管處電郵回復 

已於113年12月13日點交於區公所接管，建請解列。 

1140103里辦公處會議發言 

本所已接管，增設2盞路燈部分尚未完成。 

1140103主席裁示 

停管處、國產署解除列管，增列公園處。 

1140110公園處電郵回復 

本案已列入114年度計畫性工程優先辦理案件，因尚待114年度工程

發包與開標、各項申請等相關作業完成，本案暫預估最遲於今年6月

30前施作完成，本處將持續督促廠商，盡速完成路燈施作。 

1140609公園處/北市工公護字第1143030028號 

114年度發包作業已完成，預計於今年8月底前施作完成。 
1140626里辦公處會議發言 

預計於7月底前完成。 

1140813公園處會議發言 

有關設置停車場照明，本案原預計7月底完成，因施工中發現現場管

線阻塞，預計8/14下午與停管處於案址召開會勘討論解決方案。 

聯絡窗口：公園處路燈科  陳欣聖 電話：02-23815132-302 

          (停管處 邱一萍 電話：27590666分機6209) 

          (國產署  魏先生 電話:27814750#1621)            

          (軍備局  楊士鋒 電話:27854287轉652347) 

B 1.請公園處會勘前先以

電話聯繫里長。 

2.繼續列管。 
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114 

03 

05 

興 

昌

里 

興德路大排水

溝長期散發異

味影響市容 

衛工處 

水利處 

1140318衛工處/北市工衛維字第1143068934號 

1.經查興德大排集污區主要位於辛亥路4段、萬美街2段及興德路,侑

於山坡地形,公共污水管線布設較為困難,且部分社區建物化糞池與道

路下方公共污水管線有高程落差,須由住户自行改管,方能銜接建築物

外部之公共污水管線,本處已完成敦南100社區(萬美街2段49-59號，

113戶)，後續該區尚有248戶未完成接管。 

2.尚未接管原因說明如下： 

(1)萬美國宅社區（萬美街2段21巷35-37號，192戶）：因社區地勢較

周邊道路低漥，高程落差達13.27m，無法布設管線。 

(2)興德路66巷（35戶）：屬山坡地形需住戶配合改管，方可辦理接

管。 

綜上，有關萬美國宅社區及興德路66巷尚未接管社區，本處納入評

估研議接管之可行性。 

1140327衛工處會議發言 

114年3月26日已完成現勘，並已通知里長，將分三階段進行： 

第一階段： 

將交辦興德路鐵皮屋及木材行接管。 

第二階段：萬美國宅社區 

將持續與都發局協調，並辦理會勘，協助住戶改管。 

第三階段：興德路66巷 

擬辦理會勘，並向住戶說明，內部將請住戶自行改管，外部則由本

處負責接管。 

1140417衛工處/ 北市工衛維字第1143071483號 

本處已於114年3月26日會同里長前往興德大排勘查，並與里長說明

有關興德路附近鐵皮屋、萬美國宅社區（萬美街2段21巷35-37號）

及興德路66巷附近住戶污水接管，本處後續將分階段評估協調辦理

施工相關事宜。 

1140429衛工處會議發言 

萬美國宅、興德路66巷已交辦設計，預計5月初設計審查完成，路證

核發後進場施工。  

1140515衛工處/北市工衛維字第1143075089號 

1.本案本處已完成興德路臨59之1號及萬美街2段145及147號附近等

地區之設計成果審查，後續俟路證核發後，即可進場施工。 

2.萬美國宅部分目前已委由廠商調查設計中，俟廠商提送設計成果

後，將依研擬之方案，邀集各相關單位辦理會勘，以確認該社區污

水接管方式。 

1140612衛工處/ 北市工衛維字第1143078742號 

1.本案本處已完成興德路臨59之1號及萬美街2段145及147號附近等

地區之設計成果審查，刻正辦理施工前置作業及路證申請，俟路證

核發後，即可進場施工。 

2.另萬美國宅部分，目前辦理設計審查中，因設計接管方案涉及後

續萬美國宅廢除化糞池改設污水坑與建物內部污水改管問題，本處

已訂於114年6月5日上午邀集相關單位現場會勘協調接管相關事宜。 

1140626衛工處會議發言 

1.萬美國宅部分，與都發局共同設計中。 

2.興德路59巷部分，6/20已申請路證進場，6/25道路段已施工完成，

目前待私地主改管接管。 

1140701臺北市議會/議秘服字第11419148340號 

（一）請衛工處於114年底前將萬美國宅衛工外管設置完成。 

（二）請都發局於115年5月底前將萬美國宅內部衛工管設置並銜接

外管完成。 

1140709水利處/北市工水秘字第1146040575號 

本處已針對興德路旁大排加蓋進行評估，已提供加蓋形式，惟本案

涉及土地尚有各權責機關(包含私人土地)，故請文山區公所洽各地主

協調並取得土地無償使用同意書，案經私地地主回函表示不同意辦

理加蓋工程，致本處後續無法辦理該工程，另本案前已經文山區公

所同意解除列管。 

1140724衛工處/北市工衛維字第1143082599號 

1.萬美國宅部分，配合都發局預算本處將於114年底前道路段施工(萬

美國宅內部由都發局負責)。 

2.興德路59巷部分，本處11年6月25日道路段已施工完成， 目前待私

地主改管接管。 

聯絡窗口：衛工處：蕭婷薇 電話：2597-3183分機619 

          水利處：詹凱翔 電話：02-29312387 

B 繼續列管。     
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114 

04 

06 

興

邦

里 

垃圾清運經常

有違規車輛，

造成人車爭道

公共安全危險 

環保局 

警察局 

1140415文山區114年度「市長與里長有約」區級會前會會議紀錄 

本案改列市容會報列管。 

1140527環保局會議發言 

已與里長聯繫，目前正研擬更改為里長建議之告示牌文字內容。 

1140626環保局會議發言 

已進行告示牌更新，另針對全區垃圾收運點，經2個月觀察、盤點轄

區類似情形，其他點位暫無停車困難問題，爾後如發現違規車輛，

將主動函請警察局協助開單驅離。 

1140626里辦公處會議發言 

請清潔隊完成清運點指示牌的標準化設置。 

B 1.請清潔隊持續與里長

溝通。 

2.繼續列管。 

    

114 

04 

07 

興

旺

里 

 

增建興福國中

地下停車場 

教育局 

興福國中 

停管處 

1140415文山區114年度「市長與里長有約」區級會前會會議紀錄 

1.本案經與里長說明，里長表示希望未來校舍整建規劃，應納入地下

停車場，並提供規劃期程。 

2.本案改列市容會報列管。 

1140424停管處電郵回復 

為維護學生上課權益及教學環境，停管處僅配合於校舍新增改建工

程時一併施作地下停車場，依「都市計畫公共設施用地多目標使用

辦法」第3條附表規定，於學校用地地下作停車場使用應先徵得該管

主管教育行政機關同意。倘學校有校舍增改建計畫時，停管處將依

目標年停車供給需求情形，評估增建地下停車場可行性。 

1140428教育局會議發言 

目前興福國中尚未在興建及改建計畫排序中，後續如有進入排序，

將於設計規劃階段請停管處評估是否參建停車場。 

B 繼續列管。     

114 

04 

08 

試

院

里 

 

國家考場後方

閒置空地，請

規劃停車場 

停管處 

大地處 

1140415文山區114年度「市長與里長有約」區級會前會會議紀錄 

1.本案經與里長討論，停管處表示因基地臨路側均間隔私地，無法規

劃進出車道，評估不可行；另基地緊鄰山坡地，涉水土保持討論。 

2.主辦機關停管處，增列大地處（協辦）。 

3.本案改列市容會報列管。 

1140424停管處電郵回復 

經查華興段四小段15、15-1地號土地使用分區為「第二種住宅區」，

惟基地臨道路側（木柵路一段70巷道）均間隔私人土地，無法規劃

基地車輛進出車道，故本案評估不可行。 

1140428大地處會議發言 

該地為山坡地，當初所設置之簡易水土保持工程係由國防部政治作

戰局名義提出。後續在申請作為停車場經營使用時，政戰局表示其

無法以營利單位身份申請，須由業者自行向停車管理機關提出申

請。 

惟若由私人業者提出申請，則涉及山坡地開發回饋金之繳納問題。

由於該筆土地屬於第二種住宅區，預估需繳納之回饋金約為新台幣

兩至三百萬元。業者經整體評估後，認為成本過高，遂決定放棄該

項停車場經營計劃。 

1140618文山區公所/北市文民字第1146017145號 

114年6月12日召開協調會，會議結論請停管處評估可否與私地主洽

談合作，攜回研議後再行回復；如停管處評估可行，再洽請試院里

辦公處協助與私地主接洽聯繫，並洽國防部政治作戰局研議分潤，

後續再由大地處協助審核水土保持申請事宜。 

1140623停管處/北市停企字第1143073316號 

因國防部政治作戰局所管本市文山區華興段四小段15及15-1地號國有

土地未鄰道路且私有土地環繞為袋地樣態，需使用私有地通行作為

停車場通道，考量本府尚無訂定或適用行政機關向私有地所有權人

簽訂之相關契約，及土地租金相關之計算標準，經評估不宜由本處

規劃作為停車空間。 

聯絡窗口：停管處  曹詠翔 電話：1999分機6122 

B 1.請停管處會後與里長

溝通說明。 

2.繼續列管。 
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114 

04 

09 

博

嘉

里 

 

萬芳交流道增

設高架道路至

木新路 

交通局 

捷運局 

水利處 

新工處 

交工處 

1140415文山區114年度「市長與里長有約」區級會前會會議紀錄 

1.本案請交通局彙整相關局處意見，並進行可行性評估。 

2.本案改列市容會報列管。 

1140424交通局電郵回復 

本局於114年4月9日召開相關會議彙整各單位意見，刻正辦理可行性

評估作業；處理等級為 B 級。 

1140428主席裁示 

請交通局進行可行性評估，並與里長保持聯繫，出席9月份市容會

報。 

1140609水利處/ 北市工水秘字第1146034744號 

一、有關萬芳交流道增設高架道路一事，本處不建議路線設置於景

美溪行水區，依方案將多處平行景美溪河岸設置高架橋墩柱，會造

成整體地形地貌大量改變並減少河川通洪斷面，進而影響整體防洪

安全。 

二、於113年2月17日研商會議經濟部第十河川分署亦表明本方案多

處景美溪河川區域平行河岸設置高架橋墩柱，其影響非僅單點而是

全面性，考量景美溪整體河防安全，位於河川區域範圍內之路線難

以執行且不宜推動。 

聯絡窗口：水利處河工科  孫偉銘 電話：1999分機8180 

B 1.請相關單位派員出席 

9月份市容會報。 

2.繼續列管。 

    

114 

04 

11 

政 

大 

里 

木柵二期重劃

人行道修繕維

護 

新工處 

 

1140416文山區114年度「市長與里長有約」工務局會前會會議紀錄 

請新工處定期修繕維護，本案改列市容會報列管。 

1140428里辦公處會議發言 

請新工處提供每年固定清洗月份。 

1140528新工處會議發言 

已協調其他分隊協助清洗，內部工班考量調動彈性，預計每周至少

清洗一次。 

1140626里辦公處會議發言 

里長表示持續列管至年底。 

聯絡窗口：新工處:林筱莉 電話：29313767 

B 繼續列管。     

114 

04 

12 

政 

大 

里 

萬壽路定期除

草討論 

新工處 

環保局 

1140416文山區114年度「市長與里長有約」工務局會前會會議紀錄 

新工處預計5月初請廠商優先處理，本案改列市容會報列管。 

1140528新工處會議發言 

預計6月底前完成。 

1140620新工處電郵回復 

萬壽路已於5月底前完成除草。 

1140626里辦公處會議發言 

里長表示持續列管至年底。 

聯絡窗口：新工處:林筱莉 電話：29313767 

B 繼續列管。     

114

04 

13 

樟

新

里 

樟新公園內電

箱美化 

文山區公所 

 

1140416文山區114年度「市長與里長有約」工務局會前會會議紀錄 

本案改列市容會報列管。 

1140428文山區公所會議發言 

目前因電表申請尚未通過，設置完成後將進行美化。 

1140626里長會議發言 

工頭表示電錶設置位置將更改於等一個人咖啡附近。 

1140813里長回復 

因廠商與里辦配合不佳，故更換配合廠商。相關文件里長與新廠商

13日到台電重新進行申請。在設置臨時電錶前，台電會先依據施工

圖說，開挖一壽街鋪設管線。廠商再依台電所鋪設之管線，施作臨

時電錶。 

B 繼續列管。    

九、    臨時動議：無。 

十、    區政督導員宣導事項：無。 

十一、主席結論：感謝各單位的配合。 

十二、散會（上午10時15分） 


