
錄案日期 提案日期 案號 提案來源 提案人 案由 權責單位 預計施工日期 備註(特殊原因說明)

108.12 108.12.02 1081202 市容會報
萬盛里

徐福進里長

建請臺電將本里興隆路一段15號至

137巷口，220 W高壓纜線地下化並

移除電桿。

台電 114

114年5月14日由委員召開會議，決議將文

山區所有案件合併為專案發包，不納入開口

契約施作。

108.12 108.12.13 1081203 市容會報
明義里

仇世屏里長

文山區興隆路4段2號至20號路段及

興隆路4段8巷全路段電桿地下化案
台電 114

南環段607標預計114/3/28開工，3/30開工

典禮屆時將邀請區長出席，後續捷運施工初

期交維計畫差異分析尚須檢討，管線遷移部

份預估於年底後施作。

109.01 108.12.23 1090101 市容會報
明義里

仇世屏里長
文山區木柵路2段92號至204號路段

電力及電信等設備地下化案

台電
114

南環段607標預計114/3/28開工，3/30開工

典禮屆時將邀請區長出席，後續捷運施工初

期交維計畫差異分析尚須檢討，管線遷移部

份預估於年底後施作。

110.06 110.06.01 1100603 市容會報
萬和里

吳祚榮里長

建請持續辦理景美溪規劃案有關下游

溪洲河濱公園段改造案。
水利處 114

預定於114年6月5日上午10時辦理開工典

禮。

111.03 111.03.01 1110302 市容會報
興昌里

吳融昊里長
興德路66巷便橋下方設置停車場 公園處 114 已完成發包，預計8月底前施作完成。

112.10 112.10 1121001 市容會報
萬盛里

徐福進里長

萬盛街全線含各巷弄路面嚴重龜裂建

請銑刨重舖。
新工處 114

114年5月27日進場銑鋪，完工後將通知里

長。

113.04 113.04 1130405 市容會報
興福里

呂晴芸里長
更換會元洞清水祖師廟前地磚 新工處 114 已與里長接洽，同意於6月初施工。

國產署 114

本分署前獲立法委員賴士葆國會辦公室通知

訂於114年3月14日召開萬盛街107-4號因康

芮颳風土石滑落無法出入，為協助住戶清理

建立出入通道並釐清各單位權責分工協調

會。本案因案件複雜需時研議，故尚未獲會

議結論，爰擬俟獲結論後續處。

大地處 114
已於4月30日進場施作，預計2-3個月完

成。

113.11 113.11 1131103 市容會報
萬盛里

徐福進里長

建請速將本里萬盛街末段(萬盛街

108號~萬盛街166巷口)電纜地下化

 (臨時提案)

台電 114 目前已出圖，依規定暫緩施作。

文山區 市容會報、市長與里長有約及里長提案施工案件預定執行期程一覽表　　                                             

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                        製表日期：114.6.4

113.11 113.11 1131102 市容會報
萬盛里

徐福進里長

建請派員協助萬盛街107-4號出入口

災後復舊
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文山區公所 114.6 目前已在排程內，預計6月施作。

公園處 114 花台破損、階梯欄杆部份，已改善完成。

114.2 114.2 1140201 市容會報
萬和里

吳祚榮里長

建請將穿越本里之水源高架橋隔音牆

更新。
新工處 115

已與里長確認施作範圍、期程，排定115年

施工。

114.3 114.3 1140301 市容會報
萬和里

吳祚榮里長

建請將位於汀州路四段183號前之路

燈架空電線下地
公園處 114

旨案本處已於114年3月11日派員會同萬和

里里長現勘，有關汀州路4段183號前1檔路

燈架空線，本處已錄案，將儘快辦理拆除與

下地作業。

114.3 114.3 1140302 市容會報
萬和里

吳祚榮里長

建請妥適處理景美圖書館、游泳池四

周樹穴，康芮颱風後尚未處理
新工處 114 俟收訖公園處公文後排程封穴。

114.3 114.3 1140303 市容會報
萬和里

吳祚榮里長

建請將位於溪洲街21至27號前之警

用監視器架空電纜線下地
公園處 114 本案已錄案，將儘速辦理下地作業。

水利處 114

本案本處已針對興德路旁大排加蓋進行評估

，已提供加蓋形式，為本案涉及土地尚有各

權責機關(包含私人土地)，故請文山區公所

洽各地主協調並取得土地無償使用同意書，

案經私地地主回函表示不同意辦理加蓋工程

，致本處後續無法辦理該工程，另本案前已

經文山區公所同意解除列管。

衛工處 114

1.本案本處已完成興德路臨59之1號及萬美

街2段145及147號附近等地區之設計成果審

查，後續俟路證核發後，即可進場施工。

2.萬美國宅部分目前已委由廠商調查設計中

，俟廠商提送設計成果後，將依研擬之方案

，邀集各相關單位辦理會勘，以確認該社區

污水接管方式。

114.3 114.3 1140306 市容會報
萬盛里

徐福進里長

請市場督促YouBiKe和全聯公司定期

維護周邊環境(興隆路一段15號與萬

盛街交叉口人行道)整潔

市場處 114 排水溝工程預計6月底施工。

114.3 114.3 1140305 市容會報
興昌里

吳融昊里長

興德路大排水溝長期散發異味影響市

容

113.12 113.12 1131203 市容會報
萬和里

吳祚榮里長

依市民陳情建請改善萬和二號公園多

項設施。
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114.4 114.4 1140402 市容會報
萬和里

吳祚榮里長

建請改善轄內清潔隊景美分隊水快下

橋孔、橋梁間間隙等掉落物及雨天下

雨溼滑等。

新工處 114

經與清潔隊確認，仍有2處須改善，其中一

處橋梁分隊將於6月9日修繕，另一處將請業

務課室與廠商追蹤。

112.07.26 112.07.26 11201
112年市長與里長

有約

試院里

廖欽銅里長

建請於試院里和興路44巷50號前堤

頂步道上興建「人行景觀陸橋」通往

新店民權東街大坪林捷運

新工處 詳備註

1.本案已於112年完成可行性評估及與新北

市政府達成共識，113年初啟動基本設計，

並於113年4月24、25日與雙北地方民眾達

成橋型共識。

2.本案已於113年7月5日完成基本設計並於

113年8月12日邀集專家學者及相關單位辦

理設計審查。

3.本案已於113年10月29日、113年11月18

日、113年12月11日、114年2月5日送請本

府都市發展局辦理都審作業，刻正依幹事會

議結論修正都審報告書。

112.07.26 112.07.26 11203
112年市長與里長

有約

萬盛里

徐福進里長

建請辦理羅斯福路五段53巷道路拓

寬工程
新工處 詳備註

本處已開立設計通報單，刻正進行細設審查

作業，建請解除列管。

新工處 詳備註

一、有關試院路104號前計畫道路（長約74

公尺，寬約8公尺，面積約592平方公尺，

工程費約8,100,000元，補償費約

217,000,000元，總開闢經費約

225,100,000元），本處已依「臺北市政府

辦理計畫道路開闢標準作業流程」納入114

年度概算項下配合本府財源籌措狀況通盤檢

討，惟因預算額度不足，未能納入114年度

預算，本處將依前開流程續納入115年度概

算通盤檢討。

二、本處亦將邀請土地所有權人參加容積代

金基金採購私有公共設施保留地投標，並俟

用地取得後儘速辦理道路開闢事宜。

三、另土地所有權人可向本府都市發展局申

請容積移轉。

四、本處將於114年度標購案開始配合通知

地主參與投標。

五、有關104號前樹木，經113年6月5日辦

理鑑界結果，1棵樹坐落於世新大學土地，1

棵樹僅部分樹根坐落於世新大學土地，本處

續於113年7月12日辦理會勘，後續已配合

公園處樹木移除後，已於113年10月底完成

銑鋪。

112.07.26 112.07.26 11215 112年市長與里長

有約

華興里

陳峙穎里長

請市府徵收拓寬試院路104號前至

154巷口道路，並改善該區域交通動

線、公共安全及山坡地社區三大管線

施工等問題
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台電公司 詳備註

1.本案工程已錄案列管(受理號碼：

09012042)，該工程原規劃範圍為試院路雙

號本線至試院路154巷底。

2.鑑於近期本公司財務狀況困難，暫緩辦理

非屬防災型線路地下化工程，實際恢復施工

期程將視今(114)年度預算撥補情況再行排

定。

3.惟試院路雙號本線(試院路12-1至102-1

號)人行道上供電設備影響淨寬，將另辦理

會勘評估桿線遷移之可行性。

道管中心 詳備註

1.旨揭路段將由本局新建工程處納入114年

度概算通盤檢討道路開闢徵收排序。

2.案內架空電力纜線下地作業，台電公司將

依臺北市議會112年11月8日會勘決議辦理

階段性施工，涉及私地部份將暫緩施作，待

徵收後擇日再行排定，其餘可施作範圍台電

公司將於明（114）年度依施工量能依序安

排施工，本局將依台電公司作業進度，依規

定受理道路挖掘許可申請事宜。

112.07.26 112.07.26 11215 112年市長與里長

有約

華興里

陳峙穎里長

請市府徵收拓寬試院路104號前至

154巷口道路，並改善該區域交通動

線、公共安全及山坡地社區三大管線

施工等問題
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