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臺北市文山區115年5月份市容會報會議紀錄 

 

一、開會時間：中華民國115年5月29日（星期五）上午9時30分 

二、開會地點：文山區公所7樓會議室 

三、主  席：林婉貞副區長 代                    紀錄：陳俊吉課員 

四、出列席單位及人員：如簽到表 

五、主席致詞：略 

六、115年5月份提案討論事項： 

案

件

編

號 

提

案

單

位 

提案案由 權責機關 

答覆機關 

日期文號 

案件處理情形 

(聯絡窗口、案件承辦人) 

處理

等級 

115年5月份 

會議主席裁示 

115 

05 

01 

萬
和
里 

建請完善處理

水快下306及

326附近橋墩

周圍下雨漏水

問題。 

新工處 1150522新工處/北市工新維字第1153040411號 

本處將於115年6月30日前派員前針對伸縮縫處辦理填縫事宜。 

 

 

聯絡窗口：新工處 林家澤 電話：27208889#2604 

B 1. 辦理完成後請邀

集里長確認。  

2. 持續列管。 

       

 

 

 

 

 

 

七、社會安全網「社區囤積行為」列管案件： 

案 

件

編

號 

提

案

單

位 

提案案由 權責機關 

答覆機關 

日期文號 

案件處理情形 

(聯絡窗口、案件承辦人) 

處理

等級 

115年5月份 

會議主席裁示 

  無     

 

 

 

 

八、歷次未結案執行情形：  
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案 

件 

編 

號 

提

案

單

位 

提案案由 權責機關 

答覆機關 

日期文號 

案件處理情形 

(聯絡窗口、案件承辦人) 

處理

等級 

115年5月份 

會議主席裁示 

108 

12 

02 

萬
盛
里 

建請台電將本

里興隆路一段

15 號至 137 巷

口，220 W 高

壓纜線地下化

並移除電桿。 

台電 

工務局 

1130328台電會議發言： 

3月中旬廠商回報資料與現場有誤，已請廠商再至現場勘查，但因

施工量能不足，進場日期可能遞延至5月施作，仍會以萬盛里範圍

優先辦理下地。 

1130425台電會議發言： 

已請廠商至現場勘查，並備妥資料，5月中前施工部門將辦理施工

前會勘，預計於5月底、6月施工。 

1130530台電會議發言： 

5月中已與新工處共同會勘，預計6月底前進場。 

1130628台電會議發言： 

因近期天氣不穩，預計7月中旬進場連續施作1-2個月。 

1130723台電會議發言： 

預計8月中旬前申請路證後進場施作。 

1130926台電會議發言： 

目前已發包，預計10月初進場施作。 

1131128台電會議發言： 

11月初已放線，但監工表示能改的東西不多，預計114年施作。 

1140225台電會議發言： 

預計3月底開工。 

1140327台電會議發言： 

預計4月中辦理施工前會勘。 

1140527台電會議發言： 

114年5月14日由委員召開會議，決議將文山區所有案件合併為專

案發包，不納入開口契約施作。 

1140626台電會議發言： 

總公司審核中，通過後將儘速辦理。 

1140813台電會議發言： 

目前總公司內部審核駁回，將提供更具體佐證資料後再次送審，預

估期程約2週。 

1140923台電會議發言： 

公司於9月中旬公布新規定，電桿地下化案件免再報總公司核准。

惟近期捷運 Y03、Y04工程已進場施作，施工部門將優先調度人力

支援捷運工程，待相關作業告一段落後，再行評估施工量能，辦理

電桿地下化工程，預計於今年底進場施工。 

1141028台電會議發言： 

先自巷弄分支部分開始施作，本週預計於興隆路一段125巷內施

工，明日進場，巷內工程完成後將續行本線施作。 

1141126台電會議發言： 

已於11月中旬進場施工，惟現場開挖時發現擋土牆，後續將擇日邀

集里長及相關單位進行會勘。 

1141229台電會議發言： 

已於11月底辦理會勘，12月中提報挖掘變更計畫，俟計畫通過，

預計於115年1月中旬前挖完。 

1150127台電會議發言： 

目前管路已經施作完成，本週將進場放線，放線完成後再排定停電

作業並拆除電桿。 

1150326台電會議發言： 

俟工程契約發包後進場。 

1150428台電會議發言： 

115年3月底第2次流標，目前正與廠商進行議價，俟議價完成後，

再請廠商投標。 

1150529台電會議發言： 

預計於6月中旬進行發包，倘順利預計於7月復工；另有關線路部

分，已請廠商進場嘗試施作。 

聯絡窗口：台電 王奎鈞 電話：29595111#2239 
                    工務局 道管中心: 許育慈  電話:89788900分機8223 

B 持續列管 
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案 

件 

編 

號 

提

案

單

位 

提案案由 權責機關 

答覆機關 

日期文號 

案件處理情形 

(聯絡窗口、案件承辦人) 

處理

等級 

115年5月份 

會議主席裁示 

113 

11 

03 

萬
盛
里 

 

建請速將本里

萬盛街末段(萬

盛街108號~萬

盛街166巷口 )

電纜地下化 

 (臨時提案) 

台電 1131128台電會議發言  

將與里長共同至現場會勘確認設備放置部分。 

1140225台電會議發言  

本案已於113年12月辦理現勘，已確認電箱設備相關位置，並與里

長協調同意施工範圍更改為萬盛街108號至146巷，預計3月前設計

完成。 

1140327台電會議發言 

將如期於3月底前設計完成。 

1140527台電會議發言 

目前已出圖，依規定暫緩施作。 

1140923台電會議發言： 

待興隆路工程完成後，辦理本案施工。 

聯絡窗口：台電 王奎鈞 電話：29595111#2239 

B 持續列管 

115 

03 

01 

萬
盛
里 

有關羅斯福路

五段53巷道路

拓寬，建請衛

工處先預埋管

路至側溝住戶

防火巷處。以

利住戶接管。 

衛工處 1150317衛工處/北市工衛維字第1153026699號 

本案已列入115年4月開工之本年度統包工程項下優先辦理。 

1150326衛工處會議發言： 

目前住戶端已找到施工廠商，俟廠商聯繫本處後再行進場。 

1150428衛工處會議發言： 

已與住戶端進行協商，惟其對改管經費仍有疑義，後續將持續溝通

協調；至本處負責部分，現已完成發包，俟工程完成後，再與住戶

端辦理接管作業。 

1150529衛工處會議發言： 

目前已完成管線設置且納入本市系統。 

1150529里長會議發言： 

本案同意解除列管。 

聯絡窗口：衛工處 徐慶堂 電話：02-86637284 

A 解除列管 
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案 

件 

編 

號 

提

案

單

位 

提案案由 權責機關 

答覆機關 

日期文號 

案件處理情形 

(聯絡窗口、案件承辦人) 

處理

等級 

115年5月份 

會議主席裁示 

110 

06 

03 

萬
和
里 

建請持續辦理

景美溪規劃案

有關下游溪洲

河濱公園段改

造案。 

水利處 

(體育局) 
1131107水利處/北市工水秘字第1136061593號 

本案有關新店溪及景美溪匯流口護岸改善工程相關設計，設計內容

及相關期程已於113年1月31日向里長說明並獲同意，並已於10月

31日公開閱覽，預計11月15日正式上網公告，12月中旬決標。預

計114年10月底完工。另有關配合擋球網設置位置(距本壘板785公

尺)調整步道及人工溪流配置，本處已納入新店溪及景美溪匯流口

護岸改善工程。如有最新進度將再與里長回報。 

1131128水利處會議發言 

預計11月底上網公告，12月底決標。 

1131210水利處/北市工水秘字第1136067925號  

本案有關新店溪及景美溪匯流口護岸改善工程相關設計，設計內容

及相關期程已於113年1月31日向里長說明並獲同意，並已於10月

31日公開閱覽，預計12月中旬前正式上網公告，12月底決標。預

計114年10月底完工。另有關配合擋球網設置位置(距本壘板785公

尺)調整步道及人工溪流配置，本處已納入新店溪及景美溪匯流口

護岸改善工程。如有最新進度將再與里長回報。 

1140114水利處/ 北市工水秘字第1146009161號 

本案有關新店溪及景美溪匯流口護岸改善工程相關設計，設計內容

及相關期程已於113年1月31日向里長說明並獲同意，並已於10月

31日公開閱覽，並於114年1月7日開標，因廠商家數不足故流標，

本處於114年1月9日再次上網，預計114年2月4日開資格標。另有

關配合擋球網設置位置(距本壘板785公尺)調整步道及人工溪流配

置，本處已納入新店溪及景美溪匯流口護岸改善工程。如有最新進

度將再與里長回報。 

1140225水利處會議發言 

上週開完評選會議，預計本周決標， 5月開工，工期約9個月，於

明年2-3月完成。 

1140225里長會議發言 

同意水利處不須列席會議。 
1140310水利處/ 北市工水秘字第1146017351號 

本案工程已於114年3月4日決標，預計114年5月開工，115年3月

完工。 

1140409水利處/ 北市工水秘字第1146023201號 

本案工程已於114年3月4日決標，預計114年5月開工，115年3月

完工。另本處預計114年4月中旬提供相關圖說予里辦公處。 

1140507水利處/ 北市工水秘字第1146029108號 

本案已於114年5月1日向里長說明，工程開工為5月15日，預定

115年3月底完工。 

1140527里長會議發言 

預定於114年6月5日上午10時辦理開工典禮。 

1140609水利處/ 北市工水秘字第1146034744號 

本案已於114年5月1日向里長說明，工程開工為5月15日，預定

115年3月底完工。另有關圍籬設置範圍，本處已於5月29日下午與

設計公司向里長說明相關配置及提供書面。 

1150127里長會議發言 

希望水利處完工後，舉辦完工典禮並邀請市長參與。 

1150212水利處/北市工水秘字第1156014001號(同1150112水

利處/北市工水秘字第1156007572號) 

本案預定115年3月底完工。 

1150326里長會議發言： 

請提供確切完工時間，並於驗收前辦理會勘。 

1150415水利處/ 北市工水秘字第1156024424號 

本案因受近期天候影響，並已於115年4月2日完工，屆時驗收將再

通知里長並配合出席下次會議。 

1150428水利處會議發言： 

將於驗收完成後，與里長討論完工事宜。 

1150512水利處/ 北市工水秘字第1156030233號 

本案因受近期天候影響，並已於115年4月2日完工，預計115年

5月底前驗收並再通知里長。 

1150529里長會議發言： 

目前有發現民眾闖入（遛狗、釣魚等），請水利處設置警示標誌，

避免發生危險。 

 

聯絡窗口：水利處  工務科 郭軒圻 電話：02-86632953 

B 1.請水利處依里

長需求，設置

危險警示，避

免民眾闖入。  

2.持續列管。 
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案 

件 

編 

號 

提

案

單

位 

提案案由 權責機關 

答覆機關 

日期文號 

案件處理情形 

(聯絡窗口、案件承辦人) 

處理

等級 

115年5月份 

會議主席裁示 

114 

02 

01 

萬 

和 

里 

建請將穿越本

里之水源高架

橋 隔 音 牆 更

新。 

新工處 1140217新工處/北市工新養字第1143013697號： 

新工處已納入全市高架道路隔音牆更新計畫辦理。 

1140225新工處會議發言： 

本年度先做環快隔音牆更新，水快部份錄案至明年後擴的更新路段

辦理。 

1140327新工處會議發言： 

已與里長確認施作範圍、期程，排定115年施工。 

1141229新工處會議發言： 

已於12月5日辦理會勘。 

1141230新工處電郵回復： 

已於114年12月15日進場施工。 

1150326新工處會議發言： 

目前靠近住家處之隔離牆已完成拆除，預計於9月底完成更新。 

1150529里長會議發言： 

請確認隔音牆施作層數。 

 

聯絡窗口：新工處 林筱莉 電話：29313767 

B 持續列管 

114 

09 

01 

萬
和
里 

建請重新補植

二號公園喬木 

文山區公所 1140915文山區公所回復： 

因灌木保活期，預計115年5月補植。 

1150428文山區公所會議發言： 

已與里長會勘討論。因將進入夏季，受颱風及降雨影響，致喬木植

披不易存活，故預計於9月補植。 

B 持續列管 
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案 

件 

編 

號 

提

案

單

位 

提案案由 權責機關 

答覆機關 

日期文號 

案件處理情形 

(聯絡窗口、案件承辦人) 

處理

等級 

115年5月份 

會議主席裁示 

114 

10 

01 

萬 
和 
里 

建請於溪洲河

濱公園增設監

視器以維護治

安。 

水利處 

文二分局 

 

1141020水利處/北市工水管字第1146059677號 

本處監視器主要係提供防汛需求而裝設，如疏散門啟閉、河道漫

淹、觀看水尺、堤外道路廣場積淹水等，故非屬前述事項部分之監

視器，非本處權責，如涉及治安部分之監視器仍應請本府警察局評

估。 

1141022警察局/北市警預字第1143105859號(同1141013警察

局/北市警預字第1143102471號) 

一、 查依「臺北市錄影監視系統設置管理自治條例」（下稱自

治條例）第3條規定，錄影監視系統係指臺北市政府所屬各

機關於本市公共場所設置之攝錄影音設備；另第4條規定，

各機關應以維護公共安全、社會秩序、犯罪預防及偵查為

設置目的，並依第5條、第6條規定向本局提出申請；本局

受理後則依第7條、第8條辦理現場會勘及設置許可、使用

許可之准駁事宜。 

二、 依據本府105年7月12日府警預字第1053189200號會議紀

錄函示，有關錄影監視系統建置權責分工事宜，其中會議

臨時動議之結論載明，依自治條例規定：「警察局為錄影

監視器主管機關，非建置機關，於本市各公共場所設置錄

影監視系統，應由各個權管機關本於權責辦理......；警察局

將依自治條例規定，協助權責單位辦理。」 

三、 綜上，敬請貴處依自治條例規定，評估辦理旨案河濱公園

內監視器之設置事宜；後續視貴處需求，由本局依自治條

例規定協助辦理。 

1141028水利處會議發言 

本處將邀集主計處研議監視器設置預算之編列可行性及相關規定。 

1141110水利處/北市工水秘字第1146062982號 

基於里長建議地點屬新店溪及景美溪匯流口，綜合水情、颱風撤離

及環境等監視之考量，本處將後續納入排程進行監視器設置。 

1141125里長會議發言 

經查目前警察局已設立2支監視器。 

1141208水利處/北市工水秘字第1146068373號 

將納入115年度預算排程進行監視器設置。 

1141229水利處會議發言 

目前正標辦發包作業，預計設立1支監視器並以觀測匯流口為主要

範圍。 

1141229里長會議發言： 

考量到河濱公園腹地廣大，就目前的監視器設置及規劃，尚不足夠

涵蓋，希冀水利處及警察局可以未雨綢繆，增加設置量能以強化治

安。 

1150106警察局/北市警預字第1153040095號 

本局現有錄影監視系統設置點位，均公告於本局官網。 

1150112水利處/北市工水秘字第1156007572號 

本處將於下次會上提供本處監視器彙整表。 
1150127水利處會議發言： 

本處採租賃方式設置監視器，經查全市河岸共架設110支左右。另

外有關監視器設置地點部分，可再跟里長討論架設位置。 

1150212水利處/北市工水秘字第1156014001號 

本處將於下次市容會報會議現場提供本處監視器位置及影像。另設

置位置將俟經費允許後，再辦理會勘邀集里長至現場討論。 

1150326里長會議發言： 

經查景二號疏散門另有一隻監視器。 

1150428水利處會議發言： 

目前正在發包，若5月底決標確定施作，屆時邀請里長一同討論。 

1150512水利處/ 北市工水秘字第1156030233號(同1150415水

利處/ 北市工水秘字第1156024424號 

一、有關景2疏散門監視器為本處設置，已請廠商增加對外民眾觀

看功能，預計年底前完成。 

二、本處後續將確認今年經費允許可設置後，再依裁示邀請里長會

勘確認。 

1150529水利處會議發言： 

目前工程發包已決標，預計於7、8月邀集里長及警察局確認設置點

位。 

 

聯絡窗口： 文二分局 陳中龍 電話：29331605 
                    水利處河管科  何勝益 電話：1999#3052 

B 持續列管 
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115 

01 

01 

萬
和
里 

建請於萬和三

號公園西南角

側溝改為場鑄

式，出入口順

平 

新工處 

 

1150127新工處會議發言 

預計於2月份辦理設計前會勘，並於今年8月前完成施作。 

1150127里長會議發言 

希望公園出入口銜接路面測溝的部分可以先順平，避免出入危險。 

1150305新工處/北市工新維字第1153017472號 

115年2月24日會勘結論確定施作側溝蓋更新。 

1150326新工處會議發言 

預計於115年4月中辦理施工，工期約1個月。 

1150428新工處會議發言： 

已於115年4月22日開工，預計於5月中旬完成。 

1150529新工處會議發言： 

本案已於115年5月11日完成。 

1150529里長會議發言： 

本案同意解除列管。 

聯絡窗口：新工處 潘佳旻 電話：27208889#8224 

A 解除列管 

115 

04 

02 

萬
和
里 

建請修剪萬和

一、二、三號

公園。 

文山區公所 1150428文山區公所會議發言： 

預計先辦理會勘與里長確認修剪範圍。 

1150529文山區公所會議發言： 

已與里長確認修剪範圍，預計6月底前完成。 

B 持續列管 

108 

12 

03 

明
義
里 

文山區興隆路4

段 2號至 20 號

路段及興隆路4

段8巷全路段電

桿地下化案 

台電 

工務局 
1130628台電會議發言： 

6/26台電已與道管中心主任報告目前需配合捷運，台電及工務局將

持續針對明義里2案研擬精進作為。 

1140225捷運局會議發言： 

南環段670標預計3/28開工，3/30開工典禮屆時將邀請區長出席，

後續捷運施工初期交維計畫差異分析尚須檢討，管線遷移部份預估

於年底後施作。 

1140919捷運局會議發言： 

二工處於木柵路二段67巷〜125號南環 Y03站北側進行人行道削

減，施作期程為114年8月30日至10月31日(約為期2個月)，預計於

114年11月1日交維切換，施作木柵路二段南側之 Y03車站施工作

業，屆時台電可以利用捷運交維進行施工。 

1140923台電會議發言： 

本案已於7月底辦理地下化會勘，現場與里長就設備位置進行說

明，並收受里長之書面意見，均已納入規劃設計，設計完成後將再

安排進場施作。 

1141028捷運局會議發言： 

目前南環段 Y03站預定於11月1日進行第一階段交通維持計畫，工

期預計為21個月，至116年7月31日止。期間台電可配合進場，並

與施工廠商協調工序安排事宜。 

1141125台電會議發言： 

將先行進場辦理電桿拆除作業，相關項目目前正進行設計變更。 

1141229台電會議發言： 

俟變電箱沉土作業完成後進場。 

1150127台電會議發言： 

木柵路2段121巷已下地，目前正在確認線路。 

1150326台電會議發言： 

目前工程契約發包中，俟發包後安排進場。 

 

聯絡窗口：台電 王奎鈞 電話：29595111#2239 

                    工務局  道管中心 許育慈 電話:89788900分機8223 

                    捷運局二區工程處 沈駿宇 電話：02-25775900-582 

                    (都發局  林俊學 電話：27815696轉3048) 

                    (財政局  余泇諭 電話：02-27208889/1999轉1171)                                   

                    (都更處更新事業科  蘇雅婷電話:2781-5696轉3065) 

B 持續列管 

109 

01 

01 

明
義
里 

文山區木柵路2

段 92 號至 204

號路段電力及

電信等設備地

下化案 

台電 

工務局 

捷運局 

(財政局) 

(都發局) 

(都更處) 

持續列管 
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114 

03 

05 

興 
昌
里 

興德路大排水

溝長期散發異

味影響市容 

衛工處 

水利處 

都發局 

1140327衛工處會議發言 

114年3月26日已完成現勘，並已通知里長，將分三階段進行： 

第一階段： 

將交辦興德路鐵皮屋及木材行接管。 

第二階段：萬美國宅社區 

將持續與都發局協調，並辦理會勘，協助住戶改管。 

第三階段：興德路66巷 

擬辦理會勘，並向住戶說明，內部將請住戶自行改管，外部則由本

處負責接管。 

1140417衛工處/ 北市工衛維字第1143071483號 

本處已於114年3月26日會同里長前往興德大排勘查，並與里長說

明有關興德路附近鐵皮屋、萬美國宅社區（萬美街2段21巷35-37

號）及興德路66巷附近住戶污水接管，本處後續將分階段評估協調

辦理施工相關事宜。 

1140429衛工處會議發言 

萬美國宅、興德路66巷已交辦設計，預計5月初設計審查完成，路

證核發後進場施工。  

1140515衛工處/北市工衛維字第1143075089號 

1.本案本處已完成興德路臨59之1號及萬美街2段145及147號附近

等地區之設計成果審查，後續俟路證核發後，即可進場施工。 

2.萬美國宅部分目前已委由廠商調查設計中，俟廠商提送設計成果

後，將依研擬之方案，邀集各相關單位辦理會勘，以確認該社區污

水接管方式。 

1140612衛工處/ 北市工衛維字第1143078742號 

1.本案本處已完成興德路臨59之1號及萬美街2段145及147號附近

等地區之設計成果審查，刻正辦理施工前置作業及路證申請，俟路

證核發後，即可進場施工。 

2.另萬美國宅部分，目前辦理設計審查中，因設計接管方案涉及後

續萬美國宅廢除化糞池改設污水坑與建物內部污水改管問題，本處

已訂於114年6月5日上午邀集相關單位現場會勘協調接管相關事

宜。 

1140626衛工處會議發言 

1.萬美國宅部分，與都發局共同設計中。 

2.興德路59巷部分，6/20已申請路證進場，6/25道路段已施工完

成，目前待私地主改管接管。 

1140701臺北市議會/議秘服字第11419148340號 

（一）請衛工處於114年底前將萬美國宅衛工外管設置完成。 

（二）請都發局於115年5月底前將萬美國宅內部衛工管設置並銜

接外管完成。 

1140709都發局/北市都服字第1143048731號 

本局將依旨案會勘結論，俟衛工處將萬美國宅衛工外管設置完成

後，接續於115年5月底前將萬美國宅內部衛工管設置並銜接外管

完成。 

1140724衛工處/北市工衛維字第1143082599號 

1.萬美國宅部分，配合都發局預算本處將於114年底前道路段施工

(萬美國宅內部由都發局負責)。 

2.興德路59巷部分，本處11年6月25日道路段已施工完成， 目前待

私地主改管接管。 

1141028里辦公處會議發言 

請協助確認以下事項: 

1.萬美國宅內部改管部分，都發局相關期程 

2.萬美街、興德路的私地主改管是否有獎懲制度? 

1141028衛工處會議發言 

經與法制單位確認，該案屬違章建築，因無建照及使照，無相關裁

罰依據，僅能透過協調方式處理。 

  
1141125都發局會議發言 

萬美國宅地下室改管及引道銜接部分，現正進行規劃設計。 

 

B 持續列管 
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    1150108衛工處/北市工衛維字第1153020143號(同1141204衛

工處/北市工衛維字第1143100289號) 

1.萬美國宅部分，本處已完成公訓處內部埋管及道路段施工(萬美國

宅內部改管由都發局編列預算中，後續改管出地界線接入本處系

統)。 

2.興德路59巷部分，本處6/25道路段外部管線已施工完成， 目前

等待私地主改管接入本處管線。 

1150127里辦公處會議發言： 

私地主的部分，因多為承租戶，故里長也不知道地主身份，能否請

相關單位發文通知。 

1150210衛工處/北市工衛維字第1153023782號 

本案將於農曆年後盡快辦理會勘確認住戶改管意願。 

1150326衛工處會議發言： 

已於115年3月初辦理會勘。 

1150326都發局會議發言： 

目前正辦理萬美國宅汙水接管委託設計案。 

1150415水利處/ 北市工水秘字第1156024424號(同1150112水

利處/北市工水秘字第1156007572號) 

本案本處已針對興德路旁大排加蓋進行評估，已提供加蓋形式，惟

本案涉及土地尚有各權責機關(包含私人土地)，故請文山區公所洽

各地主協調並取得土地無償使用同意書，案經私地地主回函表示不

同意辦理加蓋工程，致本處後續無法辦理該工程，另本案前已經文

山區公所同意解除列管。 

1150416都發局/北市都秘字第1153026519號 

本局經管萬美國宅地下室接管工程設計案已於115年3月24日發包

委託廠商辦理，俟設計規劃完成後辦理工程招標。 

1150428都發局會議發言： 

目前已完成設計發包作業，預計年底完工。 

1150507衛工處/北市工衛維字第1153034173號 

衛工處管線已完成，俟都發局萬美國宅改管接入即可接管。 

1150529都發局會議發言： 

業於115年5月22日取得衛工處設置許可，賡續辦理工程相關採購

作業。 

聯絡窗口：衛工處 徐慶堂 電話：02-86637284 
                    水利處 下管科 詹凱翔 電話：02-29312387 

                    都發局 住服科 徐合人 電話：223931935轉105 

  

114 

04 

07 

興
旺
里 

 

增建興福國中

地下停車場 

教育局 

興福國中 

停管處 

1140415文山區114年度「市長與里長有約」區級會前會會議紀錄 

1.本案經與里長說明，里長表示希望未來校舍整建規劃，應納入地

下停車場，並提供規劃期程。 

2.本案改列市容會報列管。 

1140424停管處電郵回復 

為維護學生上課權益及教學環境，停管處僅配合於校舍新增改建工

程時一併施作地下停車場，依「都市計畫公共設施用地多目標使用

辦法」第3條附表規定，於學校用地地下作停車場使用應先徵得該

管主管教育行政機關同意。倘學校有校舍增改建計畫時，停管處將

依目標年停車供給需求情形，評估增建地下停車場可行性。 

1140428教育局會議發言 

目前興福國中尚未在興建及改建計畫排序中，後續如有進入排序，

將於設計規劃階段請停管處評估是否參建停車場。 

1140702教育局評估報告 

1.查興福國中目前校舍狀況良好，且校舍屋齡皆未逾50年，故尚無

校舍新建或改建需求。 

2.倘未來有相關改建計畫，將於規劃階段邀請停管處評估，周邊停

車需求併納入規劃，以解決停車空間不足問題。 

1141125教育局會議發言 

本處依學校安全現況提供校舍改建之排序，惟興福國中目前尚未列

入。 

1150326教育局會議發言： 

經查興福國中目前校舍最老年限為49年，尚未列入本市校舍改建計

畫中。如有納入，屆時再邀停管處一同參建。 

 

聯絡窗口：教育局 廖以芙 電話：02-27208889#6364 

B 持續列管 
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114 

04 

09 

博
嘉
里 

 

萬芳交流道增

設高架道路至

木新路 

交通局 

捷運局 

水利處 

新工處 

交工處 

1140415文山區114年度「市長與里長有約」區級會前會會議紀錄 

1.本案請交通局彙整相關局處意見，並進行可行性評估。 

2.本案改列市容會報列管。 

1140424交通局電郵回復 

本局於114年4月9日召開相關會議彙整各單位意見，刻正辦理可行

性評估作業；處理等級為 B 級。 

1140428主席裁示 

請交通局進行可行性評估，並與里長保持聯繫，出席9月份市容會

報。 

1140915交通局/北市交規字第1143044502號 

交通局114年9月11日召開「萬芳交流道增設高架道路至木新路」

可行性評估結果討論會議紀錄： 

有關「萬芳交流道增設高架道路至木新路」可行性評估，經初步評

估「萬芳交流道增設高架道路至新光路」方案較具可行性，本局將

就上述銜接新光路方案納入115年文山區整體交通規劃案中繼續研

議。 

1140923里辦公處會議發言 

里長建議市府除效益面向外，亦應納入居民交通使用需求予以考

量。尤其因建案持續增加，木柵路四段預計辦理區段徵收，未來交

通使用量勢將提升，盼市府一併納入評估。 

1141007水利處/北市工水秘字第1146056986號 

一、有關萬芳交流道增設高架道路一事，本處不建議路線設置於景

美溪行水區，依方案將多處平行景美溪河岸設置高架橋墩柱，會造

成整體地形地貌大量改變並減少河川通洪斷面，進而影響整體防洪

安全。 

二、於113年2月17日研商會議經濟部第十河川分署亦表明本方案

多處景美溪河川區域平行河岸設置高架橋墩柱，其影響非僅單點而

是全面性，考量景美溪整體河防安全，位於河川區域範圍內之路線

難以執行且不宜推動。 

1150112水利處/北市工水秘字第1156007572號(同1141208水

利處/北市工水秘字第1146068373號) 

本案交通局評估中，本處後續將配合審查。 

1150123交通局電郵回復 

本案已納入115年文山區整體交通規劃案。 

 

聯絡窗口：水利處 河工科  孫偉銘 電話：1999分機8180 

                    交通局 顏瑜 電話：02-2720-8889轉6851 

B 持續列管 

115 

03 

02 

華
興
里 

有 關 試 院 路

（木柵路 1 段

335巷至331之

6號）周邊道路

設計及標線劃

設案。 

新工處 1141209文山區115年「市長與里長有約」第一場區級會前會會議

紀錄： 

請權責機關持續辦理並定期向里長報告進度。 

1150326新工處會議發言： 

目前改為木柵路1段335巷至331之6號人行道，因涉私地，預計4

月辦理鑑界確認，並於5月辦理設計前會勘。 

1150428新工處會議發言： 

目前已向古亭地政事務所申請鑑界，預計於115年5月7日辦理；俟

確認公私地範圍後，如有佔用情形，續請拆除。 

1150526新工處電郵： 

經5/7日鑑界因地籍問題，古亭地政須向總隊提出疑義，後續再行

辦理鑑界，已通知華興里辦公處。 

聯絡窗口：新工處  林鉯珅 電話：27208889-2655 

B 持續列管 

115 

03 

03 

華
興
里 

有 關 永 建 國

小、永建非營

利幼兒園及光

輝路口周邊道

路設計案。 

新工處 1141209文山區115年「市長與里長有約」第一場區級會前會會議

紀錄： 

新工處預計115年9月(開學前)完工。 

1150326新工處會議發言： 

已於115年1月13日辦理設計前會勘，因位於學生上下學路段，預

計暑假辦理施作，並於115年9月前完工。 

1150428新工處會議發言： 

因涉及樹保問題，預計於115年5月中旬送樹保計畫。 

1150526新工處電郵： 

預計於6月中旬進場施工。 

聯絡窗口：新工處  林鉯珅 電話：27208889-2655 

B 持續列管 
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案 

件 

編 

號 

提

案

單

位 

提案案由 權責機關 

答覆機關 

日期文號 

案件處理情形 

(聯絡窗口、案件承辦人) 

處理

等級 

115年5月份 

會議主席裁示 

115 

03 

04 

木
柵
里 

建請各權責機

關強化里長通

報案件處理時 

效。 

公園處 

交工處 

新工處 

1141229文山區115年「市長與里長有約」工務局會前會會議紀

錄： 

請本案權責機關就里長通報案件，依案件類別之處理時限積極辦

理，如因故未能即時修復，亦請將辦理情形通知里長。 

1150326里長會議發言： 

執行成效不錯，請各單位持續配合。 

1150408公園處/北市工公護字第1153017871號 

相關路燈案件均已列管辦理，並持續掌握處理進度；如未能即時修

復，將主動向里長說明原因。 

1150415交工處/北市交工規字第1153026234號 

交通設施故障部分，本處於收到通知後將儘速辦理檢修，建請解除

列管。 

1150428新工處會議發言： 

本處收到通知後，將盡速辦理交維及搶修，並持續追蹤相關案件。 

1150528里長訊息通知： 

本案同意解除列管。 

聯絡窗口：公園處 路燈南區分隊  劉玉平 電話：2368-4080 

                    交工處  葉桓均  電話：27599741轉7107 

A 解除列管 

115 

03 

06 

試
院
里 

整治鯉魚山登

山步道及相關

設施。 

大地處 1141229文山區115年「市長與里長有約」工務局會前會會議紀

錄： 

請大地處邀請里長至案址現勘路線，重新評估步道規劃路線開闢可

行性。 
1150415大地處/北市工地企字第1153010911號(同1150326大

地處會議發言)： 

114年12月8日及115年1月6日已與里長現勘過，因鄰近山坡地地

質敏感區，建議採低擾動方式設置步道；惟出口為私人土地且地主

不同意設置步道，目前已將土地同意書交給里長，請里長協助取得

地主同意。 

1150428里長會議發言： 

因多數地主難以找尋，且土地同意書發送上有些難度，是否請大地

處先就公有地進行施作。 

1150513大地處/北市工地企字第1153012839號 

1. 查案址區域林木茂密且無長期通行形成之土徑，另可通行路線

皆位於本市山崩與地質敏感區域，經大地處現勘評估結果，僅適用

圍束、夯實之低擾動施工方式設置自然土徑。 
2.  查提案之通行路線涉及多處私人土地 (約19筆地號，100位以上

之土地所有權人)，如需新設步道亦請里長協助取得沿線之土地與

地上物無償提供使用同意書。 

3. 經大地處現勘訪談結果，通行路線出口處設有鐵門，且該地號

之土地所有權人(永興廟)不同意開放私人通道予不特定民眾進出，

需請里長與地主協調。 
4. 114年12月8日及115年1月6日已與里長現勘過，因鄰近山坡地

地質敏感區，建議採低擾動方式設置步道；惟出口為私人土地且地

主不同意設置步道，115年3月2日將土地同意書交給里長，請里長

協助取得地主同意。 
5. 經查建議路線範圍土地多非屬公有土地，整治步道需俟土地同

意書取得後始可進行設計施工。 
1150529里長會議發言： 

大地處提供之名冊人數眾多，發送作業窒礙難行，是否就稜線範圍

附近，縮小需取得土地同意書的數量。 

聯絡窗口：大地處  吳俞萱 電話：27593001轉311 

B  持續列管 
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提

案

單

位 

提案案由 權責機關 

答覆機關 

日期文號 
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等級 

115年5月份 

會議主席裁示 

115 

03 

07 

試
院
里 

國家考場後方

閒 置 國 防 用

地，建請整建

為公園。 

公園處 

產發局 

環保局 

1141229文山區115年「市長與里長有約」工務局會前會會議紀

錄： 

1. 經產發局說明，因案址屬山坡地範圍，不適用「臺北市城市花園

推動要點」規定。 

2. 本案後續由區公所邀集權責機關、大地處及國防部政治作戰局共

同會勘。 

1150108國家考場後方閒置空地（華興段 4小段15、15-1地號）  

簡易綠美化及環境整理協調會會議紀錄 

1. 本案請土地權管機關（政治作戰局）持續辦理用地維護管理，避

免蚊蟲孳生及垃圾堆置等情事，並請環保局加強周邊環境巡查。 

2. 因土地使用分區及山坡地限制，無法推動公園開闢或簡易綠美

化，請各單位再研議其他可行的代管維護方式。 

1150326公園處會議發言： 

案址土地使用分區屬第二種住宅區，故無法採綠地及公園方式執

行。 

1150326產發局會議發言： 

因案址屬山坡地範圍，不適用「臺北市城市花園推動要點」規定，

故本局無法辦理。 

1150326環保局會議發言： 

案址土地為政治作戰局所有，本局會加強周邊環境巡檢，如有髒

亂，將函請政治作戰局清理維護。 

1150408公園處/北市工公護字第1153017871號 

因案址（華興段4小段15、15-1地號）土地使用分區為第二種住宅

區，無法辦理公園闢建或簡易綠美化。 

1150428里長會議發言： 

希冀各單位協助案址活化。 

1150428政戰局/國政眷服字第1155012155號 

倘貴區公所為改善整體都市景觀，按「國軍老舊眷村改建總冊內國

有土地委託管理經營改良利用租賃及借用作業要點」第5條規定，

得向本局申請眷改土地代管，期限最長3年，期滿後經本局評估有

繼續委託管理之必要時得辦理續約。 

1150519政戰局/國政眷服字第1155013956號 

1. 本案範圍涉本局管有臺北市「蔣蘊青散戶」坐落文山區華興段四

小段15、15-1地號等2筆土地，配合地方政府公務及公益需要，得

依「國軍老舊眷村改建總冊內國有土地委託管理經營改良利用租賃

及借用作業要點」第5條規定，向本局申請眷改土地代管。 

2. 案內土地係屬國防部陸軍司令部(以下稱陸軍)列管之眷地，按

「國軍軍眷業務處理作業要點」權責區分規定，眷地管理、維護及

環境衛生督導與檢查等事項，為陸軍應負權責，請陸軍確按「國軍

老舊眷村騰空眷(營)地拆圍工程需求計畫應注意事項及巡清工作具

體作法」第3條規定，落實巡查及定期維護。 

1150529里長會議發言： 

案址有發現野狗群及民眾種植地瓜葉，請相關權責單位協助處理。 

 

聯絡窗口：公園處 南港所文山分隊 李宜麗 電話：2783-9452*288 

                    政戰局 陳昱汝 電話：2311-6117*636537 

B 1. 請政戰局持

續加強環境清

潔維護工作；

另現場發現有

野狗群聚情

形，請一併妥

為處理，以維

護環境品質及

民眾安全。 

２.持續列管。 

115 

03 

08 

萬
芳
里 

萬芳7號公園及

原野公園設施

更新。 

公園處  

文山區公所 

1141229文山區115年「市長與里長有約」工務局會前會會議紀

錄： 

1. 萬芳7號公園，請公園處依規劃時程及進度辦理。 

2. 原野公園體建設施設置方案，請區公所會後再與里長討論。 

1150326公園處會議發言： 

本案已納入115年整建計畫，預計於115年12月底完成。 

1150326文山區公所會議發言： 

有關原野公園遊具部分，因里長要求有設計感之遊具，而非罐頭遊

具，故編入明年預算施作。 

1150408公園處/北市工公護字第1153017871號 

有關萬芳7號公園，本所已納入115年整建計畫辦理，預計115年

12月底前完成。 

1150428公園處會議發言： 

目前辦理發包作業中，預計年底完成。 

 

聯絡窗口：公園處 南港所文山分隊 杜文芳 電話：2783-9452*274 

B 持續列管 
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編 
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提

案

單

位 

提案案由 權責機關 

答覆機關 

日期文號 

案件處理情形 

(聯絡窗口、案件承辦人) 

處理

等級 

115年5月份 

會議主席裁示 

115 

03 

09 

順
興
里 

建請於木新路

三段74巷（保

儀公園旁）請

規劃增設排水

溝。 

水利處 

新工處 

1141229文山區115年「市長與里長有約」工務局會前會會議紀

錄： 

本案增設排水溝方案確認後再與里長溝通；如有涉及須協調道管中

心、公園處及區公所權責事項，續由主政機關會勘確認。 

1150206會勘紀錄： 

1. 台電公司預計於115年7、8月開始施作電箱遷移作業，預計年底

完成。 

2. 新設側溝俟台電完成電箱遷移後施作，列入水利處115年度案件

辦理規劃設計，並於完工後協助復舊既有人行道及防撞車阻。 

3. 新設側溝後續維管及清淤作業，由文山區公所接管。 

1150326里長會議發言： 

變電箱的位置，對公園的使用空間有些影響，希望再調整設置點。 

1150415水利處/ 北市工水秘字第1156024424號 

本案本處預計115年4月17日辦理會勘討論遷移電箱位置。 

1150423 會勘紀錄： 

1. 木新路3段74巷與興隆路4段179巷轉角電箱（保儀公園西北

角），請台灣電力股份有限公司台北南區營業處再行研議評估置放

於既有位置，或於施工中配合一併辦理遷移、或其他臨時遷移方

案。 

2. 木新路3段74巷與木新路3段50巷11弄轉角電箱（保儀公園西南

角），經現場討論里長同意將電箱遷移至鄰近花圃旁，請台灣電力

股份有限公司台北南區營業處參考里長建議位置調整可行性。 

3. 公告欄將於施工後一併復舊。 

4. 另請公園處於本處施作工程時一併進場配合調整。 

1150512水利處/ 北市工水秘字第1156030233號 

1. 本案本處已於115年4月17日辦理會勘討論遷移電箱位置。會勘

結論有關木新路3段74巷與興隆路4段179巷轉角電箱（保儀公園西

北角），還請台灣電力股份有限公司台北南區營業處再行研議評估

置放於既有位置，或於施工中配合一併辦理遷移、或其他臨時遷移

方案。 
2.  另木新路3段74巷與木新路3段50巷11弄轉角電箱（保儀公園西

南角），經現場討論里長同意將電箱遷移至鄰近花圃旁，還請台灣

電力股份有限公司台北南區營業處參考里長建議位置調整可行性。 

1150529台電會議發言： 

預計於115年6月辦理會勘，與里長協調電箱設置位置。 

 

聯絡窗口：水利處 下管科 詹凱翔 電話：02-29312387 

B 持續列管 

115 

03 

11 

景
行
里 

建請市府提升

交通工程劃設

效率及強化治

安措施。 

交工處  

文二分局 

 

1141230文山區115年「市長與里長有約」第二場區級會前會會議

紀錄： 

1. 經交工處說明，各項工程預計115年2月招標辦理，如有緊急工

程需求，將協調及督導廠商進場施作。 

2. 經警察局與里長溝通，建議鵝媽媽店前監視器先轉向景後街（愛

買）方向，俟警察局編列年度預算後再增設監視器設備；另請分局

加強里內重要出入口（捷運站、景美夜市）巡邏工作。 

1150326文二分局會議發言： 

有關監視器轉向，已於115年3月中旬執行完畢。 

1150415交工處/北市交工規字第1153026234號 

本處各項工程刻正辦理招標作業，如有緊急工程需求，將協調及督

導廠商進場施作，建請解除列管。 

1150529文二分局會議發言： 

目前警察局編列相關預算。 

聯絡窗口：交工處  葉桓均  電話：27599741轉7107 

                 文二分局 陳中龍 電話：29331605 

B 1. 請文二分局

及交工處會後

與里長說明辦

理情形。 

2. 持續列管。 

九、  臨時動議：無。 

十、  區政督導員宣導事項：無。 

十一、主席結論：感謝大家與會，如遇里長不克出席情形，請電洽里辦公處說明進度。 

十二、散會（上午 10 時 00 分） 


