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108.12 108.12.02 1081202 市容會報
萬盛里

徐福進里長

建請臺電將本里興隆路一段15號

至137巷口，220 W高壓纜線地

下化並移除電桿。

台電 115
本案已於115年6月16日決標，預計7月

中旬開工，希冀10月底前完成。

108.12 108.12.13 1081203 市容會報
明義里

仇世屏里長

文山區興隆路4段2號至20號路

段及興隆路4段8巷全路段電桿地

下化案

台電 115
本案與萬盛里（編號1081202）同步辦

理。

109.01 108.12.23 1090101 市容會報
明義里

仇世屏里長

文山區木柵路2段92號至204號

路段電力及電信等設備地下化案

台電
115

本案與萬盛里（編號1081202）同步辦

理。

110.06 110.06.01 1100603 市容會報
萬和里

吳祚榮里長

建請持續辦理景美溪規劃案有關

下游溪洲河濱公園段改造案。
水利處 115

本案因受近期天候影響，並於115年4

月2日完工且已通知里長，刻正辦理驗

收中。

113.11 113.11 1131103 市容會報
萬盛里

徐福進里長

建請速將本里萬盛街末段(萬盛街

108號~萬盛街166巷口)電纜地

下化(臨時提案)

台電 115 待興隆路工程完成後，辦理本案施工。

都發局 115
本案目前為設計驗收階段，賡續將執行

工程招標作業，預計今年開工。

衛工處 115
衛工處管線已完成，俟都發局萬美國宅

改管接入即可解列。

115.03 115.03 1150306 市容會報
試院里

廖欽銅里長

整治鯉魚山登山步道及相關設

施。
大地處 115

本案經再次套疊地籍資料確認，現場建

議路線範圍皆屬私有土地(包括稜線範

圍附近)，整治步道仍需俟土地同意書

取得後始可進行設計施工。

公園處 115
目前辦理發包作業中，預計115年底完

成。

文山區公所 115

有關原野公園遊具部分，因里長要求有

設計感之遊具，而非罐頭遊具，故編入

明年預算施作。

115.03 115.03 1150309 市容會報
順興里

楊培釧

建 請 於 木 新 路三段74巷（保

儀 公 園 旁 ） 請規劃增設排水

溝。

水利處

新工處
115

1.本案本處已於115年4月17日辦理會

勘討論遷移電箱位置。會勘結論有關木

新路3段74巷與興隆路4段179巷轉角電

箱（保儀公園西北角），還請台灣電力

股份有限公司台北南區營業處再行研議

評估置放於既有位置，或於施工中配合

一併辦理遷移、或其他臨時遷移方案。

2.  另木新路3段74巷與木新路3段50巷

11弄轉角電箱（保儀公園西南角），經

現場討論里長同意將電箱遷移至鄰近花

圃旁，還請台灣電力股份有限公司台北

南區營業處參考里長建議位置調整可行

性

112.07.26 112.07.26 11201
112年市長與里

長有約

試院里

廖欽銅里長

建請於試院里和興路44巷50號

前堤頂步道上興建「人行景觀陸

橋」通往新店民權東街大坪林捷

運

新工處 詳備註

1.本處業於113年8月12日邀集專家學

者辦理基本設計成果審查會，經各與會

單位複審無意見，於113年10月29日將

都審報告書送臺北市政府都市發展局掛

號辦理都市設計審議作業。

2.本案依113年12月23日幹事會議結

論、114年2月17日本府都發局來函審

查意見及114年3月27日都審委員會審

議結論修正，於114年6月5日本府第

683次都審委員會審議通過，114年9月

15日本府都發局發文核定。

3.本處於114年11月3日及115年3月27

日函文區公所及里辦公處說明辦理進度

，並於114年6月5日及115年4月23日

拜會里長說明，本案已於115年3月12

日核定細部設計成果，刻正辦理招標作

業。

112.07.26 112.07.26 11203
112年市長與里

長有約

萬盛里

徐福進里長

建請辦理羅斯福路五段53巷道路

拓寬工程

新工處

（已解列）
詳備註

本處已開立設計通報單，刻正進行細設

審查作業，建請解除列管。

新工處 詳備註

一、有關試院路104號前計畫道路（長

約74公尺，寬約8公尺，面積約592平

方公尺，工程費約8,100,000元，補償

費約217,000,000元，總開闢經費約

225,100,000元），本處將依「臺北市

政府辦理計畫道路開闢標準作業流程」

納入爾後年度概算通盤檢討。

二、本處即將於5月份陸續寄送115年

度代金通知單予地主。

台電公司 詳備註

旨揭工程經現場開挖，因既有排水設施

致覆土深度不足，無法依原規劃路徑埋

設電力管路；現已研擬替代方案，並俟

管路年度工程契約發包後，將儘速安排

進場施作。

道管中心

（已解列）
詳備註

案內架空電力纜線下地作業,台電公司將

依臺北市議會112年11月8日會勘決議

辦理階段性施工,涉及私地部份將暫緩施

作,待征收後擇日再行排定,其餘可施作

範圍本局已受理台電公司道路挖掘申請,

於114年8月3日核發路證(許可證

號:114002900),目前由台電公司施工

中,將賡續追蹤電力設施改善辦理情形。

112.07.26 112.07.26 11215
112年市長與里

長有約

華興里

陳峙穎里長

請市府徵收拓寬試院路104號前

至154巷口道路，並改善該區域

交通動線、公共安全及山坡地社

區三大管線施工等問題

115.03 115.03 1150308 市容會報
萬芳里

陳姿秀

萬芳7號公園及原野公園設施更

新。

文山區 市容會報、市長與里長有約施工案件預定執行期程一覽表
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114.3 114.3 1140305 市容會報
興昌里

吳融昊里長

興德路大排水溝長期散發異味影

響市容


