
錄案日期 提案日期 案號 提案來源 提案人 案由 權責單位 預計施工日期 備註(特殊原因說明)

114.03.28 114.03.28 1140301 市容會報
永明里

何麗玲里長

該國產署空地長期無人管理請國產署移交新工

處管理。

國產署

新工處

產業局

公園處

北投區公所

本案業於114年8月12日、114年8月14日親洽里長說明設計意象，預計9月底

完成細部設計圖，10月底進場施作景觀工程。

114.04.18 114.04.18 11402 市長與里長有約

永和里

曾富榆里長

永欣里

潘萬生里長

行義公園步道及景觀池整治及公園規劃 公園處

行義公園園區內步道破損，本處將於114年先行整修，預計於114年6月20日

開立施工單陳核，並於114年8月31日前整修完成。整體規劃設計預計115年

開始進行，116年辦理工程施工。

本案里長同意解列

114.04.18 114.04.18 11410 市長與里長有約
溫泉里

許智全里長

崇仰段一小段03640000、03650000、

03660000、03660001地號，土地使用有髒亂、

違規等問題，希望政府收回，設置智慧公車候

車亭及Ubike停靠站

交通局

公運處

北水處

「溫泉奇岩路口」站（往東）遷移至崇仰段一小段366-1地號已於114年2月

17日辦理會勘，但因設置候車亭尚未取得土地使用同意書，故暫時無法遷

移；另公運處於114年5月23日辦理會勘，研議「溫泉奇岩路口」站（往

東）遷移至溫泉路80號並設置候車亭，惟里長表示考慮周邊住戶意見，因

此暫維持現況，後續將再與里長溝通確認遷移可行性。

114.04.24 114.04.24 1140401 市容會報
建民里

簡妤年里長
文林橋下空間閒置

新工處

公園處

已依會勘紀錄增設軟式導桿。有關該橋下層空間使用爰請區公所與里辦公

處確認需求後，由使用機關依程序報府核准並檢送相關資料，辦理多目標

使用審查事宜。

本案里長同意解列

114.04.24 114.04.24 1140403 市容會報

裕民里

莊振寧里長

榮光里

蘇寶鈴里長

石牌里

洪美惠里長

捷運石牌站二號出口至東華街一段432巷捷運

線形公園整合規劃
公園處

公園處已於8月5日拜會榮光里、裕民里及石牌里3位里長，說明本案計劃與

構想，並於114年8月31日辦理工作坊聽取在地里民的需求。

114.04.24 114.04.24 1140409 市容會報
泉源里

陳志成里長

泉源路221號惇敘工商至242號前道路狹窄，無

行人空間，人車爭道，險象環生，建請道路拓

寬，維護民眾安全

新工處

國產署

陽管處

本案大地工程技師公會已同意協助辦理「北投區泉源路拓寬工程」工程可

行性評估作業，預計於114年12月31日前提送評估報告書，經與技師公會協

調後，為避免影響技師公會客觀判斷，新工處尊重公會所需時間，並將俟

評估完妥後向里長說明。

114.04.24 114.04.24 1140410 市容會報
泉源里

陳志成里長

建請於東昇路三處路段增設擋土牆，以維護民

眾安全。
新工處

請里長協助取得全數私有土地地主土地無償使用同意書後，再由新工處辦

理後續相關設計作業。
本案里長同意解列

114.04.24 114.04.24 1140414 市容會報
泉源里

陳志成里長

風尾步道年久失修，步道旁行義溪溪溝未經整

治
大地處

本案已於114年4月17日會同里長現場會勘，本處已納入114年預算辦理規劃

設計工作，預計於115年開始動工。
本案里長同意解列

114.06.01 114.06.01 1140601 市容會報
振華里

郭崇儀里長
裕民一路實施階段性封街 交工處

石牌路2段與裕民三路口交通號誌已錄年度工程案辦理，預計於115年第1季

完成。

114.06.18 114.06.18 1140602 市容會報
泉源里

陳志成里長

建請大地工程處處理泉源里產業道路沿線傾斜

樹木，防範颱風期間倒樹風險
大地處 已訂於114年6月27日與里長確認點位 本案里長同意解列

114.09.23 114.09.23 1140901 市容會報 北投區公所
致遠一路1段46巷與西安街1段口A1交通事故工

程改善
交工處 已完工 本案主席裁示解列

113.05.21 113.05.21 1130501 市容會報
建民里

簡妤年里長

西安街一段與文林北路80巷巷口增設斑馬線、

捷運橋下增設無障礙坡道
新工處

114年8月22日已完成建築線套繪作業，並由顧問公司辦理細部設計中，預

計114年9月提送初稿，並將函請各權管單位審查，預計於114年底前核定細

部設計成果。

113.05.21 113.05.21 1130503 市容會報
吉慶里

黃勝宗里長

請全面更新實踐街口至承德路七段168巷間的

人行道地磚
新工處 本案已於114年8月25日進場施工，預定114年10月2日完工。

113.05.21 113.05.21 1130504 市容會報
一德里

黃玉樹里長

建請於中央北路四段515巷及立德路121巷靠捷

運側鋪設人行道

新工處

停管處

新工處：已完工。

停管處：俟鋪面完成後，儘速進場規劃機車停車格
本案里長同意解列
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114.03.28 114.03.28 1140301 市容會報
永明里

何麗玲里長

該國產署空地長期無人管理請國產署移交新工

處管理。

國產署

新工處

產業局

公園處

北投區公所

本案業於114年8月12日、114年8月14日親洽里長說明設計意象，預計9月底

完成細部設計圖，10月底進場施作景觀工程。

113.05.21 113.05.21 1130506 市容會報
桃源里

陳仲宏里長

建請台電公司將北投區中央北路3段40巷43弄

桃源國小前面整排電桿地下化
台電 待台電財務狀況獲得紓解後，再行辦理後續地下化相關事宜

113.06.19 113.06.19 11302 市長與里長有約
林泉里

陳惠華里長

建請改善中山路6號人行道過於狹窄，形成

「行人地獄」問題。

公園處

文化局

公園處已編列預算規劃整建北投公園露天溫泉浴池，將把調整入口處排隊

空間及動線問題，一併納入此次工程研議改善，避免排隊人潮影響行人通

行，工程案預計於114年8月發包施工，並於115年5月31日完工。

113.06.19 113.06.19
11303

11403
市長與里長有約

桃源里

陳仲宏里長

建請為北投區嗄嘮別公園與下方土地(桃源段二

小段459地號)依季節性花海美化，活化地方休

閒，打造更具特色亮點的城市景觀，並平衡地

區促進的整體共融發展與和諧。

公園處

財政局

公園處刻正與財政局簽訂工程委託代辦協議書，後續就財政局所提供之預

算對嗄嘮別公園花海進行整體規劃設計，預計115年1月23日辦理完成。

113.06.19 113.06.19 11310 市長與里長有約
清江里

李炳亷里長

磺港溪再造工程C段完工後的交通問題處理及

觀光規劃

水利處

新工處

觀傳局

本案涉及私地部分，本局水利處已簽府同意納入114年本市巷道開闢計畫，

惟經新工處召開用地取得公聽會，地主強烈表達反對徵收，續經本局水利

處評估替代方案已無涉私有土地，後續將由本局水利處將斜坡道工程納入

磺港溪再造工程。

113.06.19 113.06.19 11312 市長與里長有約
溫泉里

許智全里長

建請同意於民族街43巷22號旁市府用地放置電

箱，以配合台電電纜地下化工程

國產署

新工處

台電

台電已先暫緩辦理其他地下化工程，須俟財務狀況獲得紓解後，再研議地

下化相關事宜。

113.10.22 113.10.22 1131003 市容會報 北投區公所
大業路527巷與中央北路257巷口A1交通事故工

程改善
交工處 預計114年底前完成

112.05.03 112.05.03 11206 市長與里長有約
清江里

李炳亷里長
磺港公園增設溫泉泡腳池案。 公園處

已於113年10月31日完成初步規劃，已將泡腳池納入磺港公園整建工程辦理

設置，本案已於114年7月14日開工，預定工期10個月。

112.05.03 112.05.03

11208

11314

11406

市長與里長有約
開明里

左麗芳里長

建請復興停車場改建成多功能大樓（活化空

間）

研考會

停管處

體育局

市場處

土開總隊

已完成土地廢徵程序，需俟私地主提出自辦市地重劃計畫

112.05.22 112.05.22 1120502 市容會報
榮華里

何漢清里長
建請將榮華里內台電電桿地下化

台電公司

道管中心
待里長協助取得引上管同意書後配合辦理

112.05.22 112.05.22 1120506 市容會報
八仙里

黃永清里長

中央南路二段10至16號前方路段及三合街二段

498號旁路段路型拓寬案

新工處

台電公司

七星管理處

停管處

本案工程因台電既有電桿及人手孔影響施工，於114年7月16日再次邀集相

關單位會勘，台電表示有關遷移電桿及人手孔，預計114年底完成遷移作業

，新工處將俟台電公司完成遷移作業後進場施工。

112.05.22 112.05.22 1120509 市容會報
長安里

陳章生里長
七虎公園重建事宜

公園處

文化局

新工處

財政局

本案設計公司正依新工處審查意見辦理修正，預計9月9日前提送修正成果

複審，待資料修正完竣後函請文化局辦理文資審議。

112.05.22 112.05.22 1120513 市容會報
稻香里

辦公處

建請延伸整治水磨坑溪河道及設置空中步道並

一併拓寬稻香路
水利處

本案水利處預計於114年8月8日召開設計審查會，預計114年12月底前完成

設計作業。並已於114年7月23日致電里長獲同意。
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