
錄案日期 提案日期 案號 提案來源 提案人 案由 權責單位 預計施工日期 備註(特殊原因說明)

112.05.03 112.05.03

11208

11314

11406

11503

市長與里長有約
開明里

左麗芳里長
建請復興停車場改建成多功能大樓

研考會

停管處

體育局

市場處

土開總隊

有關毗鄰復興停車場之北投區珠海市場擬自辦市地重劃案，本府業於115年2

月9日核准成立籌備會，土開總隊將賡續督導該自辦市地重劃案並定期回報相

關進度。

115.01.09 115.01.09 11504 市長與里長有約
建明里

簡妤年里長
北士科科技園區周邊交通及環境整體規劃

水利處

七星管理處

新工處

北投區公所

本案區公所已於114年12月19日辦理會勘，水利處後續將邀集七星管理處等相

關局處確認案址範圍相關加蓋方案等會勘。水利處預計115年3月10日拜會完

七星管理處後再辦理會勘。

115.01.09 115.01.09 11507 市長與里長有約
東華里

袁大祥里長

建請評估本里重要道路裝設交通號誌，以維護用

路人安全
交工處

(一)北投區立農街2段與榮總第三門診停車場出口：因人、車流量均未達交通

號誌設置標準，爰評估維持現狀。

(二)東華街2段174巷口：考量「道路交通標誌標線號誌設置規則」第226條規

定，交工處將於案址設置交通號誌，以維行人通行安全。

本案於115年3月31日辦理施工前會勘，確認設置位置，預計今年6月底完工。

115.01.09 115.01.09 11512 市長與里長有約
秀山里

陳壽彭里長

建請於貴子坑水土保持教學園區規劃設置陶土博

物館
大地處

大地處已向里長初步確認以展現陶瓷開採歷史為原則規劃即可，115年3月5

日、3月12日偕同設計廠商拜會里長說明設計方案，因討論後尚需修正，預計

於3月26日再次拜會，預定3月底前定稿。

113.06.19 113.06.19
11303

11403
市長與里長有約

桃源里

陳仲宏里長

建請為北投區嗄嘮別公園與下方土地(桃源段二

小段459地號)依季節性花海美化，活化地方休閒

，打造更具特色亮點的城市景觀，並平衡地區促

進的整體共融發展與和諧。

公園處

財政局
公園處已完成下嗄嘮別公園花海規劃設計，已於115年2月11日開展。

114.03.28 114.03.28 1140301 市容會報
永明里

何麗玲里長

該國產署空地長期無人管理請國產署移交新工處

管理。

國產署

產業局

北投區公所

本案已辦竣簡易綠化工程，並開放綠地空間提供里民使用。

114.04.24 114.04.24 1140403 市容會報

裕民里

莊振寧里長

榮光里

蘇寶鈴里長

石牌里

洪美惠里長

捷運石牌站二號出口至東華街一段432巷捷運線

形公園整合規劃
公園處

本案已於115 年 1 月 31 日辦理完成第 1 期設計說明會，且 115 年 2 月

23 日廠商已提交第 1 期細部設計圖文資料，預計 115 年 3 月 12 日召開

第 1 期細部圖文資料審查會。

114.04.24 114.04.24 1140409 市容會報
泉源里

陳志成里長

泉源路221號惇敘工商至242號前道路狹窄，無行

人空間，人車爭道，險象環生，建請道路拓寬，

維護民眾安全

新工處

國產署

陽管處

新工處於115年1月29日邀集顧問公司拜訪里長說明欄杆外推評估相關事宜，

於115年2月26日召開現場會勘，現場初步勘查發現下邊坡因地質因素，容易

受外力干擾影響使岩體趨向不穩定狀態，爰此新工處將另行研議其他方案(含

可行性)，後續將與里長協調辦理解列。

114.06.01 114.06.01 1140601 市容會報
振華里

郭崇儀里長
裕民一路實施階段性封街 交工處

配合內政部推動營建剩餘土石方全流向管制作業，工程案承攬廠商向地方機

關反映作業流程產生之礙難實行及土資場業者發生停收土石方情事，影響工

程執行，預計115年6月底前施作完成

114.12.10 114.12.10 1141207 市容會報
榮華里

何漢清里長

磺溪溪底河道之清理及兩側堤外坡雜草、樹木全

部移除乙案
水利處

有關磺溪清疏一案，本處已於115年2月24日與里長會勘，目前就磺溪橋、大

使館旁、榮華橋及5處閘閥門辦理清疏，並預計115年4月底前完成。

114.12.10 114.12.10 1141208 市容會報
裕民里

莊振寧里長
依法規劃道路標線並統一停車收費標準 交工處 配合今（115）年度工程案招標期程，預計於115年4月底前完成繪設。

114.12.10 114.12.10 1141209 市容會報
大屯里

張天恩里長
復興三路69號周邊道路拓寬改善

新工處

交工處

新工處：評估自來水配水廠旁坡度調整及拓寬可行性。

交工處：配合於復興三路85號前設置岔路標線（T型）。
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113.06.19 113.06.19 11302 市長與里長有約
林泉里

陳惠華里長

建請改善中山路6號人行道過於狹窄，形成「行

人地獄」問題
公園處 已於114年10月28日發包，預計115年7月31日完工。

113.06.19 113.06.19 11310 市長與里長有約
清江里

李炳亷里長

磺港溪再造工程C段完工後的交通問題處理及觀

光規劃

水利處

新工處

觀傳局

本案涉及私地部分，本局水利處已簽府同意納入114年本市巷道開闢計畫，惟

經新工處召開用地取得公聽會，地主強烈表達反對徵收，續經本局水利處評

估替代方案已無涉私有土地，後續將由本局水利處將斜坡道工程納入磺港溪

再造工程。

113.06.19 113.06.19 11312 市長與里長有約
溫泉里

許智全里長

建請同意於民族街43巷22號旁市府用地放置電箱

，以配合台電電纜地下化工程

國產署

新工處

台電

台電已先暫緩辦理其他地下化工程，須俟財務狀況獲得紓解後，再研議地下

化相關事宜。

113.05.21 113.05.21 1130506 市容會報
桃源里

陳仲宏里長

建請台電公司將北投區中央北路3段40巷43弄桃

源國小前面整排電桿地下化
台電

本案地下管路已進場埋設完成，後續工程預計於115年6月底前完工（倘未遇

管障及停電陳抗等情事）。

112.05.03 112.05.03 11206 市長與里長有約
清江里

李炳亷里長
磺港公園增設溫泉泡腳池案。 公園處

已於113年10月31日完成初步規劃，已將泡腳池納入磺港公園整建工程辦理設

置，本案已於114年7月14日開工，預定工期10個月。

112.05.22 112.05.22 1120502 市容會報
榮華里

何漢清里長
建請將榮華里內台電電桿地下化

台電公司

道管中心
待里長協助取得引上管同意書後配合辦理

112.05.22 112.05.22 1120506 市容會報
八仙里

黃永清里長

中央南路二段10至16號前方路段及三合街二段

498號旁路段路型拓寬案

新工處

台電公司

七星管理處

停管處

新工處：中央南路二段北側道路改善工程已於115年2月8日完成施工。  停管

處：將配合完工後之路型規劃設置停車格位。

112.05.22 112.05.22 1120509 市容會報
長安里

陳章生里長
七虎公園重建事宜

公園處

文化局

新工處

財政局

新工處委託之建築師事務所正辦理修正中，預計 115 年 3 月 16 日前將修

正資料再送文化局辦理複審。

112.05.22 112.05.22 1120513 市容會報
稻香里

辦公處

建請延伸整治水磨坑溪河道及設置空中步道並一

併拓寬稻香路
水利處

水利處已於114年12月15日辦理細部設計審查會，預計115年3月底前完成設計

作業。
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