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114.03.28 114.03.28 1140301 市容會報
永明里

何麗玲里長

該國產署空地長期無人管理請國產署移交新工

處管理。

國產署

產業局

北投區公所

本案已於114年12月3日進場施作簡易綠化工程，114年12月27日竣工，預計

115年1月9日前完成驗收，即開放綠地空間提供里民使用。

114.04.18 114.04.18 11410 市長與里長有約
溫泉里

許智全里長

崇仰段一小段03640000、03650000、

03660000、03660001地號，土地使用有髒亂、

違規等問題，希望政府收回，設置智慧公車候

車亭及Ubike停靠站

交通局

公運處

北水處

里長表示暫不移動站位，同意本案先行解列。 本案里長同意解列

114.04.24 114.04.24 1140403 市容會報

裕民里

莊振寧里長

榮光里

蘇寶鈴里長

石牌里

洪美惠里長

捷運石牌站二號出口至東華街一段432巷捷運

線形公園整合規劃
公園處

公園處已於114年12月5日辦理基設審查會議，預計12月底前核定基本設計

內容。

114.04.24 114.04.24 1140409 市容會報
泉源里

陳志成里長

泉源路221號惇敘工商至242號前道路狹窄，無

行人空間，人車爭道，險象環生，建請道路拓

寬，維護民眾安全

新工處

國產署

陽管處

本案已於114/12/4上午拜訪泉源里里長說明技師公會評估結果，後續將與

里長協調辦理解列。

114.06.01 114.06.01 1140601 市容會報
振華里

郭崇儀里長
裕民一路實施階段性封街 交工處

石牌路2段與裕民三路口交通號誌已錄年度工程案辦理，預計於115年2月完

成。

114.09.23 114.09.23 1140901 市容會報 北投區公所
致遠一路1段46巷與西安街1段口

A1交通事故工程改善
交工處 工程改善已完工。 本案主席裁示解列

114.12.19 114.12.19 1141201 市容會報
智仁里

許世傳里長

建請針對杏林三路32號至68號路段進行路面重

新銑鋪工程，以維護用路安全
新工處 已錄案辦理更新 本案里長同意解列

113.05.21 113.05.21 1130501 市容會報
建民里

簡妤年里長

西安街一段與文林北路80巷巷口增設斑馬線、

捷運橋下增設無障礙坡道
新工處

114年8月22日已完成建築線套繪作業，並由顧問公司辦理細部設計中，預

計114年9月提送初稿，並將函請各權管單位審查，預計於114年底前核定細

部設計成果。

本案里長同意解列

113.05.21 113.05.21 1130503 市容會報
吉慶里

黃勝宗里長

請全面更新實踐街口至承德路七段168巷間的

人行道地磚
新工處 已完工 本案里長同意解列

113.05.21 113.05.21 1130506 市容會報
桃源里

陳仲宏里長

建請台電公司將北投區中央北路3段40巷43弄

桃源國小前面整排電桿地下化
台電 本案已取得路證，預計115年1月24日至2月4日期間進場施工。

113.06.19 113.06.19 11302 市長與里長有約
林泉里

陳惠華里長

建請改善中山路6號人行道過於狹窄，形成

「行人地獄」問題。

公園處

文化局
已於114年10月28日發包，預計115年7月31日完工。

113.06.19 113.06.19
11303

11403
市長與里長有約

桃源里

陳仲宏里長

建請為北投區嗄嘮別公園與下方土地(桃源段二

小段459地號)依季節性花海美化，活化地方休

閒，打造更具特色亮點的城市景觀，並平衡地

區促進的整體共融發展與和諧。

公園處

財政局
已於114年8月12日發包，預計115年1月20日辦理完成。

113.06.19 113.06.19 11310 市長與里長有約
清江里

李炳亷里長

磺港溪再造工程C段完工後的交通問題處理及

觀光規劃

水利處

新工處

觀傳局

本案涉及私地部分，本局水利處已簽府同意納入114年本市巷道開闢計畫，

惟經新工處召開用地取得公聽會，地主強烈表達反對徵收，續經本局水利

處評估替代方案已無涉私有土地，後續將由本局水利處將斜坡道工程納入

磺港溪再造工程。

北投區114年第4季市容會報、市長與里長有約及里長提案施工案件預定執行期程一覽表
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114.03.28 114.03.28 1140301 市容會報
永明里

何麗玲里長

該國產署空地長期無人管理請國產署移交新工

處管理。

國產署

產業局

北投區公所

本案已於114年12月3日進場施作簡易綠化工程，114年12月27日竣工，預計

115年1月9日前完成驗收，即開放綠地空間提供里民使用。

113.06.19 113.06.19 11312 市長與里長有約
溫泉里

許智全里長

建請同意於民族街43巷22號旁市府用地放置電

箱，以配合台電電纜地下化工程

國產署

新工處

台電

台電已先暫緩辦理其他地下化工程，須俟財務狀況獲得紓解後，再研議地

下化相關事宜。

113.10.22 113.10.22 1131003 市容會報 北投區公所
大業路527巷與中央北路257巷口A1交通事故工

程改善
交工處 已完工 本案主席裁示解列

112.05.03 112.05.03 11206 市長與里長有約
清江里

李炳亷里長
磺港公園增設溫泉泡腳池案。 公園處

已於113年10月31日完成初步規劃，已將泡腳池納入磺港公園整建工程辦理

設置，本案已於114年7月14日開工，預定工期10個月。

112.05.03 112.05.03

11208

11314

11406

市長與里長有約
開明里

左麗芳里長

建請復興停車場改建成多功能大樓（活化空

間）

研考會

停管處

體育局

市場處

土開總隊

已完成土地廢徵程序，需俟私地主提出自辦市地重劃計畫

112.05.22 112.05.22 1120502 市容會報
榮華里

何漢清里長
建請將榮華里內台電電桿地下化

台電公司

道管中心
待里長協助取得引上管同意書後配合辦理

112.05.22 112.05.22 1120506 市容會報
八仙里

黃永清里長

中央南路二段10至16號前方路段及三合街二段

498號旁路段路型拓寬案

新工處

台電公司

七星管理處

停管處

本案工程原因台電既有電桿及人手孔影響施工，經查台電電桿已於114年11

月1日辦理遷移完妥，本處已責陳施工廠商進場開工施作，已排定114年11

月5日開工，預計115年2月17日完工。

112.05.22 112.05.22 1120509 市容會報
長安里

陳章生里長
七虎公園重建事宜

公園處

文化局

新工處

財政局

文化局已於114年10月30日召開細部設計及因應計畫之文資審議，設計單位

已依會議結論於114年12月29日將修正資料函送文化局辦理複審。

112.05.22 112.05.22 1120513 市容會報
稻香里

辦公處

建請延伸整治水磨坑溪河道及設置空中步道並

一併拓寬稻香路
水利處

水利處已於114年12月15日辦理細部設計審查會，預計115年2月底前完成設

計作業。
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