
 

中華民國108年5月27日 

臺北市議會第13屆第1次定期大會 
 

 

 

 

108年度臺北市地方總預算 

第 1 次追加(減)預算案編製經過報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

臺北市市長 柯 文 哲 



目                        次 

一、108 年度第 1 次追加(減)預算之主要內容…………1 

二、附圖 

施工項目說明圖……………………………………………5 

 



1 

 

議長、副議長、各位議員女士、先生： 

今天文哲奉邀報告 108年度臺北市地方總預算第 1次追加(

減)預算案，至感榮幸。108年度本市地方總預算前經貴會審議

通過，經本府依法發布實施，各機關並照既定計畫執行。 

第一果菜及魚類批發市場自 64年啟用至今已逾 44年，建

物老舊並有安全之虞，改建工程不只是萬華地區的重大建設，

更是滿足大台北地區最重要的民生消費所在，因此改建應儘速

推動。 

第一果菜及魚類批發市場改建工程規劃過程如下： 

一. 104 年 4 月之規劃方案為「漁類批發市場先改建，漁市

拍賣場遷移至華中橋下中繼，並繼續尋找果菜批發市場中

繼地點」，故先編列「萬大漁市華中橋下臨時中繼拍賣場工

程」經費 1.66億元，預估中繼市場運作期間為 3年，因漁

產冷凍大樓於主體改建時留待最後拆除，冷凍設備可沿用

現有之設備，故未編列漁產冷凍設備預算。 
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二. 105 年 5 月 10 日及 5 月 20 日經貴會財建及工務委員會

建議朝「整體規劃、一次改建」方案辦理，農漁產中繼市

場設於堤外，故本府於 105 年編列「第一果菜批發市場華

中橋堤外中繼拍賣場工程」經費 2.99億元及「第一果菜及

漁類批發市場改建工程」經費 140 億元，漁中繼市場仍預

估運作 3年。 

三. 106 年 5 月 5 日因水利法規範再予修正，106 年 10 月確

定採「整體規劃、一次改建、分階段施工」方式，漁產拍

賣場搬遷至華中橋下，並拆除漁產批發市場(含漁產冷凍大

樓)提供農產中繼市場使用，漁產中繼市場由 3年變為 7年

，故冷凍(藏)設備須重置。 

四. 本案因開發量體較大，本府 107 年 7 月決定辦理環境影

響評估作業，並希望主體工程能於 108年 12月開工，因未

及編列 108預算，故辦理本次 2.75億元之萬大漁市新增臨

時中繼設施（設備）工程的追加（減）預算案。 
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五. 漁中繼市場第一期工程已於 108 年 1 月 27 日完工，另

108年 4月完成環評委員會審查，第二期新增臨時中繼設施

工程目前招標中。該中繼冷凍(藏)設備及相關工程預訂於

108 年 11 月底完工後，漁市即可正式遷入營運，漁果市場

整體改建工程業預計於 108 年 12 月開工， 115 年 12 月底

完工。 

基於本案改建規畫為重大市政建設，突破困難溝通獲致各

方支持誠屬不易，特別拜託議長、副議長、貴會全體議員全力

支持，讓追加預算案能盡速通過，以利全案如期順利推動。 

又為籌編 108 年度本市總預算第一次追加（減）預算案，

本府財政局依預算法第 96 條準用第 80 條規定略以：「追加歲

出預算之經費，應由中央財政主管機關籌劃財源平衡之。」以

財政部賦稅署依遺產及贈與稅法規定彌補本府遺產及贈與稅

稅收實質損失之補助收入，作為平衡歲出追加預算之財源。 

有關追加(減)預算案歲入、歲出編製情形，另由財政局及
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主計處分別提出報告。 

以上報告，敬請 

議長、副議長、各位議員女士、先生支持指教！ 

敬祝    

健康快樂，萬事如意！
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圖、施工項目說明圖 

 


