創新措施

一、道路建設與管理的現代化：

（一）人行立體穿越設施電(扶)梯設置工程：

已獲本府都市設計審議及土地使用管制審議委員會審議通過並完

成核備程序，茲因地下道出入口移設佔用台大醫院局部土地，經

院方同意無償提供使用，但附帶要求不計算建蔽率檢討，因與建

築技術規則之規定不符，原簽報工務局以容積率放寬原則處理，

惟因台大醫院既有建物建蔽率已達飽和上限，將再依建築法第九

十九條專案簽報不計建蔽率方式解決用地問題，另因中山南路下

方殘留昔日台北古城棪臕式A地下通道採管幕工法穿越閃躲，致

使工程費用超過原編預算，需提市議會審定後方得公告招標。

（二）研訂台北市道路設置設施物用收費辦法：為拓展市府財源及依使

　　 　用者付費之原則，並鼓勵管線機構能朝地下共用埋設，有效減少

　　 　重複挖掘道路，促使交通順暢，研擬「臺北市道路設置設施物收

　　 　費辦法」（草案）。為使收費基準更合理可行，除邀請本府相關

單位及管線機構召開協商獲致共識外，並專案邀請學者、專家組

成委員會審議完妥，送請本府法規會審議，經第二一八次委員會

議審議通過，八十九年九月二十六日市政會議通過。本府於八十

九年十一月一日以府法三字第八九○九四六七五○○號令發布實

施，依法於八十九年十一月三日生效。

　（三）研訂臺北市市區道路纜線管路設置管理辦法：為積極配合網路新

　　　　都加速資訊基礎建設，因應日益發展之行動電話、有線電視及固

　　　　定網路通訊等網路系統之需求，並配合人行道更新與道路新闢建

　　　　佈纜溝，以公共財產收取租金或使用費方式提供業界申請使用，

研擬「臺北市市區道路纜線管路設置管理辦法（草案），經本府

法規委員會第二二二次及第二二三次委員會會議決議通過，並於

八十九年十一月十四日第一○八八次市政會議審議通過；於八十

九年十二月八日府法三字第八九一○六二三七○○號令發布在案

。

　（四）ＩＳＯ　９００２道路挖掘管理品質制度：

　　　　為因應跨世紀道路挖掘服務品質，以提昇工作效率及加強對市民

　　　　服務，塑造良好市府形象。依市政會議指示積極辦理推動ＩＳＯ

　　　 ９００２道路挖掘管理品質制度，並委請中國生產力中心輔導，

　　　　案經九十年四月四日驗證公司（台灣英日美國際有限公司）評鑑

後能有效推行，並經英國UKAS認證註冊。

二、防洪排水工程：

（一）社子島地區防洪高保護設施案：發展局已於八十九年六月三十日

公告「變更臺北市士林社子島地區都市計畫案」及八十九年七月

十五日公告「擬定臺北市士林、社子島地區細部計畫案」，有關

社子島開發計畫填土整地環境評估及社子島開發地質鑽探及填土

整地初步規劃工程，本局養工處業已於九十年六月委託顧問公司

辦理，其中「社子島地質鑽探及填土初步規劃工程」於九十年十

一月完成地質鑽探及試驗工作報告以及填土初步規劃工程期中報

告，預定九十一年四月完成期末報告，而「社子島開發計畫環境

影響評估」預定於九十一年十一月前完成第一階段環境影響評估

　　　　報告。

　（二）關渡防洪高保護設施案：

本局養工處於八十九年一月二十九日簡報「關渡防洪高保護設施

及整體填土初步規劃工程」，決議本案併同社子島防洪計畫報中

央定，並就本案財源籌措及預算編列相關事宜與府內財政局、主

計處等單位研商。

嗣經本府工務局養工處於八十九年三月二日與本府財政局、主計

處、研考會、法規會等相關單位召開研商財源籌措及預算編列相

關事宜，並獲致共識：本案原則採用特別預算辦理，尚符合預算

法第八十三條第四款規定，惟考量財源因素，其開發期程宜再檢

討延長之可行性，同時應評估本案及替選方案之成本、效益。

本案於八十九年五月一日簡報「關渡防洪高保護設施及整體填土

新建工程」財源籌措及預算編列方案。並獲致結論囿於府財源有

限，本案需併運動公園詳細評估財務自償可行性，俾利計劃之推

動。

運動公園開發計畫受開發強度限制，其本身之財務自償性是否足

以自償尚待評估，再者，關渡防洪高保護設施係為保障市民免於

洪患威脅所必需之公共工程投資，並考慮本府財政負擔，本局簽

請將關渡防洪高保護設施與動運公園填土工程分開，先行辦理關

渡防洪高保護設施工程及其相關工程，並於八十九年十一月十九

日奉 市長裁示，安排簡報後再議。本局養工處並就歐副市長於

該簽中提出四點意見，於八十九年十二月二十二日召集本府各相

關單位研商，目前正按協商結論辦理，並依會議結論辦理相關工

作，將擇期併案向　市長簡報。

　（三）積水改善措施：

　　　１訂定下水道出入管制法規：為確保雨水下水道設施安全維護及正

　　　　常排水功能，業已研訂「臺北市雨水下水道進出自治條例（草案）

　　　　」，本府已於八十九年一月二十一日以府法二字第八九００八八

０五００號函請議會審議中。

　　　２八十八年六、七月間豪雨，造成文山光輝公園、富山路及木新路

、保儀路一帶嚴重積水，經現場勘查除即時搶修疏通外，本局養

工處已全面進行中港抽水站既相關排水設施的改善工作，並積極

籌建木新抽水站。

　　　３為達市政白皮書「汛期不淹水」之施政計畫，進行雨水下水道地

　　　　理資訊系統的建置工作，加強市區系統的縱走調查工作，以找出

　　　　問題癥結所在，俾據以研擬方案改善，使市區積水現象獲得徹底

紓解。

　（四）易積水地區評估及位置上網公布：為使市民於防汛期間，加強事

　　　　先防範措施本局養護工程處除將本市淹水水文資料建檔外，並於

該處網站（ＨＴＴＰ：ＷＷＷ．ＭＥＤ．ＴＣＧ．ＧＯＶ．

ＴＷ）上公布，民眾只需在首頁點選「市區排水」，即可獲得

相關資訊。

三、污水下水道工程：

　（一）資訊「管理作業系統（全球資訊網站）第二期」委外案，已於九

　　　　十年十一月二十九日召開期中審查會，展示改版雛形，並已於九

　　　　十年十二月二十五日審查通過本案系統分析設計書。

　（二）衛生下水道後巷用戶接管工程，衛工處將展開美化後巷變公園，

　　　　以創造城鄉新風貌，目前為止已完成松江路等二十五條後巷美化

　　　　創造城鄉新風貌行動，獲得了社區居民及中央肯定及支持，九十

　　　　年中央將追加一千二百萬補助款，衛工處今年將再擴大增加辦理

　　　　三八條後巷美化工程，預計先在全市十二個行政區各選一至四條

　　　　後巷示範辦理，及選一處學校附近地區辦理建構成安全通學巷道

　　　　系統，以維學童安全及暢通無阻之後巷及增加居民及社區更多的

　　　　休憩空間。有關後巷美化兩標工程目前正施工中，全案預計於九

　　　　十一年四月底完成，並將臺北市後巷帶入新的風貌。

四、公園路燈建設工程：

　（一）為配合臺北市政府推行環境綠美化教育，本府工務局公園處結合

臺北市錫塯環境綠化基金會於士林官邸園藝展覽館成立「生活園

藝教室」共同經管，辦理花卉園藝主題展示、生活園藝教學講座

、綠化諮詢服務、「每月一花」推介及綠美化資訊推廣等活動，

已於本（九十）年三月一日正式開辦，三月八日上午十時邀請歐

副市長蒞臨揭幕主持記者會。另本局公園處於大安森林公園與七

星環境綠化基金會合辦「大安綠化教室」，以提供市民各項綠化

資訊及諮詢，並安排園藝課程以推廣綠化知識。

　（二）青年公園付費使用設施及南港、玉成、木柵、萬芳及椰城等公園

游泳池自八十九年五月起委託民間經營管理維護，運用民間彈性

、靈活之經營方式，提供市民高品質的服務。

　（三）自八十九年二月起於本市中山南路等十九條重要道路完成發包預

約式配置三０二部發電機緊急照明系統，以使本市於遭遇重大災

害或臺電公司供電不足時仍能維持主要道路之基本照明功能，提

昇為民服務品質。

　（四）為美化市容，提昇市民生活品質，汰換外觀造型老舊之ＦＲＰ製

開關箱，規劃路燈電源與燈桿共桿計畫，並自八十八年下半年起

實施，目前已完成八四九處共桿式開關箱之設計案，已完工六六

九處，並賡續進行施工作業。

（五）本府公園處所轄各游泳池為因應巿民需要，開放期自八十九年起

延長一個月（以往自五月一日起至九月三十日止）至十月三十一

日止，每日並延長服務時間一小時；早泳仍維持全年開放，提供

更多時段供市民選擇，提高服務品質。

（六）本府於士林官邸與七星生態保育基金會合作闢建「生態園」提供

學生校外教學及市民進行生態觀察之場所，並在園區設置木質棧

道及網室，達到休閒、育樂、展示、教育的功能。

（七）訂定「臺北市政府接受樹木捐贈實施要點」妥善規劃樹木之遷移

作業，以維護保育樹木，自八十九年九月一日起受理公私機關、

學校、團體或私人捐贈樹木申請。

（八）防災公園設置，本府就全巿一○九處一公頃以上公園中，配合週

邊消防、警察、醫療等資源於十二行政區內各篩選出一處大型公

園，結合醫療消防設施及增購救災裝備成立防災公園。本案已於

八十九年九月十八日完成相關設施、裝備之採購更新，提供緊急

使用。

（九）落葉堆肥計畫執行：為使公園綠地及行道樹等廢棄物減量、回收

及再利用，本府積極推動公園綠地樹枝落葉製作堆肥計畫，將自

然廢棄物製作堆肥以轉化為有用之有機物，供公園苗圃使用，並

減少公園內之垃圾。

（十）花卉試驗中心解說導覽：花卉試驗中心為增進民眾園藝知識並提

高參與興趣，特開放園區受理團體參觀並提供園區解說導覽。另

自九十年五月份起與七星環境綠化基金會合辦園藝技術教學講座

，以推展各項環境綠美化資訊及技術予市民。

五、建管業務革新：

（一）推動建築執照檔案圖說免書證免謄本的服務

配合本府推動網路新都綱要計畫策略四－便民服務自動化，於九

十年一月推動建築執照檔案圖說免書證、免謄本的服務，民眾申

請建築執照檔案圖說，僅需提供建物建號，由本局建管處透過網

路連結作業，與地政處連線取得相關資料，即可簡化需檢附之相

關證件，讓更多需要的民眾充分享用政府資訊化的便利。

（二）規劃開發各項人民申請案件線上申辦應用系統

為配合便民服務自動化的三大願景：「網路交件、全程服務」、

「市府服務不限時地」及「多用網路、少用馬路」，本局建管處

全球資訊網站特建置申請書下載專區，提供各式申請書表供民眾

下載，並建置各項線上申辦系統，包括使用執照存根查詢、建築

執照檔案圖說線上申請、陽台補登作業線上申請、建築工程開工

竣工展期及廣告物雜項執照開工竣工展期線上申請等多項人民申

請案件線上申辦作業，並於九十年一月正式實施。

（三）賡續推動建管資料電子化

為配合建置市政虛擬資料庫計畫，提供各機關快速查詢，達到一

處交件、全程服務的便民目標，除將各項建管資料建檔外，另外

建物套繪圖、建築圖說及執照謄本也都電子化，供各相關機關連

線查詢。本項作業截至目前為止，建物地籍套繪圖管理系統已完

成臺北市之地段全部電腦建檔；存根光碟掃描建檔部份：已完成

民國三十六年至九十年之存根；使照圖說掃描建檔作業方面：已

完成民國七十年至八十九年之使用執照圖說資料。

（四）全面提昇全球資訊網站功能

為提昇本局建管處網站功能，更契合市民需求，乃全面進行網站

改版，結合各式多媒體，豐富網頁內容。包括網頁版面美化、網

路民調系統、趣味性網路遊戲、即時性資訊的交流及各項統計資

訊的公開，讓民眾更深入瞭解建管業務的現行狀況。未來該處網

站必持續將各項業務與建管資訊上網，並提供資料庫連結與即時

動態查詢功能，以達政府行政作業透明化，資訊公開化，服務自

動化之目標。

（五）校對更正資料庫現存執照資料

建管業務與民眾日常生活息息相關，為確保資料庫現存執照相關

屬性資料內容之正確性，及發揮電腦功能提供多方面正確資訊，

極需進行校對更正作業，提供正確資料以便於進一步推展各項電

腦處理簡化作業工作。

（六）騎樓整平案

為改善本市騎樓高低不平情形，經本府於九十年八月十五日同意

動支第二預備金三○○萬元，對列為先期改路段，計劃由委外規

劃單位結合社區居民、身心障礙團體代表、專家與學者共同參與

，選擇適合規劃路段進行規劃設計；目前業依政府採購法辦理，

於九十年十二月底前完成委外技術單位規劃招標事宜。預期技術

單位先期規劃設計完成後，於九十一年度概算（編列五百二十萬

元），由本局其他工程處辦理發包施工，進行實質改善工程。

（七）十五層以上建築物公共安全檢查成果

１二十二層以上建築物計有五十九棟，五月份初查結果合格三十一

　　　　棟，不合格二十八棟；經督促改善及補辦申報後，除三幢尚未改

　　　　善完竣補辦理申報外（已連續加重處罰十二萬元），其餘均已合

　　　　格在案。

　　　２十五層以上二十一層以下建築物計有三七六幢，檢查結果共計檢

　　　　查三七六幢，合格二一三幢，不合格一六三幢，合格率百分之六

　　　　十。本案刻由專業檢查人針對不合格場所辦理複查申報，本處並

　　　　已個別發函通知不合規定場所於十月底前補辦理申報，務使達成

　　　　百分之百申報率，目前申報率為百分之九十二（部分已申報，尚

　　　　未完成審查），未於期限內完成申報者，將立即處新台幣六萬元

　　　　罰鍰，並限期改善或補辦手續，逾期仍為改善或補辦手續者得連

　　　　續處罰，並停止其使用。必要時並停止供水、供電。另專業檢查

　　　　人涉及簽證不實比例過高問題，將在地方機關權限下加強查核，

　　　　並優先催繳專業檢查人罰鍰。

六、其他：

（一）政府採購領投標系統試辦及執行：

本局新工處配合行政院公共工程委員會推動「政府採購電子領標

系統」，自八十九年五月份開始試辦，目前工程及勞務採購公開

招標標案均有登錄領標系統，九十年六月一日起，電子領標作業

全面推動，至九十年十二月底止上傳標案數為二百六十三件，廠

商領標數為六百五十三次，且有廠商使用電子領標文件投標，辦

理成效良好。本系統於九十年起將開始試辦電子投標系統，屆時

本府亦將全力配合試辦及執行。

重要成果

一、加速交通建設：

（一）快速道路系統建設：

１環東基河快速道路工程成功橋至南湖大橋段高架橋上部結構八十

八年一月廿五日完工，跨越成功路至基隆河段跨越基隆河部份八

十八年三月一日完工，雙層鋼拱橋夜間景觀照明工程八十八年三

月一日完工，麥帥公路新明路二九八巷以東及跨越成功路段八十

九年四月十五日完工，麥帥公路段麥帥一橋至新明路二八九巷部

分九十年五月五日完工。南湖大橋至經貿園區卅五公尺計劃道路

段已於九十年十一月卅日完工，經貿園區三十五公尺計畫道路至

台五線部份及基隆河堤防工程八十九年三月十日開工，南港經貿

園區三十五公尺計畫道路至民權大橋段上層橋八十九年十一月廿

三日通車，新明路至南湖大橋段下層橋八十九年十一月卅日通車

。

２洲美快速道路第一期第一標新建工程（與社子快速道路重疊部份

及士林四十三號道路）八十八年二月一日開工，八十九年十二月

廿六日完工。

３臺北聯絡線信義支線工程第一標（南隧道及南引道）八十八年三

月卅日開工，第二標（北隧道、北引道及連絡高架橋）九十年九

月廿七日決標，九十年十二月十七日開工。

４基隆路正氣橋改建工程（主橋為雙層高架橋由基隆路、永吉路口

銜接東西向快速道路，然後沿基隆路延伸跨越基隆河與南京東路

六段銜接。）便橋便道、原有橋樑拆除、撫遠街連絡道段基礎及

錨碇構架部份八十八年四月十九日完工，南京東路引道段經麥帥

一橋至新明路二九八巷段於八十九年十月十五日通車，跨越基隆

河段於九十年四月二十五日完工，高架部分九十年九月三十日通

車。

５建國南路高架道路拓寬工程八十八年七月三日開工，並於九十年

六月一日完工通車，人行道部分已於九十年七月十日完工。

６臺北市東側山區快速道路環境影響評估（北起向陽路經拇指山、

象山接北二高信義支線續向西接至辛亥路，長約十、三公里）、

外雙溪沿河快速道路環境影響評估（自新天母快速道路經外雙溪

附近接洲美快速道路長約五．八公里，可銜接洲美快速道路與新

天母快速道路）、及新天母快速道路環境影響評估（自環東快速

道路堤頂大道內湖路交叉口處向西經北安路、自強隧道口、實踐

大學後方延伸向北至至善路，續向北延伸至士東路及天母東路段

，交通局已於九十年八月卅一日完成路線規劃作業）等三案委託

廠商辦理技術服務。

（１）東側山區快速道路環境影響評估案於八十九年四月十二日與

林同棪工程顧問股份有限公司完成簽約，本契約分為三個部

份，第一部份為路線檢討分析，第二部份為第一階段環評，

第三部份為第二階段環評，已於八十九年十二月完成第一部

分路線方案檢討。經檢討結果尚有北二高台北連絡道及南港

連絡道等其他交通動線可替代其交通功能及考量本府財務狀

況下，建議暫緩辦理。本案已於九十年四月六日獲市長裁示

後續作業暫緩辦理，林同棪工程顧問股份有限公司已於九十

年五月三十日前提送第一部份作業項目成果過處，本案已結

案。

（２）外雙溪沿河快速道路環境影響評估案於八十九年四月二十四

日與亞新工程顧問股份有限公司完成簽約，本契約分為三個

部份，第一部份為路線檢討分析，第二部份為第一階段環評

，第三部份為第二階段環評，目前已完成經完成路第一部分

路線方案檢討作業。由於沿線地區民意堅決反對本計畫案，

經綜合檢討結果尚有其他交通動線可替代其交通功能及考量

本府財務狀況下，建議暫緩辦理。本案已於九十年四月六日

獲市長裁示後續作業暫緩辦理。亞新公司已於九十年七月十

三日提送第一部份作業項目成果過處，本案已結案。

（３）新天母快速道路環境影響評估案於八十九年四月十三日與財

團法人中華顧問工程司完成簽約，由於路線檢討係由本府交

通局辦理，其中新天母快速道路雞南山段（北安路至至善路

）本府交通局已完成路線評估規劃作業，其餘天母段（至善

路至天母東路）路線已由該局委託邱榖工程顧問公司於九十

年八月三十一完成規劃，交通局於九十年十月八日向市長簡

報，經裁示優先檢討圓山地區、自強隧道交通改善，而另有

關天母快速道路目前交通局正積極續辦與地方民眾溝通之行

政作業，俟取得共識並經議會同意後，始交本處辦理環評作

業。

７環河北路高架橋道路工程先期規劃，路線由環河北路高架道路延

伸起自鄭州路至渡頭堤防段與洲美快速道路銜接，長約五．三公

里，全線計畫採雙向四至六車道與堤防共構方式委託專業顧問公

司研究辦理。本案已於九十年五月二十六日與亞聯工程顧問股份

有限公司簽約。並於九十年十月十一日召開期中研討會，該公司

已於九十年十月二十二日提送期中報告過處，並於九十年十一月

七、八日辦理地方座談會，本處已於九十年十一月二十六日召開

期中報告審查會，該公司預定九十一年二月八日前提送期末報告

過處。

（二）都市計畫道路闢建：

本市仍有部份主、次要幹道、殊多巷道尚未打通，形成路網瓶頸

，交通擁塞現象日益嚴重，實有必要在都市計畫巷道與主、次要

幹道道路路網功能上加強整合，逐年施築各行政區地區性都市計

畫道路，提高路網交通效率及服務水準，以健全並均衡發展各行

政區之整體交通路網。

１第一期已徵收公共設施保留地道路闢建：

本局新工處辦理之第一期全案計有四十一項道路工程，八十七年

年底前已闢建完成三十五項，賸餘六項辦理成果如左：

（１）士林至善路暨接順相關巷道拓寬工程八十九年一月六日完工

。

（２）士林二十五號路暨接順相關巷道拓寬工程於八十八年三月一

日開工，八十九年三月卅一日完工。

（３）三元街暨接順相關巷道拓寬工程於八十八年四月廿日開工，

已於八十九年八月三十一日完工。

（４）北投十五號路暨接順相關巷道新築工程於八十八年六月廿八

日開工，已於八十九年九月二十三日完工。

（５）士林至誠路暨接順相關巷道拓寬工程於八十八年三月一日開

工，八十九年十二月十六日完工。

（６）士林四十三號道路工程已併入洲美快速道路工程於八十八年

二月一日開工，並於八十九年十二月二十六日完工。

２民權隧道北端出口改善工程八十八年六月一日開工，並已於八十

九年十二月二十八日完工。

３中華路林蔭大道拓寬工程係為整合中華路沿線大眾運輸人車系統

，銜接二側商業活動，計畫由北門至南門配合鐵路地下化闢建為

林蔭大道，以改善市容景觀與環境品質，帶動舊城區之再發展。

本案道路拓寬工程已於八十八年十二月廿七日開工，於九十年二

月二十八日完工；景觀美化工程於八十九年十月三十日開工，於

九十年五月十日完工；景觀人行陸橋工程於九十年九月二十五

日決標。

４重慶北路公車專用道（南京西路至酒泉街口）路面工程八十九年

八月一日開工，八十九年十二月十五日完工。

５由養工處移新工處辦理之萬華西園陸橋拆除闢建為平面道路工程

，已於九十年三月二十三日發包，九十年四月七日開工。

６九十年度預定辦理路寬十五公尺以上之計畫道路：

（１）大安基隆路（辛亥路至羅斯福路段）西北側拓寬工程，九十

年八月六日開工。

（２）士林士商路及士商路一八三巷道路拓寬工程，九十年八月二

十日開工。

（三）道路更新：本府為提昇道路服務品質，訂定市區道路更新改善計

　　　　畫，辦理老舊道路路面更新，更新之措施以市、郊區並重之原則

　　　　，將道路路拱過高、路面龜裂、老化等以銑刨方式將路面高程降

　　　　低後加舖改善。八十八年一月至九十年十一月三十日止，共更新

北安路等一九二條道路，更新面積約二六六萬六、八六八平方公

尺。

（四）本市人行道更新工程：為提供市民良好的步行環境，本府擬定了

　　 　一套循序更新的人行道改善工程計畫。目前正加速執行更新，八

十八年下半年及八十九年度計畫完成六十二萬平方公尺，九十年

　 度計畫完成二十二萬平方公尺，共計完成八十四萬平方公尺。截

　 至九十年十二月卅一日止，八十八年下半年及八十九年度已完成

　　　　面積為六四七、一００平方公尺，九十年度己完成二二二、九四

　　　　０平方公尺，共計已完成面積八六九、０四０平方公尺。

　　　１人行道認養：本府為鼓勵民間企業團體，共同參與公共事務，提

　 供人行道認養業務，以節省行政暨財政支出，目前除已設有專人

　 單一窗口，受理市民電話洽詢及申請案之處理外，並訂有認養作

　 業流程，主動積極拜訪各人民團體，加強認養業務之推展，十二

　　　　月卅一日止已完成認養四一三件，面積達三十四萬七、二０二平

　　　　方公尺，績效卓越，為歷年之最，並為社會各界肯定。

　　２人行地下道認養：人行地下道認養活動，每年公開表揚認養機構

　　 熱心共同參與市政建設工作，至目前已有十三個機構認養全市五

　　　　五座地下道之十六座地下道及一座人行陸橋，嗣後亦將持續推動

　　　民間企業、機關團體、學校等參與認養。

（五）橋樑工程：

１萬板（西藏）大橋新建工程： 

本工程名稱原為西藏大橋新建工程，由本府編列配合款撥交前台

灣省住都處（現為內政部營建署）主辦工程興建事宜。全線業於

八十九年七月二十九日開放通車，本大橋通車後可縮短台北萬華

與板橋間之距離，並建立兩地間便捷運輸路線，均衡都市發展。

２基隆路正氣橋改建工程：

基隆路正氣橋改建工程（主橋為雙層高架橋由基隆路、永吉路口

銜接東西向快速道路，然後沿基隆路延伸跨越基隆河與南京東路

六段銜接。）便橋便道、原有橋樑拆除、撫遠街連絡道段基礎及

錨碇構架部份八十八年四月十九日完工，南京東路引道段經麥帥

一橋至新明路二九八巷段於八十九年十月十五日通車，高架部分

九十年九月三十日通車。

３大直橋改建工程：

　　　　有鑒於大直舊橋樑高程低於臺北地區二百年防洪標準，且舊橋寬

　　　　度亦不符現今及未來交通量之要求，故辦理拓寬加高改建，並配

　　　　合復興北路穿越機場地下道同步通車；本工程係採世界首座釣竿

　　　　式橋塔斜張橋設計，已於八十八年十月二十六日開工，預計九十

　　　　一年八月三十一日完成，截至九十年十二月底，施工進度七十三

％。

　　　４中山橋改建工程： 

　　　　本工程目前僅剩第四階段（下構）工程，因舊橋改建方式未確定

　　　　，致相關配合舊橋施工項目無法施工，目前僅就拆除通河街便橋

及復舊捷運線型公園部份施工，另舊橋改建部分，則俟改建方式

確定後，再行施工。

另有關中山橋拆除案，由於尚存在若干關鍵水理問題，本府正進

行「基隆河中山橋原地抬高可行性之後續水理、水工模型試驗規

劃工程」，已於九十年十二月提出初步成果報告，以綜合各項因

素以決定中山橋之處置方式。

　　　５文林路跨越磺溪之士林橋改建工程，已於八十九年十二月二十九

　　　　日發包，九十年七月十六日開工，預定九十一年十月底完工，截

　　　　至九十年十二月底，施工進度十八％。

６南湖大橋拓寬工程八十七年十二月卅日開工，南湖大橋北端東側

排水幹線工程八十八年一月十一日開工，以上兩項工程於八十九

年八月十四日完工。

７北投線空中纜車案之推動：本計畫主要係以空中纜車做為陽明山

國家公園的遊客交通工具，以疏解花季及例假日市區往返陽明山

擁塞的交通，並藉由空中纜車與都會捷運（ＭＲＴ）車站相銜接

，提供市民更便捷的休憩大眾交通工具；經檢討其運輸需求、工

程效益、維護難易及建設經費後，研擬纜車路線為自北投親水公

園為起點，終點站則設於陽明山交通轉運公園預定地，路線長度

約四•八公里，沿線並配合陽明山地區既有觀光及遊憩景點交通

需求設置龍鳳谷與陽明公園兩處中間站。本纜車計畫經於八十九

年三月二十七日向 市長簡報後，ＢＯＴ先期規劃工作已正式委

託中華顧問工程司展開作業，並已依約提交期末報告，於九十年

七月四日經本案專案小組委員會議審議後同意備查。另有關本案

環境影響評估部分，亦正由本府工務局新工處依照議會審議九十

年度預算但書，委託顧問公司於九十年六月一日展開作業，並已

於九十年九月二十八日將環境影響說明書函送陽明山國家公園管

理處進行環評審查作業，並於九十一年元月三日召開審查會。

　　 ８本市橋樑檢測工作：八十八下半年及八十九年度辦理新環南高架

橋、基隆路高架橋、光華橋、通河街機車便橋等四座車行橋樑及

　　　　承德路敦煌路口、延平北路中正路口等兩座人行陸橋之橋樑安全

　　　　詳細檢測評估工作，本項委託檢測工作自八十九年九月十四日展

　　　　開，並已於九十年五月完成檢測與評估工作成果報告初稿於六月

　　　　提送成果定稿，檢測結果除通河便橋因已拆除無需整修外，其餘

　　　　橋樑皆由顧問公司提出整修建議，將另行編列預算辦理。此外積

　　　　極辦理自強隧道整修、士林文昌橋整建等二十座橋樑隧道整修工

　　　　程，目前莊敬隧道、自強隧道、公館圓環車行及人行地下道、東

　　　　新高架橋、成美橋、重慶高架橋、惠通橋、外雙溪橋、壽橋、萬

　　　　福橋、愛國高架橋、道南橋、北門高架橋、和平高架橋、自強橋

　　　　、望星橋、舊環南高架橋等十七座橋隧已整修完成，雨農橋、文

　　　　昌橋、士林橋等三座橋樑正施工整修中，大直橋正改建中。

９東湖地區聯外山區線道路工程，路線西起大湖公園成功路彎道處

行經山區，西至康樂街一九一巷附近止，全長約為一•八公里，

規劃設為兩車道道路。交通局於九十年二月二十七日提出可行性

分析成果，本案環評已於九十年六月二日與中華顧問工程司簽約

，九十年八月三十日進行路線調整方案之研討會議，並於九十年

十一月五日辦理地方座談會，發展局已於九十年十一月召集會議

研商成功路出口替選方案，並請本處依中華顧問工程司所提路線

調整方案進行環評作業，本處已於九十年十二月二十四日邀集本

府相關單位首長向歐副市長面報，並獲裁示依中華顧問所提路線

建議方案進行環評，該公司預定九十一年五月三十一日前提送一

階環評說明書過處。

二、防洪排水工程：

（一）積水改善措施：

　 　１為加強市政白皮書政策綱要－加強防洪排水建設及強化現有措施

　　 　功能，全面檢討既有排水系統與抽水站之功能，在抽水站部分，

進行本市十八座排水系統抽水站起抽水位的檢討，此外，對於文

山光輝公園及木新保儀路積水嚴重，已由本局養工處委託顧問公

司進行中港、木新抽水站的檢討評估工作完成，並已召開說明會

說明，以利改善方案之實施。

　　２為加強市區豪雨積水改善工程（工作），業責研考會列管工務局

　　　養工處改善項數，計辦理一六八項（含納莉風災），經全力趕辦

　　　　，業已完成百分之七十二，目前執行情形說明如次：

　　　（１）已完工者：計「士林大南路排水改善工程」等１２１項。

　　　（２）施工中者：計「大同歸綏街、保安街排水幹線工程」等２８

項。

　　　（３）待改善者：計「內湖康樂抽水站新建工程」等１９項。

　　　３另歷次豪雨造成大同區局部地區嚴重積水，在治標方面業已完成

　　承德路二段九十一巷等九處清疏工程、重慶北路、昌吉街口排水

　　　　改善工程等十六項及協請高公局辦理環河北路、敦煌路口排水改

　　　　道工程及捷運局辦理清疏南京西路（赤峰街一帶）涵管及改建側

　　　　溝連接管，以增強地區排水系統功能；在治本方面並已規劃辦理

　　　　歸綏街、保安街排水支線及擴建六館抽水站以分流承德路排水幹

　　　　線容量，減低災害發生。

　　　４纜線暫掛及清除：為使排水通暢，已完成雨水下水道暫掛纜線廢

　　舊線的清除，另有線電視纜線暫掛雨水下水道已完成佈設，並經

　　　　行政院新聞局查驗通過在案，惟為加強管理查驗，已就本市五個

　　　　經營區，每週每一經營區至少抽查二至三次，對於不符合暫掛規

　　　　定，嚴重者立即剪線處分並飭業者清除；輕者飭業者當場立即改

　　　　善，以維排水功能之發揮。

（二）河川整治及堤防新建工程：

　　　１基隆河南湖大橋上游左岸堤防新建工程：配合南港經貿園區開發

，已編列八十七至九十一年度連續預算辦理，因涉及環東基河快

速道路目前由新工處併案辦理設計施工中。

　　２大坑溪（南港橋至基隆河匯流口）河道整治工程：為配合經貿園

　　區開發及基隆河左岸堤防達二００年洪水重現期保護標準，已編

　　　　列於八十八至九十一年度連續預算辦理，俾達連續堤防保護程度

，並於八十八年五月二十日決標，目前施工中，截至九十年十二

月底，施工進度八十四％，預計九十一年四月三十日完工。

３大坑溪、四分溪連續堤防加高工程，將原設計五十年洪水重現期

　　　　保護高程，提高為二００年保護高程（含１．５公尺出水年高），

　　　　九十年七月二十日及九十年十一月六日舉行二次說明會，民眾已

　　　　原則同意辦理，九十年十一月二十三日再邀南港區議員及里長，

　　　　現場會勘完畢，本案目前委由顧問公司辦理設計中，第一標部份

　　　　已於九十年十二月三十一日決標，預計九十一年一月十日進場施

　　　　工，第二、三標預計九十一年一月十日前設計完成，全部工程預

　　　　計九十一年五月底前施築達防洪保護高程。

　 ４社子島防潮堤目前已達二０年洪水重現期保護標高，原設置完成

　　十處臨時抽水站，並於八十八年度預算再辦理增設三處臨時抽水

　　　站，已於八十八年六月完工，可有效紓解該地區排水。

　　５完成磺港溪磺港橋至延壽橋整治工程。

　　 ６完成樟新街８巷底臨時抽水站工程。

　　 ７完成大南臨時抽水站工程。

　　８完成大直抽水站擴建工程（主體站房土木建築工程）。

　　 ９完成圓山抽水站動力排水出口改善工程。

　　１０完成北投憲兵隊臨時抽水站工程。

　 １１完成富民街底疏散門設置工程。

　１２完成大直抽水站抽水機更新工程。

　１３完成劍潭抽水站抽水機更新工程。

　１４完成大龍抽水站抽水機更新工程。

１５完成實踐抽水站抽水機更新工程。

三、污水下水道工程：

（一）本市用戶接管普及率，截至九十年十二月底止，完成用戶接管三

　　　　七０、八九三戶，普及率已達五五．七七％，本處將繼續朝九十

　　　　一年底達成六十％之目標努力。

　（二）內湖污水處理廠新建工程：本廠之集污範圍除本市基隆河以北之

　　　　大直、內湖地區以外，尚兼收臺北縣部分地區之家庭生活污水，

　　　　預計總服務人口可達三十七萬六、０四三人，營運初期每日將可

　　　　處理十五萬噸之污水，未來隨著集污地區人口成長，可逐步擴充

　　　　處理系統容量至每日二十四萬噸；本工程已於八十七年二月十三

　　　　日開工，截至九十年十二月底止，施工總進度為八八．七三％。

　　　　（因本工程於九十年九月十五日至九月十八日受納莉颱風淹水影

　　　　響，為配合機械設備修期程，業於九十年十二月十一日報奉　市

　　　　長核定，順延至九十一年四月通水試車）。

　（三）迪化污水處理廠提升二級處理工程：本廠原為初級處理廠，除提

　　　　升處理等級外，並將處理容量增為每日五十萬立方公尺，本工程

　　　　主體工程第三標土建工程業於八十八年一月二十日開工，本工程

　　　　預計於九十一年底前開始試車，截至九十年十二月底止，施工總

進度為六三．四二％。

　（四）天母次幹管工程：本工程計分為三標，俟完工後可提供服務約三

　　　　一、六三八戶，以供接續辦理分管網及用戶連接管工程；本工程

　　　　預定於九十一年一月底完工。

　（五）內湖污水收集系統乙幹管延伸段工程：本工程計畫將基隆河北岸

　　　　大直次幹管集污區之污水，利用本幹管於明水路、北安國中前之

　　　　匯流井，將水導送至新生地之乙幹管，再輸送至內湖污水處理廠

　　　　進行處理，計畫完成管徑二千公厘、管長約四三四公尺之幹管，

　　　　惟承包廠商於九十年三月十六日提出終止合約，其後續工程業已

　　　　完成標辦作業，預定於九十一年七月底完工。

　（六）內湖污水收集系統第二期工程：本工程係配合內湖污水處理廠之

　　　　興建，先行施築內湖污水收集系統之甲幹管及大湖幹管，俾利日

　　　　後分管網之佈設，並在已完成幹管之內湖行政中心附近區域，積

　　　　極辦理分管網工程建設，改善環境衛生，本工程計分為五標，預

　　　　定於九十一年十月完工。

　（七）第五期分管網工程：本工程計畫於本市主次幹管完成地區賡續辦

　　　　理分管網工程，俾利用戶連接管工程進行，預定於九十一年六月

　　　　完工。

　（八）第六期分管網工程：本工程計畫於本市主次幹管完成地區賡續辦

　　　　理分管網工程，俾利用戶連接管工程進行，預定於九十一年底完

　　　　工。

　（九）第四期支管及用戶連接管工程：本工程係賡續於第四期分管網施

　　　　築完成之區域，辦理支管及用戶連接管工程，採明挖施工，預定

　　　　於九十一年八月完工。

　（十）第五期支管及用戶連接管工程：本工程計畫於本市分管網完成地

　　　　區賡續辦理用戶連接管工程，計畫分成十七個區域辦理設計，預

　　　　計可接管戶數六萬一千餘戶，預定於九十一年底完工。

（十一）研究院路次幹管工程：本工程業於八十九年二月一日開工施築，

　　　　完成後將可陸續辦理分管網工程設計，俾利後續用戶接管工程進

　　　　行，施工管徑從四百公釐至一千公釐，採推進施工，管長計約二

　　　　、六００公尺，預定於九十一年八月完工。

（十二）景木次幹管上游延伸段工程：本工程業於八十九年一月二十九日

　　　　開工，俟完工後，即可接納臺北縣深坑地區住戶污水及木柵垃圾

　　　　焚化廠污水（含褔德坑垃圾滲出水），施工管徑為一、六五０公

　　　　釐，管長計約三、五八０公尺，俟完工後，將賡續辦理分管網工

　　　　程設計；本工程預定於九十三年四月完工。

（十三）第七期分管網工程：本工程計畫於本市主次幹管完成地區賡續辦

　　　　理分管網工程，俾利用戶連接管工程進行，預定九十二年三月完

　　　　工。

（十四）第六期支管及用戶連接管工程：本工程計畫於本市分管網完成地

　　　　區賡續辦理用戶連接管工程，預定九十二年十二月完工。

（十五）代辦養工處人行道改善工程：本處代辦養工處承德路人行道改善

　　　　工程案，可改善人行道四０、０七五平方公尺，預定九十一年一

　　　　月底完工。

（十六）代辦淡水河系污水下水道系統營運管理：淡水河系污水下水道系

　　　　統通水狀況，自八十九年一月一日起至九十年十二月三十一日止

　　　　，於本期間，獅子頭抽水站總出水量四八五、六五八、二二二噸

　　　　，北市污水量二九二、三一四、九七三噸，佔六０•一九％，北

　　　　縣各截流站（井）污水量一九三、三四三、二四九噸，佔三九•

　　　　七八％。

（十七）賡續辦理淡水河系污水下水道系統改善工程：針對原設計功能不

　　　　足部分加以改善並新增設備，使原設計功能更加完善，以提升八

　　　　里污水處理廠各站設備單元之系統功能，有效達成污水處理量之

　　　　目標。

（十八）管線清理及修繕：於本期間共執行污水下水道用戶申請清管服務

　　　　計三、一二八件次，均於當天或翌日處理暢通，遇較嚴重堵塞或

　　　　清理次數頻繁地區則由年度管線維護工程改善、換修；配合道路

　　　　拓寬、路面銑刨加鋪而辦理之整修工程計新增人孔、陰井及清除

　　　　人孔五五六座、人孔框蓋維護七一六座、管線修繕四、一四六公

　　　　尺、管線清理檢視二九、九二六公尺。

（十九）各揚水站、截流站定期巡檢次數南區計一、一二八件次，北區計

　　　　一一０一件次；站井清洗南區計三七站、北區計三三站，巡檢當

　　　　場如發現機電設備如線路、浮球或零件損壞，即當場維修更新，

　　　　如馬達、泵浦嚴重損壞則發包委由承商辦理維修。另本年度本隊

　　　　正研擬將機電設備類似之維修案件以開口合約方式歸併辦理，以

　　　　簡化行政作業，已於本年十一月份實施。另為維持原場站各機電

　　　　設施之正常運轉功能，節省人力使定期巡檢人員能另行分配工作

　　　　，本年度已發包場站維護工程第一標由本處景美抽水站監視、監

　　　　測七處抽揚水站、截流站之設備運作情形，計分二標辦理，並分

　　　　別於九十年七月三日、八月二十三日開工，現正積極趕辦中。　

（二十）「北投地區污水下水道系統（大業路及行義路附近地區）」規劃

　　　　，業於九十年十月完成。

（二一）「外雙溪附近地區污水下水道管網規劃」案，業於九十年十二月

　　　　二十五日完成規劃報告。

（二二）「污泥最終處置最佳方案評估計畫－污泥堆肥化研究」委託研究

案，於八十九年六月十四日訂約委託行政院原委會核研所辦理，

，並於九十年十二月二十四日完成期末報告審查。

（二三）「臺北地區污水處理廠污泥處置規劃案」，於九十年六月二十七

　　　　日完成本案委託規劃設計之甄選作業，委由中興顧問公司辦理，

　　　　本案係針對本市污水處理廠所產生脫水污泥餅之處理，以有效達

　　　　成改善環境衛生及資源回收再利用之目標。

四、共同管道系統之闢建及管理：

（一）臺北市共同管道系統整體規劃案係將本市二十公尺以上道路納入

規劃範圍，研擬具體之近、中、長程執行計畫，以為本市日後推

動共同管道建設之方針，八十八年六月一日已完成期初報告審查

，八十九年四月完成期末報告，八十九年十一月八日期末成果定

案。

（二）配合捷運路網共同管道工程（信義線）案八十八年二月廿四日與

亞新顧問公司完成委託設計簽約程序，八十八年十月一日完成初

步設計作業，國際金融中心站八十九年七月十五日完成細設，目

前正進行東門站之細部設計，以配合捷運施築時程辦理。

（三）配合「北投十五號路暨接順相關巷道新築工程」施築電纜溝，已

於八十九年九月二十三日完成。

（四）臺北市新社區（基隆河截彎取直）共同管道全線監控系統八十八

年十月完成，委外管理維護廠商業於八十八年十二月一日進駐。

（五）臺北市東西向快速道路（市民大道）共同管道全線土木工程於八

十九年九月二十四日完工，全線支線抽水井機電設備已於九十年

三月十二日完工、機電監控系統已於九十年三月二

十九日完工，並持續由委外管理維護廠商進駐管理。

五、公園路燈建設：

（一）本市現有都市計畫及非都市計畫之公園、綠地、廣場、兒童遊樂

場等計九九二處，總面積一、九０四公頃，迄九十年度計開闢七

三一處（含部分開闢二九處，面積計一、二六四公頃），截至九十

年十一月底已開闢完成約一二、二六四、三五九平方公尺的公園、

綠地、廣場、兒童遊樂場及河濱公園，若以此為基礎計算，則本

市每位市民享有之公園綠地面積可達四．六五五平方公尺，九十

年度公園新建工程如全數開闢完成後，則每人享有之綠地面積可

提高為四．七七六平方公尺。

　（二）山坡地公園災害預防及緊急搶修工程：為防範本市山坡地公園用

　　　　地、保留地發生土石崩塌災害，本府於八十八下半年及八十九年

　　　　度編列工程費一億元辦理本市計二十三處未開闢且具潛在危險山

　　　　坡地公園用地委託安全鑑定暨整治工程規劃、設計、監造、施工

及本市計三十九處未開闢且具潛在危險山坡地公園保留地委託安

全鑑定暨整治工程規劃設計，以預防土石崩塌災害發生及預先掌

握土石崩坍災害可能產生地點，並辦理上述地區天然災害預防緊

急搶修工程。

（三）全市重要路段加強綠美化面積達二萬九千二百一十一平方公尺，

以改善臺北市都市景觀，打造本市為「國際綠化城市」，向世界

級首都邁進。　　　　

　（四）闢建內湖四十一號石潭公園為融合休閒、運動及綠化緩衝林帶之

　　　　多功能公園綠地，已於八十八年十二月廿二日開放供市民使用。

（五）北投振興公園新建工程於八十八年十二月底完工開放，由振興醫

　　　　院認養維護，為本市首創結合醫療、娛樂、教育、休憩及無障礙

　　　　空間之公園。

（六）真善美、雙和社區公共環境意象工程（惠安公園整建工程）業於

　　　　八十九年元月廿五日完工，該工程施作內容包括兒童遊具區、親

　　　　子彩繪波、藝術廣場、夜波水榭、林間幽徑、馬賽克藝術階梯平

　　　　台及涼亭小憩區等，塑造為新穎雅緻之休憩空間。

（七）完成雙溪河濱公園親溪．清溪│福林橋至士林橋段雙溪藍帶環境

　　　　改造工程，展現河岸空間之景觀美感與生態特色。

（八）推動民間參與認養公園、綠地：為擴大民間團體參與市政建設，

凝聚社會向心力，目前本市面積一公頃以上公園、綠地及安全島

已有一三三處由民間團體認養，對本市景觀之改善及環境品質之

提昇有莫大助益，不但協助提昇公園維護品質，且節約人力及節

省經費，亦是民間支持市政建設之具體表徵。

　（九）二０００年台北花卉大展「彩卉台北迎千禧」擴大舉辦，以鮮活

　　　　的主題、生動活潑之圖案及精緻之造景與全體市民共迎千禧盛宴

　（十）本市現有路燈盞數為一一七、四００盞，較八十八年底一０九、

　　　　七六四盞，增加七、六三六盞，增加率為六•九五％，為提高工

　　　　作效率於每週一、三、五實施夜間路燈巡修作業，以確實檢修失

　　　　明路燈，降低路燈失明率，目前失明率均維持於千分之三以下。

至今依計畫汰換老化燈泡二五、０一０盞（汰換地點包括街道巷

弄二０、四八二盞和本市五十三座人行地下道日光燈四、五二八

盞），以維持景觀照明及消除治安死角。

（十一）配合巿長巿政白皮書，加強改善學校周邊巷道、人行道、公園等

處夜間照明，預定裝設三千八百餘盞，其中三千七百餘盞已供電

放光。

（十二）大安一九○號泰順公園服務對象係以附近社區老年人、家庭主婦

與兒童為主，除兒童遊樂場外，其餘以「靜態」設施為主，並保

留原有大樹塑造林蔭休憩區，回歸自然，且具生動活潑的氣氛，

已於八十九年十一月十一日開放市民使用。

（十三）中山一號圓山公園規劃為青少年活動公園，直排輪體健活動區佔

地最廣，為整體園區中　最主要設施，並結合北側兒童育樂中心

，東側美術館及中山二號美術公園，共同形成一個台北都會帶兼

具藝術文化及體育活動遊憩功能完整之最佳遊憩據點。

（十四）於八十九年完成七十七號綠地新建、中山三九二號（力行三號）

公園、內湖三十一號公園、台北車站交六廣場之開闢、北投六十

八號公園游泳池等新建工程，並陸續開放民眾使用，有效增加公

園綠地及休憩活動空間。

（十五）實施公園全面總體檢及管理維護作業評比，整修美化音樂台，強

　　　　化服務效能，提高使用頻率，由各機關社團及公司行號申辦四九

　　　　二場各項藝文活動及二十場農特產品展售及震災義賣活動，全面

　　　　提昇公園場地使用效能及休憩品質。

（十六）北投溫泉親水公園新建工程：本工程係以北投溪（磺港溪）為中

　　　　心，由新北投公園至地熱谷止，包含五處公園，總面積七•九公

　　　　頃，總工程費二億五千萬元，共分為五期工程，八十七年度施作

第一期北投溪浚渫工程﹝於八十七年四月三日完工﹞及第二期工

程﹝露天溫泉、戶外劇場、溪流戶外整建、榕樹下咖啡區、木棧

道、溪流護岸、石板人行道﹞於八十八年五月六日完工。八十八

年下半年及八十九年度辦理第三期工程（溫泉博物館庭園修景復

原、露天溫泉西側空地修景、防空壕迷宮遊戲區及停車場地熱景

觀區、北投溪之跨橋），目前進度為百分之九十七，因棚架橋影

響北投石生態，經北投文史工作室等團體強烈反對，故於九十年

五月二日停工，另里民急切要求完成新橋以利通行便利，本局公

園處已於九十年九月二十九日復工，新橋並已施作完竣。

（十七）積極進行臺北市樹籍資料普查及建檔作業，以快速便捷之資訊增

　　　　加管理維護效能，已於八十九年十二月底完成。

（十八）辦理九十年度陽明公園花季，已於三月三日開始至四月一日結束

致力於區域特色突顯，如櫻花、碧桃、梅、楓、杜鵑…等區域樹

種老化植株汰換更新外，亦逐年搭配年度主題方式佈置，藉以結

合自然美景主題訊息，給予民眾一次次新的視覺觀感。

（十九）二○○○年花季活動於八十九年十二月十七日開幕，為期二十二

　　　　天，匯集本處以往多次籌辦花季活動所累積之經驗，並邀請設有

園藝、景觀科系之臺灣大學、輔仁大學、文化大學等大專院校專

業師生，及錫塯綠化基金會、七星環境綠化基金會、七星農業發

展基金會等共同參與規劃、設計，以「跨世紀花綠嘉年華」為主

題，結合聖誕節以聖誕紅為主體配合艷麗花卉展現出花綠嘉年華

之熱鬧氣氛，迎接新世紀之來臨。

（二十）大同二五三號公園已於九十年三月十五日完成簡易綠化。

（二一）交六廣場暨C1聯合開發用地簡易綠化工程：交六廣場總面積九、

一○八平方公尺，由內政部營建署八十八年下半年及八十九年度

「擴大國內需求方案-創造城鄉新風貌計畫」補助經費五百萬元，

其餘不足之經費由本處配合籌措；C1聯合開發用地工程總面積一

四、○二七平方公尺，由本府捷運局八十八年下半年及八十九年

移撥經費辦理（約一、二二五萬元）。交六廣場暨C1聯合開發用

地位於北平西路、重慶北路與市民大道之間，工程分別於八十九

年十一月九日及九十年三月五日完工，主要設施有花台、園路、

座椅、小型廣場、園燈、給水設備。該二項工程均為簡易綠化，

具有緩和台北車站站前擁擠、複雜的車潮及人潮所帶來的衝擊、

綠美化本區之都市景觀之功能，提供台北車站、捷運站及地下街

人群一個休憩的活動空間，舒緩緊張的都市節奏，並增加都市綠

覆率。

（二二）配合開闢主題公園（萬華四○○號公園）：配合西門地區更新計

畫，九十年度先完成土地取得、地上物拆遷及簡易綠化，再交由

文化局規劃設計為電影主題公園。本案已於九十年八月七日完成

地上物拆除，本案土木工程已於六月十五日發包，綠化工程亦於

七月十日發包，並於七月十七日執行地上物拆除清運部分拆除作

業，因第二階段拆遷補償問題於七月二十三日報停工，八月六日

復工拆除其他未拆部分，至八月二十四日因慈聖宮無法拆除，再

報停工，為配合進度土木工程於八月二十七日開工，已於九十年

十一月二十一日竣工；綠化工程於十一月二十一日完工，於十二

月七日驗收。

六、公共建築工程：

（一）臺北市內湖區康樂市場新建工程八十八年四月卅日完工。

（二）臺北市政府勞工局職業訓練中心綜合教學大樓新建工程八十八年

六月四日完工。

（三）天母棒球場新建工程八十八年八月十五日完工，八十九年二月廿

九日正式啟用。

（四）鄭州路段地下街工程八十九年二月十二日完工，八十九年三月廿

九日正式啟用。

（五）士林一五三號公園閱覽室新建工程八十九年二月廿三日完工。

（六）東西向快速道路沿線景觀工程（塔城街至公園路段）八十九年三

月廿三日完工。

（七）南區少年庇護中心興建工程八十九年四月十四日完工。

（八）松山安平區民活動中心新建工程八十九年五月九日完工。

（九）至善福利園區新建工程八十九年五月十三日完工。

（十）大安地政事務所辦公大樓新建工程建築主體裝修及電梯部份八十

八年三月十六日開工，九十年七月十六日完工。

（十一）中山區下埤里老人活動中心新建工程八十九年三月十日開工，九

十年三月卅日完工。

（十二）中山區成功里民集會所拆遷興建工程八十九年三月廿日開工，八

十九年十二月四日完工。

（十三）警察局中正二分局泉州所暨交通、消防分隊新築工程九十年十一

月二十六日完工，水電部份於八十八年九月十日開工。

（十四）延吉綜合福利服務中心新建工程八十八年十二月廿日開工。

（十五）臺北市凱達格蘭文化館新建工程八十九年三月十五日開工。

（十六）北投區秀山區民活動中心新建工程八十九年七月廿五日開工。

（十七）臺北車站特定地區地下街工程八十九年八月一日開工。

（十八）臺北市立體育場整建工程─拆除工程，已於九十年元月八日開工

，三月八日完工。第一期多功能體育館新建工程已於九十年十一

月十二日開工。

（十九）臺北市北投區市民運動健康中心工程已於九十年十二月六日開工

。

（二十）臺北市中山區市民運動健康中心工程已於九十年十一月十五日開

工。

（二一）北投丹鳳山電視轉播站新建工程於九十年十二月二十七日開工。

（二二）臺北市中正區及南港區市民運動健康中心ＢＯＴ可行性評估已於

九十年七月十二日完成結案報告。

（二三）臺北市金龍發展中心工程已於九十年十二月四日完成細部設計。

（二四）臺北市中正區龍興大樓工程已於九十年五月完成初步設計。

（二五）養工處第七分隊及相關科室遷建工程於九十年十月二十五日開工

。

（二六）十二號公園新建工程築主體裝修及景觀工程原於八十八年一月廿

二日開工，由於承商財務困難無法繼續承作本工程，經與承商辦

理終止合約後，於九十年九月六日與自救會推舉之廠商成協議，

並已於九十年九月十七日開工。

七、建築管理：

（一）建照審查與管理

１自九十年一月起至十二月止共計核准建照三五七件、變更設計四

四七件，九十年十二月份各類執照平均處理時間為六•二天。

２辦理建築師簽證負責核發執照案件之抽查作業，依「建造執照及

雜項執照規定項目審查及簽證項目抽查作業要點」，自九十年一

月起至十二月底止，核發執照案件完成抽查建照一三二件、變更

設計一九一件，合計三一三件，其中不符規定者：建照九五件、

變更設計一０六件，共計二０一件，已分別依「臺北市建築師簽

證案件考核處理原則」辦理，輕者記點，重者移請建築師懲戒委

員會懲處。

３辦理畸零地調處，自九十年一月至十二月份共受理申請調處者計

一五九件次，召開一三九次協調會，四次畸零地調處委員會議，

有效解決建築基地申請建築使用，而面臨畸零地問題所衍生之困

擾。

（二）建築工程施工管理

１為加強建築物施工管理，維護工程施工期間公共安全、公共衛生

、公共交通，以防災害發生，提昇工程施工品質，對本市各建照

工程之場所，每季定期實施工地總檢查，九十年一月一日至十二

月底止，共計檢查七、一八四件次，違反規定者七五件次，均依

法處以罰鍰並限期改善完畢。

２建築工程施工發生損壞鄰房事件之處理，依「臺北市建築爭議事

件協調處理及評審作業程序」之規定，辦理現場會勘並協調建、

損雙方處理相關賠償或修復事宜。九十年一月至十二月止，召開

協調會計六三件。

３九十年一月至十二月止，本局建管處受理建照工程申報開工計五

０八件、受理申報各樓層勘驗計五、四五二件（包括一般樓層勘

驗計四、四一九件、必須勘驗項目：放樣勘驗四一九件、二樓版

勘驗三五五件、山坡地勘驗一二六件、十樓版勘驗一三一件及二

十樓版勘驗二件），核准發給使用執照四三一件。

４為確保建照工程施工安全，對開挖深度為地下二層（或深度達八

公尺）以上或建物高度三十六公尺以上者，應就觀測系統工程、

安全支撐工程、構台工程、地岩錨工程及基礎開挖等五項工程之

勘驗報告表責由專業技師，會同監造建築師申報勘驗。

５為加強建築工程施工管理，以預防施工災害之發生，經協調「台

北市土木技師公會」、「台灣省土木技師公會」、「台北市結構

工程工業技師公會」等專業團體，建議透過專業技師公會團體協

助辦理本市建築工程施工說明會，可藉由公會技師共同討論或提

供專業知識協助檢視營造廠提報之施工計畫，特訂頒「臺北市建

築工程辦理施工說明會暫行作業原則」，舉凡「１本市山坡地基

地面積達三千平方公尺涉及開挖整地之建築或雜項工程。２開挖

深度超過十二公尺或地下室超過三層或開挖範圍超過三千平方公

尺之建築工程。３建築高度超過五十公尺或地上超過十五層之建

築工程。４鋼筋混凝土樑跨距超過十二公尺之建築工程。５鋼骨

樑跨距超過三五公尺之建築工程。６其他情況特殊經工務局認定

應辦理施工說明會之建築工程」等建（雜）照工程均依由承造人

擬訂施工計畫書向該公會申請召開施工說明會，並對說明會審議

委員之審議建議意見由營造廠之工程專任技師提出因應方式或修

改施工計畫內容簽證後送工務局備查，九十年一月至十二月止，

計有九四件建照工程已由公會辦理審查。

６為加強辦理本市各建築工程之施工品質抽查工作，自八十九年三

月份起，依「台北市建照工程材料品質管理作業要點」第四點第

二款之規定試辦三個月，於每月抽查二次，每次依當日申報件數

百分之二十比率對各建照工程申報勘驗澆置混凝土工地現場，會

同監造人、承造人之專任工程人員製作試體，由本局材料試驗試

進行養護及試壓，目前為止共計抽測五五件建築工地（一件因先

行施工無法製作試體，已另由台北市土木技師公會施作鑑定報告

安全無虞；另一件因起、承造人財務糾紛目前仍停工中），餘五

三件均符合設計強度。

（三）建築物公共安全檢查

１建築物公共安全申報執行情形：

（１）本局依建築法第七七條第三項及內政部頒定「建築物公共安

全檢查簽證及申報辦法」之規定，發函通知各類組供公眾使

。

（２）應於九十年六月三十一日以前辦理申報之本市Ｂ類場所（商

業類）列管家數為二、一四六家，已清查出之辦理申報家數

為一、九一九家，其餘二二七家目前刻正在清查中（包括已

申報、未申報、免申報及其他），清查後若屬應申報而未申

報者將依建築法從嚴續處。

（３）應於九十年七月一日至八月三十一日辦理申報之場所（包含

Ｃ類、Ｄ２、Ｄ３、Ｄ４、Ｅ類、Ｇ類、Ｈ類等）列管家數

為二、九三八家，已清查出之辦理申報家數為二、三五六家

，其餘五八二家目前刻正在清中（包含已申報、未申報、免

申報及其他），清查後若屬應申報而未申報者將依建築法從

嚴續處。

（４）為落實申報制度，本局對於依法辦理申報且經審查合格准予

報備者，抽取適當比例案件派員進行複查，經複查不合格或

涉及簽證內容不實者，本局即依建築法第九十一條之規定辦

理。

（５）為顧及公共安全簽證品質並遏止不肖專業檢查人簽證不實之

情事，本局於八十九年十一月一日函頒「臺北市建築物公共

安全檢查簽證及申報案件簽證不實認定與懲處作業要點」，

對於半年內簽證不實累計達二件以上者，本局將發布新聞稿

、上網公告並於通知檢查函內勸導受檢場所避免委託冊列人

員檢查簽證，以達落實簽證之效。統計九十年一月至十二月

專業檢查人簽證不實案件共計三七件。

２建築物公共安全檢查執行情形：

依行政院頒「維護公共安全方案－營建管理部分」符合第一、二

、三順序之營業場所，全市列管共有八、四０三家；九十年一月

至十二月份公共安全檢查共計二、二五０家，合格者一、五五六

家，不合格者三０八家（立即罰鍰並限期於一個月內改善）、已

停業、未營業及其他計三八六家，不合格比例佔檢查家數百分之

一六．五；前經限期改善複查共計三五五家，仍不合格四家（執

行斷水斷電處分），複查不合格比例為百分之一•一。

３建築物昇降設備安全檢查辦理情形：

（１）本市建築物附設昇降設備安全檢查作業，係依內政部訂頒「

建築物昇降設備管理辦法」規定，自八十年七月起陸續同意

經內政部核定之檢查機構「中華民國升降設備安全協會」、

「高雄市機械安全協會」、「台北市機械技師公會」及「中

華民國昇降設備檢查員協會」辦理本市建築物附設昇降設備

年度安全檢查作業，各檢查機構按月將檢查結果彙報本局建

管處備查。

（２）九十年一月至十二月止各檢查機構共計執行代檢一五、九六

五台，代檢結果其中合格者計一五、九二五台合格，五台不

合格。

（３）為加強督導檢查機構及專業廠商，確實依規定執行檢查業務

，本局依檢查機構彙報之備查資料按月排訂抽檢作業。自九

十年一月至十二月止，共計抽檢一、三一０台，其中符合者

計一、二一八台，部分未符者計九二台，部分未符者除函請

檢查機構註銷使用許可證，俟改善完畢經複檢合格後始可核

發使用許可證外，並報請內政部研處。

（４）對未申領（含逾期）使用許可證之建築物昇降設備，本局除

函請管理人儘速依規定申領使用許可證外，並排訂安檢查核

日程表，進行查核，經查核仍未依規定申領使用許可證者，

即予現場張貼停止使用紀錄。自九十年一月至十二月共計執

行四六一台，其中合格者二五二台，不合格者二０九台。

４機械遊樂設施管理辦理情形：

（１）本市機械遊樂設施安全檢查係依據內政部七十二年十二月八

日（七二）台內營字第一九八五七八號函訂頒「機械遊樂設

施管理辦法」規定辦理。

（２）前項辦法第八條規定，機械遊樂設施業者應就所屬機械遊樂

設施每半年委託經依法開業之專業技師或內政部指定之檢單

位實施定期安全檢查，並將檢查結果彙報本局建管處核備。

（３）本市設置有機械遊樂設施之遊樂場所並依規定向本局備查者

計二家二四項（兒童育樂中心計五項；明德育樂園計十九項

，另有二項整修自行停用備查）准予繼續使用。

（４）中影文化城設置之機械遊樂設施兩項（恐佈迷洞及動感電影

院座椅）尚未依規定委託專業技師或內政部指定之檢查單位

辦理定期安全檢查，經本局建管處函促速依規定停止使用，

並配合本府交通局年度觀光遊憩地區不定期督導考核至現場

查勘。

５停車空間檢查辦理情形：

本局建管處目前執行之「清除建築物附設停車空間」專案，執行

其重點在積極取締建築物附設停車空間違規使用，按排定路段執

行檢查，並依建築法相關規定查處，以促使其確實恢復為停車使

用，藉以疏緩停車供給需求不足之壓力。其計畫執行成效九十年

一月至十二月止共清查全市三三一件，計二二、七七九部停車位

；經檢查符合使用者計二二、七四九部，暫不取締者計二五部。

６無障礙設施檢查辦理情形：

為改善本市公共建築物無障礙環境，本局建管處依執行無障礙環

境五年計畫，自九十年一月至十二月底止，持續執行政府機關（

警察局）、公共廁所、鐵路車站、航空站、百貨商場等場所無障

礙設施與設備之檢查，共計檢測二八八家，其中完全改善四六處

、部份改善一九一處，已遷移或改為他用等五一處，對檢測不符

部份，已函請所有權人或管理機關負責人限期改善或提具替代改

善計畫，報由本局建管處彙提「臺北市政府公共建築物行動不便

者使用設施改善諮詢及審查小組」審查，未依規定辦理者，將依

身心障礙者保護法第七十一條規定處罰，該處並持續執行本市公

共建築物無障礙設施與設備之檢測。

（四）建築物違規使用處理

１正俗專案執行辦理情形

九十年一月至十二月，配合本府執行涉營色情、賭博電玩及毒品

場所斷水斷電共計八家。

２保護少年專案執行辦理情形

本府執行「加強保護少年措施專案」違反建築法場所，九十年一 

月至十二月份執行斷水斷電合計十十七家，勒令停止使用合計二

七家。

３罰鍰執行辦理情形

（１）九十年一月一日至十二月止，違規罰鍰處分計一、二七０件

，金額為七八、八四六、０００元；罰鍰收繳共計三七三件

，金額為二二、七四六、０００元。

（２）為加強行政罰鍰之稽催，對違規人除大量以平信催繳外，另

特種行業亦進行夜間催繳工作；鑑於行政執行法對行政處分

設有五年之執行期間規定，將針對積欠罰鍰達一定程度者優

先列為行政執行對象。

（五）建築物違章查報暨拆除處理

本局對於違章建築之處理係以「輔導」與「取締」並重，以遏止

八十四年一月一日以後之新違建產生為主，舊有違建及八十三年

十二月三十一日以前之既存違建，在不影響公共安全、公共交通

、公共衛生、水土保持等以拍照列管，列入分期分類處理。

１在「輔導」方面：對於舉辦公共工程拆除民國五十二年（現已放

寬至七十七年八月一日）以前舊有違建，係採用發放救濟金或土

地代金、整建住宅、國民住宅等方式輔導。

２在「取締」方面：則依本府八十四年訂定﹁臺北市政府當前取締

違建措施﹂暨﹁違建查報作業原則﹂辦理，並分別於八十七年一

月及八十八年十一月依實際需要做適當之修正，據以處理違建事

宜，目前之違建施政處理情形說明如下：

（１）行政程序法實施後對於違建查報之影響

A.政府對於當前之違章建築，對於八十四年一月一日以後新

產生違反本市違建查報作業原則之違章建築，不論地區及

規模大小，一律查報拆除。九十年一月至十二月止共查報

違建七、三二三件（其中新違建五、二四三件、自行改善

六三件、既存違建一、九四一件、衛工污水自行改善七六

件）。以往違建查報拆除均以違建為標的，並未事先查明

突破難題

一、加速交通建設

（一）正氣橋改建工程之工程地點交通流量極為龐大，尤其舊橋拆除期

間將封閉周遭道路，勢將對本市交通造成極大不便，為降低因拆

橋對周圍交通之衝擊，新工處經多次與承商協調後，決定於農曆

過年期間（即該區全年車流量最少期間）進行拆橋作業，該拆除

作業於八十八年二月十六日分兩階段開始拆除，在新工處督促承

包商全力趕工及交通局、警察局等相關單位協調配合並犧牲春節

假期下，將原訂四十三個工作天之時間，縮短為卅四個工作天即

順利拆除完成（其中圓環拆除作業原訂十天，縮短為七天即拆除

完畢）。本案實為市府團隊合作無間、犧牲配合之典範。

（二）臺北聯絡線信義支線工程，第一標南隧道及南引道工程範圍內總

計四百三十五座墳墓已於八十八年五月十七日全部遷移完妥，第

二標北隧道、北引道及連絡高架橋工程原已設計完成，惟因原先

規劃之路線穿越寧波公墓須遷移共約七百多座墳墓並於辦理都市

計畫變更時招致寧波同鄉會之陳情反對，經新工處委請亞新工程

顧問公司變更原設計方案並改以工程技術克服（即將北隧道北洞

口北移而不拆遷墳墓），已於九十年九月廿七日決標，九十年十

二月十七日開工。

（三）台北車站特定地區DN174A標地下街工程原由捷運局辦理並已完

成設計，惟因工程用地未得鐵路局同意使用，致無法辦理後續作

業，該局遂於八十七年七月十五日簽呈陳前市長核准將本工程移

由本局接辦，本局新工處於八十八年四月廿三日正式接辦后，賡

續積極洽商鐵路局就工程用地配合興建事宜，於八十八年五月五

日商談終獲該局長同意配合興建之承諾，嗣後鐵路局於八十八年

六月十日來函有條件同意本工程用地可先行施築，本案乃得以於

八十八年九月卅日決標，惟其後針對鐵路局所提土地權益分配條

件，由接管單位市場管理處主導及本局、財政局、捷運局等相關

單位協助下，積極與台鐵多次展開協商，終於八十九年六月十五

日由歐副市長及鐵路局局長召開之協調會中達成共識，並於八十

九年六月廿日經鐵路局函復同意本工程可動工興築，本工程於八

十九年八月一日開工後，目前進度正常。

（四）十二號公園新建工程建築主體裝修及景觀工程原於八十八年一月

廿二日開工，由於承商財務困難無法繼續承作本工程，於九十年

四月三十日依約與承商辦理終止合約，為維護本府利益並兼顧原

分包商權益，在本府相關單位協助下依採購法第二十二條以限制

性招標議價方式於九十年九月六日與自救會推舉之廠商達成協議

，並於九十年九月十七日開工。

二、積水改善措施：

　（一）木新路、保儀路口常年積水問題：木新路一帶依據集水面積核算

　　　　，必須有二十五ＣＭＳ之抽水設備，目前僅有保儀抽水站四ＣＭ

Ｓ，不足二十一ＣＭＳ，因此暴雨會發生積水。目前已依當地居

民建議完成木新路側溝加大加深穿越興隆路四段路口工程。至木

新抽水站及進水渠道工程預算本局養工處已編列八十八年下半年

及八十九年度追加預算辦理，本局養工處已於九十年九月十二日

及十月二十二日召開說明會，持續向力行社區委員會進行溝通，

　　　就抽水站之規模及安全性詳加說明，由於木新抽水站引水渠道工

程，因居民以施工安全影響而抗爭，目前正調查影響戶數，工務

局 局長預定一月七日親赴說明。後簽報市長核定，俾期工程能

順利推動，紓解積水現象。

（二）對於市區特別低漥地區：如內湖江南街七十一巷、文山樟新街、

　　　　光輝公園一帶，已設置臨時抽水站完成，以紓解尖峰降雨之逕流

。

三、污水下水道建設：　

　（一）「臺北市污水下水道使用費徵收自治條例」第九條第一項條文修

　　　　正為「污水處理廠對鄰近相關地區用戶，得優先提供污水處理廠

　　　　之工作機會，並按前年度實收使用費金額，依污水處理廠年平均

　　　　每日處理污水量級距規模回饋百分比計算，於下年度預算中編列

　　　　回饋地方經費」，本府業於九十年六月六日以府法三字第００三

　　　　八八００號令發布。

　（二）制定「臺北市污水處理廠回饋地方自治條例」，本府業於九十年

　　　　六月八日以府法三字第０二００五五四九００號令發布。

　（三）制定「臺北市使用建築物室內空間埋設污水下水道管線補償自治

　　　　條例」：業於八十九年七月十九日府法二字第八九０六四二八二

　　　　００號函市議會審議，已提大會交付委員會審查，尚未完成一讀

　　　　會。新法未完成法定程序前，本處仍依據八十六年七月十日府工

　　　　衛字第八六０五一一六八００號函頒「臺北市使用公私有建築物

　　　　室內空間埋設污水下水道管線補償要點」繼續執行，累計增加接

　　　　管一、九八二戶，執行以來效果良好。

　（四）訂定「臺北市建築物地下室修改既有污水排水設備接入污水下水

　　　　道補助要點」：已於八十九年八月十日府工衛字第八九０六六八

　　　　八二００號函發布，自九十年一月一日起實施。另本要點第四點

　　　　每一平方公尺補助費之一定金額，經簽奉　市長八十九年九月十

　　　　五日核定為二十五元。

　（五）「臺北市建築房屋申請委託埋設污水管線接入公共污水下水道辦

　　　　法」修正第四條條文案，本府於九十年五月二十八日府法三字第

　　　　九００五三五一００號令發布。

　（六）訂定「臺北市污水處理廠回饋地方經費管理委員會設置辦法」，

　　　　本府業於九十年十二月三日府法三字第九０一七八六六七００號

　　　　令發布。

四、公園路燈建設：

（一）大安一九○（龍坡）公園係第一期已徵收公共設施保留地公地，

因基地上有十九戶領有執照之合法房屋，且位於大安區精華地段

，住戶咸認拆遷補償費過低拒絕配合拆遷，致拆遷作業停滯，其

後依本府訂定之「臺北市舉辦公共工程對合法建築物及農作改良

物拆遷補償暨違章建築處理安置應行注意事項」規定辦理安置，

並經本局公園處同仁不斷的溝通協調、協助業主搬遷，乃能於八

　　　　十九年五月十五日圓滿完成拆遷工作，為大安區增添一處清幽雅

　　　　緻之休憩空間。

　（二）為提昇路燈管理維護效能，提供民眾安全舒適的環境品質，本局

　　　　公園處建構「馬上辦」服務體系，明確訂定路燈損壞查報處理流

　　　　程、獎懲規範及臺電公司路燈供電電源作業程序，有效縮短路燈

　 修復及新設路燈放光時程，提供市民完善的服務。

（三）士林二十一號（福林）公園之地上物拆遷：士林二十一號（福林

）公園位於中山北路五段與福林路二十七號旁，面積九、六一一

平方公尺，主要地上物為合法房屋（萬寶紡織廠股份有限公司）

及花木（鄭芳瑞先生）等。本案奉行政院（七七）內地字第五九

五四三六號函核准徵收土地，並經本府地政處以七十八年二月二

十七日北市地四字第七一四四號公告徵收，公告徵收期滿後辦理

補償費發放，惟因原土地所有人逾期未領，補償費依法提存臺北

地院。本案地上物本應依土地法第二一五條規定於土地徵收時一

併辦理徵收，惟因係屬本市第一期公共設施保留地，徵收補償經

費龐大，經台北市議會審核編列於八十四年度預算，並予公告預

定於八十三年十二月一日前拆除地上物，惟本案曾多次經臺北市

議會協調，圴未能與業主達成協議，故依規定報請徵收地上物。

嗣奉內政部八十九年二月二日台(八九)內地字第八九０三一八六

號函「准予徵收」，本府即以八十九年三月二十一日府地四字八

九０一七五五三００號公告徵收，惟相關權利人等均逾期未領補

償費，依規定存入「臺北市土地徵收補償費保管專戶」完成徵收

補償之法定程序。依土地徵收條例第二十八條第三項規定，於八

十九年六月二十九日以府函通知土地所有人於八十九年六月三十

日執行地上物拆遷作業，並依計畫進行整地綠化植栽。惟遭業主

抗爭，其間歷經民意代表協調，及進行行政訴訟等方法阻撓，本

案業已拆除完畢。

五、建管業務：

（一）本市土資場申請情形：

１本市土資場申請案，經初勘、復勘及專案小組會議審查後，九件

申請案（瓦上春、希望城堡、同怡、好名、豐年、富安、德展、

安扁、吉昶）已通過審查會議，瓦上春（九十年三月十四日工建

字第九○○○○六○四○○號函）、希望城堡（九十年七月十八

日府工建字第九○○○一三二八○○號函）、富安（九十年十二

月三十一日府工建字第○九○一七三四四○○○號函）業已由本

府核准設立；忠全己於九十一年一月二日報府核可，己通知業者

辦理校對副本等後續文書作業，於完成後即可發函完成設置許可

，同怡、好名、德展、安扁、吉吉昶等五案，俟完成專案小組會

審決議應補正相關書圖文件經各權責單位確認後即可簽報本府核

准設置；四件申請案（杜輝、亞太、宏國、博烽）刻正修正復審

資料，修正后即可辦理再復審審查；審查駁回及預審不可行申請

案共二十一件。

２瓦上春申請案於九月十一日申請營運許可，惟未領得雜項執照等

　　　　營運許可文件，先行退件，業者復於十二月九日第二度提出申請

　　　　、目前已簽報辦理營運許可會勘，希望城堡案刻正積極洽辦租用

　　　　國有地、環保等相關審查，俟完成后即可辦理營運許可。

　　　３另有關土資場申設依據之「臺北市營建工程賸餘土石方及營建混

　　　　合物資源分類處理場設置及管理暫行要點」為因應行政程序法公

　　　　布實施，且配合關渡平原公共設施用地之填土需求，考量同意在

　　　　不妨礙地區排水現況農業使用下申設永久性填埋措施，本局建管

　　　　處己完成該要點提昇為自治條例草案，刻正配合本局修訂「臺北

　　　　市政府營建剩餘資源處理管理辦法」進行整合作業，並已於九十

　　　　年十二月六日召集相關單位研商討論，俟於九十一年一月九日召

　　　　開第二次研商會議確定條文內容後即進行自治條例法制作業。

（二）研訂「臺北市設置機械停車設備及管理維護自治條例」草案辦理

情形：

本市東高停車塔大火後，市議會要求本府針對機械停車設備之審

核、設計及管理等問題研訂自治條例。經本局先後於八十九年十

二月十八、十九、二十及二十八日先後四次邀請法規會、交通局

、消防局及相關民間公會開會研商，經檢討目前機械式停車空間

之結構及防火部分係依照建築技術規則構造編及建築設計施工編

之規定辦理，機械設備部分則於中國國家標準及內政部八十九年

頒布之「建築物附設停車空間機械停車設備規範」中有明訂，消

防設施部分則應依「各類場所消防安全設備設置標準」規定辦理

，尚稱周全。故本草案除第五條至第八條加強建築許可及使用許

可之規定外，其餘條文均著重於機械設備之保險、保養維護及檢

查；另對於管理員負責人亦規定應接受訓練，以應付緊急事故之

發生。

前揭草案本局於本（九十）年一月八日北市工建字第九０四二０

五九八００號函送請本府法規會委員會審議，三月一日法規會審

議通過，全案本府業以九十年三月十五日府法二字第九００二七

六九八００號函送請　臺北市議會審議，並於九十年八月二十九

日經市議會法規委員會審議通過。

（三）為維護公安簽證品質，遏止不肖專業檢查人簽證不實之情事，本

局於八十九年十一月一日函頒「臺北市建築物公共安全檢查簽證

及申報案件簽證不實認定與懲處作業要點」，對於辦理申報且經

審查合格准予報備者，再予抽樣派員進行複查，經複查不合格或

涉有簽證內容不實者，即依建築法第九十一條之規定辦理；另對

於專業檢查人員於半年內累計申報簽證不實達二件以上者，則將

發布新聞稿及上網公告之，以落實公安簽證申報制度。

　 

未來施政重點 

一、加速交通建設：

（一）持續推動快速道路系統建設：

１環東基河快速道路工程經貿園區卅五公尺計劃道路至臺五線段預

定於九十年底通車，並預定於九十一年二月廿日完工；麥帥公路

新明路二九八巷以東至南湖大橋段橋下景觀工程，於九十年六月

十三日開工，原訂於九十年十二月七日完工，目前停工中，麥帥

公路段麥帥一橋至新明路二九八巷橋下空間景觀工程預定九十一

年四月廿六日完工。

２洲美快速道路第二期第一標（跨越基隆河段）於九十年二月十五

日發包並於九十年三月一日開工，預定九十二年二月八日完工。

第一期第二標及第二期第二標（福國交流道段及洲美堤防段）、

三標（磺港溪至大業路段）新建工程，分別於九十年六月五日、

六月十四日及六月十二日決標，並分別於九十年七月十日、七月

二日及七月六日開工，預定於九十一年四月十一日、九十二年四

月八日及九十二年四月四日完工，第一期第三標原定於九十年九

月十九日招標，惟因居民陳情，本工程已於九十年十月五日在本

市議會交通委員會就地方民眾陳情意見之回應及重陽橋下車行地

下道設置與否之替選方案提出報告說明。本案將俟社子島未來開

發後考量交通需求情況辦理，現階段重陽橋下環河北路中正路口

將維持平面運作方式，故本工程目前暫緩發包。全線高架橋部分

預計於九十一年底通車。

３臺北聯絡線信義支線工程第一標預定九十二年八月十九日完工，

第二標工程預定九十三年十一月四日完工，全線預計於九十三年

十一月通車。

４基隆路正氣橋改建工程全線於九十年九月卅日通車，預定九十一

年四月完工，基隆路段、撫遠街連絡道段橋下空間景觀工程預定

九十一年五月廿二日完工。

（二）持續闢建都市計畫道路：

１由養工處移新工處辦理之萬華西園陸橋拆除闢建為平面道路工程

，已於九十年三月二十三日發包，九十年四月七日開工，已於九

十年六月初拆橋，原訂九十年十二月完工，目前因鄰房住屋收邊

騎樓與本工程人行道有高程差，住戶要求增設排水蓋版，目前報

陳停工中，將俟障礙因素排除後再行復工。

２中山區民族東路改善工程預定九十一年元月卅一日完工。

３松山富錦街打通連接光復北路工程已於九十年十二月二十八日決

標，將儘速辦理開工作業。

４松山撫遠街、濱江街道路新築工程：

本工程自撫遠街四五七巷西側約廿公尺起至撫遠街四○三巷止，

長約八一○公尺、寬約四十公尺，本路段為濱鄰松山機場北側向

東延伸至機場東側道路，其相鄰道路部份已完工通車，本工程原

規劃為穿越松山機場之地下道，因考量其飛航起降安全及工程經

濟效益，擬向東偏移改為平面方式施築，目前辦理都市計畫變更

作業，已於九十年八月二十四日經本府都市計畫委員會第四八四

次會議審議通過，將依法定程序辦理後續作業，俟完成後再配合

檢討編列闢建經費，本工程完成後將可提供松山地區通往大直地

區另一便捷之交通，並可提供高速公路下塔悠交流道所誘發之交

通量。

５復興北路穿越松山機場地下道工程：本工程之機場段於八十六年

一月開工後即持續依計畫施工中，惟南引道工程因受當地居民抗

爭，遲遲無法發包，八十八年八月十八日說明會決議由相關議員

、居民代表、學者專家組成工程監督小組，並成立「復北南引道

入口案爭取權益指揮中心街」。該中心成立至今，先後提出將南

引道出入口設於民族東路以北之Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ及Ｆ方案，

惟均因飛安為最大疑慮，而未獲民航局首肯。並於九十年五月十

一日、六月十四日及六月廿八日由交通部召開三次協調會，會中

確認居民所提之Ｆ方案對整體飛航安全有極大不確定性，交通部

將不再召開協調會，九十年八月十五日由本局局長、民航局游局

長及權益指揮中心會談後，決議由指揮中心提出新替代方案及可

行工法之詳細報告，指揮中心已於九十年八月廿九日提出替代方

案及可行工法至新工處及民航局，民航局並於九十年十月九日邀

集新工處及相關單位進行研商Ｆ方案之替代方案，惟因涉及飛安

，故不可行。台北市議會九十年十一月十二日舉行座談會，座談

會結論：建請新工處將出入口設於民族東路以北，相關細節請新

工處與民航局研商，目前本處正依上述結論辦理後續事宜。

６各項道路景觀工程之陸續推動：為提昇市民之生活品質，各項重

大道路工程除了符合實用性，亦考量市容美化之需求辦理景觀綠

化工程，新工處計有市民大道、中華路林蔭大道、環東基河快速

道路、基隆路正氣橋改建、臺北連絡線信義支線等工程陸續辦理

中。

７九十年度辦理路寬十五公尺以上之計畫道路：

（１）大安基隆路（辛亥路至羅斯福路段）西北側拓寬工程，預定

九十一年三月十八日完工。

（２）士林士商路及士商路一八三巷道路拓寬工程，預定九十一年

三月廿七日完工。

（三）加速辦理本市人行道更新工程：九十年度預算預計辦理面積約二

　　　　十萬平方公尺。

　　　１自本年度起人行道更新工程於規劃時，規劃單位業分別逐次先於

　　　　地區或區公所舉辦人行道設施說明會，敘明計畫施築區位、舖面

　　　　材質及施工要求，並徵詢地方人士，依據地方多數意見，供作設

　　　　計參考。

　　　２設計草圖完成後仍再次舉辦地區說明會，詳盡告知依地方多數意

見所設計出來的人行道舖面材質及舖面圖案，並讓地方人士充分

瞭解設計內容、施工時程及完工時間。

　　３施工前遞送施工說明單，使地區居民了解整體施工範圍及施工時

程，若造成地區居民不便，將柔性要求住戶之體諒及配合。

　　 ４各工程從規劃設計至施工階段之辦理情形計畫利用資訊網路站提

供資料，使民眾可隨時上網查詢，以求民眾充分了解計畫內容。

　　５設計階段應於完成初步規劃設計時，確實按規定辦理公開展示，

　　　並於本局養護工程處公布公展訊息，以廣徵民意並擴大民眾參與

。

　（四）道路路拱過高之清查與處理：於八十九年十一月全面清查完成市

　　　　區道路路拱過高之路段四二處，將編列預算予以改善。

　（五）建立本市道路管理系統：掌握本市道路狀況，以強化道路維修績

　　　　效。

三、防洪排水工程：

（一）積水改善：

　 　１依施政白皮書賡續全面檢討既有排水系統與抽水站之功能，擬訂

　　 　改善方案，使排水系統能發揮應有之功能。

　 　２建置雨水下水道地理資訊系統，俾有利於排水系統檢討及管理工

　　 　作。

　　 ３於市區汀州路河堤國小前辦理先導性監測系統設置之初期計畫委

外作業可行性規劃，目前業已裝設完成試運轉監測中，俟九十一

年四月三十日完成，即評估其可行性。

　（二）河川整治及堤防新建工程：

　　　１賡續推動景美溪堤防新建及河道整治工程：

　　　（１）恆光橋上游至指南溪出口段河道整治工程，擬計畫編列九十

　　　　　　一至九十三年度預算辦理。

　（２）景美溪新店溪匯流口至寶橋上游省市界線河道整治工程，擬

配合經濟部水利處編列九十一至九十三年度預算辦理。

　　　（３）景美溪萬壽橋至萬福橋段堤防新建工程：萬壽橋至萬福橋段

　　　　　　之都市計畫變更案，因未獲本市都委會審議通過，本處目前

正依其決議原則辦理堤線修訂作業，俟獲核准後，再賡辦理

各項相關作業。

　　　２基隆河南湖大橋上游右岸堤防及兩岸堤外整地工程：為配合經貿

　　　　園區及左岸堤防達二００年洪水重現期保護標準，已編列於八十

　　　　九至九十一年度連續預算辦理，並於九十年七月六日發包，已於

　　　　九十年九月三日開工，預計九十二年八月二十八日完工，截至九

　　　　十年十二月底，施工進度三．００％。

　 ３內溝溪下游段整治工程：配合基隆河南湖大橋上游右岸堤防二０

　　　 ０年重現期保護標準，已編列八十九至九十一年度預算辦理，俾

　　　 達連續堤防保護程度，並於九十年七月六日發包，已於九十年九

　　　　月三日開工，預計九十二年八月二十八日完工，截至九十年十二

　　　　月底，施工進度二．七％。

　４磺港溪壓力箱涵之興建：

　　 　磺港溪分洪規劃工程，已於八十八至八十九年度編列預算辦理規

　　　 劃設計，將於九十二至九十七年度編列預算辦理分洪工程及磺港

　 　　橋上游整治工程。

　 ５加速社子島及關渡洲美地區防洪計畫及高保護設施之實施。

（三）象神颱風後各項搶修工作辦理情形：

１象神颱風搶修事項計有萬芳、南湖及南港三抽水站之控制系統搶

　修工程已於九十年五月底施工完成。

２本(九十)年度第一期防汛檢查已完成，其中抽水站部分缺點共一

三四項，已於八月二十八日前全部檢修完畢。

３象神颱風過後應行檢修之雨水下水道係康寧路壓力箱涵人孔冒水

　之檢討改善，業動支八十九年度天然災害準備經費，辦理康寧路

　三段排水改善工程。目前該工程已於本(九十)年二月八日決標，

　並於三月五日開工進場改善，本(九十)年七月底已完成，另涵管

接頭銜接壓力箱涵等超出原工程合約金額部份，亦已於九十年七

月完成。

４淤積清疏部分：

（１）景美溪、新店溪、淡水河及貴子坑等排水出口與護岸淤積已

　　　清疏完畢。

（２）基隆河已先行以八十九年度剩餘經費及九十年度經費先行清

　　　　　　疏，使用密度較高之高灘地及親水步道，並動支九十年度天

　 然災害準備金辦理基隆河麥帥一橋至大直橋兩岸高灘地及親

　 水步道清疏工程，現正施工中，另因納莉風災過後河道及親

　　　　　　水步道淤積更為嚴重，本處已動支九十年度「天然災害準備

　　　　　　金」及「第二預備金」辦理河道及親水步道清疏，並已分別

　　　　　　於九十年十二月二十七日及九十一年一月二日決標將立即進

場施工。

５災害搶修部分：

（１）磺溪堤坡及部分屬局部損壞者已檢修完畢。

（２）景美溪和興路堤外坡腳修復、景美溪景美河濱公園低水護岸

　　　修復工程、社子島防潮堤堤坡滲水、基隆河左岸承德橋下游

　　　護岸沖損等已緊急趕辦設計，九十年一月三十日開工，已於

　　　九十年六月二十六日完工。

（３）大坑溪、四分溪連續堤防加高工程，將原設計五十年洪水重

　　　　　　現期保護高程，提高為二００年保護高程（含１．５公尺出

　　　　　　水年高），九十年七月二十日及九十年十一月六日舉行二次

　　　　　　說明會，民眾已原則同意辦理，九十年十一月二十三日再邀

　　　　　　南港區議員及里長，現場會勘完畢，本案目前委由顧問公司

　　　　　　辦理設計中，第一標部分已於九十年十二月三十一日決標，

　　　　　　預計九十一年一月十日進場施工，第二、三標預計九十一年

　　　　　　一月十日前設計完成，全部工程預計九十一年五月底前施築

　　　　　　達防洪保護高程。

（４）目前施工中工程：

Ａ大坑溪鐵路橋下游至匯流口段整治工程，目前尚餘國工局

　　　　　代辦之左岸約五公尺尚未完成。

Ｂ基隆河南湖大橋上游左岸堤防新築工程，由新工處併環東

　快速道路辦理，業已於本年五月三十一日前完成封堤。

Ｃ景美溪恆光橋至一壽橋間左岸老泉里堤防工程，本年五月

底已完成封堤，俟堤頂道路完成後即可達計畫高程。

　　　Ｄ景美溪省市界附近護岸沖刷、新光路二段護坡修復工程，

　　九十年六月二十日開工，預定九十年十二月三十一日完工

　　　　　　　、大直抽水站動力排水箱涵冒水等暫不影響防洪安全，已

　　　　　　　完成設計，已於九十年五月十七日決標，並於九十年六月

　　　　　　　五日辦理施工前會勘，業於九十年十一月一日開工，預定

　　　　　　　九十一年二月底完工。

　 　　Ｅ指南溪護岸加高工程，已申請動支九十年度第二預備金，

　　　　　　　已於九十年六月二十日決標，於九十年七月十九日開工，

，業已於九十年十一月十五日完工。

（５）內湖成功路二段五一二、五一四號後方因象神颱風來造成土

　　　石崩塌，於八十九年十一月二日至現場會勘後，隨即督假承

　　　商進場舖設帆布及施作搶修工程已於三月初完成，後續又作

護坡噴漿及打設鋼軌樁加設隔版為擋土設施，並於四月完成

。

四、污水下水道工程：

（一）本市用戶接管普及率，截至九十年十二月底止，完成用戶接管三

　　　　七０、八九三戶，普及率已達五五．七七％，本處將繼續朝九十

　　　　一年底達成六十％之目標努力。

　（二）繼續推動內湖污水處理廠新建工程：本廠之集污範圍除本市基隆

河以北之大直、內湖地區以外，尚兼收台北縣部分地區之家庭生

　　　　活污水，預計總服務人口可達三十七萬六、０四三人，於營運初

期每日將可處理十五萬噸之污水，未來可逐步擴充處理系統容量

　　　　至每日二十四萬噸。（因本工程於九十年九月十五日至九月十八

　　　　日受納莉颱風淹水影響，為配合機械設備修期程，業於九十年十

　　　　二月十一日報奉　市長核定，順延至九十一年四月通水試車）。

　（三）繼續推動迪化污水處理廠提升二級處理工程：積極進行各項施工

工作，本工程預定九十一年底開始試車。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　（四）繼續推動天母次幹管工程：本工程係收集陽明山、北投地區之污

　　　　水，工程已於八十七年七月開工，預定九十一年一月底完工。

　（五）內湖污水收集系統乙幹管延伸段工程：本工程計畫將基隆河北岸

　　　　大直次幹管集污區之污水，利用本幹管於明水路、北安國中前之

　　　　匯流井，將水導送至新生地之乙幹管，再輸送至內湖污水處理廠

　　　　進行處理，計畫完成管徑二千公厘、管長約四三四公尺之幹管，

　　　　惟承包廠商於九十年三月十六日提出終止合約，其後續工程業已

　　　　完成標辦作業，預定於九十一年七月底完工。

　（六）繼續推動內湖污水收集系統第二期工程：本工程係配合內湖污水

處理廠之興建，先行施築內湖污水收集系統之甲幹管佈設，以及

在已完成幹管之內湖行政中心附近地區，積極辦理分管網工程建

　　　　設，工程已於八十七年七月開工，預定九十一年十月完工。

　（七）研究院路次幹管工程：本工程係為收集南港區研究院路地區之污

水系統，本工程預定九十一年七月完工。

　（八）景木次幹管上游延伸段工程：本工程係為收集文山區木柵地區之

污水系統，工程已於八十九年一月二十九日開工，預定九十三年

四月完工。

　（九）積極辦理臺北地區污水處理廠污泥處置規劃：採以焚化為主堆肥

　　　　為輔方式處理臺北地區之污泥，以有效處理未來各污水處理廠之

　　　　污泥產量，並導入資源回收再利用之觀念。

（十）「北投地區污水下水道系統（大業路及行義路附近地區）」規劃，

　　　　業於九十年十月完成。

（十一）「外雙溪附近地區污水下水道管網規劃」案，業於九十年十二月

　　　　二十五日完成規劃報告。

五、持續共同管道系統之闢建及管理：

（一）配合年度道路拓寬或新築計劃統一設置「纜線管路」。

（二）共同管道法業奉總統於八十九年六月十四日頒布施行，俟內政部

營建署完成施行細則後，配合訂定臺北市共同管道管理維護自治

條例等相關法規及完成本市共同管道系統公告。

（三）配合捷運路網（信義線）Ｒ６（國際金融中心站）站體施築一併

委請捷運局代辦施作共同管道（自莊敬路至松仁路）。相關細設圖

說業於九十年十二月廿八日函送捷運局，預計九十一年初辦理發包

事宜。

（四）配合鐵路地下化東延南港專案一併設計施築共同管道（自玉成街

至向陽路）。

（五）利用洲美快速道路（南起環河北路三段社子國小附近向北跨越磺

港溪、承德路、大度路銜接大業路）之平面道路、高架橋及堤防

空層部分佈設共同管道。本案業於九十年十二月廿五日完成正式

規劃報告，刻正進行初設作業。

六、公園路燈建設：

　（一）中山十四、十五號公園新建工程：本公園朝自然式公園方向規劃

　　　　，避免過多人工建築量體並採開放空間規劃設計，已於九十年一

月四日通過都審，九十年五月十七日完成工程發包並於五月三十

一日舉行開工動土典禮；中山十五號公園工期一八０天，另中山

十四號公園配合附建地下停車場工程進度，於地下停車場九十年

完工後配合施作，工期二一０天。 

　（二）北投溫泉親水公園新建工程：九十年度將進行第四期工程之細部

設計，內容包括湯元橋整建工程、全區舖石車道及人行步道改建

、階梯、砌石牆、北投五十五號公園修景植栽工程及水電工程。

（三）榮星公園更新工程分三階段進行，整體規劃及第一期細部設計，

由錫塯環境綠化基金會贊助，該會並委由森海國際工程顧問股份

有限公司進行整體規劃及第一期工程設計，已於八十九年六月二

十七日完成整體規劃期末簡報，並完成第一期細部設計之圖說及

施工預算書。並先配合養工處之榮星公園四週人行道及五常街人

行道改善計畫，進行變更第一期公園園路及出入口改善工程。第

二期及第三期土木、水電及綠化工程細部設計委託設計事宜，於

八十九年八月一日公告公開評選，八十九年八月二十九日因無廠

商投標而流標，已於八十九年十二月二十九日重新公開評選，由

森海國際工程顧問股份有限公司得標。第一期土木工程已於八十

九年十月二十四日決標；水電工程於八十九年十二月三十日決標

。第二、三期細部設計案已完成細部規劃工作，已於九十年八月

二日完成都市設計審議。第一期土木工程承商因財務困難無法繼

續施作，本局公園處已於九十年五月二十一日通知終止合約。已

於八月九日重新發包，八月十六日復工，至九十年十一月底進度

已達九十九％。正積極趕工中，工期為七十晴雨天，已於九十年

十二月二十七日完工。第二期工程進行東北區親子草皮等整建，

已於九十年十一月二十二日決標，十二月三日開工，工期為六十

晴雨天，預計九十一年三月五日完工。

　（四）積極協調臺電公司、瓦斯公司、中華電信等單位研擬以植物、綠

　　　　籬或彩繪方式美化公園、綠地、安全島上之變電箱等設施物，以

　　　　強化市容景觀。

　（五）規劃將全市各公園內八十五座公園公廁銜接衛工管線，以維公共

衛生，並達無臭味之標準，提昇本市休憩環境品質。

　（六）研擬修訂「臺北市公園管理維護自治條例」以提昇公園管理維護

　　　　服務品質。

　（七）推動全市綠美化：九十年度編列經費一億一、○○○萬元，將賡

續全巿綠美化工作以維成效，並配合財源擴大原有草花栽培面積

及增加美化地點，預計增加港漧路圓環等十五處地點，面積增加

為二萬九、二一一平方公尺，期藉綠衣彩繪增添都會風貌及景觀

美質。

（八）加速推動公園更新案，對於較早期開闢之公園，由於使用年代較

長，園內各項設施老舊，已不符現代社會之服務與休憩環境需求

，必須注入新動力，更新設施與環境，達到現今社會高品質休憩

環境要求，儘速完成榮星、青年、新生、富民等公園之更新。

（九）推動環境學習，促使靜態的河濱公園之自然環境與周邊的人文歷

史資源等成為具有環境教育功能，增加人們對都巿河川的了解與

關懷。配合臺北市親水計劃提昇河濱公園環境維護品質，以有效

改造河濱公園周邊社區環境，規劃人性化、無障礙的生活空間、

提昇市民生活品質，建構社區人文化之生活空間。

（十）提升公園使用率，鼓勵市民或民間團體依各公園特性舉辦活動，

本處並針對市民休憩需求之改變，適時規劃調整設施之種類與數

量，如河濱公園設置自行車道及綠道。

（十一）為改善人行空間及休憩場所的都市景觀，使路燈裝設除考量基本

照明外，並能兼顧視覺景觀等之環境需求，計畫引用新穎美觀之

燈桿、燈具，預於九十年度配合預算，於新建公園、本局養工處

人行道更新及本府「臺北造街計畫」逐步改善，以達目標。

（十二）大同二十四號廣場新建工程：配合發展局規劃建成圓環傳統美食

館及美食文化中心闢建。

（十三）大同二十二號廣場新建工程：配合發展局大稻埕霞海城隍廟廣場

暨周邊環境改造工程闢建，案經六次開標均流標，已於九十年九

月二十一日完成發包，預定九十一年一月十四日竣工。 

（十四）大同十三號公園室內溫水游泳池新建工程：九十年度委託規劃設

計公園及室內溫水游泳池，設置十五公尺寬、二十五公尺長之泳

池及必要之附屬設施如水療池、三溫暖、原生植物植栽區管理室

、更衣室、淋浴室、廁所、衣物寄放室、空調系統室、給排水電

力系統室、加熱鍋爐系統室、循環過濾系統室等，本工程係八十

九年 巿長於「巿長之旅」應巿民需求興建，九十一年度編列監

造費及工程費。本案業於九十年五月二十五日公告，九十年七月

二日召開第二次評選會議，七月十七日完成議價，已於八月七日

簽約，八月十二日辦理民眾說明會，八月三十日向局長簡報，發

展局於九十年十二月三日召開本案都審幹事會。 

（十五）推動青年公園更新工程，由七星環境綠化基金會協助委由臺灣公

園綠地協會進行實質總體規劃，以符合社會之脈動及市民遊憩之

高度需求為更新工程細部規劃之方向。

（十六）賡續推動公園付費使用設施委託民間經營管理維護，以撙減維護

人力，節省年度預算支出，增加年權利金收入，提昇服務休閒品

質。

（十七）富民公園更新計畫：本公園主要工程內容有公園進出口之改善、

兒童遊具之增設、園路及照明改善、老人及運動區之規劃及生態

池之設置。另因廊道及音樂台等設施需申請建照，故延至九十年

元月二日始完成發包手續，九十年二月十四日開工，三月十六日

停工，五月二十五日復工，預定九十一年一月七日竣工。

（十八）新生公園游泳池新建工程：新生公園新建游泳池係本局公園處第

一座市立室內溫水游泳池，建築面積九六六．七一平方公尺，為

二層現代化建築。溫水游泳池長25公尺、寬15公尺，設置七個水

道，可供市民全年運動使用，亦可作為選手訓練使用，將來計劃

朝委外維護方向經營；已於八十九年十二月卅日發包，九十年三

月廿九日開工，工期三百個晴雨天，已完成地下管線埋設、地上

一樓建築結構部分及二樓建築結構部分，現正進行看台、電梯間

、鋼構及水電管線施作，第一期工程預計九十一年一月十五日完

工。第二期工程亦於九十年十一月八日決標，十一月二十三日開

工，預計九十一年一月二十七日完工。

（十九）臺北花展活動：九十年臺北花展預定展期為九十年十二月十五日

至九十一年元月六日止，為營造臺北市市容美景，迎接新年的歡

樂氣象，今年將依往年規模且擴大展場區域，從府前廣場沿仁愛

路、仁愛路圓環、大安森林公園、中山南北路、中山美術公園至

士林官邸，並連接周邊重要道路，另新增中華路林蔭大道、中山

一號公園及外縣市進出本市孔道、聯外道路等設計佈置花與綠美

景，由點而線、線而面、花海濱紛，將臺北市點綴成為亮麗而溫

馨的花園城市，達到市長所要求擴大綠美化範圍及區域均衡之目

標，在此次花展參與對象除本處各相關單位分工執行展出外，並

依 市長指示，將擴大以競賽方式鼓勵市民及大學園藝景觀等院

校科系師生共同參與活動，以活潑、多樣、多變的方式動手造花

園與市區美化工作相結合，達到均衡、和諧、參與性之目的，並

帶給市民另種視覺及心靈上的享受，能感受到嶄新的都市風貌。

（二○）大安森林公園園路兩側增植喬木計畫：大安森林公園夏季炎熱園

內樹木雖陸續成長，園路兩側樹木尚無法成蔭，為有效改善現況

１九十年六月十五日先行移植本處花卉中心苦楝箱植苗六四株，於

信義路一號入口至機房園路兩側，因已近夏季高溫期且土質密度

太高，為有效改善土壤生長環境確保移植成活，換土範圍達1.2m

×1.2m×1.2m，並加挖30cm深度填石塊以利排水，栽植後並加強

灌水維管，目前為止全部成活。 

２九十年底將於適宜移植季節繼續辦理大樹（如苦楝、榕樹）移植

　　　　工作。以上大型喬木移植於大安森林公園園路兩側後將有效發揮

　　　　大樹遮蔭效果改善夏季炎熱狀況。

七、持續興建公共建築工程：

（一）警察局中正二分局泉州所暨交通、消防分隊新築工程水電部份預

定九十一年二月六日完工。

（二）延吉綜合福利服務中心新建工程預定九十一年元月三十一日完工

。

（三）臺北市凱達格蘭文化館新建工程第一標建築主體及電梯工程預定

九十一年九月十日完工。

（四）永公福利園區新建工程已完成細部設計，因應住六之六重劃區聯

外排水預定於九十二年完成後再行辦理後續作業。

（五）北投丹鳳山電視轉播站新建工程預定九十一年三月二十八日完工

。

（六）北投區秀山區民活動中心新建工程第一分標建築主體、裝修及電

梯工程預定九十二年七月八日完工。

（七）臺北車站地區地下街ＤＮ１７４Ａ標工程第一分標建築主體及裝

修工程，預定九十三年五月四日完工。

（八）臺北市立體育場整建工程第一期多功能體育館新建工程建照於九

十年三月十六日核發，九十年五月九日、六月一日二次招標均流

標，經檢討分標項目，已於九十年九月十一日決標，九十年十一

月十二日開工，預定九十三年十一月十七日完工。

（九）台北市北投區市民運動健康中心新建工程預定九十二年九月五日

完工。

（十）台北市中山區市民運動健康中心新建工程已於九十年十一月十五

日開工，預定九十一年十一月十二日完工。

（十一）台北市金龍發展中心新建工程預定九十一年元月十五日第二次發

包。

（十二）台北市中正區龍興大樓新建工程現正簽辦發包作業中。

（十三）養工處第七分隊及相關科室遷建工程預定於九十一年十二月廿三

日完工。

（十四）十二號公園新建工程築主體裝修及景觀工程八十八年一月廿二日

開工，由於承商財務困難已無法繼續承作本工程，已與承商辦理

終止合約，於九十年九月六日與自救會推舉之廠商成協議，並已

於九十年九月十七日開工。

八、建管業務革新：

（一）持續辦理之重要工作如左：

１辦理各類建築執照申辦案件。

２辦理建築師簽證負責核發執照案件之抽查作業。

３賡續執行各項執照申辦案件流程查詢。

４為提昇服務品質，建立標準化作業流程。

５辦理畸零地調處。

６推動暨落實建築物公共安全檢查簽證及申報制度。

７提昇坡地社區居安全意識，加強坡地社區體檢防災業務。

８賡續辦理違章建築查報作業與執行拆除工作。

（二）為加強本市建築管理，本局目前執行狀況及相關修正法案送請市

議會制（修）訂法規如左：

１為促進營建剩餘土石方有效之再利用，減少營建廢棄物之污染，

本局已多次邀集市府相關局處召開研商會議，於九十年三月二十

日由府頒訂「臺北市營建工程賸餘土石方及營建混合物資源分類

處理場設置及管理暫行要點」，另有關土資場申設依據之「臺北

市營建工程賸餘土石方及營建混合物資源分類處理場設置及管理

暫行要點」為因應行政程序法公布實施，且配合關渡平原公共設

施用地之填土需求，考量同意在不妨礙地區排水現況農業使用下

申設永久性填埋措施，本局建管處己完成該要點提昇為自治規則

草案，刻正配合本局修訂「臺北市政府營建剩餘資源處理管理辦

法」進行整合作業，擬於近期召集相關單位討論，確定條文內容

後即進行自治規則法制作業。

２目前送臺北市議會尚待審議修正法案計有：

（１）臺北市建築物附設停車空間繳納代金及管理使用自治條例」

修正案，目前機車位尚無法源以繳納代金方式申辦建築執照

，衍生實務困難，本局已於八十九年九月廿六日送市議會。

（２）臺北市機械停車設備設置及管理維護自治條例」，基於因應

本市東高停車塔大火後，市議會要求本府針對機械停車設備

之審核、設計及管理等問題研訂自治條例，以補頒行管理法

令之不足，本局已於九十年三月十五日將案送　市議會。

（３）臺北市畸零地使用自治條例」草案，為改進畸零地調處作業

中不合時宜部分，本局已於八十九年二月廿二日將案送　市

議會。

（三）為因應近年高度成長之行動電話基地臺與固定通信業務設施，輔

導業者合法設置相關設備，降低民眾疑慮，維護建築物公共安全

及增進公共福祉，本局辦理情形如左：

１研擬本市建築物附設行動電話基地臺設施處理規則（草案）進度

(1)本草案業於九十年十月二十三日經本府第一一三五次市政會議

審議原則通過，依該次會議結論，有關隔鄰大樓對基地臺設立

之電磁波干擾的問題，請法規會協助工務局研究處理並納入條

文，以求周延，另有關電磁波對人體健康之疑慮，請工務局行

文交通部，建議適時向外界說明。

(2)有關市議會吳議長碧珠書面質詢：「市府應暫緩發布實施『臺

北市建築物附設行動電話基地臺設施管理規則』；並對公寓大

廈頂樓架設基地臺問題再詳細研究，如確有規範必要，亦應慮

及最高層樓住戶之權益。」乙節，本局除已函請交通部提供基

地臺電磁波之研究分析資料及安全數值，俟交通部回復後，依

其提供數據由本局會同法規委員會審慎通盤檢討，以求周延。

(3)依交通部電信總局函復內容顯示，行政院環保署針對大臺北地

區行動電話基地臺電磁波進行抽測（抽測期間九十年五月二日

至九十年六月十五日，總計一四○站共量測一五六九點），發

現基地臺電磁波之綜合檢測結果顯示，其量測值均可符合環保

署九十年元月十二日公告之『非游離輻射環境建議值』（www.

epa.gov.tw），民眾可不必過於憂心。

(4)本局刻正簽報市長裁示，擬將交通部電信總局函復之內容，函

轉本市議會及府內相關單位，俾作為向所屬各級機關及民眾宣

導之依據。另臺北市建築物附設行動電話基地臺設施管理規則

（草案）第六條，有關基地臺設立於公寓大廈應取得多數決之

規定，擬維持原送審條文內容，不予修正。

２研擬固定通信業務（固網）管理機制工作進度

(1)本案於九十年八月二十九日邀集中央電信事業主管機關交通部

、建築主管機關內政部、固定通信業者及府內外相關單位，召

開研商「臺北市建築物設置固定通信業務設施管理規則（草案

）」會議。現已參酌各方意見，重新研擬修正草案，並於九十

年十月二十四日由本局建管處邀集中央電信事業主管機關交通

部、固定通信業者召開之「研商清查本市固網機房相關作業，

並請提供已架設完成之交換機房、集線機房及集線室等確實地

址及位置」會議中，再次討論。

(2)有關固定通信業者利用建築物既有電信室內設置集線室，如涉

及室內裝修行為時，得否採取備查方式辦理乙節，依內政部營

建署九十年九月三日函復釋示，說明固定通信業者利用建築物

既有電信室內設置集線室，如涉及室內裝修行為時，仍應依照

建築法規定申請審查許可。

(3)依固網業者所提意見，集線室之最小面積建議為25平方公尺。

如既有建築物電信室之面積不敷集線設備容納，須於電信室以

外之空間或其他樓層設置集線室，並供本大樓及四周其他大樓

用戶使用時，是否涉及建築物用途變更，而應依照建築法第七

十七條之二規定，辦理變更使用執照，現正函請內政部釋示中

。

(4)本局刻正簽報召開第二次草案研商會議。

（四）有關本局建築管理處組織編制修正案業獲市議會審議通過，將違

建處理組織系統修正，將違建查報隊與違建處理科合併，使違建

查報拆除指揮一元化，以發揮機關組織應有之功能，縮短處理流

程，加速本市違章建築之拆除。

（五）為使台北市廣告物亂象煥然一新，本局持續規劃執行本市廣告物

整頓工作，近程目標在使本市廣告物均符合「臺北市廣告物管理

自治條例」之規定，最後長程目標在使本市廣告物均依法領有廣

告物許可證。目前已初步完成「臺北市廣告物管理自治條例」草

案之訂定，現正由本府法規會審議中，俟市政會議定案後，即可

送市議會通過，俾據以推動本市廣告物之設置與管理。

（六）為因應年底立法委員選舉及日後各項選舉，防止任意設置之競選

廣告影響市容觀瞻，本局制訂之「臺北市競選廣告物管理自治條

例」，本府法規委員會已於九十年九月十四日函送台北市議會審

議。

（七）為因應本府目前據以遵循「廣告物管理辦法」及「臺北市建築物

招牌廣告及樹立廣告設置要點」將於明年(九十一年)元月失效，

又唯恐「臺北市廣告物管理自治條例」草案，臺北市議會於今年

內來不及審議完成，造成廣告物申請設置頓失依據，依九十年十

月二十五日 市長口頭裁示結論特訂定「臺北市廣告物暫行管理

規則」草案。目前「臺北市廣告物暫行管理規則」草案訂於十二

月三日由法規會審查中，俟審查完畢併「臺北市廣告物管理自治

條例」草案送市政會議審議，通過後送市議會審議及備查。

（八）賡續推動人民申請案件網際網路線上申辦作業。

（九）推動建管系統圖形資料及文字屬性資料之整合應用：

１整合現有建築圖檔案及建管系統相關屬性資料，建置一套多元

化之檔案管理系統。

２將「建築執照地籍套繪圖管理系統」以地理資訊系統（ＧＩＳ）

空間查詢及分析的特性，有效掌握建物管理之動態，除提供地籍

套繪資料之查詢外，更可以多重式條件查詢，作為資料統計及分

析，以提昇作業率及作為決策之依據。

九、其他：

（一）福德坑象頭埔土方資源處理廠，本局新工處已於八十九年十二月

委由康城工程顧問公司進行規劃及環境影響評估作業，環境影響

評估說明書由環保局審核中，目前本局新工處正研擬本案以ＢＯ

Ｔ方式辦理。

（二）本局現亦就本市第三垃圾掩埋場候選場址，目前正委請康城顧問

工程股份有限公司辦理規劃評估作業，已於九十年九月二十七日

召開「評選委員會第二次會議」，排訂場址之優先順序，並於十

一月召開期末報告，初稿本審查會議，預定九十一年二月初可訂

稿。

