創新措施
一、內湖運動中心採綠建築的設計概念，室內的溫水游泳池、三溫暖、SPA置於７樓，引進自然的通風與採光，遠眺大屯山景色，是內湖運動中心與其他運動中心不同之處。此外，內湖運動中心的戶外攀岩設施高１５公尺、懸挑１１．２５公尺(和地面平行部分)，是全台難度最高的攀岩場，四個賽道中，有兩個賽道較寬，符合國際賽事標準，室外並有青少年街舞區可供表演之用。
二、公園路燈建設：
路燈開關箱共桿計畫：為美化市容，提昇市民生活品質，研擬將路燈開關箱與燈桿共桿，以汰換外型備受詬病之ＦＲＰ製開關箱，於民國８８年邀集臺電公司等相關單位多次開會研商開關箱與燈桿共架之「基座式開關箱」，並自８９年度配合道路新築更新計畫及對於有礙市民通行與市容者優先改善，全市現有１０,０８３處ＦＲＰ製開關箱，截至97年5月底已完成設計３,７０６座，施作完成３,６７９座。

重要成果

一、本市人行道更新工程：

本市人行道面積約２５０萬平方公尺，為提供市民良好的步行環境，本府擬定了一套循序更新的人行道改善工程。

(一)第一階段自８８年度完成改善面積１５萬８，３２５平方公尺，８８年下半年至９１年度改善本市主次幹道、學校、公園、機關週邊破損較嚴重者共計已完成面積１３９萬９，７０１平方公，合計完成１５５萬８，０２６平方公尺。

(二)第二階段９２年度起建立評比機制評比，尚待改善人行道範圍逐年更新。自８８年起分年度辦理人行道為更新至９６年度結束合計完成改善全市人行道面積達７５．９３％，即約１８９萬平方公尺。

二、市區道路建設
大安潮州街２６巷前段道路新築工程９７年１月３日決標，９７年５月６日完工。

三、公共建築工程：

(一)臺北市殯葬管理處火化爐汰換工程統包工程

本工程新建１棟地上２層建築物，其中新購瓦斯火化爐４座，２套空氣污染防治設施，計有建築物裝修及設備設施拆除更新等作業。於９５年１１月２６日開工，９６年１１月２２日完工。

(二)內湖區市民運動中心暨科技園區服務中心新建工程：

本工程地上十一層、地下三層，９５年３月１日開工，９７年４月１３日完工。

四、人行道認養：

本府為鼓勵民間企業團體，共同參與公共事務，提供人行道認養業務，以節省行政暨財政支出，目前由新工處設窗口受理市民電話洽詢及申請認養案之處理，並主動拜訪各人民團體，加強認養業務之推展，截至９７年５月份止實際認養７８７件，面積達５０萬１，０６３平方公尺。

五、防洪排水工程：
（一）積水改善措施：

為加強市區豪雨積水改善工程（工作），研考會列管本局水利處改善項數，本次新增３項工程列管，計辦理２８４項，業已完成９１．９﹪，目前執行情形說明如次：

１.已完工者：計「士林大南路排水改善工程」等２６１項。

２.施工中者：計「中山新生北路１、２段排水幹線工程」等１６項。
３.待辦者：計「大同大龍國小附近排水幹線抽換工程」等７項。
六、污水下水道工程：

（一）用戶接管普及率，截至９７年５月底止累計完成用戶接管５９萬，８３９３戶，普及率已達８９．９８％。

（二）分管網工程：於本市已完成主次幹管區域逐年分期分區辦理分管網工程，規劃設計總長度為７３萬５，７８８公尺，截至９７年５月底已完成６８萬７，８０８公尺，完成率達９３．４８％。

（三）本市內湖污水處理廠去氮除磷設備增設工程於97年2月4日完工，利用生物硝化脫硝方法，提昇處理效能，其處理水質於總氮出流濃度在10mg./L以下，氨氮出流濃度在1mg/L以下或去除率達75%以上。

四、公園路燈建設：

（一）「２００８臺北茶花展─早春情事」於２００８年１月１０日至２０日於陽明山山仔后之花卉試驗中心（仰德大道4段175巷32號）盛大舉行，展現園區原株原地栽培逾６０年的“早春”品種，多花怒放，形成茶花隧道的美景。本局公園處今年已是第5年舉辦茶花展，除了園區春意盎然的茶花林之外，展覽館並有來自全國各地應邀參賽的珍貴盆景展示，另外包括公園處以花期調節技術將開花期提早至１月分的中、晚生茶花品種，增加展示品種的豐富性。
（二）本局公園處今年陽明山花季特別選在２月２日隆重開幕，原至３月２日止，長達３０日，為讓更多遊客上山賞花，公園處將花季展期延長至3月16日；本次花季以「陽明春曉」為主題，引導大家走出戶外，接觸大自然，欣賞初發的新綠、嫣紅的山野。
（三）本局公園處士林官邸公園於９７年２月２２日至３月２日舉辦玫瑰季，目前培育的玫瑰品種有２００餘種，４０００多株，是一座頗具歐式風格典雅嬌艷的玫瑰園。
（四）本局公園處青年公園園藝展覽館自９７年３月１日至３月２３日舉辦「香花植物暨觀葉植物展」，本次展覽的植栽包括香花植物：含笑花、白玉蘭、七里香、梔子花、桂花、檸檬、茉莉花、樹蘭、夜來香；以及觀葉植物：唐竹、羅漢松、腎蕨、長葉鹿角蕨等共計１００種。
（五）本局公園處青年公園園藝展覽館於97年4月5日至4月27日舉辦「藥用與香料植物展」，展出近200種的藥用及香料植物，並介紹其實際應用及相關產品。藥用與香料植物展，規劃為四區：「入口主景區」、「品種介紹區」、「栽培繁殖區」及「相關產品介紹區。

（六）本局公園處士林官邸公園－園藝展覽館自97年4月26日起至5月4日舉辦「孤挺花暨觀賞鳳梨展」，展出孤挺花及觀賞鳳梨各20餘種，孤挺花除在園藝展覽館展出外，近士林203公園靠水圳處尚有一處美麗的水岸。本園全年無休、免費參觀。本次展出的孤挺花品種繁多，如：Red Charm花色極豔，多重的花瓣像振翅高飛的浴火鳳凰、Chico等。

（七）本局公園處青年公園園藝展覽館，自5月14日至6月5日推出「螢火蟲生態展」，此次特展囊括螢火蟲約20種，除一般常見的種類外，尚有稀有品種如雲南扁螢及雙色垂色螢，螢火蟲有人叫它火金姑，也有人叫它火焰蟲，英文名稱Firefly，追逐螢火蟲是許多人童年的回憶，綠色螢光在夜空中飛舞，忽明忽暗的景象令人屏息。本次展覽除了讓民眾欣賞到螢火蟲有趣的發光現象外，更帶領民眾深入瞭解螢火蟲特殊的生長習性，以及與大自然生活環境的密切關係，進一步認識美麗寶島台灣豐富的生命力。

未來施政重點

一、交通建設：

(一)推動市區道路建設

1.９６年度道路新築工程：

(1)文山新光路２段東西向延續道路新築工程（第２期）：

本工程自新光路捷運機場以東５５０公尺至北二高橋下，長約１９５公尺，寬１２公尺。已於９６年６月８日完成委託規劃設計及監造廠商評選已完成細設，目前正辦理發包事宜。

(2)內湖金湖路陡坡降低工程：

自金湖路６５巷起至１００號，長約１４０公尺，寬２０公尺，面積約２，８００公尺，接順巷道星雲街，範圍長約５０公尺。已於９７年３月２４日決標。目前辦理借地提供車輛繞道事宜中。

(3)士林原國防管理學校西側道路新築工程： 

本工程自至善路２段至故宮路，全長３４１公尺。已於９７年３月１１日決標。工區部分地界待釐清，目前辦理鑑界中。

(4)中山松江路２５巷道路新築工程：

本工程起自松江路２５巷渭水路３巷至松江路４５巷，北接伊通街東連建國北路一段５０巷。全長約１４１ｍ，計畫寬度１５ｍ。已於９６年７月４日決標，９７年５月１３日開工。

(5)大同迪化街２段１８９之１至１１號前道路拓寬工程：

本工程範圍南端自民族西路至迪化街２段１８９巷，長約５５ｍ，寬８ｍ，已於９７年１月３日決標。因議員及當地居民建議增設人行道，目前刻正辦理重新設計中。
(6)信義永春坡穿越軍營南側道路新築工程：

本工程位於信義區永春坡軍營南側道路，自拾姓公廟至松山路６５０巷１５弄１８之１９號，道路長１８２ｍ，計畫路寬８ｍ。已於９７年１月１５日決標。樹木、路燈等地上物待公園處遷移中。截至９７年５月底施工進度１０．９％。

2.９７年度道路新築工程：

(1)信義吳興街２２０巷北側（原陸軍保養廠區）道路新築工程

本工程已於９７年４月１１日決標，配合衛工處埋管時程預計７月底前開工。
(2)「文山景美運動公園南側道路新築工程」等１２項工程目前正辦理委託設計技術服務評選作業中，預計９７年７月底發包。

（二）建立快速道路系統

環河北路高架橋道路工程：

1.本工程由環河南路高架道路延伸起自鄭州路至渡頭堤防與洲美快速道路銜接，長約５．３公里，採橋墩與堤防共構方式規劃為單層雙向４車道。

2.本工程於９２年起編列預算辦理初步設計、環境影響評估，惟受沿線居民反對橋樑位置靠近民宅衝擊環境景觀，及橋墩與堤防共構方案因水利相關法令未獲經濟部水利署審定因素，迄今尚未定案，環評工作自９３年１月８日起暫停計算工期，新工處將俟路線方案等計畫確定後，續執行第一階段及第二階段環評工作。

3.本工程後續將再與經濟部水利署協商，期能同意本府比照環南高架橋墩設置模式開闢。
（三）橋樑工程

1.社子大橋新建工程(社子島東側聯外橋樑工程)：

(1)本工程分兩期興建，第１期自１－１號道路與社子端堤防交會處起，向東跨越基隆河沿北投１３號路至與承德路交會處止，長約１２６０公尺，寬４０－５０公尺，總面積約６８,７２０平方公尺，其中規劃預留大眾運輸系統空間（寬約９公尺），主橋寬度約３８公尺。第２期自社子島１－１號道路與社子端堤防交會處起，西沿１－１號路至與１－２號、１－３號路口交會處止，俟社子島開發計畫填土高程確定後，再配合編列年度預算興建。

(2)本工程第１期已完成初步設計，目前正辦理跨河橋樑提送都市設計審議作業，未來將配合進行都市計畫變更及細部設計等後續事宜。
2.文山景美橋改建工程：

(1)景美舊橋為景美、新店地區之重要連絡橋樑，其連繫景美景文街與新店順安街，規劃改建內容：採單跨鋼拱橋跨越景美溪，橋樑淨跨距９３ｍ寬、橋面淨寬１５ｍ、規劃雙向各一寬為５ｍ混合車道及雙向各一寬為１．５ｍ人行道，此外為應休閒及節能需求，另佈設２ｍ寬腳踏車道，施工期約１６個月。

(2)本工程說明會已獲多數民眾贊同，並於９５年４月２６日至臺北縣政府和縣府相關單位及區里代表說明辦理情形，獲與會人員支持，臺北縣政府已同意分攤一半經費（約９，０００萬元），配合於９７～９９年度分３年度編列預算辦理。已於９７年１月１６日辦理新店地區說明會，目前正辦理細設。

3.中山二橋拆除及新生高架北端引道改建工程：

(1)本工程配合中山新橋於９６年農曆春節拆除中山二橋南引道工程後，進行拆除中山二橋主橋工程，並將二橋北引道改銜接至新生高架，使得新生高架南往北可直接通往中山北路，爾後新生高架往士林雙向車流不必匯入圓山圓環地區，將可徹底改善圓山地區之交通現況，俾以提昇道路服務品質。

(2)本工程範圍北起中山北路通河街口南端分別銜接中山新橋及新生高架橋，全長約２８４公尺，橋面寬１６公尺（含鋼拱主橋９４公尺）。

(3)中山二橋主橋拆除工程於９５年８月發包，預定於９８年９月完工。主體標部分配合縮短交通衝擊方案修正設計作業後招標，因鋼料等原物料上漲已招標５次均流標，經檢討後採減項發包並以後續擴充方式辦理，且調整鋼料、鋼筋、混凝土採市價編列施工預算，重新於９７年４月７日開標，惟３家投標廠商標價均高於底價而廢標，經再次檢討預算後標辦，已於９７年４月２３日決標。

（四）其他

1.北投線空中纜車BOT案：

全線約４．８公里，高程差約５０３ｍ，設有４個場站，起站位於北投溫泉公園溜冰場南側，終站設於陽明山國家公園交通轉運中心用地內。纜車系統採單線自動循環式，運量每小時約２，４００人次，以BOT方式開發。

(1)本案已於９４年１２月１３日簽定本BOT案投資契約。９５年２月８日取得市轄段第２號支柱雜項執照，９５年３月１６日取得山下站建築執照，並於９５年５月１日動工，目前是否需執行環評程序，仍待國家公園主管機關審議確認，工區停工中。

(2)本案山上終點站素地開發設置「研習住宿設施」引致建照被撤銷及環評疑慮１節，BOT特許公司已於９６年３月１９日函文表示暫不進行「溫泉遊憩設施」及「研習住宿設施」之開發，於９６年６月１５日修正及提送興建開發計畫書，經本府複審於９６年１１月２１日「同意備查」後，於９６年１１月２８日依序轉請國家公園主管機關進行「開發許可」之實質審查，陽明山國家公園管理處於９６年１２月審查後列有意見，BOT特許公司再次修正興建開發計畫書，於９７年４月３０日送請國家公園主管機關複審，經陽明山國家公園管理處於９７年５月２２日審查後仍列有意見，目前正由BOT特許公司依審查意見修正計畫書內容及補充「環境差異分析說明書」及「交通影響評估」，將續送請國家公園主管機關複審，俟國家公園主管機關審查通過，即可復工及續辦建築許可申請。
2.中山北路３段臺北故事館前及酒泉街口至玉門街立體交叉穿越新建工程

本工程委託規劃及設計技術服務於９６年１２月２１日決標，將於中山北路３段酒泉街口設置１座橋寬７．５公尺人行陸橋、美術館前設置１座橋寬５公尺人行陸橋跨越中山北路，另為增加花卉博覽會展覽期間人潮之疏導，將改善臺北故事館地下道２側出入口及中山橋橋下迴車道設置人行步道。已於９７年５月２７日完成初步設計，將依預計期程辦理後續事宜。
二、橋樑（新）改建工程

北投小油坑大屯橋新建工程

本工程係位於北投陽明山公園陽金公路，小油坑自然地景凹陷坑下方，因受上方崩塌地形滑落土石影響，道路有中斷之虞，另道路線形之轉彎半徑較小，亦影響車流等因素，故規劃設計本橋樑，以取代舊有彎道，完工後除增進交通順暢外，亦可增進區域景觀。

工程內容為：

（一）鋼構橋梁新建總長－１１７公尺。

（二）自然坡面噴植面積－９２５０平方公尺。

（三）植栽及景觀工程。

（四）道路銑刨加鋪－４３５４平方公尺。

９２年１１月１７日開工，截至９７年５月底施工進度為９７．２５％，原預定９６年８月３０日完工，已逾完工期限，廠商提出之趕工計畫已審核完成，並督商速依計畫趕工，目前施作景觀工項，因受山區天候不佳及廠商財務困難等因素影響施工進度，本工程推估預定於９７年６月３０日完工。

三、防洪排水工程：

（一）河川整治及堤防新建工程：

１.磺港溪壓力箱涵分洪工程為紓解磺港溪地區出現５０年洪水重現之最大洪水量，避免民眾遭受生命、財產之威脅，以磺港溪吉林橋上游８０公尺為起點，往下經吉林橋，於北投中庸２號公園處設置分洪設施後，讓洪水轉入地下壓力箱涵，沿大業路前進，穿越大度路，沿洲美快速道路下方經過關渡堤防排入基隆河。本工程分７標，其中
（1）洲美快速道路段於９２年１０月３日開工，已於９４年３月３１日完工。

（2）大業路西側段９３年９月１日開工，已於９７年３月１７日完工。

（3）橫越大度路段後續工程於９４年１１月８日開工，原預定於９６年１０月３１日完工，因變更設計並辦理工期檢討及修正預定進度，完工期限修正至９７年６月２１日，截至９７年５月底施工進度９６．８５％。
（4）關渡防潮堤行水區段於９６年３月１日開工，已於９７年４月３０日完工。

（5）分洪進水口段於９６年５月２２日開工，預定９７年９月２４日完工，截至９７年５月底施工進度為４８．４５％，因原承攬廠商財務發生困難，經邀集相關單位開會研擬契約轉讓事宜，廠商於９７年４月１６日簽訂契約轉讓由東佶營造公司承接，並於９７年４月１６日進場施工。
（6）大業路段於９６年４月２６日開工，截至９７年５月底施工進度為４１．０８％，預定９８年４月２１日完工。
（7）大業路西側水利設施用地綠美化招標期程展延至９８年１月。

２.康寧抽水站新建工程（第一期），東湖地區排水係以康寧路壓力箱涵將市區排水排入基隆河中，當基隆河水位高漲時將影響康寧路壓力箱涵排水效能致發生積水現象，為改善上述東湖地區積水情況，乃規劃辦理本案康寧抽水站新建工程。本抽水站之抽水量採５年重現期颱風雨計算，總量約９１.３CMS，因抽水站座落於內湖１２５號公園用地內，為符合多目標使用１５%之上限規定，故分２期新建抽水站，第１期工程設置抽水機３７.８CMS，工期６００日曆天，為統包設計案，９４年８月８日開工，９６年４月２日完工；第二期機電標已於９６年４月２日開工，預定９７年９月２３日完工，目前辦理各項資料審查及設備製造，並配合土建進度安裝預埋構件，截至９７年５月底施工進度為４.８％；土建標工程已於９６年４月１９日開工，原預定９７年７月２３日完工，經辦理變更設計工期檢討，完工期限修正至９７年１０月３１日，目前施作站房基礎版及堤外放流渠道，截至９７年５月底施工進度為４２.８％。

３.木新抽水站新建工程：

計畫興建站房乙座，設置抽水能量每秒２．５立方公尺之抽水機２組，土建工程於９５年１月６日發包，因居民對抽水站興建仍有疑義，反對施工。案於９５年９月７日舉行說明會，９５年９月１８日再與居民代表溝通結果後，已重新檢討擬定擴建保儀抽水站及新建木新抽水站等４種方案，並於９６年８月２日簽奉市長核准，採取方案為分散興建小型抽水站方式推動，以分流方式辦理，已於９６年１０月１２日舉辦說明會，獲得與會民眾支持，已調整內容，於９６年１１月１３日第１４４８次市政會議提案討論通過，於９６年１２月１４日已將預算變更函請市議會同意，並於９７年１月１６日經市議會工務委員會審查通過，送大會審議中，後續將俟市議會審查同意後，再行辦理相關工作。 

４.文山木新抽水站引水渠道工程：

配合木新抽水站新建工程，編列８８下半年８９年至９１年度追加預算４，８００萬元（總工程費１億７，１５３萬６，０００元），辦理上游引水渠道工程，計畫施設久康街至國光藝校南側及保儀路口至木新路２段２９９巷之引水箱涵共５６０公尺，本工程於９２年２月１１日發包，因當地居民反對未能施工，經重新檢討集水區，於木新路２段２９９巷施設單孔寬２．４公尺，深２．５公尺之箱涵，９３年１１月５日修正後，於９３年１１月２４日召開二次審查會議通過，採用明挖覆蓋吊放預鑄箱涵工法。９４年１月２０日向議員做修正後方案簡報，並於４月２０召開居民說明會，惟當地居民對抽水站規模仍有意見，後於９４年８月２日再次召開說明會，加強協調溝通，並請顧問公司據以修正設計後辦理發包，已於９４年１０月１１日及９４年１０月２６日二次招標均告流標，經重新檢討，於９４年１２月２７日決標，因需配合木新抽水站施工，承商正辦理鄰房鑑定作業及試挖工作，惟部分居民串聯拒絕，經議會於９５年７月６日召開協調會，及本處於９５年９月７日舉辦說明會；９５年９月１８日與居民代表溝通結果後，已重新檢討擬定擴建保儀抽水站及新建木新抽水站等４種方案，並於９６年８月２日簽奉市長核准，採取方案為分散興建小型抽水站方式推動，以分流方式辦理，已於９６年１０月１２日舉辦說明會，獲得與會民眾支持，已調整內容，於９６年１１月１３日第１４４８次市政會議提案討論通過，於９６年１２月１４日已將預算變更函請市議會同意，並於９７年１月１６日經市議會工務委員會審查通過，送大會審議中，後續將俟市議會審查同意後，再行辦理相關工作。
５.為汰換效率低落之老舊抽水機組，改善設備運轉可靠性，提高防洪安全，辦理全市抽水站設備更新，目前執行情形說明如下：

全市抽水站設備更新工程編列９２至９６年度連續工程，總工程費１４億３９６０萬元，工程計分為９標辦理，目前已完成８標之工程，僅餘第７標後續工程（辦理玉成及大直站抽水機組檢修等），截至９７年５月底施工進度９０.５％，預定９７年８月３０日完工。
６.臺北市總合治水對策規畫：

業編列９２至９３年度連續預算辦理，以臺北市整體環境為考量，擬定適合本市環境與條件之總合治水對策綱領，已於９４年１１月４日完成，主要工作內容如下：

擬定臺北市總合治水對策綱領。

總目標：建構台北市２１世紀「高保水-高透水-高防洪」城市。

目標：上游保水、中游減洪、下游防洪。

策略：

策略１建構安全防洪排水建設。

策略２推動全市河川流域管理。

策略３檢討都市土地建物管制。

策略４推動總合治水教育宣導。

策略５建置防災決策支援系統。
四、污水下水道工程：

（一）用戶接管普及率：賡續於主次幹管、分管網完成地區積極辦理用戶排水設備工程，達成本市污水下水道計畫用戶接管普及率每年提升３％之施政目標。

（二）管線工程：

１辦理木柵路次幹管，本工程截至９７年５月底施工進度為９９．８０％，預定９７年６月１０日完工。

２辦理９５年度分管網工程，本工程完成９標之發包，目前均施工中，預定９８年６月底完工。

３辦理９５年度用戶排水設備工程，本工程完成２２標發包，目前正均施工中，預定９８年７月完工。

４辦理大度路次幹管，本工程截至９７年５月底施工進度為８３．１０％，預計９８年４月１６日完工。

５辦理磺港溪東側分流幹管工程，本工程截至９７年５月底施工進度為９５．９０％，預計９７年８月完工。

６辦理９５年度分管網暨用戶排水設備工程委託規劃設計技術服務共三標，顧問公司配合預算年度提送設計標案，業於９７年５月底前完成２２標發包作業，預計９９年中旬完工，此外有２標（至善路一段、至善國中）預計９７年底前完成設計發包，另３標（考試院、公館路１、２標）則因多次流標正檢討招標文件中，俟檢討完成後再行辦理標辦作業。
（三）污水處理廠營運暨相關計畫

１八里污水處理廠蛋形消化槽及能源回收系統設施整修及功能試車工程，９３年７月１７日開工，目前本工程僅餘雙燃料引擎發電機以沼氣作負載之測試尚未完成，經德國原廠說明國內代理商可以解決，但國內代理商與本工程承商尚有合約爭議，暫無法達成協議，致延遲至今無法報請完工，另蛋形消化槽系統自９６年３月１９日起污泥開始進料，經德國技師馴養於９６年４月３日後即順利產生沼氣運轉至今，承商來函依契約三、主功能驗收方案已達驗收標準，建請該部分依契約第３５條規定辦理部分驗收，經本處９７年３月３日同意在案，目前正辦理部分驗收初驗中。

２八里污水處理廠委託技術服務案（設備更新、水下檢查及警示燈光），自９７年１月２日開始執行規劃設計，依契約規定已於９７年５月１６日提出規劃報告，目前辦理規劃設計審查作業中，預計８月底辦理工程發包作業，９９年底完成設備更新。本工項設備更新係因八里污水處理廠啟用至今已逾１０年，設備均已老舊損秏嚴重，無法有效發揮功能，計畫予以更新，以提昇效能。

３迪化污水處理廠污泥減量工程規劃設計技術顧問服務工程自９６年１１月２０日完成發包作業，得標廠商刻正規劃設計作業中，預計９７年９月底前完成工程標辦，並期於９８年底完成工程，本工程之目標在於污泥減量，除可降低污泥中水分含量，節省清運成本及臭味逸散外，另一面亦可將減量污泥送往資源回收機構進行資源再利用。

（四）基隆河污染削減

１「新生及中山截流站設施工程」：本工程業於９４年５月開啟截流作業，並於９４年６月１０日報核竣工，並於９５年６月２９日完成驗收（有關工期爭議部份，刻正由市府爭議委員會調解中）。

２「成美雨水抽水站晴天排水水質淨化現地處理統包工程」：已於９６年１月１５日決標，主體工程業於９７年２月１９日完成後，即開始為期３００天之通水試運轉。

３「大龍雨水抽水站污水截流設施統包工程」：於９６年４月２５日決標，截至９７年５月底施工進度為９１．６３％，預計９７年７月２５日完工。

（五）污水處置規劃

１ ９６－９７年度「臺北市污水下水道非服務區污水收集處置規劃」，於９６年６月６日決標，並於９６年１１月完成期初報告審查，目前廠商刻正撰寫期中報告作業中。

四、公園路燈建設：

（一）公園綠地建設：本市現有都市計畫及非都市計畫之公園、綠地、廣場、兒童遊樂場及河濱公園等計１,０２４處，總面積約１,９６９公頃，至９７年底本市已開闢完成開放供市民使用者將達８０４處(含部分開闢４１處)，面積１,３５１公頃，平均每人享有公園綠地面積可達５.１４０平方公尺。
（二）９７年預計自行培育施作道路及公園美化面積計７,７９５平方公尺，外包施工美化市容面積計１０４,３４６平方公尺，總計全市道路綠美化面積計１１２,１４１平方公尺。

（三）路燈增設計畫：９７年度配合年度預算受理市民、區公所建議，預定裝設路燈１,５００盞；配合本市新建公園新設園燈２００盞；配合道路拓寬、新築及代辦本府都市發展局「臺北市地區環境改造計畫」新設路燈約３００盞，合計預定裝設２,０００盞。截至９７年５月底已完工１７６盞。
（四）降低路燈失明率：本市現有路燈為１４萬３,８１８盞，為提高工作效率於每週一、三、五實施夜間路燈巡修作業，以確實檢修失明路燈，降低路燈失明率，目前失明率均維持低於０．２％。
（五）大安四０八號公園新建工程：本公園位於富陽街底，面積３８,０８０平方公尺，原為聯勤彈藥庫，擁有市內難得一見的低海拔森林景觀生態。為妥善維護此都市內寶貴的生態園地，規劃設計理念強調生態保育，儘可能保護、維護園內的棲地環境，僅提供低度人工設施供市民進行生態觀察等休憩活動。

９３年度已依預定進度完成初步規劃及第一年生態觀測。９４年度已於９４年５月１８日完成規劃設計及施工統包發包，已於９４年１２月２２日通過都審，９５年１月１２日建設局函知本處同意免送水土保持計畫，９５年３月１日開工，原預定７月２８日完工，因里民建議增設砂岩步道等，需增加工期施作，故工期展延至９５年９月１日，並已如期完工，於９５年１０月２２日由馬市長主持開園活動。

第二年生態觀測已於９４年５月２６日完成委託，於９４年１１月１０日召開第一期簡報會議，９５年３月６日召開第二期簡報會議。９５年６月１９日召開期末簡報會議。

第三年生態觀測已於９５年６月１３日完成委託，於９５年１１月１３日召開第一期簡報會議，９６年３月１９日召開第二期簡報會議，９６年６月２６日召開期末簡報會議。

第四年生態觀測已於９６年５月２９日完成委託， 已於９６年１１月７日召開第一期簡報會議，９７年２月２６日召開第二期簡報會議，並依該會議結論修正完成期中報告。

（六）中正２９７號公園擴建工程：本公園位中正區汀州路３段２３０巷，北側為歷史聚落風貌特定專用區，總面積為１６,２０１平方公尺，已部分開闢面積為３,３５４平方公尺，９７年度闢建範圍為１２,８４７平方公尺，公園已開闢範圍臨萬盛溪畔設有觀景階梯，未開闢範圍中為萬盛溪貫穿，兩側為高灘地，９７年度編列工程費８２７萬５,９５０元辦理擴建工程。本公園規劃目標為串連鄰近周邊水源河濱地區之河濱公園(包括古亭、水源地及福和河濱公園)、自來水園區，並配合寶藏巖歷史聚落風貌特定專用區細部計畫之實施，進行本公園景觀環境的改善，提升本公園之視覺景觀美質，並提供居民一處自然與人文資源並濟的休憩場所。並保留發揮本公園基地的自然溼地特色，提供民眾一處暸解萬盛溪河川溼地生態之觀察及環境教育的解說場所。本公園於９７年４月３０日完成規劃細部設計圖說，於９７年５月２１日完成發包，工期１００天，預定９７年１１月底完工。

（七）北投２５號公園新建工程：本公園位於中山路５－７號，公園總面積１,３９６平方公尺，因公園基地位處本市水土保持管制範圍，為避免基地過度開發影響水土保持整體安全，於公園內加強綠美化及環境整理後，          將公園內臨中山路側之原有階梯整理並串連至中心街，以增加          當地居民休憩空間及使用之便利性。拆除建物及清除髒亂將可提昇北投親水公園周邊景觀品質，並串聯北投溫泉親水公園，形成完整之休憩帶。

本工程於９７年１月２８日舉辦規劃設計居民說明會，預定於９７年６月１７日辦理發包。
（八）文山(景美)６號萬慶公園擴建工程：本公園位於育英街４５巷旁 ，為民國80年闢建之萬慶公園，公園總面積１７,１５７㎡，已開闢１２,０８９㎡，未闢建部分原係堤防用地，因無堤防用地需求，始於８７年６月２９日變更都市計畫為公園用地，本年度闢建面積為４,７２４㎡。本案９７年度闢建部分現為多處窳陋房屋（約１０間），當地里長多次建議徵收闢建，改善當地環境，未來開闢後，可形成沿景美溪畔之優質帶狀休憩空間。本工程業於９７年６月３日決標。
六、賡續推動共同管道建設

(一)大度路共同管道工程：

本案自大度路關渡路口沿大度路南側邊坡至大業路口止，銜接洲美快速道路共同管道，規劃長度約３，２３６ｍ，配合台電仙渡高壓輸變電線路系統及國防管線需求規劃施築。本工程業於９２年１２月底完成細部設計，分二標辦理招商，其中：

1.第一標工程於９４年２月２４日開工，預計９６年９月完工。因本工程承包商與協力廠商間財務問題９５年８月１日無預警恣意停工，新工處經７度去函催告復工並召開１０次協商會議，承商已於本處９６年１月１７日召開之會議中說明無法繼續施工，希由連帶保證廠商及銀行接辦。本處復於９６年２月８日、９６年２月１３日再邀保證廠商及銀行協商接辦，惟接辦廠商遲未能配合正式提出資格文件，經新工處定適當期限後仍未能配合提出，故於９６年５月１７日去函終止契約，並正依採購法進行刊登公報停權１年之相關程序。依採購法本案以原預算於９６年１１月２９日重新發包流標，經重新檢討調整預算又於９７年５月２日開標無廠商投標而廢標，現再重新依市場行情價檢討，並於９７年６月９日經共同管道基金會議同意採併結算辦理發包，預算已依程序於９７年６月１１日核定，預計９７年７月１５日開標。

2.第二標工程原於９４年３月２１日開工，因承包商與協力廠商間財務問題９５年８月１日無預警恣意停工，新工處經７度去函催告並１０次協商會議，承商９６年１月１７日說明無法繼續施工。９６年３月２９日由本處、原承商、保證廠商及銀行完成四方協議之簽訂，由履約保證廠商於９６年３月３０日進場施工，第3次變更設計修正完工時間至９７年６月６日。截至９７年５月底施工進度７４．５４％。

（二）配合鐵路地下化東延南港共同管道工程：

本工程東起向陽路東側２５０ｍ西至玉成街止，北側共同管道支管（雙管）１，７０２ｍ，南側支管１，７２５ｍ，橫交部分支管約４８２ｍ。於８７年委由交通部鐵路改建工程局配合地鐵主體工程第四標及第五標工程同時辦理設計施工。其中：

1.３９１B標(原第五標)工程(１，３００公尺長)，地鐵主體工程已於９２年１１月６日開工，共同管道工程預計９９年２月１１日完工。

2.３９１A標(原第四標)工程（４２５公尺），地鐵主體工程已於９２年１２月１日開工，共同管道工程預計９８年４月７日完工。

（三）配合捷運路網共同管道工程（信義線）：

本工程自中山南路、愛國東路口沿愛國東路、杭州南路轉信義路二段至信義路六段松德路口止；共同管道５，５６２公尺、電纜溝７，３４０公尺。

1.一期工程其中(位於世貿中心站（Ｒ６）部分併同站體工程共構)業於９１年１１月１日開工，預計９８年９月３０日完工。

2.一期工程其中(東門站（Ｒ１０／Ｏ１４）暨站體至愛國東路潛盾隧道段工程)，併同捷運新莊線ＣＫ－５７０H標共構施築並於９２年７月１日開工施築，共同管道工程預計９９年１１月３０日前完工。

3.二期工程（東門站東側至松德路口）業奉　市長指示，由工程主辦機關（捷運工程局）負責經費籌編及施工，本案依捷運工程分標計畫，計分為二施工標：

(1)配合捷運DR１４７設計標(CR５８０A區段標)部分業於９４年２月２５日決標，已於９４年４月１日開工，預計１０２年３月３１日完工。

(2)配合捷運DR１４８設計標(CR５８０B區段標)部分預業於９４年５月２３日完成招標，已於９４年７月１日開工，預計１０２年３月３１日完工。

七、公共建築工程：

(一)興建多功能活動中心

1.大同區大同國小運動中心新建工程：

本案規劃地上六層、地下三層，已於９５年５月２日開工，預定９７年１月１３日完工。教育局刻正追加游泳池及鍋爐預算中，截至９７年５月底施工進度為９０．１％。

2.文山區市民運動中心新建工程暨官兵房舍代建代拆工程

本案市民運動中心預計興建地上八層、地下二層。計畫於官兵房舍新建完成後再拆除原有營舍，方於原有營舍基地上新建文山運動中心。

(1)海巡官兵房舍已於９６年１０月２５日開工，預計９７年６月１３日完工，另變更設計影響工期部分，統包商預估須延長工期約３個月，海巡案取得使用執照時間約為９月２３日。截至９７年５月底施工進度為９６．２％。

(2)文山運動中心已於９７年４月２２日取得建造執照，預估９７年１１月開工。

3.信義區市民運動中心新建工程

本案興建地上七層，建築裝修主體工程於９５年１１月２２日決標，已於９６年３月２日開工，預定９７年７月８日完工。截至９７年５月底施工進度為７３．６％。

4.市立體育場（田徑場）整建工程

本案預計興建田徑場及松山區市民運動中心；全案委託專案管理及監造技術服務評選，９５年５月１８決標，統包工程於９５年１１月２２日決標。９６年２月２３日動工，預定９７年１０月３１日完工。截至９７年５月底施工進度為６３．３％。
5.臺北市體育學院天母校區第二區新建工程

(1)本工程預計興建體育館、綜合活動中心、田徑場及看台各１棟。本案前因環評差異分析至９６年１２月２日辦理停工，今體育學院業以９７年５月１日函知環差分析已奉環保署同意，本處工務所已函請營造廠復工，惟營造廠反應因停工近半年需有動員期以便進場施作，刻正辦理中。

(2)有關體育館及綜合體育館後續部份，刻正辦理審查細部設計圖、預算表、單價分析表及數量計算書等圖說資料。

(二)停車場工程

1.玉成公園附建地下停車場新建工程：

(1)本工程停管處已完成設計作業，預訂興建地下二層，地上二層(機房)，土建標於９６年２月２６日開工。截至９７年５月底施工進度５６．５％。

(2)公園處已完成基地上方樹木移植及路燈遷移作業，惟入口位置里民及議員之變更要求，經停管處９６年２月１６日邀相關單位及里民開會，已確認入口方案，目前由停管處督請建築師重送都審及準備後續變更設計事宜。本處則就不影響之部分先行施工。

2.承德公園附建地下停車場新建工程：

本案規劃地下二層總樓地板面積７，７４３．２㎡。約提供１７４個汽車停車位、６０個機車停車位。都審已於９５年８月２２日同意核備，建築主體標已於９６年９月１１日開工，預計９８年６月２２日。截至９７年５月底施工進度３５．５７％。

3.廢鐵道廣場附建地下停車場新建工程：

本工程計畫興建地下三層、４２０個停車位。已於９５年３月２日取得雜照。９５年３月３１日取得地面層都審核准函，９５年５月２３日取得建照，預計９７年６月完工。截至９７年５月底施工進度９５．７２％。

4.南港國小操場附建地下停車場新建工程：

本工程計畫興建地下二層，提供停車位計汽車３００個、機車２００個。９５年１月１８日完成委託規劃設計及監造技術服務之甄選作業，９５年９月２２日都市設計審議通過，建築工程標業於９６年９月１７日申報開工。截至９７年５月底施工進度３３．１８％。

5.立農公園附建地下停車場新建工程：

本案規劃地上１層、地下二層總樓地板面積８７６９．５２㎡。約提供２０５個汽車停車位、９８個機車停車位。都審已於９５年６月１４日同意核備，建築主體標已於９５年１０月２６日決標。截至９７年５月底施工進度８５．２％。

(三)警察局工程

1.臺北市政府警察局中正第二分局廈門街派出所新建工程：

本工程於９４年９月２３日與原廠商解約，經９５年２月６日辦理結算點驗作業完成及依物價指數調整預算單價後，與臺北市體育學院天母校區工程併標發包，９６年５月下旬完成建管變更承造人事宜，新施工廠商業於９６年６月２１日復工。其後受部分連續壁突出地界影響，１０月２４日再次停工，經申請鑑界及與鄰地地主召開協調會，同意新工處不需先行回復原狀，惟日後鄰地施工本處需協助處理施工介面事宜。建築師已於９７年２月２６日辦妥建照變更，９７年３月１７日復工。截至９７年５月施工進度２５．４５％。

2.臺北市政府警察局文山第一分局木新派出所辦公廳舍興建工程：

本案規劃地上１０層、地下３層。主體工程於９４年８月１９日開工，原預計９６年７月完工。因施工廠商財務問題至無法繼續履約，自９５年１０月１９日起終止契約，經與連帶保證廠商簽定協議書，並於９６年４月２７日復工，預定９７年３月１４日完工。截至９７年５月底施工進度５０．０２％。

3.臺北市政府警察局大安分局新生南路派出所新建工程：

本工程已於９６年３月５日開工，修定９７年４月２日完工。截至９７年５月底施工進度９９．０％。

4.臺北市政府警察局萬華分局武昌街派出所新建工程：

本案規劃地上７層、地下２層，本工程自９５年７月迄今辦理多次招標作業，均因預算不足致無廠商領投標而流標，警察局於９６年１２月３日召開研商會議，會中決議本案將循大同、士林分局模式於９７年３月辦理預算追加後再行發包。

5.臺北市政府警察局內湖分局文德派出所新建工程：

本案規劃地上２層、地下１層。９６年１月１０日開工，原案預訂９６年１２月完工。後因原設計採用斜坡明挖，廠商質疑工地土方暫置之回填方堆置於斜坡上之工安問題及開挖方式而停工，全案經調解完妥後於９６年１２月３日辦理復工，修正工期後預定９７年９月完工。截至９７年５月底施工進度４９．９５％。

6.臺北市政府警察局士林分局新建工程：

本案規劃興建地上７樓－９樓－１０層階梯狀建築、地下３層。本工程都市設計審議案，業經都市發展局９７年１月２８日准予核備，刻正由設計建築師彙製細部設計圖說。

7.臺北市政府警察局大同分局新建工程：

本案預定興建地上１０層、地下３層。本工程土建標於９７年１月２９日至２月５日辦理招標文件公開閱覽，第一、二次招標因無廠商投標而流標，刻正請建築師檢討流標因素中。

8.臺北市政府警察局交通大隊新建工程

本案預定興建地上１０層、地下３層。已於９６年１１月完成設計及監造技術服務廠商之徵選。於９７年３月２４日召開規劃報告書審查會議原則同意規劃方向。因南門里里民活動中心併入本工程中，現正函請市警局確認初步設計之需求內容。

(四)學校工程

1.中山女高綜合教學大樓新建工程

本案預定興建地上７層、地下２層之教學大樓。９６年１月２２日開工。截至９７年５月底施工進度６１．５％。

2.南港區南港國民小學校舍新建工程

本案規劃地上５層、地下１層之行政大樓及地上４層之教學大樓，原位於三重路、南港路校區，將遷校至南港經貿園區特定專用區西南側。經多次發包均因預算不足流(廢)標，經校方再檢討擬採減項後與停管處之南港國小操場附建地下停車場新建工程併案發包，業於９６年９月１７日開工。截至９７年５月底施工進度３１％。

3.大同區蓬萊國小校舍整體擴建工程暨地下停車場新建工程：

本案預定興建地上５層，地下２層之教學大樓、綜合大樓、地下停車場工程。土建標已於９６年１月１６日開工，預計９８年１０月３１完工。截至９７年５月底施工進度４２．９％。

4.老松國小剝皮寮老街修復再利用工程

本案係屬歷史建築物修復工程，修復內容包括建築本體之修護、內部裝修及再利用設備等，本案於９５年２月７日開工，因施工現場與原發包圖說有差異，案經報准停工責由設計建築師全面清查圖面並完成核對，於９６年１月３１日全面復工，修正完工日為９７年１月１７日，截至９７年５月底施工進度７０．７％。

5.臺北市大同區大龍國小校舍更新暨地下停車場新建統包工程：

本案係規劃進行大龍國小校舍全面更新及闢建地下公有停車場，本案在９５年１０月５日完成統包商評選，並於９６年１０月１１日設計開工，因基地發掘訊塘埔文化遺址，故本工程於９６年４月１０日停工，並於基地可開發範圍定案及校舍需求確定後於９６年９月３日設計復工，都市設計審議於９７年６月４日核備。
6.臺北市大安區和平國小校舍暨地下停車場新建工程（含大安市民運動中心工程）

(1)本案校地分兩期辦理，第一期為運動中心工程（學校活動中心兼大安區市民運動中心），第二期為校舍新建工程(含操場附建地下停車場)。

(2)第一期運動中心興建地下二層、地上五層。土建標已於９５年１１月２１日決標，於９６年３月２１日開工，預定９８年５月３０日完工。截至９７年５月底施工進度３３．９１％。

7.臺北市南港區成德國民中學活動中心暨游泳池新建工程：

本工程地上４層、地下１層，已於９５年１２月１日開工，因契約擴充機電部分，工期修正至９７年１２月完工。截至９７年５月底施工進度４９．７％。

(五)市場工程

1.臺北資訊產業大樓新建統包工程：

本工程東臨光華陸橋、北鄰市民大道，建築物為地上６層、地下１層。統包工程於９５年３月１５日決標，已完成第２次變更設計作業程序，現正與工務科辦理議價中，預計９７年６月完工。截至９７年５月底施工進度９９．２５％。

2.臺北市士林市場改建工程：

本工程計畫興建地下３層、地上２層。本工程建築主體、裝修及電梯工程已於９５年１２月８日開工，預計９８年２月完工。原配合小西街市有眷舍地區都市更新案，辦理地下層連續壁（靠小西街側）外移至道路中心處及地面層廁所位置變更等事宜，於９６年８月１６日停工。現因士林公有市場西側道路拓寬工程之地上物拆遷時程未定，為避免影響本工程完工期程，更新處已於９月１７日召開工作會議向林副市長報告並獲同意調整地下層西側連續壁位置至基地範圍內，目前建築師事務所辦理後續擴充（景觀工程）事宜中。截至９７年５月底施工進度４２．２％。

3.臺北市士林市場古蹟維修工程

本工程規劃修復地上１層之長短棟古蹟建築，於９６年４月２７日經本市文化資產審議委員會核准修復計畫，原計畫與士林市場主體工程廠商辦理後續擴充及議價，因廠商財務困難影響，改採將古蹟修復與古蹟再利用併案發包，於９７年２月１５日決標，並於９７年３月１２日開工。截至９７年５月底施工進度６．３３％。

4.花卉批發市場新建工程：

本工程依市場處需求預計興建大基地：地下１層、地上３層，小基地：地上２層之ＲＣ鋼構建物。於９７年３月１９日完成建築師徵選及議約程序，建築師於９７年４月３日提送需求評估報告，本處即函轉市場處請於９７年４月１５日前確認需求內容，經本處３次發函催告，市場處於９７年６月３日仍未函覆本處，市場處口頭說明需求確認已簽至闡發局，預估近日回復確認結果。

(六)代辦民政局工程

1.臺北市南港區舊莊區民活動中心新建工程：

本案規劃地上５層、地下２層，於９５年６月１５日開工，預計９６年１２月完工。截至９７年５月底施工進度９５．４％，惟目前廠商財務困難協調中。

2.臺北市大龍綜合福利服務中心新建工程：

依本工程服務建議書原計畫興建地下２層、地上１０層之ＲＣ構造。９６年３月１３日向社會局簡報後決議再次檢討需求並重新規劃設計。本案經社會局９６年４月２６日重新確認空間需求後，計畫為興建地下２層、地上９層之ＲＣ構造，且業於９６年９月４日召開初步設計複驗會議並審核通過，社會局再於９６年９月１０日確定立面造型，業於９７年１月１６日召開細部設計簡報，經建築師修正，於９７年３月１３~１９日辦理公開閱覽，再經建築師於數次修正，相關發包文件刻正陳核中。

3.臺北市身心障礙就業推廣大樓新建工程

本工程依需求計畫預計興建地下２層、地上７層之鋼筋混凝土結構物，為辦理本案勞務採購，刻正辦理成立評選委員會相關事宜。

(七)其他公共建築工程

1.文山區木柵路五段附近地區區段徵收市民住宅

本案預定興建地上５層、地下１層。本案於９６年１２月１４日土地開發總隊召開協調會議時，發現該區地下６０米處存放１２５公斤炸藥及５２５發雷管，經總隊簽報本府先行全面地質鑽探調查，再行辦理後續作業。

2.（臺北市政府工務局新建工程處）第一分隊房舍整修工程

本案規劃地上一層兩幢辦公房舍，業已於９７年３月送建管處辦理申請建築許可作業中。９７年３月５日至今多次發包流標，刻正由養工隊辦理預算檢討作業中。

(八)臺北國際花卉博覽會

1.新生公園區「夢想館、未來館及生活館」展館新建工程
本案預計規劃新建三座展覽館，未來館與生活館已於９７年１月２５日簽成立評選委員會，並於３月１２日召開勞務採購公開招標第１次評選委員會就評選須知進行討論修正。勞務採購作業已於４月１５日上網公告，並於５月６日辦理公開說明會，６月３日資格標審查，６月１２日辦理第２次評選會。另夢想館產業發展局尚未確認由本處代辦，因工程時程緊湊先行納入未來館與生活館新建工程辦理，若夢想館之新建因政策因素不納入，將終止該部分之契約工作。配合臺北國際花卉博覽會展覽期程預計於９９年３月３１日完工。

2.臺北國際花卉博覽會-美術公園區舞蝶館與風味館館新建工程本案依產業發展局提供需求，預計規劃新建２座臨時場館，已於９７年５月１３日奉准成立評選委員會及工作小組，並於９７年５月２２日奉准辦理勞務採購招標上網公告作業，惟為減少美術公園區介面奉示整併該區各工程，本處業於９７年６月６日將整併後工程上網，將於６月９日公告招標。本工程配合臺北國際花卉博覽會展覽期程預計於９９年３月３１日完工。
八、提昇優質的生活品質：

(一)改善舊有建築騎樓高低不平

將以延續性、整體性、重要性及開放民眾申請及考量區域均衡方式，做為選擇改善標的原則，期能提供市民行的安全環境，經調查本市待整平騎樓總長度約１１萬公尺，至９５年底完成改善長度累計約２萬４,０００公尺，９６年度原預計改善路段長度２萬４,０００公尺，實際增加施作路段之改善長度可達約３萬９,０００公尺，９７年度預計整平騎樓長度約１萬公尺(改善效益長度約１萬５,０００公尺)。
1
8

