創新措施

一、為徹底解決本市道路品質不良問題，自９８年起辦理全路段道路路基更新及銑鋪工程，改採白天施作同時辦理管線人手孔減量，及瀝清混凝土銑鋪以１０公分為原則並鋪設完成６小時封閉養護，以期路面更平整、更耐用。

二、為加強道路挖掘管理，維護市民生命、財產及公共安全，提升生活品質，新工處特別簽府頒布「臺北市民眾檢舉道路擅挖獎勵要點」，獎勵民眾檢舉道路擅挖違法（規）行為。

三、公園路燈建設：
路燈開關箱共桿計畫：為美化市容，提昇市民生活品質，推動路燈開關箱與燈桿共桿，以汰換外型不佳之ＦＲＰ製開關箱，於民國８８年邀集臺電公司等相關單位多次開會研商開關箱與燈桿共桿之「基座式開關箱」，並自８９年度配合道路新築更新計畫及對於有礙市民通行與市容者優先改善，全市現有１０,０８３座電源開關箱，迄９８年４月底共桿式開關箱已完工３,８７５座。
重要成果

一、本市人行道更新工程：

本市人行道面積約２５０萬平方公尺，自８８年起分年度辦理人行道為更新至９６年度結束合計完成改善全市人行道面積達７５．９３％，即約１８９萬平方公尺。（９７年度臺北市人行道預約改善工程尚在執行中，俟全數完工後再統計更新面積）

二、市區道路建設：

（１）９７年專案路面更新工程：

１.９７年度道路銑鋪及路基改善年度契約工程（第1標）（士林、北投、中山、大同區）辦理林森北路（民族東路~市民大道段）及長安東路（中山北路~復興北路段）於９７年８月１１日開工，於９７年１２月３１日完工。

２.９７年度道路銑鋪及路基改善年度契約工程(第2標)(大安、文山、中正、萬華區)辦理承德路4段（敦煌路~劍潭路段）、中華路２段（廣州街~泉州街段）及萬大路（莒光路~華中橋段）於９７年７月１１日開工，９８年１月１４日完工。

（２）中山民生東路1段1巷道路新築工程：
於９７年１２月３０日開工，９８年３月２日完工。

三、公共建築工程：

（一）立農公園附建地下停車場新建工程：

本案規劃地上１層、地下二層總樓地板面積８７６９．５２㎡。約提供２０５個汽車停車位、９８個機車停車位。建築主體標已於９６年１月１１日開工，業於９７年１２月３１日完工。

（二）臺北市南港區舊莊區民活動中心新建工程：

本案規劃地上５層、地下２層，於９５年６月１５日開工，９８年１月１３日完工。

四、人行道認養：

本府為鼓勵民間企業團體，共同參與公共事務，提供人行道認養業務，以節省行政暨財政支出，目前由新工處設窗口受理市民電話洽詢及申請認養案之處理，截至９８年４月份止實際認養８３５件，面積達５１萬１,７９２平方公尺。

五、防洪排水工程：
（一）積水改善措施：

為加強市區豪雨積水改善工程（工作），研考會列管本局水利處改善項數，計２９６項，業已完成９４．９３％，目前執行情形說明如次：

１.已完工者：計「士林大南路排水改善工程」等２８１項。

２.施工中者：計「文山木新抽水站引水渠道工程」等９項。

３.待辦者：計「大同大龍國小附近排水幹線抽換工程」等６項。

六、污水下水道工程：

（一）用戶接管普及率，截至９８年４月底止累計完成用戶接管６３萬６,３９６戶，計劃用戶接管普及率已達９５.７０％，門牌普及率６０.４８％。

（二）分管網工程：於本市已完成主次幹管區域逐年分期分區辦理分管網工程，規劃設計總長度為７３萬５,７８８公尺，截至９８年４月底已完成７１萬０,８３４公尺，完成率達９６.６１％。

七、公園路燈建設：
（一）臺北花卉展今年主題定為「２００９年臺北花卉展－ㄋㄧㄡˊ轉吧！大地」，自９７年１２月２１日開幕，民眾反應熱烈，為擴大服務民眾，將展期延至９８年２月２日，讓全國各地民眾於農曆年節期間，闔家攜手至大安森林公園參觀。
（二）本局公園處士林官邸公園園藝展覽館舉辦「新春蘭科花卉展」，展期從９８年１月２３日至２月２２日止，春節期間（１月２４日至２月１日）園區開放時間由上午８時至晚上７時，展出３０盆的新春蘭科花卉盆景，選用元寶、炮竹、銀柳等年節意象素材，搭配各種蘭花組合而成，外觀亮麗又帶吉祥味，象徵著年節歡樂氣氛。

（三）本局公園處花卉試驗中心舉辦「２００９臺北茶花展」，展期自９８年２月６日起至２月１５日止，今年把茶花展主題訂為「情定花徑間」，邀請大家徜徉在茶花林徑間，感受浪漫氛圍。

（四）本局公園處士林官邸公園於９８年２月１３日至２月２２日舉辦「士林官邸玫瑰季」，這次展出有法國的Rouge Royale皇家胭脂等品種多為體質超強健，頗適應臺北氣候，極具觀賞價值。
（五）本局公園處陽明山花季自９８年２月２０日開始起跑，至９８年３月２２日止，今年以「戀戀草山」為主軸，舉辦一連串以回憶及感動的活動，春季的陽明山，滿山遍野的萬紫嫣紅，等待遊客進行一趟浪漫的春季之旅。
（六）本局公園處士林官邸公園自９８年２月２７日（星期五）至３月１日（星期日)由臺北花卉公司及公園處共同籌辦，在園藝展覽館展出近萬朵的「春季香水百合花展」，在這春暖花開的季節邀請大家前來觀賞百合之美。
（七）本局公園處青年公園園藝展覽館自９８年３月４日至３月３１日舉辦「花藝設計展」，以多種春天綻放的花卉，利用花藝設計手法展現不同風情，營造出本次展覽主題「秘密花園」的私人典藏感覺。
（八）萬華４０９號公園新建工程：公園位於萬華區萬青街１１８巷，總面積１,０２１平方公尺，９７年１２月５日開工，工期９０日曆天，已於９８年３月４日竣工。

（九）本局公園處士林官邸公園自９８年４月３日（星期五）至４月１２日（星期日）在園藝展覽館舉辦有洋蘭之稱的「嘉德利亞蘭」，共展出嘉德利亞蘭３７９盆及雜屬蘭１４６盆，燕語鶯啼適合出遊的季節，歡迎大家來共賞。

（十）臺北市文山區１４０高地公園北側邊坡坍滑緊急搶修工程：本工程於９７年９月２８日開工後，立即進行臨時水溝疏導、堆疊混凝土塊之重力式擋土牆、帆布覆蓋、太空包等假設工程。工程內容計有：噴凝土格子框護坡、土石方轉運、箱型石籠擋土牆、噴凝土截水溝橫向及縱向、噴凝土沉砂、消能池、木製棧道復道(含欄杆，基礎)、施工便道、施工構台、現況設施復舊(木製涼亭,桌椅,地坪,圍牆等)、軍功路１５０巷５號後面邊坡改善、綠地整理及坡面噴植等工項，已於９８年４月２５日竣工。

未來施政重點

一、交通建設：

（一）推動市區道路建設

１.９３年度中正廈門街２５巷４弄西側道路新築工程：

本工程與警察局中正二分局廈門街派出所新建工程併案發包，並配合工進於９７年１２月１２日開工，工期修正至９８年４月２９日完工。截至９８年４月中施工進度９１％。

２.９６年度道路新築工程：

（１）文山新光路２段東向延續道路新築工程（第２期）：

本工程自新光路捷運機場以東５５０公尺至北二高橋下，長約１９５公尺，寬１２公尺，已於９７年１２月１日開工，預定９８年８月１７日完工。截至９８年４月中施工進度５０．４４％。

（２）內湖金湖路陡坡降低工程：

自金湖路６５巷起至１００號，長約１４０公尺，寬２０公尺，面積約２，８００公尺，接順巷道星雲街，範圍長約５０公尺，已於９７年８月１日開工，預定９８年７月９日完工。截至９８年４月中施工進度６４．９５％。

（３）士林原國防管理學院西側道路新築工程：

本工程自至善路２段至故宮路，全長３４１公尺。已於９７年７月２５日開工，工期修正至９８年７月７日完工。截至９８年４月中施工進度４４％。

（４）信義永春坡穿越軍營南側道路新築工程：

本工程位於信義區永春坡軍營南側道路，自拾姓公廟至松山路６５０巷１５弄１８之１９號，道路長１８２ｍ，計畫路寬８ｍ，已於９７年４月１８日開工，工期修正至９８年３月３１日完工。截至９８年４月中施工進度１００％。

３.９７年度道路新築工程：

（１）信義吳興街２２０巷北側（原陸軍保養廠區）道路新築工程：

本工程配合衛工處埋管時程已於９７年７月３１日開工，工期修正至９８年４月１７日完工。截至９８年４月中施工進度９９．５％。

（２）大安忠孝東路３段１０巷１號道路新築工程等４項工程：

已於９７年１１月１８日開工，工期修正至９８年６月３０日完工。截至９８年４月中施工進度５０．５％。

（３）文山景美運動公園南側道路新築工程等２項工程：

已於９７年１１月１７日開工，工期修正至９８年４月１日完工。截至９８年４月中施工進度１００％。

（４）士林中山北路６段４４１巷４６弄道路新築工程：

已於９７年９月２４日決標，俟完成拆遷補償作業後辦理地上物拆除。

（５）中正八德路１段８２巷道路拓寬工程：

９７年１２月３０日決標。俟完成拆遷補償作業後辦理地上物拆除。

（６）萬華長泰街２４６巷北側道路新築工程等２項工程：

已於９８年１月１３日決標。俟拆除案完成後辦理開工。

４.９７年專案路面更新工程：

（１）９７年度道路銑鋪及路基改善開口契約工程（第3標）（大安、文山區）辦理辛亥路４段（辛亥隧道口~興隆路２段）等路段於９７年９月１０日開工，工期修正至９８年３月３１日完工。截至９８年４月中施工進度１００％。

（２）大同長安西路路基改善工程（延平北路~中山北路段）於９７年９月１５日開工，工期修正至９８年４月２４日完工。截至９８年４月中施工進度９１．９８％。

５.９７年度中央擴大內需補助款辦理道路維護改善工程：

（１）臺北市區道路維護改善工程(第一標)承德路四、五段(中正路至劍潭路)於９７年１２月１６日決標，９８年１月２２日辦理交通計畫及施工前會勘。因屬新生高架封閉之替代道路，預計配合新生高架施作時程於９８年４月中辦理開工。

（２）臺北市區道路維護改善工程(第二標)西園路一、二段(內江街至環河南路)於９７年１１月１８日決標，於９８年２月２８日開工，預定９８年５月３１日完工。截至９８年４月中施工進度１２．５６％。

（３）臺北市區道路維護改善工程(第三標)環河北路一、二段(全路段)於９７年１２月１６日決標，９８年２月４日辦理交維計畫及施工前會勘。因屬新生高架封閉之替代道路，延至９８年４月１５日開工辦理路基改善，預定９８年８月２日完工。

（４）臺北市區道路維護改善工程(第四標)水源高架道路等高架橋路面於９７年１１月１８日決標，於９８年３月１３日開工，預定９８年５月１１日完工。截至９８年４月中施工進度６２．４６％。

６.９８年度道路新築工程：

（１）內湖３２號道路新築工程規劃設計：

產發局已完成，規劃設計期末報告。

（２）文山市民運動中心南側道路新築工程

已完成設計，目前正簽辦發包中。

（３）內湖湖山６號公園東側道路工程

已完成細設，目前正辦理發包作業，預計９８年６月底前發包。

（４）中山北安路５３６巷道路(步道)新築工程：

目前正辦理細設審查作業，預計９８年６月底前發包。
（５）北投大屯路２１巷道路拓寬工程：

已完成初設，目前正細設成果審查中，預計９８年６月底前發包。

（６）中山大直街２０巷西側道路拓寬工程：

已完成初設，目前正簽辦細設驗收，預計９８年６月底前發包。
（７）中山國防部示範樂隊東側後段道路(步道)新築工程：

已完成初設，目前細設成果審查中，預計９８年５月底前發包。
（８）中正同安街２８巷７弄道路拓寬工程

目前正辦理細設，預計９８年６月底前發包。
（９）中正晉江街４巷道路新築工程

目前正辦理細設，預計９８年６月底前發包。
（１０）大安安和路２段３２巷西段道路新築工程

目前正辦理細設，預計９８年６月底前發包。

（１１）大安和平國小北側道路新築工程

目前正辦理細設，預計９８年６月底前發包。

（１２）北投～士林福國路延伸工程

目前進行細部規畫及初步設計審查作業中，預計９９年４月發包。

７.９８年度道路維護及改善工程

（１）９８年度專案路面更新工程（共９標）：

甲.臺北市忠孝東路四、五段(復興南路至松信路)道路維護改善工程：於９８年３月２６日開工，預定９８年５月２５日完工。

乙.臺北市忠孝東路五、六段(松信路至向陽路)道路維護改善工程：於９８年３月２６日開工，預定９８年５月２５日完工。

丙.配合聽障奧運路段道路改善工程（共３標），其中第３標已於４月１５日決標，１、２標已於４月２８日決標，其餘各標配合預計期程於本年度內陸續辦理發包完成。

（２）９８年度一般路面更新開口契約工程（８米以上）（共６標）已於３月２４日決標。

（３）９８年度一般路面更新開口契約工程（８米以下）（共６標）已於３月３日決標。

（４）９８年道路附屬設施改善維護及人手孔調昇降開口契約（共６標）目前已全部決標。
（二）橋樑工程

１.社子大橋新建工程：

（１）本工程分兩期興建，第１期自１－１號道路與社子端堤防交會處起，向東跨越基隆河沿北投１３號路至與承德路交會處止，長約１２６０公尺，寬４０－５０公尺，總面積約６８,７２０平方公尺，其中規劃預留大眾運輸系統空間（寬約９公尺），主橋寬度約３８公尺。第２期自社子島１－１號道路與社子端堤防交會處起，西沿１－１號路至與１－２號、１－３號路口交會處止，俟社子島開發計畫填土高程確定後，再配合編列年度預算興建。

（２）社子大橋新建工程第１期，主要包括跨基隆河主橋工程（景觀斜張橋）、社子端匝道工程、北投端引道與北投１３號平面道路工程，現分兩標發包施工。

甲.第１標為跨河段主橋部分，總長約４３５公尺、橋寬３８~４２公尺，工期約３年。第１標已於９７年１２月９日決標，預定９８年５月開工，工期３年。
乙.第２標包括北投端引橋引道、北投１３號平面道路以及社子端匝道部分，工期約２年。將俟社子島端匝道型式決定後，再適時配合辦理細設及發包，目前暫定９８年下半年發包。
２.文山景美橋改建工程：

（１）景美舊橋為景美、新店地區之重要連絡橋樑，其連繫景美景文街與新店順安街，規劃改建內容：採單跨鋼拱橋跨越景美溪，橋樑淨跨距９３ｍ寬、橋面淨寬１５ｍ、規劃雙向各一寬為５ｍ混合車道及雙向各一寬為１．５ｍ人行道，此外為應休閒及節能需求，另佈設２ｍ寬腳踏車道，施工期約１６個月。

（２）本工程於９８年１月１日開工，預定９９年４月２６日完工。截至９８年４月中施工進度１０．４５％。

３.中山二橋拆除及新生高架北端引道改建工程：

（１）本工程範圍北起中山北路通河街口南端分別銜接中山新橋及新生高架橋，全長約２８４公尺，橋面寬１６公尺（含鋼拱主橋９４公尺）。
（２）本工程配合中山新橋於９６年農曆春節拆除中山二橋南引道工程後，進行拆除中山二橋主橋工程（已於９６年９月完工），再將中山二橋北引道改銜接至新生高架橋（主體標），使得新生高架橋南往北可直接通往中山北路，爾後新生高架往士林雙向車流不必匯入圓山圓環地區，應可澈底改善圓山地區之交通現況。

（３）主體標已於９７年６月１日開工，預計９９年２月１６日完工。經第１次契約變更議價後，截至９８年４月中施工進度４０．０４％。

４.新生高架橋改善工程

本工程已於９７年７月２６日開工，預計９９年３月２５日完工。截至９８年４月中施工進度４６．２４％。

５.中正永福橋上游側加設人行及自行車道工程

本案於９７年１２月２４日完成初設，現正辦理細部設計中，預計於９８年５月完成細部設計，續於６月辦理發包作業。
（三）其他

１.北投線空中纜車BOT案：

（１）本工程場站位置包括新北投溫泉親水公園、龍鳳谷、陽明公園及陽明山交通轉運公園，共設置４處旅客上下場站，全長約４．８公里。採單線自動循環式纜車系統，運量每小時２，４００人次。

（２）本工程採BOT方式開發，於９４年１２月１３日完成BOT簽約，特許經營年限為３２年（含興建期），原已於９５年５月１日動工，惟因陽明山國家公園範圍環評課題，暫處於停工狀態，BOT特許公司已修正興建開發計畫經本府「同意備查」，並於９６年１１月２８日函送請國家公園主管機關進行「開發許可」之實質審查，經陽明山國家公園管理處３次審查均列有修正意見，目前BOT特許公司依陽管處審查意見修正興建開發計畫書中，俟審查通過後，依序推動後續作業。
２.中山北路３段台北故事館前及酒泉街口至玉門街立體交叉穿越新建工程

本工程將於中山北路３段酒泉街口設置１座橋寬７．５公尺人行陸橋，另為增加花卉博覽會展覽期間人潮之疏導，將改善圓山地下道出入口。已於９８年２月７日開工，預定９９年２月２８日完工。截至９８年４月中施工進度３．０４％。

３.內湖科技園區北向聯外廊道改善工程－自強隧道(東側)防水及美化工程：

９７年１０月１５日決標。其中防水工程部分：９８年３月１５日開工，預定９８年４月２３日完工。截至９８年４月中施工進度５０％。美化工程部分：俟防水工程完成後進場施工，預計９８年５月中旬申報開工。

４.中正寶藏巖入口節點改善工程：

已於９８年３月３０日決標，預計５月１５日開工。

５.新民權抽水站地下通道改善工程：
本案已於９８年４月２１日決標。
６.社子國小及葫蘆國小前跨堤人行陸橋新建工程：

本案目前進行都審作業，需俟前揭作業完成後續進行細部設計，預計９８年１２中旬發包。

二、橋樑（新）改建工程

北投小油坑大屯橋新建工程

本工程係位於北投陽明山公園陽金公路，小油坑自然地景凹陷坑下方，因受上方崩塌地形滑落土石影響，道路有中斷之虞，另道路線形之轉彎半徑較小，亦影響車流等因素，故規劃設計本橋樑，以取代舊有彎道，完工後除增進交通順暢外，亦可增進區域景觀。

工程內容為：

（一）鋼構橋梁新建總長－１１７公尺。

（二）自然坡面噴植面積－９２５０平方公尺。

（三）植栽及景觀工程。

（四）道路銑刨加鋪－４３５４平方公尺。

９２年１１月１７日開工，截至９８年４月中旬施工進度為９７．３５％，原預定９６年８月３０日完工，已逾完工期限，廠商提出之趕工計畫已審核完成，並督商速依計畫趕工，目前施作景觀停車場，因受山區天候不佳及廠商財務困難等因素影響施工進度，有關主橋通車事宜，經簽奉　市長鑒核並於９７年１０月２８日開放通車。

三、防洪排水工程：

（一）河川整治及堤防新建工程：

１.磺港溪壓力箱涵分洪工程為紓解磺港溪地區出現５０年洪水重現之最大洪水量，避免民眾遭受生命、財產之威脅，以磺港溪吉林橋上游８０公尺為起點，往下經吉林橋，於北投中庸２號公園處設置分洪設施後，讓洪水轉入地下壓力箱涵，沿大業路前進，穿越大度路，沿洲美快速道路下方經過關渡堤防排入基隆河。本工程分７標，其中

（1）洲美快速道路段於９２年１０月３日開工，已於９４年３月３１日完工。

（2）大業路西側段９３年９月１日開工，已於９７年３月１７日完工。

（3）橫越大度路段後續工程於９４年１１月８日開工，已於９７年６月２１日完工。

（4）關渡防潮堤行水區段於９６年３月１日開工，已於９７年４月３０日完工。

（5）分洪進水口段於９６年５月２２日開工，截至９８年４月中旬施工進度為７９％，因原承攬廠商財務發生困難，經邀集相關單位開會研擬契約轉讓事宜，廠商於９７年４月１６日簽訂契約轉讓由東佶營造公司承接，並於９７年４月１６日進場施工，目前辦理吉林橋右側頂版及左側底版施工、上游河道右側擋土牆施作，本工程原預定９７年９月２４日完工，經辦理第二次工期檢討，修正完工日期至９８年６月２４日。

（6）大業路段於９６年４月２６日開工，截至９８年４月中旬施工進度為８７．７％，原預定９８年４月２１日完工，因變更設計辦理工期檢討，修正完工日期至９８年１０月２０日。

（7）大業路西側水利設施用地綠美化招標期程展延至９８年５月。

２.康寧抽水站新建工程（第一期），東湖地區排水係以康寧路壓力箱涵將市區排水排入基隆河中，當基隆河水位高漲時將影響康寧路壓力箱涵排水效能致發生積水現象，為改善上述東湖地區積水情況，乃規劃辦理本案康寧抽水站新建工程。本抽水站之抽水量採５年重現期颱風雨計算，總量約９１.３CMS，因抽水站座落於內湖１２５號公園用地內，為符合多目標使用１５%之上限規定，故分２期新建抽水站，第１期工程設置抽水機３７.８CMS，工期６００日曆天，為統包設計案，９４年８月８日開工，９６年４月２日完工；第二期機電工程已於９６年４月２日開工，原預定９７年９月２３日完工，因配合土建工程第三次檢討工期，修正完工日期至９８年６月２５日，目前辦理儀控設備及電力開關插座等施作，截至９８年４月中旬施工進度為９７．５３％；第二期土建工程於９６年４月１９日開工，已於９８年３月３１日完工。

３.木新抽水站新建工程：

計畫興建站房乙座，設置抽水能量每秒２.５立方公尺之抽水機２組，土建工程於９５年１月６日發包，因居民對抽水站興建仍有疑義，反對施工。案於９５年９月７日舉行說明會，９５年９月１８日再與居民代表溝通結果後，已重新檢討擬定擴建保儀抽水站及新建木新抽水站等４種方案，並於９６年８月２日簽奉市長核准，採取方案為分散興建小型抽水站方式推動，以分流方式辦理，已於９６年１０月１２日舉辦說明會，獲得與會民眾支持，已調整內容，於９６年１１月１３日第１４４８次市政會議提案討論通過，於９６年１２月１４日已將預算變更函請市議會同意，並於９７年１月１６日經市議會工務委員會審查通過，經大會審議於９７年６月９日函覆同意，水利處於９７年６月１９日開會研商由原設計顧問公司辦理追加設計，已於９７年１０月２９日細部設計審查完成，已於９７年１１月２７日提採購小組審查，經同意修正後通過，本工程（木新抽水站新建工程－後續工程）已於９８年２月１７日辦理發包，目前辦理施工前置作業及各項計畫書審查，預定９８年５月１１日開工，並朝９９年４月底完工為目標。

４.文山木新抽水站引水渠道工程：

配合木新抽水站新建工程，編列８８下半年８９年至９１年度追加預算４，８００萬元（總工程費１億７，１５３萬６，０００元），辦理上游引水渠道工程，計畫施設久康街至國光藝校南側及保儀路口至木新路２段２９９巷之引水箱涵共５６０公尺，本工程於９２年２月１１日發包，因當地居民反對未能施工，經重新檢討集水區，於木新路２段２９９巷施設單孔寬２．４公尺，深２．５公尺之箱涵，９３年１１月５日修正後，於９３年１１月２４日召開二次審查會議通過，採用明挖覆蓋吊放預鑄箱涵工法。９４年１月２０日向議員做修正後方案簡報，並於４月２０召開居民說明會，惟當地居民對抽水站規模仍有意見，後於９４年８月２日再次召開說明會，加強協調溝通，並請顧問公司據以修正設計後辦理發包，已於９４年１０月１１日及９４年１０月２６日二次招標均告流標，經重新檢討，於９４年１２月２７日決標，因需配合木新抽水站施工，承商正辦理鄰房鑑定作業及試挖工作，惟部分居民串聯拒絕，經議會於９５年７月６日召開協調會，及水利處於９５年９月７日舉辦說明會；９５年９月１８日與居民代表溝通結果後，已重新檢討擬定擴建保儀抽水站及新建木新抽水站等４種方案，並於９６年８月２日簽奉市長核准，採取方案為分散興建小型抽水站方式推動，以分流方式辦理，已於９６年１０月１２日舉辦說明會，獲得與會民眾支持，已調整內容，於９６年１１月１３日第１４４８次市政會議提案討論通過，於９６年１２月１４日已將預算變更函請市議會同意，並於９７年１月１６日經市議會工務委員會審查通過，經大會審議於９７年６月９日函覆同意，水利處於９７年６月１９日開會研商由原設計顧問公司辦理追加完成，已於９７年８月１４日提採購小組審議通過，已於９７年９月２３日決標，本工程於９７年１２月２日開工，原預定９８年３月３１日完工，經辦理工期檢討，修正完工日期至９８年５月１０日，截至９８年４月中旬施工進度為９６％。

５.為汰換效率低落之老舊抽水機組，改善設備運轉可靠性，提高防洪安全，辦理全市抽水站設備更新，目前執行情形說明如下：

全市抽水站設備更新工程編列９２至９６年度連續工程，總工程費１４億３９６０萬元，工程計分為９標辦理，已完成８標之工程，僅餘第７標後續工程（辦理玉成及大直站抽水機組檢修等），已於９７年１０月９日完工。

６.臺北市總合治水對策規畫：

業編列９２至９３年度連續預算辦理，以臺北市整體環境為考量，擬定適合本市環境與條件之總合治水對策綱領，已於９４年１１月４日完成，主要工作內容如下：

擬定臺北市總合治水對策綱領。

總目標：建構台北市２１世紀「高保水-高透水-高防洪」城市。

目標：上游保水、中游減洪、下游防洪。

策略：

策略１建構安全防洪排水建設。

策略２推動全市河川流域管理。

策略３檢討都市土地建物管制。

策略４推動總合治水教育宣導。

策略５建置防災決策支援系統。

７.臺北市總合治水總體目標及綱要計畫規劃：

為積極推動「總合治水對策規劃」專案計畫，達成上游保水、中游減洪、下游防洪之總合治水理念及總合治水對策之軟硬體工作，以達成保水、透水、防洪、生態城市，創造生態少災宜居生活環境之目標，已列９７至９８年度連續預算委外執行「臺北市總合治水總體目標及綱要計畫規劃」，主要工作內容為：總合治水綱要計畫之各執行事項流量分擔量研擬、總合治水各綱要計畫分擔流量研擬、總合治水總體量化目標研擬、分工架構及成效控管、臺北市總合治水示範區之規劃、及辦理宣導活動及宣傳品製作，目前是項工作已於９７年７月２３日決標，於９７年９月３０日完成執行計畫書審查，並於９７年１１月１５日完成第１次期中報告審查及文宣摺頁、海報的製作，已於９８年４月２２日召開第２次期中報告審查會，預定９８年５月３１日完成總合治水推廣教材工作。

四、公園路燈建設：

（一）公園綠地建設：本市現有都市計畫及非都市計畫之公園、綠地、廣場、兒童遊樂場及河濱公園等計１,０１９處，總面積約１,９６２公頃，至９８年底本市已開闢完成開放供市民使用者將達８１４處(含部分開闢４２處)，面積１,３５２公頃，平均每人享有公園綠地面積可達５.１５４平方公尺。
（二）９８年預計自行培育施作道路及公園綠美化面積計７,７９５平方公尺，外包施工美化市容面積計６８,１４４平方公尺，總計全市道路綠美化面積計７５,９３９平方公尺。
（三）路燈增設計畫：９８年度配合年度預算受理市民、區公所建議，預定裝設路燈１,５００盞；配合本市新建公園新設園燈２００盞；配合道路拓寬、新築及代辦本府都市發展局「臺北市地區環境改造計畫」新設路燈約３００盞，合計預定裝設２,０００盞。迄９８年４月底已完成設計１，３７６盞，已完工３５４盞。

（四）降低路燈失明率：本市現有路燈至９８年４月底為１４萬４,８０６盞，為提高工作效率於每週定期執行日、夜間路燈巡修作業，以確實檢修失明路燈，降低路燈失明率，目前失明率均維持低於千分之１.６２５。
（五）大湖公園環境改造案：９７年度動用本局第一預備金９５萬元，辦理大湖公園環境改造委託規劃，並編列９８－１００年連續預算辦理後續設計及施工等事宜，工程完工後大湖公園將成為兼具生態環保、景觀休憩、防洪避難功能及符合多樣族群活動使用之區域性綠地環境，本案辦理委託規劃案於９７年７月２５日簽約，９７年１０月１７日召開期初審查會議，９８年２月４日召開期中審查會議，９８年３月１８日召開向 本局局長簡報會議，並刻依會議結論修正部份規劃案內容。委託設計及監造技術服務勞務採購案預定於９８年６月完成發包。
（六）士林官邸公園整體委託規劃案：配合士林官邸正房之整建，因應未來正房開放後提昇園區的整體服務品質，以深化士林官邸公園之遊憩體驗，故辦理公園整體委託規劃案。目前委託規劃勞務採購作業，已於９８年２月２６日召開工作小組會議，並刻正修正招標文件內容，預計９８年６月底前完成發包。

（七）南港５８號公園擴建工程：公園位於研究院路２段旁，總面積１２,５７２平方公尺，已開闢６,５１８平方公尺，本年度闢建面積４,５８８平方公尺。本公園完工後可改善社區景觀，串聯原有開闢公園，增加週邊居民休憩空間並美化環境。本案已於９８年１月２１日辦理規劃說明會，目前正辦理細部設計作業中，預定９８年６月底完成發包，工期１００日曆天。

（八）士林７８號綠地新建工程：本工程位於中山北路６段４４１巷，面積２８８平方公尺，基地呈三角狀，位於８Ｍ、６Ｍ道路間，以綠地方式設計，保留原有喬木，種植灌木及草坪，將可綠美化市容。本案已於９８年１月１６日辦理規劃說明會，公園工程預計９８年５月完成發包，工期５０日曆天。

（九）內湖１１７號綠地新建工程：綠地位於大湖山莊街９１號旁，總面積２,２１４平方公尺，工程完成後將提供週邊居民靜態之休憩賞景空間，美化週邊環境。本案已於９８年１月１７日辦理規劃說明會，目前正辦理細部設計作業中，預定９８年６月底完成發包，工期１２０日曆天。

（十）大安４１０號公園新建工程委託規劃設計監造案：本公園位於捷運木柵線麟光站旁山區，總面積１７,８６２平方公尺，公園發展方向為結合景觀、生態、休閒等功能之公園，規劃設置登山出入口、登山步道、景觀平臺、教育解說等設施，串聯富陽自然生態公園與東側鄰近的福州山公園，形成完整之綠色廊道。改善當地居住品質及景觀，發揮山坡地公園特色，提供市民一個休憩、登山運動及舒展身心的場所。委託規劃設計及監造技術服務勞務採購案，已於９８年３月５日召開工作小組會議，預定９８年６月底前完成勞務採購發包。
（十一）北投２４１號公園新建工程委託規劃設計監造案：本工程位於中央北路３段桃源國小東北側，原為北投第四公墓，於９６年變更為公園用地，公園地處山坡地，闢建時以不破壞原有地形及生態環境為原則，減少人工硬體設施，保留公園內植生良好之既有喬木，設置林蔭登山步道、小型休憩廣場、體健設施及植物解說牌，除提供市民ㄧ個清新幽靜的休憩場所外，亦塑造生態教育之知性空間。委託規劃設計及監造技術服務勞務採購案，已於９８年２月２４日召開第１次工作小組會議，９８年度３月２０日召開第1次評選會議，９８年４月２３日辦理招標公告，預計９８年５月下旬召開第２次評選委員會議。

（十二）萬華３７２號公園新建工程：本工程位於長順街４６巷５號，已於９７年度辦理簡易綠化，本年度公園闢建將保留既有之簡易綠化成果，設置入口廣場、曲線園路及花架等，並種植開展形開花樹種，使單調人行道轉為活潑多彩之行走空間。工程完工後可改善周邊環境，提供民眾活動、談天、連絡情感的優質休憩空間。本案已於９８年１月１３日辦理規劃說明會，目前已完成細部設計圖說陳核中，公園工程預計９８年６月完成發包，工期６０日曆天。

（十三）南港５６公園新建工程：本工程位於東新街旁，公園範圍主要為新庄埤及其周邊山坡地，總面積９３,９４９平方公尺，本年度開闢面積１,５３７平方公尺，規劃設置人行步道、小型景觀廣場等，以塑造道路節點之美質景觀，本案已於９８年１月２０日辦理規劃說明會，目前辦理細部設計作業中，公園工程預計９８年６月完成發包，工期７０日曆天。
五、污水下水道工程：

（一）用戶接管普及率：賡續於主次幹管、分管網完成地區積極辦理用戶排水設備工程，達成本市污水下水道計畫用戶接管普及率每年提升３％之施政目標(９８年加速辦理，以提升３．９％為目標)。

（二）管線工程：

１.辦理大度路次幹管，本工程目前施工進度為９８.５％，預計９８年７月２３日完工。

２.辦理分管網工程，目前在建工程３２標，配合工程進度施工中。

３.辦理用戶排水設備工程，目前在建工程４７標，配合工程進度施工中。

４.辦理９８年度分管網工程計７標，預計９８年６月前陸續辦理發包。

５.辦理９８年度用戶排水設備工程計２１標，將配合分管完成進度、陸續辦理發包。

（三）污水處理廠營運暨相關計畫

１.迪化污水處理廠污泥減量工程規劃設計技術顧問服務工程自９６年１１月２０日完成發包作業，得標廠商已完成規劃及設計作業，目前辦理設計審查作業中，預計９８年６月辦理工程標辦，並期於９９年完成工程，本工程之目標在於污泥減量，除可降低污泥中水分含量，節省清運成本及臭味逸散外，另一面亦可將減量污泥送往資源回收機構進行資源再利用。

２.八里污水處理廠委託技術服務案（設備更新、水下檢查及警示燈光），自９７年１月２日開始執行規劃設計，八里污水處理廠設備更新、水下檢查及警示燈光工程委託監造技術服務案，自９７年７月２日決標日生效。其中八里污水處理廠海洋放流管水下檢查及全程攝影工程９７年１１月１３日決標，由綠盟企業有限公司得標，１２月１９日開工，預定９８年６月２０日完工；八里污水處理廠海洋放流管海面警示燈光及雷達搜尋系統工程９７年１２月２日決標，由廷翰國際有限公司得標，９８年１月１２日開工，預定９８年１１月７日完工；八里污水處理廠設備更新工程９７年１２月３０日決標，由崇越科技股份有限公司得標，９８年２月４日開工，預定９９年８月２７日完工。本工程之目標：檢視海放管主管現況及海岸線變化情形、設置海面警示燈光以警示海放管位置、污水處理設備更新以提昇設備運轉效能。
３.八里污水處理廠蛋形消化槽及能源回收系統設施整修及功能試車工程，９３年７月１７日開工，本工程僅餘雙燃料引擎發電機以沼氣作負載之測試未達契約規範（發電機負載測試，加載至100%負載（1420KW），其數據需在誤差15%（1207KW）範圍內），該部分之爭議承商於９７年８月２１日提本府審議申訴委員會，經３次調解未成，第３次調解於９７年１２月１０日召開結論為：「當場調解不成立」，其餘修繕項目機械設施修繕工作、電氣及儀控設施修繕工作、土建及管廊設施修繕工作等均已完成，為配合使用需求，蛋形消化槽於９８年３月１１日完成辦理部分驗收，９８年５月１日代操作商正式進駐操作營運。

４.「迪化污水處理廠臨時水肥投置站改善工程委託計技術服務案」，已於９７年１０月１７日發包，該案的推行將有助於迪化廠之異味減量控制。

（四）河川水質改善工程

１.目前辦理完成成都貴陽、忠孝鄭州之規劃設計案發包，已於９７年１２月３０日完成設計標發包，預計９８年９月辦理工程發包，預期９９年１０月完成主體工程，俾達河川水質改善之功效。
（五）污水處置規劃

１.９６－９７年度「臺北市污水下水道非服務區污水收集處置規劃」，於９６年６月６日決標，並於９６年１１月完成期初報告審查，９７年８月１５日完成期中規劃報告核定，９８年１月１２日完成期末規劃報告核定，目前正辦理報府之相關作業中。

六、賡續推動共同管道建設

（一）大度路共同管道工程：

本案自大度路關渡路口沿大度路南側邊坡至大業路口止，銜接洲美快速道路共同管道，規劃長度約３，２３６ｍ，配合台電仙渡高壓輸變電線路系統及國防管線需求規劃施築。本工程業於９２年１２月底完成細部設計，分二標辦理招商，其中：

１.第一標工程於９７年１０月７日重新發包決標，９７年１２月１５日開工，預定９９年３月１９日完工。截至９８年４月中施工進度１２．７５％。

２.第二標工程原於９４年３月２１日開工，因承包商與協力廠商間財務問題９５年８月１日無預警恣意停工。９６年３月２９日由新工處、原承商、保證廠商及銀行完成四方協議之簽訂，由履約保證廠商於９６年３月３０日進場施工，經第４次變更設計修正完工時間至９８年３月２４日。截至９８年４月中施工進度９９．５％。

（二）配合鐵路地下化東延南港共同管道工程：

本工程東起向陽路東側２５０ｍ西至玉成街止，北側共同管道支管（雙管）１，７０２ｍ，南側支管１，７２５ｍ，橫交部分支管約４８２ｍ。於８７年委由交通部鐵路改建工程局配合地鐵主體工程第四標及第五標工程同時辦理設計施工。其中：

１.３９１B標（原第五標）工程（１，３００公尺長），地鐵主體工程已於９２年１１月６日開工，共同管道工程預計９９年２月１１日完工。

２.３９１A標（原第四標）工程（４２５公尺），地鐵主體工程已於９２年１２月１日開工，共同管道工程預計９８年５月８日完工。

（三）配合捷運路網共同管道工程（信義線）：

本工程自中山南路、愛國東路口沿愛國東路、杭州南路轉信義路二段至信義路六段松德路口止；共同管道５，５６２公尺、電纜溝７，３４０公尺。

１.一期工程其中（位於世貿中心站（Ｒ６）部分併同站體工程共構）業於９１年１１月１日開工，預計９８年９月３０日完工。

２.一期工程其中（東門站（Ｒ１０／Ｏ１４）暨站體至愛國東路潛盾隧道段工程），併同捷運新莊線ＣＫ－５７０H標共構施築並於９２年７月１日開工施築，共同管道工程預計９９年１１月３０日前完工。

３.二期工程（東門站東側至松德路口）業奉　市長指示，由工程主辦機關（捷運工程局）負責經費籌編及施工，本案依捷運工程分標計畫，計分為二施工標：

（１）配合捷運DR１４７設計標（CR５８０A區段標）部分業於９４年２月２５日決標，已於９４年４月１日開工，預計１０２年３月３１日完工。

（２）配合捷運DR１４８設計標（CR５８０B區段標）部分預業於９４年５月２３日完成招標，已於９４年７月１日開工，預計１０２年３月３１日完工。

七、公共建築工程：

（一）興建多功能活動中心

１.文山區市民運動中心新建工程暨官兵房舍代建代拆工程

本案市民運動中心預計興建地上八層、地下二層。計畫於官兵房舍新建完成後再拆除原有營舍，方於原有營舍基地上新建文山運動中心。

（１）海巡官兵房舍９６年１０月２５日開工，於９７年９月１９日完工。

（２）文山運動中心９７年１１月２１日開工，預定９９年４月３０日完工。截至９８年４月中施工進度２１．７７％。

２.市立體育場（田徑場）整建工程

本案預計興建田徑場及松山區市民運動中心，統包工程於９６年２月２３日動工，工期修正至９８年６月１５日完工。截至９８年４月中施工進度為９８．６４％。
３.臺北市體育學院天母校區第二區新建工程

（１）旨揭工程體育館(A棟)原預計９８年６月進行基礎開挖，營造施工廠商於４月１３至１７日進行五天抽水試驗，惟於４月１７日發生本市啟明學校宿舍大樓嚴重龜裂，本府楊秘書長錫安旋於９８年４月２１日召開緊急會議，決議內容除依鑑定報告建議，採行隔幕灌漿補強工法外，其相關經費、工期及啟明學校宿舍大樓復原或拆除可行性等另案審慎評估。
（２）本府都市發展局９８年４月２０日函告，經本市建管處９８年４月１７及１８日派員會勘，認有危害公共安全之虞，當場勒令體育館(A棟)工程停工，並俟擬定後續修復及施工應變計畫，確認繼續施工鄰房安全無虞，並送鑑定單位審查核可後，始得申請復工。

（３）另本工程第２-２次變更設計（增設A、C基地安全觀測系統）業於９８年４月２７日新工處採購審查小組原則同意核准，刻正辦理簽辦預算及圖說資料。
（二）停車場工程

１.玉成公園附建地下停車場新建工程：

本案規劃地下二層總樓地板面積１４，３８５㎡。約提供４３１個汽車停車位、１０２個機車停車位。土建標於９６年２月２６日開工，預計９８年５月１１日完工。截至９８年４月中施工進度為９４．７％。

２.承德公園附建地下停車場新建工程：

本案規劃地下二層總樓地板面積７，７４３．２㎡。約提供１７４個汽車停車位、６０個機車停車位。建築主體標已於９６年９月１１日開工，預計９８年６月２２日。截至９８年４月中施工進度為９１．５％。

３.南港國小操場附建地下停車場新建工程：

本工程計畫興建地下二層，提供停車位計汽車３００個、機車２００個。土建標９６年９月１７日開工，預定９８年７月２日完工。截至９８年４月中施工進度為９２．３７％。

（三）警察局工程

１.臺北市政府警察局中正第二分局廈門街派出所新建工程：

本工程於９４年９月２３日與原廠商解約，經重新發包後新施工廠商於９６年６月２１日復工。其後受部分連續壁突出地界影響，１０月２４日再次停工，經申請鑑界及與鄰地地主召開協調會，同意新工處不需先行回復原狀，惟日後鄰地施工新工處需協助處理施工介面事宜。建築師已於９７年２月２６日辦妥建照變更，９７年３月１７日復工，預定９８年２月１２日完工，現因下雨因素外牆無法全力趕工，已督請廠商及監造單位辦理工期檢討。截至９８年４月中施工進度為９８．５％。

２.臺北市政府警察局文山第一分局木新派出所辦公廳舍興建工程：

本案規劃地上１０層、地下３層。主體工程於９４年８月１９日開工，原預計９６年７月完工。因施工廠商財務問題至無法繼續履約，自９５年１０月１９日起終止契約，經與連帶保證廠商簽定協議書，並於９６年４月２７日復工，截至９７年１０月底施工進度５１．９８％。惟施工連帶保證廠商於９７年９月３０日終止契約，本案經各參建單位籌措財源並簽辦發包後，訂於９８年５月１１日開標。
３.臺北市政府警察局萬華分局武昌街派出所新建工程：

本案規劃地上７層、地下２層，本工程自９５年７月迄今辦理多次招標作業，均因預算不足致無廠商領投標而流標。目前總工程費追加案業經議會審議通過，已於９８年３月１７至２３日辦理公開閱覽，刻正辦理發包中。
４.臺北市政府警察局士林分局新建工程：

本案規劃興建地上７樓－９樓－１０層階梯狀建築、地下３層。本工程都市設計審議案，業經都市發展局９７年１月２８日准予核備，設計建築師於９７年６月２４日提送細部設計圖說，惟因物價漲幅甚巨，原預算不敷支應已將結構系統由鋼構修改為鋼筋混凝土造，目前總工程費業經議會審議通過，都市設計審議業經都市發展局同意在案，刻正辦理細部設計中。
５.臺北市政府警察局大同分局新建工程：

本案預定興建地上１０層、地下３層。本工程土建標於９７年４月辦理２次招標皆流標，經檢討係因物價漲幅甚鉅，原預算已不敷支應，為節省工程經費，警察局已簽核改為鋼筋混凝土結構，另總工程費業經議會審議通過，已與設計建築師研議構造變更設計費刻正辦理都市設計審議。
６.臺北市政府警察局交通大隊新建工程

本工程位於愛國西路與博愛路交叉口，係供交通警察大隊辦公及執行勤務使用，基地面積約 ２,２８２平方公尺，計畫興建地下３層、地上１０層之鋼筋混凝土構造建築物，總樓地板面積約１萬３,０６８平方公尺。本工程現正進行初設作業中。
（四）學校工程

１.臺北市立中山女子高級中學綜合教學大樓新建工程

本案預定興建地上７層、地下２層之教學大樓。９６年１月２２日開工。預定９８年３月１７日完工。因第一期工程完工後於９８年１月２４日停工，預定於９８年７月４日復工施作第二期工程。截至９８年４月中施工進度為９８．８８％。

２.南港區南港國民小學校舍新建工程

本案規劃地上５層、地下１層之行政大樓及地上４層之教學大樓，原位於三重路、南港路校區，將遷校至南港經貿園區特定專用區西南側。經多次發包均因預算不足流（廢）標，經校方再檢討擬採減項後業於９６年９月１７日開工，工期修正至９９年１月１１日完工。截至９８年４月中施工進度為７０．２６％。

３.臺北市大同區蓬萊國小學校校舍整體擴建工程暨地下停車場新建工程：

本案預定興建地上５層，地下２層之教學大樓、綜合大樓、地下停車場工程。土建標已於９６年１月１６日開工，９８年１月６日第一期工程完工，預定９８年４月１５日展開第二期工程，全案預計９９年６月４日完工。截至９８年４月中施工進度為５５．１６％。

４.臺北市萬華區老松國民小學「剝皮寮老街修復再利用工程」

本案屬歷史建築物修復工程，內容包括建築本體之修護、內部裝修及再利用設備等。於９５年２月７日開工，因施工現場與原發包圖說有差異，案經報准停工責由設計建築師全面清查圖面並完成核對，９６年１月３１日全面復工，修正完工日為９８年６月２０日，截至９８年４月中施工進度為９５．２９％。

５.臺北市大同區大龍國小校舍更新暨地下停車場新建統包工程： 

本案在設計階段因基地發掘訊塘埔文化遺址，於９６年４月１０日停工，並於基地可開發範圍定案及校舍需求確定後於９６年９月３日設計復工，後因原統包商資金周轉困難無法履約，經履約保證銀行依履約保證金連帶保證書之規定推薦合格之接續廠商，已簽訂三方協議書，於９７年９月１６日開始辦理本工程後續相關作業，都市計畫審議於９７年６月４日通過，受保護樹木移植暨復育計畫已於９７年１１月４日審議通過。本案因樹木移植９８年４月１２日陳報停工，預計９８年４月３０日移植樹木，並申報９８年５月初復工。修正完工日為９８年１２月３０日，截至９８年４月中統包進度為７．５６％。

６.臺北市大安區和平國小校舍暨地下停車場新建工程（含大安市民運動中心工程）

（１）本案校地分兩期辦理，第一期為運動中心工程（學校活動中心兼大安區市民運動中心），第二期為校舍新建工程（含操場附建地下停車場未代辦）。

（２）第一期運動中心興建地下二層、地上五層。土建標已於９５年１１月２１日決標，於９６年３月２１日開工，預定９８年７月１４日完工。截至９８年４月中施工進度為８６．２７％。

７.臺北市南港區成德國民中學活動中心暨游泳池新建工程：

本工程地上４層、地下１層，已於９５年１２月１日開工，因契約擴充機電部分，工期修正至９８年３月５日完工。截至９８年４月中施工進度為９８．５５％。

（五）市場工程

１.臺北市士林市場改建工程：

（１）本工程計畫興建地下３層、地上２層。本工程建築主體、裝修及電梯工程已於９５年１２月８日開工，工期修正至９８年６月１１日完工。截至９８年４月中施工進度為７２．１５％。

（２）有關本工程地面層增設攤棚架工程及戊梯1座部分，變更設計原則業於９８年３月３０日經新工處採購審查小組審議原則同意，目前該部分圖說及相關文件簽核中。全案預定於９９年３月２５日取得使用執照。

２.臺北市士林市場古蹟維修工程：

本工程規劃修復地上１層之長短棟古蹟建築，於９６年４月２７日經本市文化資產審議委員會核准修復計畫，採古蹟修復與古蹟再利用併案發包，於９７年３月１２日開工，預定９８年６月２３日完工。截至９８年４月中施工進度為８２．４５％。

３.臺北花卉批發市場新建工程暨臺灣國際花卉貿易中心（小基地）：

本工程位於新湖３路與民善街交叉口，基地面積約２８,７６４平方公尺。本工程計畫興建地上２層、地下１層之盆花市場（小基地），已於９７年１２月２日決標。於９８年３月３日開工，預定９９年１１月１７日完工。截至９８年４月中施工進度為５．３６％。切花市場(大基地)移回由市場處自辦。

（六）地政處工程

１.文山區木柵路五段附近地區區段徵收市民住宅：

新工處業於９８年３月２５日函知設計單位終止契約，並依契約約定核算及給付已完成作業之相關費用，新工處刻正辦理中。
２.北投士林科技園區區段徵收公共工程（含專案住宅）－專案住宅新建工程
本案專案住宅共計五宗土地，預定興建５３０戶安置拆遷戶。委託設計技術服務評選作業，已於９７年１１月２５日決標，現正辦理初步設計作業。

（七）社會局工程
１.臺北市大龍綜合福利服務中心新建工程：

依本工程服務建議書原計畫興建地下２層、地上１０層之ＲＣ構造。工期為７００日曆天。本案業於９７年９月１７日開工，預定於９９年８月１７日完工。截至９８年４月中施工進度為２８％。

２.臺北市身心障礙福利會館二期工程

本案預定增建地下２層、地上６層之建物１棟，配合原有２棟建物，提供本市市民及身心障礙者方便使用，本案目前辦理公開評選遴選委員階段。
（八）消防局工程

１.消防局大同分隊重建工程

本案預定興建地下３層（停車空間），地上１４層（１〜５層辦公廳舍、６層以上基層人員職務宿舍及機房空間）之鋼筋混凝土構造建築物，委託規劃設計及監造勞務採購案已於９７年８月２１日決標，本案已於９８年４月１４日審定初步報告書，現正由設計建築師進行細部設計中。

２.消防局松江分隊工程

本案預定於中山區長安段４小段１３８地號上興建地下３層、地上１０層之混凝土構造建物供消防局松江分隊使用，本案目前已就需求計畫檢討結果送請消防局辦理預算編列作業。
（九）其他公共建築工程

１.勞工局工程－臺北市身心障礙就業推廣大樓新建工程

本工程依需求計畫預計興建地下２層、地上７層之鋼筋混凝土結構物，因勞工局僅於９８年度編列部分預算，不足本工程委託規劃設計所需經費總額，將俟該局簽奉本府核定後辦理後續。
２.（臺北市政府工務局新建工程處）第一分隊房舍整修工程

本案規劃地上一層兩幢辦公房舍。前因預算問題多次發包流標，目前已送議會追加總工程費通過，現正辦理招標作業中。

３.原民會工程－臺北新部落裝修工程

本工程係原警察局南港分局舊廳舍之各樓層空間裝修，主要用途係提供原住民教育訓練場所及環保局南港區玉成分隊辦公室使用。本工程委託設計技術服務勞務於９７年１２月２７日決標，現正辦理細部設計作業。

４.臺北市議會大樓後大門廣場整修統包工程

本工程因議會地下一層籃球場漏水問題，擬拆除並重新規劃後廣場花臺、更新廣場鋪面及防水層、廣場設施更新、地下儲藏室止漏及室內裝修、泳池更衣室排風系統更新等。本工程於９７年１２月１６日完成統包商徵選。本案業於９８年１月１９日開工，預定於９８年５月１５日完工。截至９８年４月中施工進度為８９．３％。

（十）臺北國際花卉博覽會

１.新生公園區「夢想館、未來館及生活館」展館新建工程
本案於９７年１２月３日決標。９７年１２月１８日申報開工，９７年１２月３０日開工典禮。配合臺北國際花卉博覽會展覽期程預計於９９年２月１５日完工，９９年３月３１日移交產發局佈展及試營運。截至９８年４月中施工進度為１６．５％。

２.美術公園區舞蝶館與風味館新建工程
本案於９７年１２月１９日決標。９７年１２月３０日開工典禮。本工程配合臺北國際花卉博覽會展覽期程預計於９９年１月３１日完工，９９年３月３１日移交產發局佈展及試營運。截至９８年４月中施工進度為１３．５７％。

３.跨越圓山抽水站前池便橋工程
本工程計畫興建長５２公尺寬７．１便橋，於９７年１１月１１日決標，９７年１１月２６日申報開工。配合臺北國際花卉博覽會展覽期程預計於９８年９月３０日完工。截至９８年４月中施工進度為２２．９５％。

４.臺北市立美術館南(西)向第二出入口與台北故事館介面整修工程
本案於９８年１月２２日公告招標，９８年２月１６日決標。９８年２月２０日開工，目前辦理現場測量放樣、圍籬架設、臨時工務所位置放樣、路燈及樹木遷移協調會勘及承商製作預定網狀圖。

八、提昇優質的生活品質：

改善舊有建築騎樓高低不平

將以延續性、整體性、重要性及開放民眾申請及考量區域均衡方式，做為選擇改善標的原則，期能提供市民行的安全環境，經調查本市待整平騎樓總長度約１１萬公尺，至９６年底完成改善長度累計約６萬３,０００公尺，９７年度底完成改善長度累計約１萬６，３８８公尺。
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